

## ANEKS NR 13

z dnia ..... 2022 r.

do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej”  
zawarty pomiędzy

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

.....  
.....

a

Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieczę

### § 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-12) Strony wprowadzają następujące zmiany:

- A. W § 1 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „7. Zakłada się realizację zadania w latach 2013 – 2023”,
- B. W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „1. Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartych umów z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym:
- w 2014 roku 49.200,00 zł,
  - w 2015 roku 386.835,00 zł,
  - w 2016 roku 1.157.430,00 zł,
  - w 2017 roku 30.504,00 zł,
  - w 2018 roku 9.840,00 zł,
  - w 2019 roku 108.240,00 zł,
  - w 2020 roku 167.280,00 zł,
  - w 2021 roku 0 zł,
  - w 2022 roku 1.466.559,76 zł,
  - w 2023 roku 661.045,04 zł.”
- C. W § 4 h po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „6. W roku 2021 nie zostały poniesione koszty związane z aktualizacją raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak prawomocności decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-DŚII.4200.27.2016.EO/AK/MD/EU.EK.51 z dnia 29.07.2021 r.”
- D. Po § 4 h dodaje się § 4i o następującej treści : “§ 4i. W związku z dokonaną przez Strony szczegółową analizą postępów prac przy opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięcia oraz podjętą w roku 2022 w tej kwestii decyzją co do dalszej realizacji prac projektowych, przewiduje się opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie dotychczas wykonanej dokumentacji. Regulacje w tym zakresie zostaną określone odrębnie w aneksie do niniejszego porozumienia.”

### § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

### § 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

#### **§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

#### **§ 5.**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Wodzisław Śląski oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

**Województwo Śląskie**

**Miasto Wodzisław Śląski**