

**Aneks nr 7 do
Umowy nr 549/IR/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach
----------------	----------------------------

pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
----------	---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1. 2.
--	--------------------

z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
------------	---------------------------------

a	TM Development OÜ Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
---	---

reprezentowaną przez:
-----------------------	-------

przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu
--------------	--

na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust. 4 Umowy
--------------	---

dotyczący	Zaprojektowania, wykonania i dostawy „ Spektroskopii – fotoplastykonu ” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
-----------	---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji
--	--

Mając na uwadze trudności techniczne związane ze zrealizowaniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy na podane w umowie konto bankowe Strony postanowiły wprowadzić do umowy 549/IR/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. następujące zmiany:

§ 1

Zmianie ulega § 4 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie netto w ust.1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numerw terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Ostatnia faktura zostanie zapłacona do 30 grudnia 2022 r. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 549/IR/2020 z dnia 27.02.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: