



Fundusze Europejskie

**PLAN OPERACYJNY WDROŻENIA CENTRALNEGO
SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO 2021 W PROGRAMIE
FE SL 2021-2027**

KATOWICE, GRUDZIEŃ 2022

Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (dalej: IZ FE SL) zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej jest Zarząd Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego w zakresie zadań związanych z realizacją FE SL 2021-2027 obsługiwany jest przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w myśl art. 72 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, IZ FE SL wykonuje zadania w zakresie księgowania wydatków. Rolę tę pełni Referat certyfikacji wydatków w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dodatkowo zadania związane z wdrażaniem FE SL 2021-2027 w ramach IZ FE SL realizuje także Departament Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz art. 9 ust. 1 ustawy wdrożeniowej IZ FE SL powierzyła realizację niektórych spośród 2021-2027 dwóm instytucjom pośredniczącym. Rolę IP FE SL pełnią: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP FE SL – ŚCP) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP FE SL – WUP).

Niniejszy dokument przygotowany został zgodnie z załącznikiem nr 1 do Planu Wdrożenia CST2021 v.1.1 przekazany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu wdrożenia w programie Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (dalej CST2021) w ramach IZ FE SL zostaje powołany koordynator wdrożenia CST2021 w Programie: Olga Piasecka, koordynator zespołu ds. spójności systemowej, w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu, który odpowiedzialny jest za przygotowanie i przekazanie niniejszego dokumentu, a także za zarządzanie i monitorowanie procesu wdrożenia CST2021 ze strony IZ FE SL.

Ponadto w ramach IP FE SL powołani zostają Koordynatorzy wdrożenia CST2021 w Instytucji, którzy współpracują z Koordynatorem wdrażania CST2021 w Programie:

- w ramach IP FE SL – ŚCP: Jacek Maciejewski, Kierownik zespołu IT
- w ramach IP FE SL – WUP: Anna Kucharska, Kierownik zespołu ds. Wsparcia Informatycznego

IZ FE SL zobowiązuje się do wykonania wszystkich zadań i przekazania wszelkich informacji, które wynikają z załącznika nr 2 do Planu Wdrożenia CST2021.

W ramach IZ FE SL powołani zostaną Administratorzy Merytoryczni Instytucji Zarządzającej (dalej: AM IZ), natomiast w ramach IP FE SL - Administratorzy Merytoryczni Instytucji (dalej: AM I).

Plan operacyjny wdrożenia CST2021 w programie Fundusze Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027	
Etapy¹	Przewidywany termin realizacji
Powołanie Koordynatora wdrożenia CST2021 w Programie	W momencie podjęcia uchwały przyjmującej Plan Wdrożenia CST 2021 w programie przez Zarząd Województwa Śląskiego
Przekazanie pełnej listy instytucji (IZ/IC, IA, IP, IW), uczestniczących w realizacji programu ²	Styczeń 2023 r.
Przekazanie struktury poziomów wdrażania programu do wprowadzenia do CST2021 ³	Styczeń 2023 r.
Zawarcie porozumień międzyinstytucjonalnych IZ-IP/IW, zawierających m.in. zapisy w zakresie wykorzystania CST2021 ⁴ IP FE SL: • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Luty 2023 r.
Przygotowanie pierwszej wersji Opisu systemu zarządzania i kontroli	Wrzesień 2022 r.
Przygotowanie (pełnego) Opisu systemu zarządzania i kontroli	Luty 2023 r.
Przygotowanie pierwszej wersji instrukcji wykonawczej IZ	Styczeń 2023 r.
Przygotowanie (pełnej wersji) instrukcji wykonawczej IZ	Luty 2023 r.
Weryfikacja procedur i instrukcji wykonawczych przygotowywanych przez IP/IW	Luty 2023 r.

¹ Co do zasady – miesiąc+rok

² Patrz: załącznik „Udostępnienie wersji produkcyjnej CST2021 – lista odpowiedzialności”

³ Patrz: załącznik „Udostępnienie wersji produkcyjnej CST2021 – lista odpowiedzialności”

⁴ Należy wskazać wszystkie instytucje pośredniczące/wdrażające przewidziane do uczestnictwa w realizacji danego programu i podać przewidywany termin podpisanie porozumienia



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Plan operacyjny wdrożenia CST2021 w programie Fundusze Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027	
Etapy	Przewidywany termin realizacji
Utworzenie struktury wsparcia użytkowników instytucjonalnych w Programie w ramach całego programu ⁵	Styczeń 2023 r.
Utworzenie struktury wsparcia użytkowników zewnętrznych w Programie	Styczeń 2023 r.
Identyfikacja użytkowników (osób obsługujących CST2021) w Programie	Styczeń 2023 r.
Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień do Systemu Administratorom ⁶	Styczeń 2023 r.
Utworzenie struktury zarządzania uprawnieniami użytkowników instytucjonalnych	Styczeń 2023 r.
Przygotowanie procedury zarządzania jakością danych w Programie	Styczeń 2023 r.

Przygotował: Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

Zatwierdził: Zarząd Województwa Śląskiego

⁵ W podziale na wszystkie instytucje pośredniczące/wdrażające przewidziane do uczestnictwa w realizacji danego programu

⁶ Rola techniczna, zarządzająca uprawnieniami użytkowników instytucjonalnych w danej instytucji



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie