

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH (ZKO-5)

Segment południowy - trybuna górna (sektory 14 - 17)

L.p	Poz. ZZK	Wyszczególnienie	Koszt w tys.zł netto	Koszt w tys.zł z Vat	Jedn.	Ilość jedn.	Koszt na jedn.
a	b	c	u	e	r	g	n
		<u>Poniesione do 31.12.2001r.</u>					
1	5.1	Stan zerowy, podłoża podposadzkowe		3823			
2	5.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturow. i trybun dla miejsc specjalnych		4275			
3	5.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnienie dylatacji, impregnacja		3046			
4	5.4.1	Balustrady i bariery		141			
5	5.4.2	Wiatrochrony					
6	5.4.3	Krzeselka kubelkowe model 4004		446			
7	5.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe, instalacje		524			
8		Ogółem :		12255			
		2002r.					
9	5.1	Stan zerowy, podłoża pdposadzkowe Roboty w toku		2			
10		Nawierzchnia pochylni połudn. S.17 z poz +4,5 na +9,0 (44)	109.99	118	m2	508.5	231
11		Nawierzchnia pieszo-jezdna płyty stropowej poz +9,0 z wypełn. dylatacji sekt.15,16 (36)	70	75	m2	185	405
12				195			
13	5.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturow. i trybun dla miejsc specjalnych Roboty w toku		1			
14		Wypełnienie szczelin dylatacyjnych + nawierzchnia pieszo-jezdna na poz +13.66 sekt 14-17 (29,80/01,97/01)	104.14	111	mb	4339	26
15		Nawierzchnia pieszo-jezdna płyty stropowej poz +9,0 z wypełn. dylatacji sekt.15,16 (36)	70.63	76	m2	185.9	407
16				188			

a	b	c	d	e	f	g	h
17	5.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnienie dylatacji, impregnacja Roboty w toku		63			
18		Zadaszenie miejsc specjalnych w sekt 4-6 14-16 (24)	75	80	m2	117	686
19		Podesty i stopnie schodowe miejsca specjalne s. 4 i 16 (21)	23.91	26	kg	1170	22
20		Pochwyty PCH 1/1 i PCH 2/1 miejsca specjalne s 4 i 16 (22,23)	3.73	4	kg	405	10
21				173			
22	5.4.1	Balustrady i bariery Roboty w toku		3			
23	5.4.2	Wiatrochrony Wykonanie i montaż wiatrochronów widowni wschodniej (49)	47.51	51	m2	92	553
24				51			
25	5.4.4	Krzesełka specjalne		159	szt	450	
26	5.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe ,instalacje Roboty w toku		97			
27		Ściany warstwowe p.poz z cegły pełnej w sekt. 14-16 poz +4,5 i +9,0 (52)	93.26	100	m2	439	227
28		Roboty żelbet. cokołów elewacyjnych w osi L i N sekt 14-16 (46)	73.10	78	m2	34	2,301
29		Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanej(um.30)	69.00	74	m2	548.74	135
30		Konstrukcje aluminiowo-szklane dostawa(um.30)	464.46	497	m2	548.74	906
31		Zabezpiecz konstrukcji żelbetowej poprzez malowanie (28)	14.67	16	m2	468	34
32		Posadzki na poz +7,58 widownia specjalna (27)	17.75	19	m2	112	170
33		Zabezpieczenie podestów i schodów blachą ryflowaną (48)	18.50	20	m2	106	187
34		Ściany działowe warstwowe z ociepleniem sekt. 14-16 (88)	68.70	74	m2	476.5	154
35		Posadzki żelbetowe sekt. 14-16 poz +4,5 (70,93)	174.48	187	m2	475.6	393

36		Balustrada z pochwytnymi schodów SCH 7 oraz ramy z siatkami TELIMA STE (56)	34.24	37	t	2.226	16,459
a	b	c	d	e	f	g	h
37		Podwalina pod ściany aluminiowe sekt 15 (76)	4.70	5	m2	5.04	998
38		Posadzki z podłozami sekt 14-16 poz +9,0 (63)	21.78	23	m2	236	99
39		Instalacje wod-kan podposadzkowe sekt 14-16 oś B-H (72)	5.98	6	m	93	69
40				1232			
41		Razem 2002		2000			
		2003 (do 30.06)					
	5.1	Stan zerowy, podłóża podposadzkowe					
42		Izolacja szczelin dylatacyjnych nawierzchni i ścian pochylni południowej (To/188)	30	32	mb	727.4	44
43				32			
	5.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe ,instalacje					
44		Wykonanie i montaż barier i balustrad oraz ram z siatką DAKID (16)	75.6	81	kg	5745	14
45		Barieri i balustrady seg. południowy sektory 14-16 (31)	19.56	21	kg	1233	17
46		Balustrady schodów i galerii. Schody SCH8A sektory 14-16 (26)	57.97	62	kg	3638	17
47		Ścianki i naświetla z luksferów systemu BINARIO. Segm. Południowy sektor 14 poz +4,5 oś 141 (78/02)	6.4	7	m2	11	623
48		Ściany działowe warstwowe z ociepleniem sekt. 14-16 (1) Transporty	2.21	2	t	115	21
49		Segment południowy sekt. 14-16. Osadzenie wycieraczek w pos. Korytarzy oś 143/151; 153/161 ;163/171. Posadzki betonowo cementowe gr. 6-10 cm. Elementy wykończeniowe założenie wycieraczek (21)	5.5	6	m2	19.11	308
50		Posadzka na poz +7,58 i +11,4 sekt. 17 segment południowy sekt. 14-16 (86/02)	12	13	m2	79.57	161
51		Posadzki z podłozami sekt 14-16 poz +9,0 (TO/48)	0.77	1	m2	9	92
52		Posadzki żelbetowe sekt. 14-16 poz +4,5 (70,93)	16.02	17	m2	47	365
53		Tynki na ścianach murowanych. Segment południowy sektory 14-16 (TO/114)	17.5	19	m2	768.8	24
54		Podwalina pod ściany aluminiowe sekt 15 (76)	5.66	6	m2	6.16	983

55		Instalacje wod-kan podposadzkowe sekt 14-16 oś B-H (72/02)	0.88	1	m	14	67
----	--	---	------	---	---	----	----

a	b	c	d	e	f	g	h
56		Instalacje wod-kan segment południowy sektory 14-16 (TO/86)(34)	17.00	18	mb	202	90
57		Instalacje elektryczne i specjalne (To/127)	54.11	58	kpl	1	57,898
58		Instalacje elektryczne i specjalne (To/89)	252.84	271	kpl	1	270,539
59				582			
60		Razem 2003 (do 30.06)		614			
		<u>Poniesione do 30.06.2003r.</u>					
61	5.1	Stan zerowy, podłoża podposadzkowe		4,050			
62	5.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturow. i trybun dla miejsc specjalnych		4,463			
	5.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnienie dylatacji, impregnacja		3,219			
63							
64	5.4.1	Balustrady i bariery		144			
65	5.4.2	Wiatrochrony		51			
66	5.4.3	Krzesełka kubelkowe model 4004		446			
67	5.4.4	Krzesełka specjalne		159			
68	5.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe, instalacje		2,338			
69		Ogółem :		14,869			