

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH (ZKO-3)
Segment centralny - trybuna górna (sektory 7 - 13)

L.p	Poz.ZZK	Wyszczególnienie	Koszt w tys.zł netto	Koszt w tys.zł z Vat	Jedn.	Ilość jedn.	Koszt na jedn.
a	b	c	d	e	f	g	h
		<u>Poniesione do 31.12.2001r.</u>					
1	3.1	Stan zerowy, podłóża podposadzkowe		5474			
2	3.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturowego i trybun dla miejsc specjalnych		12660			
3	3.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnianie dylatacji, impregnacja		5497			
4	3.4.1	Balustrady i bariery		280			
5	3.4.3	Krzeselka kubelkowe model 4004		900			
6	3.4.4	Krzesła z podnoszonym siedziskiem i blatem Krzesła z podnoszonym siedziskiem i jednym podłokietnikiem Krzesła przenośne Vito		306			
7	3.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe , instalacje		3551			
8		Ogółem		28668			
		2002r.					
9	3.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturowego i trybun dla miejsc specjalnych					
10		Roboty w toku		36	*		
11		Zadaszenie schodów łącznika pomiędzy pawilonem sport-hotel (50)	77,38	#VALUE!	m2	250,90	###
12		Balustrada z pochwytami schodów SCH7 oraz ramy z siatkami Teuma STE (55)	25,75	#VALUE!	t	1,206	###
13		Nawierzchnia piesza poz. +13,6 nad łącznikiem s.10 (35)	35	37	m2	149,60	###
14		Nawierzchnia pieszo-jezdna poz +13.60 wypełnienie szczelin dylatacyjnych s 7-13(74,75/01)(31)	78,04	#VALUE!	m2	2085	###
15				#VALUE!			
16	3.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnianie dylatacji, impregnacja					
17		Roboty w toku		421	*		
18		Dach nad schodami SCH 12 s. 7 i 13 (69)	75,5	81	t	7,00	###
19				502			
20	3.4.1	Balustrady i bariery					

21		Roboty w toku		2	*		
a	b	c	d	e	f	g	
22	3.4.2	Wiatrochrony					
23		Wykonanie i montaż wiatrochronów widowni wschodniej (49)	95,02	102	m2	184,2	###
24				102			
25	3.4.5	Zintegrowane stanowisko dowodzenia					
26		ZSD - konstr. Alumin. -szkl.(TO342,412)	119,51	#VALUE!	kpl	1	###
27		ZSD - stalowa konstrukcja nośna (39,40)	311,39	#VALUE!	m2	1553	###
28		ZSD - roboty bud - montaż (41,42)	322,41	#VALUE!	m2	1472	###
29		ZSD - rob d-ż i m-taż (32)	26,75	#VALUE!	kpl	1	###
30		ZSD - wewn. inst. wod-kan (10)	16,43	#VALUE!	m	95	###
31		ZSD - instal. Wentyl. (9)	18,94	#VALUE!	m2	42,35	###
32		ZSD - dodatkowe intalacje elektr.(To447/450/542)	141	151	kpl	1	150,870
33				#VALUE!			
34	3.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe , instalacje					
35		Roboty w toku		324	*		
36		Dostawa konstrukcji aluminiowo-szklanej(um.2)	1 340,33	#VALUE!	m2	1573	###
37		Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanej(um.2)	172,85	#VALUE!	m2	1573	###
38		Cokoły żelbetowe pod ściany elewacyjne segm centralny s.7-13 (59)	47,53	#VALUE!	m2	52,70	###
39		Dostawa z montażem konstr. ryglowej pod BINARIO w osi H (60,82)	50,36	#VALUE!	t	28,7	###
40		Dostawa i montaż konstrukcji ryglowej w osi E poz. +7,58 (26)	3,81	#VALUE!	t	0,452	###
41		Ściana żelbetowa zewnętrzna w osi E - miejsca specjalne s. 7-9 ,11-13 (75,96)	18,7	#VALUE!	m2	54,6	###
42		Posadzki z podłóżami poz. +4,0/+4,5 i +9,0 s. 7-13 (71,95)	157,9	#VALUE!	m2	1172	###
43		Ściany warstwowe z cegły ceramicznej przy osi C sekt. 7 i 13 poz +4,5 (84,97)	30	32	m2	265	121
44		Ściany warstwowe z cegły pełnej(52)(TO/557)	43,01	#VALUE!	m2	202	###
45		Zabezpieczenie podestów i schodów blachą ryflowaną (48)	33,19	#VALUE!	m	218	###
46		Ściany i ścianki w osi G-H s.7-13 (83)	37,75	#VALUE!	m2	354	###
47		Instalacje wod-kan podposadzkowe s.7-13(74)	18,6	20	m	298	67
48				#VALUE!			
49		Razem 2002r.		#VALUE!			

a	b	c	d	e	f	g	h
		2003r.(do 30.06)					
50	3.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturowego i trybun dla miejsc specjalnych					
51		Wykonanie podwalin i nadproży żelbetowe segment centralny, sektory 7 i 13 (38)	35,22	#VALUE!	m2	63,32	###
52		Zabezpieczenie otworów w ścianach przed meczem Polska-Węgry (40)	1,01	#VALUE!	m2	115,06	###
53				#VALUE!			
54	3.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnianie dylatacji, impregnacja					
55		Dach nad schodami SCH 12 s. 7 i 13 (69/02)	56,98	#VALUE!	t	5,28	###
56				#VALUE!			
57	3.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe , instalacje					
58		Ściana żelbetowa zewnętrzna w osi E - miejsca specjalne s. 7-9 ,11-13 (7/02,96/02)	1,37	#VALUE!	m2	3,03	###
59		Ściany warstwowe z cegły ceramicznej przy osi C sekt. 7 i 13 poz +4,5 (84/02,97/02)	8,75	#VALUE!	m2	265	###
60		Osadzenie wycieraczek w posadzce korytarzy sekt. 7-13 /oś 63/71;133-141) (22)	3,66	#VALUE!	m2	12,74	###
61		Posadzki z podłozami poz. +4,0/+4,5 i +9,0 s. 7-13 (71,95/02)	3,5	#VALUE!	m2	24	###
62		Dostawa z montażem konstr. ryglowej pod BINARIO w osi H (60,82/02)	8,21	#VALUE!	t	4,68	###
63		Binario - ścianki działowe na ruszcie stalowym (dostawa z montażem konstrukcji ryglowej pod BINARIO w osi H i G sektory 7 i 13 poz. +4,50 i +9,0) (14)	47	50	t	117,73	###
64		Ścianki aluminiowo - szklane sektor 7-13(TO/74)	10,07	#VALUE!	szt	4	###
65		Roboty murowe ścian wewnętrznych sek 7-13 poz 4,5/H-L;9,0/H-L i G-H (25)	75,00	#VALUE!	m2	873	###
66		Posadzki w sektorze 7 poz +4,5 i 9,0 segment centralny (12)	45,00	#VALUE!	m2	622,7	###
67		Ścianki typu Binario sektor 13 poz +4,5 i 9,0 G-H segment centralny (9)	34,00	#VALUE!	m2	60,5	###
68		Tynki na ścianach murowanych. Segment centralny sektory 7-13 (TO/116)	14,7	#VALUE!	m2	659,9	###
69		Ścianki działowe na ruszcie stalowym (TO/136)	16,00	#VALUE!	kg	1992	###

71	Instalacje wod-kan podposadzkowe s.7-13(74/02)	6,76	#VALUE!	m2	110	###
72	Wykonanie i montaż barier i balustrad schodów i galerii (TO/160)(53)	50,00	#VALUE!	kg	5 100	###

a	b	c	d	e	f	g	h
73		Posadzki cementowe sekt.8-9 poz +4,5 i +9,0 (To/184)	65,00	#VALUE!	m2	532,9	###
74		Instalacje elektryczne i specjalne (To/88)	193,85	#VALUE!	kpl	1	###
75		Instalacje elektryczne i specjalne (To/129)	36,36	#VALUE!	kpl	1	###
76				#VALUE!			
77		Razem 2003r.(do 30.06)		#VALUE!			
		Razem poniesione do 30.06.2003r.					
78	3.1	Stan zerowy, podłóża podposadzkowe		5,474			
79	3.2	Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturowego i trybun dla miejsc specjalnych		#VALUE!			
81	3.4	Widownia górna-płyta fałdowa, schody, wypełnianie dylatacji, impregnacja		#VALUE!			
82	3.4.1	Balustrady i bariery		282			
83	3.4.2	Wiatrochrony		102			
84	3.4.3	Krzesełka kubelkowe model 4004		900			
85	3.4.4	Krzeseła z podnoszonym siedziskiem i blatem Krzeseła z podnoszonym siedziskiem i jednym podłokietnikiem Krzeseła przenośne Vito		306			
86	3.4.5	Zintegrowane stanowisko dowodzenia		#VALUE!			
87	3.5	Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe , instalacje		#VALUE!			
90		OGÓŁEM		###			