

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 385/405/VI/2023
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 1.03.2023r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Programu prac urządzeniowo-rolnych
dla Gminy Kroczyce – obszar wiejski obejmujący Etap I oraz Etap II o pow. 11 003 ha,
przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: · ewidencji gruntów, · planu zagospodarowania przestrzennego, · granicy rolno-leśnej, · zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych · spisu rolnego, · urzędu statystycznego, · cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań.	do 19.06.2023 r.
II	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: · lasów, · terenów zdewastowanych i zaniedbanych, · zadrzewień i zakrzewień, · dróg, · rowów, · terenów podmokłych i oczek wodnych - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 02.10.2023 r.
Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Kroczyce – obszar wiejski Etap I i II		207 970 zł