

ANEKS 2

z dnia 2023 r.

do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

.....
.....

a

Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Paweł Macha, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 3 pkt 1) na następujące: *"1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (730 m) - od zjazdu na drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej decyzją ZRID) w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych."*
 2. § 1 ust. 8 na następujące: *"8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2024 r."*
 3. § 2 ust. 2 na następujące: *"2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:
 - 1) 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) w 2023 r., na który składa się:
 - 220.000 zł (projekt),
 - 100.000 zł (usługi inwestora zastępczego).
 - 2) 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2024 r., na który składa się:
 - 100.000 zł (usługi inwestora zastępczego),
 - 990.000 (budowa)."*
4. § 2 ust. 4 na następujące: *"4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 990.000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2024 r."*
5. § 3 ust. 1 na następujące: *"1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach, które uwzględniają koszty usługi inwestora zastępczego:
 - 1) I transza w 2023 r. w wysokości do 320.000 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego,*

2) II transza w 2024 r. w pozostałej wysokości (koszty robót budowlanych oraz usługi inwestora zastępczego) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego."

6. § 13 na następująco: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2024 r."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Kuźnia Raciborska