
zawarty w dniu 2023 r.

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1. Krzysztofa Klimosz - Członka Zarządu Województwa
2. Agatę Kulawik - p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice.

a Firmą Usług Inwestycyjnych Szczotka Józef, 43-426 Gumna, ul. Miodowa 31, NIP 548-173-34-10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon 072791089 zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez Józefa Szczotkę - Właściciela

na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zm.) zwanej dalej ustawą PZP

dotyczący umowy na pełnienie Nadzoru Autorskiego zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie”.

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa Agata Kulawik – p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

1. § 2 pkt. 3 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia realizacji ww. obowiązków ustala się na dzień podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie” nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 roku.

§ 2

1. § 11 pkt. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie :

„ Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego :

Krzysztof Rogala tel. 32 77 40 530, e-mail: krzysztof.rogala@slaskie.pl

- ze strony Wykonawcy :

Józef Szczotka tel. 691 915 015, e-mail: biuro@jsprojekty.pl ”.

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 24 grudnia 2022 roku.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 4483/IR/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA