

Aneks nr 1

do Umowy nr 3437/IR/2022 z dnia 23 września 2022 r.

zawarty w dniu	 2023 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. 2.
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
a	Firmą JM KONTRAKT SP. Z. O. O. 43-241 Łąka, ul. Cieszyńska 27a, zwaną w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
reprezentowanym przez	Jacka Matyszkiewicza – Prezesa Zarządu
na podstawie	art. 455 ust. 1 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą PZP
dotyczący	zmiany zakresu i wartości umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie”.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe wymienione w Harmonogramie rzeczowo–finansowym stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Zwiększa się wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy o kwotę 280.160,71 zł w związku z czym § 9 pkt.1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe, to jest 1.696.980,93 zł netto (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 93/100), plus podatek VAT w kwocie 390.305,62 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięć złotych 62/100), łącznie 2.087.286,55 zł brutto (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 55/100).

§ 3

1. § 10 ust. 3 dodaje się pkt. c) o następującej treści:

„Wykonawca wystawi na roboty dodatkowe odrębne faktury.”

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 3437/IR/22 z dnia 23 września 2022 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA