

**Aneks nr 2**

do umowy nr 3289/IR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

---

zawarty w dniu	..... 2023 r. w Katowicach
----------------	----------------------------

---

pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
----------	---

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	1. .... - ..... 2. .... - .....
---	------------------------------------

---

z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
------------	---------------------------------

---

a	KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. NIP: 9542754792, REGON: 361318308, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
---	---

---

reprezentowanym przez:	1. Andrzeja Koniora (Konior) Prezesa Zarządu,
------------------------	---

---

z siedzibą	ul. Mariacka 9, 40-014 Katowice
------------	---------------------------------

---

na podstawie	na podstawie § 20 ust.3.1.c, 4 i 6 Umowy. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” art. 455 ust 1 pkt. 4 (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.).
--------------	--

---

dotycząca	wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”.
-----------	--

---

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów regionalnych
--	--

---

Roboty objęte zakresem Umowy nr 3289/IR/2022 prowadzone są na istniejącym obiekcie, który w dodatku został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Katowice. W tej sytuacji na etapie prowadzenia postępowania przetargowego i wykonywania dokumentacji projektowej nie można było precyzyjnie określić pełnego zakresu robót.

W związku z powyższym:

**1.** W trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz w wyniku konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 254 342,61 zł netto tj. 312 841,41 zł brutto. Zakres prac wraz z uzasadnieniem ich wykonania opisano w załączonym do niniejszego Aneksu protokole konieczności.

**2.** W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robot i zostały ujęte w Aneksie nr 1 oraz w niniejszym Aneksie nr 2 zdecydowano o wydłużeniu terminu realizacji zadania o 130 dni.

**3.** W zaistniałej sytuacji, w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej w pkt 1 i pkt 2, Strony zgodnie postanowiły wprowadzić do Umowy następującą zmiany:

Zmianie ulegają zapisy w:  
§ 2 ust. 1 Umowy.

1. Termin realizacji przedmiotu umowy do 730 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 9 ust. 1 Umowy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 8 626 573,50 zł netto (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100), plus podatek VAT w kwocie: 1 984 111,91 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście złotych 91/100), łącznie: 10 610 685,41 zł brutto (słownie: dziesięć milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 41/100), w tym:

1) z tytułu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1) lit. a) i b) kwota 524 613,88 zł brutto, po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) i uzyskaniu na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) z tytułu zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2) kwota 10 086 071,53 zł brutto, przy czym Strony zgodnie ustalają, że zakres ten jest określony:

a). w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz zaakceptowanej i przyjętej przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru dokumentacji z 24.03.2023 r.

b). w Aneksie nr 1 z dnia 14.08.2023 r.

c). w niniejszym Aneksie nr 2.

**4.** Pozostałe postanowienia Umowy nr 3289/IR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku nie ulegają zmianie.

**5.** Załącznikiem do niniejszego Aneksu jest zatwierdzony protokół konieczności nr 02/10/2023 z dnia 5.10.2023 r.

**6.** Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego.

Załącznik:

1) protokół konieczności nr 02/10/2023 z dnia 5.10.2023 r.

**Zamawiający**

**Wykonawca**