

Aneks nr 21

z dnia 2023 r.

do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

.....
.....

a

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Dariusza Polowego

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

A. W § 1 ust. 6, przyjmuje brzmienie: *"6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2024."*

B. W § 4 ust. 1, który przyjmuje brzmienie: *"1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej wynosi 3.566.648,58 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 58/100), w tym przewiduje się w kolejnych latach:*

- w 2013 roku 18.450,00 zł,
- w 2014 roku 206.640,00 zł,
- w 2015 roku 99.527,50 zł,
- w 2016 roku 65.087,50 zł,
- w 2017 roku 257.531,25 zł,
- w 2018 roku 459.177,01 zł,
- w 2019 roku 291.558,85 zł,
- w 2020 roku 88.569,56 zł,
- w 2021 roku 85.269,15 zł,
- w 2022 roku 0 zł.
- w 2023 roku 451.531,78 zł.
- w 2024 roku 1.543.305,98 zł."

C. Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami po § 4k dodaje się § 4l o następującej treści:

"§ 4l

1. W roku 2023 całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 przewiduje się na poziomie 451.531,78 zł, z czego 256.960,54 zł dotyczy prac projektowych (167.024,36 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 89.936,18 zł po stronie Miasta Racibórz), 83.640,00 zł tytułem dostosowania dokumentacji projektowej na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji RDRP od strony Miasta Rybnik dla etapu 3 (54.366,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 29.274,00 zł po stronie Miasta Racibórz), 93.711,24 zł tytułem dostosowania dokumentacji projektowej na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji RDRP od strony Miasta Rybnik dla etapu 2 (60.912,31 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 32.798,93 zł po stronie Miasta Racibórz) oraz 17.220,00 zł tytułem nadzorów autorskich (11.193,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 6.027,00 zł po stronie Miasta Racibórz).

2. Zakres prac projektowych na rok 2023 obejmuje:

- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi - dla etapu 3,
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej - dla etapu 3,
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID - dla etapu 3,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu - dla etapu 2,
- przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dla etapu 3 i 2,
- wykonanie projektu wykonawczego - dla etapu 3,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy - dla etapu 3,
- dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji etapów inwestycji dla etapu 3,
- dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji etapów inwestycji dla etapu 2,
- rozliczenie prowadzenia nadzoru autorskiego w ramach etapu 4 i 5 tj. Obwodnicy Miasta Raciborza.

2a. W związku z zakończeniem budowy etapu 4 i 5 tj. Obwodnicy Miasta Raciborza, na potrzeby umożliwienia kontynuacji budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna od ul. Sportowej w Rybniku, Miasto Racibórz zawarło w tym zakresie dodatkowe umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej.

2b. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia w ramach dotychczas podpisanych umów w wysokości 35%.

2c. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 2b.

3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1 w tym również na refundację poniesionych w roku 2023 przez Miasto Racibórz wydatków przed zawarciem niniejszego aneksu nr 21 w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia 2023 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta Racibórz, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia. Do prac projektowych, które mogą zostać ujęte we wnioskach Prezydenta o dotację w roku 2023, zostaną zaliczone wydatki za nadzór autorski w wysokości do 17.220,00 zł, zrealizowane przez Miasto Racibórz w 2022 r. oraz wydatki związane z dostosowaniem dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji etapów inwestycji: dla etapu 3 - 83.640,00 zł, dla etapu 2 - 93.711,24 zł zrealizowane przez Miasto Racibórz w 2022 r.

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur, pozytywnych opinii ZDW lub GDDKiA do każdej części składowej opracowania. Do wniosków dotyczących płatności za dostosowanie dokumentacji projektowej na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji RDRP od strony Miasta Rybnik należy dołączyć pozytywną opinię ZDW.

5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

6. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

7. Dopuszcza się odbiór opracowań wyszczególnionych w ust. 2 osobno dla każdego etapu."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

