

zawarty w dniu	 2023 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice.
a	Zakładem Usługowo-Handlowym Kamil Duda NIP: 7481517127 REGON: 160006257, zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
reprezentowanym przez	Pana Kamila Dudę
na podstawie	Art. 455 ust. 1, pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
dotyczący	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno- Administracyjnego SOSWNIŚ w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Agata Kulawik – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe wymienione w Protokole Konieczności na wykonanie robót dodatkowych z dnia 27.09.2023 r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

W § 9 umowy ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych będzie wynosić 8 879 591,16 zł brutto (słownie osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 16/100), w tym:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty podstawowe w kwocie 8 376 231 ,16 zł brutto (słownie osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 16/100) na którą składają się kwota netto 6 809 944, 03 zł plus podatek VAT w kwocie 1 566 287,13 zł;

b) wynagrodzenie kosztorysowe za roboty dodatkowe branży elektrycznej w maksymalnej kwocie 503 360,00 zł brutto (słownie pięćset trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) na którą składa się kwota netto 409 235,77 zł plus podatek VAT w kwocie 94 124,23 zł. Wynagrodzenie to wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o średni poziom stawek robocizny kosztorysowej i narzutów, zawarty w publikacjach SEKOCENBUD na III kwartał 2023 r., z zastrzeżeniem, że łączna kwota faktur wystawionych w 2023 r. za wykonane roboty dodatkowe, nie może przekroczyć kwoty brutto 503.360,00 zł.

§ 3

W § 10 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 umowy otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca oświadcza, że umowne wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 9 ust.1 lit. a) uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie wynikające z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ust.3.
3. Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust.1 płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:
 - 1) do 90% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust.1 lit. a) czyli wynagrodzenia ryczałtowego za roboty podstawowe płatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 - 2) fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót potwierdzone protokołami odbiorów częściowych podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;
 - 3) pozostałe 10% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust.1 lit. a) czyli wynagrodzenia ryczałtowego za roboty podstawowe płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru;
 - 4) na roboty dodatkowe będą wystawiane oddzielne faktury, jednak łączna wartość faktur wystawionych w 2023 r. za roboty dodatkowe nie może przekroczyć kwoty brutto 503.360,00 zł.”.
4. Faktury częściowe, faktury za roboty dodatkowe oraz faktura końcowa, a także załączniki do faktur muszą być zgodne z pozycjami zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzonego w konfiguracji pozycji zgodnej z kosztorysami ofertowymi, w układzie umożliwiającym porównanie z pozycjami określonymi w przedmiarze robót (np. przez odniesienie do liczby porządkowej przedmiaru oraz z zachowaniem pozycji katalogowych, tj. KNR z przedmiaru), który będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia robót z zastrzeżeniem, że roboty dodatkowe będą wyodrębnione w oddzielnych pozycjach przedmiotowego harmonogramu.”.

§ 4

1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 2702/IP/23 z dnia 23 czerwca 2023 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

- Protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych z dnia 27.09.2023 r.