

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr 418/489/VI/2024  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 20.02.2024r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania  
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Ciasna o pow. 13 399 ha,  
przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy infromatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: <ul style="list-style-type: none"><li>· ewidencji gruntów,</li><li>· planu zagospodarowania przestrzennego,</li><li>· granicy rolno-leśnej,</li><li>· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych,</li><li>· spisu rolnego,</li><li>· urzędu statystycznego,</li><li>· cieków i melioracji wodnych,</li></ul> - innych istniejących opracowań.	do 28.06.2024 r.
II	Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"><li>· lasów,</li><li>· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,</li><li>· zadrzewień i zakrzewień,</li><li>· dróg,</li><li>· rowów,</li><li>· terenów podmokłych i oczek wodnych,</li></ul> - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 12.09.2024 r.  obręby: Panoszów, Sieraków, Wędzina i Zborowskie - o pow. 8 267 ha
Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Ciasna Etap I i II		170 183 zł