

Załącznik nr 4 do  
uchwały nr 418/489/VI/2024  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 20.02.2024r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania  
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Koziegłowy – obszar wiejski o pow. 13 289 ha,  
przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Etap	Treść zadania	Termin realizacji	
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: <ul style="list-style-type: none"> <li>· ewidencji gruntów,</li> <li>· planu zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>· granicy rolno-leśnej,</li> <li>· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych,</li> <li>· spisu rolnego,</li> <li>· urzędu statystycznego,</li> <li>· cieków i melioracji wodnych,</li> </ul> - innych istniejących opracowań.	Etap I został wykonany w 2023 roku	
II	Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>· lasów,</li> <li>· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,</li> <li>· zadrzewień i zakrzewień,</li> <li>· dróg,</li> <li>· rowów,</li> <li>· terenów podmokłych i oczek wodnych,</li> </ul> - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	Etap II obejmujący obręby: Cynków, Gniazdów-Mzyki, Koziegłówki, Kuźnica Nowa, Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowice, Miłość, Oczko, Postęp, Rzeniszów, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Wojsławice – o pow. 8683 ha został wykonany w 2023 roku	do 27.09.2024 r.  obręby: Gliniana Górna, Huta Stara, Koclin, Krusin, Mysłów, Osiek, Pińczycze, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów Łazy, Winowno, Zabijak - o pow. 4606 ha
III	1. Analiza stanu istniejącego: - analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej, - opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego. 2. Ustalenie potrzeb inwestycyjnych. 3. Ustalenie programu prac urządzeniowo-rolnych: - ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych, - ustalenie kolejności wykonywania zabiegów urządzeniowo-rolnych. 4. Opracowanie projektu „Programu prac urządzeniowo-rolnych”: - opracowanie wniosków na podstawie analizy stanu istniejącego i ustaleń programu prac urządzeniowo-rolnych, - opracowanie map przeglądowych w formie cyfrowej i drukowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gospodarka wodna i poprawa warunków wodnych</li> <li>· Istniejąca sieć drogowa</li> <li>· Istniejące zainwestowanie terenu</li> <li>· Planowana sieć dróg transportu rolnego</li> <li>· Krajobraz przyrodniczy oraz jego ochrona</li> <li>· Rodzaj i zakres planowanych prac urządzeniowo-rolnych</li> </ul> 5. Uzgodnienie projektu „Programu prac urządzeniowo-rolnych”. 6. Opracowanie treści „Programu prac urządzeniowo-rolnych” zgodnie z „Wytycznymi do opracowania programu prac urządzeniowo-rolnych dla Województwa Śląskiego”.	do 02.12.2024 r.	
Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Koziegłowy – obszar wiejski Etap II i III		182 263 zł	