

Załącznik nr 5 do
uchwały nr 418/489/VI/2024
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.02.2024r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pilica – obszar wiejski o pow. 13 455 ha,
przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy infromatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: <ul style="list-style-type: none">- ewidencji gruntów,- planu zagospodarowania przestrzennego,- granicy rolno-leśnej,- zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych,- spisu rolnego,- urzędu statystycznego,- cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań.	do 28.06.2024 r.
II	Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: <ul style="list-style-type: none">- lasów,- terenów zdewastowanych i zaniedbanych,- zadrzewień i zakrzewień,- dróg,- rowów,- terenów podmokłych i oczek wodnych, - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 02.12.2024 r.
Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pilica – obszar wiejski Etap I i II		254 737 zł