

## ANEKS 2

z dnia ..... 2024 r.

do Porozumienia nr 116/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w m. Rudy”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320)

### pomiędzy :

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski                      Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bartłomiej Sabat                      Wicemarszałek Województwa Śląskiego

a

**Gminą Kuźnia Raciborska**, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych

**zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:**

### § 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 116/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 7 na następujące: "7. Gmina Kuźnia Raciborska niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 919 w miejscowości Rudy oraz przekaze uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach."
2. § 1 ust. 8 na następujące: "8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 15 grudnia 2025 r."
3. § 2 ust. 1 na następujące: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 6 309 759 zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 i ust. 3a."
4. § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:
  - 1) 699 648,60 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 60/100) w 2024 r., na które składa się:
    - 603 807 zł (sześćset trzy tysiące osiemset siedem zł) na projekt,
    - 95 841,60 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100) na usługę inwestora zastępczego.

- 2) 2 820 110,40 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sto dziesięć złotych 40/100) w 2025 r., na które składa się:
- 6 150 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na projekt (nadzór autorski),
  - 23 960,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 40/100) na usługę inwestora zastępczego,
  - 2 790 000 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę."
5. § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 2 790 000 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2025 r."
6. § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego prześle Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:
- 1) w 2024 r. w wysokości 699 648,60 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego,
  - 2) w 2025 r. w wysokości do 5 610 110,40 zł (koszty dokumentacji - nadzoru autorskiego, usługi inwestora zastępczego oraz robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego."
7. § 4 ust. 6 na następujące: "6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Kuźnia Raciborska niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."
8. § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2025 r."

## **§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

## **§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

## **§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## **§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Województwo Śląskie**

**Gmina Kuźnia Raciborska**

WICEMARSZAŁEK

**Grzegorz Boski**

WICEMARSZAŁEK

**Bartłomiej Sabat**

BURMISTRZ

**Wojciech Gdesz**