

**Aneks nr 1****do Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku**

---

zawarty w dniu	..... 2024 r. w Katowicach
----------------	----------------------------

---

pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
----------	---

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	1. ...., 2. ....
---	---------------------

---

z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
------------	---------------------------------

---

a	.....
---	-------

---

reprezentowanym przez:	.....
------------------------	-------

---

z siedzibą	.....
------------	-------

---

na podstawie	§ 6 ust.6 oraz § 17 ust.2 Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku
--------------	--

---

dotyczący	zmiany postanowień Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku
-----------	---

---

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
--	---

---

W związku z brakiem realizacji robót budowlanych w roku 2024 oraz ich zaplanowaniem na lata 2025 i 2026, zaistniała konieczność wydłużenia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami do końca roku 2026, w związku z czym, Strony zgodnie postanowiły wprowadzić do treści Umowy następujące zmiany:

### **§ 1**

Zmienia się § 6 ust. 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania robót budowlanych, od chwili podpisania przez Zamawiającego umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku.”

### **§ 2**

Zmienia się § 7 ust. 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie określone w ust.1 pkt.1 i 2 po wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 6 ust.1 i 2 zostanie wypłacone do poziomu 90%. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót konserwatorskich i budowlanych, jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.”

### **§ 3**

Zmienia się § 7 ust. 8 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ostatnia faktura za nadzór autorski zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, najpóźniej do 22 grudnia 2026 roku, z terminem płatności do 31 grudnia 2026 roku.”

### **§ 4**

Zmienia się § 7 ust. 9 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Podstawą do wystawienia faktury za zakres ujęty w ust. 4 każdorazowo będzie protokół odbioru/zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony i potwierdzony przez przedstawiciela Departamentu Inwestycji.”

### **§ 5**

Zmienia się § 10 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Korespondencja pomiędzy stronami umowy prowadzona będzie w formie pisemnej i przekazywana/dostarczana za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres e-mail na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Departament Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: inwestycje@slaskie.pl;
- dla Wykonawcy: .....

Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego:  
Krzysztof Piotrowski tel. 32 77 40 566, e-mail: krzysztof.piotrowski@slaskie.pl

Krzysztof Rogala tel. 32 77 40 533, e-mail: krzysztof.rogala@slaskie.pl

- ze strony Użytkownika obiektu - PBW w Bielsku-Białej:

.....

- ze strony Wykonawcy:

.....

## **§ 6**

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**