

Załącznik nr 4 do
uchwały nr 463/66/VII/2025
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5.03.2025r.

Harmonogram rzeczowo–finansowy w zakresie opracowania
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pawonków o pow. 11 901 ha,
przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: · ewidencji gruntów, · planu zagospodarowania przestrzennego, · granicy rolno-leśnej, · zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych, · spisu rolnego, · urzędu statystycznego, · cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań.	do 27.06.2025 r.
II	Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: · lasów, · terenów zdewastowanych i zaniedbanych, · zadrzewień i zakrzewień, · dróg, · rowów, · terenów podmokłych i oczek wodnych, - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 26.09.2025 r.
III	1. Analiza stanu istniejącego: - analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej, - opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego.	do 01.12.2025 r.
Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pawonków		304 325 zł