

Uchwała zarządu nr 1962/197/II/2004 z dnia 2004-11-02

W sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Budowa Boiska szkolno – treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej” realizowanego w ramach II Przedsięwzięcia inwestycji p.n. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie

podstawa prawna Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 142/01/1590 z późn. zm.)

Załączniki

[Uchwała nr 1962/197/II/2004](#) | RTF, 11.19 KB |