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STRESZCZENIE W JEZYKU ANGIELSKIM

Summary of The Annual report on the implementation of ROP SV in the year 2013

1. General information

As far as the amount of funds allocated is concerned, the Regional Operational Programme of
the Silesia VVoivodeship is the second-largest regional programme in Poland. The Board of the
Silesia VVoivodeship as a Managing Authority (MA) is responsible for the implementation of
the programme and the tasks are performed by:

> Regional Development Department of the Marshall Office (priorities dedicated to units

of administrative division of Poland)

» Silesian Centre of Entrepreneurship (priorities dedicated to entrepreneurs).
The main objective of ROP SV is the stimulation of dynamic development by amplifying the
social, economical and spatial integrity of the region. In accordance with the main objective,
the corresponding priorities were chosen for the areas which have basic significance for the
dynamic development of the region.

For the realisation of ROP SV, 1 747 104 507 EUR will be allocated from the community funds.

2. Financial progress of RPO SV

Co-financing applications

Within the Regional Operational Programme of Silesia Voivodeship for the years 2007-2013
9225 formally correct co-financing applications were submitted until the end of the year 2013
for the amount of requested contribution of 3,13 billion EUR, which equals 183% of the
Programme’s allocations. 5283 projects were selected for co-financing, in which the approved
contribution amounts to 1.99 billion EUR.

Financing agreement



4682 financing agreements were signed, with the total amount of EU financing of 1.6 billion
EUR. 62 million EUR is left to use, which equals 3.6 % of the Programme’s allocations, while
139 co-financing agreements on the amount of 49 million EUR are to be signed. About 0.8 %
of the allocations from the Programme are left to use at the end of the year 2013. As far as the
number of signed agreements is concerned, the Silesia Voivodeship is the leader among
voivodeships, however in terms of the amount of co-financing it is placed on a similar level as
the Mazovian voivodeship. Co-financing of the selected projects has already depleted the
allocation of the majority of priorities, with the exception of priorities Ill. Tourism and VI.
Sustainable Urban Development. New calls for proposals were announced in these two
priorities in 2013, while in the remaining priorities new projects are selected from reserve lists
where savings occur on finished projects or in the case of significant fluctuation of the EUR
exchange rate.

Declarations approved by I1C

During the reporting period the expenses for the amount of 270.28m EUR were certified, which
constitutes 15% of available allocation. In comparison with other voivodeships, the Silesia
Voivodeship certified the largest allocations, i.e.. 1 104.09m EUR, thus getting ahead of the
Regional Programme of the Masovian Voivodeship.

The general information about the progress of realisation of the ROP SV since launching the
Programme and in the reporting period is presented on the graph below.
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Picture 1 Progress in realisation of ROP SV in the reporting period and since launching the Programme (in million
EUR)

At the present stage of the realisation of ROP SV, the vast majority of projects is already in the
execution phase, thus with the increasing number of signed financial agreements, there is a



visibly significant increase in value of payment requests and certified measures. High positions
in disbursement and certification of EU funds were achieved despite the high number of entities
applying for relatively small projects — Silesia VVoivodeship has the smallest projects in Poland.
The average value of realised projects — 524k EUR, as well as the average value of co-financing
from agreements — 357k EUR are the smallest in Silesia VVoivodeship. The average value of co-
financing for one resident at the end of the reporting period is 363.9 EUR.

MA ROP SV had not diagnosed any problems or delays related to payments. The projects
chosen for co-financing in previous years are generating increasing expenses, which is a natural
occurrence given the process of execution of multiannual programmes within the Cohesion
Policy. The rate of spending funds is conditioned by the nature of the realised project — it
increases in the case of short-term undertakings with a relatively small budget. However it
decreases when applied to infrastructural projects, characterized by longer preparatory period,
substantial budget and multiannual period of realisation. There are more projects like these in
the ROP SV.

The graph below illustrates the dynamic of ROP SV implementation divided per quarter.
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Picture 2 Progress of ROP SV realisation increasingly per quarter.
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The most advanced priorities in works on all levels are: priority IX. Health and recreation
(contracting at 99.68%, payments at 89.74%), priority 1V. Culture (contracting at 98.82%,
payments at 88.73%) and priority VIII. Education with contracting at 98.33%, with payments
at 87.28%. It is worth noting that during all four quarters of the year 2013 a significant increase
in the extent of signed agreements was observed within: priority I. (contracting at 94.53% -
increase by 31.89%), priority Il. Information Society (contracting at 93.80% - increase
by 21.19%), IIl. Tourism (contracting at 92.73% - increase by 21.19%) and priority X.
Technical Assistance (contracting at 71.96%, increase by 13.82%).

The level of usage of the Programme allocations divided by priorities and phases of
implementation of the projects is presented below.
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Picture 3 The level of use of ROP SV allocations divided by priorities, state for the end of the year 2013.



The contribution of ROP SV into realising the Europe 2020 Strategy is presented below, divided
into flagship initiatives on the basis of indicative allocation, contracted means and payments.
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Picture 4 Realisation of Europe 2020 strategy on the basis of allocated and contracted funds within ROP SV within
particular flagship initiatives.

3. Key projects and the subregions development programmes
Indicative List of Individual Key Projects (ILIKP)

Within ROP SV, 26 key projects are realised, among which there are 3 large-scale ones. There
are currently 3 projects on the reserve list. Within 26 projects, 8 projects are realised in 54 sub-
projects. The total amount of EU financing was 434,46 min EURl MA ROP SV remains in
contact with the key projects beneficiaries on a daily basis and organises individual meetings,
which enable the parties to resolve any doubts.

The Subregions Development Programmes

At the end of the reporting period the number of signed financing agreements within SDP
amounts to 226. One agreement for the amount of 5.45m EUR is left to sign with the city of
Czestochowa for the realisation of the project Building an IT infrastructure for the north
subregion: Czestochowa e-region. This project was subject to notification to European
Commission. In the 3" quarter of 2013 it received a positive opinion and in the next reporting
period the signing of financial contract is planned. The progress in realisation of projects within
SDP is presented below.

The financial progress of SDP at the end of 2013 is presented below.
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Picture 5 Financial progress of SDP implementation.

4. Financial engineering instruments
JESSICA Initiative

In ROP SV JESSICA Initiative is represented in Submeasure 6.2.3 Revitalisation — JESSICA
Initiative. The role of Urban Development Fund (UDF) in Silesia Voivodeship is fulfilled by
Bank Ochrony Srodowiska S.A. In terms of promotions, marketing and promotional campaigns,
as well as the support in the process of selecting projects from the ultimate beneficiary, the
partner of BOS S.A. is the Centrum Projektow Rewitalizacyjnych S. A. Call for urban projects
within JESSICA Initiative was published on 5 December, 2011 and it is a continuous process,
i.e. until the funds are exhausted. During the reporting period, BOS has signed 12 agreements
for co-financing the urban projects from the JESSICA Initiative funds. The value of projects
amounts to 48.92m EUR, from which the value of loans taken from the Initiative funds is
28.19m EUR. In the Bank’s opinion there are 4 projects remaining, worth 50.97m EUR, from
which the value of loans taken from JESSICA is 23.56m EUR. Since the beginning of the
implementation of JESSICA Initiative, 15 investment agreements of projects worth 69.28m
EUR have been signed, among which the loans from JESSICA amount to 36.82m EUR. On the
other hand, the value of paid funds as at 31 December, 2013 is 12m EUR.

The recapitalisation of external sources of funding the entrepreneurship

MA ROP SV within priority | Technological research and development (R+D), innovation and
entrepreneurship realises submeasure 1.1.1 project type 7 whose aim is to facilitate access to
external sources of financing the activity of SME established within the Silesia VVoivodeship or
investing within the Silesia Voivodeship through recapitalization local, regional and
transregional credit, micro-credit and credit-guarantee funds. This instrument provides
additional financial support for the entrepreneurs (aside from the Union grants). Within
submeasure 1.1.1. in terms of recapitalization of the external sources of financing the
entrepreneurship in the programming period 2007-2013 there are 4 projects being realised — 3
loan fund projects and 1 credit-guarantee project. In Annex IX to the Summary in the tab
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concerned with ARL S.A. only the profits achieved in the first turnover of the project funds
according to the guidance from the Ministry of Infrastructure and Development were
mentioned. However, in order to present the full information about the further use of funds,
their values are presented in accordance with their status as at 31 December, 2013, i.e. achieved
during the second turnover of the project funds which already began. The progress of the
implementation of the projects is presented in the table below.

Table 1 The progress in realisation of 1IF as at the end of 2013.

The degree of realisation
Number of The value of granted  Value of actually paid of the indicator **Value of

Name of beneficiary  granted loans/  loans/guarantees (in loans/guarantees (in granted
guarantees million EUR) million EUR) loans/guarantees™
(%)
Fundusz Gérnoslaski o
SA 106 8976 299.18 8167 274.95 80.47%
Agencja Rozwoju 64 715 988.75 715 988.75 132.82% (11 turnover)
Lokalnego S.A.
Agencja Rozwoju
Regionalnego w 28 745 058.18 723 677.17 71.00%
Czestochowie S.A.
Slaski Regionalny
Fundusz 117 3342 889.95 n/a 64.22%
Por¢czeniowy

5. Analysis of realised projects within ROP SV

The distribution of projects (value in million EUR and number) divided into different thematic
areas in presented below. The progress in realisation of ROP SV is based on the data from
National Information System (SIMIK 07-13) on contracting at the end of 2013, in case of the
lack of data in NIS the data comes from LSI.

Silesia Voivodeship is the most urbanised region in Poland — 78% of the population of the
region lives in the cities (on a national level it is 60.9%). There are 71 cities in the Silesia
Voivodeship and nearly half of the population (46%) lives in 12 biggest cities (with more than
100 thousand inhabitants). The largest of them include Katowice (306.8 thousand),
Czgstochowa (238.0 thousand) and Sosnowiec (217.3 thousand). Consequently, the key issue
for the future of the whole voivodeship is the condition of large cities, which are the driving
force of the entire region. It is reflected in a separate priority from ROP SV directed mainly
towards a balanced development of the cities. At the programming stage, the issue of rural areas
was treated horizontally in ROP SV, as help is complementary to currently implemented Rural
Development Programme in that region. The analysis of distribution of the projects based on
the location shows that most projects are realised in urban areas, which should not come as a
surprise, taking into consideration the character of the voivodeship.

The distribution of the projects based on their location is presented in the table below.
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Table 2 The list of contracted funds, divided by areas since launching of the Programme, in million EUR.*

AREA NUMBER TOTAL AMOUNT CO-FINANCING FROM
EU
URBAN 3810 2467.11 1352.94
RURAL 774 463.86 275.68
MOUNTAIN 71 34.14 20.15

After analysing the process of contracting on the level of various poviats, it can be stated that
since the launch of the Programme to the end of the year 2013, the most funds will have been
acquired by the cities with poviat rights, for example:
= Katowice - 428 projects for the Programme co-financing amount of 246 million EUR,
which constitutes 9% and 15% respectively of all projects with which the agreements
were signed.
= Gliwice - 300 projects for the Programme co-financing amount of 106 million EUR,
which constitutes 6.3% and 6.4% of all projects with which the agreements were
signed.
Among the rural districts the most effective in acquiring funds are Cieszynski poviat and
Pszczyna poviat, both considering the amount of realised projects, as well as the amount of
received co-financing.

At the programming stage of ROP SV no disadvantaged areas were identified, as a result there
is no reference in this category in the Summary.

The list of contracted funds from ERDF, with division into poviats is presented below (number
and value in thousands of EUR).

! The list does not contain projects realised by technical assistance, thus the total amount of contracts/agreements
is smaller by 27 decisions.
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Picture 6 Realisation of projects divided into poviats of Silesia Voivodeship (value in thousands of. EUR)
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Picture 7 Realisation of projects divided into poviats of Silesia Voivodeship (number)

16



Analysing the division of projects in terms of legal forms of the beneficiaries, it has to be noted
that projects with the biggest co-financing from EU are realised by territorial government units
(1138.65 million EUR), which constitutes 68% of the co-financing value in the entire group of
beneficiaries in question.. Projects with the least co-financing value are submitted by the
entrepreneurs. The reason for such situation is the defined level of maximum contribution
possible for the entrepreneurs to receive (max. value of co-financing amounts to 178.81 million
EUR). However in terms of activity and number, it is mainly the entrepreneurs that are
displaying huge interest in acquiring funds from EU in Silesia VVoivodeship. That is reflected
in the number of realised projects (3229 projects), which constitutes 69% of all signed
agreements. Subsequently the biggest number of agreements was conducted by territorial
government units (1074 projects), the most prominent of which would be the local government
units as they are the most responsible for the regional and local development. The value and
number of projects realised within the Programme, divided by the legal forms of beneficiaries
is presented in the table below.

Table 3 The value of projects realised within the Programme divided by the legal forms of beneficiaries (in million EUR)

Legal form of beneficiary Number AU G FRe ) (T

million EUR)
Other 232 138.33
territorial government units 1074 1138.65
government administration body 6 5.85
non profit organisation 82 45.39
Entrepreneurs 3229 275.22
universities, research institutions 59 76.40

The projects realised in Silesia Voivodeship within the ROP SV and other operational
programmes by thematic terms are analysed below (number and value in million EUR).
Analysing the contracting ROP SV according to the areas of support, the agreements with the
biggest co-financing from EU were signed within the transport area and constitute 25% of the
total value of all signed agreements. On the other hand while analyzing the number of projects
by areas it has to be noted that the biggest percentage of projects, 73%, is realised within the
entrepreneurship and technological research and development (R + D) area, mostly projects
by the SMEs.

The realised projects by their areas of support are presented in the graph below.
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Picture 8 The percentage of funds by thematic areas since the launch of Programme (value in EUR and number)

6. Physical progress of RPO SV

Main objective indicator

In the report period evaluation study on Impact of Realisation of the Regional Operational
Programme of the Silesia Voivodeship for the years 2007-2013 (ROP SV) on Socio-economic
Development of Silesia Voidvodeship Using Macroeconomic 5-sector HERMIN Model was
carried out in order to determine and evaluate the impact of realisation of the ROP SV on,
amongst others, two main objective indicators i.e. Contribution of Realisation of the
Programme to GBP Change and Net Number of Created Jobs. The study results expressly
indicate a positive impact of ROP SV realisation on economic development of Silesia
Voievodeship and each of the four subregions in the whole analyzed period (2007-2020). It is
especially reflected in higher levels of indicators of the realisation of the main objective of the
Programme, i.e.1,5% GDP change and 19900 net jobs created as the result of realisation of the
programme.

The only main objective indicator directly enhanced by projects is the Gross Jobs Created
indicator where the value equals 5641,14 pcs (FTE jobs) which constitutes 54% of the estimated
targeted value of the indicator. The level is appropriate for the number of projects realised
within ROP SV. At the same time basing on co-financing agreement the value of the indicator
equals 10 661,49 pcs. It means that the realisation of projects for which co-financing agreement
were signed until the end of 2013 allows for the realisation of the indicator on the level of 102%.
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Realisation of the Programme according to thematic areas (below)

+2432 projects implemented in the area of investment support for SME,
+425 investment proposals promoted.

*324 P1APs launched,
«25 511 users of online services,
scustomer service time reduced by 7 344 miniutes.

+4268.7 thousand people used cultural infrastructure subject to support
+1133 cultural events in modernised cultural infrastructure buldings

-29 tourism-related actions promoted in the area of tourism,
-15 426 people used new toursim related infrastructure sites
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- 3 000 households involved in selective garbage collection

- 10961.06 MWh/year saved as a result of thermo-modernisation projects,
-140.35t of ashestos or materials including asbestos disposed of safely,
) - 27.15 ha of areas revitalised.

- 25.71 km new roads built and 286.9 km communal and sitrict roads
modernised,

- 41 new junctions, 6 bypasses, 35 pedestrian crossings, 105 km pavements,
more than 32 km bicycle-pedastrian paths and 50 bus lay-bys.

- 98 buses purchased and the capacity of new means of public transport
amounts to 9 174 places,

- greenhouse gases emission reduced by 1098 Mg/year following the purchase
of new stock,

- 60 853 people including 3578 disabled use new means of public transport.

- 106 classrooms built and 354 classrooms or laboratoris and other school facilities
remade,

- 4 094 pieces of school equpment and educational aids purchased,

- 50 577 higher educational institution students and 42 223 pupils use supported
educational infrastructure.

- 110 hospitals and outpatient clinics supported,
-53 buildings renovated and 80 institutions further equipped,

-2 349 thousand of medical devices purchsed and used for conducting 1 855 000
medical examinations, procedures and surgeries.

- 50 sport facilities built,

- 24 sport facilities further equipped, 1.282 min of users including 7.9 thousand
disabled .




Selected examples (below) of so-called good practices in the form of ROP SV funded projects
which contribute to the realisation of flagship initiatives of EU 2020 Strategy.

Flagship initiative — Innovation Union

7 2
)
L
Slaski Klaster IT

Name of the project: Creating Silesian IT Cluster

Priority: Technological research and development, innovation and entrepreneurship
Measure/submeasure: 1.3 — Technology and innovation transfer

Beneficiary: Rytm Slaska Association

Total cost of the project: EUR 217 842.59

The amount of EU financing: EUR 185 166.20

The project measures were set to launch the cluster initiative in the area of information
technology. Silesian IT Cluster was created on 1 April 2012 on the initiative of entities which
share the common goal to build a cooperative network of partners representing different
environments (business, higher education institutions, non-government organisations) and to
promote informational technology development in order to gain maximum impact on the
economy which in turn is a key factor determining the innovation of offers and rendered
services.

Main areas of the Cluster:

- innovations in the area of products, processes and organisations,

- popularizing more efficient application of ERP solutions as well as co-operation with
companies operating in the field close to ERP as well as scientific and research
institutions,

- popularizing new management methods and information exchange tools,

- application and verification of methods regarding research results in enterprises.

In almost two years of being in operation, participants of cluster took part in six specialised
consultancy meetings conducted by the best specialists in a given field. The participants had an
opportunity to attend 4-day workshops on implementing Methods of Project Management
which also was developed as part of the Project. Seminars and conferences were a platform for
sharing knowledge and experience. Also, four representatives of Silesian IT Cluster participated
in two Microsoft conferences in Toronto and Houston. The co-operation within the cluster
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provided the opportunity to successfully launch a computing cloud used for educational
purposes by higher education institutions participating in the cluster.

Flagship initiative — Resource efficient Europe

Name of the project: Building second technological line for incineration of medical waste in
Waste Utilisation Plant in Katowice at 8 Hutnicza St.

Priority: V Environment

Measures/submeasures: 5.2 — Waste management

Beneficiary: Katowice

Total cost of the project: EUR 2 960 691.18

The amount of EU financing: EUR 2 037 589.55

The project aimed at building a new technological line for thermal disposal of medical waste
on the premises of Waste Utilization Plant in Katowice located at 8 Hutnicza St. The line was
installed in a new facility that conveniently connects with the existing technological facility.
Realisation of the project contained among others:

developing functional-utility programme,

preparing environment documentation,

preparing project documentation,

building a new facility together with renovation and fitting-out of existing rooms,
fitting-out works,

installation of the equipment for thermal disposal of waste,

fume monitoring,

installation works inside and outside of the facility,

plant start-up and plant acceptance procedure

promotion of the project.

L O R Y

Direct objective of the project is to ensure the accessibility and improving quality of services
rendered by the Plant. Building the new technological line will allow to minimize the risk of
industrial accident which could have an impact on the natural environment and ensure
continuous work of the Plant. The project influenced the Plant efficiency which reached 8.4
Mg/24h.
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2. PRZEGLAD REALIZACJI RPO WSL

RPO WSL to drugi pod wzgledem wielkosci srodkow program regionalny w Polsce. Za jego
realizacj¢ odpowiada Zarzad Wojewoddztwa Slaskiego jako Instytucja Zarzadzajaca (I1Z),
a zadania wykonuja:
» Wydzial Rozwoju Regionalnego w Urze¢dzie Marszatkowskim - wdrazanie priorytetow
skierowanych przede wszystkim do jednostek samorzadu terytorialnego,
> Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci (SCP) - wdrazanie dziatan skierowanych
do przedsigbiorcow.

Gtownym celem RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu
spojnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem gldownym wybrane
zostaty priorytety odpowiadajace obszarom, ktore majg podstawowe znaczenie dla
dynamicznego rozwoju regionu.

W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangazowanych 1 747 104 507 EUR, ze $rodkow
wspolnotowych.

2.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTEPOW
2.1.1 Informacje na temat postepow rzeczowych RPO WSL

Informacje dotyczace postepu rzeczowego Programu czyli wskazniki monitorowania celu
gléwnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013
(RPO WSL) i horyzontalne zostaty przedstawione W zataczniku nr | oraz w pkt. 2.1.6.2
niniejszego Sprawozdania. W zataczniku nr V zostaty zamieszczone wskazniki kontekstowe.
Ponadto w zataczniku nr VIII przedstawiono realizacj¢ wskaznikow kluczowych Komisji
Europejskiej — core indicators.

2.1.2 Informacje finansowe

Postep finansowy Programu zostat przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na
zrodto finansowania (w EUR) —w danym roku oraz narastajqco, ktora stanowi zatagcznik nr 11
do niniejszego Sprawozdania.

2.1.3 Informacje nt. podzialu wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Dane dotyczace powyzszego punktu zostaty zamieszczone w zataczniku nr 111 do niniejszego
Sprawozdania.

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe

Informacja w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary zostata zamieszczona w pkt. 2.1.6
Analiza jakosciowa niniejszego Sprawozdania.
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2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana

W ramach RPO WSL w wyniku powstalych nieprawidtowosci podlegajacych
I niepodlegajacych raportowaniu do Komisji Europejskiej, dokonano wycofania srodkéw UE:
= W okresie sprawozdawczym 4 423 258,21 EUR,
= 0d uruchomienia Programu 58 913 542,92 EUR.
Uwolnione w ten sposob $rodki przeznaczone zostaty na dalszg realizacj¢ RPO WSL.

2.1.6 Analiza jakosciowa RPO WSL
2.1.6.1 System realizacji RPO WSL

ZARZADZANIE
4 \N/ N\ 4 \N/ \
PODRECZNIK || \\/yTyCZNE
RPO WSL URPO WSL 0SZiK POROZUMIENIE 2 PROCEDUR
IP2 RPO WSL 1Z RPO WSL 1Z RPO WSL
\_ J \_ J \_ J \_ J

Rysunek 9 Zestawienie dokumentéw IZ RPO WSL

W okresie sprawozdawczym I1Z RPO WSL kontynuowata prace zwigzane z przygotowaniem
i/lub aktualizacja oraz zmianami dokumentoéw niezbednych w procesie wdrazania Programu
i realizacji projektow przez beneficjentow.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013

RPO WSL zostat zatwierdzony przez Komisj¢ Europejska 28 sierpnia 2007 r. Aktualizacje
dokumentu dokonywano poprzez przyjecie nowej wersji Programu przez KE. W okresie
sprawozdawczym dokument nie byt aktualizowany.

Szczegotowy Opis Priorytetow RPO WSL (URPO WSL)

URPO WSL zostat zatwierdzony przez Zarzad Wojewodztwa Slaskiego 27 grudnia 2007 roku.
Dokument stanowi uzupelnienie i uscislenie zapisow Programu oraz zawiera niezbedne
informacje dla potencjalnych beneficjentéw. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez
przyjecie kolejnych uchwat Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego, a wprowadzone zmiany
przedstawione zostaly ponize;j.
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Tabela 4 Najwazniejsze zmiany w URPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym

PODSTAWA ZMIANY
DOKUMENTU

Uchwala nr 451/237/1V//2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 28 lutego
2013 roku

Uchwala nr 768/248/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slqskiego z dnia 11 kwietnia
2013 roku

Uchwala nr 1016/254/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 14 maja 2013
roku

Uchwala nr 1462/266/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 25 czerwca
2013 roku

NAJWAZNIEJSZE ZMIANY

wykreslono z listy projektow kluczowych (zatacznik nr 8) projekt
Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w
Gliwicach w zwiazku z rozwigzaniem umowy,

= przesuni¢to niewykorzystane $rodki m.in. z poddziatania 1.2.1 do

1.2.4, z dziatania 3.3 i poddziatania 3.1.2 na projekty znajdujace si¢
na liscie rezerwowej w ramach podziatania 3.2.2, przesuni¢to wolne
srodki z dzialania 4.3 na dzialanie 4.1, przesunigto $rodki z dziatania
5.115.5, na dziatania 5.2, 5.3 1 5.4, celem wyboru do dofinansowania
projektow z list rezerwowych oraz pokrycia ujemnych rdéznic
kursowych, z dziatania 7.2 na poddziatanie 7.1.1.

przesuni¢to niewykorzystane $rodki m.in. z dziatania 2.1 do dziatania
2.2 oraz z dziatania 7.2 i poddziatania7.1.2 do poddziatania 7.1.1,
dostosowano katalog wydatkow kwalifikowanych zgodnie z
obowigzujacymi Wytycznymi NSRO w zakresie korzystania z
pomocy technicznej.

zaktualizowano tabele finansowe z zatacznika nr 1 i zal. nr 3 poprzez
przeniesienic wolnych $rodkéw m.in. z projektu kluczowego
Gospodarcza Brama Slgska” — etap I; Uruchomienie Zaglebiowskiej
Strefy Gospodarczej w celu ogloszenia naboru konkursowego dla
poddziatania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, typ 2
projektu  Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod
dzialalnos¢ gospodarczqg z wylgczeniem infrastruktury stuzgcej
mieszkancom, z poddziatania 3.2.1 Infrastruktura okolo turystyczna
/przedsigbiorstwa, wdrazanego przez Slaskie Centrum
Przedsigbiorczosci, do poddzialania 3.2.2 Infrastruktura okolo
turystyczna /podmioty publiczne; z dziatania 4.3 Promocja kultury na
dziatanie 4.2 System informacji kulturalnej; z dziatania 5.4 Zarzqdzanie
srodowiskiem do dziatanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze; z dziatania
8.3 Infrastruktura ksztalcenia ustawicznego na dziatanie 8.1
Infrastruktura szkolnictwa wyzszego;

zaktualizowano wysoko$¢ srodkdéw przeznaczonych na realizacjg celow
Strategii Lizbonskiej w zataczniku nr 5 Wktad RPO WSL na lata 2007-
2013 w realizacje celow Strategii Lizbonskiej.

zaktualizowano tabele finansowe z zatacznika nr 1 i zal. nr 3 poprzez
przeniesienie wolnych $rodkéw m.in. z dziatania 2.1 Infrastruktura
spoleczenstwa informacyjnego do dziatania 2.2 Rozwoj elektronicznych
ustug publicznych, z dziatania 4.2 System informacji kulturalnej oraz
dziatania 4.3 Promocja kultury na dziatanie 4.1 Infrastruktura kultury,
z dziatania 5.1 Gospodarka wodno-sciekowa, dziatania 5.4 Zarzqdzanie
srodowiskiem oraz dziatania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze na dziatanie
5.3 Czyste powietrze i odnawialne zZrodla energii, z dziatania 7.2 i
poddziatania 7.1.2, celem podniesienia poziomu dofinansowania
projektu  kluczowego Kontynuacja budowy Drogowej Trasy
Srednicowej Zachéd — odcinek Zabrze — Gliwice, Podprojekt 3 —
odcinek G2 w Gliwicach, realizowanego w ramach poddziatania 7.1.1
Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementow sieci drogowych,
zaktualizowano wysoko$¢ srodkoéw przeznaczonych na realizacjg celow
Strategii Lizbonskiej w zataczniku nr 5 Wktad RPO WSL na lata 2007-
2013 w realizacje celow Strategii Lizboriskiej.
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Uchwala nr 1841/277/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 13 sierpnia
2013 roku

Uchwala nr 2100/284/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 24 wrze$nia
2013 roku

Uchwala nr 2389/289/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 22
pazdziernika 2013 roku

Uchwata nr 2820/300/1V/2013
Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 10 grudnia
2013 roku

Zrodio: opracowanie wlasne

zwigkszono alokacj¢ w poddziataniu 1.2.4 o $rodki przekazane z
dziatania 1.11 1.3,

zwigkszono alokacje poddziatania 3.2.2 Infrastruktura okototurystyczna
/ podmioty publiczne o niewykorzystane $rodki z poddziatan 3.1.1
Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsigbiorstwa i 3.2.1
Infrastruktura okototurystyczna/ przedsi¢cbiorstwa,

przesunigto $rodki z dziatania 5.2 Gospodarka odpadami do dzialania
5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, w ktérym, ze wzgledu na spadek kursu
euro, zidentyfikowano niedobdr $rodkéw na realizacje podpisanych
umow o dofinansowanie,

przesunigto $rodki z dziatania 9.3 do dziatania 9.119.2.

zwickszono alokacje w poddziataniu 1.2.4 o $rodki przekazane z
poddziatan  1.2.1Mikroprzedsi¢biorstwa, 1.2.2 Mate i Srednie
Przedsigbiorstwa, 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsigbiorstwach i MSP
oraz oszczednos$ci z dziatania 1.3 Transfer technologii i innowacji,
zwickszono alokacj¢ w poddziataniu 3.2.2 o niewykorzystane $rodki z
poddziatan 3.1.1 1 3.2.1 oraz oszczednosci z dziatania 3.4,

zwiekszono alokacje dziatania 5.3 Czyste powietrze o niewykorzystane
srodki z dziatania 5.2 Gospodarka odpadami,

zwickszono alokacje dziatania 8.2 o niewykorzystane srodki z dziatania
8,1.

zwickszono alokacje w poddziataniu 1.2.4 o $rodki przekazane z
poddziatania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsigbiorstwach i MSP,
zwickszono alokacj¢ w poddziataniu 3.2.2 o niewykorzystane srodki z
poddziatan 3.1.113.2.1,

przesuni¢to $rodki z poddziatania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury uzupetniajacej kluczowa sie¢ drogowsa oraz dziatania 7.2
Transport publiczny w celu dofinansowania projektu kluczowego
Wojewodztwa Slaskiego pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy
Srednicowej ZACHOD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt2—odcinki
Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach.

zwigkszono alokacj¢ w poddziataniu 1.2.4 o s$rodki przekazane z
poddziatania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsigbiorstwach i MSP i
poddziatania 1.2.2 Mate i Srednie Przedsiebiorstwa,

zwickszono alokacj¢ w poddziataniu 3.2.2 o niewykorzystane srodki z
poddziatan 3.1.113.2.1 oraz 3.1.2,

przeniesiono $rodki z dziatania 4.3 Promocja kultury do dziatania 4.2
System informacji kulturalnej,

przeniesiono alokacj¢ z dziatania 5.3 Czyste powietrze do dziatania 5.1
Gospodarka wodno — $ciekowa,

zwickszenie alokacji poddziatanie 6.2.2 o $rodki z dziatania 6.1 i
poddziatania 6.1.2

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektow Kluczowych

W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektéow Kluczowych
aktualizowany byt 28 lutego 2013r. W dokumencie zaktualizowano wartosci projektow oraz
usunicto z listy projekt kluczowy pn. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej

Podium.
Porozumienie

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 pazdziernika 2007 roku zawarte pomigdzy Zarzqgdem

Wojewddztwa Slgskiego a Slgskim Centrum Przedsiebiorczosci w sprawie zasad realizacji RPO
WSL (zwane dalej Porozumieniem), okres$la szczegétowe zadania IP2 RPO WSL objgte
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srodkami Programu, warunki przekazania $srodkow oraz sposob wykonywania przez 1Z RPO
WSL nadzoru nad prawidlowo$cig wykorzystania przekazanych $rodkow. W roku
sprawozdawczym podpisano dwa aneksy do ww. Porozumienia:

» aneks nr 8, 28 lutego 2013 roku, w ktorym usunig¢to zapisy stanowigce o kwotach
przeznaczonych na poszczegodlne poddzialania realizowane przez P2 RPO WSL,
ponadto dodano zapisy doprecyzowujace uprawnienia i obowigzki wydawania przez
Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci decyzji administracyjnych o zwrocie $rodkow
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, jak rowniez
odzyskiwanie kwot nienaleznie wyptaconych beneficjentom,

» aneks nr 9, 27 wrzesnia 2013 roku, w ktorym zwigkszono alokacje na dziafanie 1.2
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP.

Opis Systemu Zarzadzania i Kontroli RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu przyjeta zostata uchwata Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego dnia
27 grudnia 2007 roku. W okresie sprawozdawczym w zwigzku z aktualizacjag Regulaminu
Organizacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slgskiego oraz aktualizacja
rozdzialu IV przez Instytucje Certyfikujaca wystapita koniecznos$¢ zmiany zapisow
w dokumencie, ktore zostaly wprowadzone uchwatg nr/1902/279/IV/2013 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego dnia 27 sierpnia 2013 r.

Podre¢cznik Procedur Wdrazania RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu zostata przyjeta przez Zarzad Wojewodztwa Slaskiego 8 stycznia
2008 roku. W wyniku uszczegotowiania i doprecyzowania zadan i funkcji realizowanych przez
IZ RPO WSL niezbedna byta aktualizacja zapisow dokumentu. W okresie sprawozdawczym
IZ RPO WSL dwa (2) razy aktualizowata Podrecznik Procedur Wdrazania RPO WSL.
Szczegotowe informacje dotyczace gldwnych przyczyn zmian Podrecznika Procedur...
W okresie sprawozdawczym zostaly przedstawione ponize;.

Tabela 5 Najwazniejsze zmiany w Podreczniku Procedur Wdrazania RPO WSL wprowadzone w okresie
sprawozdawczym

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAZNIEJSZE ZMIANY
Uchwala nr 524/240/1V/2013 Zarzadu = doprecyzowano zapisy dokumentu w zwiazku ze zmiang
Wojewoédztwa Slaskiego z dnia 12 marca Regulaminu Organizacyjnego UMWSL,
2013 roku = dodano rozdziat dot. weryfikacji osiggnigcia celow
projektu.

Uchwala nr 2562/296/1V/2013 Zarzadu = doprecyzowano zapisy dokumentu w zwigzku ze zmiang

Wojewodztwa Slaskiego z dnia 19 listopada Regulaminu Organizacyjnego UMWSL,
2013 roku = dostosowano zapisy do zmiany ustawy o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju.

Zrodto: opracowanie wlasne
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Wytyczne 1Z RPO WSL

W  okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, ktére zostaly przedstawione

W ponizszej tabeli.

Tabela 6 Szczegélowe informacje dot. aktualizowanych wytycznych w okresie sprawozdawczym

DOKUMENT

Wytyczne opracowania
studiow wykonalno$ci dla
Dzialania 3.2 Poddzialania
3.2.2 z turystyki w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Wojewédztwa Slaskiego na
lata 2007-2013

Wytyczne ogoélne
opracowania studiow
wykonalno$ci w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Wojewédztwa Slaskiego na
lata 2007-2013

Wytyczne ogolne
opracowania studiow
wykonalnoS$ci w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Wojewédztwa Slaskiego na
lata 2007-2013

Wytyczne opracowania
studiow wykonalnosci do
projektow z zakresu
rewitalizacji w ramach

PODSTAWY ZMIANY

Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego
nr 2817/300/1VV/2013 z dnia 10 grudnia 2013
roku w sprawie: przyjecia  Pakietu
aplikacyjnego  w ramach konkursu o
dofinansowanie projektéw ze S$rodkow
Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013
dla Poddziatania 3.2.2. Infrastruktura
okoloturystyczna/  podmioty  publiczne,
Priorytet III Turystyka (nabor nr: 03.02.02-
137/13)

Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
nr 2817/300/1VV/2013 z dnia 10 grudnia 2013
roku w sprawie: przyjecia  Pakietu
aplikacyjnego w ramach konkursu o
dofinansowanie projektow ze S$rodkoéw
Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013
dla Poddzialania 3.2.2. Infrastruktura
okoloturystyczna/  podmioty  publiczne,
Priorytet III Turystyka (nabor nr: 03.02.02-
137/13)

Uchwata Zarzadu Wojewoddztwa Slaskiego
nr 2816/300/1V/2013 z dnia 10 grudnia 2013

roku w sprawie: przyjecia  pakietu
aplikacyjnego  w ramach konkursu o
dofinansowanie projektow ze S$rodkow
regionalnego programu operacyjnego

wojewodztwa $laskiego na lata 2007-2013
dla Poddziatania 6.2.1. rewitalizacja — ,,duze
6.2. rewitalizacja
obszarow zdegradowanych, Priorytet VI
Zréwnowazony rozwdj miast (nabor nr:
06.02.01- 138/13)

miasta”, Dzialania

Uchwata Zarzadu Wojewoddztwa Slaskiego
nr 2816/300/1V/2013 z dnia 10 grudnia 2013

roku w sprawie: przyjecia  pakietu
aplikacyjnego w ramach konkursu o
dofinansowanie projektow ze Srodkow
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NAJWAZNIEJSZE ZMIANY

Doprecyzowanie ZapisoOw
wytycznych pod katem specyfiki
dziatania, m.in. w zakresie:
projektow dla
podmiotéw majacych status MSP;
planu wdrozenia przedsigwzi¢cia;
pomocy publicznej oraz
aktualizacji zatacznika nr 4 do SW

trwatosci

Doprecyzowanie ZapisOw
wytycznych pod katem pomocy
publicznej oraz aktualizacji
zatgcznika nr 4 do SW

Doprecyzowanie zapisOw
wytycznych pod katem pomocy
publicznej oraz aktualizacji
zalacznika nr 4 do SW

Doprecyzowanie zapisow

wytycznych pod katem pomocy



Regionalnego Programu | regionalnego programu operacyjnego | publicznej oraz  aktualizacji

Operacyjnego wojewodztwa $laskiego na lata 2007-2013 | zalacznika nr 4 do SW

Wojewédztwa Slaskiego na | dla Poddziatania 6.2.1. rewitalizacja — ,,duze

lata 2007-2013 miasta”, Dzialania 6.2. rewitalizacja

obszaré6w zdegradowanych, Priorytet VI
Zréwnowazony rozwdj miast (naboér nr:
06.02.01- 138/13).

Zrodio: opracowanie wlasne

Kryteria wyboru projektow

W okresie sprawozdawczym kryteria wyboru projektow RPO WSL nie ulegly zmianie.

Prace nad przygotowaniem/zmiang programow pomocowych

Przygotowaniem programow pomocowych zajmuje si¢ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
IZ RPO WSL w ramach konsultacji zglasza ewentualne uwagi do programow.

IZ RPO WSL udziela wsparcia zgodnie z ponizszymi rozporzadzeniami (programami
pomocowymi):

>

Rozporzadzenie MIR z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjatu instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych
programéw operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programoéw operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na
projekty w zakresie badan i rozwoju w ramach regionalnych programéw operacyjnych,
Rozporzadzenie MIR z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na
rewitalizacj¢ w ramach regionalnych programow operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programow operacyjnych,
Rozporzadzenie MIR z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
W ramach regionalnych programéw operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjne] przez fundusze rozwoju obszarOw miejskich w ramach
regionalnych programow operacyjnych,
Rozporzadzenie MIR z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na ushugi
doradcze dla mikoprzedsigbiorcow oraz matych i $rednich przedsigbiorcéw w ramach
regionalnych programéw operacyjnych.

2.1.6.2 Analiza postepu finansowego i rzeczowego

Analiza postepu finansowego
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Whioski o dofinansowanie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013
do konca 2013 roku ztozono 9225 wnioskow o dofinansowanie, poprawnych formalnie,
na kwot¢ wnioskowanego dofinansowania 3,13 mld EUR, co stanowi 183% alokacji Programu.
Do dofinansowania wybrano 5283 projekty, w ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 1,99
mlid EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 4682 umowy o dofinansowanie, w ktorych fgczna wartos¢ dofinansowania stanowi
ponad 1,6 mld EUR. Do zagospodarowania pozostaje ok. 62 min EUR — 3,6% alokacji
Programu, z czego na podpisanie oczekuje 139 umoéw na kwote dofinansowania ok. 49 min
EUR. Na koniec 2013 roku pozostata kwota do zagospodarowania to ok. 0,8% alokacji
Programu. Pod wzglgdem liczby podpisanych umoéw wojewodztwo $laskie przoduje nad
pozostalymi wojewddztwami, natomiast pod wzgledem kwoty dofinansowania plasuje si¢ na
podobnym poziomie co wojewodztwo mazowieckie. Dofinansowanie wybranych projektow
wyczerpato juz alokacje wickszoSci priorytetow oprocz priorytetu Ill. Turystyka i VI
Zrownowazony rozwoj miast. W tych dwoch priorytetach ogloszono w 2013 roku nowe
konkursy, a w pozostatych priorytetach nowe projekty dobierane sg z list rezerwowych tam,
gdzie pojawiaja si¢ oszczednosci na projektach zakonczonych lub w momencie znaczacej
zmiany kursu EUR.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 270,28 min EUR co stanowi
15% dostegpnej alokacji. W poréwnaniu z pozostatymi wojewodztwami, $laskie certyfikowato
najwigcej srodkow tj. 1 104,09 min EUR wyprzedzajac mazowiecki program regionalny.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogo6lng informacj¢ dot. postepu realizacji RPO WSL od
uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.
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Deklaracje zatwierdzone przez IC

Whioski o platnosé

Podpisane umowy -85

Zatwiedzone wnioski do dofinansowanie 1987,2

Whioski po ocenie formalnej

Alokacja
od uruchomienia Programu

mw okresie sprawozdawczym

Rysunek 10 Postgp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu (wartos¢ w
min EUR)

Na obecnym etapie realizacji RPO WSL znaczaca wigkszo$¢ projektow jest juz w fazie
realizacji, wigec wraz ze wzrostem liczby podpisywanych umoéw o dofinansowanie, zauwazalny
jest znaczacy wzrost wartosci wnioskow o platnosc oraz srodkow certyfikowanych. Wysokie
pozycje w wydatkowaniu oraz certyfikacji sSrodkow UE zostaty osiagnigte pomimo ogromnej
liczby aplikujacych podmiotéw dla stosunkowo matych projektow. Srednia wartoéé
realizowanych projektow — 524 tys. EUR, jak i §rednia warto$¢ dofinansowania z uméw — 357
tys. EUR sa w wojewodztwie $laskim najmniejsze. Srednia wartoéé dofinansowania
przypadajaca na 1 mieszkanca wojewodztwa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 363,9
EUR.

1Z RPO WSL nie zdiagnozowata problemow ani opdznien zwigzanych z ptatnosciami. Projekty
wybrane do dofinansowania w poprzednich latach generuja coraz wigcej wydatkow, co jest
zjawiskiem naturalnym biorac pod uwagg proces realizacji wieloletnich programéw w ramach
polityki spdjnosci. Tempo wydatkowania S$rodkow jest uwarunkowane charakterem
realizowanych projektéw — dynamika jest wigksza w przypadku przedsigwzigé
krotkoterminowych, o stosunkowo niewielkim budzecie, a mniejsza dotyczy przedsigwzigc
infrastrukturalnych charakteryzujacych si¢ dtuzszym okresem przygotowawczym, znacznym
budzetem 1 wieloletnim okresem realizacji, ktorych w ramach RPO WSL jest wigce;.

Ponizszy wykres obrazuje dynamik¢ wdrazania RRO WSL w podziale na kwartaty.
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«wossZatwierdzone wnioski do dofinansowania

eli=Podpisane umowy o dofinansowanie

Zatwierdzone wnioski o platnos¢

et Srodki scertyfikowane

0,09 0,13

1V 2009 12010

112011 1112011 v 2011 12012 112012 1112012 1V 2012 112013 1112013 1V 2013

112010 1112010 1V 2010 12011

Rysunek 11 Postep realizacji RPO WSL narastajgco w podziale na kwartaty
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Najbardziej zaawansowane priorytety w realizacji na wszystkich poziomach sg: priorytet IX.
Zdrowie i rekreacja (kontraktacja na poziomie 99,68%, ptatnosci na poziomie 89,74%),
priorytet 1V.Kultura (kontraktacja na poziomie 98,82%, ptatnosci na poziomie 88,73%) oraz
priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna z kontraktacja na poziomie 98,33%, ptatnosci 87,28%.
Warto zauwazy¢, iz w trakcie czterech kwartaléw 2013 zaobserwowano znaczacy wzrost
w zakresie podpisanych umow w ramach: priorytetu I. (kontraktacja na poziomie 94,53% -
wzrost 0 31,89%), priorytetu /1. Spoleczenstwo Informacyjne (kontraktacja na poziomie
93,80% - wzrost o 21,19%), Ill. Turystyka (kontraktacja na poziomie 92,73% - wzrost o
21,19%) oraz priorytetu X. Pomoc Techniczna (kontraktacja na poziomie 71,96%, wzrost
0 13,82%).

Ponizej poziom wykorzystania alokacji Programu w podziale na priorytety oraz etapy
wdrazania projektow.
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Rysunek 12 Poziom wykorzystania alokacji RPO WSL w podziale na priorytety stan na koniec grudnia 2013
roku

= Projekty kluczowe

W ramach RPO WSL realizowanych jest 26 projektow kluczowych, w tym 3 duze. Na licie
rezerwowej znajduja si¢ 3 projekty. W ramach 26 projektow 8 realizowanych jest
w 54 podprojektach. 1Z RPO WSL na biezgco kontaktuje si¢ z beneficjentami projektow
kluczowych oraz organizuje spotkania indywidualne, umozliwiajace rozwigzywanie
pojawiajacych si¢ watpliwosci. Szczegétowe informacje dot. realizacji poszczegélnych
projektow kluczowych z IWIPK zostaty przedstawione w zataczniku nr XI1 do Sprawozdania.

= Programy Rozwoju Subregionow

Na koniec okresu sprawozdawczego liczba podpisanych uméw o dofinansowanie w ramach
PRS to 226. Do podpisania pozostata jedna umowa na kwotg 5,45 min EUR z miastem
Czestochowa na realizacje projektu Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu
potnocnego e-region czestochowski. Projekt ten podlegat notyfikacji do Komisji Europejskie;,
w III kwartale 2013 roku otrzymat pozytywna opini¢ i w kolejnym okresie sprawozdawczym
planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Ponizej przedstawiono postep realizacji
projektow w ramach PRS.

193,22

145,83 143,67

99,79
5329
96,98 74,20 %
80
60
40
20

0 -

Alokacja Zatwierdzone Podpisane Wyplacone Certyfikacja
min EUR whnioski do umowy srodki
dofinansowania

Rysunek 13 Postep wdrazania PRS

= Harmonogram konkursow

Od poczatku realizacji Programu ogloszono 82 konkursy na taczng kwote alokacji
1 miliarda EUR. Ponizej na wykresie przedstawiono liczbe konkursow w podziale na instytucje
i lata.
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Rysunek 14 Liczba ogtoszonych konkursow w podziale na lata

W 2013 r. Beneficjenci RPO WSL mogli sklada¢ wnioski o dofinansowanie w ramach
3 konkurséw o tacznej alokacji 13,4 min EUR. W terminie od 17 maja do 1 sierpnia 2013 r.
mozna byto sktada¢ wnioski w ramach poddziatania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju
gospodarczego. Alokacja tego konkursu wynosita 7,7 min EUR.
W grudniu 2013 ogloszono takze 2 konkursy, ktore zakoncza si¢ w kolejnym okresie
sprawozdawczym tj. 17 lutego 2014 r. Sa to:
= priorytet Ill. Turystyka, dziatanie 3.2.2 Infrastruktura okofoturystyczna/podmioty
publiczne, alokacja konkursu to 1,03 min EUR,
= priorytet VI. Zréwnowazony rozwdj miast, dziatanie 6.2.1 Rewitalizacja ,,duze
miasta”, alokacja konkursu to 4,63 min EUR.
Srodki przeznaczone na powyzsze konkursy pochodza z oszczedno$ci powstalych przy
realizacji wcze$niej wybranych projektow, zatem kwota alokacji moze ulec zwigkszeniu
w przypadku powstania nowych oszczednosci. W okresie sprawozdawczym w Slaskim
Centrum Przedsigbiorczosci nie oglaszano zadnych konkurséw.

Rozktad projektow
Ponizej zaprezentowano rozktad projektow (wartos¢ w mln EUR i liczbg) w podziale na r6zne
obszary tematyczne. Postep realizacji RPO WSL oparty zostal na danych z KSI (SIMIK 07-13)
dot. kontraktacji na koniec 2013r., w przypadkach braku danych w KSI dane pochodza z LSI.
= Projekty w podziale na sektory gospodarki
Rozktad projektow w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegl znaczacym
zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza projektow w
podziale na sektory gospodarki zostata zamieszczona w zataczniku nr XIII w punkcie 5 do
Sprawozdania. Podziat zostal zaprezentowany lacznie dla priorytetow I i Il.
= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Wojewodztwo $laskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce — 78 % ludnosci
regionu zamieszkuje w miastach (w kraju jest to 60,9%). W wojewodztwie §laskim znajduje
si¢ 71 miast, a blisko polowa (46%) ludno$ci zamieszkuje w 12 najwigkszych miastach
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(liczacych ponad 100 tys. ludnos$ci). Najwigksze z nich to Katowice (306,8 tys.), Cz¢stochowa
(238,0 tys.) i Sosnowiec (217,3 tys.). W zwiazku z powyzszym kluczowg sprawg dla
przysztosci wojewodztwa jest kondycja duzych miast, ktore stanowia lokomotywy wzrostu dla
calego regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w odrgbnym priorytecie RPO WSL
zorientowanym przede wszystkim na zrbwnowazony rozwoj miast. Na etapie programowania
problematyka obszarow wiejskich zostata potraktowana w RPO WSL horyzontalnie, pomoc
ma charakter uzupehiajgcy wobec wdrazanego W regionie Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich. Analiza rozktadu projektow w podziale na obszar wskazuje, ze wiekszo$¢ projektow
realizowanych jest na obszarach miejskich, co nie powinno dziwi¢ w zwigzku z charakterem
wojewddztwa.

Ponizej w tabeli zaprezentowano rozktad projektow w podziale na obszar.

Tabela 7 Zestawienie zakontraktowanych sSrodkéow w podziale na obszary przestrzenne od uruchomienia
Programu w min EUR?

OBSZAR LICZBA  WARTOSC OGOLEM DOFINANSOWANIE UE

MIEJSKI 3810 2 467,11 1352,94
WIEJSKI 774 463,86 275,68
GORSKI 71 34,14 20,15

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegodlnych powiatdw mozna stwierdzi¢, ze od
uruchomienia Programu do konca 2013 roku najwiecej srodkow pozyskuja miasta na prawach
powiatu np.:
= miasto Katowice - 428 projektow na kwote dofinansowania 246 min EUR, co stanowi
odpowiednio 9% i 15% wszystkich projektow, z ktorymi podpisano umowy,
= miasto Gliwice - 300 projektow na kwotg dofinansowania 106 mln EUR, co stanowi
odpowiednio 6,3% i 6,4% wszystkich projektow, z ktorymi podpisano umowy.
Sposroéd powiatow ziemskich najbardziej efektywni w pozyskiwaniu $srodkow sg powiat
cieszynski 1 powiat pszczynski zarowno pod wzgledem ilosci realizowanych projektow jak
i wielkoS$ci otrzymanego dofinansowania.

Na etapie programowania RPO WSL nie zidentyfikowano obszarow defaworyzowanych,
w zwigzku z tym brak odniesienia w tej kategorii w przedmiotowym Sprawozdaniu.

Ponizej zaprezentowano rozktad zakontraktowanych §rodkéw EFRR w podziale na powiaty
(liczba 1 warto$¢ w tys. EUR).

2 Zestawienie nie zawiera projektow realizowanych z pomocy technicznej, stqd catkowita liczba decyzji/umow jest
mniejsza o 27 decyzji
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Rysunek 15 Realizacja projektéow w podziale na powiaty wojewddztwa Slgskiego (wartos¢ w tys. EUR)
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Rysunek 16 Realizacja projektéw w podziale na powiaty wojewddztwa Slgskiego (liczba)
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= Projekty w podziale na forme¢ prawng beneficjentow

Analizujagc podziat projektow pod wzgledem formy prawnej beneficjentow nalezy zauwazyc¢,
ze projekty o najwiekszej wartosci dofinansowania UE realizowane sg przez JST (1138,65 min
EUR), co stanowi 68% wartosci dofinansowania w calej omawianej grupie beneficjentow.
Projekty o najnizszej wartosci dofinansowania sktadane sg przez przedsigbiorcow. Powodem
zaistnialej sytuacji jest okreSlony poziom maksymalnego dofinansowania mozliwego
do otrzymania przez przedsi¢biorcéw (max. warto$¢ dofinansowania wynosi 178,81 min EUR).
Natomiast pod wzgledem aktywnosci i1 liczebnosci, W wojewodztwie $laskim duze
zainteresowanie w pozyskiwaniu §rodkodw unijnych przejawiajg przedsigbiorcy, co znalazto
odzwierciedlenie w ilosci realizowanych projektow (3229 projektow), co stanowi az 69%
wszystkich podpisanych uméw. W dalszej kolejnosci najwiecej uméw zawarty JST (1074
projektow), wsrod ktorych szczegdlng role odgrywaja samorzady nizszego szczebla, gdyz to
one W najwigkszym stopniu odpowiedzialne sg za rozwdj regionalny/lokalny. Ponizsza tabela
przedstawia warto$¢ i liczbe projektow realizowanych w ramach Programu w podziale na
formg¢ prawng beneficjentow.

Tabela 8 Wartosé¢ projektéw realizowanych w ramach Programu w podziale wedtug formy prawnej beneficjentow
(min EUR)

.. . Woartos$¢ dofinansowania
Forma prawna beneficjenta Liczba

(w min EUR)
inne 232 138,33
jst 1074 1 138,65
organ wladzy administracji rzadowej 6 5,85
organizacja non profit 82 45,39
przedsiebiorcy 3229 275,22
uczelnie, jednostki naukowe 59 76,40

= Projekty w podziale na obszary wsparcia

Ponizej przeanalizowano realizowane w wojewodztwie $laskim projekty w ramach RPO WSL
oraz innych PO pod wzgledem tematycznym (liczba i wartos¢ w mIn EUR). Analizujac
kontraktacjc w RPO WSL w podziale na obszary wsparcia, umowy 0 najwiekszym
dofinansowaniu UE zostaty podpisane w ramach obszaru transport i stanowig 25% warto$ci
wszystkich podpisanych umow. Natomiast analizujgc liczbe projektow w podziale na obszary,
nalezy zauwazy¢, ze najwiecej, bo 73% projektow realizowanych jest w ramach obszaru
wsparcia przedsiebiorczos¢ i B+R, gtownie sg to projekty MSP.

Ponizej na wykresie rozktad realizowanych projektéw w podziale na obszary wsparcia.
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Rysunek 17 Udzial procentowy srodkéw w podziale na obszary tematyczne od uruchomienia Programu (wartosé
EUR i liczba)

Dopetnieniem dziatan realizowanych z RPO WSL sa projekty realizowane na terenie
wojewodztwa $laskiego w ramach NSRO oraz w ramach programow polityki rolnej i rybackiej.
Ponizej w tabeli przedstawiono rozklad realizowanych projektow w wojewodztwie $laskim z
programéw krajowych. Jak wynika z ponizszej analizy najwigcej projektéw realizowanych jest
w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich jednak sg to projekty niewielkie kwotowo.
Najwicksze projekty realizowane sa w ramach programéw POIG oraz z POIiS.

Tabela 9 Informacja nt. projektow realizowanych w ramach programow operacyjnych krajowych

Kapital ludzki 3887 795,78 760,05 1 3886
Transport 73 2408,69 1973,89 73
Przedsiebiorczosé i B+R 790 1703,15 610,03 784 6
Spoteczenstwo
. . 628 151,81 101,21 628
informacyjne
Srodowisko 83 1579,48 812,04 83
Energetyka 17 240,41 79,87 17
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Infrastruktura spoleczna 29 47,62 38,14 29

Turystyka 1 18,03 9,87 1
Kultura 5 94,09 48,88 5
Rybolowstwo 312 25,98 11,35 312
Obszary wiejskie (wg.
PROW) 145 633 430,32 291,04 145 633
SUMA 151 458 7 495,36 4 744,50 1414 213 3886 145633 312

Analiza postepu rzeczowego

Informacje dotyczace postgpu rzeczowego Programu czyli wskazniki monitorowania celu
gtéwnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013
(RPO WSL) i horyzontalne zostaly przedstawione w zataczniku nr I do niniejszego
Sprawozdania. W zataczniku nr V zostaly zamieszczone wskazniki kontekstowe. Ponadto
w zalagczniku nr VIII przedstawiono realizacj¢ wskaznikéw kluczowych Komisji Europejskiej
— core indicators.

Wskazniki celu glownego

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostato badanie ewaluacyjne Wplyw realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL)
na rozwoj spoleczno — gospodarczy wojewodztwa Slgskiego, z wykorzystaniem
makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN, ktorego celem byto okreslenie i ocena
wptywu realizacji RPO WSL m.in. na dwa wskazniki celu gtownego tj. Wphw realizacji
Programu na zmiang PKB oraz Liczbe utworzonych miejsc pracy netto. Wyniki
przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wskazuja jednoznacznie na pozytywne
oddziatywanie RPO WSL na rozwdj gospodarczy wojewodztwa §laskiego i kazdego z czterech
subregiondw w catlym analizowanym okresie (2007-2020). Odzwierciedleniem sg przede
wszystkim wyzsze poziomy wskaznikow realizacji celu gtdwnego Programu, tj. zmiana PKB
i liczba utworzonych miejsc pracy netto. W okresie finansowania Programu (2008-2016)
$rednioroczny wktad RPO WSL we wzrost poziomu PKB ma ksztattowa¢ si¢ w granicach od
0,8% (subregion centralny) do 1,7% (subregion pdétnocny). W rezultacie w catym regionie
$rednioroczna warto$¢ wpltywu Programu na zmiang PKB ma wynosi¢ we wspomnianym
okresie ok. 1%. Liczba dodatkowych miejsc pracy utworzonych dzigki wsparciu w ramach
Programu ma z kolei ksztattowac si¢ na poziomie $rednio od 2,0 tys. (subregion zachodni) do
7,1 tys. (subregion centralny) rocznie — tacznie w calym regionie liczba dodatkowych miejsc
pracy ma wynosic¢ $redniorocznie 13,8 tys. Efektem przyrostu PKB jest zmniejszenie dystansu
dzielagcego wojewodztwo §lagskie od przecietnej wartoséci PKB per capita w PPS dla Unii
Europejskiej — w biezacym roku (2013 r.), dzieki wsparciu finansowemu w ramach Programu,
wskaznik w regionie ma osiaggna¢ poziom 72,3% i by¢ wyzszy o 1,1 pkt. proc. w pordwnaniu
do sytuacji, kiedy RPO WSL nie bylby w regionie jest rowniez w przypadku pozostatych
wskaznikow analizowanych w ramach badania, w tym szczegolnie wskaznika wydajnosci
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pracy i poziomu nakladow brutto na Srodki trwate. W latach 2008-2016 wartosci tych
wskaznikow, dzieki otrzymanej pomocy finansowej, jest §redniorocznie wyzsze odpowiednio
00,9 tys. zt/os (wydajno$¢ pracy) i 1,0 mld zt (NBnST) ponad poziom, jaki bylby obserwowany
W scenariuszu nieuwzglgdniajacym wsparcia w ramach Programu. Fundusze wydatkowane w
ramach RPO WSL, poprzez generowanie dodatkowych miejsc pracy, przyczyniaja si¢ rOwniez
do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. W biezgcym roku (2013r.) w wyniku
realizacji Programu liczba aktywnych zawodowo (w wieku 15-64) ma osiggna¢ poziom 2098,7
tys. os. 1 by¢ wyzsza o 11 tys. os w poréwnaniu do scenariusza zaktadajgcego brak wsparcia.
Liczba pracujgcych (w wieku 15-64) ma ksztattowac sie z kolei na poziomie 1882,8 tys. os.,
czyli o 19,7 tys. wyzszym niz w Sytuacji braku realizacji Programu. Ponadto fundusze w
ramach RPO WSL przyczyniaja si¢ do ograniczenia stopy bezrobocia (w biezacym roku) do
poziomu 10,3% (czyli o 0,5 pkt. proc nizszego w poréwnaniu do scenariusza ,,bez RPO
WSL”).Wskutek realizacji Programu poprawi si¢ takze jako$¢ zycia mieszkancow
wojewoddztwa §laskiego mierzona takimi wskaznikami jak: poziom dochodéw do dyspozycji
brutto w sektorze gospodarstw domowych, poziom spozycia prywatnego 1 stopa oszczgdnosci.
Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazuja, ze w latach 2008-2016 wartosci tych trzech
wskaznikow dzigki interwencjom podejmowanym w ramach Programu sa wyzsze
sredniorocznie o 1,7 mld zt (dochody do dyspozycji), 1,3 mld zt (konsumpcja prywatna) i 0,6
pkt. proc (stopa oszczednosci) w porownaniu do scenariusza zaktadajgcego brak realizacji RPO
WSL. Szczegotowe dane realizacji wskaznikow Wplyw realizacji Programu na zmiange PKB
oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto zostaly przedstawione w zalgczniku
| do niniejszego Sprawozdania.

Jedynym wskaznikiem celu gtéwnego zasilanym bezposrednio przez projekty jest wskaznik
Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie warto$¢ rowna jest 6 776,26 szt. (miejsc pracy w EPC),
co stanowi 54% zaktadanej wartosci docelowej wskaznika. Jest to poziom adekwatny do liczby
zakonczonych projektow w ramach RPO WSL. Jednocze$nie na podstawie umoéw
0 dofinansowanie warto$§¢ wskaznika rowna jest 10 588,43 szt. Oznacza to, ze realizacja
projektow, dla ktorych do konica 2013 roku podpisano umowy o dofinansowanie umozliwia
realizacje przedmiotowego wskaznika na poziomie 102%. W sprawozdaniu rocznym za 2013
rok zostat zmieniony sposob prezentowania danych tzn. wliczane sg do ww. wskaznika projekty
Z priorytetéw w ramach ktorych brak jest wskaznika dot. utworzonych miejsc pracy, stad
znaczny wzrost szacowanej realizacji. W zwiazku z faktem, ze system informatyczny KSI
(SIMIK 07-13) uniemozliwia uzyskanie danych o postgpic ww. wskaznika w podziale
na kobiety i mezczyzn, aby zachowaé sp6jnos¢ pomiedzy danymi dot. ilosci utworzonych
miejsc ogdlem oraz w podziale wg plci prezentowane dane pochodzg z LSI. Realizacja
przedmiotowego wskaznika w podziale na kobiety 1 m¢zczyzn wskazuje na wigksza liczbe
utworzonych miejsc pracy dla mezczyzn. RoOwno$¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym
elementem szerszej kwestii roéwnosci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedng
z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostaly zatozone podwskazniki:
miejsca pracy w podziale na kobiety 1 mezczyzn, gdzie przewidziano utworzenie wigkszej
liczby miejsc pracy dla kobiet. Beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja
kogo zatrudnia, gdyz zostalaby zaburzona omawiana zasada, kazdy powinien mie¢ réwny
dostep do zatrudnienia. Beneficjenci wykazuja miejsca pracy w podziale na pte¢ dopiero
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w momencie sktadania wniosku o ptatnos¢. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet
1 m¢zezyzn wynikaja przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentéw (rodzaju
dzialalnoéci). W ramach priorytetu I projekty realizowane sa w branzach, w ktorych
zatrudnienie zdominowane jest przez megzczyzn, m.in.: przetworstwo przemyslowe,
budownictwo. Natomiast w priorytecie IIl, przewazaja miejsca pracy dla kobiet, co rowniez
wynika ze specyfiki obszaru wsparcia jakim jest turystyka.

Wskazniki horyzontalne

W okresie sprawozdawczym zakonczono realizacje 235 projektow w ramach wskaznika
horyzontalnego produktu Liczba projektow w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla
0sob niepetnosprawnych oraz 117 w ramach wskaznika horyzontalnego Liczba projektow
W zakresie poprawy efektywnosci energetycznej. Na wskaznik horyzontalny Liczba projektow
w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej nie zostaty zagregowane projekty, ktérych
beneficjenci nie przedstawili warto$ci zaoszczedzonej energii. Mimo, iz beneficjenci
zaznaczaja we wniosku o dofinansowanie, iz projekty wplywajaca poprawe efektywnosci
energetycznej, w konsekwencji nie wykazuja oni warto$ci zaoszczedzonej energii. Tak wigc
warto$§¢ wskaznika obejmuje wytacznie projekty, ktorych beneficjenci czy to dzigki audytowi
energetycznemu czy tez na podstawie wlasnych obliczen, byli w stanie wykaza¢ wartosci
przedmiotowego wskaznika. Osiaggnigte wartosci ww. wskaznikow horyzontalnych produktu
maja swoje przetozenie na rezultat. W ramach wskaznika Redukcja zuzycia energii we
wspartych budynkach osiaggnigta wartos¢ to 53 925,61 MWh, natomiast Liczba osob
niepetnosprawnych korzystajgcych z udogodnien powstatych w ramach wsparcia RPO to 128
957 osbb, co oznacza osiggniecie juz w biezacym okresie sprawozdawczym wartosci docelowe;j
wskaznika dla 2015 roku.

Przeprowadzona analiza SWOT wykazala najwazniejsze problemy wojewodztwa. Na tej
podstawie zostat okreslony jeden z celow gtdéwnych a mianowicie, wphyw realizacji programu
na zmiang PKB, ktory jest odpowiedzig na zdiagnozowany spadek potencjatu ekonomicznego
regionu.

Rekomendacje 1Z odnoS$nie dalszego przebiegu realizacji RPO WSL
Whnioski do dalszej realizacji RPO WSL opisane zostalty w rozdziale 3 niniejszego
Sprawozdania przy analizie kazdego priorytetu.

2.1.6.3 Rekomendacje KE

IZ RPO WSL w niniejszym Sprawozdaniu zastosowata si¢ do otrzymanych zalecen
W ponizszym zakresie:
= dotaczono do Sprawozdania szczegoétowa listg wspieranych projektow kluczowych
(zatacznik nr XI1),
= dolgczono do Sprawozdania analize¢ pordéwnawcza postepu rzeczowego z finansowym
(zatacznik nr XV ),
= przedstawiono efekty wynikajagce =z dziatan informacyjnych skierowanych
do beneficjentow zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym (pkt. 2.1.6.5),
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= IZ RPO WSL zlecita badanie ewaluacyjne, ktorego celem jest podsumowanie i ocena
efektow wsparcia RPO WSL. W przedmiotowym badaniu zostang przeanalizowane
kwestie m.in. w jaki sposob istniejgce instytucje wsparcia biznesu (zwlaszcza te, ktore
skorzystaly z wsparcia UE) odpowiadaty na potrzeby przedsigbiorstw: czy ushlugi
swiadczone przez te instytucje odpowiadaja oczekiwaniom przedsiebiorstw, zarowno
pod wzgledem rodzaju ustugi, jakosci i wielkosci popytu, jak inwestycje EFRR
w infrastruktur¢ edukacyjng i zdrowotng przyczynity si¢ do poprawy jako$ci oraz
dostepu do edukacji i ustug socjalnych oraz w jakim stopniu EFRR w regionie
przyczynit si¢ do realizacji strategii e-administracji: jakimi potrzebami pod wzgledem
zasiegu 1 rozpowszechnienia e-uslug juz sie zajeto oraz jakie jeszcze pozostaly
wyzwania. Wyniki z przeprowadzonego badania zostang zaprezentowane W kolejnym
okresie sprawozdawczym.

2.1.6.4 Rekomendacje 1Z i innych instytucji

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania RPO WSL zaréwno w zakresie postepu
finansowego jak i rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane do dofinansowania, 1Z
RPO WSL uznaje, ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie zostaly zalozone na
etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-gospodarczej ujetej w
Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL na biezgco bedzie
monitorowa¢ postep rzeczowy i finansowy Programu w celu sprawnego i efektywnego
wdrazania. Ponadto 1Z RPO WSL bedzie kontynuowac pracg nad wzmocnieniem znaczenia
KM RPO WSL m.in. poprzez organizacje spotkan powotanej grupy roboczej ds. partnerstwa.
Wszystkie rekomendacje przyjete przez KM RPO WSL zostaty wdrozone.

2.1.6.5 Instrumenty inzynierii finansowej®
Inicjatywa JESSICA

W RPO WSL Inicjatywie JESSICA poswiecone zostalo poddziatanie 6.2.3 Rewitalizacja —
inicjatywa JESSICA. Rol¢ Funduszu Rozwoju Obszarow Miejskich (FROM) w wojewodztwie
§laskim petni Bank Ochrony Srodowiska S.A. W zakresie promocji, kampanii marketingowych
i promocyjnych oraz wsparcia procesu wyboru projektow od strony ostatecznego beneficjenta,
partnerem BOS S.A. jest Centrum Projektow Rewitalizacyjnych S.A. Nabér na projekty
miejskie w ramach inicjatywy JESSICA zostal ogloszony 5 grudnia 2011 roku 1 ma charakter
ciagly, tj. do wyczerpania $rodkéw. W okresie sprawozdawczym BOS podpisat 12 uméw o
pozyczki ze srodkoéw Inicjatywy JESSICA na realizacje projektow miejskich. Wartos¢
projektow to 48,92 min EUR, w tym wartos$¢ pozyczek ze srodkow Inicjatywy 28,19 min EUR.
W ocenie Banku pozostaty 4 projekty o wartosci 50,97 min EUR, w tym warto$¢ pozyczek
JESSICA 23,56 mIn EUR. Od rozpoczecia wdrazania Inicjatywy JESSICA podpisano 15 umow
inwestycyjnych o wartosci projektow 69,28 min EUR, w tym warto$¢ pozyczek JESSICA

3 W tresci Sprawozdania prezentujqc postep finansowy instrumentéw inzynierii finansowej wykorzystano kurs EUR
- 4,1942, natomiast w zatgczniku IX wykorzystano kursy po ktorych zostaly przekazane srodki beneficjentom, stqd
wartosci finansowe bedq si¢ roznic.
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wyniosta 36,82 mIn EUR. Natomiast warto$¢ srodkow wyptaconych na dzien 31 grudnia 2013
r. wyniosta 12 min EUR.

Szczegotowe informacje dotyczace projektow, ktore otrzymaly pozyczke w okresie
sprawozdawczym zostaly przedstawione w zataczniku nr XIV do Sprawozdania.

W dniu 10 grudnia 2013 r. Instytucja Zarzadzajaca RPO WSL rozpoczeta kontrole z zakresu
prawidtowosci realizacji Inicjatywy JESSICA wspotfinansowanej z RPO WSL. Czynnosci
zaplanowano do 10 stycznia 2014 r. Informacja o wyniku kontroli zostanie zawarta w kolejnym

sprawozdaniu.

W okresie sprawozdawczym odbylo si¢ pie¢ posiedzen Rady Inwestycyjnej Inicjatywy
JESSICA. Ponizej krotkie informacje o posiedzeniach RI.

Tabela 10 Harmonogram posiedzen RI w 2013 roku

Posiedzenie RI

VIIRI
15 kwietnia 2013 r.

VI RI
22 lipca 2013 r.

IXRI

17 pazdziernika 2013 r.

Zagadnienia/wazne decyzje podjete na posiedzeniu

Glownym tematem posiedzenia bylo omdéwienie obecnego stanu wdrazania Inicjatywy
JESSICA w wojewodztwie $laskim. Przedstawiciele BOS dokonali prezentacji projektow
realizowanych oraz tych, ktore do tej pory zostaty ztozone w wyznaczonych placowkach w
celu ich oceny pod katem kwalifikowalno$ci w ramach Inicjatywy JESSICA. Przedstawiono
roéwniez harmonogram dziatan na I pétrocze 2013 roku. Rada dokonata aktualizacji swojego
sktadu oraz wybrata nowego Przewodniczacego w osobie Pana Mariusza Kleszczewskiego -
Wicemarszatka Wojewodztwa Slaskiego. Ponadto, Rada Inwestycyjna omowita i zatwierdzita
zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Inwestycyjne;j.

Rada Inwestycyjna wybrata nowego przewodniczacego-Pana Arkadiusza Chgcinskiego,
Cztonka Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego. Tematem przewodnim posiedzenia byto
omoéwienie aktualnego stanu wdrazania Inicjatywy JESSICA w wojewodztwie §laskim, ktore
przeprowadzili przedstawiciele Banku Ochrony Srodowiska podczas. Dodatkowo Lokalny
Przedstawiciel ds. Funduszy Powierniczych Europejskiego Banku Inwestycyjnego, poddat do
dyskusji liste probleméw kluczowych jakie zostaly zidentyfikowane przez Instytucje
Zarzadzajace oraz EBI podczas wdrazania Inicjatywy JESSICA w Polsce w okresie
programowania 2007-2013:

1. Ograniczenie mozliwosci udzielania wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA do dnia
31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 25 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 21
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze
rozwoju obszarow miejskich w ramach regionalnych programéw operacyjnych;

2. Roznica pomiedzy kwotg do zakontraktowania przez fundusze rozwoju obszaréw miejskich
do konca roku 2013, a kwotg do wydatkowania do konca 2015 r.;

3. Kwestia dodatkowych kwot uzyskanych w formie kar ptaconych przez Fundusze Rozwoju
Obszaré6w Miejskich, w przypadku niepowodzenia lub czeSciowego niedotrzymania
termindw wydatkowania §rodkéw na inwestycji miejskie lub kwot niewykorzystanych z
powodu oszczednosci powstatych w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych;

4. Likwidacja dziatalno$ci funduszu w 2015 r. lub przedtuzenie aktualnych pelnomocnictw
na okres programowania 2014-2020;

5. Procedura realokacji §rodkow Inicjatywy JESSICA na dzialania Regionalnego Programu
Operacyjnego (rozne osie priorytetowe) lub ich ewentualnego wycofania z Funduszu
Powierniczego;

6.Mozliwosci finansowania projektow termomodernizacyjnych w ramach Inicjatywy
JESSICA.

Gtownym tematem posiedzenia bylo omdwienie obecnego stanu wdrazania Inicjatywy
JESSICA w wojewddztwie $laskim. Przedstawiciele Banku Ochrony Srodowiska dokonali
prezentacji projektow, ktore zostaty ztozone w wyznaczonych placoéwkach w celu ich oceny
pod katem kwalifikowalnosci w ramach Inicjatywy JESSICA. Ponadto Lokalny
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XRI
6 listopada 2013 r.

XIRI
5 grudnia 2013 r.

Przedstawiciel ds. Funduszy Powierniczych Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
zaprezentowat dotychczasowe osiagnigcia EBI w zakresie wdrazania Inicjatywy JESSICA w
Europie oraz w Polsce. Nastgpnie, przedstawil zgromadzonym na Radzie Inwestycyjnej
przebieg wdrazania Inicjatywy JESSICA w wojewodztwie $laskim oraz przypomniat, iz EBI
wystosowato pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Europejskiej - DG
Regio w kwestii kluczowych probleméw jakie zostaly zidentyfikowane przez Instytucje
Zarzadzajace oraz EBI w trakcie wdrazania Inicjatywy JESSICA w Polsce (kontynuacja
kwestii poruszanych na Radzie Inwestycyjnej 22 lipca 2013 r).

Tematem przewodnim posiedzenia byto omdwienie biezacych spraw w procesie wdrazania
Inicjatywy JESSICA, uwzgledniajac krotki pozostaty czas na podpisanie umoéw o pozyczki
dla Projektéw Miejskich. Dodatkowo przedstawiciele Banku Ochrony Srodowiska S.A.
przedstawili etapy procesu ubiegania si¢ o finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz
harmonogram dziatan na najblizsze tygodnie zawierajacy informacje dotyczace
poszczegolnych Projektow Miejskich z uwzglednieniem etapow ich oceny (formalnej oraz
merytoryczno-finansowej).

Podczas posiedzenia omoéwiono biezace sprawy w procesie wdrazania Inicjatywy JESSICA.
Ponadto Lokalny Przedstawiciel ds. Funduszy Powierniczych Europejskiego Banku
Inwestycyjnego potwierdzil, ze termin obowigzywania rozporzadzenia umozliwiajacego
podpisywanie umow o pozyczki ze Srodkow z Inicjatywy JESSICA zostal przedtuzony do 30
czerwca 2014r. Przedstawiciele Banku Ochrony Srodowiska S.A. przedstawili aktualny stan
wdrazania Inicjatywy JESSICA oraz harmonogram dzialan na najblizsze tygodnie
zawierajacy informacje dotyczace poszczegélnych Projektéw Miejskich z uwzglgdnieniem

etapow ich oceny (formalnej oraz merytoryczno-finansowej).

Dziatania informacyjno — promocyjne stanowig nieodlagczny element procesu realizacji
projektow wspotfinansowanych ze srodkéw unijnych. Gléwnym ich celem jest podniesienie
poziomu $wiadomosci i wiedzy spoteczenstwa na temat funduszy strukturalnych czy inicjatyw
oraz popularyzowanie korzysci ptynacych z ich wykorzystywania. W okresie od stycznia do
grudnia 2013 r. realizowano szereg dzialan majacych na celu spopularyzowanie idei Inicjatywy
JESSICA: sponsorowane dodatki specjalne, wywiady publikowane w lokalnej prasie oraz
krajowych dziennikach lub udzielone stacjom radiowym i TV dotyczace promowania
Inicjatywy JESSICA. Analizujac efekty dziatan promocyjnych mozna zauwazy¢ duzy wzrost
ilosci ztozonych projektow miejskich do oceny w okresie sprawozdawczym w stosunku do lat
poprzednich, w ktorych s$rodki Inicjatywy byly juz dostepne. W 2011 r. we FROM zostat
ztozony 1 wniosek o pozyczke JESSICA (JST), nastepnie w 2012 r. ztozono 19 wnioskow o
pozyczke (w tym 16 zostato ztozonych przez MSP, 2 przez JST, 1 przez inne). W 2013 r.
ztozono 24 wnioski o pozyczke, w tym 15 z sektora MSP, 1 z JST oraz 8 zostato ztozonych
przez inne jednostki, tj. spotdzielnie mieszkaniowe, szpitale, spotki miejskie. Dzigki realizacji
projektow, z ktorymi podpisano umowy inwestycyjne o pozyczki zostanie utworzonych 175
nowych miejsc pracy, 98 ha terenow zostanie zrewitalizowanych, utworzonych zostanie
14 przedsigbiorstw, 254 ty$ osob skorzysta z infrastruktury objetej wsparciem. Realizacja
projektéw z JESSICA przyczynia si¢ nie tylko do powstania efektow infrastrukturalnych, ale
takze przyczynia si¢ do realizacji bardzo waznych efektow spotecznych, ktore zostaly opisane
w zalgczniku nr XIV do Sprawozdania. Szczegotowe informacje o dziataniach promocyjno -
informacyjnych zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 11 Dziatania promocyjno i informacyjne
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Bank
Ochrony
Srodowiska

1Z RPO WSL

Publikacje artykutow sponsorowanych dotyczacych Inicjatywy JESSICA, w szczeg6lnosci:

=

=
=

=

artykuly prasowe w prasic lokalnej i ogdlnopolskiej zwigzane z projektem miejskim w
Swigtochtowicach , np. w "Dzienniku Zachodnim " ("Nowy kompleks basenéw ze wzgledu na
inicjatywy JESSICA " z dnia 22 stycznia 2013 r.), a takze artykuldéw na kilku stronach
internetowych, w tym onet.pl, portalsamorzadowy.pl i swietochlowice.naszemiasto.pl;
Artykuly prasowe w prasie lokalnej i ogolnopolskiej zwiazane z realizacja projektow miejskich w
Katowicach, Gliwicach, Tychach, Chorzowie, Rybniku, Czechowicach-Dziedzicach i Jastrzebiu-
Zdroju, np. w "Rzeczpospolitej" ("JESSICA pomaga ozywi¢ Slaski Hotel w Katowicach" z dnia
23 maja 2013 r.),"Gazeta Wyborcza" ("Unia Europejska wspiera rewitalizacj¢ zdewastowanym
budynku biurowego w Gliwicach " z dnia 25 czerwca 2013 r.) , "Nowiny Gliwickie" ("JESSICA
przy ulicy Pszczynskiej" z dnia 26 czerwca 2013 r.), "Agro Serwis z dnia 1 lipca 2013 r., "Dziennik
Zachodni" ("Siedem inwestycji realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA" z dnia 22 lipca
2013 , "Dabrowa Gornicza” z dnia 5 wrzesnia 2013 r., "Echo " ("Mediateka na Pitsudskiego" z
dnia 24 lipca 2013 r.), a takze artykuly na kilku stronach internetowych, w tym PRnews.pl, rp.pl,
money.pl, wyborcza.pl, pieniadze.gazeta.pl, wiadomosci.gazeta.pl, pb.pl, budownictwo.wnp.pl,
finanse.wnp.pl, uspro.pl, thecity.com.pl, propertynews.pl, skyscrapercity.com,
biznes.polskaprasa.pl, eGospodarka.pl, nasze.miasto.pl, aleBank.pl, GB.pl, portalsamorzadowy.pl;
publikacje sponsorowane przez specjalne JESSICA w polskich czasopismach BOS , w tym
artykuty w "Rzeczpospolitej" ("Kredyty preferencyjne dla projektéw miejskich " z dnia 27 maja
2013 i " JESSICA - inicjatywa dla miast " z dnia 20 czerwca 2013 r.,

BOS biuletyn nr 66 z dnia 21 maja 2013 r. (Krzysztof Telega , Wiceprezes Zarzadu BOS S.A.:
,Firmy sa zainteresowane Inicjatywa JESSICA"); informacja o zakonczeniu pierwszego projektu
miejskiego na Slasku opublikowanym w regionalnej stacji telewizyjnej STV ,JESSICA —
pierwsza inwestycja w Jastrzebiu zakonczona, czas na Swigtochtowice” z dnia 28 lipca 2013 r.;
Dodatek specjalny JESSICA w czasopismie Forum PPP nr 20 — artykut dotyczacy wszystkich
projektow miejskich JESSICA w wojewodztwie $laskim; ,,Kolejny projekt JESSICA zostat
wdrozony z powodzeniem” — informacje publikowane na PR News, 471.pl , thecity.com.pl ,
budownictwo.wnp.pl i 47le bank.pl i zwigzane z ceremonia otwarcia Projektu Miejskiego w
Czechowicach — Dziedzice, organizowanej w dniu 23 pazdziernika 2013 roku przez inwestora
(Stara Kablownia Sp. Z 0. 0.),

konferencje i imprezy promocyjne: Konferencja na temat finansowania dziatan rewitalizacyjnych
w nowej perspektywie UE w dniach 3-4 pazdziernika 2013 w Zyrardowie — udziat w dyskusji
panelowej dotyczacej doswiadczen FROM zwigzanych z realizacja Inicjatywy JESSICA w
Polsce; Europejskie Targi Funduszy w dniu 9 listopada 2013 r. zorganizowanym przez Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego w Katowicach — udziat w dyskusji panelowej dotyczacej
instrumentow zwrotnych; ,Rola instrumentéw finansowych w stymulowaniu rozwoju
regionalnego” w dniu 9 grudnia 2013 r. zorganizowanym przez Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie — udziat w dyskusji panelowej dotyczacej roli i
mozliwosci wykorzystania Instrumenty inzynierii finansowej w finansowaniu dziatan lokalnych w
okresach programowania 2007-2013 i 2014-2020.

,.Forum PPP” wrzesien 2013, nr 3 (24)/2013, artykut ,, JESSICA w Wojewodztwie Slqskim”.
Stata aktualizacja informacji dot. Inicjatywy na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl, zaktadka
JESSICA,

organizacja warsztatow Studium wykonalnosci w ramach inicjatywy JESSICA, w ktorych
uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL oraz pracownicy FROM, ktore
odbyly si¢ w dniach 16-17 kwietnia 2013 w Katowicach. Warsztaty miaty na celu doskonalenie
wiedzy i umiejetnosci przedstawicieli Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL oraz FROM zwigzanych
z przygotowaniem studium wykonalnosci 1 przeprowadzeniem analizy finansowej i
ekonomicznej. Uczestnictwo w warsztatach pozwolito uczestnikom lepiej zrozumie¢ metodologie
oceny miejskiej realizacja "w ramach inicjatywy JESSICA.

47


http://rpo.slaskie.pl/

Dokapitalizowanie zewne¢trznych zrodel dofinansowania przedsi¢biorczosci

IZ RPO WSL w ramach priorytetu I Badania i rozwdj przedsiebiorczosci (B+R), innowacje
| przedsiebiorczosé realizuje poddziatanie 1.1.1 typ projektu 7, ktorego celem jest utatwienie
dostepu do zewnetrznych zrodet finansowania dziatalnosci MSP, posiadajacych siedzibe
na terenie wojewddztwa $laskiego lub prowadzacych inwestycje na terenie wojewddztwa
Slaskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych
funduszy pozyczkowych, mikropozyczkowych i funduszy porgczeniowych. Instrument
ten zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe przedsigbiorcom (oprocz dotacji unijnych).
W ramach poddziatania 1.1.1. w zakresie dokapitalizowania zewnetrznych zrodet finansowania
przedsigbiorczosci w okresie programowania 2007-2013 realizowane sg 4 projekty — 3
pozyczkowe i 1 poreczeniowy. W zalgczniku IX do Sprawozdania w zaktadce dotyczacej ARL
S.A. podano wytacznie wartosci osiggnigte w pierwszym obrocie Srodkami projektu zgodnie z
wytycznymi z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast dla przedstawienia pelnej
informacji na temat dalszego wykorzystania $§rodkow w ponizszej tabeli podano wartosci
zgodne ze stanem na dzien 31 grudnia 2013 r., tj. osiggni¢te podczas rozpoczetego drugiego
obrotu $rodkami projektu. Ponizej w tabeli zaprezentowano postep wdrazania projektow.

Tabela 12 Postep realizacji projektéw I1F na koniec 2013 roku

Liczba Stopien realizacji

" Wartos¢ udzielonych Warto$é faktycznie wskaznika "Warto$¢
- udzielonych . a F

Nazwa beneficjenta oivezek/ pozyczek/poreczen wyplaconych udzielonych

pozyczex (min EUR) pozyczek (mln EUR) pozyczek/poreczen"

poreczen

(%)
FunduszSGXrnoslaskl 106 8 976 299,18 8 167 274,95 80,47%
Agencja Rozwoju 64 715 988,75 715 988,75 132,82% (11 obrét)

Lokalnego S.A.

Agencja Rozwoju

Regionalnego w 28 745058,18 23677,17 71,00%
Czgstochowie S.A.
Slaski Regionalny
Fundusz 117 3342889,95 n/d 64,22%
Poreczeniowy

W okresie sprawozdawczym odbyly si¢ dwie kontrole projektow realizowanych w ramach
poddziatania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL. Pierwsza kontrola
przeprowadzona zostata przez Instytucj¢ Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013 w zwiazku z zakoficzeniem realizacji projektu pn.
,,Dofinansowanie Lokalnego Funduszu Pozyczkowego przy ARL S.A. w celu wsparcia mikro
i malych przedsiebiorstw na terenie woj. Slgskiego” W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007 -2013, Poddzialania 1.1.1. Infrastruktura
rozwoju  gospodarczego Typ projektu nr 7. Dokapitalizowanie zewnetrznych Zrodet
dofinansowania przedsiebiorczosci. Przedmiotowa kontrola odbyla si¢ w siedzibie
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Beneficjenta w dniach od 14 do 17 maja 2013 r. Realizacja projektu zakonczyta si¢ w dniu 31
pazdziernika 2012 r. Beneficjent dokonal jednokrotnego obrotu $rodkami przeznaczonymi na
udzielenie wsparcia w formie pozyczek. Przedmiotowa kontrola zakonczyta si¢ pozytywna
oceng realizacji projektu.
Druga kontrola - audyt instrumentéw inzynierii finansowej RPO przeprowadzony zostal przez
przedstawicieli Komisji Europejskiej w dniach od 10 do 13 czerwca 2013r. Kontroli poddane
zostaly trzy instytucje: Fundusz Gorno$laski SA w Katowicach, Agencje Rozwoju Lokalnego
SA w Sosnowecu, Slaski Regionalny Fundusz Porgczeniowy Sp. z 0.0. w Katowicach. W okresie
sprawozdawczym tj. 5 wrze$nia 2013 roku IZ RPO WSL otrzymata wstepny raport z
przeprowadzonego audytu w wersji angielskiej, a 23 wrzesnia 2013 roku w wersji polskiej. W
otrzymanym wstepnym raporcie Z audytu znalazty si¢ ponizsze 4 uwagi:

= pozyczki 1 porgczenia udzielone w celu finansowania wylacznie kapitatu

obrotowego,

= pokrywanie si¢ optat prowizyjnych i kosztow zarzadzania,

= nhiekwalifikowane koszty zarzadzania,

= brak przejrzystosci w zakupach ponizej progéw zamdwien publicznych.
Odpowiedz/ wyjasnienia do otrzymanych uwag I1Z RPO WSL przekazata KE w pazdzierniku
2013r.
Szczegdtowe informacje nt. inzynierii finansowej zostaty zaprezentowane w zataczniku IX
do Sprawozdania.

2.1.6.6 Realizacja zalozen Strategii EU 2020

Strategia EU 2020 jest kontynuacja wizji rozwoju nakreslonej przez Strategi¢ Lizbonska.
Analizujac zatozenia Strategii EU 2020 mozna stwierdzi¢, ze ponad 95% alokacji RPO WSL
wpisuje si¢ w realizacj¢ poszczegodlnych inicjatyw flagowych Strategii, wyjatkiem jest
inicjatywa Program na rzecz nowych umiejetnosci i zatrudnienia, ktora wdrazana jest
w regionie przez PO KL. Najwigcej projektow realizowanych w ramach RPO WSL wpisuje
si¢ w inicjatywe flagowa Europa efektywnie korzystajgca z zasobow, co stanowi 36% alokacji.
W zataczniku nr VI do Sprawozdania znajduje si¢ indykatywny wykaz alokacji Programu,
odpowiadajgcy poszczegdlnym priorytetom Strategii EU 2020, obszarom/celom i inicjatywom
flagowym realizowanym w RPO WSL. Biorac pod uwagg kategorie interwencji wpisujace si¢
w Strategic EU 2020, wg stanu na 31 grudnia 2013r. podpisano umowy o dofinansowanie na
taczng kwote dofinansowania UE 1609,75 min EUR.

W okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL nie prowadzita zadnych badan, analiz w zakresie
Strategii EU2020. Badanie ewaluacyjne Realizacja celow i priorytetow Strategii Lizboniskiej
oraz Strategii EU 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2007-2013 zostato wykonane w 2012 roku a wyniki zaprezentowano
w sprawozdaniu rocznym za 2012 rok.

Ponizej przedstawiono wklad RPO WSL w realizacj¢ Strategii EU 2020 w podziale
na inicjatywy flagowe na podstawie indykatywnej alokacji, zakontraktowanych srodkow oraz
ptatnosci.
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Unia innowacji Europejska  Mobilna mlodziez Europa Europejski
/Polityka agenda cyfrowa efektywnie program walki z
przemyslowa w korzystajaca z ubo6stwem
erze globalizacji zasobow

Rysunek 18 Realizacja Strategii Europa 2020 na podstawie zaalokowanych i zakontraktowanych w ramach RPO
WSL srodkow w ramach poszczegolnych inicjatyw flagowych

Ponizej w tabelach przedstawiono dane dotyczace kontraktacji i ptatnosci dla kategorii
interwencji wpisujacych si¢ w inicjatywy flagowe Strategii EU 2020.
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Tabela 13 Unia innowacji/polityka przemystowa w erze globalizacji

© o o = Q
Scocf | § z E =
Kategorie interwencji T X3 Lo 5 T 3
g x g g o 2 D g
s 2 = = £ = = = LW =
S ® E S E 5 = =
c — —_ e
= ¥ N4 = A
UNIA INNOWACJI /POLITYKA 0 o
PRZEMYSELOWA W ERZE 368,07 313,30 85,12% 197,45 53,66%
GLOBALIZACJI
02 Infrastruktura B+R oraz
- . . . 4,63 4,50 97,19% 1,14 24,62%
specjalistyczne oSrodki kompetencji
technologicznych
03 Transfer technologii i udoskonalanie
sieci wspélpracy miedzy MSP, miedzy 28,74 28,84 100,35% 8,09 29,16%
MSP a innymi przedsiebiorstwami,
uczelniami
04 Wsparcie narzecz rozwoju B+R, w 0,22 0,21 95,45% 0,12 54,55%
szczegolnosci w MSP
05 Ushugi w zakresie zaawansowanego
. I . 16,92 16,06 94,92% 16,00 94,56%
wsparcia dla przedsi¢biorstw i grup
przedsi¢biorstw
07 Inwestycje w przedsi¢biorstwa
. . . Lo , 53,06 51,90 97,81% 38,04 71,69%
bezposrednio zwiazane z dziedzing badan
i innowacji
. . A 146,78 138,02 94,03% 106,84 72,79%
08 Inne inwestycje w przedsiebiorstwa
09 Inne dzialania majace na celu
. . 117,72 73,77 62,67% 21,27 23,16%
pobudzanie badan, innowacji i
przedsiebiorczo$ci w MSP
Tabela 14 Europejska agenda cyfrowa
s £ 8 8 £ Q
s E o | 3 E =
Kategorie interwencji E‘ sx |23 | XT S| B
go2 |Ec | E= |€| ¢
= © L = = ] = L =
5 X c = = - i;
= £ S = S & —
- ®© N4 N4 o =%
30,99
EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA 178,77 155,76 | 87,13% | 55,41 Y
0
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci 67,88 5873 | 8652% | 13.71 | 20.19%
szerokopasmowe)
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11 Technologie informacyjne i komunikacyjne

(dostgp, bez.pleczenﬁtw?, mteroper:ac?ljnosc, . 59.96 4553 | 75.93% | 22.90 | 38,19%
zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje,
tresci cyfrowe itp.)
13 U.Sh.lgl i aphkaqe dla'obyvx"atell (e-_Zd!’OWIe, e- 50,93 5150 | 101,12% | 18,80 | 36,91%
administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
Tabela 15 Mobilna miodziez
s £ = =, = =
s E g S E =
_ - a = lo—:| § ) § —_— o— h—:| .;
Kategorie interwencji g % o & ,_,é & 5 § o g
>SWw | 25 £ £ £
25 S E S = =
- T X X = ~
MOBILNA MLODZIEZ, 73,45 7722 | 10513% | 6937 | 94,43%
75 Infrastruktura systemu o$wiaty 73,45 77,22 105,13% 69,37 94,43%
Tabela 16 Europa efektywnie korzystajgca z zasoboéw
S £ B B, — 9
sEp | 88 : 8| o
Kategorie interwencji o < W %Y g 2
2% 5c 5= s < g
g2 5 E 5 =E | Z
E = ¥ X A~
EUROPA EFEKTYWNIE
KORZYSTAJACA Z 637,78 633,15 99,28% 465,26 72,95%
ZASOBOW
TRANSPORT 403,33 405,68 100,58% 282,92 70,15%
16 Kolej 5,76 5,80 100,69% 5,79 100,52%
18 Tabor kolejowy 36,80 39,51 107,36% 38,22 103,86%
22 Drogi krajowe 15,42 16,04 104,02% 15,28 99,09%
23 Drogi regionalne/lokalne 338,05 344,00 101,76% 223,60 66,14%
28 Inteligentne systemy 729 0,33 4,52% 0,04 0,55%
transportu
ENERGIA 56,92 53,04 93,18% 37,55 65,97%
40 Energia odnawialna: sloneczna 6,68 6,06 90,72% 3,16 47,31%
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41 Energia odnawialna: biomasa 0,20 0,00 0,00% 0,00 0,00%
42 Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermiczna i 0,54 0,46 85,19% 0,45 83,33%
pozostale
43 Efektywno$¢ energetyczna,
produkcja skojarzona 49,50 46,52 93,98% 3394 | 6857%
(kogeneracja), zarzadzanie
energia
OCHRONA SRODOWISKA I
ZAPOBIEGANIE 177,53 174,43 98,25% 144,79 81,56%
ZAGROZENIOM
44 Gospodarka odpadami 17,96 18,13 100,95% 17,53 | 97,61%
komunalnymi i przemyslowymi
45 Gos;?odarka i zaopatrzenie w 0,56 0,54 96,43% 0,54 96,43%
wode pitna
46 Oczyszczanie Sciekow 81,36 78,39 96,35% 56,36 69,27%
47 Jako$¢ powietrza 6,45 6,24 96,74% 4,66 72,25%
50 Rewaloryzacja obszaréw
przemystowych i rekultywacja 7,00 6,97 99,57% 5,64 80,57%
skazonych gruntéw
51 Promowanie bior6znorodnosci
i ochrony przyrody (w tym 6,12 6,08 99,35% 3,93 64,22%
NATURA 2000)
52 Promowanie czystego 56,29 56,27 99,96% 5452 | 96,86%
transportu miejskiego
53 Zapobieganie zagrozeniom (w
tym opracowanie i wdrazanie
planow i instrumentow 1,79 1,80 100,56% 161 | 89,94%
zapobiegania i zarzadzania
zagrozeniami naturalnym i
technologicznym)
Tabela 17 Europejki program walki z ubéstwem
S S S, o = 9
§ E g 2 E S
b ey ) :) L —_ — — o -
Kategorie interwencji g5 < W S b 2
< 3 W = £ = = s w £
3 X c ¢ c g =
c o o £, o < =
- © X X = a
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EUROPEJSKI PROGRAM WALKI Z
[0) (0)

UBGSTWEM 396,43 430,32 108,55% 324,07 | 81,75%
61 Zintegrowane projekty na rzecz
rewitalizacji obszaréw miejskich i 247,42 274,79 111,07% 182,46 | 73,74%
wiejskich
75 Infrastruktura systemu oswiaty 73,46 77,22 105,12% 69,36 94,42%
76 Infrastruktura ochrony zdrowia 31,04 35,14 113,21% 34,23 | 110,28%
78 Infrastruktura mieszkalnictwa 10,18 9,42 92,53% 6,82 66,99%
79 Pozostala infrastruktura spoleczna 34,33 33,75 98,31% 31,20 90,88%

Ponizej przedstawiono wybrane przyktady tzw. dobre praktyki w postaci projektow objetych
dofinansowaniem RPO WSL, ktdre przyczyniaja si¢ do realizacji inicjatyw flagowych Strategii
EU 2020.

Inicjatywa przewodnia — Unia Innowacji

-
[
Ll
Slaski Klaster IT

Tytul projektu: Utworzenie Slgskiego Klastra IT

Priorytet: | - Badania i rozw6j technologiczny, innowacje i przedsigbiorczo$¢
Dzialanie/poddzialanie: 1.3 - Transfer technologii i innowacji

Beneficjent: Stowarzyszenie Rytm Slaska

Calkowity koszt projektu: 217 842,59 EUR

Kwota dofinansowania UE: 185 166,20 EUR

Wszelkie dziatania projektu dazyly do uruchomienia inicjatywy klastrowej w obszarze
technologii informatycznych. Slaski Klaster IT powstal 1 kwietnia 2012 roku jako
przedsigwziecie podmiotéw, ktore taczy dazenie do zrealizowania wspdlnej misji polegajace;]
na budowie sieci kooperacyjnej wspotpracy partnerow reprezentujgcych Srodowiska
(przedsigbiorcow, uczelni wyzszych, organizacji pozarzagdowych) oraz promowaniu rozwoju
technologii informatycznych w celu uzyskania maksymalnego oddziatywania na gospodarke,
co stanowi kluczowy czynnik decydujacy o innowacyjnosci oferty oraz §wiadczonych ustug.
Gtéwne obszary Klastra:
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innowacje w obrgbie produktéw, proceséw 1 organizacji,
upowszechnienie lepszego zastosowanie rozwigzan ERP, ale rowniez otwarcie
na wspotprace z firmami okoto ERP oraz instytucjami badawczo-naukowymi,

=
=

= upowszechnienie nowych metod zarzadczych oraz narzedzi wymiany informacji,

= zastosowanie 1 weryfikacja metod wynikéw badan w przedsiebiorstwach.
Podczas prawie dwuletniej dziatalnosci klastra, jego uczestnicy wzieli udziat w szeSciu
specjalistycznych doradztwach, realizowanych przez najlepszych specjalistow z danej
dziedziny. Ponadto mieli mozliwo$¢ uczestnictwa w 4-dniowych warsztatach wdrozenia
Metodyki Zarzadzania Projektami, ktéra rowniez zostata wypracowana w ramach Projektu.
Organizacja seminariow stacjonarnych oraz konferencji, data niewatpliwg mozliwo$¢ wymiany
wiedzy oraz nabytych doswiadczen. Slaski Klaster IT miat rowniez swoja reprezentacje na
dwoch konferencjach Microsoft w Toronto 1 Houston, w ktérych uczestniczyto czterech jego
przedstawicieli. Dzigki wspotpracy w ramach klastra udato si¢ takze uruchomié¢ chmure
obliczeniowa, ktdra jest wykorzystywana dla celow dydaktycznych przez uczelnie wchodzace
w sktad klastra.

Inicjatywa przewodnia — Europa efektywnie korzystajaca z zasobéw

Tytul projektu: Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadow medycznych w
Zakladzie Utylizacji Odpadow w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8
Priorytet: V- Srodowisko
Dzialanie/poddzialanie: 5.2 - Gospodarka odpadami
Beneficjent: m. Katowice
Calkowity koszt projektu: 2 960 691,18 EUR
Kwota dofinansowania UE: 2 037 589,55 EUR
Projekt polegat na budowie nowej linii technologicznej do termicznego unieszkodliwiania
odpadéw medycznych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpadow w Katowicach,
zlokalizowanego, przy ul. Hutniczej 8. Wykonana linia zostata zainstalowana w nowej hali,
ktora zostala funkcjonalnie i komunikacyjnie potaczona z istniejacg halg technologiczna.
Realizacja projektu obejmowata m.in.:

= wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego,

= wykonanie dokumentacji §rodowiskowej,
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wykonanie dokumentacji projektowej,
budowa nowej hali wraz z remontem i adaptacja pomieszczen towarzyszacych,
roboty adaptacyjne,
wykonanie 1 montaz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadow
medycznych,
referencyjny monitoring spalin,
roboty montazowe, instalacyjne i zewnetrzne,
rozruch 1 czynnos$ci odbiorowe,
= promocja projektu.
Bezposrednim celem projektu jest zapewnienie dostgpno$ci i podniesienie jakoSci

Uy

U4l

$wiadczonych przez Zaktad ustug. Budowa nowoczesnej linii technologicznej pozwoli na
ograniczenie do minimum ryzyka wystapienia awarii przemystowej mogacej oddziatywa¢ na
srodowisko oraz zapewni cigglo$¢ dziatalnosci Zaktadu. Dzigki realizacji projektu wydajnosc¢
Zaktadu osiagneta wskaznik 8,4 Mg na dobe.

Krajowy Program Reform

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii EU 2020 (KPR) jest instrumentem
stuzacym realizacji osiggania celow Strategii EU 2020. W dniu 30 kwietnia 2013 r. Rada
Ministrow przyjeta aktualizacj¢ Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii EU
2020 w Polsce. Aktualizacja dokumentu powstata w oparciu 0 zalecenia Rady UE, skierowane
do Polski w lipcu 2012 r. Bazg dla zmian w Krajowym Programie Reform byta takze przyjeta
przez Rade Ministrow 25 wrzesnia 2012 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020, ktora zaktada m.in.
budowg aktywnego spoteczenstwa, konkurencyjnej gospodarki i sprawnego panstwa.

W nowej wersji KPR istotng rolg¢ odgrywaja dziatania odpowiadajace na wyzwania zawarte
W inicjatywach towarzyszacych Strategii EU 2020, wspierajgce przedsigbiorcow oraz
przyczyniajace si¢ do wzrostu udzialu przemystu w PKB krajow UE z obecnych 16% do 20%
w 2020 r. Dokument uwzglednia réwniez m.in. propozycje Rady Europejskiej z marca 2013 r.
dotyczace konsolidacji fiskalnej, dziatan ograniczajacych bezrobocie, zwtaszcza wsrod
mtodziezy, wsparcia dla wzrostu gospodarczego i konkurencji na jednolitym rynku UE oraz
redukcji obcigzen prawnych.

Zatozone cele poszczegdlnych priorytetow RPO WSL wpisujg si¢ w priorytety wyznaczone
w ramach KPR, realizujac w ten sposob réwniez cele Strategii EU 2020.
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Priorytet KPR: Priorytet KPR: Priorytet KPR: Aktywnos$é
Innowacyjnos$é dla wzrostu Infrastruktura dla wzrostu dla wzrostu sprzyjajacego
inteligentnego Zrownowazonego wlaczeniu spolecznemu

Rysunek 19 Spéjnos¢ RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020

2.1.6.7 Strategia UE dla regionu morza baltyckiego

Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB) w ramach RPO WSL wdrazana jest
poprzez realizacje projektow wpisujacych sie w poszczegdlne priorytety Strategii. RPO WSL
nie realizuje projektow flagowych zidentyfikowanych w Planie dziatan Strategii...\N okresie
sprawozdawczym w ramach realizacji SUE RMB Instytucja Zarzadzajaca RPO WSL nie
podejmowata dziatan informacyjno-promocyjnych czy szkoleniowych wspotinansowanych ze
srodkéw Pomocy Technicznej. W systemie wdrazania RPO WSL nie wprowadzono
szczeg6lnych mechanizméw w ramach wdrazania SUE RMB. IZ RPO WSL prowadzi staty
monitoring realizacji projektéw wybranych do dofinansowania. Podczas procedury oceny i
wyboru projektow do dofinansowania istniejg kryteria oceny, ktore rowniez maja wplyw na
wybor projektow przyczyniajacych si¢ do realizacji SUE RMB.

Wraz z postgpem wdrazania Programu wzrasta zaangazowanie srodkéw EFRR w realizacje
SUE RMB. Biorac pod uwagg kategorie interwencji wpisujace si¢ w SUE RMB, wg stanu na
31 grudnia 2013r. tacznie podpisano 4229 uméw na kwote 2220,04 min EUR, w tym
dofinansowanie UE wyniosto 1150,65 min EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 889
uméw na kwote 1444,16 min EUR w tym dofinansowanie UE to ponad 700,14 min EUR
(szczegdtowe dane znajduja si¢ w zafaczniku VII). Ponadto w zataczniku VII zaprezentowano
przyktadowe projekty wpisujace si¢ w obszary SUE RMB.

IZ RPO WSL wprowadzita ponizsze zapisy dot. komplementarnosci pomiedzy RPO WSL
a Strategiq do Programu.
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Tabela 18 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Baftyckiego

OBSZARY PRIORYTETOWE

Strategii UE dla regionu Morza Baltyckiego

Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie pelnego potencjatu
regionu w zakresie badan i innowacji

Obszar priorytetowy 8: Wdrozenie Small Business Act: promocja
przedsigbiorczosci, wzmocnienie MSP oraz podniesienie
poziomu efektywnego wykorzystania zasobow ludzkich

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczeg6lnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar priorytetowy 8: WdrozZenie Small Business Act: promocja
przedsigbiorczosci, wzmocnienie MSP oraz podniesienie
poziomu efektywnego wykorzystania zasobow ludzkich

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnhienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegdlnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar  priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegdlnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref przyrodniczych oraz
bior6znorodnos$ci, uwzgledniajac towiska morskie

Obszar priorytetowy 3: Redukcja uzytkowania oraz wptywu
substancji niebezpiecznych

Obszar priorytetowy 10: Poprawa dostgpnosci, efektywnosci i
bezpieczenstwa rynkow energetycznych

Obszar priorytetowy 8: Wdrozenie Small Business Act: promocja
przedsigbiorczosci, wzmocnienie MSP oraz podniesienie
poziomu efektywnego wykorzystania zasobow ludzkich

Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie wewngtrznych i
zewngtrznych potaczen transportowych
Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie

atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegolnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie

atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegolnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci
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OSIE PRIORYTETOWE/

DZIALANIA/
PODDZIALANIA RPO WSL
Badanie i rozwoj technologiczny (B+R);

innowacje i przedsigbiorczos¢ ( dziatanie 1.3
Transfer technologii i innowacji, dziatanie 1.2
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP)

Spoteczenstwo informacyjne ( dzialanie 2.2
Rozw¢j elektronicznych ustug publicznych)

Turystyka (poddziatanie 3.1.1 Infrastruktura
zaplecza turystycznego/ przedsigbiorstwa

poddziatanie 321 Infrastruktura
okoloturystyczna/ przedsi¢biorstwa

poddziatanie 3.1.2 Infrastruktura
turystycznego/ podmioty publiczne

poddziatanie 322 Infrastruktura
okoloturystyczna/ podmioty publiczne)

zaplecza

Kultura ( dziatanie 4.2 Systemy informacji
kulturalnej)

Srodowisko (dziatanie 5.1 Gospodarka wodno —
Sciekowa

dziatanie 5.2 Gospodarka odpadami

dziatanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne
zrodta energii)

Zroéwnowazony rozwoj miast ( poddziatanie
6.2.1 Rewitalizacja — ,,duze miasta™)

Transport (dziatanie 7.1
rozbudowa sieci drogowej,
Transport publiczny)

Modernizacja i
dziatanie 7.2

Infrastruktura  edukacyjna  (dziatania 8.1
Infrastruktura szkolnictwa wyzszego

dzialania 8.2 Infrastruktura placowek o$wiaty,
dziatania 8.3  Infrastruktura  ksztalcenia
ustawicznego)



Obszar

priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie | Zdrowie i rekreacja (dziatanie 9.1 Infrastruktura

atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegélnosci | lecznictwa  zamknigtego,  dziatanie 9.2
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci Infrastruktura lecznictwa otwartego)

2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI WSPOLNOTOWYMI

Zapisy RPO WSL oraz pozostatych dokumentéw programowych i wdrozeniowych zapewniaja

od poczatku wdrazania Programu i na kazdym etapie zgodno$¢ operacji z przepisami prawa
wspolnotowego, w tym rowniez przestrzegania zasad poszczegolnych polityk wspdlnotowych.

Do dziatan zwigzanych z zapewnieniem zgodnosci realizacji Programu z przepisami
wspolnotowymi mozna zaliczy¢ przede wszystkim:

=

=

obowigzek dostarczenia dokumentu stwierdzajacego fakt, czy dany projekt moze
wywiera¢ istotny negatywny wplyw na obszary objete lub, ktére maja by¢ objete siecig
Natura 2000, projekty, ktére negatywnie oddzialywaja na potencjalne obszary Natura
2000 nie mogg otrzyma¢ dofinansowania,

umiejscowienie w strukturze IZ RPO WSL koordynatora ds. $rodowiska
gwarantujacego odpowiednie uwzglednienie wymiaru S$rodowiskowego 1 jego
monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, ponadto 1Z RPO WSL
przygotowuje co roku Raport srodowiskowy jednak w zwigzku z faktem, iz wszystkie
wskazniki zamieszczone w ww. raporcie pochodza ze statystyki publicznej, jest
on przygotowywany z rocznym opoznieniem,

zapewnienie, ze kazde wsparcie stanowigce pomoc publiczng udzielane w ramach
RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczacymi zasad udzielania tej pomocy, kazdy
beneficjent sktadajacy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi okresli¢
czy projekt podlega regutom pomocy publicznej (czy realizacja narusza badz zagraza
naruszaniu wspolnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiajacego Wspdlnote
Europejska), ktore nastgpnie sg weryfikowane przez IZ RPO WSL na etapie oceny,
IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania
dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans,
polityki ochrony $rodowiska, wptyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy,
w tym dla oséb niepelnosprawnych, dostepnos¢ dla niepetnosprawnych), projekt
majacy pozytywny wpltyw na realizacje poszczegélnych polityk horyzontalnych
otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-
technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego szanse¢ na otrzymanie dofinansowania,
monitorowanie co roku wskaznikoéw horyzontalnych dot. redukcji zuzycia energii oraz
0sOb niepelnosprawnych, postgp realizacji wskaznikow zostal przedstawiony
w zalgczniku nr | do niniejszego Sprawozdania,

projekty, ktore maja negatywny wplyw na ktorakolwiek z polityk horyzontalnych nie
otrzymuja dofinansowania w ramach Programu.

W okresie sprawozdawczym nie wystgpowatly problemy zwigzane z przestrzeganiem

poszczegbdlnych polityk wspdlnotowych.
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2.2.1 Zasada rownoSci szans

W okresie sprawozdawczym w zakresie wspierania rdwnosci szans mezczyzn i kobiet nie
prowadzono uzgodnien partnerskich.
1Z RPO WSL realizuje zasadg rownosci szans na:

a)

b)

etapie programowania/wdrazania: w celu zapewnienia rownosci szans w ramach RPO
WSL utworzono kryterium formalno — merytoryczne w ramach procedury wyboru
projektow (Zgodnosé projektu z politykami horyzontalnymi), ktorego spetnienie jest
mozliwe wylacznie w przypadku, gdy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi.
Dodatkowo wszyscy beneficjenci majg rowny dostep do informacji np. nt. konkurséw
oglaszanych na podstawie znanych znacznie wcze$niej harmonograméw naborow, a
katalogi beneficjentow mogacych aplikowa¢ w danym dziataniu/poddziataniu sa
szersze od listy rzeczywiscie zainteresowanych podmiotow.
etapie monitorowania: na etapie monitorowania kluczowa kwestig jest reprezentatywny
sktad Komitetu Monitorujagcego RPO WSL. W przypadku KM RPO WSL powotano 10
czlonkow z ramienia partnerow spoleczno-gospodarczych (z 28 cztonkoéw majacych
glos, czyli ponad 30%), zatem sktad jest reprezentatywny dla tej grupy interesariuszy
(pozostate grupy to grupa rzadowa i samorzagdowa). Kolejng kwestig jest monitorowanie
zasady réwnosci szans. W RPO WSL zaktada si¢ monitorowanie rdwnego traktowania
kobiet i mgzczyzn poprzez przyjete programowe wskazniki rezultatu odnoszace si¢ do
tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, wszystkie informacje monitoringowe nt.
realizacji Programu umieszczane sg na stronach internetowych 1Z RPO WSL,
co zapewnia rowny dostep do informacji wszystkim beneficjentom.
na etapie ewaluacji: na etapie ewaluacji zasada réwnosci szans jest realizowana
poprzez:
= zapewnienie réwnego i1 petnego dostepu za posrednictwem strony internetowej
www.rpo.slaskie.pl do wynikow badan ewaluacyjnych (raportow ewaluacyjnych)
oraz okresowych planow ewaluacji,
= opracowanie koncepcji badania (okre§lenie: tematu badania, problemow
badawczych, metodologii 1 wymagan odnosnie zespolu badawczego)
dokonywane sg w sposob gwarantujacy niedyskryminowanie zadnej grupy
spotecznej,
= roéwny dostep wszystkich potencjalnych wykonawcoéw do realizacji badania
(spetniajacych okre§lone warunki zwigzane z potencjalem 1 dos§wiadczeniem),
= zachowanie zasady uczciwej konkurencji miedzy potencjalnymi wykonawcami,
= roéwne traktowanie wszystkich potencjalnych wykonawcow.

Wybor ewaluatora zewngtrznego odbywa si¢ na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.). Postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone s3 przewaznie w trybie przetargu
nieograniczonego. Przygotowanie zamowienia, jak roéwniez wylonienie wykonawcy ma

charakter jawny 1 opiera si¢ na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych
podmiotéw. Gtéwnym kryterium przy wyborze wykonawcy jest jako$¢ przygotowanej oferty.
Powyzsze kwestie odnosza si¢ do wszystkich priorytetow wdrazanych w ramach RPO WSL.
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Badania ewaluacyjne realizowane w ramach Okresowego planu ewaluacji RPO WSL na 2013
rok nie obejmowaty oceny realizacji zasady rownosci szans.

W zwigzku z zaawansowanym stanem wdrazania RPO WSL planuje si¢ dalsze badanie wptywu
realizacji Programu na przestrzeganie zasady rownosci szans na co sktada si¢ m.in. §ledzenie
liczby utworzonych miejsc pracy/etatow w podziale na kobiety i mezczyzn w dofinansowanych
projektach oraz kontrolowanie utrzymania osiggni¢tych w projekcie efektow w okresie jego
trwatosci.

2.2.2 Zasada partnerstwa
IZ RPO WSL realizuje zasadg¢ partnerstwa na:

a) etapie programowania/wdrazania z uwzglednieniem nastepujgcych wymiarow:
partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji spotecznych RPO WSL
prowadzonych horyzontalnie (sektorowo) w formie badan ankietowych, warsztatow,
subregionalnych spotkan konsultacyjnych. Wdrazanie Programéw Rozwoju Subregionow,
ktore sg programami tworzonymi w porozumieniu z wiadzami samorzadow lokalnych
danego subregionu, powstanie przy KM RPO WSL grupy roboczej ds. partnerstwa
spoteczno — gospodarczego (szczegoétowe informacje o dziatalnoSci grupy zostaly
zamieszczone w pkt. 2.7 niniejszego Sprawozdania).
wsparcie mechanizméw partnerstwa_- podstawowym elementem PRS jest uzgodniona
lista projektow, ktore zostaty uznane za szczegolnie istotne dla rozwoju danego subregionu
i wplyna na poprawg zycia mieszkancéw na danym terytorium (aktualnie w ramach PRS
zostato podpisanych 226 umoéw o dofinansowanie (szczegdtowe informacje dot. realizacji
PRS zostaty zamieszczone w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania).
partnerstwo na poziomie projektow - na etapie wdrazania partnerstwo objawia si¢
bezposrednio w projektach realizowanych przez kilka podmiotow. W okresie
sprawozdawczym zostato przeprowadzone badanie ewaluacyjne Ocena realizacji i efektow
projektow partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekscie
zastosowania Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych w  przysziym  okresie
programowania. Wedtug ww. badania formuta partnerska jest bardzo rzadko wybierana
przez projektodawcow realizujacych projekty w ramach RPO WSL. Najwigcej projektow
partnerskich realizowanych jest w priorytecie 1l Spofeczenstwo informacyjne. Badanie
wykazalo, Ze realizacja projektow partnerskich jest kosztowniejsza niz projektéw
nierealizowanych w tej formule. Posrod podmiotow realizujacych projekty partnerskie
dominujagcym typem relacji jest wspotpraca pomiedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego. Tego typu zwiazki kooperacyjne stanowia az 67,1% ogotu relacji. Do typow
relacji o znaczacym udziale mozemy zaliczy¢ rowniez wspolprace, w ktorej liderem jest
organizacja pozarzadowa, a partnerem JST (udziat rzedu 11,4%). Ponadto, warto zwrocic
uwage na wzajemng wspotprace pomigdzy spédtdzielniami 1 wspolnotami (6,2%) oraz
reprezentantami kosciotow 1 zwigzkow wyznaniowych (2,8%). Pozostate relacje maja
marginalny charakter — wystepujag w praktyce bardzo rzadko. Generalng tendencjg jest
relatywnie czgstsze prowadzenie wspolpracy z podmiotami tego samego typu.

Ponadto badanie wykazato, ze ponad 83% liderow wskazala na siebie, jako
na pomystodawcow przedsigwzigcia oraz na podmioty, ktére byty inicjatorami ztozenia
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b)

wniosku o dofinansowanie (88,3%). Mozna zatem przypuszcza¢, ze naturalnymi
partnerami wiodagcymi w projekcie zostaja instytucje, ktore wyszly z inicjatywa
zrealizowania okreslonych dziatan w formule partnerskiej. Jednoczesnie, w blisko jednej
czwartej przypadkow inicjatorem partnerstwa projektowego byt podmiot, ktdry nie zostat
p6zniej liderem (partnerem wiodacym) projektu, lecz uczestniczyl w jego realizacji
W charakterze partnera. Tylko w przypadku 5,8% projektow pomyst utworzenia
partnerstwa dostarczyta instytucja, ktora nie byta pdzniej zaangazowana w realizacje
przedsi¢wziecia. Natomiast kiedy poddamy analizie zréznicowanie kosztow zarzadzania
w projektach partnerskich i realizowanych samodzielnie mozemy dojs¢ do wniosku
0 wystgpowaniu znacznego zroéznicowania udziatu kosztéw zarzadzania. W przypadku
priorytetow | Badania i rozwdj technologiczny (B+R), innowacje, Il Turystyka,
V Srodowisko oraz VIII Infrastruktura edukacyjna mamy do czynienia ze znaczaco
wyzszymi kosztami w projektach realizowanych samodzielnie, natomiast w priorytecie Il
Spoteczenstwo informacyjne widoczny jest znaczaco wyzszy udziat kosztow zarzadzania
w projektach partnerskich. Jednak ujmujac t¢ kwestie ogétem — bez podziatu na priorytety
udziat kosztow zarzadzania w projektach partnerskich jest nieznacznie — 0 0,6 p. p. w
odniesieniu do catkowitej wartosci projektow wyzszy anizeli w projektach realizowanych
samodzielnie.
etapie monitorowania z uwzglednieniem partnerstwa instytucjonalnego - organizowanie
spotkan Komitetu Monitorujace RPO WSL, w sktad ktorego wchodza przedstawiciele
samorzadowi, rzadowi oraz przedstawiciele ze strony partnerow spotecznych
I gospodarczych, opiniowanie sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL
i zatwierdzanie sprawozdania rocznego i koncowego. Ponadto prezentacja cztonkom KM
RPO WSL postepéw we wdrazaniu RPO WSL. Wszystkie informacje nt. realizacji
Programu, posiedzen KM RPO WSL, grupy roboczej umieszczane sa na stronach
internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia rowny dostep do informacji.
na etapie ewaluacji: 1Z realizuje zasade partnerstwa na etapie ewaluacji z uwzglednieniem
partnerstwa instytucjonalnego poprzez:
= funkcjonowanie Grupy sterujacej ds. ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013, ktora stanowi wsparcie
dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL m. in. przy formutowaniu zakresu
ewaluacji, ocenie wersji raportow koncowych 1 czastkowych, opiniowaniu
planéw ewaluacyjnych,
= umozliwienie wypowiedzenia si¢ wszystkim interesariuszom w trakcie realizacji
badania (m. in. beneficjentom, partnerom spotecznym, ekspertom branzowym),
= upublicznienie wynikdéw przeprowadzonych ewaluacji na stronach internetowych,
co umozliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie si¢ z wynikami,
= przekazywanie wynikow ewaluacji KM RPO WSL i prezentowanie okresowych
planow ewaluacji oraz wynikow badan ewaluacyjnych na posiedzeniach KM RPO
WSL. Komitet Monitorujacy RPO WSL moze rekomendowaé¢ 1IZ RPO WSL
obszary, ktore powinny zosta¢ poddane badaniom ewaluacyjnym w ramach
Programu.
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Ponadto, w ramach badania Ocena realizacji i efektow projektow partnerskich i zintegrowanych
w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekscie zastosowania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych W przysztym okresie programowania, przeprowadzono analiz¢ i ocen¢
zrealizowanych projektéw partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO WSL. Whnioski z
badania pokazuja, ze w przypadku wigkszosci dzialan/poddziatan RPO WSL projekty
partnerskie charakteryzuja si¢ wyzsza efektywnos$cia®, anizeli projekty realizowane
samodzielnie. Z kolei projekty zintegrowane w wigkszo$ci analizowanych dziatan/poddziatan
charakteryzujg si¢ nizsza efektywnoscig niz projekty nierealizowane w formule partnerskiej lub
zintegrowanej.

W ramach badania przeprowadzono roéwniez analize skutecznos$ci projektow poprzez
poréwnanie przecigtnego stopnia realizacji zatozonych warto$ci wskaznikow produktu
I rezultatu. W przypadku wskaznikéw produktu przecigtny stopien realizacji we wszystkich
trzech analizowanych kategoriach projektow (partnerskie, zintegrowane i niepartnerskie) jest
zblizony 1 bliski 100%, co wskazuje na brak wplywu formuty, w jakiej realizowany jest projekt
na stopien w jakim osiggane sg produkty — podstawowe efekty realizowanych projektéw. Nieco
inaczej wyglada sytuacja w przypadku wskaznikow rezultatu. W projektach niepartnerskich
osiggnigto dotad przecietnie 67,0% zalozonych rezultatow, z kolei w przypadku projektow
zintegrowanych osiagni¢to tylko 43,0% zakladanych wartosci rezultatow, a w projektach
partnerskich 86,6%. Jednak pamigta¢ nalezy, iz koncowe rezultaty projektow moga si¢
ujawnia¢ dopiero w pewnym okresie od zakonczenia przedsigwzigcia. Na obecnym etapie
wdrazania RPO WSL mozna wnioskowac¢ o mozliwosci wystepowania negatywnego wptywu
formuty zintegrowanej na tempo osiggania rezultatow oraz pozytywnego w przypadku formuty
partnerskiej.

W badaniu podj¢to takze probe udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie formuta
realizacji projektu zintegrowanego oraz projektu w partnerstwie przynosi wartos¢ dodang.
Z przedstawionych opinii wynika, Ze integracja miala przede wszystkim wptyw na sprawno$¢
tj. termin realizacji zadan, natomiast partnerstwo wptyngto na ich zakres. Ponad jedna trzecia
beneficjentow projektéw zintegrowanych wskazuje, ze zadania w ramach projektu bytyby
realizowane w takim samym zakresie, jednak w pozniejszym terminie. W przypadku
stwierdzenia, ze zadania zrealizowanoby w we¢zszym zakresie oraz w pozniejszym terminie, do
odpowiedzi przychyla si¢ prawie co pigty realizator projektu partnerskiego oraz co trzeci
realizator projektu zintegrowanego. Ponadto, realizatorzy projektow w formule parterskiej az w
47,5% deklaruja, iz w ogole nie realizowaliby zadan projektowych samodzielnie.

W ramach przedmiotowego badania wskazano rowniez przyktady dobrych praktyk, jakie
mozna wskaza¢ wsrdd zrealizowanych projektow partnerskich w wojewddztwie $laskim
w ramach RPO WSL.

4 Efektywnos¢ mierzona jako stosunek naktadow do osiggnietych rezultatow w odniesieniu do projektow
o0 podobnej specyfice, ale nierealizowanych w partnerstwie i jako projekty zintegrowane w ramach tych samych
dziatan/ poddziatan RPO WSL.
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Udziat partnerow zostal réwniez zapewniony w ramach Ewaluacji ex-ante Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poprzez zorganizowanie przez Ewaluatora dwoch
warsztatow konsultacyjnych. W trakcie warsztatéw dokonano oceny zatozefn oraz zapisOw
projektu RPO WSL 2014-2020.

Do wzigcia udzialu w pierwszym warsztacie konsultacyjnym w temacie kadr gospodarki
I wlaczenia spotecznego zaproszeni zostali przedstawiciele: partnerow spoteczno-
gospodarczych, operatorow wspierajacych w ramach PO KL powstawanie nowych
mikroprzedsigbiorstw,instytucji  szkoleniowych, szkolnictwa zawodowego 1 wyzszego,
dyrektorow przedszkoli, lokalnych agencji rozwoju, instytucji rynku pracy, podmiotow
ekonomii spotecznej. Natomiast na drugi warsztat dotyczacy potrzeb infrastrukturalnych
wojewodztwa Slaskiego w obszarze energetyki, ochrony $rodowiska oraz transportu
zaproszono przedstawicieli: instytucji publicznych zajmujacych si¢ badaniem przedmiotowych
zagadnien, jednostek samorzadu terytorialnego, Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego
Gornoslaskiego Okregu Przemystowego, sektora pozarzadowego, sSrodowiska naukowego.

Przyktadowym projektem zrealizowanym w formule partnerskiej jest projekt Reszkowie —
Szlak Muzycznej Stawy. Swiatowe kariery. Promocja dorobku muzycznego Edwarda, Jana,
Jozefiny. Projekt zrealizowany zostal w ramach $ciezki konkursowej. Warto§¢ catkowita
projektu wynosita 67 649,5 EUR a dofinansowanie 49 413,4 EUR. W projekcie uczestniczyto
6 partneréw, sposrdd ktorych liderem byl Gminny Osrodek Kultury w Mykanowie. W wyniku
porozumienia instytucji kulturalnych z terenéw 5 gmin subregionu poéinocnego powstat projekt
majacy na celu promocje¢ kultury regionu poprzez wybitne postaci $wiata muzyki — rodzing
Reszkow. Projekt obejmowat organizacje szeregu przedsigwzig¢ takich jak: koncert oratoryjno-
kantatowy, wystawienie plenerowego przedstawienia operowego, konkurs literacki, konkurs
tanca epokowego, konkurs na prezentacje multimedialng, koncert muzyki operowej, czy
przeprowadzenie konfrontacji teatralnych w postaci prezentacji jednoaktéwki lub
monodramatu zainspirowanego zyciem i tworczo$cia rodziny Reszkow.

23NAPOTKANE ZNACZACE PROBLEMY ORAZ PODJETE SRODKI
ZARADCZE

W okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL oraz KM RPO WSL nie podje¢li Zadnych nowych
inicjatyw shuzacych usprawnieniu realizacji Programu. W trakcie biezacego okresu
sprawozdawczego, podczas wdrazania RPO WSL stwierdzono ponizsze problemy.

1Z RPO WSL

Problem: czgste zmiany kluczowych terminéw realizacji projektow
Srodki zaradcze: decyzje dotyczace zmian terminu realizacji projektu podejmowane
sa W trakcie cyklicznych, cotygodniowych spotkan.

Problem: pod koniec realizacji projektow pojawiaja si¢ problemy dotyczace utrzymania przez
Beneficjentow powstalej infrastruktury. Beneficjenci zmieniajg pierwotne zatozenia poniewaz
istnieje zagrozenie nie zachowania trwatos$ci projektu.

Srodki zaradcze: na podstawie wyjasnien przestanych przez Beneficjentow 1Z RPO WSL
weryfikuje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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Problem: niewykorzystanie pelnej kwoty dofinansowania w projektach zakonczonych
I niebezpieczenstwo zbyt pé6znego uwolnienia powstalych oszczednosci.

Srodki zaradcze: w celu efektywnego wykorzystania alokacji RPO WSL 2007-2013,
niezaleznie od dzialan polegajacych na monitorowaniu uméw, dla ktérych w przygotowaniu
jest aneks zmniejszajacy, objeto monitorowaniem kwoty obcigzen na projektach i kwoty
odzyskane wskutek zwrotow. Na potrzeby obliczania limitu dostepnych $srodkow przyjeto
metode liczenia kontraktacji, polegajacg na uwzglednianiu kwoty dofinansowania z umow dla
projektow w trakcie realizacji, a dla projektoéw zakonczonych (po zatwierdzeniu wniosku
0 platno$¢ koncowa) kwoty rzeczywiscie wyptaconych $rodkéw pomniejszonych o kwoty
odzyskane. Ponadto osobno gromadzone s3a informacje nt. tych obcigzen na projektach, ktore
jeszcze nie zostaly odzyskane/zwrécone. W ten sposob uzyskuje si¢ informacje o spadku
dofinansowania na dtugo przed podpisaniem aneksu lub podjeciem uchwaly o zmianie kwoty
kontraktacji dla projektow zakonczonych, co na obecnym etapie wdrazania programu
ma istotne znaczenie, gdyz pozwala na oszacowanie kwot oszcz¢dno$ci, przygotowanie si¢ do
podjecia decyzji o zwickszeniu kwoty dofinansowania projektom bgdacym w trakcie realizacji
lub przygotowanie list projektow rezerwowych do wyboru z wykorzystaniem oszczednosci, a
ostatecznie sprawniejsze podpisywanie umow. Poza monitorowaniem dostgpnych srodkow na
biezagco podejmowany jest takze szereg innych dzialan zmierzajacych do pelnego
wykorzystania alokacji RPO WSL 2007-2013, polegajacych w szczegdlno$ci na: dokonywaniu
realokacji srodkéw w celu zagospodarowania pojawiajacych si¢ oszczgdno$ci na wybor
projektow rezerwowych c¢zy podniesienie dofinansowania projektom realizowanym,
oglaszaniu nowych konkurséw, monitorowaniu dopuszczalnego udziatu $rodkéw EFRR
w publicznych wydatkach kwalifikowalnych na osiach priorytetowych, monitorowaniu
wykorzystania §rodkow w podziale na kategorie interwencji czy tez analizowaniu realizacji
wydatkéw zaplanowanych przez beneficjentéw w harmonogramach skladania wnioskow
0 ptatno$¢ i podejmowaniu doraznych dziatah zmierzajacych do mobilizowania beneficjentow
do poprawy rzetelnosci w tym zakresie. Niemniej jednak dziatania te sg nie tyle reakcja
na szczegodlne problemy, co naszym standardowym postepowaniem.

IP2 RPO WSL - Slgskie Centrum Przedsiebiorczosci

Problem: niedostarczanie przez wnioskodawcow w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO
WSL niezbg¢dnej dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie oraz niestawianie si¢
wnioskodawcodw w terminie do podpisania umowy o dofinansowanie.

Srodki zaradcze: zmieniono zapisy Podrecznika dotyczace postgpowania w przypadku, gdy
beneficjent nie dostarczy dokumentéw do podpisania umowy oraz nie podpisze umowy
w terminie — przyspieszono wysylanie ponaglen do wnioskodawcow, skrocono ostateczny
termin na dostarczenie dokumentéw do umowy (z 30 dni na 20 dni) oraz podpisanie umowy (z
15 dni na 7 dni).

Problem: wprowadzanie przez beneficjentow zmian do projektu w formie aneksu
polegajacych przede wszystkim na wydluzeniu terminéw realizacji projektow, a takze
opoznienia w realizacji projektow ma bezposredni wplyw na termin sktadania wnioskow
beneficjenta o ptatno$¢ posrednig/koncowg. Wnioskowane przez beneficjentow zmiany
dotycza réwniez zmian zakresu rzeczowego, co skutkuje konieczno$cia dokonywania
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whnikliwej analizy projektu, w niektérych przypadkach wymaga ponownej oceny
merytoryczno-technicznej. Jednoczesnie beneficjenci wstrzymuja realizacje projektu/danego
wydatku do czasu uzyskania decyzji IP2 RPO WSL.

Srodki zaradcze: w trakcie rozpatrywania wnioskow o wydhuzenie terminu realizacji
projektu IP2 RPO WSL jeszcze mocniej analizuje stan rzeczowego i finansowego
zaawansowania projektu. W przypadku braku udokumentowania przez beneficjentow
stanowiska, iz projekt jest w znacznym stopniu zrealizowany lub w przypadku braku
przedstawienia dokumentacji wskazujacej, iz projekt zostanie zrealizowany w innym
proponowanym terminie, IP2 RPO WSL nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji.

2.4 ZMIANY W KONTEKSCIE REALIZACJI RPO WSL (W STOSOWNYCH
WYPADKACH)®

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ nowe okoliczno$ci, ktore w sposob znaczacy
wptywaty na realizacj¢ Programu. W zwiazku z powyzszym |Z RPO WSL nie podejmowata
zadnych $rodkow zaradczych, za wyjatkiem biezgcych konsultacji z beneficjentami.

Sytuacja spoleczno gospodarcza w wojewdodztwie slgskim na koniec 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto

W 2011 roku warto$¢ produktu krajowego brutto w wojewodztwie $laskim wyniosta 47 279,81
min EUR i w poréwnaniu do 2010 roku byta wyzsza w cenach biezacych o 7,8%, a w cenach
statych 0 4,7%. Wojewddztwo §laskie w 2011 roku wypracowato 13% krajowej wartosci
produktu krajowego brutto, zajmujac drugie miejsce w kraju po wojewodztwie mazowieckim.
W okresie sprawozdawczym wojewddztwo $laskie zajeto trzecie miejsce pod wzgledem
wysokosci PKB na 1 mieszkanca. W 2011 roku warto$¢ produktu krajowego brutto w
przeliczeniu na 1 mieszkanca wyniosta 10 211,72 EUR, przewyzszajac $rednig dla kraju o 8%.

Rynek pracy i wynagrodzenia

Wojewddztwo $laskie nalezy do grupy wojewodztw o niskiej stopie bezrobocia. W kofcu
grudnia 2013 r. stopa bezrobocia wyniosta 11,2% (w kraju — 13,4%) 1 byta 0 0,1% wyzsza niz
przed rokiem. W rankingu wojewodztw, wojewodztwo §laskie pod wzgledem stopy bezrobocia
znalazto si¢ na 3 miejscu. W wojewddztwie slaskim w porownaniu z II kwartatem 2012 r.
sytuacja na rynku pracy si¢ pogorszyta. Odnotowano wzrost stopy bezrobocia przy
jednoczesnym spadku wskaznika zatrudnienia. Zwigkszylo si¢ obcigzenie osobami
niepracujacymi zarowno w miastach, jak i na wsi, a sytuacja kobiet na rynku pracy byta
zdecydowanie mniej korzystna niz me¢zczyzn. Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym
na rynku pracy w wojewodztwie $laskim byl wzrost wspdtczynnika aktywnosci zawodowe;.
W odniesieniu do II kwartatu 2012 roku zwigkszyta si¢ rowniez liczba bezrobotnych
pozostajaca bez pracy dtuzej niz 1 rok. W koncu II kwartatu 2013 r. bezrobotni dtugotrwale

5 Ze wzgledu na brak niektérych danych statystycznych z 2012 i z 2013 roku, niektére informacje zostaty
przedstawione na podstawie danych statystycznych z 2011 roku.
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stanowili 33,1% ogodtu bezrobotnych. Nizsza stope bezrobocia odnotowano w wojewddztwach
wielkopolskim (9,6%) i mazowieckim (11,0%). Przecigtna liczba zatrudnionych w sektorze
przedsiebiorstw w grudniu 2013 r. wyniosta 725 tys. 0s6b i zmniejszyta si¢ 0 2% w poréwnaniu
z grudniem 2012 r. W kraju przecigtne zatrudnienie bylo wyzsze o 0,3% w poréwnaniu z
grudniem 2012 r. Przecigtne nizsze zatrudnienie odnotowano w wigkszosci sekcji sektora
przedsigbiorstw m.in. w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi¢ elektryczna, gaz, pare¢ wodna
i gorgcg wodg (0 27,1% — spowodowane to byto gldwnie zmianami natury organizacyjnej wérod
podmiotow sprawozdawczych), budownictwie (o 6,6%), oraz gornictwie 1 wydobywaniu (o
4,6%). Wyzsza niz przed rokiem przecigtna liczba zatrudnionych wystapita m.in. w informacji
I komunikacji (0 4,9%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (0 4,6%). Biorac po uwagg
przekroj terytorialny wedlug powiatow odnotowuje si¢ znaczne zrdéznicowanie stopy
bezrobocia. W poréwnaniu z koncem grudnia 2012 r. stopa bezrobocia wzrosta w 22 powiatach,
w tym w najwickszym stopniu w powiecie czgstochowskim (o 1,2 %). Spadek stopy bezrobocia
zanotowano w 13 powiatach, w tym najwyzszy w Jaworznie (o 0,8 %). Najwyzsza stopg
bezrobocia zanotowano w powiecie czgstochowskim (21,7%) oraz w Bytomiu (20,7%),
natomiast najnizszg w Katowicach (5,4%).
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W nawiasach podano liczbe powiatow.

Rysunek 20. Stopa bezrobocia rejestrowanego wedtug powiatéw w grudniu 201 3r.

W urzedach pracy na koniec grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosta
208,3 tys. i zwigkszyla si¢ w porownaniu z koncem grudnia 2012 r. o 2,8 tys. (0 1,4%).
W okresie styczen — grudzien 2013 r. liczba ofert zgloszonych do urzgdéw pracy wyniosta
105,3 tys. i byta o0 7,9% wigksza niz w analogicznym okresie 2012 r. Ponad 31% z oferowanych
miejsc pracy byto niewykorzystanych dhuzej niz 30 dni. Liczba ofert pracy ogétem zwickszyta
si¢ w poréwnaniu z koncem grudnia 2012 r. o 17,1 %. Na 1 ofert¢ pracy przypadato 37
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bezrobotnych. Pogorszenie sytuacji na $lgskim rynku pracy jest nast¢gpstwem ostabienia
gospodarczego kraju i §wiatowego kryzysu gospodarczego. W koncu II kwartatu 2013 r. okoto
13 tys. 0sob utracilo zatrudnienie z przyczyn dotyczacych zakladu pracy. W poréwnaniu z
analogicznym okresem 2012 r. liczebno$¢ tej grupy bezrobotnych zwigkszyta si¢ dwukrotnie.
Z danych urzedéw pracy wynika, ze wedtug stanu na koniec grudnia 2013 r. 39 zaktadow pracy
zadeklarowato zwolnienie w najblizszym czasie 6 500 pracownikdéw. Przecigtne miesi¢czne
wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi¢biorstw w grudniu 2013 r. wyniosto 1 256,42 EUR i
bylo nizsze niz przed rokiem o 1,3%. W kraju przecigtne miesi¢czne wynagrodzenie brutto
uksztattowato si¢ na poziomie 1 006,50 EUR i wzrosto w odniesieniu do grudnia 2012 r. o
2,7%. W grudniu 2013 r. w odniesieniu do grudnia 2012 r. wzrost przeci¢tnych miesi¢cznych
wynagrodzen brutto odnotowano w wickszosci sekcji sektora przedsigbiorstw m.in. w:
administrowaniu 1 dzialalno$ci wspierajacej (o 7,5%), handlu; naprawie pojazdow
samochodowych (0 5,4%) i budownictwie (0 4,7%).

Aktywnos¢ ekonomiczna w regionie

Wyniki Badania Aktywnosci Ekonomicznej Ludnosci w IV kwartale 2013 r. w wojewddztwie
$laskim w porownaniu z IV kwartatem 2012 r. wskazuja na poprawg sytuacji na rynku pracy.
Wojewodztwo §laskie w poréwnaniu z innymi wojewodztwami charakteryzowato si¢ w IV
kwartale 2013 r.:
= jednym z nizszych wspotczynnikoéw aktywnosci zawodowej (po wojewodztwie:
warminsko-mazurskim, opolskim),
= jednym =z nizszych wskaznikoéw zatrudnienia (po wojewodztwie: warminsko-
mazurskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim),
= jedng z nizszych warto$ci stopy bezrobocia (po wojewddztwie: opolskim,
mazowieckim, wielkopolskim, warminsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim).
W okresie sprawozdawczym w wojewodztwie $laskim liczba ludnosci w wieku 15 lat i wigcej
wyniosta 3916 tys. 1 w ujeciu rocznym zmniejszyta si¢ o 1,4%. Liczba aktywnych zawodowo
wyniosta 2107 tys. i zmniejszyta si¢ o 0,8% w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r.
Wisrod aktywnych zawodowo pracujacy stanowili 90,6%, a bezrobotni — 9,4%. W porownaniu
z IV kwartatem 2012 r. obnizyla si¢ liczba pracujgcych (o 5 tys.), bezrobotnych (o 12 tys.) oraz
biernych zawodowo (o 37 tys. 0osob). W IV kwartale 2013 r. pracujacy stanowili 48,7% ogotu
ludnos$ci w wieku 15 lat i wiecej (50,6% w kraju), ich udziat zwigkszyt si¢ w porownaniu z IV
kwartatem 2012 r. 0 0,5%. Wyzszy wskaznik zatrudnienia odnotowano dla m¢zczyzn niz dla
kobiet (55,4% wobec 42,5%) oraz dla mieszkancow wsi niz miast (49,0% wobec 48,6%).
Wsrod pracujacych najwigksza grupe tworzyly osoby w wieku 35 — 44 lata (28,8%), ktorych
liczba w relacji do IV kwartatu 2012 r. wzrosta (o0 4,2%). Osoby w wieku 25 — 34 lata stanowity
27,3% ogdtu pracujacych, a ich liczba zmniejszyta si¢ o 8,0%. Udziat pracujacych w wieku 45
— 54 lata wyniost 22,2%, a ich liczba w poréwnaniu z analogicznym okresem 2012 r. zwigkszyta
si¢ 0 0,5%. Najmniej liczng grupg byly osoby w wieku 15 — 24 lata (6,9%), ktorych liczba
zmniejszyta si¢ o 0,8%. Wsrdd pracujacych w IV kwartale 2013 r. wyksztalcenie wyzsze
posiadato 593 tys. osob, policealne i srednie zawodowe 615 tys., a zasadnicze zawodowe 474
tys. Wyksztatceniem $rednim ogdlnoksztalcacym legitymowalo si¢ 156 tys. osob. Najmniej
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pracujacych posiadato wyksztatcenie gimnazjalne 1 nizsze (70 tys. osob). W porownaniu z IV
kwartatem 2012 r. odnotowano wzrost liczby pracujacych z wyksztatceniem policealnym i
srednim zawodowym (o 8,5%) oraz z wyksztalceniem $rednim ogolnoksztatcacym (o 2,0%).
Obnizyta si¢ liczba pracujacych z wyksztalceniem gimnazjalnym i nizszym (0 7,9%) i
zasadniczym zawodowym. Pod koniec okresu sprawozdawczego najwigcej osob pracowato w
sekcjach: przetworstwo przemystowe (398 tys.), handel; naprawa pojazdéw samochodowych
(287 tys.), gbrnictwo i wydobywanie (159 tys.), edukacja (151 tys.) i budownictwo (143 tys.).
Najmniej osob pracowalo w sekcji dostawa wody; gospodarowanie $ciekami i odpadami;
rekultywacja (14 tys.).

W 2013 r. sytuacja kobiet na rynku pracy nadal byta mniej korzystna niz m¢zczyzn. Zar6wno
wspotczynnik aktywno$ci zawodowej 1 wskaznik zatrudnienia dla kobiet byt nizszy niz dla
mezcezyzn, natomiast stopa bezrobocia byta wyzsza dla kobiet niz dla m¢zczyzn. W trudnej
sytuacji na rynku pracy byly osoby mtode oraz osoby o niskim poziomie wyksztatcenia.
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Struktura podmiotow gospodarki narodowej

Wedlug Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiotow Gospodarki Narodowej — REGON
w koncu 2013 r. w wojewodztwie $laskim do rejestru REGON wpisanych byto 460,4 tys.
podmiotow gospodarki narodowej (bez o0sob prowadzacych gospodarstwa indywidualne
W rolnictwie), co stanowilo 11,3% podmiotow w kraju. Pod wzgledem liczby podmiotéw
gospodarki narodowej wojewddztwo $laskie zajmowalo drugie miejsce w  kraju,
po wojewoddztwie mazowieckim. W poréwnaniu z koncem 2012 r. liczba podmiotow
gospodarki narodowej w wojewoddztwie §laskim zwigkszyta sie¢ o 1,5% (w kraju wzrosta o
2,4%). Najwiekszy wzrost odnotowano w powiecie bierunsko-ledzinskim (o 3,1%) oraz
mikotowskim i w Piekarach Slaskich (po 3,0%), najmniejszy w Sosnowcu o (0,1%).

W koncu 2013 r. sposréod podmiotow wpisanych w rejestrze REGON najwigcej prowadzito
dziatalno$¢ w zakresie handlu i naprawy pojazdéw samochodowych (28,9%). W poréwnaniu
do poprzedniego roku najwickszy wzrost liczby podmiotéw odnotowano m. in. w sekcjach:
wytwarzanie i zaopatrywanie w energi¢ elektryczng, gaz, par¢ wodna i gorgcg wodg (o 18,7%),
gornictwo 1 wydobywanie (o 8,8%), informacja i komunikacja (o 6,9%) oraz administrowanie
1 dzialalnos$¢ wspierajaca (o0 5,0%).

H przetworstwo przemystowe
®m budownictwo

= handel; naprawa pojazdow
samochodwoych

m transport i gospodarka 5,9%

magazynowa

® obsluga rynku nieruchomosci
H dzialalno$¢ profesjonalna,
naukowa i techniczna

pozostala dzialalno$¢ ustugowa

= pozostale sekcje

Rysunek 21. Struktura podmiotow gospodarki narodowej wedtug sekcji PKD w 201 3r.

O poziomie przedsigbiorczosci w danym regionie $§wiadczy m.in. liczba podmiotow
przypadajacych na 1000 ludnosci zamieszkujacej na tym terenie. Dla wojewddztwa §laskiego
wyniosta ona 100 podmiotéw gospodarki narodowej na 1000 ludno$ci. Najwyzszy wskaznik
odnotowano w Katowicach (148) i Bielsku-Biatej (147), a najnizszy w Jastrz¢biu-Zdroju (65)
oraz w powiecie rybnickim i wodzistawskim (po 69).
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Liczba podmiotow sektora prywatnego w koncu 2013 r. stanowita 96,5% ogo6tu zbiorowosci
I wyniosta 444,2 tys., w ujeciu rocznym wzrosta o 1,6% (w kraju zwigkszyla si¢ o 2,5%).
Sposérod podmiotow tego sektora prawie 30% prowadzito dziatalnos¢ w zakresie handlu;
naprawy pojazdéw samochodowych. W sektorze publicznym wpisanych w rejestrze REGON
byto 16,2 tys. podmiotow, tj. o 1,1% mniej niz w koncu 2012 r. (w kraju odnotowano spadek o
0,6%). Ponad potowa jednostek tego sektora zajmowata si¢ obstugg rynku nieruchomosci.

W ciggu 2013 r. do rejestru REGON wpisano 37,2 tys. nowych podmiotow, tj. o 3,0% mniej
niz przed rokiem. W sektorze prywatnym dokonano wpisu 36,9 tys. nowych podmiotow (99,3%
ogotu nowych podmiotow), a w publicznym 0,3 tys. (0,7%). Sposréd wybranych form
prawnych najwiecej nowych wpiséw dokonaly osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarcza (31,1 tys.), spotki handlowe (3,5 tys.) oraz spétki cywilne (1,0 tys.), ktore
stanowity tacznie 95,7% nowych podmiotéw gospodarczych. Nowe podmioty zarejestrowano
glownie w sekcjach: handel; naprawa pojazdéw samochodowych (10,9 tys.), budownictwo (4,1
tys.), dzialalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna (3,7 tys.) oraz przetworstwo
przemystowe (2,9 tys.).

W 2013 r. z rejestru REGON wykreslono 30,1 tys. podmiotow (o 7,2% wigcej niz w roku
poprzednim), w tym m.in. 28,2 tys. 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza, 1
tys. spotek cywilnych i 0,4 tys. spotek handlowych. Najwigkszy procentowy wzrost liczby
wykres§len w porownaniu z 2012 r. wystapit w sekcjach: gornictwo i wydobywanie (0 53,8%),
administracja publiczna i obrona narodowa; obowigzkowe zabezpieczenia spoteczne (o0 50,0%),
edukacja (0 39,6%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, par¢ wodna
1 goraca wode (0 33,3%).

2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZADZENIA
NR 10/83/2006

Na podstawie ustalen kontrolnych stwierdzono, ze projekt Podniesienie jakosci i dostgpnosci
do swiadczen medycznych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Jozefa
Gasinskiego w Tychach poprzez zakup sprzetu medycznego i adaptacje pomieszczen
realizowany w ramach RPO WSL zostal poddany modytfikacji na mocy art. 57 rozporzgdzenia
1083/2016 tj. modyfikacji wynikajacej ze zmiany charakteru wtasno$ci elementu infrastruktury
albo z zaprzestania dzialalno$ci produkcyjnej i majacej wptyw na charakter lub warunki
realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodujacej uzyskanie nieuzasadnionej korzysci
przez przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny.

Przedmiotem realizacji ww. projektu byt zakup sprzetu medycznego wraz z niezbgdng
adaptacja pomieszczen w celu podniesienia jakosci §wiadczonych uslug medycznych oraz
zwigkszenia ich dostgpnosci na terenie Tych i okolic. W wyniku przeprowadzonej kontroli
przez 1Z RPO WSL po zakonczeniu realizacji projektu (w tym sprawdzajacej trwatos¢ projektu)
stwierdzono naruszenie umowy o dofinansowanie dotyczace dokonania znaczacej modyfikacji
projektu w rozumieniu art. 57 rozporzgdzenia rady (WE) nr 1083/2006. Zakupiony sprzet
medyczny oraz zaadoptowane pomieszczenia (dla tomografu komputerowego) nie znajdowaty
si¢ na stanie podmiotu, z ktéorym I1Z RPO WSL podpisata umowe¢ o dofinansowanie. Na
podstawie umowy zastawu rejestrowego z dnia 7 lutego 2012 r. dokonano zastawu na ww.
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sprzecie, zabezpieczajac w ten sposob zobowigzania wynikajace z pozyczek udzielonych przez
Wojewédztwo Slaskie. W momencie braku mozliwosci uregulowania zobowiazan ww. sprzet
zostal przekazany na ich splate¢ na podstawie raportu z wyceny. Powyzsze naruszenie
skutkowato rozwigzaniem dnia 31 sierpnia 2013 r. umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

Kwota s$rodkéow podlegajacych odzyskaniu oraz odzyskana w zwigzku z wykryciem
zasadniczych modyfikacji wynosi 71 653,48 EUR (réwna jest catkowitej kwocie
nieprawidlowosci).

2.6 KOMPLEMENTARNOSC POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA

Opis mechanizméw koordynacji i komplementarnosci w Programie zostat zawarty w czeSci
ogolnej, a nastegpnie przeniesiony na poziom poszczegolnych priorytetow. Zapisy RPO WSL
wskazuja, iz dziatania podejmowane w ramach Programu beda komplementarne z innymi
programami realizowanymi w ramach Polityki Spodjnosci, Wspolnej Polityki Rolnej oraz
Wspdlnej Polityki Rybackie;.

Wzajemne przenikanie si¢ obszarow interwencji RPO WSL z innymi programami przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 19 Komplementarnosé¢ w ramach RPO WSL z innymi programami

PROGRAMY OPERACYJNE
Zrownowazony Programy
rozwaj sektora Wspolpracy
PRIORYTET POIG | POIS | POKL | PROw | 'Ybolowstwai | Transgranicznej
przybrzeznych Polska —
RPO WSL i
obszarow Czechy, Polska
rybackich — Slowacja
I Badania i rozwoj
technologiczny,
. g X X X X X X
innowacje i
przedsiebiorczosci
|1 Spoleczenstwo
. . X X X X
informacyjne
111 Turystyka X X X X X
1V Kultura X X X X
V Srodowisko X X X X
V| Zréwnowazony
Lo . X X X X X
rozwoj miast
VIl Transport X X X
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VIII Infrastruktura
edukacyjna

IX Zdrowie X X X

X Pomoc techniczna

2.6.1 Wplyw dzialalnosci KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie
koordynacji i komplementarnos$ci wsparcia

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia jest instytucja na poziomie
krajowym odpowiedzialng za monitorowanie realizacji NSRO i poszczegdlnych programow
operacyjnych oraz komplementarnosci dziatan realizowanych w ramach Wspdlnej Polityki
Rolnej, Wspodlnej Polityki Rybackiej 1 Polityki Spojnosci. W jego sklad wchodza m.in.
przedstawiciele IZ RPO, IK NSRO oraz Wspolnej Polityki Rolnej i Wspolnej Polityki
Rybotdéwstwa, monitoruje i usprawnia koordynacj¢ pomigdzy instrumentami finansowymi UE
(EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym.

Komitet Monitorujgcy RPO WSL zapewnia jakos$¢ 1 wysoka efektywnos¢ realizacji Programu
zgodnie z przepisami art. 65 Rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006. W sktad Komitetu
Monitorujacego RPO WSL wchodza przedstawiciele jednostek samorzadu terytorialnego,
strony rzadowej, partnerow spotecznych i gospodarczych, srodowiska akademicko-naukowego
oraz $srodowiska kos$cielnego, a takze zwigzkoéw wyznaniowych. Cztonkowie KM spotykaja si¢
regularnie, nie rzadziej niz dwa razy w ciggu roku. Szczegdlowe informacje na temat posiedzen
KM RPO WSL w 2013 roku zostaty przedstawione w pkt. 2.7 Sprawozdania.

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarnosci, w sklad ktérej wchodzg m.in.
przedstawiciele [Z RPO WSL odpowiedzialna jest glownie za monitorowanie
komplementarnosci wdrazania dziatan poszczegdlnych programéw operacyjnych w ramach
NSRO, Wspolnej Polityki Rolnej oraz Wspolnej Polityki Rybackiej. W 2013 roku odbyty si¢
trzy posiedzenia przedmiotowej grupy roboczej, w trakcie ktoérych m.in.:
= omowiono uwagi, ktére zostaly zgtoszone do opracowywanego w ramach prac Grupy
materiatu pn. Zasada komplementarnosci w ramach programow operacyjnych polityki
spojnosci —wnioski na lata 2014-2020,
= zaprezentowano podej$cie do zagadnienia komplementarno$ci w wybranych projektach
programow operacyjnych na lata 2014-2020,
= przedstawiono aktualny stan prac nad dwoma nowymi instrumentami rozwoju
terytorialnego tj. Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi oraz Rozwojem
Lokalnym Kierowanym przez Spotecznos$¢, ktore beda realizowane w przysziej
perspektywie finansowej,
= uwagi Komisji Europejskiej do sprawozdan rocznych z realizacji KPO/ RPO 2007-2013
w odniesieniu do kwestii komplementarnoS$ci interwencji.
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Grupa robocza ds. partnerstwa spoleczno — gospodarczego w celu zaktywizowania
I wzmocnienia partnerskiej wspotpracy na rzecz rozwoju regionu 1Z RPO WSL powotata 20
lipca 2011 roku w ramach KM RPO WSL grupe roboczq ds. partnerstwa spoteczno —
gospodarczego. Szczegotowe informacje zostaty przedstawione w pkt. 2.7 Sprawozdania.

2.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmow i narzedzi stluzacych
zapewnieniu koordynacji i komplementarno$ci wsparcia oraz ich oceny

Funkcjonowanie mechanizméw koordynacji 1 komplementarnosci jest widoczne na kilku
poziomach wdrazania: na poziomie Programu Operacyjnego, na poziomie priorytetow, na
poziomie dziatan oraz pojedynczych projektow.

IZ RPO WSL nie dysponuje analizami zastosowanych mechanizméw na rzecz
komplementarno$ci interwencji w konteks$cie sytuacji na rynku pracy oraz na temat tgcznego
wplywu programdw na wyzwania, na ktdre starajg si¢ odpowiedzie¢ poszczegdlne programy.

W ponizszej tabeli przedstawiono mechanizmy (narz¢dzia) rekomendowane przez Grupe
roboczg ds. koordynacji i komplementarno$ci przy KK NSRO, ktore funkcjonujag w ramach
RPO WSL.
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Zalgcznik do uchwaly nr 1315/349/1V/2014
z dnia 15 lipca 2014r.

Tabela 20 Mechanizmy/narzedzia RPO WSL stuzqce zapewnieniu koordynacji i komplementarnosci wsparcia

Mechanizm zapewniania = Zapisy w dokumentach programowych
komplementarnosci na
etapie programowania
RPO WSL

W URPO WSL w ramach kazdego z dziatan zostal przedstawiony wykaz obszarow komplementarno$ci pomocy
udzielanej w ramach RPO WSL z pomocg udzielang w ramach innych programéw operacyjnych.

Komplementarno$¢ na poziomie kryteriow wyboru projektu

Kazdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie czy zlozony projekt do dofinansowania jest
komplementarny z innymi zrealizowanymi juz projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z
kryteriéw zasadniczych podstawowych jest stopiert komplementarnosci z innymi przedsiewzigciami (Kryterium
komplementarno$ci w procedurze selekcji projektow).

Mechanizm blokowy wspierania projektow komplementarnych

Mechanizm zapewniania =~ > stosowany jest w przypadku projektow rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodnos¢ z lokalnym

komplementarnos$ci na programem rewitalizacji, ] L
etapie wdrazania RPO > stosowany jest w pozakonkursowej $ciezce wyboru projektow W ramach Programu Rozwoju Subregiondéw Wybor projektow

WSL (PRS),

1Z RPO WSL w kryteriach wyboru Funduszu Rozwoju Obszaréw Miejskich w ramach Inicjatywy
JESSICA w wojewodztwie §laskim wprowadzila komplementarnosé, ktérej celem jest rewitalizacja
spoleczna

W kryterium dotyczacym portfela projektow zostalo wprowadzone podkryterium: spoleczny charakter
poszczegolnych projektow. Wnioskodawca powinien udowodni¢, ze przynajmniej cze$¢ Projektow Miejskich
dostarczy rozwigzan problemow spotecznosci lokalnej, majacych na celu integracj¢ spoteczng oraz zapewnienie
komplementarnosci z projektami zrealizowanymi, ktorych celem jest rewitalizacja spoleczna.




Rola systemu
instytucjonalnego w
zapewnianiu
komplementarnosci
/komplementarno$é
instytucjonalna

Projekty systemowe realizowane w ramach PO KL

W latach 2011 - 2012 zrealizowano projekt systemowy w ramach poddziatania 8.1.4 Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki pn. Atrakcyjnosé regionalnego rynku pracy — analiza, ocena i pozgdane zmiany w kontekscie
zachodzqgcych trendow rozwojowych i prognozowanych zmian spoteczno gospodarczych.

Celem projektu byto dostarczenie wiedzy przedstawicielom instytucji ksztattujacych sytuacje na regionalnym
rynku pracy w obszarach dotyczacych mechanizméw aktywizacji zawodowej osob znajdujacych si¢ w trudne;j
sytuacji na rynku pracy, przystosowania ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie
ksztalcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy oraz wsparcia dla rozwoju przedsigbiorczo$ci w wojewodztwie
$laskim.

Wyniki badan w postaci raportow zostaly udostepnione na stronie internetowej projektu, a takze opublikowane
w postaci ksigzkowej. Ponadto, w celu przedstawienia wynikoéw badan oraz podsumowania realizacji projektu,
14 grudnia 2012 r. zostala zorganizowana konferencja. Wyniki badan postuza instytucjom rynku pracy oraz
przedsigbiorcom, a takze stanowi¢ beda cenne zrodto informacji podczas przygotowywania programow /
zintegrowanego programu w kolejnej perspektywie finansowej 2014+. Zrealizowane badania pozwola
instytucjom zarzadzajacym na okreslenie priorytetowych dziatan w obszarze rynku pracy i na wilasciwe
koncentrowanie srodkow.

Komplementarno$¢ i koordynacja na poziomie NSRO

Na poziomie krajowym koordynacja pomigdzy instrumentami finansowymi UE Polityki Spdjnosci, Wspdlnej
Polityki Rolnej oraz Wspolnej Polityki Rybackiej (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) jest monitorowana i
usprawniana w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym
przedstawiciel 1Z RPO WSL brat czynny udziat w konsultacjach definicji ,,komplementarnosci” Grupy roboczej
ds. koordynacji i komplementarnosci przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
na lata 2007-2013. Definicja zostata zatwierdzona przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007 -2013 dnia 22 marca 2012 (Uchwata KK NSRO nr 64).

Komplementarno$é¢ i koordynacja na poziomie Urzedu Marszalkowskiego

Koncentracja w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Slaskiego IZ RPO WSL, Instytucji Posredniczacej
komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji Wdrazajacej nicktore dziatania PROW, sprzyja
osiggnieciu skutecznej i efektywnej komunikacji, ktora pozwala na optymalizacje wdrazania wszystkich
programow (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarnosci). Ponadto zapobieganiu
podwojnemu finansowaniu.
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Komplementarnos$¢ i koordynacja na poziomie Komitetu Monitorujacego

Jednym z narzedzi zapewnienia komplementarnosci dziatan wspoétfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z przedsiewzigciami wspétfinansowanymi z innych $rodkéw wspolnotowych w
Wojewodztwie Slaskim sa prace Komitetu Monitorujacego RPO WSL, w skiad ktérego wchodza m.in.
przedstawiciele Instytucji Wdrazajacej niektére dziatania PROW, a takze Instytucji Posredniczacej Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki. Rownoczesnie w pracach Podkomitetu Monitorujacego Instytucji Posredniczacej
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki uczestniczy przedstawiciel Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL, co
sprzyja kompleksowej koordynacji dziatan w zakresie wdrazania i monitorowania projektow wybieranych oraz
realizowanych w wojewddztwie $laskim.

Grupa robocza ds. partnerstwa spoleczno — gospodarczego

Powotana 20 lipca 2011r., przez IZ RPO WSL, utworzona przy Komitecie Monitorujacym RPO WSL miedzy
innymi w zwigzku z przygotowaniami do nowego okresu programowania. Na spotkaniach Grupy poruszane sa
tematy dotyczace wdrazania funduszy strukturalnych.
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Zalgcznik do uchwaly nr 1315/349/1V/2014
z dnia 15 lipca 2014r.

Dzialania podjete w celu wyeliminowania barier stojacych na drodze do osiagni¢cia
komplementarnosci

Wystepowanie komplementarnosci jest zjawiskiem pozadanym i z perspektywy rozwoju
spotecznego- gospodarczego nalezy je wspiera¢. Wsparcie to zachodzi na dwa sposoby poprzez
znoszenie barier realizacji projektoéw komplementarnych oraz poprzez tworzenie pozytywnych
bodzcow dla przedsigwzig¢ komplementarnych, w szczegoélnosci intensywnego naptywu
inwestycji wysokiej jakosci.

Dziatania podjete w celu wyeliminowania barier w zakresie osiggni¢cia komplementarno$ci:

v’ podejScie strategiczne do realizacji projektow tj. systematyczna realizacja okreslonej
wizji rozwojoweyj,

v’ wspieranie trwaltosci instytucjonalnej beneficjentéw publicznych i prywatnych poprzez
promowanie partnerstw,

v’ jednoznaczne okreSlenie zakresu pojeciowego znaczenia komplementarnosci,
upowszechnianie go i promocja,

v promowanie projektow wykazujgcych si¢ szerszg wizjg - W tym - na etapie oceny
wnioskow o dofinansowanie,

v' okre$lenie ram opisu komplementarno$ci.

2.6.3 Cross — financing

Stosowanie cross-financingu w ramach RPO WSL zaplanowano w ponizszych kategoriach
interwencji:
= kategoria 13 (Ushugi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie,
e-wykluczenie) — dziatanie 2.2. Rozwoj elektronicznych ustug publicznych,
= kategoria 44 (Zarzadzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi) — dziatanie 5.2.
Gospodarka odpadami,
= kategoria 51 (Promocja bior6znorodnosci 1 ochrona natury, w tym program NATURA
2000) — dzialanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze.

Lacznie w trzech dzialaniach RPO WSL realizowanych jest 128 projektow na kwote
dofinansowania 75,97 min EUR, w ktorych beneficjenci stosujg instrument elastyczno$ci
finansowej (cross — financing). Ponizej w tabeli przedstawiono rozktad projektow realizujacych
cross — financing w podziale na dziatania.

Tabela 21 Rozktad projektow realizujgcych cross- financing

LICZBA
DZIALANIE PROJEKTOW KWOTA DOFINANSOWANIA (MLN EUR)
2.2 113 65,76
5.2 6 4,12

55 9 6,08



Ponizej zaprezentowano dwa projekty realizowane w ramach RPO WSL, ktére w najwickszym
stopniu wykorzystaty mechanizm krzyzowy.

Tytul projektu: E-zdrowie w Slgskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

Krotka charakterystyka projektu: w ramach realizacji projektu zbudowana zostanie
infrastruktura techniczna oraz programowa umozliwiajaca personelowi szpitala dostep
do danych pacjenta w kazdym miejscu szpitala. W celu realizacji tego zadania w szpitalu
zostanie zbudowana rozlegta sie¢ bezprzewodowa zapewniajaca dostep do zasobow systemu
informatycznego w sposob bezprzewodowy. Projekt obejmuje réwniez dostawe nowoczesnych
urzadzen dedykowanych do pracy w wymagajacym s$rodowisku szpitalnym, spetniajacym
wszelkie normy bezpieczenstwa i dedykowanym do obstugi aplikacji webowych.

W ramach projektu cross-financing zastosowano do przeszkolenia 70 pracownikow
w zakresie obstugi informatycznych systemOw wspomagania zarzadzania w administracji
publicznej.

Utworzenie systemu teleinformatycznego bez przeszkolenia pracownikow w zakresie
funkcjonowania i obslugi tego systemu z pewnos$cig uniemozliwitoby petne i efektywne
wykorzystanie.

Tytul projektu: Slgskie kopalniq zapomnianych skarbow przyrody- pokiad Eaziska Gorne

Krétka charakterystyka projektu: przedmiotem projektu jest ochrona dziedzictwa
przyrodniczego Lazisk Gornych w zakresie przyrody ozywionej 1 nieozywionej wraz
Z ksztaltowaniem postaw ekologicznych. Projekt obejmowal dwa zasadnicze kierunki dziatan:
ksztaltowanie postaw ekologicznych poprzez edukacj¢ oraz ochrona przyrodniczo — cennych
elementdw biordéznorodnosci krajobrazu. W ramach pierwszego kierunku realizowane byly
zadania zwigzane z wyposazeniem Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciél Ziemi w pomoce
dydaktyczne oraz druk opracowanej $ciezki dydaktycznej na Kopaninie i w rejonie ul. Lasoki.
W ramach drugiego kierunku obje¢to ochrong konserwatorska i pielggnacyjng przyrodniczo
cennego drzewostanu (starodrzew, pomniki przyrody) oraz przeprowadzono akcj¢: chronmy
kasztanowce.

Opis zastosowanego cross-financingu: dziatania projektu ukierunkowane byly na realizacje
kampanii promocyjno- edukacyjnej dotyczacej przyrodniczych podstaw zroéwnowazonego
rozwoju. Projekt byl kontynuacja dzialan prowadzonych od kilku lat przez gming
zmierzajacych z jednej strony do rewitalizacji Srodowiska naturalnego, z drugiej za$
zachowania cennych jego elementow.

2.6.4 Koordynacja i komplementarno$¢ jako przedmiot badan ewaluacyjnych

Problematyka komplementarno$ci w okresie sprawozdawczym zostata poruszona w ramach
badania Ocena realizacji i efektow projektow partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO
WSL 2007-2013 w kontekscie zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
W przysztym okresie programowania. Ocenie poddano stopien, w jakim projekty/etapy
realizowane w ramach projektow zintegrowanych sa ze soba komplementarne oraz typy
komplementarnosci, ktéore dominujag. Wyniki badan wskazuja, ze najwyzsza
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komplementarnos$cig (na poziomie 75%) cechuja si¢ projekty realizowane w ramach priorytetu
VIl Transport. Na drugim z kolei miejscu znajdujg si¢ projekty z priorytetu | Badania i rozwdj
technologiczny (B+R), innowacje (51,8%), a nastepnie priorytetu V Srodowisko (50%).
Priorytetem, w ramach ktorego w realizowanych projektach rzadko wskazywano na
komplementarno$¢ wewnetrzng (3,7%) jest priorytet 111 Turystyka. Ten niski wskaznik w
znaczacy sposob wplynat na przecigtny poziom, z uwagi na najwickszg liczbe projektow z
priorytetu Il Turystyka wsrod ogotu projektow zintegrowanych. Zdecydowanie najgorszy
wynik uzyskat priorytet VI Zréwnowazony rozwoj miast, w ktorym to w zadnym z projektow
nie wykazano komplementarnosci wewnetrznej. Sredni stopien komplementarnosci projektow
zintegrowanych, okreslony w oparciu o informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie
wyniost ok. 20%. Komplementarno$¢ miata najczesciej charakter terytorialny (geograficzny) i
przedmiotowy, a takze po czesci funkcjonalny.

2.6.5 Przyklady projektow komplementarnych

Przyklady projektow komplementarnych realizowanych w ramach RPO WSL i innych
programéw operacyjnych wraz z opisem znajduja si¢ w zalaczniku nr XI do niniejszego
Sprawozdania.

W projektach dot. zapewnienia odpowiednich warunkow dla rozwoju edukacji w Gimnazjum
nr 2 w Wodzistawiu Slgskim wystgpuje komplementarno$¢ miedzyprogramowa, tzn. dziatania
finansowane z réznych programow operacyjnych, a mianowicie RPO WSL (EFRR) oraz PO
KL (EFS). W ramach RPO WSL zostata wybudowana pelnowymiarowa sala gimnastyczna, co
przyczyni si¢ do poprawy stanu zdrowia gimnazjalistow, ktora moze przetozy¢ si¢ na lepsze
efekty nauczania. Natomiast w ramach EFS realizowane byly dziatania, ktére pomagaja
uczniom z 8 szkot z Wodzistawia Slaskiego (min. gimnazjum nr 2) w poprawie wynikow nauki.

We wszystkich pozostatych projektach mamy do czynienia z przyktadami komplementarnos$ci
wewnatrz-funduszowej, ktora charakteryzuje si¢ tym, ze podejmowane dziatania uzupetniaja
si¢ w ramach finansowania z jednego funduszu (EFRR).

2.6.6 Mechanizmy unikania podwdjnego finansowania dzialan realizowanych
w ramach Polityki Spojnosci z dzialaniami realizowanymi w ramach Wspoélnej
Polityki Rolnej oraz Wspolnej Polityki Rybackiej

Ujednolicony dokument Linia demarkacyjna dla programow w ramach Wspolnej Polityki
Rolnej, Wspolnej Polityki Rybackiej i Polityki Spojnosci przyjety przez Komitet Koordynujacy
NSRO przedstawia lini¢ demarkacyjng pomiedzy poszczegdlnymi regionalnymi programami
operacyjnymi a innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spdjnosci, a takze
Wspolnej Polityki Rolnej 1 Wspdlnej Polityki Rybackiej. Powyzszy dokument stanowi
tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspdlnych obszaréw
interwencji funduszy UE. Rozdziela interwencje pomiedzy programami operacyjnymi poprzez
zawarte w nim kryteria demarkacyjne. Kryteria te odnosza si¢ do zasiggu terytorialnego
/charakteru projektow, wartosci (kosztow kwalifikowalnych) projektow, rodzaju beneficjenta.
W celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej w RPO WSL zostato
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sformutowane 1 zatwierdzone przez cztonkéw KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny
formalnej: Zgodnos¢ z linig demarkacyjng pomiedzy Programami Operacyjnymi Polityki
Spojnosci, Wspolnej Polityki Rolnej i Wspaolnej Polityki Rybackiej. W okresie sprawozdawczym
Instytucja Zarzadzajaca RPO WSL nie odnotowata problemow z zapewnieniem przestrzegania
linii demarkacyjne;j.

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej w RPO WSL stuzg nastgpujace
narze¢dzia/instrumenty koordynacji:
= Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia sktadajacy si¢ m.in.
z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspo6lnej Polityki Rolnej i Wspdlnej Polityki
Rybotéwstwa, monitoruje 1 usprawnia koordynacj¢ pomigdzy instrumentami
finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym,
= koordynacja na poziomie KM RPO WSL jednym z narzg¢dzi zapewnienia koordynacji
dziatan wspotfinansowanych z EFRR z przedsiewzigciami wspotinansowanymi
z innych $rodkéw wspolnotowych w Wojewodztwie Slaskim sg prace KM RPO WSL,
w sktad ktorego wchodza m.in. przedstawiciele Instytucji Wdrazajacej niektore
dziatania PROW, a takze Instytucji Posredniczacej POKL. Rownocze$nie w pracach
Podkomitetu  Monitorujacego  Instytucji  Posredniczacej POKL uczestniczy
przedstawiciel Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL, co sprzyja kompleksowej
koordynacji dziatan w zakresie wdrazania i monitorowania projektow wybieranych oraz
realizowanych w wojewodztwie $laskim,
= koncentracja instytucji zaangazowanych we wdrazanie RPO, komponentu regionalnego
PO KL oraz PROW w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Slaskiego,
= o$wiadczenia beneficjentow o niefinansowaniu sktadanych projektow z innych Zrodet
UE - kazdy beneficjent starajacy si¢ o dofinansowanie z RPO WSL ma obowigzek
ztozenia Oswiadczenia o nie naktadaniu sie pomocy,
= kontrole krzyzowe projektow sa kluczowym mechanizmem unikania podwojnego
finansowania. Szczegdétowe informacje na temat kontroli krzyzowych przedstawione
zostaly w pkt. 2.6.7 niniejszego Sprawozdania.
Powyzsze mechanizmy sprzyjaja zapobieganiu podwdjnemu finansowaniu oraz zapewniaja
optymalizacje¢ wdrazania wszystkich programow.

2.6.7 Kontrole krzyzowe w zakresie odpowiedzialnosci 1Z

W 2013 roku w IZ RPO WSL zostaly podjete nastepujace dzialania w ramach kontroli
krzyzowych

Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych programu oraz kontroli krzyZowych
horyzontalnych z PROW | PO RYBY

Kontrola krzyzowa w ramach RPO WSL jest przeprowadzana co miesigc (do 28 dnia kazdego
miesigca) na probie minimum 5% Beneficjentow, ktorzy realizowali/realizujg wigcej niz jeden
projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyzowe programu przeprowadza dwoch wskazanych
pracownikow Referatu ds. kontroli projektow, Wydzialu Rozwoju Regionalnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego, posiadajacych stosowne uprawnienia do KSI
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(SIMIK 07-13), ktérzy dokonuja eksportu danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-
13) za posrednictwem aplikacji Oracle Discoverer.

Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentow,
nazwy projektéw, numery umoéw o dofinansowanie, numery poszczegédlnych wnioskow
0 platnos¢, numery 1 kwoty brutto dokumentéw ksiegowych, kwoty wydatkow
kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 (nazwy pol w KSI (SIMIK
07-13):,,NIP beneficjenta”, ,,Nazwa beneficjenta”, ,, Tytul projektu”, ,,Numer umowy/decyzji”,
»Numer wniosku o ptatno$¢”, ,,Numer dokumentu”, ,,Numer ksiggowy lub ewidencyjny”,
,»Nazwa towaru lub ustugi”, ,,Kwota brutto dokumentu”, ,,Kwota wydatkow kwalifikowalnych
po autoryzacji”). Dane te zawierajg szczegotowe informacje o wydatkach poniesionych przez
Beneficjentow w okresie podlegajacym kontroli, tj. od poczatku okresu kwalifikowalnosci RPO
WSL do dnia kontroli. Nast¢pnie dane te podlegaja agregacji, sortowaniu i analizie w arkuszu
roboczym prowadzonym w formie elektronicznej (archiwizowanym po zakonczeniu kontroli).
Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie tych wydatkow beneficjenta, ktore mogty
zosta¢ wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane do refundacji) w ramach funduszy UE.
Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent (okreslony wedlug numeru NIP) nie wykazat
wielokrotnie tego samego wydatku (powtdrzenie si¢ tej samej ,,Kwoty brutto dokumentu” i
»Numeru dokumentu” lub ,,Numeru ksiggowego lub ewidencyjnego” dla tego samego ,,NIP-u
beneficjenta”).

Czynnos$ci kontrolne sa dokumentowane na formularzu Lista sprawdzajgca do kontroli
krzyzowej RPO - WSL. W formie notatki stuzbowej dokumentowana jest ponadto metoda
losowania proéby do kontroli, zestawienie numerow NIP Beneficjentéw podlegajacych
losowaniu oraz liste Beneficjentow wylosowanych do kontroli krzyzowej. Wnioski zawarte w
Liscie sprawdzajacej do kontroli krzyzowej stanowig podstawe do podjecia ewentualnych
dodatkowych czynnosci wyjasniajacych i kontrolnych, z kontrolg dorazng wiacznie.

Dla zapewnienia, ze wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostaly
wczesniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego ,,ZrOwnowazony rozwoj sektora
rybotowstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013” lub innych programow w ramach
NSRO, czy tez programdéw poprzedniej perspektywy finansowej — kontrolujacy, w trakcie
kontroli na miejscu sprawdzaja, czy na oryginatach faktur (lub dokumentéw o rownowaznej
wartos$ci dowodowe;j) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji
zarzadzajacych/wdrazajacych np. ,,Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacii,
kontrolujacy przeprowadzaja dodatkowe czynno$ci wyjasniajace, czy wydatek ten zostat
faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego — czynnosci te obejmuja
miedzy innymi weryfikacj¢ danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13
I RYBY 2007-13, a w sytuacji, gdy dane te sg niewystarczajagce — wystgpienie do wlasciwej
instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13 z wnioskiem o przekazanie w mozliwie
najkrotszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentéw o réwnowaznej warto$ci
dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie moze by¢
refundowany w ramach RPO WSL.
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Mozliwos¢ sfinansowania projektu RPO WSL takze z PROW lub PO RYBY stanowi jeden
Z czynnikow ryzyka, ktéry jest brany pod uwage przy ustalaniu proby projektoéw do kontroli na
miejscu realizacji.

Informacja dotyczaca liczby przeprowadzonych kontroli krzyzowych oraz liczby
podejrzen podwdjnego finansowania wydatkow

W 2013 roku w trakcie comiesigcznych kontroli przeprowadzono kontrole krzyzowa wydatkéw
przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 370 beneficjentow. W 18
przypadkach konieczne bylo sprawdzenie adnotacji na dokumentach zrodtowych, gdyz
zachodzilo podejrzenie podwojnego finansowania w ramach RPO WSL — jednakze analiza
dokumentow nie potwierdzita tego podejrzenia.

W okresie sprawozdawczym nie wykryto przypadkow podwojnego finansowania wydatkow.

W 2013 r. w IP2 RPO WSL zostaly podjete nastepujace dzialania w ramach kontroli
krzyzowych

Zgodnie z Podrecznikiem IP2 RPO WSL w ramach weryfikacji kazdego wniosku o platno$é
posrednig lub koncowa na podstawie danych zamieszczonych w LSI oraz na podstawie
dokumentéw ksiegowych poswiadczajacych poniesione wydatki zalaczonych do wniosku
0 platnos¢ nastepuje identyfikacja beneficjentow realizujacych wigcej niz jeden projekt
w ramach poddziatan wdrazanych przez IP2 RPO WSL, ktéra dokonywana jest w oparciu
o Numery ldentyfikacji Podatkowej (NIP) za pomocg systemu LSI — modut kontrole krzyzowe.
System na podstawie wprowadzonego NIP wyszukuje w ramach danego beneficjenta (biorac
pod uwage rozne umowy o dofinansowanie) powtarzajace si¢ numery dokumentdéw
ksiegowych wykazanych we wnioskach o ptatnos¢ danego beneficjenta (na podstawie tabeli 13
wniosku o ptatnos¢ kol. 1 — nr dokumentu ksiggowego).

W przypadku gdy:

a. na dokumencie ksiggowym wystapia zapisy, ze dany wydatek zostal sfinansowany
w ramach innego poddziatania RPO WSL/PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013,

b. po weryfikacji danych zamieszczonych w LSI stwierdzono ujecie tego samego
dokumentu ksiggowego w ramach co najmniej dwdch wnioskow o platnosé
i jednoczesnie brak wymaganych zapisow na dokumentach ksiggowych, ktore
potwierdzityby ten fakt, przeprowadza si¢ kontrol¢ oryginatow dokumentow
ksiggowych przedktadanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrole projektow
na miejscu realizacji w trybie doraznym.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadkow, w ktorych weryfikacja
dokumentacji potwierdzitaby podwojne finansowanie tego samego wydatku. Nie
przeprowadzono kontroli krzyZzowych w miejscu realizacji projektu.

W IP2 RPO WSL 34 osoby prowadza zaréwno kontrole krzyzowe w ramach RPO WSK jak
i horyzontalne.
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2.7 MONITOROWANIE | OCENA

Proces monitorowania jest prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczace we wdrazaniu
i zarzadzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten wiaczeni sa beneficjenci, IP2
RPO WSL, IZ RPO WSL oraz Komitet Monitorujagcy RPO WSL.

Beneficjent monitoruje i sprawozdaje realizacje projektu od dnia zawarcia umowy
0 dofinansowanie. Funkcje sprawozdania spetnia wniosek o ptatno$¢ w czg¢sci sprawozdawczej
dot. postepu finansowego i rzeczowego, ktory sktadany jest zgodnie z harmonogramem
platnosci.

W zwigzku z realizacja w regionie PRS, istnieje oddzielny system sprawozdawczo$ci
I monitoringu Programow, ktory zaktada przygotowanie rocznych i koncowych sprawozdan
z realizacji projektéw realizowanych w ramach poszczegdlnych PRS.

System monitorowania wspierany jest poprzez KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Gtownym
zadaniem LSI jest obstuga cyklu zycia projektow: od momentu ztozenia wniosku
0 dofinansowanie przez beneficjenta, az do zakonczenia jego rzeczowe;j i finansowej realizacji.

W IZ RPO WSL jednostka odpowiedzialng za monitorowanie i sprawozdawczo$¢ z realizacji
Programu jest Wydziat Rozwoju Regionalnego, Referat ds. monitoringu i kontroli programu.

W  okresie sprawozdawczym nie wystapilty problemy w zakresie monitorowania
| sprawozdawczosci.

W okresie sprawozdawczym w celu lepszego przedstawienia postgpu poszczegdlnych
wskaznikow przeprowadzona zostata weryfikacja mapowania wskaznikow w efekcie czego
zmienit si¢ sposob agregacji wskaznika Powierzchnia inkubatorow/ parkow technologicznych
co przetozylo si¢ na wzrost realizacja wskaznika z warto$ci zerowej do wartosci 7231,85 m?.
W sprawozdaniu rocznym za 2013 rok zostat zmieniony takze sposob prezentowania wskaznika
celu gtdbwnego utworzone miejsca pracy tzn. wliczane sg do wskaznika projekty z priorytetow
w ramach ktorych brak jest wskaznika dot. utworzonych miejsc pracy, stad znaczny wzrost
szacowanej realizacji. Ponadto dla badanego okresu dokonane zostalty analizy porownawcze
realizacji wskaznikow w systemach KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI RPO WSL. Analiza miata na
celu wykrycie przypadkow rozbieznosci danych, z podaniem przyczyn ich wystepowania.
Wykryte przypadki dotyczylty w duzej mierze btedow operatorskich uzytkownikow
popetianych w jednym badz drugim systemie informatycznym na poziomie edycji danych
projektowych, jakie przekladaty si¢ na rézne wartosci wskaznikow w systemach. W
pojedynczych przypadkach réznice wynikaty z faktu wprowadzenia przez operatorow danych
do systemoéw KSI 1 LSI w réznych terminach.

Komitet Monitorujgcy

Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-
2013 zostal powotlany uchwata Zarzadu Wojewodztwa w dniu 10 pazdziernika 2007 roku
zgodnie z art. 63-65 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu zasady
partnerstwa. W okresie sprawozdawczym odbyly si¢ dwa (2) posiedzenia KM RPO WSL.
Szczegdtowe informacje dotyczace poszczegdlnych posiedzen KM RPO WSL zostaly
przedstawione w ponizszej tabeli.
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Tabela 22 Harmonogram posiedzer: Komitetu Monitorujgcego RPO WSL w 2013r.

Posiedzenie Zagadnienia / wazne decyzje podjete Uzasadnienie najwazniejszych decyzji
KM RPO WSL przez KM RPO WSL podjetych przez KM RPO WSL
1. Zatwierdzenie Sprawozdania . . . .
rocznego 7 realizacji RPO WSL w W czasie XX posiedzenia  Komitetu

Monitorujgcego RPO WSL  przyjeto

2 E’(r)zlezd;?a{(v?/.ienie aktualnedo  stanu Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL w
' drazania RPO WSL g 2012 roku oraz zatwierdzono Protokoét z XIX
3 g razama ’ o posiedzenia Komitetu Monitorujacego
' mowienie . _ wynikow Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
XX KM RPO WSL przeprowadzonej analizy wsparcia | ¢ .
. : Slaskiego na lata 2007-2013.
(27 czerwca 2013 r.) udzielonego MSP w ramach RPO
WSL.
4. Zaprezentowanie zalozen

Okresowego Planu Ewaluacji RPO
WSL na rok 2013 oraz wynikow
badan ewaluacyjnych
przeprowadzonych w 2012 roku.

1. Przedstawienie aktualnego stanu | W czasie posiedzenia odbylo si¢ jedno
wdrazania RPO WSL. glosowanie w wyniku, ktorego Komitet
Zaprezentowanie dziatan | Monitorujacy podjat decyzjg o przyjeciu
informacyjno-promocyjnych w | Protokotu z XX posiedzenia Komitetu
ramach Regionalnego Programu | Monitorujacego Regionalny Program
Operacyjnego Wojewddztwa | Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata
Slaskiego na lata 2007-2013. 2007-2013.

N

XX1I KM RPO WSL
(9 grudnia 2013 r.)

Zasada rowno$ci szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujgce RPO WSL

realizowana jest m. in. poprzez:

1. Procedur¢ wyboru cztonkow KM RPO WSL - cztonkowie do KM RPO WSL zgloszeni
zostali przez rézne instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji
Koordynujacej proces lizbonski w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako
Instytucji  Koordynujacej RPO, Instytucji Koordynujacej NSRO, oraz Instytucji
Certyfikujacej, Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow, Slaska Rade Jednostek Badawczo-
Rozwojowych, Regionalng Konferencje Rektorow Uczelni Akademickich, Konferencje
Episkopatu Polski, Slaski Oddziat Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewddzka Komisje
Dialogu Spotecznego, Rade¢ Dziatalnosci Pozytku Publicznego.

2. Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorujgcego RPO WSL przedstawicieli
roznych  §rodowisk: strony rzadowej, samorzadowej, partnerow spotecznych
I gospodarczych oraz obserwatorow.

3. Mozliwos¢ zglaszania przez wszystkich cztonkow Komitetu Monitorujgcego RPO WSL
uwag oraz propozycji:

a) cztonkowie KM RPO WSL majg prawo zglasza¢ uwagi do dokumentow, ktore
sg przedmiotem obrad,

b) kazdy cztonek Komitetu moze zglosi¢ dodatkowy punkt do porzadku obrad
najp6zniej na 3 dni przed data posiedzenia,
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C) podczas debaty cztonkowie Komitetu mogg zgtasza¢ poprawki do projektow uchwat,
ktore sg przedmiotem glosowania.

W zwiazku z zaawansowanym stanem wdrazania RPO WSL oraz ze wzgledu na nowa
perspektywe 2014-2020, IZ RPO WSL powotata w 2011 roku grupe robocza do spraw
partnerstwa spoleczno — gospodarczego. Ponizej szczegotowe informacje dot. prac grupy
w 2013 roku.

Tabela 23 Harmonogram posiedzen grupy roboczej do spraw partnerstwa spoteczno — gospodarczego w 2013
roku

Posiedzenie grupy roboczej ds. partnerstwa

spoleczno-gospodarczego Zagadnienia podjete przez grupe robocza

Przedstawiono mechanizmy realizacji zasady partnerstwa w
perspektywie finansowania 2014-2020 w wojewodztwie

$lgskim m.in.:
. . = zasady partnerstwa w regulacjach prawnych dot. Polityki
IV posiedzenie Spéjnosci 2014-2020,
(27 czerwca 2013 r.) = zasady partnerstwa przy programowaniu RPO WSL
2014-2020,

= zasady partnerstwa przy programowaniu i realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach
RPO WSL 2014-2020.

Ewaluacja

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2007-2013 na rok 2013 przewidziano do realizacji nastepujace badania:

1. Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wplyw realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego
na lata 2007-2013 na zmian¢ PKB oraz liczb¢ utworzonych miejsc pracy,
z wykorzystaniem modelu Hermin.
3. Ocena dziatan informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
4. Ocena wsparcia udzielanego klastrom oraz instytucjom otoczenia biznesu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013
5. Doswiadczenia z realizacji projektow partnerskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013 w kontekscie zastosowania
w przysztym regionalnym programie operacyjnym Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Z powodu zmiany biezacych potrzeb IZ RPO WSL nie zrealizowano badania Ocena wsparcia
udzielanego klastrom oraz instytucjom otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013 oraz badania Ocena dziatan
informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
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W okresie sprawozdawczym zrealizowano natomiast badanie Ocena efektywnosci dziatan
szkolen dla beneficientow RPO WSL 2007-2013, ktére obejmowato czg¢s¢ zagadnien
zaplanowanych do realizacji w ramach badania Ocena dziatan informacyjno-promocyjnych
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W catosci ww. badanie zostanie
zrealizowane w 2014 roku.

Badanie Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (etap 1)
zostala zrealizowana w terminie 0od 3 czerwca do 5 listopada 2013 r. Gtéwnym celem badania
byla ocena przyjetej w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 logiki
interwencji. W ramach ewaluacji ex-ante wypracowano nastepujace wyniki:

I. Ewaluatorzy przeanalizowali aktualno$¢ i trafno$¢ diagnozy zawartej w Programie.
Oceniono ja jako zbyt szeroka, zalecajac ograniczenie jej zakresu jedynie do obszarow,
ktore beda podlegaty interwencji w ramach Programu. Wskazano réwniez dane, ktore
powinny zosta¢ zaktualizowane.

Il. Zweryfikowano logike interwencji w ramach poszczegdlnych osi priorytetowych.
Wskazano braki oraz niespdjnosci w ramach poszczegolnych interwencji.

I1l. Ocenie zostaly poddane wskazniki wykorzystane w ramach Programu. Ewaluatorzy
zarekomendowali potrzebg rozszerzenia katalogu wskaznikéw. Po przeanalizowaniu
rekomendacji IZ podjeta decyzje o uzupetieniu w pewnym stopniu katalogu o wskazniki
pochodzace z WLWK.

IV. Pozytywnie oceniono zastosowanie instrumentu ZIT w ramach programu. Ewaluator
uznal, ze wprowadzono go w priorytetach i dzialaniach, w ktorych jest to zasadne pod
wzgledem efektywnos$ci oraz mozliwosci realizacji projektow.

V. Program zostal oceniony jako spdjny z najwazniejszymi politykami i strategiami
na poziomie unijnym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym.

V1. Wnioski z ewaluacji wskazuja, ze Program jest w szczegdlnosci spojny z celami strategii
Europa 2020, Wspo6lnymi Ramami Strategicznymi oraz Umowg Partnerstwa. Ponadto
w ramach badania stwierdzono, ze Program przyczynia si¢ do realizacji Krajowego
Programu Reform, m.in. w zakresie promocji calego cyklu innowacji i rozwoju
przedsigbiorczo$ci, a takze poprzez wsparcie rynku pracy, poprawe¢ nauczania,
aktywizacj¢ zawodowa, poprawe wydajnosci w catym taficuchu produkcyjnym oraz
wdrozenie projektow inwestycyjnych w kolejnictwie.

VII. W ramach badania ex-ante oceniono, ze struktura alokacji zostala zaprogramowana
W sposob prawidtowy, oddajacy zapotrzebowanie w ramach poszczegdlnych obszarow
wsparcia, uwzgledniajgc zasade koncentracji tematycznej.

VIIl. W ramach analizy uwzgledniania przez Program zasad horyzontalnych stwierdzono braki
w opisach w poszczego6lnych elementach dokumentu.
Dokument poprawiono na podstawie sugestii ewaluatora uznanych za zasadne.

Badanie Wphw realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego
na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwdj spoteczno — Qospodarczy wojewodztwa Slgskiego,
z wykorzystaniem makroekonomicznego 5 sektorowego modelu HERMIN zostato zrealizowane
w terminie od 30 wrzeénia do 17 grudnia 2013 r. Gléwnym celem badania bylo okreslenie i
ocena wplywu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na
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lata 2007-2013 na wybrane wskazniki za pomoca regionalnego modelu HERMIN. W ramach
badania wypracowano nast¢pujace wnioski:

I. W okresie finansowania Programu (2008-2016) s$rednioroczny wktad RPO WSL
we wzrost poziomu PKB ma ksztalttowac si¢ w granicach od 0,8% (subregion centralny)
do 1,7% (subregion péinocny). W rezultacie w calym regionie $rednioroczna warto$¢
wptywu Programu na zmian¢ PKB ma wynosi¢ we wspomnianym okresie ok. 1%.

Il. Liczba dodatkowych miejsc pracy utworzonych dzigki wsparciu w ramach Programu
powinna ksztattowac si¢ w okresie 2008-2016 na poziomie $rednio od 2,0 tys. (subregion
zachodni) do 7,1 tys. (subregion centralny) rocznie — tacznie w calym regionie liczba
dodatkowych miejsc pracy ma wynosi¢ $redniorocznie 13,8 tys.

[1l. Efektem przyrostu PKB bedzie zmniejszenie dystansu dzielacego wojewoddztwo $laskie
od przeci¢tnej wartosci PKB per capita w PPS dla Unii Europejskiej — w biezacym roku
(2013r.), dzieki wsparciu finansowemu w ramach Programu, wskaznik w regionie ma
osiagnac poziom 72,3% 1 by¢ wyzszy o 1,1 pkt. proc. w poréwnaniu do sytuacji, kiedy
RPO WSL nie bylby w regionie realizowany.

IV. Pozytywne oddziatywanie funduszy dostepnych w ramach Programu widoczne jest
réwniez w przypadku innych wskaznikéw analizowanych w ramach badania, w tym
szczegblnie wskaznika wydajnos$ci pracy i poziomu naktadéw brutto na $rodki trwate. W
latach 2008-2016 wartosci tych wskaznikow, dzigki otrzymanej pomocy finansowe;j,
majg by¢ $redniorocznie wyzsze odpowiednio o 0,9 tys. zl/os (wydajnos¢ pracy) i 1,0 mld
zt (NBnST) ponad poziom, jaki bytby obserwowany w scenariuszu nieuwzgledniajacym
wsparcia w ramach Programu.

V. Zastosowanie w nowym okresie programowania ekonomicznej struktury interwencji
w ksztalcie zblizonym do obecnego - z wyraznie dominujacymi projektami o charakterze
infrastrukturalnym - moze generowac relatywnie stabsze efekty niz w latach 2007-2013.
Wynika to m.in. z faktu, iz zasoby kapitatu materialnego 1 kapitatu ludzkiego sa obecnie
wigksze, niz na poczatku implementacji NSRO. Ich dalszy przyrost - w wyniku polityki
spojnosci - powinien generowac stosunkowo skromniejsze rezultaty w zakresie
stymulowania rozwoju spoleczno-gospodarczego. Wicksze nasycenie zasobami
kapitatowymi zwigksza takze prawdopodobiefistwo przeinwestowania w niektorych
obszarach wsparcia.

VI. Rozktad $rodkéow finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 winien grawitowac
w kierunku wigkszego udzialu wydatkow na dziatalnos¢ B+R. Odpowiednio
sprofilowane, poprzez system inteligentnych specjalizacji, wsparcie wspotpracy sfery
nauki z sektorem przedsigbiorstw utatwi wykorzystanie potencjalow regionu.

Badanie Ocena realizacji i efektow projektow partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO
WSL 2007-2013 w kontekscie zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
przyszlym okresie programowania zostato zrealizowane w terminie od 21 sierpnia do 26
listopada 2013 r. Glownym celem badania byla analiza mozliwosci zastosowania
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w poszczegdlnych kierunkach interwencji
w wojewddztwie $laskim w przysztym okresie programowania. Wypracowano nastgpujace
rekomendacje wskazane do wdrozenia dla IZ RPO WSL 2014-2020 (w nawiasie podano status
rekomendacji):
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Zapewnienie realizatorom projektow odpowiedniego wsparcia informacyjnego
I doradczego dotyczacego sposobu zorganizowania przeplywoéw finansowych
w projekcie, przygotowanie materialu przekazywanego wszystkim podmiotom
realizujgcym projekty dotyczace mozliwych prawnie sposobow uregulowania wzajemne;j
wspolpracy i konsekwencji prawnych i fiskalnych wynikajgcych z zastosowania
poszczegbdlnych sposobdéw postepowania

. Wsparcie merytoryczne 1Z RPO WSL w odniesieniu do najczesciej wystepujacych

probleméw 1 niejasnosci o charakterze prawnym (IZ RPO WSL powinna przygotowac
materialy informacyjne / wskazdéwki wskazujace na istniejacy problem i zawierajace
propozycje jego rozwigzania w postaci ,,niezbednika” przekazywanego kazdemu
realizatorowi projektu przed rozpoczeciem realizacji, poza tym IZ powinna informowac
beneficjentow nt. zmieniajacego si¢ kontekstu prawnego; wazne jest, by w takich
przypadkach stosowa¢ dziatania ,,wyprzedzajace”, Zzachgcanie lideréw partnerstw
do transferu wiedzy w ramach partnerstwa (w przypadku projektow, gdzie partnerow
cechuje niski poziom doswiadczenia w danym obszarze merytorycznym nalezy rozwazy¢
takze mozliwos¢ czesciowego dofinansowania szkolen z kluczowego dla danego projektu
tematu, ktore bytyby organizowane dla cztonkow partnerstwa), uproszczenie niektorych
procedur w przypadku partnerstw, w przypadku ktoérych nadmierna formalizacja procesu
realizacji projektu generuje negatywne skutki na znacznie wigksza skale niz ma to
miejsce w projektach realizowanych samodzielnie (chodzi tu gt. o proces sktadania
dokumentacji / o§wiadczen od cztonkow partnerstwa, nalezy dazy¢ do wymogu sktadania
wszelkich dokumentéw przede wszystkim przez lidera, bez koniecznosci angazowania
poszczegblnych partneréw; w ramach uproszczenia procedur wskazaé takze nalezy na
wydluzenie czasu przeznaczonego na spelnienie przez beneficjentow projektow
partnerskich okreslonych wymogdéw informacyjnych, w przypadku ktorych niezbgdne
jest zebranie okre$lonych informacji od partnerdw) (rekomendacja do wdrozenia w
cafosci),

Wsparcie realizatorow projektow na etapie konstruowania umowy partnerskiej poprzez
stworzenie precyzyjnych wytycznych w zakresie konstruowania tego rodzaju umow
(przede wszystkim przygotowanie wzorow dokumentdw oraz sugestii dotyczacych
mozliwych sposobodw rozwigzania okreslonych kwestii; nalezy przy tym podkreslic,
ze takie wytyczne nie moga mie¢ charakteru obligatoryjnego — jesli realizatorzy
projektéow beda chcieli skonstruowaé wlasng umowe, powinni mie¢ takag mozliwos¢;
w tego rodzaju sytuacjach powinny jednak obowigzywac okreslone wymagania
dotyczace zawartosci umowy 1 kwestii, ktore powinna ona regulowac

Promowanie przez IZ RPO WSL stosowania w prowadzonych przez beneficjentow
postepowaniach przetargowych kryteriow o charakterze jako$ciowym, a nie wylgcznie
cenowym. Jest to bezposrednio zwigzane z podejSciem do realizowania procedur
kontrolnych, w ktérych nalezatoby pozostawi¢ realizatorom projektéw wieksza
elastyczno$¢ w stosowaniu kryteriow poza cenowych, a by¢ moze nawet rozwazyé
rezygnacje z weryfikowania — w ramach procedur kontrolnych — przebiegu procesu
wyboru wykonawcy (w przypadku, gdy — jak ma to miejsce w ramach ZIT — mamy
do czynienia z JST, kontrola poprawno$ci prowadzonych przez nich procedur wyboru
wykonawcow w ramach projektow jest nieuzasadniona, jesli wezmiemy pod uwage, ze
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VI.

VII.

VIII.

instytucje te sg zobowigzane do stosowania PZP w catosci prowadzonych przez siebie
postepowan),

Na etapie konstruowania katalogu kryteriow wyboru projektow realizowanych w ramach
RPO WSL 2014-2020 nalezy catkowicie zrezygnowac ze stosowania nast¢pujacych
kryteriow odnoszacych si¢ przedsiewzie¢ partnerskich: kryterium dotyczace samego
faktu zawigzywania partnerstwa, kryterium dotyczace liczby podmiotéw wchodzgcych w
sktad zawigzywanego partnerstwa,

Obszarem, w ktorym wystepuje najwigksza zasadnos$¢ realizacji i wspierania projektow
partnerskich sa przedsigwzigcia w obszarze tematycznym zgodnym z obszarem
interwencji wspotfinansowanym ze srodkéw EFS. W tym przypadku szczegdlnie istotne
sg takie kwestie jak: wieloaspektowa diagnoza problemu; znajomos¢ specyfiki grupy
docelowej; umiejetnos¢ dotarcia do grupy docelowej i rekrutacji jej cztonkow do udziatu
w projekcie; niestandardowe podejscie do rozwigzywania okreslonych problemow
stanowigcych punkt wyjscia projektu; tagczenie zroznicowanych potencjaléw 1 zasobow
w celu zaoferowania grupie docelowej roznorodnego katalogu instrumentow wsparcia.
Prawdopodobienstwo zapewnienia powyzszych elementéw jest wyzsze w projektach o
charakterze = partnerskim, ze  szczegblnym  uwzglednieniem partnerstw
migdzysektorowych, co uzasadnia ich premiowanie wlasnie w  tych
Dziataniach/Poddziataniach, ktore dotycza EFS,

Rekomendowany katalog kryteriow powinien obejmowaé kryteria dotyczace: stopnia
zaangazowania w realizacje zadan projektowych przez poszczegdlnych partnerow,
stopnia zaangazowania finansowego poszczegélnych partnerow, stopnia i charakteru
powigzania zadan realizowanych przez poszczegdélnych partneréw z ich potencjatem
i doswiadczeniem. Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ kryteria wyboru projektow, ktore
wsrod projektow partnerskich beda w sposob szczegdlny premiowaé: partnerstwa
miedzysektorowe — partnerstwa tworzone przez podmioty reprezentujgce rézne sektory 1
rézne typy podmiotow, partnerstwa lokalne — partnerstwa tworzone przez podmioty
prowadzace aktywna dzialalno$¢ na obszarze, ktorego dotyczy projekt (przy czym
dziatalno$¢ ta musi odpowiada¢ dziatalnosci prowadzonej przez dany podmiot
w planowanym projekcie). By jednak unikng¢ premiowania poprzez dwa powyzsze
kryteria partnerstw ,,fasadowych” (a wigc tych, ktore w odniesieniu do trzech
wczesniejszych  kryteriow uzyskaly niska oceng) nalezy przyja¢, iz ocena
z wykorzystaniem dwoch ww. kryteriow dokonywana jest tylko w przypadku, gdy
projekt w odniesieniu do trzech pierwszych kryteriow dotyczacych partnerstwa uzyskat
przynajmniej 60% catej puli punktow przeznaczonej na oceng¢ w oparciu o te trzy kryteria
Prowadzenie dziatan: (1) promocyjnych — adresowanych do potencjalnych realizatorow
projektow partnerskich 1 zorientowanych na promocje¢ korzysci jakie daje dobrze
funkcjonujace partnerstwo oraz rozwigzan, ktdre zapewniaja funkcjonalno$§¢ modelu
partnerskiego (2) szkoleniowych — adresowanych do podmiotéw realizujacych projekty
partnerskie i zorientowanych na wspomaganie potencjalu merytorycznego w zakresie
zarzadzania partnerstwem 1 wdrazania jego w pelni partycypacyjnego wariantu
(rekomendacja w czesci do wdrozenia),

Nalezy przyja¢ zasade, w ramach ktorej I1Z okresla preferowany tryb realizacji projektow:
w przypadku przedsigwzie¢ finansowanych z EFRR — tryb zintegrowany (rozumiany jako
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XI.

XII.

XIII.

realizacja wigzki powigzanych projektéw, bez zawigzywania formalnego partnerstwa, z
przekazaniem poszczegolnym ZIT kompetencji do dopuszczenia w wyjatkowych
sytuacjach mozliwosci realizacji projektow w trybie partnerskim, przy wnioskowaniu
projektodawcow o zastosowanie takiego trybu), w przypadku przedsiewzi¢¢ partnerskich
finansowanych ze $rodkéw EFS — tryb partnerski (rowniez realizujgcy zatozenie o
zintegrowanym podejsciu do rozwoju, ale w ramach projektow opartych o formalng
umowe partnerstwa), bez mozliwosci realizacji projektow zintegrowanych)

Wybor projektéw w formule ZIT powinien si¢ odbywa¢ w formule pozakonkursowej, po
spetnieniu  okreslonych kryteriow formalnych i1 merytorycznych, formutowanych
odrebnie przez kazdy Zwiazek ZIT (i akceptowanych przez IZ RPO WSL). Jednoczes$nie,
nalezy pozostawi¢ mozliwos$¢ zastosowania procedury konkursowej w poézniejszych
latach wdrazania RPO WSL 2014-2020 (co wymagaloby zachowania cze¢$ci alokacji
przewidzianej dla ZIT na projekty konkursowe w kolejnych latach). Bytoby to z jedne;j
strony rozwigzanie problemu, ktory byl sygnalizowany w trakcie badania IDI z
przedstawicielami Liderow Subregionéw, a ktory polega na koniecznosci okreslania na
etapie opracowywania Strategii ZIT calej listy projektow, ktore mialyby by¢ realizowane
w ramach ZIT w calym okresie obowigzywania Programu. Z drugiej za$, dawatoby to
mozliwo$¢ kierunkowania wsparcia w koncowej fazie wdrazania Programu w tych
obszarach, w ktorych bedzie wtedy wystepowac najwieksze zapotrzebowanie (zarowno
jesli chodzi o biezace potrzeby subregionow, ktore w horyzoncie Kilku lat mogg ulec
zmianie, jak i koniecznos¢ zrealizowania zatozonych wartosci docelowych)
Woprowadzi¢ mechanizm przeptywu projektow z listy rezerwowej na list¢ projektow
dofinansowanych, w sytuacji gdy projekt z listy rankingowej nie jest w planowanym
terminie mozliwy do rozpoczecia (mozna przyjaé, iz projektodawca miatby jednokrotng
mozliwo$¢ przesunigcia terminu rozpoczgcia realizacji projektu o nie wigcej niz
6 miesigcy oraz prawo do nie wigcej niz dwukrotnej korekty sktadanego wniosku
0 dofinansowanie — w przeciwnym razie dane przedsigwzigcie trafialoby na listg
rezerwows, a jego miejsce zajmowatoby inne — gotowe do uruchomienia —
przedsiewziecie)

Uzupelienie Dzialania 4.1 Efektywno$¢ energetyczna i odnawialne Zrodia energii
0 przedsiegwzigcia wspoétfinansowane ze s$rodkow EFS zorientowane na edukacje
W obszarze ekologii, dzialania promocyjne i1 u$wiadamiajace, ale takze szkolenia
dotyczace problematyki efektywno$ci energetycznej i odnawialnych Zrddel energii,
uzupelnienie Dzialania 4.2. Niskoemisyjny transport miejski o przedsiewzigcia
wspotfinansowane ze Srodkow EFS zorientowane na edukacje¢ w obszarze transportu
ekologicznego, dziatania promocyjne i uswiadamiajace, ale takze szkolenia dotyczace
problematyki ekologicznego transportu miejskiego, w tym transportu samochodowego
dodatkowo, nalezy zapewni¢ finansowanie dla par projektow dofinansowanych z obu
funduszy gtownie poprzez koordynacje harmonogramoéw projektow oraz weryfikowanie
zdolnosci do rozpoczecia projektu uzupetniajacego jeszcze przed zakonczeniem
pierwszego projektu,

W ramach form finansowania przewidzianych do wykorzystania w projektach
realizowanych w formule ZIT nie nalezy uwzglednia¢ wsparcia o charakterze zwrotnym.
Ze wzgledu na specyfike projektow objetych ZIT oraz obecne uwarunkowania i
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mozliwosci potencjalnych realizatorow projektow oferowana pomoc nalezy oprzeé
wylacznie o wsparcie bezzwrotne. W okresie 2-3 lat od rozpoczgcia wdrazania RPO WSL
nalezy przeprowadzi¢ ponowa analiz¢ celowo$ci wlaczenia instrumentu wsparcia
zwrotnego do formuty ZIT. W przypadku, gdy przyszte okolicznosci uczynig zasadnym
wzbogacenie formuly ZIT o wsparcie zwrotne nalezy uwzgledni¢ w jego ramach m.in. te
preferencje, ktore postrzegane sg przez potencjalnych beneficjentow jako najbardziej
atrakcyjne.

Badanie Ocena efektywnosci dziatan szkolen dla beneficjentow RPO WSL 2007-2013 zostato
zrealizowane w terminie od 17 pazdziernika do 17 grudnia 2013 r. Glownym celem badania
byta ocena jakosci, przydatnosci i efektywnos$ci szkolen dla beneficjentow RPO WSL oraz
przeanalizowanie procesu informowania i rekrutowania na szkolenia. Wypracowano
nastepujace rekomendacje dla IZ RPO WSL (w nawiasie podano status rekomendacji):

VI.

VII.

VIIIL.

Powinny zosta¢ podjete dzialania, majace na celu zwigkszenie ilosci szkolen
wspotprowadzonych przez pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego w przypadkach, gdy
szkolenia prowadzone sg przez ekspertow zewnetrznych. Umozliwi to uczestnikom
zadawanie pytan, zwigzanych z tresciag szkolenia 1 otrzymywanie odpowiedzi
dostosowanych do konkretnych probleméw, pojawiajacych si¢ w ich pracy

. Zalecane jest umozliwienie uczestnikom przesylania pytan jeszcze przed

przeprowadzeniem szkolenia/warsztatu, dzigki czemu mozliwe bgdzie nakierowanie
planu zaje¢ do ich potrzeb, informacja o planowanym szkoleniu/warsztacie powinna
zosta¢ wzbogacona o podanie stopnia zaawansowania tego Szkolenia/warsztatu oraz
0 ewentualne wskazanie, ze dane szkolenie/warsztat jest doktadnym powtérzeniem juz
wczesniej przeprowadzonego (rekomendacja do wdrozenia w catosci),

Modyfikacja wymagan zawartych w SIWZ na przeprowadzenie szkolen w taki sposob,
aby wigkszy nacisk potozy¢ na do§wiadczenie trenera w pracy z projektami unijnymi
Stosowne bedzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej o mozliwos$ci zapisania si¢ do
newslettera poprzez swoj adres imienny 1 korzysciach z tego pltynacych

Wazne jest zachowanie wprowadzonego niedawno usprawnienia, polegajacego
na przeznaczeniu miejsca na notatki obok slajdu z prezentacji — materiatu szkoleniowego
Zaleca si¢ przetestowanie mozliwosci przekazania beneficjentom materiatlow
szkoleniowych jeszcze przed organizacja szkolenia poprzez zamieszczenie ich na stronie
internetowej. Pozwoliloby to na wigkszg swobod¢ w sposobie wykorzystania materiatow
szkoleniowych przez uczestnikow, poprzez mozliwos¢ ich wydrukowania zgodnie ze
swoimi preferencjami dotyczgcymi wielkos$ci czcionki badz skorzystania z materiatow w
formie elektronicznej na zabranym na szkolenie komputerze przeno$nym. Poza wskazang
mozliwos$cig materialy szkoleniowe mozna by otrzyma¢ w formie drukowanej na
szkoleniu od o0so6b prowadzacych. Dzieki temu uczestnicy mogliby korzysta¢ z
materialow 1 sporzadzac notatki w sposob dla siebie wygodny

Zaleca si¢ wykorzystanie alternatywnej formy szkoleniowej, czyli e-learningu dla
nielicznych grup beneficjentdw, zainteresowanych unikatowa tematyka i chcacych
poglebi¢ swoja wiedze w jej zakresie

Na zakonczenie szkolenia/warsztatu zaleca si¢ powiadamianie jego uczestnikow
0 dostepnosci na stronie internetowej materialow poszkoleniowych.
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Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji RPO WSL na rok 2014 zaplanowano nastgpujace
badania:
1. Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (etap
).
2. Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego
na lata 2007-2013.
3. Ocena dzialan informacyjnych 1 promocyjnych podejmowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013
w latach 2007-2013.
4. Ekspertyza dotyczaca opracowania metodologii i oszacowania warto$ci wskaznikow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.
5. Identyfikacja zasad wyboru projektow miejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
6. Ocena mozliwosci realizacji wybranych projektow Sciezki pozakonkursowej (w tym
projektéw kluczowych) w ramach perspektywy 2014-2020.

3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTEP WDRAZANIA
PROGRAMU WG PRIORYTETOW/OSI

Ponizej zostat przedstawiony postep wdrazania RPO WSL w podziale na osie priorytetowe.
Wszystkie dane finansowe przedstawione ponizej zostaty zaprezentowane w EUR (1 EUR =
4,1942 PLN).

Zaprezentowane dane dotycza postgpéw rzeczowych i finansowych w ramach kazdego
priorytetu w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu.

W ponizszej analizie wartos¢ dofinansowania dotyczy dofinansowania ogétem ($rodki UE
+dofinansowanie z budzetu panstwa dla projektow w ramach pomocy publicznej).

Informacje dotyczace postepu rzeczowego priorytetow czyli wskazniki programowe w podziale
na dzialania i poddziatania zostaly przedstawione w zalaczniku IV do niniejszego
Sprawozdania. W tresci opracowania zostata przedstawiona analiza postepu rzeczowego.

W ramach RPO WSL nie zostaty okreslone obszary defaworyzowane, w zwigzku z powyzszym
nie ma mozliwo$ci zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.

PRIORYTET I

BADANIA I ROZWOJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I
PRZEDSIEBIORCZOSC

Osiagniecie celow i analiza postepow
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Informacje ogolne

Celem gloéwnym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci regionalnej
gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacji priorytetu stuzy¢ majg trzy dzialania:
» 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu,
» 1.2 Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
» 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Na realizacj¢ priorytetu | alokowano 296 238 553 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
16,96% wartosci Programu. Na wykonanie Strategii Europa 2020 przeznaczono srodki EFRR
stanowigce 100% alokacji w ramach catego priorytetu I.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rOwnos$ci szans kobiet i m¢zczyzn znajduje sie w
pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyzowego.

IZ RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.

W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajduja si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania.

Analiza postgpu finansowego

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku ztozono 5967 wnioskow
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 575,64
min EUR, co stanowi 194% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 3460 projektow,
w ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 384,43 min EUR. W przysztosci nie planuje si¢ juz
konkursow w ramach przedmiotowej osi, a W priorytecie nowe projekty dobierane sg z list
rezerwowych tam, gdzie pojawiajg si¢ oszczednoSci na projektach zakonczonych lub
W momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 3045 uméw o dofinansowanie, z czego 709 podpisano w 2013 roku. L.gczna wartos¢
dofinansowania to 280,05 mIn EUR, co stanowi 95% dostepnej alokacji na priorytet (stan na
31 grudnia 2013) wobec 63% na 31 grudnia 2012 roku.

— Deklaracje zatwierdzone przez IC

W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 42,73 mln EUR co stanowi 14%
dostepne;j alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono og6lng informacje dot. postepu realizacji RPO WSL od
uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.
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od uruchomienia Programu

575,64
24
167,23 159,26
31,56 41,

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Warto$é Deklaracje
ocenie whnioski do umowy wyplaconych zatwierdzone
formalnej dofinansowanie srodkow przez IC

Rysunek 22 Realizacja priorytetu | od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

We wszystkich dziataniach priorytetu, % wykorzystania alokacji na poziomie zatwierdzonych
wnioskow o dofinansowanie oraz kontraktacji jest wysoki. Poziom ptatnosci oraz certyfikacji
w dalszym ciagu jest niski, co jest zjawiskiem naturalnym biorac pod uwage proces realizacji
wieloletnich programéw w ramach polityki spdjnosci. Warto jednak wspomnieé, ze w ciggu
pierwszych miesiecy 2013 roku odnotowano znaczacy wzrost kontraktacji (wzrost o 11%). Jest
to zwigzane m.in. z zakonczeniem w 2012 roku konkurséw w ramach przedmiotowego
priorytetu, czego konsekwencja byto podpisanie w 2013 roku ponad 700 uméw. W zwigzku
Z powyzszym w kolejnym okresie sprawozdawczym mozna spodziewac si¢ wzrostu poziomu
ptatnosci.

W zwiazku z wdrazaniem przez Slaskie Centrum Przedsigbiorczoéci dzialania 1.2,
szczegotowa analiza przedmiotowego dziatania zostata zamieszczona w zataczniku nr X111 do
Sprawozdania.

I1Z RPO WSL w ramach priorytetu I Badania i rozwdj przedsigbiorczosci (B+R), innowacje
| przedsigbiorczosé realizuje poddziatanie 1.1.1 typ projektu 7, ktorego celem jest utatwienie
dostepu do zewnetrznych zrédel finansowania dziatalnosci MSP. Instrument ten zapewnia
dodatkowe wsparcie finansowe przedsigbiorcom (oprocz dotacji unijnych), ktoérzy posiadaja
siedzib¢ na tereniec wojewodztwa $laskiego lub prowadza inwestycje na terenie regionu.
Szczegolowe informacje dot. ww. projektow zostaly przedstawione w pkt. 2.1.6.5
Sprawozdania.

Tabela 24 Postep realizacji priorytetu I w podziale na dzialania
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min EUR | min EUR % min EUR % min EUR % min EUR %

11 96,86 112,51 116% 88,57 91,44% 38,94 40,20% 41,96 43,32%
1.2 166,00 223,03 134% 158,13 95,26% 86,25 51,96% 108,57 65,40%
13 33,38 48,89 146% 33,34 99,88% 3,98 11,92% 8,73 26,15%

= Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy si¢ w IWIPK
Gospodarcza Brama Slgska — etap I: Uruchomienie Zaglebiowskiej Strefy Gospodarczej.
Szczegotowe informacje dot. projektu zostaly przedstawione w zalaczniku nr XII
do Sprawozdania.

= Harmonogram konkursow

Priorytet I jest jednym z niewielu priorytetow RPO WSL dla ktorego w 2013 roku zostat
ogtoszony konkurs dla poddziatania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Tabela 25 Zbiorcze zestawienie konkurséw w ramach priorytetu |

Wartosé . Wartosé .
(min EUR) Liczba (min EUR) Liczba
IP2 RPO WSL 182,55 14 0 0
1Z RPO WSL 115,78 11 7,7 1

Rozktad projektow

= Projekty w podziale na sektory gospodarki
Rozktad projektéw w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegl znaczacym
zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza projektow w
podziale na sektory gospodarki zostata zamieszczona w zataczniku nr XIII w punkcie 5 do
Sprawozdania. Podziat zostat zaprezentowany tacznie dla priorytetow i IlI.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Analizujac rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentdw, najszersze grono
odbiorcéw zaréowno pod wzgledem liczby projektow, ktdre otrzymaty dofinansowanie jak
réwniez warto$ci stanowig przedsiebiorcy odpowiednio 93% i 68%. Powyzsza sytuacja jest
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wynikiem przeznaczenia 52% $rodkow z priorytetu I dla stworzenia silnego i stabilnego sektora
MSP w regionie. Ponadto, przedsi¢gbiorcy majg mozliwos¢ skorzystania z posredniego wsparcia
w postaci pozyczek i porgczen w ramach instrumentow inzynierii finansowej, na ktore
przeznaczono ponad 16,10 min EUR (szerzej w punkcie 2.1.6.5 Instrumenty inzynierii
finansowej niniejszego Sprawozdania).

= JST [91 umow]

H przedsiebiorstwa [2827 umow]

organizacje non profit [31 umoéw]

B uczelnie wyzsze/ jednostki
naukowe [ 9 uméw]

minne [79]

Rysunek 23 Rozkiad projektow w priorytecie | w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Ponad 85% srodkow skierowanych zostato na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 15% na terenach wiejskich. Przewaga projektow na obszarach miejskich jest
wynikiem duzego zainteresowania przedsigbiorcow wsparciem oferowanym w ramach
priorytetu, a w miastach zaré6wno infrastruktura jak i poziom kapitatu ludzkiego cechuje sig
lepsza jakoscia 1 jest bardziej dostgpna.

Tabela 26 Rozklad projektow w ramach priorytetu | w podziale na obszary (wartosé¢ w min EUR i liczba)

MIEJSKI 2712 236,84
WIEJSKI 319 41,07
GORSKI 14 2,14

Wsparcie w ramach priorytetu 1 pozyskali gltownie beneficjenci z centrum i poludnia
wojewodztwa.
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m. Czestochowa POW. czestochowski

pow. zawiercianski

(mYDabrowalGornicza

m. Gliwice

(powraciborski} POy (bow¥mikotowskim. Tychy
[m. Rybnik

‘pow. bierunisko-ledziriski

m. Jastrzebie Zdroj

pow. cieszynski

Wartos$¢ dofinansowania w tys EURO
I 2134 - 4047

[ 4047 - 5711

[ 5711 - 9596

[ 9596 - 14021

[ 14021 - 21056

I 21056 - 41173

Rysunek 24 Rozktad projektow w podziale na powiaty

= Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie | wszystkie projekty realizowane s3 w ramach obszaru wsparcia
przedsiebiorczos¢. Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapital Ludzi, Zrownowazony
Rozwoj Sektora Rybotowstwa i Przybrzeznych Obszarow Rybackich oraz Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).
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Analiza postepu rzeczowego

W zalacznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu I, dla kolejnych lat w ujgciu kumulatywnym. Przedstawione
informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych dotyczacych
operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1 2015 roku oraz
zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie.
Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale na dziatania i
poddziatania.

Poziom realizacji wskaznikow w ramach priorytetu I jest bardzo zréznicowany. Wystepuja
wskazniki takie, ktorych realizacja pod koniec okresu sprawozdawczego przekroczyta
oczekiwang warto$¢ docelowa, ale sa takze takie ktorych wartosci docelowe nie zostang
osiggnigete.

Przyktadem wskaznikow z niska realizacja sa wskazniki produktu z zakresu B+R czyli Liczba
projektow z zakresu B+R, Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Zaktadane, na
etapie programowania, warto$ci z pewno$cig nie zostang osiggnigte z dwoch powodow.
Po pierwsze projekty z zakresu B+R sg projektami o wysokiej wartosci dofinansowania.
Poczatkowe zalozenia przewidywaly, iz w ramach 2. typu projektu w dziafaniu 1.2.3,
maksymalna kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakze wprowadzony przez MIR dokument
Linia demarkacyjna okresla maksymalng wartos¢ projektu realizowanych w ramach RPO
z zakresu B+R na poziomie 100 000 EUR co daje maksymalne dofinansowanie w wysokoS$ci
60 529 EUR. Spowodowato to rezygnacj¢ przedsigbiorcéw z realizacji projektéw w ramach
drugiego typu na korzys$¢ pierwszego badz aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Po drugie przyjete wskazniki na etapie programowania nie
uwzglednialy takze trudnos$ci wynikajacych z kwestii udzielania pomocy publicznej, poniewaz
nie zaktadano na tym etapie udzielania pomocy publicznej dla m.in. instytucji otoczenia
biznesu czy jednostek naukowych, ktore sa beneficjentami w ramach dziatania 1.3.Transfer
technologii i innowacji. Natomiast w trakcie programowania metodologia podejscia ulegta
zmianie, co w konsekwencji spowodowato oczekiwanie na wejscie w zycie stosownych
rozporzadzen, ktore uregulowaty by kwesti¢ zwigzane z pomoca publiczng dla IOB oraz
jednostek naukowych. Rozporzgdzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie
udzielania pomocy na wzmacnianie potencjatu instytucji otoczenia biznesu w ramach
regionalnych programow operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,
infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego W ramach regionalnych programow operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r.
weszly w zycie z koncem 2009r. W zwiazku z powyzszym nie bylo mozliwosci ogloszenia
konkursu w ramach catego dziatania 1.3. przed rokiem 2009 ze wzgledu na brak regulacji w
zakresie udzielania pomocy publicznej uwzgledniajacych specyfike wszystkich potencjalnych
beneficjentow. Dlatego pierwszy konkurs ogloszono dopiero w sierpniu 2010r.

Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach dziatania 1.3. oraz ilo$¢ ztozonych wnioskow
zwigzana jest $cile z ograniczonym dofinansowaniem wynikajagcym z regulacji w zakresie
udzielania pomocy publicznej. Wigkszos¢ jednostek naukowych, szkot wyzszych jak 1 IOB nie
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jest w stanie wnie$¢ wktadu wtasnego w wysokosci 60% co automatycznie przektada si¢ na
niewielkg ilo§¢ wybranych wnioskow do dofinansowania a co za tym idzie z niskg realizacja
wskaznikow. Ponadto spore ograniczenia zwigzane sa/wynikajg z zapisow linii demarkacyjnej:
szczegOlnie zapisu dotyczacego wspierania powigzan kooperacyjnych lezacych na terenie
wojewodztwa. W praktyce wspieranie powigzan kooperacyjnych w wojewodztwie §laskim
stosujgc przestang interpretacje MIR jest mocno utrudnione. W zwigzku z powyzszym pomimo
zainteresowania klastry juz istniejgce cz¢sto nie miaty mozliwosci ubiegania si¢ o wsparcie w
RPO ze wzgledu na zapis: "w ramach RPO wspierane bedg powigzania kooperacyjne lezace na
terenie 1. wojewodztwa”, ktory do tej pory budzi watpliwosci interpretacyjne.

Zroéznicowany poziom wskaznika Liczba wspartych przedsiebiorstw podziale na mikro, mate 1
srednie, wynika z faktu, iz cigzko jest przewidzie¢ jakie przedsigbiorstwa beda bardziej
aktywne w pozyskiwaniu $rodkéw unijnych.

Przeciwienstwem tego sa wskazniki Liczba projektow z zakresu bezposredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiebiorstw. Realizacja wartosci docelowe;j
pierwszego ze wskaznikdéw, na koniec okresu sprawozdawczego, przekroczyla wartosé
docelowa osiggajac 122% a szacowana realizacja dla 2015 roku na podstawie
zakontraktowanych do konca 2013r. srodkéw jest na poziomie 144% wartosci docelowe;j
wskaznika. Realizacja drugiego ze wskaznikdw na koniec 2013 roku wynosita 92% natomiast
szacowana realizacja na poziomie 107% warto$ci docelowej dla roku 2015.

Chociaz beneficjenci nie wybrali w projektach wskaznika Powierzchnia inkubatorow/ parkow
technologicznych, po przeprowadzonej analizie zostaly zmapowane projekty ktore realizuja
ww. wskaznik 1 jak pokazuje szacowana realizacja, przekroczy on poziom warto$ci docelowe;j
pieciokrotnie. Wskazniki Liczba projektow wspolpracy pomiedzy przedsigbiorstwami a
jednostkami badawczymi oraz Liczba przedsigbiorstw zlokalizowanych we wspartych
inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych pomimo braku realizacji jednego i
bardzo niskiej realizacji drugiego, planowane wartosci pokazujq, zZe oba wskazniki przekroczg
wartos¢ docelowe zatozone w programie. Wskaznik Liczba projektow z zakresu spoteczenstwa
realizowany jest poprzez 6 projektow i ostatecznie, jak pokazuje szacowana realizacja, osiggnie
poziom 75% warto$ci docelowej. Odnoszac si¢ do analizy SWOT zawartej w RPO WSL
realizacja wskaznikow Liczba projektow z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego
dla MSP oraz Liczba wspartych przedsigbiorstw stanowi odpowiedz na staba strong
przedstawiong w ww. analizie takg jak spadek nakladéw inwestycyjnych w sektorze MSP czy
niski potencjat rozwojowy mikro przedsigbiorstw, ktore sa wigkszos$cia wsrdd podmiotéw
gospodarczych. Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w zakresie innowacji wptywa
natomiast na malejacy poziom wdrozen innowacyjnych w MSP, a dzieki ogdlnej realizacja
projektow targowych przez przedsigbiorstwa wzrasta niski udziat eksportu w ogolnej sprzedazy
MSP.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) W
podziale na kobiety 1 mezczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigkszg liczbe
utworzonych miejsc prac dla m¢zczyzn. ROwno$¢ szans kobiet 1 mezczyzn jest waznym
elementem szerszej kwestii rownosci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedna z
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podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostalty zatozone podwskazniki: miejsca
pracy w podziale na ple¢ na rownym poziomie, beneficjenci sktadajac wnioski o
dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnig, gdyz zostalaby zaburzona omawiana zasada,
kazdy ma mie¢ rowny dostep do zatrudnienia. Analizujagc omawiany wskaznik w podziale na
priorytety mozna zaobserwowac, ze w jednych zatrudnionych zostato wiecej kobiet w innych
mezcezyzn. 1Z RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania
dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki réwnych szans, polityki
ochrony $rodowiska, wpltyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt majacy
pozytywny wptyw na realizacje poszczegdlnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe
punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji
zwigksza jego szans¢ na otrzymanie dofinansowania.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow
w czterech podziatach procentowych. Analizujac ponizszy wykres widaé, ze az 7 wskaznikéw
(37%) z 19 wszystkich w ramach przedmiotowego priorytetu osiggneto na koniec okresu
sprawozdawczego warto§¢ docelowa na poziomie do 50%, jednak poréwnujac szacowang
realizacj¢ wskaznikoéw sytuacja ulega znacznej poprawie tj. tylko jeden wskaznik bedzie miat
realizacj¢ do 50%.

5 wskaznikow

il realizacja wskaznikow 75-125%

realizacja wskaznikow do 50%

H realizacja wskaznikow 50-75%

H realizacja wskaznikow pow.
125%

Rysunek 25 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu [
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6 wskaznikow

5 wskaznikow

1 wskaznik

4 wskazniki

Rysunek 26 Szacowana realizacja w ramach priorytetu |

szacowana realizacja
wskaznikéw do 50%

m szacowana realizacja
wskaznikéw 50-75%

szacowana realizacja
wskaznikéow 75-125%

m szacowana realizacja
wskaznikéw pow. 125%

Korelacj¢ pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.

Unia Innowacji

* Liczba przedsigbiorstw
objetych wsparciem w
zakresie innowacji,

* Liczba projektow z zakresu
B+R,

eLiczba instytucji B+R

wspartych w ramach RPO.

Polityka
przemyslowa w erze
globalizacji

* Liczba projektow z zakresu
bezposredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP,

e Liczba wspartych
przedsiebiorstw,

« Dodatkowe inwestycje
wykreowane dzieki wsparciu,

»Powierzchnia
przygotowanych terenow
inwestycyjnych,

* Powierzchnia inkubatorow/
parkow technologicznych.

Europejska Agenda
Cyfrowa

* Liczba projektow dot.
infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego.

W ramach priorytetu realizowane sg cztery wskazniki Komisji Europejskiej tzw. core
indicators: Liczba projektow z dziedziny B+R, Liczba projektow z zakresu spoteczenstwa
informacyjnego, Liczba projektéw dotyczacych wspotpracy pomigdzy przedsiebiorstwami
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a jednostkami badawczymi, Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym w podziale na kobiety i me¢zczyzn.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Komisja Europejska zwrdcita uwage na kwestie przeanalizowania w jaki sposob istniejace
instytucje wsparcia biznesu (zwlaszcza te, ktore skorzystaly z wsparcia UE)
odpowiadaty na potrzeby przedsigbiorstw: czy ustugi $wiadczone przez te instytucje
odpowiadajg oczekiwaniom przedsi¢biorstw, zarowno pod wzgledem rodzaju ustugi, jakosci i
wielkosci popytu.

Zgodnie z rekomendacjami KE, IZ RPO WSL zlecita badanie ewaluacyjne w ktérym zostanie
poruszona m.in. powyzsza kwestia. Wyniki z przeprowadzonego badania zostang
zaprezentowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rekomendacje IZ odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu I zarbwno w zakresie postepu
finansowego, jak i rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane do dofinansowania, 1Z
RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie zostaly zalozone na
etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-gospodarczej ujetej] w
Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL na biezaco bedzie
monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego
wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowac¢ sie z beneficjentami.

Podsumowanie

Poziom przedsigbiorczo$ci w wojewddztwie §laskim nie wyrdznia si¢ na tle kraju (region
charakteryzuje si¢ nizszymi od wartosci krajowej wskaznikami liczby podmiotéw
gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. ludnosci, jak i przyrostu wartosci tego wskaznika
w latach 2002-2011). Biorac pod uwagg fakt, ze przedsigbiorczo$¢ jest motorem gospodarki,
nalezy dazy¢ do jak najwigkszego wsparcia podmiotéw gospodarczych (ze szczegdlnym
naciskiem na mikro, male i1 $rednie przedsigbiorstwa). W zwigzku z powyzszym jednym
z celow szczegotowych priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci przedsigbiorstwa. Dzigki
srodkom pochodzacym z RPO WSL przedsigbiorcy maja mozliwo$¢ uzyskania wsparcia
na inwestycje z zakresu rozbudowy i1 modernizacji mikro, matych i §rednich przedsigbiorstw
oraz zakupu ustug doradczych. Zainteresowanie ze strony przedsigbiorcoOw jest bardzo duze,
$wiadczy o tym m.in. liczba sktadanych wnioskow. Nalezy stwierdzi¢, ze konsekwentnie
I W coraz wigkszym stopniu realizowane sg cele priorytetu. Wsparcie z funduszy europejskich
zapewnito wielu przedsigbiorcom mozliwo$¢ rozwoju swojej dziatalnosci. Dodatkowe $rodki
pochodzace z funduszy unijnych pozwolily wielu przedsigbiorcom na modernizacjg
I przeprowadzenie koniecznych zmian, w celu zwigkszenia konkurencyjnosci. W wyniku
realizacji projektéw przedsigbiorcy rozszerzyli/wprowadzili szereg nowych ustug i produktow
w réznych obszarach zycia. Na koniec 2013 roku wsparcie uzyskalo 1593 przedsigbiorstwa.
Dofinansowane inwestycje przyczynily si¢ takze do utworzenia nowych miejsc pracy
umozliwiajacych zatrudnienie ponad 4 tys. osob. Dzigki uzyskanemu wsparciu wielu
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przedsigbiorcow mialo mozliwo§¢ udziatu w targach, kampaniach zaréwno w kraju jak
| zagranicg, odpowiednio 70 i 54 kampanie.

Szczegotowa analiza pozyskiwania srodkow przez MSP zostata dotaczona do Sprawozdania
(zatgcznik nr X111).

Naktady ogotem przeznaczone na dziatalno$¢ B+R w wojewddztwie slaskim plasujg go na 3.
miejscu w kraju, podczas gdy naktady na B+R w sektorze przedsigbiorstw na 2. miejscu
w kraju. Wskaznik relacji nakladow na dziatalno$¢ badawczg i rozwojowsg do produktu
krajowego brutto (GERD/PKB) w wojewddztwie $laskim jest niski, wynidst 0,52% (w kraju
0,76%). Poziom naktadow oraz zatrudnienia w B+R w odniesieniu do skali europejskiej
wyraznie ukazuje stabo$¢ zaro6wno polskiego, jak i regionalnego sektora B+R. Wojewddztwo
Slaskie podejmuje szereg dziatan i inicjatyw w celu wzmocnienia potencjatu sektora B+R.
Pomimo niskich notowan kraju w stopniu wdrazania innowacji i nowych technologii na rynki
Swiatowe, wojewddztwo $laskie nalezy do czoldwki regiondw polskich, ktore skutecznie radza
sobie z tym wyzwaniem. Silta regionu polega na wigczeniu si¢ w zmiany, ktore zachodzg na
skale globalna, status quo jest zawsze tylko punktem wyjscia. Strumien unijnych pieniedzy ma
w tym skutecznie pomoc. Dlatego tez jednym z celow szczegétowych w RPO WSL jest
wzmocnienie potencjatu sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji. Cel ten
realizowany jest przez poddziatanie 1.2.3 i dzialanie 1.3. Ponadto takze kolejny RPO WSL
2014-2020 premiowac¢ bedzie dzialania na rzecz innowacji. Inwestowanie w innowacje optaca
si¢ 1 przynosi nie tylko zysk finansowy, ale buduje tez prestiz i pozycj¢ na globalnym rynku
produktéw 1 ustug. Przedsiebiorcy coraz cz¢séciej zdaja sobie sprawe, ze by¢ konkurencyjnym
na rynku znaczy tyle, co wprowadza¢ w zycie innowacyjne i jednoczesnie optacalne
rozwigzania. Wzrastajagca w ostatnich latach rola rynkéw niszowych, zwickszajace si¢
zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane produkty i ustugi, a takze wprowadzenie coraz
nowszych rozwigzan technologicznych sprawia, ze MSP staja przed nowymi wyzwaniami. O
tym, ze dzigki waskiej specjalizacji, przedsigbiorstwa mogg odnie$¢ sukces, doskonale wiedza
wladciciele firmy Eurosystem S.A, realizujacy projekt Podniesienie konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa EUROSYSTEM S.A. poprzez zakup bezzaltogowego systemu lotniczego i
wdroZenie innowacyjnej technologii pozyskiwania informacji przestrzennych o terenie. Od
lat specjalizuja si¢ w najbardziej zaawansowanych technologicznie gat¢ziach geodezji. Firma
swiadczy ustugi w zakresie fotogrametrii cyfrowej, lotniczego skanowania laserowego,
systemOw informacji przestrzennej oraz terenowe] weryfikacji informacji przestrzennych.
Przedsiewzigcie dotyczy zakupu bezzalogowego systemu lotnictwa oraz wdrozenia nowej
technologii pozyskiwania aktualnych i doktadnych informacji przestrzennych w terenie. Aby
przedsigbiorca mogt skutecznie konkurowa¢ na rynku i1 rozwija¢ si¢, niezbedne bylo
wprowadzenie nowej innowacyjnej technologii pozyskiwania danych przestrzennych.
Bezzatogowy pojazd latajacy bedzie rejestrowal wysokorozdzielcze zdjecia lotnicze, ktore
nastgpnie za pomocag oprogramowania beda przetwarzane do postaci kartometrycznej —
ortofotomozaik oraz modeli terenu 3D. Podczas pigciu miesigcy realizacji projektu beneficjent
zakupitl bezzalogowy system lotnictwa, komputer oraz macierz, a takze zakupit 2 wartosci
niematerialne i prawne w postaci oprogramowania. Zakup ww. sprzetu umozliwil znaczne
skrocenie czasu realizacji dotychczasowych ustug oraz zmniejszyt koszty dzigki eliminacji
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podwykonawcoéw. Innowacyjna ushuga znajduje zastosowanie w wielu obszarach m.in.
przemysle wydobywczym, gornictwie czy rolnictwie.

Kolejnym ciekawym projektem przyczyniajacym si¢ do wzrostu konkurencyjnosci regionalnej
gospodarki opartej na wiedzy jest projekt realizowany przez powiat bielski. Przedmiotem
projektu Budowa Centrum Transferu Technologii w Kaniowie jest budowa obiektu Centrum
Transferu Technologii w Kaniowie (CTT) wraz z wyposaieniem w niezbedny sprzet
specjalistyczny. W nowoczesnym dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni uzytkowej
2775,82 m2 $wiadczone beda ushugi doradcze z dziedziny innowacyjnych technologii
kompozytowych i wzornictwa przemystowego dla przedsigbiorstw z sektora MSP.
Innowacyjno$¢ gospodarki zarowno na poziomie krajowym, jak réwniez regionu w coraz
wigkszym stopniu mierzy si¢ poziomem rozwoju nowoczesnego projektowania, a nastgpnie
zastosowania do produkcji wzoréw przemystowych opartych o atrakcyjny design. Obecnie
wickszos$¢é firm z sektora MSP zaréwno w skali kraju, jak i na terenie wojewodztwa §laskiego
nie przyktada nalezytej wagi do wygladu swych produktow. Z jednej strony wynika to z
wysokiego kosztu projektowania nowoczesnych wyrobow, z drugiej zas z duzych naktadow
niezbednych do wdrozenia nowocze$nie wygladajacych wyrobow do produkcji. Wielko$¢ obu
rodzajow kosztow jest odwrotnie proporcjonalna do skali produkcji. W przypadku
projektowania, a nastgpnie prac produkcyjno-badawczych nad produktami wykonywanymi z
materiatdw kompozytowych, koszty, ze wzgledu na matoseryjnosé, sg zbyt wysokie, aby
podmioty z sektora MSP mogly je ponie$¢ samodzielnie. Konieczne jest tworzenie parkéw
technologicznych oraz centréw transferu technologii, ktore beda wspieraty przedsigbiorstwa z
tego sektora, zarowno pod wzgledem infrastruktury technicznej, jak rowniez wiedzy
eksperckiej. Obecnie najbardziej innowacyjng i zarazem perspektywiczng technologia
projektowania wzorow przemystowych sg materiaty kompozytowe. Prace badawcze i
wdrozeniowe nad tego rodzaju materialami wymagaja specjalistycznego 1 zarazem
kosztownego sprzgtu oraz wykwalifikowanej 1 przez to drogiej kadry. Przedsigbiorstwa z
sektora MSP nie posiadaja wystarczajacych zasobow kapitalowych, aby moc dysponowaé
adekwatnym  know-how do prowadzenia prac badawczo-wdrozeniowych  nad
opracowywaniem technologii kompozytowych. Powstanie Centrum Transferu Technologii w
Kaniowie bedzie w znakomity sposob stanowi¢ uzupehlienie dla budowanego w
Czechowicach-Dziedzicach Slaskiego Centrum Naukowo — Technologicznego Przemystu
Lotniczego. Infrastruktura technologiczna SCNTPL ukierunkowywac¢ bedzie jego dziatalno$é
na ushugi dla duzych podmiotéw, prowadzacych prace nad zaawansowanymi strukturami
tworzyw kompozytowych. Tymczasem infrastruktura, ktora stanowi¢ bedzie wyposazenie
Centrum Transferu Technologii w Kaniowie skierowana bedzie na potrzeby projektow
realizowanych przez mate 1 §rednie podmioty. Wojewodztwo §laskie posiada wysoki wskaznik
przedsigbiorczosci, ktory jednak nie jest w pelni wykorzystywany do wzrostu innowacyjnosci
regionu. Przyczyna tego stanu rzeczy jest brak os$rodkow umozliwiajacych transfery
innowacyjnych technologii w zakresie materialow kompozytowych 1 projektowania
wzornictwa przemystowego w kierunku od jednostek badawczo-rozwojowych, specjalistow i
szkot wyzszych do przedsiebiorstw z sektora MSP.

W trosce o wzmocnienie innowacyjnosci firm regionu 1 lepsze wykorzystanie regionalnego
potencjalu badawczo-rozwojowego w wojewoddztwie $lagskim ponad 10 lat temu powstata
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strategia innowacji. W Regionalnej Strategii Innowacji Wojewédztwa Slgskiego na lata 2013-
2020 (RIS WSL 2013-2020) oraz Programie Rozwoju Technologii Wojewédztwa Slgskiego na
lata 2010-2020 (PRT) okreslone zostato portfolio technologiczne wojewddztwa $laskiego.
Stanowi ono probe tematycznego podejscia do polityki innowacyjnosci, bedacego odpowiedzig
na wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie formutowania tzw. Inteligentnych specjalizacji
regionalnych, wskazanych w RIS WSL 2014-2020. Z wdrazaniem Regionalnej Strategii
Innowacji Wojewddztwa Slgskiego na lata 2013-2020 zwiazane sa projekty systemowe
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Od wrzesnia 2013 roku
realizowany jest kolejny projekt systemowy zatytulowany Sie¢ Regionalnych Obserwatoriow
Specjalistycznych w ramach poddziatania 8.1.2 Wsparcie proceséow adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie PO KL. Celem sieci jest rozwoj potencjatu gospodarczego
regionu poprzez poprawg¢ warunkow oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na
wspotpracy 1 przeptywie efektéw wdrazania RIS. Partnerami projektu sg: Gléwny Instytut
Gornictwa, Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice, konsorcjum w sktadzie:
Gornoslaska Agencja Przedsigbiorczosci i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Park Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum. Jednym z rezultatéw projektu bylo powotanie 13 marca 2013r. Sieci
Regionalnych Obserwatoriow Specjalistycznych, ktorej zadaniem jest stworzenie przestrzeni
komunikacji i wspotpracy, a takze wymiany danych pomig¢dzy srodowiskami przedsigbiorstw i
srodowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami
samorzadu terytorialnego. Glownym celem projektu jest rozwdj potencjatu technologicznego
i inmowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej wojewddztwa opartej
na programowaniu zmian gospodarczych wsrod przedstawicieli JST w wyniku realizacji
projektu. Cel projektu zostanie osiggnigty poprzez dziatania Obserwatoriow Specjalistycznych
W ponizszych obszarach:

= technologii dla ochrony srodowiska - Gtowny Instytut Gornictwa,

= ICT - Park Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice,

= technologii medycznych - konsorcjum w skladzie: Gorno$lagska Agencja

Przedsigbiorczosci 1 Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi,
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
= energetyki - Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

W 2013 roku zostaly zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu
I m.n. podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacj¢ projektow,
przeprowadzono zaplanowany nabor.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa Slaskiego realizowane sg takze
projekty w ramach dwoch krajowych programoéw operacyjnych. Szczegdtowe informacje
zostaly przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystapity zadne problemy z wdrazaniem priorytetu.
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PRIORYTET Il
SPOLECZENSTWO INFORMACYJNE

Osiagniecie celow i analiza postepow
Informacje ogolne

Celem glownym priorytetu |l jest stworzenie warunkow do rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu wspierane sg dziatania w zakresie
zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostepu do Internetu, a takze rozwdj ustug publicznych
$wiadczonych drogg elektroniczng.

Realizacji priorytetu stuzg dwa dziatania:

» 2.1 Infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego,
» 2.2 Rozwdj elektronicznych ustug publicznych.

Na realizacje priorytetu Il alokowano 150 000 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
8,59% wartosci Programu. Na wykonanie Strategii Europa 2020 przeznaczono srodki EFRR
stanowigce 100% alokacji w ramach catego priorytetu II.

Opis wkladu osi priorytetowej w promowanie rownos$ci szans kobiet 1 m¢zczyzn znajduje si¢ w
pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu przewidziano finansowanie krzyzowe. Informacje nt. zasady cross —
financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajduja si¢ w pkt. 2.6.3
Sprawozdania.

I1Z RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.
W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje

0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajdujg si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania.

Analiza postepu finansowego

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku ztozono 279 wnioskoéw
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 190,74
mln EUR, co stanowi 127% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 204 projekty, w
ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 159,30 min EUR. W przysztosci nie planuje si¢ juz
konkursow w ramach przedmiotowej osi, a W priorytecie nowe projekty dobierane sg z list
rezerwowych tam, gdzie pojawiaja si¢ oszczgdnosci na projektach zakonczonych lub
W momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie
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Podpisano 194 umowy o dofinansowanie, z czego 50 podpisano w 2013 roku. Lgczna wartos$¢

dofinansowania to 140,71 min EUR, co stanowi 94% dostepnej alokacji na priorytet (stan na
31 grudnia 2013) wobec 73% na 31 grudnia 2012 roku.

— Deklaracje zatwierdzone przez IC

W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 19,50 min EUR co stanowi 13%
dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogolng informacje dot. postepu realizacji RPO WSL od
uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

200,00

2013 rok od uruchomienia Programu
180,00

160,00

140,71
140,00 ‘

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00 ’ 8,99
0,00 -

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane
ocenie formalnej whnioski do umowy
dofinansowanie

Platnosci Deklaracje
zatwierdzone
przez IC

Rysunek 27 Realizacja priorytetu Il od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu II w podziale na dzialania.
W stosunku do 2012 roku nastapit postep w realizacji przedmiotowego priorytetu zarowno pod
katem wybranych wnioskéw do dofinansowania jak rowniez podpisanych uméw. Poziom
ptatnosci i certyfikacji jest w dalszym ciggu na niskim poziomie, jednak jest to zwigzane
Z poznym rozpoczgciem wdrazania przedmiotowego priorytetu, ktore spowodowane byto
problemami z wprowadzeniem Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,

infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programow operacyjnych.
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Tabela 27 Postep realizacji priorytetu Il w podziale na dziatania od uruchomienia Programu

min EUR min EUR % min EUR % min EUR % min EUR %
2.1 71,78 79,92 111,34% 62,66 87,29% 14,28 19,89% 13,01 18%
2.2 78,23 79,38 101,47% 78,05 99,77% 24,97 31,92% 26,86 34%

= Projekty kluczowe
W ramach priorytetu nie jest realizowany zaden projekt kluczowy
= Harmonogram konkursow

Od uruchomienia Programu w ramach priorytetu ogloszono 8 konkurséw na kwote 81,7 min
EUR. W 2013 roku nie przeprowadzono zadnych konkursow.

Rozktad projektow

= Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktére mozna podzieli¢ na
sektory gospodarki.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Dominujaca grupe beneficjentow w ramach priorytetu Il stanowiag JST, zwiazane jest to przede
wszystkim z zakresem przedmiotowego priorytetu, ktory ma na celu zwigkszenia liczby ustug
publicznych  $wiadczonych droga elektroniczng oraz zapewnienie powszechnego,
szerokopasmowego dostegpu do Internetu. W przedmiotowym priorytecie beneficjenci
sklasyfikowani jako przedsigbiorcy to podmioty, w ktorych wigkszos¢ udziatow lub akcji
posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego lub ich zwiazki i stowarzyszenia.
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H jst [147 umow]

m szkoly wyzsze/jednostki naukowe

26,45% (2 umowy]
,45%

m organizacje non profit [2 umowy]

3,57% / ® organ wladzy, adminisjtarcji
0.30% rzadowej [4 umowy]

0,90% inne [31 umow]

u przedsigbiorstwa [8 uméw]

Rysunek 28 Rozkiad projektow w priorytecie |l w podziale na beneficjentéw

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Okoto 84,38% s$rodkow alokowano na ten priorytet skierowanych zostalo na realizacje
inwestycji na obszarach miejskich, natomiast okoto 14,92% na terenach wiejskich.

Tabela 28 Rozktad projektow w priorytecie 1l w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

MIEJSKI 140 118,74
WIEJSKI 50 21,00
GORSKI 4 0,96

W ramach priorytetu II pod wzgledem kwotowym, najwigcej projektow bylo realizowanych
przez miasta na prawach powiatu bedace stolicami czterech subregionéw wojewodztwa
$laskiego: Miasto Katowice 21 projektow o warto$ci dofinansowania 12,35 min EUR, Miasto
Bielsko — Biata 10 projektow o warto$ci dofinansowania 10,03 min EUR, Miasto Rybnik
13 projekty o wartosci dofinansowania 9,65 min EUR. Najwigcej projektow, ale niewielkich
kwotowo beneficjenci realizuja w powiecie cieszynskim —38 projektéw na kwote 3,37 min
EUR).
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m. Czestochowa f Pow3czestochowskil

pow. zawiercianski

pow. tarnogorski
pow. bedzinski

pow. gliwicki

runsko-ledzinski

| pow ibielski

m.Bielsko]Biata

pow. cieszynski

pow. zywiecki

Wartos¢ dofinansowania w ty$ EURO
Bl 436 - 1215

[ 1215 - 2311

[ 2311-2782

[12782-3713

[ 3713 - 7009

I 7009 - 12350

Rysunek 29 Rozktad projektow w podziale na powiaty (wartosé¢ w tys. EUR)

= Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie Il wszystkie projekty realizowane sg w ramach obszaru wsparcia spoteczenstwo
informacyjne. Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dzialaniami
realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapital Ludzi, oraz Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich (komplementarno$¢ miedzyprogramowa).
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Analiza postepu rzeczowego

W zatacznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu 11, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym. Przedstawione
informacje prezentowane sa wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych dotyczacych
operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1 2015 roku oraz
zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie.
Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale na dzialania |
poddziatania.

Od poczatku realizacji Programu w ramach przedmiotowego priorytetu zostato zatwierdzonych
88 wnioskow o ptatnos¢ koncowa, co skutkuje realizacjg zalozonych wskaznikow. Poza tym 1Z
RPO WSL przedstawita szacowane warto$ci na podstawie podpisanych do konca okresu
sprawozdawczego uméw o dofinansowanie. Efekty realizacji przedmiotowego priorytetu
mierzone sg za pomocg 5 wskaznikow produktu i 7 wskaznikow rezultatu.

Realizacja priorytetu Il jest na zadowalajagcym poziomie. Poprawila si¢ szacowana realizacja
wskaznikow rezultatu Liczba przedsigbiorstw, ktore uzyskaly mozliwosé dostepu do Internetu,
oraz Liczba instytuciji, ktore uzyskaty mozliwos¢ dostepu do Internetu. Niestety nadal wystepuje
problem ze wskaznikiem Liczba osob, ktore uzyskaty mozliwosé dostepu do Internetu w zwigzku
z péznym wprowadzeniem Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,
infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programow operacyjnych, Linia demarkacyjna pomiedzy RPO WSL a POIG oraz zapisy
URPO WSL. Patrzac jednak na szacowang realizacje wskaznikow produktu w prawie
wszystkich wskaznikach warto$¢ docelowa zostanie przekroczona.

W przypadku dwoch wskaznikow produktu tj. Diugosé sieci Internetu szerokopasmowego,
Liczba uruchomionych ustug online dzigki wsparciu programu, oraz dwoch rezultatu Liczba
przedsiebiorstw, ktore uzyskaly mozZliwos¢ dostepu do Internetu oraz Liczba instytucji, ktore
uzyskaly mozliwos¢ dostgpu do Internetu pomimo ich realizacji ponizej 25% wartosci
docelowej szacowana realizacja prezentuje si¢ bardzo dobrze gdzie kazdy ze wskaznikow
przekroczy 100% warto$ci docelowe;.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
w podziale na kobiety i m¢zczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigksza liczbg
utworzonych miejsc prac dla kobiet (dla mezczyzn 17,07 dla kobiet 26 nowych etatow).
Rownos¢ szans kobiet i mgzczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rOwnosci szans,
ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu
zostaly zalozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rownym poziomie,
beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklarujg kogo zatrudnig, gdyz zostataby
zaburzona omawiana zasada, kazdy ma mie¢ rowny dostep do zatrudnienia. Analizujac
omawiany wskaznik w podziale na priorytety mozna zaobserwowad, ze w jednych
zatrudnionych zostalo wiecej kobiet w innych mezczyzn. IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie
kryteria wyboru projektow do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia
realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony $rodowiska, wptyw projektu na utworzenie
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nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny wplyw na realizacje poszczeg6lnych polityk
horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-
technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego szans¢ na otrzymanie dofinansowania.

W ramach wskaznika Liczba instytucji, ktore uzyskaly mozliwos¢ dostepu do Internetu zostat
usuniety kod  wskaznika KSI ze wzgledu na rdéznice w  mapowaniu.
W ramach KSI mapowane sg tylko dwa wskazniki tj. Liczba instytucji publicznych
podigczonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjgtkiem szkol) oraz Liczba szkot
podtgczonych do szerokopasmowego Internetu, natomiast na wskaznik programowy sktada si¢
jeszcze jeden wskaznik mianowicie, Liczba innych instytucji podlgczonych do
szerokopasmowego Internetu.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji 1 szacowanej realizacji wskaznikow
w czterech podziatach procentowych. Analizujgc ponizszy wykres widaé, ze az 8 wskaznikow
(67%) z 12 wszystkich w ramach przedmiotowego priorytetu osiggneto na koniec okresu
sprawozdawczego warto$¢ docelowa na poziomie do 50%, jednak poréwnujac szacowang
realizacje wskaznikow sytuacja ulega znacznej poprawie tj. tylko jeden wskaznik bedzie mial
realizacje do 50%.

realizacja wskaznikow do 50%

H realizacja wskaznikéw 50-75%

realizacja wskaznikow pow. 125%

Rysunek 30 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu I
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Rysunek 31 Szacowana realizacja w ramach priorytetu 11

1 szacowana realizacja
wskaznikéw do 50%

H szacowana realizacja
wskaznikow 50-75%

szacowana realizacja
wskaznikéw 75-125%

m szacowana realizacja
wskaznikow pow. 125%

Korelacj¢ pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami

flagowymi) przedstawiono ponize;j.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury spoleczenstwa
informacyjnego

* Dlugosc sieci Internetu szerokopasmowego

* Liczba przedsigbiorstw, ktore uzyskaly mozliwosé
dostepu do Internetu

* Liczba 0s0b, ktore uzyskaly mozliwosc dostepu do
Internetu

* Liczba PIAP objetych wsparciem w ramach
Programu

* Liczba uruchomionych ustug online dzigki
wsparciu programu

* Liczba uzytkownikow korzystajqcych z ustug online
uruchomionych dzigki wsparciu programu

Polityka przemyslowa w erze
globalizacji

* Liczba przedsiebiorstw, ktore uzyskaly mozliwosé
dostepu do Internetu

W ramach priorytetu Il realizowane sa dwa wskazniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators:
Liczba projektow z zakresu spoleczenstwa informacyjnego, Liczba bezposrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC)w tym: kobiety, mezczyzni.

114



Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Komisja Europejska zwrocita uwage na kwestie dotyczacg w jakim stopniu EFRR w regionie
przyczynit si¢ do realizacji strategii e-administracji tj. jakimi potrzebami pod wzgledem zasiggu
i rozpowszechniania e-ustug juz sie zaj¢to oraz jakie jeszcze pozostaly wyzwania.

Zgodnie z rekomendacjami KE, IZ RPO WSL zlecita badanie ewaluacyjne w ktorym zostanie
poruszona m.in. powyzsza kwestia. Wyniki z przeprowadzonego badania zostang
zaprezentowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rekomendacje 1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

1Z RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu Il zaréwno w zakresie postepu
finansowego jak i rzeczowego. Biorac pod uwagg projekty wybrane do dofinansowania, 1Z
RPO WSL uznaje, ze przekazane wsparcie w pelni realizuje cele, jakie zostaly zalozone na
etapie programowania uwzgledniajagc wyniki diagnozy spoteczno-gospodarczej ujetej w
Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL na biezaco bedzie
monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego
wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowac si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Obecne tendencje gospodarki $wiatowej wskazuja, ze powszechny dostep do informacji
I wiedzy jest podstawg rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, a co za tym idzie gldwnym
czynnikiem konkurencyjnosci. Strategia EU 2020 przypisuje kluczowe znaczenie technikom
informacyjnym i komunikacyjnym (ICT) jako motorowi wzrostu gospodarczego,
konkurencyjnosci gospodarki i zatrudnienia. Chcae wlaczy¢ sie¢ w realizacje celdéw rozwoju
wyznaczonych przez Uni¢ Europejska, a takze majac na uwadze sprostanie konkurencji
W gospodarce opartej na wiedzy w wojewodztwie $laskim wdrazana jest Strategia Rozwoju
Spoteczenistwa Informacyjnego Wojewddztwa Slgskiego do roku 2015. Celem Strategii jest
jeszcze silniejsze wpisanie regionu w $wiatowe trendy zwigzane z rozwojem komunikacji
elektronicznej, a wraz z nig m.in. e-ustug, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia, ze stalym
zwigkszaniem dostepu do Internetu.

Szczegolng role w realizacji ww. Strategii petnig projekty realizowane w ramach RPO WSL.
Zagadnienia rozwoju spoteczenstwa informacyjnego wujete sg przede wszystkim
W przedmiotowym priorytecie, ktorego celem gtdwnym jest stworzenie warunkow do rozwoju
spoleczenstwa  informacyjnego w  regionie poprzez. zapewnienie  powszechnego,
szerokopasmowego i bezpiecznego dostepu do Internetu oraz wzrostu liczby ustug publicznych
Swiadczonych drogq elektroniczng. Zagadnienia rozwoju spoteczenstwa informacyjnego
potraktowano w Programie takze horyzontalnie, zawarte sa w pozostatych priorytetach poprzez
realizacje tresci w nich zawartych przy wykorzystaniu narzedzi ICT, tj.: bazy danych, platformy
informacyjne, systemy monitoringu.

Projekty realizowane w ramach dziafania 2.1 majg na celu zapewnienie w wojewddztwie
Slgskim powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostepu do Internetu. Realizowane
w ramach dzialania inwestycje pozwola na uruchomienie 824 PIAP, w tym 228
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przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto dzigki otrzymanemu dofinansowaniu
beneficjenci moga wybudowac¢ 970 km sieci szkieletowej oraz 216 km sieci dostepowe;.

Wojewodztwo $laskie jest jednym z dwoéch liderow w zakresie rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego (SI) w kraju. Jednym z wyznacznikow komputeryzacji regionu jest duzy
odsetek przedsigbiorstw korzystajacych z komputerow (95,7%). Przedsiebiorcy prowadzacy
dziatalno$¢ na terenie wojewodztwa zajmuja wysokie pozycje pod wzgledem posiadania
wilasnych stron internetowych, jak rowniez czestotliwo$ci korzystania z Internetu w kontaktach
z administracjg publiczng. Region jest rowniez liderem pod wzgledem udostepniania ushug
droga elektroniczng w urzgdach, a takze wyr6znia si¢ pod wzgledem liczby urzedéw
zajmujacych sie organizacja oraz wsparciem kursow i szkolen informacyjnych dla obywateli®.

Projekty realizowane w ramach dziatania 2.2 majg na celu zapewnienie wzrostu liczby ustug
publicznych swiadczonych drogg elektroniczng. Strategicznym projektem realizujagcym
powyzszy cel jest projekt Rozbudowa 1 upowszechnienie Systemu Elektroniczne]
Komunikacji Administracji Publicznej w Wojewédztwie Slgskim - SEKAP2, ktéry jest
kontynuacjg projektu realizowanego w ramach srodkow pochodzacych ze Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem projektu o wartosci ok. 2 min EUR
realizowanego w okresie 2009 -2012 byt wzrost liczby oraz jakosci e-ustug publicznych. W
projekcie SEKAP tacznie z Wojewodztwem Slaskim, jako liderem przedsigwzigcia,
uczestniczyly 54 podmioty bedace jednostkami samorzadu terytorialnego z terenu
Wojewodztwa Slaskiego (dziesie¢ powiatow grodzkich, siedem powiatow ziemskich oraz
trzydziesci sze$¢ gmin). Obecnie w ramach SEKAP wspotpracuja 141 jednostki, a kolejne
planuja przylaczenie. W raporcie z 2013r. pt. Spoleczenstwo informacyjne W liczbach
dostrzezono wysilek administracji z woj. $laskiego i rozwigzan w ramach SEKAP-u
wspierajacych rozwoj spoteczenstwa informacyjnego. Pod wzgledem wskaznika wspierania
rozwoju Sl — biorgcego pod uwage $wiadczenie i rozwijanie ushug e-administracji, wsparcie e-
integracji i posiadanie uzytecznej strony www, woj. $laskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce
z wynikiem 32%, tj. ponad 150% $redniej krajowej. Bardzo wysoki wynik i pozycje lidera woj.
Slaskie osiagneto rowniez w czastkowym wskazniku §wiadczenia i rozwijania ustug e-
administracji (Polska —34%, Slaskie —61%). Jest on kalkulowany jako $rednia wazona
nastepujacych zmiennych — udostepnianie ustug elektronicznych, wprowadzanie nowych ustug
elektronicznych lub ulepszanie sposobu ich §wiadczenia przez stosowanie ICT, informowanie
i zachg¢canie do korzystania z uslug e-administracji, monitorowanie satysfakcji klientow z
obslugi, monitorowanie zainteresowania e-uslugami oraz finansowanie rozwoju ustug
elektronicznych z funduszy UE. Powyzsze dane potwierdzaja, ze zaangazowanie odpowiednich
zasoboéw ludzkich i finansowych w rozwdj e-administracji zaczyna przynosi¢ pozytywne
efekty.

Kolejnym istotnym dla regionu projektem, ktorego realizacja zakonczyla si¢ w okresie
sprawozdawczym jest projekt Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzenne] (ORSIP). Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej — otwarta,

6, Badanie wplywu informatyzacji na dziatanie urzedoéw administracji publicznej w Polsce w 2011 roku”, Raport
z badania ilosciowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA. Warszawa 201 1.
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cyfrowa platforma integrujaca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze
przestrzennym w celu ich publikacji oraz §wiadczenia, zwigzanych z nimi ustug on-line.
W ramach projektu ORSIP zostalo zbudowane nowoczesne, informatyczne $rodowisko,
umozliwiajgce wspdlprace w dziedzinie danych przestrzennych, zarowno wewnatrz jednostek
administracji publicznej wojewddztwa $laskiego, jak 1 z jego mieszkancami i instytucjami.
Zostang rowniez opracowane modelowe rozwigzania stluzace harmonizacji dziatan systemu
ORSIP z glownymi europejskimi inicjatywami: Inicjatywa INSPIRE Komisji Europejskiej
obejmujaca budowe Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Inicjatywa GMES
Europejskiej Komisji i Europejskiej Agencji Kosmicznej, dotyczaca Globalnego Monitoringu
Srodowiska i Bezpieczenstwa oraz Inicjatywy GEOSS Migdzynarodowej Grupy ds.
Obserwacji Ziemi. Bezposrednim Beneficjentem projektu jest Wojewodztwo Slaskie, jako
jednostka samorzadu terytorialnego poziomu regionalnego wraz z wybranymi swoimi
jednostkami organizacyjnymi. Wdrozony system stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Wojewodztwa
Slaskiego. Beneficjentami posrednimi beda jednostki samorzadu terytorialnego nizszych
szczebli (powiaty i gminy), instytucje i podmioty.

Zaprezentowane powyzej projekty majace istotny wplyw na rozwdj spoleczenstwa
informacyjnego w woj. $laskim sg zwigzane w sposob bezposredni lub posredni z sektorem
publicznym. Jest oczywistym, ze konkretne rozwigzania sa dostarczane przez podmioty
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w sektorze ICT. W zwiagzku z powyzszym w kolejnym
RPO WSL 2014-2020 wojewddztwo $laskie planuje przeznaczy¢ $rodki m.in. na zwigkszenie
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, matych i $rednich
przedsigbiorstwach.

W 2013 roku zostaly zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu
I m.in. podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacje projektow,
przeprowadzono zaplanowany nabor.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa §laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach krajowych programoéw operacyjnych. Szczegdétowe informacje zostaty
przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi
W okresie sprawozdawczym nie wystgpity problemy z wdrazaniem priorytetu.

PRIORYTET IlI
TURYSTYKA

Osiagniecie celow i analiza postepow
Informacje ogolne

Celem gltownym priorytetu jest Wzrost konkurencyjnosci turystycznej regionu. W ramach
priorytetu sg wspierane dziatania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego,
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infrastruktury okototurystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki.
Realizacji priorytetu stuzy¢ maja cztery dziatania:

» 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego,

» 3.2 Infrastruktura okoloturystyczna,

» 3.3 Systemy informacji turystycznej,

» 3.4 Promocja turystyki.

Na realizacje priorytetu 11 alokowano 110 420 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
6,32% wartosci Programu.

Opis wkladu osi priorytetowej w promowanie rownos$ci szans kobiet i m¢zczyzn znajduje si¢ w
pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyzowego.
IZ RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.

W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajdujg si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania

Analiza postepu finansowego
Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku ztozono 1097 wnioskow
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 186,82
min EUR, co stanowi 169% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 642 projekty,
w ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 137,59 min EUR.

= Umowy o dofinansowanie

Podpisano 502 umowy o dofinansowanie, z czego 132 umowy podpisano w 2013 roku. Laczna
warto$¢ dofinansowania to 102,39 mIn EUR, co stanowi 92% dostgpnej alokacji na priorytet
(stan na 31 grudnia 2013) wobec 85% na 31 grudnia 2012 roku.

= Deklaracje zatwierdzone przez IC

W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 21,03 min EUR co stanowi 19%
dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogo6lng informacj¢ dot. postepu realizacji RPO WSL od
uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.
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Rysunek 32 Realizacja priorytetu 111 od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Deklaracje
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przez IC

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu III w podziale na dziatania. Stopien
wykorzystania alokacji w poszczegoélnych dziataniach jest bardzo wysoki. Wyjatkiem sg
ptatnosci, gdzie nizszy poziom widoczny jest w dziataniach, w ramach ktorych realizowane sa
projekty infrastrukturalne o dlugim okresie wdrazania. Najnizszy poziom kontraktacji
ma dziatanie 3.2 w zwiazku z faktem, iz pod koniec 2013 roku zostat ogloszony jeszcze jeden
konkurs na kwot¢ 1 min EUR. Szczegétowa analiza dot. dziatan przeznaczonych
dla przedsiebiorcow zostata przedstawiona w zataczniku nr XIIl do Sprawozdania.

Tabela 29 Postep realizacji priorytetu Il w podziale na dziatania od uruchomienia Programu

SR % ER % fm % | fm | ¥
31 26,94 40,26 149,44% 25,62 95,10% 20,56 76,32% 16,15 | 59,95%
32 75,4 88,49 117,36% 68,66 91,06% 49,14 65,17% 48,74 | 64,64%
33 4,1 4,49 109,51% 4,23 103,17% 3,1 75,61% 2,98 72,68%
3.4 3,97 4,34 109,32% 3,89 97,98% 3,65 91,94% 3,66 | 92,19%
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= Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy si¢ w IWIPK Rozwdj
infrastruktury turystycznej Subregionu Potudniowego. Szczegdtowe informacje dot. projektu
zostaly przedstawione w zalaczniku nr XII do Sprawozdania.

= Harmonogram konkursow

Priorytet 11 jest jednym z niewielu priorytetow RPO WSL, dla ktérego w 2013 roku zostat
ogloszony konkurs dla poddziatania 3.2.2. Infrastruktura okoloturystyczna/ podmioty
publiczne.

Tabela 30 Zestawienie naboréw w ramach priorytetu I11

od uruchomienia

w 2013 roku
Programu
Warto$¢ (min . Wartos$¢ .
EUR) Liczba (min EUR) Liczba
1Z RPO WSL 17,82 7 1,03 1
IP2 RPO WSL 55,06 6 0 0

Rozklad projektow

= Projekty w podziale na sektory gospodarki
Rozktad projektow w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegt znaczagcym
zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza projektow w
podziale na sektory gospodarki zostata zamieszczona w zataczniku nr XIII w punkcie 5 do
Sprawozdania. Podziat zostal zaprezentowany tacznie dla priorytetow I i I1I.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentéw

Od uruchomienia Programu do konca okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu
najwicksze zaangazowanie wykazaly JST i MSP. Realizujac ponad 72% projektow,
przedsigbiorcy zajmuja wyrazng pozycje lidera wsrod beneficjentow w ujeciu ilo§ciowym.
Biorgc pod uwage warto$¢ podpisanych umoéw dostrzec mozna zdecydowana dominacje
projektow realizowanych przez JST tj. 60%.
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Rysunek 33 Rozktad projektow w priorytecie Il w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Wigkszo$¢ projektéw w ramach priorytetu I1I realizowanych jest na obszarach miejskich.

Tabela 31 Rozktad projektow w priorytecie 111 w podziale na obszary

MIEJSKI 350 72,04
WIEJSKI 123 23,68
GORSKI 29 6,67

Projekty wybrane do realizacji dobrze wykorzystuja atuty i potencjat poszczegdlnych czesci
regionu, do powiatow z potludnia o najwiekszych walorach rekreacyjnych i turystycznych,
trafily znaczace $rodki. Najwigcej projektow otrzymato dofinansowanie z powiatu
cieszynskiego, powiatu bielskiego. Aktywni beneficjenci byli takze w subregionie péinocnym
szczegolnie w powiecie zawiercianskim.
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— Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie Il wszystkie projekty realizowane sg w ramach obszaru wsparcia turystyka.
Dziatania podejmowane w ramach priorytetu s powigzane z dziataniami realizowanymi
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitat Ludzi, Zrownowazony Rozwdj Sektora
Rybotowstwa i Przybrzeznych Obszarow Rybackich oraz Programu Rozwoju Obszarow
Wigjskich (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zataczniku IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu 111, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym. Przedstawione
informacje prezentowane sg wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych dotyczacych
operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1 2015 roku oraz
zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych umoéw o dofinansowanie.
Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale na dziatania i
poddziatania

Realizacja wskaznikoéw programowych w ramach priorytetu III jest na $rednim poziomie
chociaz w pordéwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wida¢ znaczny postep
zwlaszcza dla wskaznika Liczba projektow z zakresu turystyki, ktérego wartos¢ na koniec 2013
roku przekroczyta warto§¢ docelowa o 54%. Biorac pod uwage szacowang realizacje
pozostatych wskaznikow, obraz realizacji wyglada zdecydowanie lepiej. W szczegdlnos$ci dot.
to wskaznika Liczba turystow korzystajqcych z infrastruktury turystyki objetej wsparciem
w ramach programu, ktérego warto$¢ docelowa z pewnoscig zostanie osiaggnigta.

Najbardziej problematycznym wskaznikiem w ramach priorytetu III jest wskaznik rezultatu
Przychody z infrastruktury turystyki objetej wsparciem w ramach programu, ktérego warto$¢
na koniec 2013 roku, wynosita zaledwie 1 430 tys. EUR. Z uwagi na fakt, iz 0szacowanie
realizacji wskaznika jest praktycznie niemozliwe nie zostala jego warto$¢ przedstawiona w
tabelach. Powodem zaistnialej sytuacji jest sposob jego monitorowania. Zroédlem danych tego
wskaznika sg beneficjenci ktorzy zostajg zobligowani poprzez o$wiadczenie dotgczane do
wniosku 0 ptatnos¢ koncows, iz po roku od zakonczenia projektu przekazg przedmiotowe
informacje 1Z RPO WSL.

Wskaznikiem produktu o niskiej realizacji pozostaje wskaznik Liczba projektow dot.
infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego. Realizacja powyzszego wskaznika byta
problematyczna réwniez w pozostatych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie
beneficjentow realizacja projektow z zakresu spoleczenstwa informacyjnego skupilo si¢ na
priorytecie 1l. W priorytecie III realizowanych bedzie 8 projekty z zakresu spoteczenstwa
informacyjnego.

Wskaznik Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki — tego typu
obszarem wsparcia byla zainteresowana niewielka grupa beneficjentow. Ztozonych zostato
12 projektow, gdyby wszystkie otrzymaty dofinansowanie szacowana realizacja wynositaby 59
wypromowanych ofert a tym samym wskaznik osiggnatby 52% wartosci docelowej, w ramach
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tych 12 projektéw 5 ma na koniec okresu sprawozdawczego miato podpisane umowy i realizuje
35% warto$ci docelowe;.

Niemniej problematycznym wskaznikiem jest Liczba projektow z zakresu bezposredniej
pomocy inwestycyjnej dla MSP, ktorego szacowana realizacja jest na poziomie 36%. Wynika
to m.in. z faktu, ze warto$ci docelowe wskaznika byly szacowane duzo wczesniej i nie mozna
bylo przewidzie¢ zainteresowania beneficjentow realizacjg projektow w ww. zakresie.
Jednakze nie odnoszac si¢ do wartosci docelowej, wskaznik jest realizowany w zadowalajacym
stopniu a szacowana realizacja pokazuje, ze wspartych zostanie 360 projektéw z tego zakresu.
Nie mozliwe jest osiagni¢cie zaktadanej wartosci docelowej, alokacja na dziatania skierowane
do MSP w ramach priorytetu III wynosi 32 mln EUR, $rednia warto$¢ dofinansowania projektu
to 89 tys EUR, jezeli warto$¢ docelowa mialaby zosta¢ osiggnicta Srednia wartos¢
dofinansowania na projekt musiataby wynies¢ 34 ty§ EUR co przy znacznej wigkszoS$ci
projektoéw infrastrukturalnych jest rzecza niemozliwa.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
W podziale na kobiety i mezczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigksza liczbe
utworzonych miejsc pracy dla kobiet (dla kobiet 379,5 dla mgzczyzn 224 nowych etatow).
Réwnos¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rownosci szans,
ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu
zostaty zalozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rOwnym poziomie,
beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia, gdyz zostataby
zaburzona omawiana zasada, kazdy ma mie¢ rowny dostep do zatrudnienia. Analizujac
omawiany wskaznik w podziale na priorytety mozna zaobserwowal, ze w jednych
zatrudnionych zostato wigcej kobiet w innych mezczyzn. IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie
kryteria wyboru projektéw do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia
realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony srodowiska, wptyw projektu na utworzenie
nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny wplyw na realizacje poszczegolnych polityk
horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-
technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego szans¢ na otrzymanie dofinansowania. Pomimo
niewielkiego poziomu realizacji na chwile obecng bo tylko 35%, z szacowanej realizacji
wynika, ze wskaznik zostanie zrealizowany w 98%.

Wartos$¢ wskaznika Liczba 0sob korzystajgcych z infrastruktury turystyki objetej wsparciem w
ramach programu przedstawiona zostala na podstawie danych zawartych w LSL
Dotychczasowe mapowanie wskaznikow projektowych na KSI nie uwzgledniato wskaznikoéw
realizowanych przez beneficjentow IP2.

Odnoszac si¢ do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie 111 realizacja wszystkich
wskaznikow stanowi odpowiedz na zdefiniowana staba strong - uboga infrastruktura
turystyczna.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postgp realizacji i Szacowanej realizacji wskaznikow
w czterech podziatach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w zwigzku
z brakiem danych nie uwzgledniono wskaznika Przychody z infrastruktury turystyki objetej
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wsparciem w ramach programu oraz wskaznikow dot. miejsca pracy w podziale na kobiety,
mezezyzn 1 wies.

1 wskaznik

1 wskaznik

m realizacja wskaznikéw do 50%
m realizacja wskaznikéw 50-75% 8 wskaznikow

realizacja wskaznikow pow. 125%

Rysunek 35 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu I

= szacowana realizacja do 50%
m szacowana realizacja 50-75%
szacowana realizacja 75-125%

m szacowana realizacja pow. 125%

Rysunek 36 Szacowana realizacja w ramach priorytetu 111

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.
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Europejska Agenda Cyfrowa Polityka przemyslowa w erze
* Liczba projektow dot. infrastruktury g lobaliz acjl

spoleczeristwa informacyjnego * Liczba projektow z zakresu bezposredniej

pomocy inwestycyjnej dla MSP

W ramach priorytetu 111 realizowane sg dwa wskazniki KE (Core Indicators): Liczba projektow
z zakresu spoleczenstwa informacyjnego, Utworzone miejsca pracy z tego: dla me¢zczyzn, kobiet.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.

Rekomendacje 1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postgp wdrazania priorytetu III zarbwno w zakresie
postgpu finansowego jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, 1Z RPO WSL uznaje, ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
na biezaco bedzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
I efektywnego wdrazania, ponadto na biezgco bedzie kontaktowacé si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Zréwnowazony i kompleksowy rozwoj turystyki w regionie to zadanie w dobie rosngcej
pozycji turystyki w sektorze gospodarki, istotne nie tylko ze wzglgdu na aspekt ekonomiczny,
ale rowniez na wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Region, ktory
jeszcze niedawno osobom "spoza" kojarzyt si¢ z brudem, dymigcymi kopalniami, obecnie coraz
czeSciej postrzegany jest jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Beskidy, czyli Szczyrk, Wista,
Istebna, Korbielow, Ustron, Brenna, Milowka - te miejscowosci w pierwsze] kolejnosci
przychodza na mysl, gdy moéwimy o §laskiej turystyce. Sa tam szlaki dla piechuréw i narciarzy,
hotele czy pensjonaty. Dzigki pozyskanym srodkom unijnym zrealizowano projekt Rozwdj
infrastruktury turystycznej gminy Brenna, w ramach ktorego odnowiono Park Turystyki w
Brennej Centrum, ktory oferuje odwiedzajagcym mozliwos$¢ skorzystania z wielu atrakcji na
swiezym powietrzu. Oprocz wielofunkeyjnego boiska sportowego do uzytku oddano boisko do
siatkowki plazowej oraz pole do mini golfa. To ostatnie w okresie zimowym zmienia si¢ w
lodowisko. Rozbudowany i zmodernizowany zostal budynek amfiteatru, ktory stanowi
centralny punkt zycia kulturalnego. W powstalym kompleksie odbywa si¢ wiele imprez
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kulturalno-sportowych, m.in. Majoéwki, Polska biega. Ale to wszystko to zaledwie utamek
niezwykle bogatej oferty, jakag ma do zaproponowania wojewddztwo §laskie. Sporty wodne to
Pogoria w Dabrowie Gorniczej i zalew Sosina w Jaworznie Szczakowej, a takze Zalew
Rybnicki. Wojewodztwo ma takze bogata oferte tzw. turystyki sakralnej. Jasna Gora w
Czestochowie przycigga co roku miliony pielgrzyméw 1 turystow. Warto odwiedzi¢ takze
zabytki przemystowe. Skansen gorniczy Krolowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapewnig
unikalne, niepowtarzalne atrakcje. Niezwykla atrakcjg jest Szlak Zabytkow Techniki, czyli 36
miejsc zwiazanych z historig przemystu. Podr6z wagonem Gornoslaskiej Kolei Waskotorowej
to sposob na swoistg podrdz w czasie, dzigki ktorej mozna w petni poczu¢ klimat industrialnego
$laska. Projekt Reaktywacja Gornoslgskiej Kolei Waskotorowej — 21 km odcinek kolejki
wiodacej z Bytomia do Miasteczka Slaskiego. Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do
wykorzystania potencjatu zabytkowej Gornoslaskiej Kolei Waskotorowej, bedacej unikatem na
skale europejska, przyczyniajac si¢ do rozwoju oferty produktéw turystycznych przy
wykorzystaniu jej walorow, a co za tym idzie przyczyniajac si¢ do wzrostu atrakcyjnosci Miasta
Bytomia oraz wojewodztwa $laskiego. Przebudowa 3 wiaduktoéw jest niezbedna ze wzgledu na
ich obecny zty stan techniczny, zagrazajacy bezpieczenstwu.

Waznym aspektem wzmacniajacym szanse pozytywnego oddzialywania projektu wspieranego
ze $rodkéw unijnych jest to, iz jest czeScig szerszej, realistycznej a jednoczes$nie dobrze
rozpoznajacej potencjal miejsca, dtugofalowej wizji rozwoju instytucji czy tez gminy, etapem
szerszej, dobrze przemyslanej koncepcji. Slaski Ogréd Zoologiczny jest jedna z najwickszych
tego typu placowek na terenie kraju - na powierzchni 47,6 ha zyje 2638 osobnikow z 350
gatunkow (stan na koniec 2013 roku), ktére reprezentujg faung wszystkich kontynentow.
Roczna frekwencja zwiedzajacych wynosi ponad 300 tysiecy. Pomimo przeprowadzenia kilku
inwestycji ZOO zostalo zmuszone do czasowego zamknigcia ekspozycji niektorych gatunkow
zwierzat oraz wynegocjowania czasowego ich przeniesienia w depozyt do innych ogrodéw
zoologicznych. Problem okazat si¢ dla ZOO o tyle dotkliwy, ze zamknigcie ekspozycji
dotyczyto bardzo popularnych gatunkow zwierzat, w tym: zyraf (stanowiacych symbol ZOO
ze wzgledu na rzezbe zyrafy w alei prowadzacej do glownej bramy) oraz krokodyli. Pozyskanie
srodkéw unijnych na realizacje projektu Rozbudowa sciezki dydaktycznej w Slgskim Ogrodzie
Zoologicznym w Chorzowie, umozliwito budowe nowych i przebudowe istniejacych
pawilonow oraz wybiegoéw niezbednych do prowadzenia hodowli oraz ekspozycji zwierzat w
ogrodzie zoologicznym. Cata inwestycja sktadata si¢ z 3 zadan:
» budowa nowego, catorocznego pawilonu dla zyraf zawierajacego zarowno boksy
hodowlane, jak i typowo ekspozycyjne,
» budowa calorocznego pawilonu dla tygrysow wraz z przylegajacym do niego
wybiegiem zewngtrznym,
» przebudowa oraz termomodernizacja obecnego pawilonu dla ptakow celem nadania
mu nowych funkcji ekspozycyjnych.

Wszystkie inwestycje byla realizowana od lipca 2012 r. do sierpnia 2013 r., po czym
sprowadzono nowe zwierzeta, w tym tak bardzo oczekiwane zyrafy i krokodyle.

Bardzo wazne dla rozwoju turystyki w wojewodztwie $laskim oprocz dziatan
infrastrukturalnych sa takze dziatania informacyjno — promocyjne. Beneficjenci RPO WSL
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bardzo chetnie realizujg projekty, majace na celu pokazanie cieckawych miejsc np. projekt
Slgskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna wojewddztwa slgskiego na targach
krajowych wraz z publikacja materialow informacyjnych i promocyjnych. Celem projektu
byta promocja waloréw turystycznych wojewodztwa $laskiego na krajowych targach
turystycznych. Dlaczego akurat tam? Bo jest to jedna z najskuteczniejszych form
bezposredniego dotarcia do przedstawicieli branzy turystycznej (w tym biur podrozy)
| turystow zainteresowanych wyjazdami do wojewddztwa $laskiego. Dla tych ostatnich targi sg
jedyna mozliwo$cig bezposredniego dotarcia z oferta wojewddztwa, $laskie atrakcje nie sa
bowiem (poza nielicznymi wyjatkami) ujete w folderach biur podrézy. Poza funkcja
bezposredniej promocji wsrdéd potencjalnych klientow/turystow targi maja takze ogromne
znaczenie wizerunkowe. To tam branza turystyczna (produkty turystyczne, hotele, atrakcje
turystyczne) prezentuja swoje nowosci. Targi sa takze doskonalym miejscem wymiany
doswiadczen, podpatrywania trendow w danej branzy. Stale prezentowanie atrakcji
wojewodztwa $laskiego na tak wielu imprezach targowych jest jednym z narzedzi budowania
pozytywnego wizerunku regionu. Czy narz¢dziem skutecznym? Zdecydowanie tak! Jak wynika
z badan przeprowadzanych na zlecenie Slaskiej Organizacji Turystycznej, ruch turystyczny w
naszym wojewodztwie systematycznie si¢ zwigksza. Dotyczy to zardwno turystow
wewnetrznych, czyli podroézujacych po regionie mieszkancoéw $laskiego, jak i osob z innych
wojewodztw. Wzrost liczby turystow przektada si¢ rowniez na wigksze przychody catej branzy.
Wystarczy przytoczy¢ twarde dane: liczba turystow wewnetrznych w 2011 r. zwigkszyla sie az
o 116,5%! 1 wyniosta 1 milion 440 tysiecy (w 2010 r. - 665 tysiecy), a 0s6b z innych
wojewodztw o 12,3% (z 1 milion 745 tysigcy w 2010 r. do 1 miliona 960 tysiecy w 2011 r.).
Jak wida¢, prowadzona na targach promocja regionu pozytywnie wptywa nie tylko na ogolny
wizerunek Slaskiego, ale i na portfele jego mieszkancow.

W wyniku realizacji projektow zostanie oznakowanych ponad 180 km szlakéw turystycznych,
przebudowanych ponad 400 km szlakow turystycznych/tras aktywnej turystyki.
Zorganizowanych zostanie 97 kampanii promujacych lokalne i regionalne produkty
turystyczne, w ktorych wezmie udzial ok. 56 tys. oséb. Przebudowano (wyremontowano)
53 obiekty bazy noclegowej i gastronomicznej, z ktorej skorzysta ponad 32 tys. oséb.

Przedsiewzigcia realizowane w ramach RPO WSL sg zgodne z Strategig rozwoju turystyki
W wojewddztwie Slgskim. Gtownym celem Strategii jest rozwoj turystyki biznesowej, miejskiej,
tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wsrdd gtéwnych zadan znalazty si¢ takze zadania tj.
podnoszenie jakosci ustug turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych
produktow turystycznych. Na obszarze wojewoddztwa §laskiego wystepuja sprzyjajace warunki
(walory i atrakcje oraz infrastruktura) do rozwoju turystyki jednakze, aby spehi¢ oczekiwania
rynkow turystycznych, nalezy dokona¢ wielu dziatan, ktore s3 mozliwe dzigki pozyskiwanym
srodkom unijnym.

Podsumowujac, ogromnym atutem turystyki wojewodztwa $laskiego jest jej réznorodnosé
a dzigki wsparciu ze strony unijnych funduszy region otrzymuje niepowtarzalng szans¢ na
mozliwo$¢ realizacji wielu ciekawych inicjatyw 1 przedsigwzigé, ktorych wdrozenie poprawi
atrakcyjno$¢ powierzchni wojewodztwa i wzmocni jego konkurencyjnosc.

W 2013 roku zostaly zrealizowane wszystkie zaplanowane czynnosci w ramach priorytetu m.in.
podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacje projektow.
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W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa §laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach krajowych programéw operacyjnych. Szczegdétowe informacje zostaly
przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu RPO WSL.

PRIORYTET IV
KULTURA

Osiagniecie celow i analiza postepow
Informacje ogolne
Celem gtownym priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju spoteczno

— gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane sg dziatania z zakresu infrastruktury kultury,
systemu informacji kulturalnej i promocji kultury.

Realizacji priorytetu stuzy¢ maja trzy dziatania:
» 4.1 Infrastruktura kultury,
» 4.2 Systemy informacji kulturalnej,
> 4.3 Promocja kultury.

Na realizacje Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
3,05% wartosci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownosci szans kobiet 1 m¢zczyzn znajduje si¢ w
pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyzowego.

I1Z RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.

W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajduja si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania.

Analiza postepu finansowego

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku ztozono 223 wnioski
o0 dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 105,75
mln EUR, co stanowi 198% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 140 projektow, w
ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 59,09 min EUR. W przysztosci nie planuje si¢ juz
konkursow w ramach przedmiotowej osi, a W priorytecie nowe projekty dobierane sg z list
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rezerwowych tam, gdzie pojawiaja si¢ oszczgdnosci na projektach zakonczonych lub
W momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 138 uméw o dofinansowanie, z czego 3 podpisano w 2013 roku. L.aczna wartosc¢
dofinansowania to 52,64 min EUR, co stanowi 99% dostepnej alokacji na priorytet (stan na 31
grudnia 2013). Oszczednosci powstale podczas realizacji projektow czy korekty finansowe
nierzadko powodujg zmniejszenie kwoty dofinansowania i konieczno$¢ aneksowania umow.
W zwigzku z powyzszym w okresie sprawozdawczym kwota dofinansowania w ramach
przedmiotowego priorytetu ulegta niewielkiemu zmniejszeniu.

— Deklaracje zatwierdzone przez IC

W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwotg 6,05 min EUR co stanowi 11%
dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogolng informacje dot. postepu realizacji RPO WSL od
uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.
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|
100,00
\
80,00 \
53,27 | —
60,00 ) ' 52,64
\ ; 47,27 47,48
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0,00 - r . . . .
Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie wnioski do umowy zatwierdzone
formalnej dofinansowanie przez IC

Rysunek 37 Realizacja priorytetu IV od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono realizacj¢ priorytetu w podziale na dzialania. Stopien
wykorzystania alokacji w poszczegdlnych dziataniach i na r6znych etapach jest bardzo wysoki.
Wszystkie dzialania na poziomie ptatnosci i certyfikacji przekroczyly poziom 80%.
Zaawansowany stan wdrazania priorytetu zwigzany jest m.in. z faktem, iz pierwsze nabory
zostaly ogloszone na poczatku 2008 roku. Nie pojawity si¢ takze problemy prawne, stad
beneficjenci bez przeszkdd mogli realizowac projekty.

Tabela 32 Postep realizacji priorytetu IV w podziale na dziatania
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Zatwierdzone wnioski

. : A do dofinansowania Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja
Dzialanie
min EUR min
min EUR % min EUR % min EUR %
EUR
4.1 44,39 49,37 111,22% 43,67 98,38% 39,3 88,53% 39,35 88,65%
4.2 4,64 5,00 107,76% 4,74 102,16% 4,09 88,15% 4,16 89,66%
4.3 4,24 4,71 111,08% 4,23 99,76% 3,88 91,51% 3,97 93,63%

= Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy si¢ w IWIPK
Kompleksowa restauracja zabudowan klasztoru Ojcow Paulinow na Jasnej Gorze.
Szczegotowe informacje dot. projektu zostalty przedstawione w zalaczniku nr XII
do Sprawozdania.

= Harmonogram konkursow

W ramach przedmiotowego priorytetu ostatni konkurs zostat ogloszony na poczatku 2010 roku.
W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono konkursu, od uruchomienia Programu ogtoszono 7
konkurséw na kwote 33,27 min EUR.

Rozktad projektow

= Projekty w podziale na sektory gospodarki
Rozktad projektow w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegt znaczacym
zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza projektow w
podziale na sektory gospodarki zostala zamieszczona w zatgczniku nr XIII w punkcie 5 do
Sprawozdania. Podziat zostal zaprezentowany tacznie dla priorytetow I i I1I.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentéw

Od uruchomienia programu do konca 2013 roku w ramach priorytetu najwigksze
zaangazowanie w realizacje projektow wykazywaty JST (115 projektow na kwote
dofinansowania 33 min EUR). Zwigzanych jest to ze specyfika projektow kulturalnych.
W rozw¢j kultury zaangazowane sg zazwyczaj samorzady, ktérym podlegajg liczne instytucje
kultury.
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B JST [115 umoéw]

37,33%

organizacje non profit

[23 umowy]

Rysunek 38 Rozklad projektéw w priorytecie IV w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Wiekszos¢ projektow (66%) realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu realizowana
jest na obszarach miejskich. W wojewddztwie $laskim znaczace obiekty kultury znajdujg si¢
w wigkszych miastach, stad liczba projektow na tych obszarach jest dwa razy wigksza niz
na obszarach wiejskich.

Tabela 33 Rozktad projektow realizowanych w ramach priorytetu 1V w podziale na obszary w min EUR

MIEJSKI 91 41,04
WIEJSKI 43 10,41
GORSKI 4 1,19

W ramach przedmiotowego priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami byly powiaty
z subregionu centralnego oraz zachodniego. Najwigsze pod wzgledem wartosci projekty
realizowane sg W Czgstochowie, gldwnie z powodu realizacji projektu kluczowego. Nie
wszystkie powiaty wojewodztwa $lagskiego staraly si¢ o dofinansowanie w ramach
przedmiotowego priorytetu.

132



pow. ktobucki

Yczestochowa pow. czestochowski

pow. myszkowski

pow. zawiercianski

[powStarnogorski;

pow. gliwicki

‘m@ﬁm ;
[pow raciborski @ \pow. bierurisko-ledziriski
pow. wodzislawsk

m.-Jastrzebie ZI@]
O

Ppow. bielsk
m. Bielsko,Biala)

pow. cieszyriski

Wartos¢ dofinansowania w ty$ EURO
Eo-o0

[ 0-160

(1160 - 668

[ 668-1580

[ 1580 - 2876

I 2876 - 10367

Rysunek 39 Rozklad projektow w podziale na powiaty
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— Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie IV wszystkie projekty realizowane sg w ramach obszaru wsparcia kultura.
Dzialania podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane z dziataniami realizowanymi
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko oraz Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
(komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zalacznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych
dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1
2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych umow o
dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale
na dzialania i poddziatania.

Analizujac tempo realizacji wskaznikow mozna stwierdzi¢ na podstawie szacowanej realizacji,
ze nie istnieje zagrozenie ich nieosiggniecia. Istotnym faktem jest to, ze w ramach priorytetu
poziom wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) na koniec
okresu sprawozdawczego osiagnat poziom 62,25 szt., co stanowi 115,28% zalozonej wartosci
docelowej dla 2015 roku. Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych
miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i m¢zczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na
wigkszg liczbe utworzonych miejsc prac dla kobiet (19,5 dla m¢zczyzn, a dla kobiet 42,75
nowych etatow). Rownos¢ szans kobiet i mgzczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii
réwnosci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy
programowaniu zostaly zatozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na réwnym
poziomie, beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia, gdyz
zostalaby zaburzona omawiana zasada, gdyz kazdy ma mie¢ réwny dostep do zatrudnienia
niezaleznie od plci. Analizujac omawiany wskaznik w podziale na priorytety mozna
zaobserwowac, ze w jednych zatrudnionych zostato wigcej kobiet w innych mezczyzn. 1Z RPO
WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania dot. polityk
horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony
srodowiska, wptyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny
wplyw na realizacje poszczeg6lnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w
trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego
szans¢ na otrzymanie dofinansowania.

Wskaznik Liczba 0sob korzystajgcych z infrastruktury kultury objetej wsparciem w ramach
programu cho¢ zbiezny ze wskaznikiem KSI nie posiada kodu KSI. Jest to spowodowane
réznicami w mapowaniu tych dwoch wskaznikow. W ramach KSI mapowane s3 tylko dwa
sposrdd czterech sktadajacych si¢ na wskaznik programowy.

Realizacja wskaznika Liczba budynkow kultury poddanych modernizacji wptywa na staby stan
techniczny obiektow kultury, ktory zostat zdefiniowany jako staba strona w regionie w analizie
SWOT. Jego realizacja na koniec 2013 roku wynosita 156%.
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Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikéw w czterech podziatach
procentowych. Na wykresie obrazujagcym szacowana realizacj¢ nie przedstawiono wskaznikéw
utworzone miejsca pracy w podziale na pte¢, w zwiazku z brakiem danych.

M m realizacja 50-75%
realizacja 75-125%
m realizacja pow.
125%

Rysunek 40 Realizacja wskaznikéow w ramach priorytetu IN

q

Rysunek 41 Szacowana realizacja w ramach priorytetu 1V

szacowana realizacja 75-125%

m szacowana realizacja pow. 125%

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.
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Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego

W ramach priorytetu IV realizowane sa dwa wskazniki KE (Core Indicators): Liczba projektow
z zakresu spoteczenstwa informacyjnego, Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC)w tym: kobiety, m¢zczyzni.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.

Rekomendacje 1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu IV zarowno w zakresie
postgpu finansowego, jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania uwzgledniajagc wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
na biezaco bedzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
i efektywnego wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowac si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

W procesie rozwoju kazdego regionu kultura petni istotng role, nie tylko jako jeden
z kluczowych obszarow zycia spotecznego, lecz takze jako bodziec rozwoju gospodarczego -
zwigkszajac atrakcyjnos¢ regionu dla jego mieszkancow, inwestorow i turystow, tworzy nowe
miejsca pracy. Przez dtugi czas w regionie zaniedbywana byta infrastruktura kulturalna, gdyz
uczestnictwo w kulturze nie nalezy do tzw. potrzeb pierwszego rzedu. Wojewddztwo Slaskie
dysponuje bogata oferta kulturalng i przy pomocy srodkéw unijnych zyskato szansg
na podniesienie wartosci estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Infrastruktura
kulturalna jest istotnym elementem warunkujagcym dostepno$¢ do oferty kulturalnej regionu,
jej rozwoj w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjnosci kulturalnej wojewodztwa. W celu
zwigkszenia atrakcyjnosci i dostgpnosci oferty w ramach RPO WSL beneficjenci maja
mozliwo$¢ realizacji projektow, ktore majg na celu poprawe stanu istniejgcych obiektow. Ponad
49% realizowanych projektow w ramach przedmiotowego priorytetu dot. infrastruktury —
przyktadem jest projekt Modernizacja infrastruktury transportu pionowego Zabytkowej
Kopalni Srebra celem rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego regionu. Powstanie i
rozwdj miasta Tarnowskie Gory zwigzane bylo z odkryciem i eksploatacja ztoza rudy
olowiowo-srebrowej. Po dawnym gornictwie tarnogérskim pozostal ogromny podziemny
labirynt w postaci wyrobisk, korytarzy, komor i chodnikow o tacznej dtugosci okoto 150 km.
Po dlugich latach odbudowy Kopalni Zabytkowej, we wrzesniu 1976 r. oddano do uzytku
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Kopalni¢ Zabytkowa Rud Srebrono$nych — unikalny zabytek gornictwa kruszcowego w
Europie. Zrekonstruowane wyrobiska Kopalni Zabytkowej pochodza z XVII i XIX wieku i sg
$wiadectwem bogatej historii Ziemi Tarnogoérskiej. W latach 2008-2009 — dzigki dotacji z RPO
WSL - przeprowadzono modernizacj¢ infrastruktury transportu pionowego Zabytkowej
Kopalni Srebra w Tarnowskich Gorach. Za pomocg gorniczego wyciggu Szybowego szybu
»Aniot” Zabytkowej Kopalni Srebra prowadzono przewo6z oséb (transportu pionowego)
zwiedzajacych wyrobiska podziemnej kopalni. Dotychczas eksploatowana maszyna
wyciggowa typu B-2000 zaprojektowana i wybudowana zostata na poczatku lat 70. XX wieku.
Ze wzgledu na okres uzytkowania nastgpilo jej naturalne zuzycie w stopniu kwalifikujacym ja
do kapitalnego remontu. Przestarzata infrastruktura transportu pionowego Zabytkowej Kopalni
Srebra znacznie obnizato walory estetyczne kopalni i jej otoczenia, czynigc ja mniej atrakcyjng
dla potencjalnie zwiedzajacych. Zastosowane rozwigzanie, ze wzgledu na waskie drzwi
urzagdzenia wyciggowego, stanowilo takze istotng barier¢ funkcjonalng dla oséb
niepelnosprawnych, ograniczajac im swobodny dostgp do zabytkowego obiektu. Przestarzata
infrastruktura nie zostala zmodernizowana do tej pory ze wzgledu na: wysokie koszty
modernizacji wyciggu, brak dostepnych srodkow finansowych oraz koniecznos$¢ realizacji
innych, pilnych potrzeb inwestycyjnych. Wprowadzenie dzwigu osobowego umozliwito
poprawe stanu technicznego zabytkowego obiektu poprzez sprawniejszy (zwigkszona
przepustowo$¢) 1 bezpieczniejszy przewdz zwiedzajacych, obnizajac jednoczes$nie koszty
eksploatacyjne zwigzane z obstugg urzadzenia. Zwigkszona zostata niezawodno$¢ dziatania
urzadzenia i zapewniony wilasciwy komfort sterowania maszyng. Dodatkowo wprowadzenie
odpowiednio szerokich drzwi pozwolito na zmniejszenie istniejgcych barier funkcjonalnych, a
tym samym umozliwitlo zwigkszony, swobodny dostep o0séb niepelnosprawnych do
zabytkowego obiektu. Pozwolito to na lepsze wyeksponowanie miejsca, podniesienie pozycji
miasta Tarnowskie Gory 1 zwigkszenie jakos$ci oferty kulturalnej regionu.

Jednak wszelkie inicjatywy w obszarze kultury powinny by¢ wspierane réznymi dziataniami
informacyjno - promocyjnymi, wowczas maja one szanse dotrze¢ do potencjalnych odbiorcow.
Takze w tym zakresie istnieje mozliwos¢ otrzymania dodatkowych $rodkow w ramach
Programu i beneficjenci bardzo licznie realizujg projekty w tym zakresie.

To, z czym od kilku lat mamy do czynienia na Slasku, to z pewnoscig zmiana wizerunku
regionu na bardziej nowoczesny. Dzigki wszelkim zmianom , w ktorym innowacyjne
technologie wykorzystywane begda zaréwno przez mieszkancéw podczas codziennego
korzystania z oferty kulturalnej, jak i przez rzadzacych w celu promocji Slaska w Polsce i na
swiecie, wojewodztwo stanowi¢ bedzie obszar konkurencyjny nawet na arenie
miedzynarodowej, co wptynie rowniez na interesy wojewodztwa. Do tej pory stabg strong tego
najbardziej uprzemystowionego regionu Polski byto niedoinwestowanie w dziedzinie kultury.
Skutkowato to brakiem kompleksowej informacji kulturalnej w skali regionu oraz
nowoczesnych systemow zarzadzania tymi treSciami 1 udostepniania ich wszystkim
zainteresowanym. W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja Informatyki i Zarzadzania
zrealizowala projekt Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatéw do integracji
z regionalnymi portalami kultury i turystyki wojewodztwa slgskiego (RSIK). Polegal on na
zgromadzeniu informacji kulturalnej i wykorzystaniu nowoczesnych technologii (Internetu,
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urzadzen mobilnych, fotokodow, rozszerzonej rzeczywistosci), aby uczyni¢ ja bardziej
dostepna dla mieszkancoéw 1 turystow oraz jednoczes$nie tatwiejsza do upowszechniania.
Problemem pozostawato do tej pory udostgpnienie odpowiedniej informacji przez placowki
kulturalne i jednostki samorzadowe w Internecie. Istniejace, niezwykle cenne inicjatywy w
zakresie informacji kulturalnej miaty do tej pory przede wszystkim charakter lokalny. Dzigki
projektowi RSIK zmienia si¢ to. Slaski projekt bazuje w duzej mierze wiasnie na tych
inicjatywach z najnizszego szczebla (wdraza system e-informacji na poziomie lokalnym w
oparciu 0 juz istniejaca baze), jednoczesnie wprowadzajac mechanizmy integracji tych
zasobow poprzez wzmozong komunikacje i budowe funkcjonalnej sieci punktow/portali e-
informacji kulturalnej. W odpowiedzi na wszystkie wyzej opisane zjawiska od 2010 r. w
ramach partnerstwa z instytucjami wojewodztwa §laskiego tworzymy funkcjonalng i bogata e-
informacj¢ kulturalng gmin i1 powiatow. Efektywnie dziatajacy Regionalny System e-
Informacji Kulturalnej (RSIK) obejmuje zasiggiem oraz integruje caly region, dzigki
opracowaniu i wdrozeniu bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzen na
interaktywnych mapach cyfrowych — publikowanych przez 3 platformy. Kompleksowo ujete,
wszystkie trzy elementy pozwalaja dostarczy¢ turystom catosciowa i aktualng informacje o
obszarach i obiektach atrakcyjnych kulturowo, kalendariach wydarzen kulturalnych, sposobie
dotarcia do wybranych lokalizacji oraz ustugodawcach i instytucjach zwigzanych z kultura.

W wyniku realizacji projektow w ramach RPO WSL zmodernizowano 27 obiektow
infrastruktury kulturalnej o powierzchni ponad 3000 m? z ktérej skorzysta ponad 14 ty$ oséb.
Oznakowano ponad 349 obiektow atrakcyjnych kulturowo w regionie. Dzigki realizacji
projektow unijnych zaproponowano 249 nowych ofert programowych w zakresie kultury.

Przedsiewzigcia realizowane w ramach RPO WSL sg zgodne z Strategiq rozwoju kultury
W wojewaodztwie slgskim. Celem Strategii jest m.in. upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu (materialnego 1 niematerialnego) oraz jego efektywniejsze

wykorzystywanie do celow turystycznych.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu RPO WSL.

PRIORYTET V
SRODOWISKO

Osiagniecie celow i analiza postepow

Informacje ogolne

Celem gtownym priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakosci srodowiska. W ramach
priorytetu wspierane sg dziatania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno — $ciekowe;j,

138



gospodarki odpadami, poprawy jako$ci powietrza i wykorzystania odnawialnych zrodet
energii, zarzadzania srodowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacji priorytetu stuzy¢ ma pig¢ dziatan:

5.1 Gospodarka wodno-sciekowa,

5.2 Gospodarka odpadami,

5.3 Czyste powietrze i odnawialne zZrodta energii,
5.4 Zarzgdzanie srodowiskiem,

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

YV VYV VY

Na realizacje priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
10,34% warto$ci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rOwnos$ci szans kobiet i m¢zczyzn znajduje sie w
pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu przewidziano finansowanie krzyzowe. Informacje nt. zasady cross —
financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajduja si¢ w pkt. 2.6.3
Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.

W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajdujg si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania.

Analiza postepu finansowego

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku ztozono 473 wnioski
o0 dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 536,75
mln EUR, co stanowi 297% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 214 projektow, w
ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 219,61 mIin EUR. W przysztosci nie planuje si¢ juz
konkursow w ramach przedmiotowej osi, a W priorytecie nowe projekty dobierane sg z list
rezerwowych tam, gdzie pojawiaja si¢ oszczednosci na projektach zakonczonych lub
W momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 210 uméw o dofinansowanie, z czego 9 podpisanych w 2013 roku. Laczna wartos¢
dofinansowania to 173,66 min EUR, co stanowi 96% dostgpnej alokacji na priorytet (stan na
31 grudnia 2013). Oszczedno$ci powstate podczas realizacji projektow czy korekty finansowe
nierzadko powoduja zmniejszenie kwoty dofinansowania i konieczno$¢ aneksowania umow.
W zwigzku z powyzszym w okresie sprawozdawczym kwota dofinansowania w ramach
przedmiotowego priorytetu ulegta niewielkiemu zmniejszeniu.

— Deklaracje zatwierdzone przez IC
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W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 37,71 min EUR co stanowi 21%
dostepne;j alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogolng informacje dot. postepu realizacji RPO WSL od
uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

22013 rok od uruchomienia Programu

0,00 5,87

Zatwiedzone
whnioski do
dofinansowanie

Alokacja Whioski po
ocenie

formalnej

Podpisane
umowy

Platnosci Deklaracje

zatwierdzone
przez IC

Rysunek 42 Realizacja priorytetu V od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postgp realizacji przedmiotowego priorytetu w podziale
na dziatania. Poziom alokacji biorgc pod uwage zatwierdzone wnioski do dofinansowania oraz
umowy o dofinasowanie jest na bardzo wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym
poziom platnosci i certyfikacji znacznie wzrdst w poréwnaniu z poprzednim okresem.

Tabela 34 Realizacja dziatan w ramach priorytetu V

min EUR min EUR min EUR min EUR
5.1 81,92 105,16 128% 78,93 96% 56,18 69% 54,99 67%
5.2 24,96 30,86 124% 25,10 101% 22,70 91% 23,02 92%
5.3 63,37 71,98 114% 59,27 94% 42,08 66% 39,94 63%
5.4 4,31 5,49 127% 4,28 99% 3,11 2% 3,01 70%
55 6,12 6,12 100% 6,08 99% 4,16 68% 3,47 57%

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okotolotniskowa
Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Szczegotowe informacje dot.

= Projekty kluczowe

projektow zostaty przedstawione w zatgczniku nr XII do Sprawozdania.
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= Harmonogram konkursow

W okresie sprawozdawczym nie zostat ogloszony zaden konkurs. Lacznie od uruchomienia
Programu zostato ogloszonych 9 konkurséw na kwote 124,34 min EUR.

Rozktad projektow

= Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sa realizowane projekty, ktére mozna podzieli¢ na
sektory gospodarki.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Dominujacg grup¢ beneficjentdéw w ramach priorytetu V stanowia JST (167 umoéw na kwote
dofinansowania 141,14 min EUR), zwigzane jest to przede wszystkim z zakresem
przedmiotowego priorytetu, ktory ma na celu ochrong¢ oraz poprawe jakosci srodowiska.
W przedmiotowym priorytecie beneficjenci sklasyfikowani jako przedsigbiorcy to podmioty,
w ktorych wigkszo$¢ udziatow lub akcji posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego lub ich
zwigzki 1 stowarzyszenia.

= JST [167 uméw]

Hinne [18 umoéw]

m uczelnie, jednostki
naukowe [ 4 umowy]

m organizacje non profit [3
umowy]

B organ wladzy,
administracji rzadowej [2
umowy]

H przedsi¢biorstwa [16
umow]

Rysunek 43 Rozktad projektow w priorytecie V w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

W ramach priorytetu najwiecej projektow pod wzglegdem liczbowym zrealizowano
na obszarach miejskich, a pod wzgledem wartosciowym na obszarach wiejskich.

Na obszarach wiejskich 40% projektow dotyczyto infrastruktury wodno — $ciekowej, ktora
przyczynia si¢ do wzrostu gospodarczego regionu przy rownoczesnym zachowaniu i poprawie
stanu $rodowiska. Dla poréwnania na obszarach miejskich tylko 6% projektow dotyczy
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infrastruktury wodno — $ciekowej. Ponadto na obszarach wiejskich beneficjenci realizowali
takze projekty dot. termomodernizacji (40%). Proporcjonalnie w obszarach roztozyla si¢ liczba

projektow w zakresie poprawy jakos$ci powietrza.

Tabela 35 Rozkiad projektéow w priorytecie V podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

MIEJSKI 126 87,51
WIEJSKI 79 82,52
GORSKI 5 3,63

Najwigcej projektow w ramach przedmiotowego priorytetu realizowanych bylo przez powiaty

z subregionu potudniowego.
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Rysunek 44 Rozklad projektow w podziale na powiaty
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— Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie V wszystkie projekty realizowane sg w ramach dwoch obszarow wsparcia
energetyka i S$rodowisko. Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane
Z dziataniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko, Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich i Program Operacyjny Zrownowazony Rozwoj Sektora
Rybotowstwa i Przybrzeznych Obszarow Rybackich (komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zatgcznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu V, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym. Przedstawione
informacje prezentowane sg wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych dotyczacych
operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1 2015 roku oraz
zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie.
Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na dziatania i
poddziatania.

Osiggnigcie warto$ci docelowej nie jest zagrozone dla 7 wskaznikow z 12 wszystkich
wskaznikow, ktorych wartos¢ docelowa dla 2015 roku z pewnoscig zostanie osiggnigta. Sg to
wskazniki: Liczba projektow z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektow majgcych na
celu poprawe jakosci powietrza, Liczba projektow z zakresu prewencji zagrozen, Powierzchnia
terenow zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow, Liczba osob przylqczonych do sieci
kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektow, Liczba gatunkow wyprowadzonych z
regionalnego stanu zagrozenia wyginigciem, Liczba 0sob objetych programami ksztaltowania
postaw ekologicznych.

Dla wskaznikdw Liczba projektow dot. infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego, Ilos¢
0sob objetych selektywnq zbiorkq odpadow oraz Moc zainstalowana produkcji energii
pochodzgca ze zZrodel odnawialnych istnieje ryzyko nieosiggni¢cia wartosci docelowej ze
wzgledu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentow.

Wartos$¢ docelowa dla 2015 roku wskaznika Liczba 0sob przytgezonych do sieci wodociggowej
W wyniku realizacji projektow nie zostanie osiagnigta. |Z RPO WSL na poczatku
programowania wprowadzita zapisy, ktore mowia, ze sie¢ wodociggowa moze by¢ budowana
wylacznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje réwniez
mozliwos¢ budowy czy modernizacji systemow zaopatrzenia w wode jednak pod warunkiem
uzupelnienia istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt
obejmuje obszar na ktérym co najmniej 50% planowanych do przytaczenia odbiorcow posiada
przydomowe oczyszczalnie $ciekow. Powyzsze zapisy zostalty wprowadzone z mys$lag o
realizacji projektéw kompleksowych, jednak beneficjenci w wigkszosci realizujg projekty dot.
wylgcznie kanalizacji. Jezeli chodzi o niskg warto$¢ wskaznika Moc zainstalowana produkcji
energii pochodzqca ze Zrodet odnawialnych wynika bezposrednio z realizowanych w ramach
Programu projektow, ktore mimo duzej ich liczby realizujg ten wskaznik w niewielkim stopniu.
W celu podniesienia wartosci realizacji ostatniego wskaznika, po przeprowadzonej analizie
projektéw, zostang wystane ankiety do czgsci beneficjentow ktérzy wyraznie mogliby
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przedstawi¢ przedmiotowy wskaznik jednak na etapie wnioskowania o dofinansowanie nie
zostat on przez nich wybrany.

W ramach priorytetu, zostaly zrealizowane tylko dwa projekty z zakresu spoteczenstwa
informacyjnego, ale jak pokazuje szacowana realizacja, wskaznik zostanie zrealizowany w
71%. Realizacja powyzszego wskaznika byla problematyczna réwniez w pozostalych
priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentow realizacja projektow z zakresu
spoteczenstwa informacyjnego skupito si¢ na priorytecie II. Podobnie wyglada wskaznik Ilos¢
0s0b objetych selektywnq zbiorkq odpadow, ktéry jak wskazuje szacowana realizacja, zostanie
zrealizowany w 85%.

Realizacja projektow w zakresie srodowiskowym pozwala niwelowaé zly stan techniczny
i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony $rodowiska. Wskaznikami, ktore majg
bezposrednie przelozenie na kwestie problematyczne wojewddztwa §laskiego w zakresie
srodowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenow
zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow, Dodatkowa liczba osob przytgczonych
do sieci wodociggowej oraz Dodatkowa liczba osob przytgezonych do sieci kanalizacyjnej
W wyniku realizacji projektow. Ww. wskazniki wptywaja odpowiednio na niski procent
zrekultywowanych  terendw  poprzemystowych, ograniczone zasoby wodne oraz
nagromadzenie znacznych ilosci odpadéw komunalnych.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji 1 szacowanej realizacji wskaznikow w
czterech podzialach procentowych.

=

5 wskaznikow

realizacja do 50%

m realizacja 50-75%
realizacja 75-125%

m realizacja pow. 125%

&

Rysunek 45 Realizacja wskaznikéow w ramach priorytetu V
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m szacowana realizacja do 50%
m szacowana realizacja 50-75%
szacowana realizacja 75-125%

m szacowana realizacja pow.
125%

Rysunek 46 Szacowana realizacja wskaznikow w ramach priorytetu V

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego

Europa efektywnie korzystajaca z
zasobow

* Liczba projektow z zakresu energii odnawialnej,

* Moc zainstalowana produkcji energii pochodzgca ze zZrodet
odnawialnych

W ramach priorytetu V realizowanych jest dziewig¢ wskaznikéw KE (core indicators): Liczba
projektow z zakresu energii odnawialnej, Moc zainstalowana produkcji energii pochodzaca ze
zrédet odnawialnych, Liczba 0s6b przytaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji
projektow, Liczba 0sob przytaczonych do sieci wodociggowej w wyniku realizacji projektéw,
Liczba projektow z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektéw majacych na celu poprawe
jako$ci powietrza, Powierzchnia terenow zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow,
Liczba projektow z zakresu prewencji zagrozen, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.
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Rekomendacje 1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

1Z RPO WSL na biezagco monitoruje postep wdrazania priorytetu V zardéwno w zakresie postepu
finansowego jak i rzeczowego. Biorgc pod uwage projekty wybrane do dofinansowania, 1Z
RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w pelni realizuje cele, jakie zostaty zalozone na
etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoleczno-gospodarczej ujetej] w
Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL na biezgco bedzie
monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego
wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowacé si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Stan §rodowiska naturalnego w wojewodztwie $laskim ulega sukcesywnej poprawie. Dziatania
proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym podejmowane przez organy
samorzadu terytorialnego wszystkich szczebli, organy administracji rzadowej oraz podmioty
gospodarcze zobowigzane do usuwania skutkéw negatywnego oddzialywania na §rodowisko
doprowadzily w ostatnich latach do widocznej poprawy stanu §rodowiska naturalnego. Wysoki
stopien koncentracji przemyshu i urbanizacji spowodowat trwate przeobrazenia tego obszaru.
Poprawa jakosci $rodowiska przyrodniczego uwzglednia m.in.: zmniejszenie ilosci
zanieczyszczen odprowadzanych do wod i gruntow, budowg systemu oczyszczalni §ciekow,
ograniczanie zanieczyszczen powierzchniowych gruntdéw, dziatania z zakresu ochrony
powietrza, ograniczenia emisji CO2 oraz eliminacji pytéw zawieszonych. Zwigkszeniu
atrakcyjnosci terenu wojewodztwa sprzyja zmniejszeniUu zanieczyszczenia powietrza oraz
ochronie zasobow lesnych. Uwzgledniajac powyzsze IZ RPO WSL zdecydowata o wsparciu
ww. obszaréw interwencja EFRR, dlatego gtownym celem priorytetu jest ochrona oraz
poprawa jakosci srodowiska, w ramach ktérego mozna realizowac projekty m.in. w zakresie
rozwoju infrastruktury wodno — S$ciekowej, gospodarki odpadami czy poprawy jako$ci
powietrza. Realizacja tego celu umozliwia wzrost jakosci zycia mieszkancow i zabezpiecza
mozliwosci rozwojowe przysztych pokolen, poprawiajac rowniez wizerunek wojewodztwa,
ktore caly czas postrzegane jest jako region silnie zanieczyszczony 1 zdegradowany.
Zachowanie zasobow oraz ochrona i poprawa Srodowiska naturalnego sa konieczne dla
zrdbwnowazonego rozwoju gospodarczego i1 spotecznego regionu.

W ramach przedmiotowego priorytetu najwiekszym zainteresowaniem beneficjentow cieszg si¢
projekty dot. termomodernizacji obiektu (w 47% realizowanych projektow w ramach dzialania
5.3). Ponadto duzym zainteresowaniem cieszg si¢ projekty z zakresu gospodarki wodno -
$ciekowej i odpadami (ok. 20%), szczegolnie na obszarach wiejskich, gdyz tam zauwazalne sa
jeszcze znaczne braki w tym zakresie. Powyzsze projekty sa odpowiedzig na zdefiniowane
stabe strony wojewddztwa tzn. nagromadzenie znacznych ilo$ci odpadéw przemystowych 1
komunalnych, nadmierne zanieczyszczenie wod.

W dzisiejszych czasach coraz wigkszg wage przyktada si¢ do zmniejszania ilosci odpadow w
srodowisku nas otaczajacym. Masa wytwarzanych odpadow oraz kurczaca si¢ przestrzen na
wysypiskach nakazuje poszukiwaé rozwigzan innych niz tradycyjne. Wiele nowoczesnych
rozwigzan i technologii pozwala pozbywac si¢ tego, co pozostato i jest niepotrzebne, w sposodb
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ekologiczny i bezpieczny dla $rodowiska. Katowice, by sprosta¢ temu, postanowity
unowoczesnic istniejacg infrastrukture miejska w tym zakresie realizujac projekt Budowa
drugiej linii technologicznej do spalania odpadow medycznych w Zakladzie Utylizacji
Odpadow w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8. Projekt polegal na budowie nowej linii
technologicznej do termicznego unieszkodliwiania odpadéw medycznych na terenie Zaktadu
Utylizacji Odpadéow w Katowicach, zlokalizowanego, przy ul. Hutniczej 8. Wykonana linia
zostala zainstalowana w nowej hali, ktéra zostala funkcjonalnie 1 komunikacyjnie potaczona z
istniejagcg halg technologiczna.

Bardzo ciekawym i innowacyjnym projektem, ktory mogt zostaé zrealizowany dzigki
uzyskanej dotacji jest Budowa infrastruktury oswietleniowej i elementow bezpieczenstwa
ruchu drogowego umozliwiajgcych wykorzystanie energii przyjaznej srodowisku w
Czerwionce-Leszczynach. W Czerwionce-Leszczynach postawiono na ekologi¢ i energie
odnawialna. Uliczne o$wietlenie hybrydowe to potaczenie energii odnawialnej produkowanej
przez baterie stoneczne i turbiny wiatrowe. Na szczycie latarni zamontowany jest panel
stoneczny i turbina wiatrowa, ponizej znajduje si¢ zrodto Swiatta. Bez stonca 1 wiatru §wieca
nawet Kilka dni. Latarnie hybrydowe pozwalajg na uniezaleznienie si¢ od sieci energetyczne;j.
Zeby dziataé, nie potrzebuja podlaczenia do sieci, s3 wiec samowystarczalne. Jest to wigc dobre
rozwigzanie wszedzie tam, gdzie na przyktad ze wzgledu na brak gestej zabudowy prowadzenie
sieci energetycznej nie byloby efektywne. Latarnie zostaly zamontowane w poblizu placow
zabaw, przejs¢ dla pieszych, petli autobusowych, o$rodkéw zdrowia, parkow, skwerdw i
miejsc, w ktoérych powstaje nowa zabudowa jednorodzinna. Mozna powiedzie, ze
Czerwionka-Leszczyny jest pionierem w tym zakresie — nie dos¢, ze jako jedni z pierwszych
wprowadzaja latarnie hybrydowe, to dodatkowo na bardzo duza skalg. Dzigki realizacji
projektu planuje sig, ze spadnie liczba wypadkoéw drogowych, a takze znaczaco poprawi si¢
bezpieczenstwo pieszych i1 kierowcoOw na drogach oraz oséb korzystajacych z obiektow
uzyteczno$ci publicznej. Nowoczesne rozwigzania to takze konkretne oszczednosci. Gmina
obliczyta, ze utrzymanie 50 klasycznych latarh przez 10 lat kosztuje ponad 71 tys. EUR, a
rachunek przy lampach solarno-wiatrowych wyniostby az pig¢ razy mniej. Zakup jednej lampy
hybrydowej to wydatek ok.4 tys. EUR.

Do konca okresu sprawozdawczego beneficjenci nie byli zainteresowani realizacja projektow
dot. budowy infrastruktury, stuzacej do produkcji 1 przesylu energii pochodzacej ze Zrodet
odnawialnych — energia z biomasy. Znikome zainteresowanie beneficjenci przejawiali
w zakresie realizacji projektow dot. budowy infrastruktury stuzacej do produkcji i przesytu
energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych — energia stoneczna (7 projektow) oraz budowsg
infrastruktury, stuzacej do produkcji i przesytu energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych —
pozostate (2 projekty).

Troska o dziedzictwo przyrodnicze wymaga aktywnosci na rzecz zachowania 1 wzbogacenia
istniejgcych oraz odtwarzania zanikltych elementow réznorodno$ci biologicznej. Projekt
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej — ksztaltowanie postaw ekologicznych w
wojewdodztwie slgskim mana celu promocje 1 edukacje proekologiczng na temat przyrodniczych
podstaw zrownowazonego rozwoju i zwigkszenie $wiadomosci ekologicznej wéréd mtodziezy
szkolnej w wojewodztwie $laskim, a tym samym skuteczniejszej ochrony s$rodowiska.
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Przedmiotem projektu jest uruchomienie Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej, zakup
pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnych w $laskich
szkotach. MCEE powstanie na bazie zakupionego samochodu, ktéry wewnatrz zostanie
przystosowany do prowadzenia zaje¢ w zakresie edukacji proekologicznej. Natomiast wokot
niego zostang przygotowywane dla mtodziezy liczne gry, wystawy i zabawy edukacyjne.

W wyniku realizacji projektéw w ramach RPO WSL m.in.:
= usuni¢to ponad 3 tys. Mg odpadéw w wyniku likwidacji dzikich wysypisk,
= 164 obiekty zostato objetych termomodernizacja,
= wybudowano 242 jednostki wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy
wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego,
= wybudowanych 8 oczyszczalni $ciekow,
= podlaczono 523 gospodarstwa domowe do nowego wodociggu.

W 2013 roku zostaty zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu m.in.
podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacj¢ projektow.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa $laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach krajowych programow operacyjnych. Szczegdélowe informacje zostaty
przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawity si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu RPO WSL.

PRIORYTET VI
ZROWNOWAZONY ROZWOJ MIAST

Osiagniecie celow i analiza postepow

Informacje ogdlne

Celem gltéwnym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci przestrzeni miejskiej
wojewodztwa. W ramach priorytetu wspierane sa dzialania w zakresie wzmacniania
regionalnych osrodkéw wzrostu i rewitalizacji terenéw zdegradowanych.
Realizacji priorytetu stuzy¢ majg dwa dziatania:

» 6.1 Wzmacnianie regionalnych osrodkow wzrostu,

» 0.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych.
Na realizacje priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
17,90% wartos$ci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie roéwnos$ci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.
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Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajdujg si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.

W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajdujg si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania

Analiza postepu finansowego

W ramach przedmiotowego projektu wdrazana jest Inicjatywa JESSICA. Szczegdtowe
informacje na ten temat zostaly zamieszczone w punkcie nr 2.6.5 niniejszego Sprawozdania
oraz zataczniku nr XIV.

Whnioski o dofinansowanie
W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku ztozono 186 wnioskow
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 379,23
min EUR, co stanowi 121% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 131 projekty
0 tacznej wartosci dofinansowania 308,23 min EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 112 uméw 0 dofinansowanie, z czego 17 podpisano w 2013 roku. L.aczna wartos$é
dofinansowania uméw wynosi 298,82 min EUR, co stanowi 95% dostgpnej alokacji
na priorytet (stan na koniec okresu sprawozdawczego) wobec 103% (stan na 31 grudnia 2012r.).
Oszczednosci powstate podczas realizacji projektow czy korekty finansowe nierzadko
powoduja zmniejszenie kwoty dofinansowania i konieczno$¢ aneksowania umow. W zwiazku
z powyzszym w okresie sprawozdawczym kwota dofinansowania w ramach przedmiotowego
priorytetu ulegta zmniejszeniu.

= Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2013 roku certyfikowano wydatki na kwote 185,83 mIn EUR co stanowi 59%
dostepnej alokacji.
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22,42

Alokacja Whnioski po ocenie  Zatwiedzone  Podpisane umowy Platnos$ci Deklaracje
formalnej whnioski do zatwierdzone
dofinansowanie przez IC

= 2013 od uruchomienia Programu

Rysunek 47 Realizacja priorytetu VI od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu VI w podziale na dziatania. Stopien
wykorzystania alokacji w poszczegdlnych dziataniach jest na bardzo wysokim poziomie.

Tabela 36 Postep realizacji priorytetu VI w podziale na dzialania

min o min o min o min o
EUR %o EUR & EUR & EUR %

166,25 | 129% | 128,97 | 99,92% | 80,15 | 62,10% | 76,06 58,93%

6.1 12,07

6.2 183,73 | 141,98 T71% 169,85 | 92,45% | 114,47 | 62,30% | 109,78 | 59,75%

= Projekty kluczowe
W ramach priorytetu realizowane sg 4 projekty kluczowe znajdujace si¢ na IWIPK:
1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.
2. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacje Alei
Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie.
3. Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach.
4. Miedzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
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Szczegolowe informacje dot. projektow zostaly przedstawione w zatgczniku nr XII do
Sprawozdania.

= Harmonogram konkursow

Priorytet VI jest jednym z niewielu priorytetow RPO WSL dla ktorego w 2013 roku zostat
ogloszony nabor.

Wartos¢ . Wartos¢
Liczba

(min EUR) (min EUR) | L¢Zba

1Z RPO WSL 65,29 5 4,63 1

Rozktad projektow

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentéw
Analizujagc rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najszersze grono
odbiorcow stanowiag JST (79 podpisanych umoéw na kwote dofinansowania 201,16 min EUR).
Na drugim miejscu w kategorii inne znalazty si¢ m. in. spotdzielnie, wspolnoty mieszkaniowe
oraz publiczne zaktady opieki zdrowotnej. W ramach przedmiotowego priorytetu
przedsiebiorstwa oznaczaja jednostki organizacyjne JST.

B JST [79 umow]

minne [23 umowy]

I organizacje non- profit [6 uméw]

H przedsiebiorstwa [1 umowa]

m uczelnie, jednostki naukowe [3
umowy]

Rysunek 48 Rozklad projektow w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 88% srodkow skierowanych zostato na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 7% na terenach wiejskich. Przewaga projektoéw na obszarach miejskich
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zwigzana jest z charakterem priorytetu, ktoérego celem jest wzrost konkurencyjnosci przestrzeni
miejskiej wojewodztwa.

Tabela 37 Rozktad projektow w ramach priorytetu VI w podziale na obszary (wartos¢ w mln EUR i liczba)

MIEJSKI 87 276,39
WIEJSKI 22 20,92
GORSKI 3 1,51

Wsparcie w ramach priorytetu VI pozyskali glownie beneficjenci z centrum i potudnia
wojewodztwa. W podziale na powiaty ziemskie najwigcej srodkow zostato przeznaczonych na
powiat tarnogorski, gdzie taczna kwota dofinansowania UE wynosi 7,61 min EUR. W ramach

powiatéw grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwicksze dofinansowanie otrzymato
Miasto Jaworzno tj. 110,19 min EUR.
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Rysunek 49 Rozktad projektéw w podziale na powiaty
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— Projekty w podziale na obszary wsparcia
W priorytecie VI wigkszos¢ projektow realizowanych jest w ramach obszaru wsparcia
rewitalizacja. Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitat Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Programu
Wspdlpracy Transgranicznej (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zalgcznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sa wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych
dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1
2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych uméw o
dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale
na dziatania i poddziatania.

Niski poziom osiagni¢cia wskaznikow produktu priorytetu VI to jest wskaznikow Liczba
projektow zapewniajgcych zrownowazony rozwoj oraz poprawiajgcych atrakcyjnos¢ miast,
Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego 1 Liczba projektow
promujgcych biznes, przedsigbiorczos¢ i nowe technologie wynika z wcigz matej liczby
zakonczonych projektow w dziafaniu 6.2, gdzie sposrod 118 podpisanych uméw
0 dofinansowanie do konca okresu sprawozdawczego =zakonczonych zostato tylko
39 projektéw. Projekty, dla ktéorych podpisano umowy powinny jednak zagwarantowac
zrealizowanie wskaznikéw produktu priorytetu w satysfakcjonujagcym stopniu z wyjatkiem
wskaznika Liczba projektow promujgcych biznes, przedsiebiorczos¢ i nowe technologie, ktory
nie zostanie osiggniety, na co wptyw miato skoncentrowanie si¢ zainteresowania beneficjentow
priorytetu VI przede wszystkim na infrastrukturalnych projektach zwigzanych z odtworzeniem
zniszczonej tkanki miejskiej dzielnic i miast wojewodztwa Slgskiego. Natomiast projekty,
ktorych zakres bylby zgodny z zakresem okreslanym przez wskaznik realizowane byly w
ramach priorytetow I (w zakresie wspierania przedsigbiorczo$ci oraz nowych technologii) oraz
I (w zakresie wspierania nowych technologii).

Wsrod wskaznikow rezultatu priorytetu VI cze$§¢ wskaznikow juz w obecnym okresie
sprawozdawczym osiggnely swoja wartos¢ docelowa, a osiagniecie dalszej czesci wskaznikow
gwarantuje szacowana realizacja obliczana na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie.
Jak wskazuja prognozy z umow niskg realizacje utrzyma wskaznik Liczba utworzonych
przedsiebiorstw, ktorego realizacja utrudniona jest w zwigzku z charakterem projektow
realizowanych w ramach priorytetu, gdzie wigkszo$¢ beneficjentow stanowity podmioty
sektora publicznego, ktorych zainteresowanie skupito si¢ na innych dziedzinach niz tworzenie
nowych przedsigbiorstw na zrewitalizowanych terenach.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
w podziale na kobiety i m¢zczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na porownywalng liczbg
utworzonych miejsc prac dla kobiet i mezczyzn (44,55 nowych etatow dla kobiet, 46,62 dla
mezczyzn). Ro6wnos¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii
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réwnosci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy
programowaniu zostalty zatozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rownym
poziomie, beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklarujg kogo zatrudnia, gdyz
zostalaby zaburzona omawiana zasada, kazdy powinien mie¢ rowny dostep do zatrudnienia.
Beneficjenci wykazuja miejsca pracy w podziale dopiero w momencie sktadania wniosku
0 ptatnosc.

Odnoszac si¢ do wskazanej w analizie SWOT stabej strony degradacja starych dzielnic
przemystowych i centrow miast mozemy znalez¢ dla niej odpowiedZz w postaci wskaznika
Powierzchnia terenow zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektéow, ktoérego poziom
szacownej realizacji sigga 194,85 hektara.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow w
czterech podziatach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w zwiazku z
brakiem danych nie uwzglgdniono wskaznikow dot. miejsca pracy w podziale na kobiety,
mezczyzn.

1 wskaz
do 50%
0 wskaz’nikohI m50-75%
75-125%

8 wskaznikow
= pow. 125%

Rysunek 50 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu VI

1 wskazni
do 50%
m 50-75%

75-125%

2 wskazniki
® pow. 125%
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Rysunek 51 Szacowana realizacja w ramach priorytetu

Korelacje pomi¢dzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury

Europejski program walki z ubdostwem

* Liczba projektow zapewniajgcych zrownowazony rozwoj
oraz poprawiajgcych atrakcyjnosc¢ miast

spoleczenstwa informacyjnego

W ramach priorytetu realizowane sa cztery wskazniki Komisji Europejskiej tzw. (Core
Indicators): Liczba projektow z zakresu spoleczenstwa informacyjnego, Liczba projektow
zapewniajgcych zrownowazony rozwdj oraz poprawiajgcych atrakcyjnosé miast, Liczba
projektow promujgcych biznes, przedsiebiorczos¢ i nowe technologie, Liczba bezposrednio
utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: kobiety, mezczyzni.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Komisja Europejska poprosita o informacje czy po rozwigzaniu projektu kluczowego pn.
Budowa nowoczesnej hali widowisko-sportowej Podium w Gliwicach s$rodki zostaty
przeznaczone na realizacj¢ innych projektow. Zgodnie z rekomendacjg IZ RPO WSL dotaczyta
do Sprawozdania szczegdtows listg projektow, na ktore zostaty przeznaczone uwolnione srodki
(zatacznik nr XV1).

KE zwro6cita uwage na konieczno$¢ raportowania wplywu interwencji na redukcje ubostwa
odnoszac si¢ do przedsiewzie¢ dotyczacych rewitalizacji. Zjawisko ubdstwa z uwagi na swoje
socjologiczne, psychologiczne i polityczne aspekty, stanowi niezwykle zlozong kwesti¢
spoteczng. Jest to bowiem nie tylko problem ekonomiczny, mierzony niedostatkiem srodkow
materialnych stuzacych do zaspokojenia podstawowych potrzeby ludzi. Przejawia si¢ on
réwniez w wystepowaniu deficytow w takich sferach Zycia, jak: poziom wyksztatcenia,
warunki mieszkaniowe, dostep do opieki zdrowotnej czy tez do dobr kultury. Walka z
ubostwem to proces niezwykle trudny, zaktada si¢ wrecz, ze zjawiska tego nigdy nie uda si¢
wyeliminowa¢ zupelnie. Tym niemniej mozna znaczaco zmniejszyé jego zasigg oraz
glebokos¢. Zgodnie z przyjeta zasadg programowania - zasadg jednofunduszowosci RPO WSL
jest wspotfinansowany z EFRR, i jego celem jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy
wzmocnieniu spojnosci spolecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Rozwoj nalezy tu
rozumie¢ bardzo szeroko, jako proces zachodzacy na wielu komplementarnych ptaszczyznach,
w tym, m.in.: gospodarczej i spotecznej. Zaznaczy¢ nalezy, iz kazdy rozwdj regionu wptywa
(nawet w sposob posredni) na przeciwdziatanie ubostwu. W rewitalizacji najwazniejsze sg nie
inwestycje, ale ludzie, ktorym majg one stuzy. W rozumieniu europejskim rewitalizacja
rozumiana jest jako programy publiczne, ktoérych glowny cel to uruchomienie inwestycji
skierowanych na poprawe warunkow zycia, pracy 1 mieszkalnictwa lokalnej spolecznosci.
Trzeba sobie zda¢ sprawe, ze rewitalizacja jest nieodlacznie zwigzana z ludZzmi, ze jest
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prowadzona dla konkretnych mieszkancow, zyjacych na konkretnym terenie. Na czynniki
strukturalne naktadaja si¢ czynniki instytucjonalne, powodujace proces wykluczenia
spotecznego. Do najistotniejszych nalezy nierowny dostep lub brak dostepu obywateli do
podstawowych ustug spotecznych w dziedzinach: edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa i kultury.
Trzeci obszar czynnikdw zwigzany jest z ksztaltowaniem si¢ niekorzystnych warunkéw
indywidualnych, wynikajacych z  roéznych  sytuacji  Zzyciowych:  bezdomnosci,
niepetnosprawnosci, sieroctwa, uzaleznien czy imigracji. Stad odniesienie do powyzszego,
dotyczacego dzialania posredniego w zakresie zwalczania, minimalizowania procesu ubostwa.
Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci przestrzeni miejskiej wojewodztwa przede
wszystkim kulturalnej, edukacyjnej czy transportowej. Ponadto w ramach priorytetu
realizowane sg inwestycje, ktore przyczyniajg si¢ do poprawy jakosci zycia w regionie — efekty
spoteczne. Zapewniaja atrakcyjng i roznorodng oferte spedzania wolnego czasu w kazdym
wieku, stwarzajg warunki dla zapobiegania aktom wandalizmu, patologii i marginalizacji
spotecznej oraz poprawy jako$ci zycia. Szczegotowe informacje o projektach znajdujg si¢ w
zalgczniku nr XIV do Sprawozdania. Podejmowane dziatania z zakresu rewitalizacji w ramach
RPO WSL uzupetniajg si¢ takze z inwestycjami w ramach PO KL. Jednym z najwazniejszych
celow PO KL jest przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu oséb w szczegdlnie trudnej
sytuacji, dlatego Komisja Europejska narzuca coraz wigkszg koncentracj¢ na powyzszy aspekt
przez przyje¢cie zasad ograniczania zjawiska ubdstwa i wykluczenia spolecznego poprzez
aktywne wiaczenie w zycie spoleczne i zawodowe o0sob i grup szczeg6lnie narazonych na
wykluczenie spoteczne za pomoca kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentéw
aktywnej integracji, i przy wspotpracy migdzysektorowej, za posrednictwem sektora ekonomii
spotecznej, dziatan jakosciowych i iloSciowych w zakresie ustug warunkujacych mozliwos$ci
rozwojowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem wsparcia obszaréw, z nasilonymi negatywnymi
procesami spolecznymi i gospodarczymi. Realizowane sg projekty zmierzajace do poprawy
dostgpu do rynku pracy osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez ich aktywizacje
zawodowg i spoteczng. Jednoczesnie podejmowane sg inicjatywy stuzace rozwojowi ekonomii
spolecznej, w szczegdlnosci poprzez promowanie 1 wspieranie zatrudnienia w tym sektorze.
Wskaza¢ nalezy, iz mieszkancy wojewddztwa $laskiego w 2013 r. najczedciej korzystali
ze srodowiskowej opieki spotecznej z takich powoddw jak: bezrobocie (137 tys. mieszkancow)
oraz ubostwo (blisko 130 tys. oséb). Istotnymi powodami byly takze bezradno§¢ w sprawach
opiekunczo-wychowawczych (ponad 84 tys.), niepetnosprawnos¢ (ponad 60 tys.) oraz
dlugotrwata lub cigzka choroba (ponad 57 tys.). Reasumujac, wszelkie dziatania podjete w
Perspektywie Finansowania 2007 — 2013 w sposo6b posredni czy tez bezposredni wptywaja na
eliminowanie lub chociaz minimalizowanie procesu ubdstwa, co kontynuowane bedzie
w Perspektywie Finansowania 2014 — 2020 w Wojewdédztwie Slaskim.

Rekomendacje 1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postgp wdrazania priorytetu VI zar6wno w zakresie
postepu finansowego, jak i1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
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na biezaco bedzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
I efektywnego wdrazania, ponadto na biezgco bedzie kontaktowacé si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Zréwnowazony rozwo0j wymaga przywréocenia i utrwalenia tadu przestrzennego. Przestrzen
regionu charakteryzuje si¢ relatywnie niska jakos$cig, brakiem spodjnosci, wystepujacymi
konfliktami przestrzennymi oraz niskg jakos$cig krajobrazu. Stale postepujace rozpraszanie
zabudowy, wystepujace najczesciej w formie chaotycznej suburbanizacji w dlugim okresie
niesie ze sobg konsekwencje ekonomiczne, przekladajace si¢ na staly wzrost kosztow budowy
i eksploatacji infrastruktury publicznej, a takze kosztow ustug publicznych. Stopniowe zmiany
zachodzace w strukturze gospodarki regionu, odchodzenie od modelu gospodarki opartej na
przemysle ciezkim w kierunku gospodarki opartej na przemysle i ustugach, spowodowato w
przeciaggu ostatnich lat degradacje obszaréw o przemystowym charakterze. Zamykanie duzych
zakladow przemystowych spowodowalo powstanie rozlegltych, zanieczyszczonych i
zdegradowanych terendow poprzemystowych, a takze zdegradowane przestrzenie publiczne.
Wiekszos¢ z nich jest obecnie zasmiecona zalegajagcymi odpadami przemystowymi lub stanowi
nielegalne lokalne ,,$mietniska” powodujace coraz glebsza degradacje gleby, a takze
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych. Rewitalizacji wymagaja takze inne
elementy tkanki miejskiej, w ztym stanie jest tkanka mieszkaniowa oraz infrastruktura dziatalnosci
gospodarczej, infrastruktura edukacyjna, kulturalna, spoteczna, rekreacyjna, czy turystyczna.
Powierzchnia nieuzytkoOw oraz terenow zdewastowanych i zdegradowanych w wojewodztwie
Slaskim stanowi ogdtem 14,7 tys. ha. Znaczacy procent stanowig tereny poprzemystowe
powstate na skutek eksploatacji wegla kamiennego oraz kopalnictwa piasku, w szczegdlnosci
wystepujace w centralnej czeSci wojewddztwa. Dlatego celem szczegdtowym priorytetu jest
wzrost konkurencyjnosci przestrzeni miejskiej wojewodztwa. W ramach przedmiotowego
priorytetu preferowane sa przedsigwzigcia uwzgledniajace przystosowania obiektow
uzyteczno$ci publicznej do potrzeb o0sOb niepetnosprawnych. W ramach projektow
rewitalizacyjnych realizujacych cel priorytetu zwigzany z wielofunkcyjnym wykorzystaniem
terenéw zdegradowanych wsparcie udzielane jest jedynie projektom realizowanym na obszarze
wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym Programie/Planie Rewitalizacji (LPR). W tym
obszarze interwencji wsparcie skierowane jest czg¢sciowo na rozwijanie silnych osrodkow
miejskich, ktére majg sta¢ si¢ biegunami wzrostu dla regionu, a w czes$ci na rewitalizacje
obszarow zdegradowanych w mniejszych 1 wigkszych miastach. W pierwszym przypadku w
RPO WSL zaplanowano inwestycje w infrastrukture o znaczeniu ponadregionalnym, a w
drugim inwestycje w zdegradowanych czgs$ciach miast, po to by nada¢ im nowe funkcje np.
gospodarcze, spoteczne, kulturalne albo turystyczne.

Przyktadem przeprowadzonej rewitalizacji duzego miasta jest projekt: Rynek Od Nowa -
rewitalizacja srodmiejskiej przestrzeni publicznej w Jaworznie. Projekt obejmuje rewitalizacjg
zdegradowanej przestrzeni miejskiej w Jaworznie. Przywrdcenie jej utraconych funkcji:
gospodarczych, kulturalnych 1 spotecznych. Inwestycja dotyczy przebudowy plyty rynku wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni 1 o$wietleniem, montazem systemu monitoringu.
Rewitalizowana przestrzen publiczna znajduje si¢ w sasiedztwie sztandarowych miejskich
obiektow kultury 1 uzyteczno$ci publicznej: centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum
Miasta Jaworzna, Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, Kolegiaty Sw. Wojciecha i Katarzyny.
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Dzigki przeprowadzonej rewitalizacji w centrum Jaworzna powstata nowoczesna przestrzen,
na ktorej - obok zieleni - pojawity si¢ m.in. skoczki wodne, fontanna, zegar wodno-stoneczny
1 wieza mediow. Wérdd nich znalazlo sie takze miejsce na tradycyjne symbole miasta. Wazne
miejsce na nowym rynku zajmuje 8-metrowy jawor, pod ktorym dumnie siedzi jeden z drwali
z jaworznickiego herbu. Atutem nowego rynku, obok waloréw wizualnych, jest jego
uniwersalnos¢. W zaleznosci od potrzeb, rynek moze by¢ zar6wno miejscem spotkan,
spacerow, czy piknikéw, jak 1 areng ciekawych przedsigwzie¢ kulturalnych.

Interesujagcym przyktadem rewitalizacji jest takze projekt pn. Budowa nowej kolei linowej
w Wojewodzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zietka w Chorzowie.
Przedmiotem projektu byta rewitalizacja trasy starej, nieczynnej od 7 lat kolei linowej ELKA 1
budowa jednej z planowanych trzech tras nowej kolei linowej, ktdra obejmuje powstanie stacji
poczatkowej i koncowej, nie wiecej niz 21 podpor trasowych podtrzymujacych ling kolei oraz
jako niezbedne uzupetnienie - parking obstugujacy stacj¢ koncowa. Nowa kolej ma dtugos¢ ok.
2 km 1 jest przystosowana do przemieszczania odwiedzajagcych Park (w tym i osob
niepelnosprawnych). Elka to pierwsza kolejka w systemie mieszanym, pojazdami sg w niej
kanapy 1 gondole. Jako pierwsza w Polsce wykorzystuje tez nowoczesny system
zabezpieczajacy na kanapach. Specjalny patagk blokuje ruchy i uniemozliwia pasazerom
wysiadanie z kolejki podczas jazdy. Pierwszego dnia funkcjonowania kolejka przewiozta kilka
tysiecy osob. Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej zostalo przeprowadzone w
ramach projektu pn. Tereny rekreacyjne przy ulicy Adama Mickiewicza w Ryduitowach —
Ryduttowska Fikolkownia RAFA. Przedmiotem projektu jest zagospodarowywanie
przestrzeni miejskiej (18 738 m2), poprzez budowg ogélnodostepnych terenéw rekreacyjnych
przy ul. A. Mickiewicza w Rydultowach. Realizacja projektu przyczyni si¢ do likwidacji
istotnych probleméw gospodarczych 1 spolecznych w miescie, a takze stworzy tad przestrzeni
publicznej. Powstanie nowoczesnej infrastruktury podniesie atrakcyjno$¢ miasta i poprawi jego
konkurencyjno$¢ na tle regionu. Projekt jest istotnym impulsem do zmian, generujagcym
korzystne przeksztalcenia w miescie zdominowanym przez monokulture goérnicza. Duzym
atutem tego miejsca jest skupienie wielorakich atrakcji sportowo- rekreacyjno-zabawowych na
jednym, bardzo duzym terenie — cato$¢ zajmuje prawie 2 hektary. Dla najmtodszych
przewidziano miedzy innymi takie atrakcje, jak: zjezdzalnie - stonik 1 zyrafy, hustawke - waga,
wykopaliska dinozaur, piaskownice z domkami. Nieco starszym dzieciom i mlodziezy
proponuje si¢ bryty sznurowe, $ciank¢ wspinaczkowa, mini golf, tor BMX i skate park. Dla
mito$nikow gry w szachy przewidziano zestawy szachowe. Na terenie fikotkowni nie brakuje
odpowiedniego zaplecza gastronomicznego. Wszystkie atrakcje potaczone sg w malowniczy
sposob alejkami spacerowymi oraz pergolami z duzg ilo$cig dobrze zagospodarowane;j zieleni.

Dzigki zrealizowanym w ramach RPO WSL inwestycjom juz 3 218 ty$. osob korzysta
z infrastruktury objetej wsparciem. Na koniec okresu sprawozdawczego powierzchnia
zrewitalizowanych obszaréw wynosi 89 tys. ha. Usunigty zostat azbest lub materiat zawierajacy
azbest z 199 tys. m2 powierzchni.

Przedsigwzigcia w ramach RPO WSL sa zgodne z Strategiq rozwoju wojewodztwa Slgskiego
. Slgskie 2020+ w ramach celu operacyjnego: Wysoki poziom ladu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
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Powyzsze dziatania przyczynig si¢ do uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych w wymiarze
spotecznym i gospodarczym, nadania nowych funkcji terenom poprzemystowym
I zdegradowanym, powstania atrakcyjnych terendw mieszkaniowych, co stworzy zintegrowany
1 efektywny system gospodarowania przestrzenig.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET VII
TRANSPORT

Osiagniecie celow i analiza postepow
Informacje ogolne

Celem gltownym priorytetu jest wuksztaltowanie efektywnego i zintegrowanego systemu
transportowego. W ramach priorytetu wspierane s3 dzialania w zakresie modernizacji
i rozbudowy sieci drogowe;j oraz transportu publicznego. Szczegdlne znaczenie ma potaczenie
kluczowej sieci drogowej wojewodztwa z drogami znajdujacymi si¢ w sieci TEN-T, drogami
migdzynarodowymi i krajowymi.

Realizacji priorytetu stuzy¢ majg dwa dziatania:
» 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,
» 7.2 Transport publiczny

Na realizacje¢ priorytetu VII alokowano 460 254 825 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
26,3% wartosci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownos$ci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajdujg si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

I1Z RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.
W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajdujg si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania.

161



Analiza postepu finansowego

Whioski o dofinansowanie
W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku zlozono 360 wnioskow
o0 dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwot¢ wnioskowanego dofinansowania 687,50
min EUR, co stanowi 149% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 187 projektow o
tacznej wartosci dofinansowania 521,22 min EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 185 umoéw 0 dofinansowanie, z czego 11 podpisano w 2013 roku. L.gczna wartos$¢
dofinansowania umow wynosi 462,57 min EUR, co stanowi 101% dostepnej alokacji na
priorytet (stan na koniec okresu sprawozdawczego) wobec 97% (stan na 31 grudnia 2012 r.).

— Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2013 roku certyfikowano wydatki na kwotg 325,30 mln EUR co stanowi 71%
dostepnej alokacji.

319,18 325,30

71,21

0,00 22,24 14 63 RS

-l = T =

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie formalnej ~ wnioski do umowy zatwierdzone
dofinansowanie przez IC

= 2013 od uruchomienia Programu

Rysunek 52 Realizacja priorytetu VIl od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu VIl w podziale na dziatania. Stopien
wykorzystania alokacji w poszczegolnych dziataniach jest na bardzo wysokim poziomie.

Tabela 38 Postep realizacji priorytetu VII w podziale na dzialania
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Zatwierdzone

Alokacja wnioski do Pﬁ?ﬁ(;\s,?ne Platnosci Certyfikacja
Dzialanie min dofinansowania y
EUR | : : |
min o min o min o min o
EUR /o EUR /o EUR /o EUR /o
71 360,77 404,93 | 112,24% | 360,36 | 99,00% | 224,29 | 62,17% | 229,22 | 63,53%
79 99,48 116,29 | 116,90% | 102,21 | 102,74% | 94,89 | 95,39% | 96,08 96,58%

= Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowanych jest 7 projektow kluczowych:

1.
2.

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej ,, Zachéd” — odcinek Zabrze — Gliwice.
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegtosci) w Bielsku-
Bialej.

Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w
Rybniku i Zorach wraz z modernizacjg DW 935.

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Potnocnej Aglomeracji Gornosigskiej — etap I11.
Budowa Drogi Gtownej Potudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu
Zdroju do wezta autostrady A 1 w Mszanie.

Dostawa Elektrycznych Zespotow Trakcyjnych do wykonywania pasazerskich przewozow
regionalnych.

Szybka Kolej Regionalna Tychy — Dgbrowa Gornicza - etap | Tychy Miasto — Katowice.

Ponadto realizowanych jest 10 projektow z zakresu usuwania skutkow powodzi w

wojewodztwie $laskim, ktore wpisane sg do IWIPK:

1.

N

©oN O

Modernizacja ul. Swierczynieckiej wraz z ul. Lokalng w Bieruniu,

Odbudowa mostu nad rzekqg Gostynig w ciggu ul. Krupniczej w Bieruniu,

Odbudowa mostu nad rzekq Gostyniq w ciggu ul. Swierczynieckiej w Bieruniu,
Modernizacja ciggu drog powiatowych ul.  Patriotow, Bohaterow Westerplatte i
Mieleckiego w Bieruniu.

Przebudowa ul. Warynskiego (4425S).

Przebudowa ul. Bielskiej i Bronowskiego w Ligocie (4426S).

Most nad rzekq Ilfownica w ciggu ul. Warynskiego (4425S).
Przebudowa ul. Czechowickiej i ul. Ligockiej (4428S).

Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu
"cichych asfaltow",

Z zastosowaniem

. Przebudowa drogi powiatowej 59088, ul. Ledzinskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych

asfaltow".

Szczegdtowe informacje dot. projektow zostaty przedstawione w zataczniku nr XII do
Sprawozdania.
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= Harmonogram konkurséw

Od poczatku uruchomienia Programu w ramach priorytetu VII odbyto si¢ 6 konkurséw
na taczng kwote 164,53 mln EUR. W okresie sprawozdawczym nie zostaly ogltoszone nowe
nabory.

Rozktad projektow

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow
Analizujac rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najwiecej srodkow tj.
434,34 mIn EUR, co stanowi 94% alokacji przeznaczonej na priorytet zostato przeznaczonych
dla jednostek samorzadu terytorialnego. Przedsigbiorstwa otrzymaty okoto 6% Srodkow.
W ramach przedmiotowego priorytetu przedsigbiorstwa oznaczaja podmioty, w ktorych
wiekszos¢ udzialow posiada JST lub zwigzek JST realizuje zadania z zakresu transportu
zbiorowego.

2 JST [179 umow]

H przedsiebiorstwa [6 uméw]

Rysunek 53 Rozktad projektow w priorytecie VIl w podziale na beneficjentéw

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 87% s$rodkow skierowanych zostato na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 12% na terenach wiejskich.

Tabela 39 Rozkiad projektow w ramach priorytetu VII w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)
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Wsparcie w
priorytetu  VII
glownie

centrum
podziale na
najwigcej
przeznaczonych
pszczynski,

_

MIEJSKI 104 404,42
WIEJSKI 76 55,91
GORSKI 5 2,24

ramach
pozyskali
beneficjenci  z
wojewodztwa. W
powiaty ziemskie
srodkow zostato
na powiat
gdzie taczna

kwota dofinansowania UE wynosi 29,21 min EUR. W ramach powiatéw grodzkich (miasta na
prawach powiatu) najwicksze dofinansowanie otrzymato Miasto Gliwice tj. 72,67 min EUR.

165



pow. czestochowski

pow. zawiercianski

pow. tarnogorski

. Katowice

m. Mystowice,

‘pow.. mikofowski'
m. Tychyy

(M. Rybnik:
pow. raciborski pow. bierurisko-ledzinski
m. Zoryj
pow3wodzistawskil

m®Jastrzebie Zdroj
-

pow. cieszyriski

Wartos$¢ dofinansowania w tys EURO
Emo-0

[ 1 - 4869

[ 4869 - 7916

[ 7916 - 15247

[ 15247 - 22538

I 22538 - 72671

Rysunek 54 Rozkiad projektow w podziale na powiaty
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= Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie VII wigkszo$¢ projektéw realizowana jest w zakresie transportu. Dziatania
podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane z dzialaniami realizowanymi w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich, Programu Wspétpracy Transgranicznej (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zatgcznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych
dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1
2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych uméw 0
dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale
na dzialania i poddziatania.

W priorytecie VII najwicksza realizacje, odnoszac si¢ do wartosci docelowych dla roku 2015
wsrod wskaznikow produktu, odnotowano dla wskaznika Diugosé zrekonstruowanych drég, w
tym: drogi lokalne na obszarach wiejskich, dla ktorego wartos¢ docelowa zrealizowano w
284%. Wsrod wskaznikow rezultatu wskaznik Dodatkowe przewozy pasazerow komunikacji
miejskiej z wykorzystaniem taboru objetego wsparciem najwicksza realizacje osiagajac wartos¢
rzedu 1564% wartosci docelowej dla 2015 roku. Tak wysoka warto$¢ realizacji wynika z
zaliczania na wskaznik wszystkich przewozoéw dokonywanych przez tabor bedacy
przedmiotem wsparcia. Nie istnieje mozliwo$¢ agregacji na wskaznik wytacznie przewozow
dodatkowych, to jest takich, ktore wykonywane sg taborem objetym wsparciem na liniach
utworzonych w zwigzku z realizacja projektu. Beneficjenci, ktorzy realizuja typ projektu dot.
zakupu/modernizacji taboru komunikacji zbiorowej sprawozdajg 1Z RPO WSL wskaznik
Srednia liczba 0séb korzystajgcych dziennie z nowychlzmodernizowanych srodkéw transportu
zbiorowego, za pomoca ktorego prezentowane sg wszystkie przewozy dokonane wspartym
taborem niezaleznie czy sa to przewozy na liniach juz istniejacych, czy nowoutworzonych.
Wobec powyzszego, w obliczu braku dostepnosci petlnego zakresu odpowiednich danych
przyjeto, iz warto$¢ realizacji wskaznika be¢dzie oddawata postep wskaznika z poziomu
projektowego Srednia liczba 0s6b korzystajgcych dziennie z nowych/zmodernizowanych
srodkow transportu zbiorowego W Wymiarze rocznym.

Drugi z realizowanych w priorytecie wskaznikow rezultatu Oszczednos¢ czasu na nowych i
zrekonstruowanych drogach w przewozach pasazerskich i towarowych W OKresie
sprawozdawczym osiggnat realizacje wynoszaca 55% wartosci docelowej dla 2015 roku.
Szacowana realizacja ww. wskaznika wskazuje, Ze jego warto$¢ docelowa zostanie osiagnigta
w 2014 roku.

Wsrod wskaznikéw produktu do konca okresu sprawozdawczego 6 z 16 wskaznikoéw produktu
osiggneta swoja wartos¢ docelowa dla 2015 roku. Jednak niska realizacj¢ wcigz posiada
wskaznik Dfugosé¢ zrekonstruowanych drog, w tym drogi regionalne, ktora niezmiennie wynosi
2,52 km, co stanowi 6,3% jego wartosci docelowej dla 2015 roku.
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Podwskazniki dot. drog regionalnych i lokalnych sktadajace si¢ na ogdlng dlugos¢
zrekonstruowanych droég wskazuja, ze w przewazajacej mierze projekty modernizacji drog
dotyczyly drog lokalnych. Dla wskaznika Dfugosc¢ zrekonstruowanych drog, w tym drogi
regionalne znaczacego wzrostu nie przewiduje rOwniez szacowana realizacja. Wskaznik ten
realizowany jest wylacznie w poddziataniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych
elementow sieci drogowej, w ktorym zainteresowanie beneficjentéw skupito si¢ w wiekszej
mierze na budowie nowych drog. Obrazuje to szacowana realizacja analogicznego do wyzej
wymienionego wskaznika Diugos¢ nowych drog, w tym drogi regionalne, ktora wskazuje na
osiggnigcie koncowej wartosci docelowej na poziomie 129,56%. Decydujaca role dla
przedstawionego rozktadu typow sfinansowanych inwestycji drogowych, gdzie w przypadku
drog lokalnych mamy do czynienie z wigksza liczbg projektéw przebudowy drog, ma charakter
wojewodztwa §laskiego, w ktoérym sie¢ drog gminnych i powiatowych wymaga duzych
naktadow finansowych na cel ich rekonstrukcji, natomiast w przypadku drog regionalnych
priorytetem nie jest ich przebudowa, a budowa nowych polaczen pozwalajacych odciazy¢
istniejaca sie¢ drogowa.

Podobnie za niezadowalajacy uznaé¢ nalezy stan realizacji wskaznika Liczba projektow dot.
infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego, ktory w okresie sprawozdawczym odnotowat
postegp w realizacji do poziomu 25% wartosci docelowej wskaznika dla 2015 roku.
Z agregujacego si¢ na powyzszy wskaznik 6 typu projektow Wdrazanie zintegrowanych
systemow elektronicznej obstugi w transporcie publicznym (m.in. bilety elektroniczne,
dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdow, elektroniczna informacja pasazerska,
monitoring wizyjny) dziatania 7.2 spodziewane jest zrealizowanie 7 projektow, co przetozy si¢
na poziom 43,75% realizacji warto$ci docelowej wskaznika.

Niezrealizowany zostanie natomiast wskaznik Diugos¢ zrekonstruowanych linii kolejowych, W
stosunku do ktoérego jedyny beneficjent majacy realizowa¢ wskaznik dokonal modyfikacji
projektu, ktora obejmowala rezygnacj¢ z przeprowadzania w ramach projektu rekonstrukcji
odcinka linii kolejowe;j. Niezrealizowanie powyzszego projektu w zakresie w jakim pierwotnie
planowano przetozylo si¢ rowniez na brak mozliwosci zrealizowania powigzanego wskaznika
rezultatu Oszczednosé czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach
pasazerskich i towarowych.

Realizacja wskaznikow priorytetu VII stanowi odpowiedZ na wskazana w analizie SWOT
grupe problemowa Infrastruktura transportowa, gdzie miedzy innymi jako stabg strong
wymieniono zty stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej, a zagrozeniem wskazano
wzrost nat¢zenia ruchu pojazdéw przy braku wydajnego systemu komunikacji. Dziatania
obrazowane przez wskazniki w priorytecie, takie jak rekonstrukcja drog, czy tez zakup nowego
taboru komunikacji zbiorowej, zwazywszy na prawidtowo dokonujacy si¢ postep w ich
realizacji, nalezy uzna¢ za $rodki skutecznie przyczyniajace si¢ do likwidacji ww. problemow.

Ponadto w zakresie wskaznikow Oszczednos¢ czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach
w przewozach pasazerskich i towarowych i Oszczednosé¢ czasu na nowych i zrekonstruowanych
drogach w przewozach pasazerskich i towarowych dodano wiersze w zatgczniku IV, w ktorych
w zwigzku z mapowaniem si¢ powyzszych wskaznikow na wskazniki Core indicators
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przeliczono wartosci docelowe i warto$ci realizacji na obowigzujaca w SFC2007 dla
przedmiotowych wskaznikow jednostke miary Euro/rok. W RPO WSL przyjeta jednostka
miary wskaznikdéw sg miliony Ztotych, co utrudniato przeglad postgpu tozsamych wskaznikow
o roznych jednostkach. Do przeliczenia wartosci ze Ztotych na EUR wykorzystano
obowiazujacy dla sprawozdania kurs wynoszacy 4,1942. W zwiazku z powyzszym w
zatgczniku IV przedstawiono dwie warto$ci dla omawianych wskaznikow w EUR i milionach
PLN.

" do 50%
m 50-75%

1 75-125%

H pow. 125%

Rysunek 55 Realizacja wskaznikéow w ramach priorytetu VII

i do 50%
m 50-75%

1 75-125%

H pow. 125%

Rysunek 56 Szacowana realizacja w ramach priorytetu VII

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponizej.
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Europejska Agenda Cyfrowa Europa efektywnie korzystajaca z

* Liczba projektow dot. infrastruktury zasobow

spoleczenstwa informacyjnego o Dk manwveh dhbm
S g S S

* Diugosc¢ zrekonstruowanych drog,
*Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej,

*Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej,

«Liczba zakupionego taboru kolejowego,

*Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym,

* Oszczednos¢ czasu na nowych i zrekonstruowanych
drogach w przewozach pasazerskich i towarowych,

* Dodatkowe przewozy pasazerow komunikacji miejskiej z
wykorzystaniem taboru objetego wsparciem

W ramach priorytetu realizowanych jest osiem wskaznikéw Komisji Europejskiej tzw. (Core
Indicators): Liczba projektow z zakresu transportu, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego, Diugos¢ nowych drog, Dtugosé¢ zrekonstruowanych drog,
Dlugos¢  zrekonstruowanych  linii  kolejowych,  Oszczednos¢  czasu na nowych
| zrekonstruowanych drogach w przewozach pasazerskich i towarowych, Oszczednosé czasu na
nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasazerskich i towarowych,
Dodatkowe przewozy pasazerow komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objetego
wsparciem.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.

Rekomendacje I1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na biezagco monitoruje postgp wdrazania priorytetu VIl zarowno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
na biezaco bedzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
i efektywnego wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowac si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

O atrakcyjno$ci wojewddztwa $laskiego w duzym stopniu decyduje rozwinigta infrastruktura
transportowa. Wojewodztwo $laskie to wielki wezet komunikacji drogowe;j i kolejowej, obszar
duzej wymiany towarowej, bardzo duzego ruchu tranzytowego o zasiegu krajowym
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I migdzynarodowym. Szczegoélne znaczenie ma potaczenie kluczowej sieci drogowej
wojewodztwa z drogami znajdujacymi si¢ w sieci TEN-T, drogami migdzynarodowymi
I krajowymi. W wojewddztwie §laskim dhugos¢ drog publicznych ogdtem wynosi 21 362 km,
z czego najwiegce] stanowity drogi gminne tj. 59,5%. Wojewodztwo $laskie charakteryzuje si¢
najwicksza gestoscig autostrad 1 drég ekspresowych w kraju wynoszaca 1,69 km/100 km.
W wojewoddztwie S$laskim realizuje si¢ okoto 50% krajowych przewozéw kolejowych.
Catkowita dtugos¢ linii kolejowych eksploatowanych w wojewodztwie §laskim jest najwicksza
w Polsce tj. 2 076 km, co stanowi okoto 10% ogoétu w kraju. Wojewddztwo §laskie dysponuje
takze najlepiej rozwinigta siecia komunikacji miejskiej w kraju, ktora obejmuje 50 miast
wojewodztwa. W regionie dziata ponad 1 163 linii regularnej komunikacji autobusowej
krajowej, ktorych taczna dtugo$¢ wynosita ponad 50 tys. km oraz 18 linii mi¢dzynarodowej
komunikacji autobusowej o tacznej dtugosci ponad 33 tys. km. Tabor tramwajowy na terenie
wojewodztwa Slaskiego kursuje w granicach Aglomeracji Gornoslaskiej oraz w Czestochowie.
Obecnie dlugos¢ sieci tramwajowej w wojewodztwie wynosi 346 kilometrow, co stanowi
ponad 15% dlugosci sieci tramwajowej w Polsce.

Z jednej strony dostgpnos¢ transportowa jest istotnym czynnikiem atrakcyjnos$ci inwestycyjne;j
1 warunkow prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej, z drugiej strony stanowi wazny
wyznacznik jako$ci zycia mieszkancoOw 1 mozliwosci ich rozwoju. Sie¢ transportowa
wojewodztwa $laskiego, cho¢ gesta i dobrze rozbudowana, jest mocno obcigzona i zuzyta. Stan
techniczny infrastruktury drogowej znacznie obniza parametry eksploatacyjne. Przywrdcenie
potencjalnej droznosci drég wymaga licznych napraw i remontdéw. Niezadowalajacy jest
rowniez stan techniczny infrastruktury kolejowej wojewodztwa §laskiego, w szczegdlnosci w
obszarach eksploatacji gorniczej. Zdegradowana sie¢ kolejowa o charakterze regionalnym i
lokalnym w niewielkim stopniu podlega remontom i modernizacji, co wptywa na obnizenie
komfortu 1 wydtuzenie czasu przejazdow. Transport lotniczy jest realizowany w glownej
mierze przez zlokalizowane w centrum wojewodztwa migdzynarodowe lotnisko w
Pyrzowicach, ktore niewatpliwie stanowi zalet¢ regionu. Udoskonalenia wymaga jednak
skomunikowanie portu lotniczego z otoczeniem poprzez komunikacj¢ publiczng. Dlatego
celem osi priorytetowej jest uksztalttowanie efektywnego i zintegrowanego systemu
transportowego, ktory realizowany jest m. in. przez cel szczegotowy polegajacy na udroznieniu
sieci drogowej wojewodztwa. W tym zakresie warto zwrdci¢é uwage na projekt pn. Budowa
odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Srednicowej w Rudzie Slgskiej wraz
z wezlem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja. Projekt polegat na budowie trasy N-S na terenie
Rudy Slaskiej na odcinku od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Srednicowej wraz z budowa
dwupoziomowego wezta z ul. 1-go Maja w ciggu drogi wojewodzkiej nr 925. Zakres projektu
obejmowat przebudowe istniejgcego odcinka i dowigzanie do stanu istniejgcego, jak rowniez
dobudowe drugiej jezdni, budowe ciggdw pieszo-rowerowych, budowe 1 przebudowe
chodnikéw, wprowadzenie pasa rozdziatu oraz uporzagdkowanie prowadzenia ruchu. Ponadto,
w ramach projektu zostata wybudowana kanalizacja deszczowa oraz o$wietlenie, a takze
zostalo przebudowane istniejgce uzbrojenie oraz zostal utworzony pas zieleni izolacyjnej
wzdhuz trasy. W ramach projektu wybudowano 0,942 km trasy N-S oraz przebudowano 0,798
km drogi wojewodzkiej DW 925. Po oddaniu inwestycji do uzytku nastgpito odcigzenie
skrzyzowania ulic Zabrzanskiej i 1 Maja oraz udostgpniono bezkolizyjne polaczenie DW 925
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z DTS. Poprawie ulegta zaréwno ptynno$é ruchu, jak i bezpieczenstwo ruchu pieszych oraz
kierujacych pojazdami. Wzdluz tego fragmentu trasy swoje centrum dystrybucyjne
zlokalizowata juz firma Jeronimo Martins Polska S.A. Docelowo, trasa N-S polaczy
bezkolizyjnie autostrade A4 z drugg, co do waznosci w regionie drogg w uktadzie wschod-
zachdd, mianowicie z Drogowa Trasa Srednicowa.

Na uwage zastuguje takze projekt pn. Poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej Gminy Zawiercie
poprzez budowe drogi w Strefie Aktywnosci Gospodarczej. Przedmiotem przedsigwzigcia byta
budowa drogi do Strefy Aktywno$ci Gospodarczej w Zawierciu na odcinku od ulicy
Podmiejskiej do ulicy Mrzygltodzkiej. W ramach przedsiewziecia zostato wybudowane 2,063
km drog gminnych, 4,126 km ciggéw pieszo-rowerowych oraz 4,126 km poboczy, ustawiono
takze 97 latarni. Wybudowana droga zapewnia dojazd do Strefy Aktywnos$ci Gospodarczej,
stad tez uznawana jest za projekt priorytetowy dla rozwoju miasta Zawiercie. Przyczynia si¢
rowniez do podniesienia jakosci komunikacji, jak i bezpieczenstwa ruchu kotowego co
powoduje poprawe atrakcyjnos$ci inwestycyjnej gminy.

W efekcie realizacji przedmiotowego priorytetu przebudowano 1 364 skrzyzowan oraz
wybudowano 70 nowe skrzyzowania, ponadto wybudowano 11 obwodnic, a takze 40 przejs¢
dla pieszych. Dzieki wsparciu RPO w ramach przedmiotowego priorytetu wybudowano ponad
114 km chodnikow oraz 35 km ciggow pieszo-rowerowych. W ramach inwestycji wybudowano
takze 59 zatok autobusowych.

Uzupehieniem infrastruktury drogowej w ramach systemu transportowego jest transport
publiczny, ktorego rola odnosi si¢ do poprawy spodjnosci spolecznej 1 przestrzennej
W poszczegolnych osrodkach miejskich, a takze utworzenia szybkich potaczen poprawiajacych
spojnos¢ catego wojewodztwa. Dzigki wsparciu z RPO WSL zostat zrealizowany projekt pn.
Przystanek Europa - regionalne centrum obstugi pasaZerskiej w Tarnowskich Gorach.
Przedmiotem projektu byta budowa nowego dworca autobusowego wraz z instalacjg systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej. W wyniku realizacji projektu powstal budynek dworca.
W budynku znajdujg si¢ wielofunkcyjne stanowiska informacyjno-kasowe, poczekalnia dla
pasazerOw oraz pomieszczenia socjalno-techniczne dla 0os6b obstugujacych dworzec. Budynek
dworca zostat potaczony z zadaszonym peronem, na ktérym znajduje si¢ bedzie 5 stanowisk do
wsiadania 1 4 do wysiadania. Obok peronéw znajduje si¢ bedzie plac manewrowy dla
autobuséw. Dodatkowo w ramach projektu przebudowie ulegla Ulica Pokoju na odcinku
skrzyzowan z ulica Styczyfskiego i1 z pl. 9-go Maja na jezdni¢ trzypasmowa. System
Dynamicznej Informacji Dynamicznej Pasazerskiej zostal zainstalowany w dwoch miejscach
tj.. na dworcu autobusowym w Tarnowskich Gérach oraz na przystanku Swierklaniec-Park.
System ten bedzie informowal pasazeréw o numerze linii, kierunku i1 godzinie odjazdu,
natomiast na mapie cyfrowej wyswietlana bedzie aktualna pozycja autobusu na trasie. System
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej bedzie w pelni kompatybilny z systemami, jakie planuje
zastosowa¢ w swoich autobusach PKM Swierklaniec Sp. z 0.0. oraz KZK GOP. Natomiast w
przysztosci bedzie wspotdziataé w systemie tzw. Slaskiej Karty Ustug Publicznych, ktora w
zatozeniu ma obejmowac caly region Gornoslaskiego Okrggu Przemystowego.

Dzigki wsparciu z RPO WSL do konca okresu sprawozdawczego zakupiono 191 autobuséw,
Dziennie z nowych $rodkow transportu zbiorowego korzysta srednio 62 945 0sob, w tym 2 878
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0s0b niepelosprawnych. Srednia liczba o0s6b korzystajacych dziennie z systemow
elektronicznej obstugi pasazera wynosi 74 964 0sob.

Dziatania w ramach RPO WSL wpisujg si¢ w Strategie Rozwoju Systemu Transportu
Wojewddztwa Slgskiego, ktorej celem jest stworzenie efektywnego systemu transportu
umozliwiajacego sprawne przemieszczenie si¢ mieszkancow regionu przy zachowaniu
wysokiej jakosci ushug. Przysztos¢ systemu transportu jest planowana przez pryzmat m.in.
komunikacji autobusowej, tramwajowej, kolejowej i lotniczej. Ponadto dla realizacji Strategii
wskazano liste duzych przedsiewzig¢ infrastrukturalnych i organizacyjnych, ktére moga
przyczynic si¢ do osiggania strategicznych celow rozwoju systemu transportu w wojewodztwie.
Maja one istotne znaczenie dla ksztaltowania procesOw rozwoju regionu, a ich realizacja
powinna opiera¢ si¢ m.in. na wspolpracy wewnatrz i migdzyregionalne;.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET VIII
INFRASTURKTURA EDUKACYJNA

Osiagniecie celow i analiza postepow

Informacje ogolne

Celem gtownym priorytetu VIII jest stworzenie warunkow do rozwoju spoleczenstwa
0 wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu
wspierane s3 projekty w zakresie szkolnictwa wyzszego, infrastruktury o$wiatowe;j
I infrastruktury ksztalcenia ustawicznego.

Realizacji priorytetu stuzy¢ majg trzy dziatania:
» 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego,
» 8.2 Infrastruktura placowek oswiaty,
» 8.3 Infrastruktura ksztalcenia ustawicznego.

Na realizacje priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
5% warto$ci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownos$ci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajdujg si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.
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W 2013 roku w ramach priorytetu nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego. Informacje
0 przeprowadzonych badaniach w 2013 roku znajduja si¢ w pkt.2.7niniejszego Sprawozdania.

Analiza postepu finansowego

Whioski o dofinansowanie
W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku zlozono 296 wnioskow
o0 dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 289,43
min EUR, co stanowi 351% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 96 projektow
0 tacznej wartosci dofinansowania 95,32 min EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 92 umowy o dofinansowanie, z czego 5 podpisano w 2013 roku. L.aczna wartosc¢
dofinansowania umow wynosi 81,10 mIn EUR, co stanowi 98% dostgpnej alokacji na priorytet.
Oszczednosci powstate podczas realizacji projektow czy korekty finansowe nierzadko
powoduja zmniejszenie kwoty dofinansowania i konieczno$¢ aneksowania umow. W zwigzku
z powyzszym w okresie sprawozdawczym kwota dofinansowania w ramach przedmiotowego
priorytetu ulegta niewielkiemu zmniejszeniu.

= Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2013 roku certyfikowano wydatki na kwote 71,62 min EUR co stanowi 87%
dostepnej alokacji.

300,00
250,00 = 2013 od uruchomienia Programu
200,00
150,00
95,32
82,48 - 81,10
100,00 , 71,99 71,62
| -
50,00
12,8
0,0 43 2,09 6.1
=== ===
0,00 - T T r . '
Alokacja Whioski po ocenie Zatwiedzone Podpisane umowy Platnosci Deklaracje
formalnej whnioski do zatwierdzone
dofinansowanie przez IC

Rysunek 57 Realizacja priorytetu VIII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym
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Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu VIII w podziale na dziatania.
Stopien wykorzystania alokacji w poszczegdlnych dziataniach jest na bardzo wysokim
poziomie.

Tabela 40 Postep realizacji priorytetu VIII w podziale na dziatania

min o min o min o min o

EUR % EUR % EUR % EUR %
8.1 42,38 47,66 | 112,45% | 42,60 100,51% | 39,41 | 92,99% 39,96 93,45%
8.2 32,03 37,71 | 117,73% | 30,42 94,97% | 25,68 | 80,17% 24,71 77,14%
8.3 8,07 9,95 123,29% 8,09 100,24% | 6,90 | 85,50% 6,95 86,12%

= Projekty kluczowe
W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy si¢ na IWIPK Wydziat
Nauk Spotecznych — rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Dlugosza w
perspektywie powotania Uniwersytetu w Czestochowie. Szczegdtowe informacje dot. projektu
zostaly przedstawione w zatgczniku nr XII do Sprawozdania.

= Harmonogram konkursow

Od poczatku uruchomienia Programu w ramach priorytetu VIII odbyly si¢ 4 konkursy na faczna
kwote 72,48 mln EUR. W okresie sprawozdawczym nie zostaty ogltoszone nowe konkursy.

Rozktad projektow
= Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktore mozna podzieli¢
na sektory gospodarki.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow
Od uruchomienia Programu do konca okresu sprawozdawczego najwieksze zaangazowanie
w realizacje projektow wykazaty uczelnie i jednostek naukowych (33 projekty na kwote
dofinansowania 39,14 min EUR) oraz JST (54 projekty na kwote dofinansowania 40,21 min
EUR). Rozklad beneficjentow zwigzany jest ze specyfikg projektow realizowanych w ramach
przedmiotowego priorytetu. W ramach przedmiotowego priorytetu przedsigbiorstwa oznaczaja
osoby prawne i fizyczne bedace organami prowadzacymi szkoty i placéwki o§wiatowe.
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m JST [54 umowy]

H przedsi¢biorstwa [1 umowa]

morganizacja non-profit [4 umowy]

m uczelnie, jednostki naukowe [33
umowy]

0,39%

Rysunek 58 Rozktad projektéw w priorytecie VI w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 87% srodkow skierowanych zostato na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 11% na terenach wiejskich.

Tabela 41 Rozklad projektéw w ramach priorytetu VIII w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

MIEJSKI 75 71,67
WIEJSKI 16 9,17
GORSKI 1 0,26

Wsparcie w ramach priorytetu VIII pozyskali glownie beneficjenci z centrum wojewodztwa.
W podziale na powiaty ziemskie najwiecej Srodkow zostato przeznaczonych na powiat
cieszynski, gdzie taczna kwota dofinansowania UE wynosi 4,12 mIn EUR. W ramach powiatéw

grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwicksze dofinansowanie otrzymato Miasto
Katowice tj. 12,98 min EUR.
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Rysunek 59 Rozklad projektow w podziale na powiaty
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— Projekty w podziale na obszary wsparcia
W priorytecie VIII wigckszo$¢ projektow realizowana jest w zakresie infrastruktury spotecznej
(o$wiata). Dzialania podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzi, Infrastruktura i Srodowisko
oraz Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, Programu Wspotpracy Transgranicznej
(komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zalagczniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe
wskazniki produktu i rezultatu dla priorytetu 1X, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte zostaly
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okre§lone zostaty wartosci docelowe dla 2010,
2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych umow o
dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale
na dzialania i poddziatania.

W priorytecie VIII wérod wskaznikow produktu w okresie sprawozdawczym 3 Kkolejne
wskazniki osiggnety swoja warto$¢ docelowa dla 2015 roku. Najwieksza realizacje odnotowano
dla wskaznika Liczba obiektow dydaktycznych objetych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa
wyzszego, ktory osiggnat 223% wartosci docelowej dla roku 2015. Wskaznikiem produktu o
najnizszej realizacji pozostaje wskaznik Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego, ktorego realizacja w okresie sprawozdawczym pozostala bez zmian.
Realizacja powyzszego wskaznika byta problematyczna rowniez w pozostatych priorytetach
RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentow realizacja projektéw z zakresu spoleczenstwa
informacyjnego skupito si¢ na priorytecie II. W priorytecie VIII realizowanych bedzie 4
projekty z zakresu spoteczenstwa informacyjnego.

W priorytecie wsrdd wskaznikow rezultatu wskaznik Liczba uczniow korzystajgcych ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej w okresie sprawozdawczym osiggnat swoja wartos¢
docelowa, co oznacza, iz w priorytecie tylko wskaznik Liczba studentow korzystajgcych ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej nie zostat jeszcze zrealizowany osiagajac 30,65% wartoSci
docelowej wskaznika dla 2015 roku 1 szacowang realizacj¢ na poziomie 47,66%. Wskaznik
Liczba studentow korzystajgcych... realizowany jest w cato$ci z poswigconego wsparciu
infrastruktury jednostek szkolnictwa wyzszego dziatania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyzszego, jednak pomimo ze 75% projektow generuje jego postep wartos¢ docelowa zostanie
nie osiggni¢ta. Dodatkowo w przypadku ww. wskaznika utrudnione jest unikniecie podwdjnego
zliczania wskaznika, co powoduje, ze sposréd mapujacych si¢ na postgp wskaznika
programoweqgo Liczba studentow korzystajqcych ze wspartej infrastruktury edukacyjnej
wskaznikOw na poziomie projektu do obliczenia realizacji wpisywana jest wylgcznie najwyzsza
warto$¢ jednego ze wskaznikow, przez co realizacja wskaznika moze pomija¢ czgs¢ ze
studentow, ktorzy skorzystali ze wspartej infrastruktury. W ramach dziatan zaradczych
majacych na celu zwiekszenie wartosci wskaznika IZ RPO WSL zorganizowato m.in.
dodatkowy konkurs dla dziatania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego ogtoszony w dniu 2
marca 2009 r.
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Postep wskaznika Liczba obiektow dydaktycznych objetych wsparciem stanowi odpowiedz
na wskazang w analizie SWOT stabg strone ,,niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej”.
W chwili obecnej realizacja wskaznika przedstawia si¢ na poziomie 75 sztuk przy zalozonej
wartos$ci docelowej dla 2015 roku wynoszacej 53 sztuki, CO oznacza realizacje wskaznika
w 141,51%.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow
W czterech podziatach procentowych.

2 wskazniki

do 50%
m 50-75%
75-125%

4 wskazniki = pow. 125%

Rysunek 60 Realizacja wskaznikéow w ramach priorytetu VII|

2 wskazniki

do 50%
m50-75%

75-125%
3 wskazniki / ® pow. 125%

Rysunek 61 Szacowana realizacja w ramach priorytetu VIII

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.
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Europejska Agenda Cyfrowa Milodziez w drodze

* Liczba projektow dot. infrastruktury * Liczba projektow z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego szkolnictwa wyz |
* Liczba obiektow dydaktycznych objetych wsparciem, w tym:

dot. szkolnictwa wyzszego
* Liczba studentow korzystajgcych ze wspartej infrastruktury
edukacyjnej

W ramach priorytetu realizowane sg trzy wskazniki Komisji Europejskiej tzw. (Core
Indicators): Liczba projektow z zakresu edukacji, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego, Liczba studentow korzystajgcych ze wspartej infrastruktury
edukacyjnej.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Komisja Europejska zwrdcita uwage na kwestie¢ przeanalizowania inwestycji z EFRR
w infrastrukture o$wiaty, wptywu dofinansowania UE na poprawe jakosci oraz dostgpu do
edukacji.

Zgodnie z rekomendacjami KE, IZ RPO WSL zlecita badanie ewaluacyjne w ktorym zostanie
m.in. poruszona powyzsza kwestia. Wyniki z przeprowadzonego badania zostang
zaprezentowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rekomendacje 1Z odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu VIII zarowno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
na biezaco bedzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
i efektywnego wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowac si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Wojewodztwo $laskie sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz rozwojowi zainteresowan i talentow
jego mieszkancow. Silng strong infrastruktury spotecznej w wojewddztwie §laskim sg liczne
osrodki edukacyjne, naukowe 1 badawcze. Na terenie wojewddztwa §laskiego dziata 45 szkot
wyzszych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedng z najstarszych uczelni
ekonomicznych w kraju, a w Akademii Muzycznej miesci si¢ jedyny w Polsce Instytut Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej. Uniwersytet Slaski oraz Slaski Uniwersytet Medyczny zaliczane s3 do
grona najbardziej prestizowych polskich uczelni. Z Akademii Wychowania Fizycznego
wywodzi si¢ wielu znanych sportowcow, ktérzy odnosza liczne sukcesy sportowe. Natomiast
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Politechnika Slaska w Gliwicach zaliczana jest do najwyzej notowanych uczelni technicznych
w Polsce. W roku szkolnym 2011/2012 na terenie wojewddztwa $laskiego funkcjonowato:
1 244 szkét podstawowych, 759 gimnazjow, 770 szkot ponadgimnazjalnych, 382 szkot
policealnych oraz 466 szkoty dla dorostych. Wychowanie przedszkolne stanowi takze wazny
element edukacji, na ktory sktada si¢ 1 711 przedszkoli.

Jakos¢ ksztalcenia zalezy miedzy innymi od warunkow lokalowych oraz wyposazenia
placowek, w ktorych sg prowadzone zajecia dydaktyczne. Istotng barierg rozwoju uczelni
wyzszych oraz placowek oswiatowych na nizszych szczeblach stanowi ograniczony dostep do
infrastruktury w zakresie edukacji. Na potrzeby powyzszych wyzwan w RPO WSL zostat
wpisany priorytet VIII, ktorego celem jest stworzenie warunkdéw do rozwoju spoteczenstwa 0
wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy.

Rozwoj szkolnictwa wyzszego znaczaco wptywa na wzrost konkurencyjnos$ci regionu i rozwaj
gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego tez celem dziatania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa
wyzszego jest wzrost dostgpnosci i poprawa warunkow ksztalcenia na poziomie wyzszym.
Interesujagcym przyktadem jest projekt pn. Nowoczesna uczelnia — poprawa warunkow
ksztalcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku — Bialej. Przedmiotem
projektu byta przebudowa i rozbudowa obiektu dydaktycznego — budynku ,,C”, wchodzgcego
w sktad kompleksu dydaktyczno-administracyjnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Bialej, przy ul. Willowej nr 2, jak rowniez zagospodarowanie otoczenia tego obiektu,
zakup niezbgdnych urzadzen dydaktycznych i innych pomocy naukowych oraz usuwanie barier
architektonicznych dla osob niepetnosprawnych w istniejacej obecnie cze$ci budynku ,,C”.
Celem projektu jest wzrost dostgpnosci 1 poprawa warunkéw ksztatcenia w Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biatej, a szczegolnie na Wydziale Nauk o Materiatach
i Srodowisku, ktéry po zakonczeniu inwestycji znalazt w budynku ,,C” swoja nowa lokalizacje.
Projekt przyczyni si¢ do rozwoju spoteczenstwa opartego na wiedzy, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy.

W wyniku realizacji projektow w ramach priorytetu VIII 288 tys. studentow korzysta ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej, wybudowano 155 i przebudowano 686 sal/laboratoriéw i
innych obiektow dydaktycznych o powierzchni ponad 78 tys. m2.

Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu wspierane sa takze projekty podnoszace
standard infrastruktury placoéwek edukacyjnych na nizszym poziomie w celu dostosowania ich
do wspoélczesnych wymagan i nowych metod nauczania. Dlatego tez celem dziatania 8.2.
Infrastruktura placowek oswiaty jest wzrost dostgpnosci 1 poprawa warunkoéw ksztalcenia na
poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Inwestycje
EFRR w infrastrukture spoleczng przyczyniaja si¢ do zmniejszenia nierOwWnosci oraz
wykluczenia spotecznego, podnosi takze poziom zycia. Jako ciekawy przyklad wsparcia
infrastruktury placowek o$wiaty moze postuzy¢ projekt pn. Budowa budynku przedszkola
wraz z infrastrukturg towarzyszgeq w Imielinie przy ulicy Sapety. Przedmiotem projektu byta
budowa przedszkola miejskiego w Imielinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Projektowany
budynek przedszkola jest obiektem o zwartej, dwukondygnacyjnej bryle spetniajacy wysokie
wymagania dla placowek oswiatowych. Za budynkiem zlokalizowana jest czes¢ parkowa z
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placem zabaw dla dzieci oraz tereny zieleni. W pomieszczeniach piwnicznych budynku
mieszczg si¢ pomieszczenia: magazynowe- techniczne oraz czes¢ zaplecza kuchennego. Parter
to wejscie z wiatrotapem, holem i szatnig oraz sala ¢wiczen ruchowych z magazynem sprzetu,
4 sale dydaktyczne oraz cze$¢: administracyjna, socjalna, kuchenna z jadalnig. Pierwsze pietro
to 3 sale dydaktyczne z magazynem na pomoce dydaktyczne jak i galeria z ktorej mozliwa jest
obserwacja sali zaje¢ ruchowych.

Od poczatku uruchomienia Programu juz 352 tys. ucznidw korzysta ze wspartej infrastruktury
edukacyjnej. Do uzytku oddano 6 bibliotek, 12 pracowni komputerowych oraz 7 obiektow
sportowych przystosowanych do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych. Wybudowano
I przebudowano 10 przedszkoli, realizujgc ide¢ udoskonalania systemu opieki nad dzieémi co
przedktada si¢ na zwigkszenie udziatu kobiet w rynku pracy. W ramach dziatania zakupiono
745 szt. urzadzen dydaktycznych i pomocy naukowych.

Rozwo6j nauki, techniki, przemiany dokonujace si¢ w skali globalnej, regionalnej i lokalne;j
sprawiaja, ze obecny rynek pracy wymaga statego podnoszenia i uzupetniania kwalifikacji.
Sprostanie tym wyzwaniom cywilizacji mozliwe jest dzigki obecnosci ksztalcenia
ustawicznego i wzrastajgcemu poziomowi edukacji, co przeklada si¢ rOwniez na wzrost i
rozwoj postgpu spotecznego i gospodarczego. Dlatego tez celem dziatania 8.3. Infrastruktura
ksztalcenia ustawicznego jest wzrost dostgpnosci i poprawa warunkéw ksztatcenia
ustawicznego w regionie.

Interesujagcym przyktadem w ramach dziatania 8.3 jest projekt pn. Poprawa warunkow
ksztalcenia ustawicznego w regionie poprzez przebudowe, modernizacje i kompleksowe
wyposazenie Szkoly Organizacji i Zarzgdzania w Cieszynie. Projekt dotyczy poprawy
infrastruktury ksztatcenia ustawicznego w Szkole Organizacji i Zarzadzania w Cieszynie w celu
otwarcia 1 prowadzenia nowych kierunkow ksztatcenia, w tym dla dorostych, zgodnych z
potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczegolnosci kierunkéw medycznych
oraz zwigzanych z ustugami turystycznymi. Przedmiotem projektu jest adaptacja parteru na sale
dydaktyczne, modernizacja pozostatych sal, remont toalety na parterze z przystosowaniem jej
dla potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz kompleksowe wyposazenie. Projekt przyczyni si¢ do
poprawy dostepnos$ci ksztatcenia ustawicznego na atrakcyjnych kierunkach na terenie powiatu
cieszynskiego. Dzigki realizacji projektu powstat najbardziej nowoczesny osrodek ksztatcenia
dla dorostych na terenie powiatu cieszynskiego.

Od poczatku uruchomienia Programu juz 75 tys. oséb korzysta ze wspartej infrastruktury
ksztatcenia ustawicznego, w tym 881 osdb niepetnosprawnych. W ramach dziatania zakupiono
m.in. ponad 1 600 urzadzen dydaktycznych i pomocy naukowych. Dla potrzeb osob
niepetnosprawnych przystosowano 19 obiektéw dydaktycznych.

Przedsiewzigcia realizowane w ramach RPO WSL sa zgodne z Strategiq Polityki Spolecznej
Wojewddztwa Slgskiego na lata 2006-2020. W ramach celu strategicznego: Wyréwnywanie
szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i mtodziezy zostat wyznaczony kierunek dziatan
polegajacy na wspieraniu dziatan na rzecz zdobywania wyksztalcenia. Inwestycje
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w infrastrukture edukacyjng zwicksza mozliwosci edukacyjne regionu, co przetozy si¢ na
zwigkszenie szans rozwoju kariery zawodowej i poglgbiania zainteresowan. Ponadto w
wojewodztwie §laskim realizowane sg projekty migkkie z przedmiotowego obszaru z Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki, ktore sg komplementarne z inwestycjami w ramach RPO WSL,
dzigki czemu pomoc w zakresie edukacji jest bardziej kompleksowa.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET IX
ZDROWIE | REKREACJA

Osiagniecie celow i analiza postepow
Informacje ogolne
Celem glownym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkancow regionu. W ramach

priorytetu wspierane sg dziatania w zakresie lecznictwa zamknigtego i otwartego oraz lokalne;j
infrastruktury sportowej.

Realizacji priorytetu stuzy¢ maja trzy dziatania:
» 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknigtego,
» 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,
» 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Na realizacje priorytetu 1X alokowano 57 759 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
3,3% wartosci Programu.

Opis wktadu priorytetu w promowanie rownosci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢ w pkt.
2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajduja si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zmian w alokacji priorytetu.

Analiza postepu finansowego

W ramach priorytetu IX wystepuje wylacznie konkursowa procedura oceny i wyboru
projektow.

Whioski o dofinansowanie
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W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2013 roku zlozono 317 wnioskow
o0 dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwot¢ wnioskowanego dofinansowania 142,37
min EUR, co stanowi 246% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 182 projekty
0 tacznej warto$ci dofinansowania 65,03 min EUR.

= Umowy o dofinansowanie

Podpisano 177 uméw o dofinansowanie, z czego 6 podpisano w 2013 roku. Laczna wartosc¢
dofinansowania umow wynosi 56,82 mIn EUR, co stanowi 98% doste¢pnej alokacji na priorytet
(stan na 31 grudnia 3013) wobec 96% na 31 grudnia 2012 roku. Oszczgdnosci powstate podczas
realizacji projektow czy korekty finansowe nierzadko powoduja zmniejszenie kwoty

dofinansowania i konieczno$¢ aneksowania umow.

= Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2013 roku certyfikowano wydatki na kwote 52,31 mln EUR co stanowi 91%
dostepnej alokacji.

65,03

56,82 51,83 52,31
151 17q| | 081! |17
L

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie formalnej whnioski do umowy zatwierdzone
dofinansowanie przez IC

Rysunek 62 Realizacja priorytetu 1X od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu IX w podziale na dziatania. Stopien
wykorzystania alokacji w poszczego6lnych dziataniach jest na bardzo wysokim poziomie.

Tabela 42 Postep realizacji priorytetu IX w podziale na dziatania

min o min o min o min o
EUR & EUR % | EUR % | EUR &

26,61 | 109,24% | 24,19 | 99,30% | 22,88 | 93,92% | 23,27 95,53%
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9.2 11,75 12,72 | 108,26% | 11,46 | 97,51% | 11,24 | 95,66% | 11,41 97,11%

9.3 21,64 25,70 | 118,76% | 21,17 | 97,84% | 17,70 | 81,79% | 17,63 81,47%

= Projekty kluczowe
W ramach priorytetu nie sg realizowane projekty kluczowe.

= Harmonogram konkursow

Od poczatku uruchomienia Programu w ramach priorytetu IX odbyto si¢ 5 konkursow na taczna
kwote 57,75 mln EUR. W okresie sprawozdawczym nie zostaty ogloszone nowe konkursy.

Rozktad projektow
= Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktore mozna podzieli¢ na
sektory gospodarki.

= Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Analizujac rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najszersze grono
odbiorcow zarowno pod wzglgdem liczby projektow, ktore otrzymaty dofinansowanie jak
réwniez wartosci stanowia JST na poziomie 51,51%. Na drugim miejscu w kategorii inne
znajdujg si¢ publiczne i niepubliczne zaktady opieki zdrowotnej oraz spotdzielnie. W ramach
przedmiotowego priorytetu przedsigbiorstwa oznaczaja podmioty, w ktorych wigkszos¢
udzialow lub akcji posiadajg jednostki samorzadu terytorialnego lub ich zwiagzki
| stowarzyszenia, prowadzace dziatalno$¢ w publicznym systemie ochrony zdrowia.
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= JST [87 uméw]

B przedsi¢biorstwa [8
umoéw]

= organizacje non-profit

[5 uméw]

Hinne [77 umow]

Rysunek 63 Rozktad projektow w priorytecie IX w podziale na beneficjentow

= Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Ponad 75% $rodkow skierowanych zostalo na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 19% na terenach wiejskich.

Tabela 43 Rozklad projektéw w ramach priorytetu IX w podziale na obszary (wartos¢ w mln EUR i liczba)

MIEJSKI 125 44,29
WIEJSKI 46 10,99
GORSKI 6 1,53

Wsparcie w ramach priorytetu IX pozyskali gtownie beneficjenci z centrum i poludnia
wojewodztwa. W podziale na powiaty ziemskie najwiecej sSrodkéw zostato przeznaczonych na
powiat cieszynski, gdzie tgczna kwota dofinansowania UE wynosi 4,66 min EUR. W ramach
powiatéw grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwicksze dofinansowanie otrzymato
Miasto Piekary Slaskie tj. 3,53 mln EUR.
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Rysunek 64 Rozkiad projektow w podziale na powiaty
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— Projekty w podziale na obszary wsparcia
W priorytecie IX wiekszo$¢ projektow realizowana jest w zakresie obszarze infrastruktura
spoteczna (ochrona zdrowia). Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane
Z dziataniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzi, Infrastruktura
i Srodowisko oraz Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich (komplementarnosé
mig¢dzyprogramowa).

Analiza postepu rzeczowego

W zalagczniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe
wskazniki produktu i rezultatu dla priorytetu 1X, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte zostaly
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaly wartosci docelowe dla 2010,
2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych umow o
dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale
na dzialania i poddziatania.

W priorytecie IX w okresie sprawozdawczym wszystkie wskazniki produktu z wyjatkiem
wskaznika Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego zwiekszyly
poziom swojej realizacji, jak dotad jednak Zzaden ze wskaznikdéw nie zostat zrealizowany
w 100%. Wskaznik Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego,
ktorego szacowana realizacja wskazuje na zrealizowanie wartosci docelowej wskaznika dla
2015 roku w 27%. Realizacja powyzszego wskaznika byla problematyczna rowniez w
pozostatych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentow realizacja projektow
z zakresu spoteczenstwa informacyjnego skupito si¢ na priorytecie Il. W priorytecie X
realizowanych bedzie 6 projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego. Najwicksza
realizacje W okresie sprawozdawczym uzyskat wskaznik Liczba projektow z zakresu ochrony
zdrowia, W tym: dotyczqcych wylgcznie zakupu aparatury i sprzetu medycznego. Wskaznik
Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia wg wartosci z podpisanych umow zrealizowany
zostanie na poziomie 57%. Niski poziom szacowanej realizacji warto$ci docelowej wskaznika
wynika ze zbyt duzej Sredniej wartosci projektow (326 127,94 EUR) realizujacych cele
zwigzane z ochrong zdrowia dziatan 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknietego oraz 9.2
Infrastruktura lecznictwa otwartego. Przy alokacji rzedu 36 114 000 EUR na obydwa dziatania
pozwala to na udzielenie dofinansowania 112 projektom, podczas gdy w Programie za
posrednictwem Ww. wskaznika zakladano, ze zrealizowanych zostanie 195 projektow.
Podsumowujac nieosiggnigcie ww. wskaznikow wynika z faktu, ze wartosci docelowe
wskaznikow byly szacowane duzo wczesniej 1 dlatego niska realizacja jest wynikiem ww.
przyczyn obiektywnych, ktorych na moment szacowania wartosci docelowych nie dato si¢
przewidzie¢. Ponadto dla dysponujacego najwicksza pula srodkow do rozdysponowania
konkursu z dnia 7 lipca 2009 r. dla dziatania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknietego miata
zastosowanie zasada ograniczenia jednego Beneficjenta do ztozenia tylko jednego wniosku o
dofinansowanie, co moglto przyczyni¢ si¢ do zwigkszenia $redniej wartosci projektow, a
zarazem do szybszego wyczerpania dost¢pnej alokacji. W ramach dziatan zaradczych majacych
na celu zwigkszenie liczby wspartych projektéw IZ RPO WSL zorganizowalo m.in. dodatkowy
konkurs dla dziatania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknietego ogloszony w dniu 2 marca
2009r.
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Wsréd wskaznikéw rezultatu poziom zrealizowania przekraczajacy swoja wartos¢ docelowa
uzyskat wskaznik Liczba osob korzystajgcych z infrastruktury sportowej objetej wsparciem,
ktorego realizacja ponad trzykrotnie przekroczyta warto§¢ docelowa dla 2015 roku. Wskaznik
ten jest jedynym wskaznikiem obrazujacym postep rzeczowy dziatania 9.3. Jak wskazujg
prognozy z umow podpisanych do konca 2013 roku w priorytecie IX swojg warto$¢ docelowg
oprocz ww. wskaznika osiggnie rowniez wskaznik Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem
infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach programu, a Szacowana realizacja
wskaznika Potencjalna liczba badan specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem
infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach programu wskazuje, ze bedzie on
osiggnigty w 76,57% wartosci docelowej wskaznika dla 2015 r.

Postep wskaznika Liczba osrodkow zdrowia, w ktorych przeprowadzono prace remontowe/
modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzet medycznym stanowi odpowiedz
na wskazang w analizie SWOT stabg strone¢ ,,niedoinwestowanie i zly stan infrastruktury
zdrowotnej”. W chwili obecnej poziom szacownej realizacji wskazuje na osiaggni¢cie wartosci
realizacji wskaznika na poziomie 119 sztuk.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikdw w czterech podziatach
procentowych. W zwigzku z wysokim poziomem wdrazania przedmiotowego priorytetu,
poziom realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow jest na podobnych poziomach. Tylko
jeden wskaznik ¢#. Liczba projektow dot. infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego,
zostanie osiggniety na poziomie do 50%.

wskaznik do 50%

m 50-75%

75-125%
2 wskaznik
= pow. 125%

Rysunek 65 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu IX
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= do 50%

m 50-75%
2 wskazniki 75-125%

m pow. 125%

Rysunek 66 Szacowana realizacja w ramach priorytetu IX

Korelacj¢ pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego

Europejski program walki z ubostwem

* Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia,

* Liczba osrodkow zdrowia, w ktorych przeprowadzono
prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/
zmodernizowano sprzet medyczny

»Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem
infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w
ramach programu

* Potencjalna liczba badan specjalistycznych
przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury
ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach programu

* Liczba 0sob korzystajgcych z infrastruktury sportowej
objetej wsparciem

W ramach priorytetu realizowane sa dwa wskazniki Komisji Europejskiej tzw. core Indicators):
Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Komisja Europejska zwrdcita uwage na kwestie przeanalizowania inwestycji z EFRR
w infrastruktur¢ zdrowotng, wptywu dofinansowania UE na poprawe jakosci oraz dostgpu
do ustug socjalnych.
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Zgodnie z rekomendacjami KE, IZ RPO WSL zlecita badanie ewaluacyjne w ktérym zostanie
m.in. poruszona powyzsza kwestia. Wyniki z przeprowadzonego badania zostana
zaprezentowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rekomendacje IZ odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postgp wdrazania priorytetu IX zardwno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Biorgc pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoleczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
na biezaco bedzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
I efektywnego wdrazania, ponadto na biezgco bedzie kontaktowac si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Jednym z najwazniejszych priorytetow rozwoju wojewodztwa §laskiego sa dzialania dotyczace
sfery zdrowia. Specyfika wojewodztwa m.in.: silna degradacja srodowiska, a w efekcie: wyzszy
od S$redniej krajowej wskaznik urodzen przedwczesnych i wad wrodzonych, wyzsza
czestotliwo$¢ zapadania na choroby nowotworowe, schorzenia przewlekle i zaburzenia
psychiczne, warunki $rodowiskowe, a takze wielkomiejska aglomeracja powoduja, zZe
mieszkancy wojewoddztwa sa bardziej narazeni na skrécony okres zycia w pelnym zdrowiu 1
zwigkszong w stosunku do innych regiondéw kraju zachorowalno$cia, w wojewodztwie $laskim
notuje si¢ takze najtrudniejsze warunki pracy, co pigta osoba pracuje w warunkach zagrozenia
zycia.

Jedna z dziedzin wyrdzniajaca wojewodztwo §laskie nie tylko na tle kraju, ale rowniez na arenie
mig¢dzynarodowe] jest wiasnie medycyna. Opieke zdrowotng w regionie tworzy sie¢
réznorodnych placowek ogolnych i specjalistycznych. W 2012r. do stacjonarnej opieki
zdrowotnej zaliczalo si¢ w wojewodztwie 134 szpitale ogdlne. Liczba t6zek w szpitalach
ogolnych wedlug stanu w koncu 2012 r. wyniosta 26 tys. Najwiecej t0zek znajdowalo si¢ na
oddziatach o specjalno$ciach chirurgicznych i chorob wewnetrznych. Specjalistyczne szpitale
znajdujace si¢ na terenie wojewddztwa $laskiego zajmuja czotowe miejsca w ogolnopolskich
rankingach. Na szczeg6lng uwage zastuguje Slaskie Centrum Choréb Serca w Zabrzu — jeden
z najwazniejszych w Polsce osrodkoéw transplantacji serca, ktore otrzymato dofinansowanie
W wysokosci prawie 4 mln EUR z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Kardiochirurgia to takze specjalno$¢ I Kliniki w Katowicach Ochojcu, ktora jest jedng
Z najlepszych na swiecie pod wzgledem operacji maloinwazyjnych i stosowania nowoczesnych
technologii. Oprocz kardiochirurgii, do specjalnosci medycznych, w ktorych wojewddztwo
slaskie si¢ wyr6znia, nalezy onkologia. Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Sklodowskiej-
Curie w Gliwicach jest obecnie najnowocze$niejszym szpitalem w kraju. Z kolei Klinika
Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach to liczacy si¢ w Europie osrodek
przeszczepiania szpiku. Jako jedyny w kraju katowicki osrodek posiada akredytacje przy
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Amerykanskim Banku Dawcéw Szpiku. Natomiast Centrum Leczenia Oparzen
W Siemianowicach Slaskich jest wiodacym w Polsce osrodkiem, leczacym urazy oparzeniowe
1 ich nastgpstwa.

Stan zdrowia mieszkancow jest istotnym wyznacznikiem jako$ci zycia w regionie. Niezbedne
sg zatem dziatania zmierzajagce do poprawy stanu infrastruktury lecznictwa zamknigtego,
modernizacji i doposazenia w sprzet medyczny. Celem dziafania 9.1 Infrastruktura lecznictwa
zamknietego jest wzrost dostepnosci 1 poprawa jakosci ustug medycznych lecznictwa
zamknigtego. Dzigki srodkom pochodzacym z RPO WSL poprawie ulegt stan infrastruktury
lecznictwa zamknigtego, ktorg zmodernizowano i doposazono w sprzet medyczny oraz inne
niezbedne wyposazenie. W zakresie dziatania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknigtego
podpisano 42 umowy na kwotg dofinansowania 24,19 min EUR. Na uwagg zashuguje projekt
pn. Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku
Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza
Daaba w Piekarach Slgskich. Modernizacja pomieszczen jest odpowiedzia na stale
zwigkszajaca si¢ liczbg wykonywanych zabiegéw operacyjnych. Sama inwestycja jest czgscia
wiekszego przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie i modernizacji catego Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego. Rozbudowany i w pelni zmodernizowany Blok Operacyjny
miesci si¢ na Il kondygnacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, w jego starym, jak i
nowo dobudowanym skrzydle, zajmujac laczna powierzchnie 1 404,54 m?. W jego sktad
wchodzi przede wszystkim 8 supernowoczesnych sal operacyjnych. Na Il kondygnacji
Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, w jego nowo dobudowanym skrzydle, usytuowana
zostata Centralna Sterylizatornia o tacznej powierzchni 696,01 m?. Wszystkie pomieszczenia
Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni spelniaja najwyzsze $wiatowe standardy
jako$ciowe 1 normatywy dla tego typu pomieszczen i jednoczesnie sa dostosowane do obstugi
0s6b niepetnosprawnych.

W wyniku realizacji Programu wyremontowano 19 budynkow i doposazono 37 instytucje
lecznictwa zamknigtego, zakupiono prawie 1,7 tys. szt. sprzetu medycznego, ktorym wykonano
968 tys. badan, zabiegow 1 operacji. Z nowej infrastruktury skorzystato 143,8 tys. 0s6b (w tym
12,7 tys. 0séb niepelnosprawnych).

Wojewddztwo S$laskie posiada rowniez sie¢ placowek lecznictwa otwartego. W regionie
funkcjonuje 3,2 tys. zaktadow opieki zdrowotnej, z czego ponad 90% stanowig zaklady
niepubliczne. Ze wzgledu na ograniczenia dostepnosci do $wiadczen medycznych, konieczna
jest kompleksowa poprawa systemu leczenia ambulatoryjnego. Dlatego celem dziafania 9.2
jest wzrost dostepnosci i poprawa jakosci ustug medycznych lecznictwa otwartego. W zakresie
dziatania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego podpisano 67 uméw na kwote
dofinansowania 11,46 min EUR. Wigkszo$¢ srodkoéw przeznaczono na przebudowe i remont
obiektow infrastruktury ochrony zdrowia wraz z zakupem wyposazenia. Interesujacym
przyktadem jest projekt pn. Kompleksowa modernizacja Osrodka Zdrowia przy ul.
Mickiewicza w Ustroniu. W pierwszym etapie robot na zewnatrz budynku dobudowano szyb
windy, zmieniono schody wejsciowe, wykonano nowa pochylni¢ dla 0sob niepetnosprawnych,
przebudowano kominy. W $rodku budynku wykonano nowe sanitariaty przy poradni
ginekologicznej oraz dla 0so6b niepelnosprawnych. W drugim etapie wykonano modernizacje
pomieszczen z przeznaczeniem m.in. na gabinety lekarskie, kotlowni¢ i pomieszczenia
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techniczne. Wymieniono instalacj¢ c.o., wodno-kanalizacyjna, elektryczng i wentylacyjna,
wprawiono nowe okna. Trzeci etap robot obejmowal docieplenie $cian zewnetrznych
styropianem, przebudowe klatki schodowej szklanej w systemie fasadowym z szybami
zespolonymi oraz budowe nowych zadaszen ze szkla. Na terenie wokot Osrodka Zdrowia
wykonano nowe ogrodzenie oraz parking. W wyniku realizacji przedsiewzigcia mieszkancy
Ustronia jak rowniez przebywajgcy w miescie tury$ci mogg korzysta¢ w petni z podstawowych
ustug z zakresu ochrony zdrowia. Przeprowadzenie wymienionych prac jest podyktowane
koniecznos$cig poprawy jakos$ci i dostepnosci §wiadczen zdrowotnych na terenie Ustronia, w
tym w szczego6lnosci dla osob niepetnosprawnych, oraz przystosowaniem obiektu Osrodka
Zdrowia do wymogow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

W wyniku realizacji Programu wyremontowano juz 39 budynkéw i doposazono 44 instytucji
lecznictwa otwartego, zakupiono 671 sztuk sprzetu medycznego, ktorym wykonano prawie 649
tys. badan, zabiegéw i operacji, a z infrastruktury ochrony zdrowia obj¢tej projektami w ramach
dziatania 9.2 skorzystalo ponad 828,5 tys. 0s6b, w tym 25,2 tys. 0s6b niepetnosprawnych.

Aktywny styl zycia i podnoszenie sprawnosci fizycznej jest elementem profilaktyki chordb
cywilizacyjnych, co wplywa na poprawe stanu zdrowia mieszkancow regionu. Kolejnym
obszarem wspieranym w ramach przedmiotowego priorytetu jest infrastruktura sportowa
i rekreacyjna, ktora realizowana jest przez dziatanie 9.3, ktorego celem jest poprawa warunkow
aktywnego spedzania czasu wolnego, m.in. poprzez wspieranie przedsiewzie¢ prowadzacych
do tworzenia nowych oraz poprawy jakosci istniejacych lokalnych obiektow o charakterze
sportowym i rekreacyjnym, dost¢pnych dla wszystkich mieszkancoéw regionu.

W zakresie dziatania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa podpisano 68 uméw na kwote
dofinansowania 21,17 min EUR. W ramach dziatania wigkszo$¢ srodkow przeznaczono na
budow¢ oraz przebudowe otwartych obiektow sportowych oraz zakup niezbgdnego
wyposazenia powigzanego z projektem. W wyniku inwestycji pn. ,, Budowa nowoczesnej,
ogolnodostepnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstow” powstaty boiska do gry w pitke
nozna, siatkowa, koszykowa oraz w tenisa ziemnego o lacznej powierzchni 3040 m2. Oprocz
tego powstal obiekt o powierzchni 420,22 m? w ktorym przygotowano m.in. sale do ¢wiczen,
szatnie 1 sanitariaty. Nowa powstata hala przyczyni si¢ do znaczacej poprawy infrastruktury
sportowej w gminie Mstéw, stworzy warunki do bezptatnego uprawiania wielu dyscyplin
sportu, zwigkszy kondycje fizyczng jej mieszkancOw oraz przyniesie popularno$¢ gminy
W regionie.

W wyniku realizacji dziafania 9.3 wybudowano 85 obiektow sportowych (w tym 51 obiektow
otwartych), przystosowano 43 obiekty dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych, przebudowano/
wyremontowano 53 obiekty sportowe (w tym 41 otwartych), doposazono 31 obiekty sportowe,
z ktorych skorzystato juz 1,2 mln osob. taczna powierzchnia wybudowanych obiektow
sportowych to 155,1 tys. m?, natomiast przebudowanych obiektow sportowych 310,7 tys. m?
Dzigki inwestycjom W ramach przedmiotowego dziatania zorganizowano takze 1,2 tys. imprez
sportowo- rekreacyjnych.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi
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W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET X
POMOC TECHNICZNA

Osiagniecie celow i analiza postepow

Informacje ogolne

Celem gtownym priorytetu X jest skuteczna absorpcja srodkéw w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007 — 2013. W ramach priorytetu
wspierane sa procesy zwigzane z przygotowaniem, zarzadzaniem, monitorowaniem, ocena,
kontrolg i ewaluacjg realizacji RPO, dzialania majace na celu zwigkszenie zdolno$ci
administracyjnych do wdrazania funduszy oraz informacja i promocja odno$nie Programu.

Realizacji priorytetu shuzy¢ maja dwa dziatania:

» 10.1 Wsparcie procesu zarzqdzania i wdrazania,

» 10.2 Dziatania informacyjne i promocyjne.
Na realizacje priorytetu X alokowano 43 196 994 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi 2,5%
wartosci Programu.

Analiza postegpu finansowego

Analizujac ponizszy wykres mozna zaobserwowac, ze pod koniec 2013 roku odnotowano
dodatnig dynamike wzrostu. Na koniec 2013 r. poziom kontraktacji w ramach priorytetu
wyniost 71% alokacji, natomiast 24% ogodlnej wartosci umoéw podpisanych od poczatku
uruchomienia Programu, to umowy zawarte w okresie sprawozdawczym. Wzrosta takze
warto$¢ wyptaconych srodkow, na koniec 2013 roku wyniosta ona 66% alokacji. Wartos¢
certyfikowanych srodkow pod koniec 2013 r. wyniosta 61% alokacji.
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Rysunek 67 Realizacja priorytetu X Pomoc techniczna od uruchomienia Programu

Analiza postepu rzeczowego

W zalacznik IV do niniejszego Sprawozdania zostalty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu X, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym. Przedstawione
informacje prezentowane sa wedtug stanu na koniec 2013 roku oparte na danych dotyczacych
operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla 2010, 2013 1 2015 roku oraz
zaprezentowano szacowang warto$§¢ na podstawie podpisanych umoéw o dofinansowanie.
Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu w podziale na dziatania i
poddziatania.

W przypadku wskaznikéw produktu priorytetu X w okresie sprawozdawczym wskazniki
Liczba akcji informacyjnych i promujgcych program oraz Liczba publikacji promocyjnych
I informacyjnych osiagnety warto$¢ realizacji przekraczajaca ich wartos¢ docelowa dla 2015
roku, co oznacza, ze 5 z ogolnej liczby 7 wskaznikéw produktu zrealizowana zostata w catosci.

Jedyny wskaznik rezultatu priorytetu X Liczba beneficjentow uczestniczqcych w szkoleniach,
seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO, pomimo spadajacego
zapotrzebowania beneficjentow na uczestnictwo w organizowanych przez IZ RPO WSL oraz
IP2 RPO WSL szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dotyczacych obecnej perspektywy
finansowania RPO WSL nadal zwigksza swoja realizacj¢. W okresie sprawozdawczym
wskaznik zanotowal wzrost realizacji o 3000 osob.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
W podziale na kobiety i mezczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigksza liczbe
utworzonych miejsc prac dla kobiet (76 dla m¢zczyzn, a dla kobiet 249 nowych etatow).
Rownos¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rownosci szans,
ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu
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zostaty zalozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rownym poziomie,
beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia, gdyz zostataby
zaburzona omawiana zasada, gdyz kazdy ma mie¢ rowny dostep do zatrudnienia niezaleznie
od ptci. Analizujac omawiany wskaznik w podziale na priorytety mozna zaobserwowac, ze w
jednych zatrudnionych zostalo wigcej kobiet w innych mezczyzn. IZ RPO WSL przyjeta
odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych
(okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony $rodowiska, wptyw
projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny wptyw na realizacje
poszczegolnych  polityk  horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie
przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego szans¢
na otrzymanie dofinansowania.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikdw w czterech podziatach
procentowych. Na wykresie obrazujacym szacowang realizacj¢ nie przedstawiono wskaznikéw
utworzone miejsca pracy w podziale na pte¢, w zwiazku z brakiem danych.

1 do 50%

m 50-75%

wskaznik

75-125%

m pow. 125%

Rysunek 68 Realizacja wskaznikow w ramach priorytetu X

~ do 50%

1 wskaznik m50-75%
75-125%

= pow. 125%

Rysunek 69 Szacowana realizacja w ramach priorytetu X
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Szczegotowe informacje dot. realizacji przedmiotowego priorytetu zostaly przedstawione
w pkt. 6 niniejszego Sprawozdania.

Opis istotnych problemow we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

4, PROGRAMY  WSPOLFINANSOWANE Z EFS -  SPOJNOSC
| KONCENTRACJA WSPARCIA

Nie dotyczy

5. EFRR/FS-DUZE PROJEKTY

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013
realizowane sg trzy duze projekty w ramach dwoch priorytetow.

W zwigzku z niedotrzymaniem terminu rzeczowego rozpoczecia realizacji projektu Budowa
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, Zarzad Wojewodztwa Slaskiego, Uchwatg
nr 3625/219/1V/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. podjat decyzje¢ o rozwigzaniu przedmiotowe;j
umowy na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00
o dofinansowanie projektu. 28 lutego 2013 r. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego uchwaty
nr 451/237/1V/2013 przyjat aktualizacjg URPO WSL na lata 2007-2013, w ktérym zostaly
zaktualizowane warto$ci projektow oraz usunigto z listy projekt kluczowy pn. Budowa
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium. Pismem z dnia 18 marca 2013 r. Zarzad
Wojewodztwa Slaskiego rozwigzat z Beneficjentem - Miastem Gliwice  umowe
0 dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00 z zachowaniem
jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia.

Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach

Beneficjent: Muzeum Slaskie w Katowicach

Priorytet/dzialanie: VI Zrownowazony rozwoj miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych
osrodkow wzrostu

Calkowita wartos$¢ projektu: 65,26 min EUR.

Kwota dofinansowania: 43,27 min EUR.
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Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Realizacja finansowa projektu:38,62 min euro (89,24%)

Opis projektu: Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przysztych pokolen dziedzictwa
kulturowego oraz wzrost atrakcyjnos$ci turystycznej regionu. Waznym elementem na drodze do
poprawy zdolnosci adaptacyjnych mieszkancéw do zmian spotecznych i gospodarczych jest

tozsamo$¢ m. in. regionalna, stad w ramach dziatania bgdg wspierane inicjatywy z zakresu

pielegnowania istniejgcego dziedzictwa kulturowego 1 tradycji, historii, osiggnie¢ kulturalnych,

lokalnych obyczajow 1 jezyka. Zmiany w tym obszarze pozwolg na wykreowanie
nowoczesnego spoteczenstwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniajac si¢ do Wzrostu wartosci

zasobow ludzkich.

Zaawansowanie prac:

>
>

YV VYV

Y

5 maja 2010r. projekt zostat przekazany do KE,

13 sierpnia 2010r. IZ RPO WSL podpisata warunkowg umowe¢ o dofinansowanie z
beneficjentem,

25 maja 2011r. KE wydala pozytywna decyzj¢ ws. dofinansowania projektu,

wrzesien 2010r. podpisano umowe na petnienie funkcji inzyniera kontraktu,

kwiecien 2010 r. rozpoczecie przetargu na gtéwnego wykonawce robot,

luty 2011r. zostala przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych powyzszego zamdwienia, nie stwierdzono naruszen.

w dniach 10-11 maja 2011r. zostala przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji
projektu przez 1Z RPO WSL, majaca na celu oceng zgodno$ci wykorzystania srodkow
finansowych z zakresem okreslonym w umowie o dofinansowanie, kontrola stwierdzita
istotne uchybienia majace skutek finansowy,

7 czerwca 2011r. podpisano umowe z gtownym wykonawca,

w okresie od 31.05.2011 do 28.07.2011r. Urzad Kontroli Skarbowej przeprowadzit
audyt w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu UE w ramach
RPO WSL, w wyniku ktorego zostaty przedstawione informacje o nieprawidlowosciach
w realizacji projektu. W zwiazku z powyzszym w dniach od 7 do 9 wrzes$nia 2011r. IZ
RPO WSL przeprowadzita kontrole dorazng majaca na celu weryfikacje stwierdzonych
przez UKS nieprawidlowosci. W informacji pokontrolnej opisano uchybienia
skutkujace korekta finansowa, powodujaca obnizenie dofinansowania,

w dniu 20 sierpnia 2012r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrol¢ dorazng projektu.
Kontrola obejmowata swoim zakresem prawidlowo$¢ przeprowadzenia zamowienia na
pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla robot przygotowawczych zwigzanych
z budowa nowej siedziby Muzeum Slaskiego. W wyniku kontroli zostata natozona
korekta finansowa w wysokosci 5%,

1 sierpnia 2013 r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrole dorazng projektu, ktora
obejmowata weryfikacje zamdwienia publicznego na wykonanie projektu oraz
dokumentacji wykonawczej systemu informacji wizualnej nowej siedziby Muzeum
Slaskiego. Kontrola nie wykryta naruszen w przedmiotowym przetargu.

Miedzyvnarodowe Centrum Konaresowe w Katowicach
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Beneficjent: Miasto Katowice

Priorytet/dzialanie: VI Zréwnowazony rozwéj miastl 6.1 Wzmacnianie regionalnych
osrodkow wzrostu

Calkowita wartos$¢ projektu: 76,75 min EUR.

Kwota dofinansowania: 43,44 min EUR.

Przewidywany okres realizacji: 2010-2015

Realizacja finansowa projektu: 17,26 min euro (39,74%)

Opis projektu: celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spetniajagcego funkcje
kongresowo - wystawiennicze. Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy wizerunku Katowic
I regionu $laskiego w Polsce i za granicg. Wptynie na wzrost konkurencyjno$ci miasta poprzez
rozw0j i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany
zostanie obszar o powierzchni 8,4 ha.

Zaawansowanie prac:

» 2 wrzesnia 2010r. przekazanie projektu do Komisji Europejskiej,

» 19 pazdziernika 2010r. podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie
z beneficjentem (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizacj¢
inwestycji ze srodkéw unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwigzaniu),

> lipiec 2010r. podpisanie umowy na petnienie funkcji inzyniera kontraktu,

» od 22 do 25 lutego 2011r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrole ex-post zamowienia
publicznego na inzyniera kontraktu, nie stwierdzono uchybien,

» 3 pazdziernika 201 1r podpisano umowe z gtdéwnym wykonawca robdt budowlanych,

» 19 pazdziernika 201 Ir. przekazanie placu budowy oraz rozpoczecie robot,

» 10 maja 2012r. zostala przeprowadzona kontrola [Z RPO WSL majaca na celu oceng
zgodnosci realizacji projektu z zakresem okreslonym w umowie o dofinansowanie.
Kontrola zakonczyta si¢ wynikiem pozytywnym,

» 4 pazdziernika 2012r. Beneficjent poinformowat 1Z, ze z uwagi na niezgodno$¢
harmonogramu rzeczowo-finansowego ze stanem rzeczywistym zaawansowania
budowy oraz ze stabym zaawansowaniem prac budowlanych, Beneficjent w dniu
17 wrzes$nia 2012r. byl zmuszony odstapi¢ od umowy z Generalnym Wykonawca.
W zwigzku z powyzszym wszczeto procedure przetargowa zwigzang z wyborem
nowego wykonawcy na dokonczenie budowy Miedzynarodowego Centrum
Kongresowego. Termin otwarcia ofert przewidziano na 30 stycznia 2013r;

» 29 maja 2013r. podpisano umowe z Wykonawcg na dokonczenie budowy. Problemy
zwigzane z koniecznoscia przeprowadzenia nowej procedury przetargowej skutkowaty
przesunigciem rzeczowego terminu zakonczenia realizacji projektu na 26.02.2015r.
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Beneficjent w chwili obecnej w sktadanych do IZ RPO WSL wnioskach o ptatnos¢
wykazuje sprawng realizacje inwestycji, nie zagrozong dalszymi opdznieniami
majacymi wpltyw na terminowe zakonczenie realizacji projektu.

» od 17 do 19 lipca 2013r. zostata przeprowadzona kontrola dorazna projektu zakonczona
wynikiem pozytywnym,

» 17 lipca 2013r. projekt uzyskat decyzje KE dotyczaca pomocy publicznej (finansowanie
zgodne z rynkiem wewnetrznym w mysl art 107 ust 3 lit ¢ Traktatu o funkcjonowaniu
UE bez zastrzezen KE),

» 26 listopada 2013r. KE wydata pozytywng decyzj¢ ws. dofinansowania projektu

Kontvnuacia budowy Drogowei Trasy Srednicoweij ..Zachéd” — odcinek Zabrze

Beneficjent: Wojewodztwo Slaskie

Priorytet/poddzialanie: VIl Transport/ 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Opis projektu: projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powigzan komunikacyjnych
w wezlowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez ktore przebiega, dla
obstuzenia ruchu majacego swoje zrodha i cele wewnatrz konurbacji. Projekt zostat podzielony
na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizowat z innych
srodkow finansowych, natomiast w ramach dwodch pozostatych zadan (podprojektow)
Beneficjent wnioskuje o srodki unijne z RPO WSL.

Zaawansowanie prac:

» projekt przeszedl pozytywnie wstgpng ocen¢ formalng i merytoryczno-techniczna,

» lipiec 2008r. podpisano umow¢ ramowa z Beneficjentem,

» whnioski o dofinansowanie sktadane sg oddzielnie dla dwoch podprojektow:

a) dla podprojektu 2 orientacyjny catkowity koszt realizacji projektu to 133,88 min

euro w tym maksymalne dofinansowanie to 43,86 min euro. Wniosek
0 dofinansowanie zostat ztozony 16 maja 2011, 9 stycznia 2012 r. zostatl wystany
do KE, a 8 czerwca 2012r. KE wydata pozytywna decyzje ws. dofinansowania
projektu. 9 maja 2012r. zostata przeprowadzona kontrola [Z RPO WSL majaca na
celu ocene zgodnosci realizacji projektu z zakresem okreslonym w decyzji
o dofinansowanie. Kontrola zakonczyta si¢ wynikiem pozytywnym. Zakonczenie
inwestycji zaplanowane na wrzesien 2014 roku. Realizacja finansowa projektu
to 30,04 min euro (68,49%).
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b) dla podprojektu 3 orientacyjny catkowity koszt realizacji projektu to 205,32 min
euro w tym maksymalne dofinansowanie to 46,90 min euro. Wniosek
0 dofinansowanie zostal ztozony 14 pazdziernika 2011r., wniosek pozytywnie
przeszedt ocene formalng 1 merytoryczno — techniczng, podprojekt zostat wystany
do KE 14 czerwca 2012r. KE wydata pozytywng decyzj¢ ws. dofinansowania
projektu 25 pazdziernika 2012r. Zostala podpisana umowa z generalnym
wykonawcg w dniu 12 grudnia 2012r. Zakonczenie inwestycji zaplanowano
na grudzien 2014r. Beneficjent jest w trakcie zmiany modelu finansowania
podprojektu poprzez uzyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. Do dnia dzisiejszego sktadane byty do IZ RPO WSL
jedynie wnioski sprawozdawcze.

Wszystkie projekty dla ktérych istnieje obowiazek przeprowadzenia postepowania OOS
przedktadaja 1Z RPO WSL calag dokumentacje S$rodowiskowa (decyzja Srodowiskowa,
postanowienia uzgadniajace, opiniujace 1 raport Srodowiskowy), ktora jest weryfikowana
na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujacy projekt pn.
Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej ,, Zachéd” — odcinek Zabrze — Gliwice,
projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach oraz projekt pn. Budowa
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 nie identyfikuje si¢ projektow srodowiskowych
0 koszcie catkowitym z przedziatu 25-50 min EUR.

6. POMOC TECHNICZNA

Woydatki poniesione z priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL mialy na celu wsparcie
procesu zarzadzania i wdrazania oraz informacji i promocji RPO WSL i byty zgodne z Rocznym
Planem Dziatan na 2012 rok.

Wysokos$¢ alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43,20 min EUR, co stanowi
ok. 2,5% catej alokacji na Program.

Alokacja na wydatki zwigzane z przygotowaniem, zarzadzaniem, monitorowaniem, ocena,
kontrola i ewaluacja realizacji RPO WSL, dziataniami majacymi na celu zwigkszenie zdolnosci
administracyjnych oraz informacjg i promocja odnosnie Programu zostata podzielona na
dziatania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna.

Wysokos¢ alokacji na dziatania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia si¢
nastepujaco:
= dziatanie 10.1 Wsparcie procesu zarzadzania i wdrazania — 39 196 934 euro, co stanowi
ok. 91 % calej alokacji na priorytet X,
= dziatanie 10.2. Dziatania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi
ok. 9 % alokacji na priorytet X.
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W ramach priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane sag w 100%
ze srodkow EFRR.

Zadania objete finansowaniem ze $rodkéw Pomocy Technicznej RPO WSL realizowane
sa na podstawie Rocznych Planéw Dziatan w podziale na dziafanie 10.1 Wsparcie procesu
zarzgdzania i wdrazania oraz dziatanie 10.2 dziatania informacyjne i promocyjne.

W ramach priorytetu X realizowane jest dziatanie 10.1 WSsparcie procesu zarzgdzania
| wdrazania zapewniajace efektywne i sprawne zarzadzanie oraz wdrazanie RPO WSL.

Roczny Plan Dziatan na 2013 rok w zakresie Pomocy Technicznej RPO WSL, dziatanie 10.1
zaktadat wydatki na poziomie 4.720.322,03 euro, co stanowi 12,04 % alokacji na dziatanie 10.1
na caty okres programowania.

W okresie sprawozdawczym realizowano nast¢pujace zadania, ktore przyczynily sie¢
do wsparcia procesow zarzadzania i wdrazania RPO WSL poprzez:

= finansowanie kosztow zatrudnienia pracownikow zaangazowanych w proces
zarzadzania 1 wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejny okres programowania
2014-2020 w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji programu.
Przeznaczono: 3.757.075,71 euro,

= finansowanie kosztow organizacji i obstugi procesu oceny i selekcji projektow
w ramach RPO WSL 2007-2013 m.in. wydatkow zwigzanych z wynagrodzeniami dla
cztonkéw Komisji Oceny Projektow, kosztoéw ustug gastronomicznych na potrzeby
posiedzen Komisji Oceny Projektow. Przeznaczono: 34.928,29 euro,

= finansowanie kosztow podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikow tj. studia
podyplomowe, szkolenia, kursy jezykow obcych, a takze podrdze stuzbowe krajowe
| zagraniczne pracownikéw zajmujacych si¢ zadaniami zwigzanymi z RPO WSL 2007-
2013 oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020, w celu zapewnienia
odpowiednio wyksztatconej kadry zaangazowanej w proces zarzadzania 1 wdrazania
programu, w tym réwniez wyjazdy zwigzane z przeprowadzaniem kontroli projektow
zwigzanych z RPO WSL. Przeznaczono: 271.967,85 euro,

= finansowanie wykonania badan ewaluacyjnych, a takze badan, opinii, analiz, studioéw,
ekspertyz oraz tlumaczen na potrzeby RPO WSL, ktorych celem jest usprawnienie
systemu wdrazania i zarzadzania funduszami unijnymi w obecnym i przysztym okresie
programowania. Przeznaczono: 270.928,24 euro,

= finansowanie kosztoéw biezacego utrzymania i wyposazenia Instytucji Zarzadzajacej
RPO WSL 2007-2013, w tym utrzymanie budynku, optaty zwigzane z korzystaniem
z telefonow stacjonarnych, mobilnym dostgpem do Internetu, zapewnienie
odpowiedniego wyposazenia stanowisk pracy dla pracownikow  Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego m.in. w sprzet biurowy i komputerowy
wraz z oprogramowaniem, a takze zakup materiatdéw biurowych i pomocy naukowych,
ktérych celem jest usprawnienie funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL
2007-2013. Przeznaczono: 324.680,02 euro,
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= finansowanie kosztéw stworzenia, uruchomienia, utrzymania oraz obstugi techniczne;j
Systemu Informatycznego stuzacego sprawnej obstudze procesu realizacji RPO WSL
2007-2013. Przeznaczono: 15.908,60 euro,

= finansowanie kosztéw przygotowania wydawnictw dotyczacych RPO WSL 2007-2013,
w tym przygotowanie wydawnictwa nt. polityki regionalnej pt. ,,Slaskie Studia
Regionalne” oraz organizacji konferencji i spotkan min. z Liderem Subregionow,
z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz spotkania pn.
,Posiedzenie Grupy sterujacej ds. ewaluacji RPO WSL na lata 2007-2013”, spotkan
w ramach konsultacji spotecznych projektu RPO WSL 2014-2020, spotkan
Regionalnego Forum Terytorialnego, spotkan grupy roboczej ds. programowania,
spotkania dot. Strategicznej oceny oddziatywania na §rodowisko projektu RPO WSL na
lata 2014-2020, spotkania zamykajacego kontrole Komisji Europejskiej w zakresie
instrumentoéw inzynierii finansowej, spotkan dot. konsultacji projektow do kontraktu
terytorialnego w ramach Strategii dla Rozwoju Polski Potudniowej do roku 2020,
posiedzenia zespotu ds. opracowania RPO na lata 2014-2020, spotkania w zwiazku
z pracami przygotowawczymi nad LSI dla perspektywy finansowej 2014-2020,
konferencji podsumowujacej konsultacje projektu mandatu negocjacyjnego
wojewodztwa §laskiego, spotkan dotyczacych realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, spotkania w ramach grupy 1Q Net, spotkania grupy roboczej ds.
transportu (w tym obstuga Komitetu Monitorujacego RPO WSL 2007-2013).
Przeznaczono: 44.833,32 euro.

W 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej dziatanie 10.1 sfinansowano 221 stanowisk pracy,
a 215 os6b zaangazowanych w proces zarzadzania i wdrazania wzigto udziat w 137
szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach jezykowych oraz studiach
podyplomowych. Wykonano 3 badania ewaluacyjne oraz zakupiono m.in. 57 sztuk zestawow
komputerowych, faks laserowy, 15 drukarek, dyktafon oraz meble biurowe.

Dofinansowanie Rocznego Planu Dziatan na rok 2013 realizowanego przez IP2 RPO WSL
w ramach priorytetu X Pomoc Techniczna dziatanie 10.1 ”Wsparcie procesu zarzadzania
i wdrazania” zostalo przyznane Decyzja Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego petniacego rolg
Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL nr UDA-RPSL.10.01.00-00-002/12-00 z dnia 10 stycznia
2013 r. w wysokosci 2 166 038,81 euro. Uchwaly Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
nr 2760/299/1V/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. zmniejszono plan finansowy wydatkow Slaskiego
Centrum Przedsigbiorczosci o kwote 57 221,88 euro. Lacznie w 2013 roku w ramach 5 zadan
wydatkowano 2 021 895,85 euro. Poziom realizacji w stosunku do zaktadanego w Rocznym
Planie Dziatan na rok 2013 wyniost 93,35%. W ramach dziafania 10.1 realizowane byty
nastgpujace zadania:
= finansowanie kosztow zatrudnienia pracownikOw zaangazowanych w proces wdrazania
RPO WSL 2007-2013 oraz finansowanie kosztéw zwigzanych z wynagrodzeniem oséb
zatrudnionych na podstawie uméw cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu
wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz w kolejnym okresie programowania 2014-2020,
na ktore wydatkowano 1 675 299,25 euro,
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Wyposazenie  stanowisk pracy w  sprzet biurowy, komputerowy wraz
z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a takze
zakup urzadzen i materialéw biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej,
stownikoéw, czasopism itp.) umozliwiajacych prawidtowe wykonanie zadan zwigzanych
z procesem wdrazania RPO WSL 2007-2013, na ktore wydatkowano 40 126,67 euro,
finansowanie wydatkow organizacyjno-administracyjnych, stworzenie, uruchomienie
I utrzymanie, a takze obstuga techniczna systemow informatycznych umozliwiajacych
prawidtowe wykonanie zadan zwigzanych z procesem wdrazania RPO WSL 2007-2013
oraz w kolejnym okresie programowania 2014-2020, a takze organizacja spotkan
dotyczacych RPO WSL 2007-2013 i kolejnego okresu programowania 2014-2020, na
ktore wydatkowano 233 729,76 euro,

finansowanie kosztow podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikow
zaangazowanych w proces wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz w kolejnym okresie
programowania 2014-2020, na ktoére wydatkowano 54 791,58 euro,

finansowanie kosztow podrozy stuzbowych pracownikow zaangazowanych w proces
wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020, na
ktére wydatkowano 17 948,59 euro.

Ponizej w tabeli zaprezentowano liczbe 1 warto$¢ projektow realizowanych w ramach programu
na koniec okresu sprawozdawczego w podziale na typy projektow. Na koniec okresu
sprawozdawczego biorac pod uwage podpisane decyzje wykorzystano alokacje na poziomie

71%.

Tabela 44 Liczba i wartos¢ wszystkich projektow / planow dziatan w ramach programu dofinansowanych ze
srodkéw pomocy technicznej wedtug gtownych typow (projekty objete decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.

Warto$¢ projektow

Liczb jekto
lczba projektow objetych decyzjami/

obJe;t.ych. umowami (w czesci
. decyzjami/ . ;
Typ projektu . dofinansowania
umowami od ) .
.. ze srodkéw UE)
uruchomienia pr .
od uruchomienia
ogramu
programu
Szkolenia 20 1908 355,09
Zatrudnienie 18 22 542 725,43
Sprzet komputerowy 20 403 367,08
V\_’yposazeme remont/wynajem powierzchni 25 2 782 486,97
biurowych
Promocja i informacja 13 1703 163,67
Ekspertyzy/doradztwo 14 60 018,18
Ewaluacje 10 624 553,10
Kontrola/audyt 5 96 960,40
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9 Organizacja procesu wyboru projektow 12 379 960,68

Organizacja  komitetéw  monitorujacych i

7 8 297,56
10. | podkomitetow

11, | Inne 14 574 001,34

7. PROMOCJA | INFORMACJA

Dane dot. powyzszego punktu zostaly umieszczone w zatgczniku nr X do niniejszego
Sprawozdania.
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