Aneks nr 1  	do Umowy nr 0229/IW/2025 z dnia 29.01.2025 r. 
 
	zawarty w dniu 
	 ……………………. 2025 r. 

	pomiędzy 
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

	reprezentowanym przez 
	 
1. ……………….......................  -  …………………………………… 
2. ……………….......................  - ……………………………………
 

	
z siedzibą

	
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	 
  a 
 
	Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „BESKID” Nr VI Sp. z o.o. 
NIP: 5470045994 REGON:070394869, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

	reprezentowanym przez 
	 
1. ……………….......................  -  …………………………………… 
2. ……………….......................  -  ……………………………………
 

	
z siedzibą

	
ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała

	na podstawie 
	art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 
z późn. zm.) 

	  dotyczący 
	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej”. 

	
Osoba nadzorująca 
realizację umowy ze strony Województwa
	Wojciech Gardas - Dyrektor Departamentu Inwestycji

Michał Sachs - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 


 


Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy: 
§ 1
Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe i zamienne wymienione w Protokole Konieczności 
nr 1/2025 z dnia 05.11.2025 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 
§ 2 
W § 8 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 5 189 576,35  netto (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 35/100) plus 
podatek VAT w kwocie:1 193 602,56 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa złote 56/100), łącznie: 6 383 178,91 zł brutto (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt  trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 91/100).

w tym: 
a) wynagrodzenie za roboty podstawowe w kwocie 4 971 869,46 netto (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, 46/100) plus podatek VAT w kwocie: 1 143 529,98 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 98/100), łącznie: 6 115 399,44 zł brutto (słownie: sześć milionów sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100) 
b) wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe w kwocie 267 779,47 zł brutto 
(słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100),  na którą składa się kwota netto 217 706,89 zł plus podatek VAT w kwocie 
50 072,58 zł. .

W § 9 umowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:  
1)  do 90% wynagrodzenia. tj. netto 4 670 618, 72 zł (brutto 5 744 861,02 zł) płatne zgodnie                       
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem pkt. 2; 
2)  fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów 
częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru; 
3)  pozostałe 10% wartości zamówienia płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

§ 4
1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. [bookmark: _GoBack]Pozostałe postanowienia umowy nr 0229/IW/2025 z dnia 29.01.2025 r. nie ulegają zmianie. 
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Protokół Konieczności nr 1/2025 z dnia 05.11.2025 r. dotyczący wykonania robót zamiennych  
i dodatkowych 
2

