Załącznik nr 4 do

uchwały nr 479/104/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19.02.2020r.
Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych
 dla Gminy Wręczyca Wielka obejmujący obręby: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, 
Długi Kąt, Jezioro, Klepaczka, Nowiny, Piła I, Piła II, Puszczew, Węglowice, Zamłynie o pow. 5869 ha,
przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
	Etap
	Treść zadania
	Termin realizacji

	I
	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.

2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:

- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych 

  w zakresie danych:

· ewidencji gruntów,

· planu zagospodarowania przestrzennego,

· granicy rolno-leśnej,

· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych

· spisu rolnego,

· urzędu statystycznego,

· cieków i melioracji wodnych,

- innych istniejących opracowań.
	do

26.06.2020 r.

	II
	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- inwentaryzacja terenowa w zakresie:

· lasów,

· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,

· zadrzewień i zakrzewień,

· dróg,

· rowów,

· terenów podmokłych i oczek wodnych

- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
	do
04.12.2020 r.

	Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Wręczyca Wielka, obejmujący obręby: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Jezioro, Klepaczka, Nowiny, Piła I, Piła II, Puszczew, Węglowice, Zamłynie
	94 489 zł


