%‘ Wojewoddztwo
/] Slgskie

P
-"q
= 100-LECIE

POWSTAN SLASKICH

A

/

1919-1920-1921

WICEMARSZALEK
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Dariusz Starzycki

Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46

4,0-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 287
dariusz.starzycki@slaskie.pl

slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Katowice, Zg lutego 2020 r.
ZD-NK.9024.1.17.2020
ZD-NK.KW-00096/20

Pan

Bartlomiej Kowalski
Radny Sejmiku
Wojewédztwa Slaskiego

W odpowiedzi na Pana interpelacje nr INT.6.0003-0168/20 z dnia
19.02.2020 r. w sprawie realizacji remontu chodnika do Poradni Lekarza
POZ i Poradni Onkologicznej Katowickiego Centrum Onkologii
zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach, informuje

co nastepuje.

Zgodnie z wyjasnieniami przedtozonymi przez Dyrekcje Katowickiego
Centrum Onkologii (dalej: Centrum) na chwile obecng wykonano niezbedne
uzgodnienia, sporzgdzono dokumentacje projektowo-kosztorysowa oraz
zlecono wykonanie przedmiotowej inwestycji — ,Projekt zagospodarowania
czesci terenu KCO na dziatkach 76/3 i 80. Budowa chodnika wraz

z modernizacjg miejsc postojowych przy budynku poradni, ul. Raciborska
28". Konieczno$¢ przeprowadzenia uzgodnien z wiascicielami studni
telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obrebie migjsca planowanego
remontu oraz oczekiwanie na uzyskanie opinii wtasciwego Wydziatu
Budownictwa i Planowania Przestrzennego uniemozliwito dotrzymanie
zatozonego terminu realizacji remontu. Niemniej jednak wraz z uzyskaniem
wymaganych ustalen oraz skompletowaniem dokumentacji projektowe;j
(poczatek lutego 2020 r.) Centrum w dniu 18.02.2020 r. zlecito wykonanie
przedmiotowych prac firmie remontowej. Planowany termin rozpoczecia
remontu ustalono na dzieh 09.03.2020 r., jego zakonczenie nastgpic

ma do dnia 10.04.2020 r. Obecny termin realizacji projektu jest
podyktowany mozliwosciami wykonawcy, wzgledami logistycznymi

i ma zwigzek ze strategicznym potozeniem ciggu komunikacyjnego nie tylko
ze wzgledu na dojscie pieszych do budynku poradni, ale rowniez

na sgsiedni ruch kotowy dla obiektow Centrum.

Dyrektor Centrum majac na uwadze zaawansowanie prac nad realizacja
przedmiotowego projektu wyraza nadzieje, Ze remont zostanie
przeprowadzony zgodnie z przyjetym przez Centrum harmonogramem.

12



Ponadto pragne zauwazy¢, ze realizacja powyzszego zadnia, poprzedzona byta dziataniami

i staraniami Wojewodztwa Sligskiego, majgcymi na celu zapewnienie pacjentom odpowiedniego,
dostosowanego do obowigzujacych wymogow, dojécia do budynku Poradni Lekarza POZ i Poradni
Onkologicznej Katowickiego Centrum Onkologii.

Otrzymuja:
- Adresat,
- kopia a/a.
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