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l. Dane identyfikacyjne kontroli

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego!, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037
Katowice

Jakub Chelstowski, Marszalek Wojewddztwa Slaskiego? od 21 listopada 2018 T

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownika jednostki poprzednio pehnit:
Wojciech Satuga, Marszalek Wojewodztwa Slaskiego od 1 grudnia 2014 r.

Dziatania na rzecz wspierania realizacji Programéw Rewitalizacji.
Lata 2016-2020 (11l kwartat)3
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli4

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

1. Anna Loppe, gléwny specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/259/2020 z 16 wrze$nia 2020 r.

2. Piotr Juzkow, inspektor kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/281/2020 z 7 pazdziernika 2020 r.

(akta kontroli Tom | str. 1-4)

! Zwany dalej ,UMWS" lub ,Urzedem”.

¢ Zwany dalej Marszatkiem”.

* Z uwzglednieniem zdarzen wczesnigjszych i poiniejszych, o ile mialy wplyw na dziatainos¢ jednostki
w kontrolowanym zakresie.

#Dz. U.z 2020 1. poz. 1200, zwana dalej: ,ustawg o NIK".



OCENA OGOLNA

Il. Ocena ogdlna® kontrolowanej dziatalnosci

Marszalek w okresie objetym kontrolg zapewnit w szerokim zakresie wsparcie
realizacji programow rewitalizacji przyjetych przez gminy z terenu Wojewddztwa
Slaskiego.

W Urzedzie dziataniami na rzecz wspierania realizacji Programow Rewitalizacji
zajmowala sie adekwatna do potrzeb liczba pracownikow, z ktorych wigkszo$¢
posiadala przygotowanie merytoryczne w ww. zakresie (22 sposrod 24 osob).
Przy ocenie wnioskéw o dofinansowanie projektow rewitalizacyjnych korzystano
rowniez z pracy ekspertdw, wybieranych zgodnie z procedurami wewngtrznymi
obowiazujacymi w UMWS oraz przepisami prawa w tym zakresie.

Pracownicy Urzedu rozpowszechniali informacje i wiedze dotyczaca wilasciwego
prowadzenia procesu rewitalizacji. Odbywato sie to poprzez szkolenia, spotkania
informacyjne oraz warsztaty, jak rowniez poprzez odpowiedzi udzielane na
zapytania potencjalnych beneficjentow.

W UMWS w sposob rzetelny realizowano zadania zwigzane z organizacjg naborow
wnioskow na projekty rewitalizacyjne. Wystepujace przypadki zmiany termindw
naboréw byly uzasadnione i dokonywano ich na wniosek instytucji posredniczacych.
Srodki na finansowanie projektow rewitalizacyjnych dla beneficientow byl
przekazane na podstawie zawartych umoéw, po dokonaniu ich kolejnych ocen,
na podstawie wnioskow skfadanych w odpowiednich terminach.

W ocenie NIK przy okreslaniu kryteriow wyboru dla projektow rewitalizacyjnych byty
przejrzyste i precyzyjnie zdefiniowane, a dokonywane w nich zmiany byty
uzasadnione lub wynikaly z przyczyn niezaleznych.

W wyniku badania czterech naborow przeprowadzonych przez Instytucje
Zarzadzajaca® Regionalnym Programem Operacyjnych dla Wojewodztwa Slaskiego
na lata 2014-20207 w celu wyboru najlepszych projektow rewitalizacyjnych
stwierdzono, ze przebiegaty one zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowe] 2014-20208 oraz wewnetrznymi
procedurami obowiazujacymi w UMWS.

NIK zwraca uwage na o$miomiesigczne opoznienie w realizacji umowy zawarte]
16 grudnia 2019 r. pomiedzy Wojewodztwem Slaskim® a Ministrem Funduszy
i Polityki Regionalnej, ktorej przedmiotem byta realizacja przez Wojewodztwo
zadania polegajagcego na ,wzmacnianiu zdolnosci gmin do programowania
| wdrazania dzialan rewitalizacyjnych”. Opoznienie to dotyczylo organizacji szkolen
dla gmin i bylo wynikiem sytuacji epidemicznej, jaka zaistniata w Polsce w zwigzku
z pandemig COVID-19.

5 NajwyZsza |zba Kontroli formuiuje ocene ogolng jako ocene pozytywna, acene negatywna albo ocene w formie
opisowej.

§ Zwana dalej IZ".

7 Zwany dale] RPO WSL',

8Dz.U.22020r. poz. 818 ze zm

¥ Zwanym dalej ,Wojewodztwem”.



lll. Opis ustalonego stanu faktycznego

1.1. Realizacjg zadan zwigzanych z rewitalizacjg zajmowali sie w UMWS
pracownicy trzech  Departamentow. Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego'® - Referatu Oceny Projektéw 3 (ogotem 10 osob), Europejskiego
Funduszu Spotecznego'' - Referatu Wsparcia Projektow, Referatu Zarzadzania
i Analiz, Referatu Wyboru Projektow (facznie 10 osob) i Rozwoju Regionalnego'? -
Referatu Programowania i Rozwoju (cztery osoby).

Pracownicy Referatu Oceny Projektow 3 w Departamencie EFRR w zakresie
rewitalizacji zajmowali si¢ m.in. ogfaszaniem naboréw oraz oceng formalng
i merytoryczng wnioskow.

Pracownicy Referatu Wsparcia w Departamencie EFS zajmowali sie m.in. oceng
merytoryczng programéw rewitalizacji, oceng merytoryczna wnioskéw na dotacje
w ramach projektu ,Slaskie programy rewitalizacji’, ocena merytoryczng wnioskow
rewitalizacyjnych iogtaszaniem naborow w ramach Dziatania 9.1. Aktywna
integracja. Osoby zatrudnione w Referacie Zarzadzania i Analiz Departamentu EFS
zajmowaly si¢ m.in. oceng merytoryczng i opiniowaniem programéw rewitalizacj,
~ konsultowaniem i wspoltworzeniem kryteriow oceny projektow rewitalizacyjnych,
oceng merytoryczng wnioskow rewitalizacyjnych, oceng merytoryczng wnioskow
na dotacje w ramach projektu ,Slaskie programy rewitalizacji’. Pracownik Referatu
Wyboru Projektow w Departamencie EFS realizowat zadania zwigzane m.in.
z opiniowaniem programow rewitalizacji, oceng merytoryczng wnioskow na dotacje
w ramach projektu ,Slaskie programy rewitalizacji.

Pracownicy Referatu Programowania i Rozwoju w Departamencie RR zajmowali sie
m.in. oceng programow rewitalizacji gmin, oceng formalna wnioskow, badaniem czy
dany projekt wynika z programu rewitalizacji; brali udzial w pracach zwiazanych
z: projektem ,Slgskie programy rewitalizacji’, przygotowaniem | wdrazaniem
RPO WSL w zakresie rozwigzan systemowych dotyczacych rewitalizacii,

Pracownicy UMWS, kiérzy zajmowali sie zadaniami zwigzanymi z rewitalizacja,
posiadali przygotowanie merytoryczne i praktyczne w tym zakresie. Sposrod osob
zaangazowanych w realizacig zadan zwigzanych z projektami rewitalizacyjnymi
wyksztalcenie kierunkowe miato osiem o0sob, do$wiadczenie zawodowe w zakresie
rewitalizacji w wymiarze ponad czterech lat - 10 oséb, w kierunkowych szkoleniach,
warsztatach i konferencjach udziat wzielo 19 osaob.

(akta kontroli str. Tom Il str. 1-16, 508-518)

W okresie objetym kontrolg w Departamentach EFRR, EFS i RR nie dokonywano
zmian osob zajmujgcych stanowiska kierownicze w komérkach organizacyjnych
zajmujacych sig realizacjq zadan zwigzanych z rewitalizacja.

(akta kontroli str. Tom Il str. 17-19, 23, 260, 366)

Zastepca Dyrektora Departamentu RR wskazafa, ze w kontrolowanym okresie liczba
0sob zajmujacych sig realizacja zadan w zakresie rewitalizacji byla wystarczajgca.
(akta kontroli str. Tom 1l str. 360, 366-367)

1.2. Zgodnie z art. 493, a nastepnie art. 68a'* ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 Urzad korzystal z pomocy ekspertow do

0Zwany dalej .EFRR".

11 Zwany dalej ,EFS".

12 Zwany dalej ,RR"

13 W brzmieniu obowiazujacym do 2 wrzesnia 2017 .
' W brzmieniu cbowigzujacym od 2 wrzesnia 2017 .



oceny merytorycznej wnioskow 0 dofinansowanie realizacji projektow zwiazanych
z rewitalizacja. Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego™ nr 1340/124/V/2016
z7lipca 2016r. ustalono ,Procedure naboru kandydatow na ekspertow
i prowadzenia Wykazu kandydatow na ekspertow RPO WSL".

Nabor kandydatow na ekspertow RPO WSL trwat w dniach od 8 lipca do 8 sierpnia
2016 r. Kandydaci musieli spetni¢ m.in. wymog posiadania doswiadczenia w ocenie
projektow w perspektywie finansowej w latach 2007-2013, badz rekomendacii
organizacji dziatajacej na rzecz rozwoju regionu $laskiego. W naborze 232 osoby
zlozyly dokumenty aplikacyjne do wszystkich 37 dziedzin, w tym 9 osdb zlozylo
dokumenty po terminie okreSlonym w ww. procedurze. W rezultacie Komisja
Kwalifikacyjna rozpatrzyla 223 zgloszenia. Ze wszystkich kandydatéw 121 osob
zostalo wezwane przez czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej'® do uzupetnienia
dokumentacii aplikacyjnej. Ostatecznie weryfikacje Komisji Kwalifikacyjne] przeszio
pozytywnie 197 osdb, ktére zostaty ujete w wykazie ekspertow.
Nabor kandydatow na ekspertow, o ktorym mowa wyzej, odbywat sig¢ zgodnie
z przepisem art. 68a ustawy o zasadach realizacji programbw oraz z powyzszg
procedurg wewnetrzng, co ustalono na podstawie badania postgpowania
dotyczacego 20 ofert zlozonych przez kandydatéw. Wszyscy kandydaci zlozyli
aplikacje o zatwierdzenie ich jako ekspertow w wiecej niz jednej dziedzinie.
W dziedzinie 35, tj. ,Rewitalizacji" wszyscy kandydaci otrzymali oceng pozytywng
i zostali zgodnie ze swoimi wnioskami wpisani do wykazu ekspertow.

(akta kontroli Tom Il str. 72-182, 357-359, 405-407)

21. W latach 2016-2020 do UMWS wplynely dwa pisma jednostek samorzadu

terytorialnego  w sprawie podjecia przez Urzad dzialah w  zakresie

rozpowszechniania informacji i wiedzy dotyczacej wiasciwego prowadzenia procesu
rewitalizacyjnego:

1) pismo Prezydenta Miasta Bytomia z 13 stycznia 2016 r."7, w ktorym Prezydent
podziekowal za przeprowadzenie w grudniu 2015 r. cyklu spotkan dla
potencjalnych wnioskodawcow projektow i zwrdcit sie z prosbg o organizacje
cyklicznych spotkan dotyczacych Obszaru Strategicznej Interwencji Bytom,
z udzialem pracownikow Instytucji Zarzadzajacej'® i Instytucji Posredniczacej
oraz przedstawicieli Miasta Bytomia. Pismem z 11 lutego 2016 r. Zastepca
Dyrekiora Wydziatu RR odpowiedziat, iz ,(...) Wzorem dotychczasowe
wspoipracy proponujemy dalej kontynuowa¢ formule wspélnych spotkan, ich
ilosc, czestotliwos¢ oraz skiad osobowy uzalezniajac od identyfikowanych na
biezaco potrzeb zaréwno ze strony Panstwa, jak | UMWS'. Pracownicy Urzedu
Miejskiego w Bytomiu uczestniczyli w zorganizowanych przez UMWS: w dniu
9 grudnia 2016 r. szkoleniu pt. ,Rewitalizacja", 5 stycznia 2017 r. - spotkaniu
informacyjnym zwiazanym z ogfoszonymi konkursami w ramach Osi X -
Rewitalizacja oraz infrastruktura spoleczna i zdrowotna, 27 czerwca 2017 r. -
szkoleniu pt. ,Rewitalizacja, w tym problematyka programéw rewitalizacji* oraz
19 stycznia 2018 r. — spotkaniu informacyjnym dotyczacym przygotowania
i ztozenia wniosku o dofinansowanie w konkursach dedykowanych rewitalizacji
obszarow zdegradowanych (Dziafanie 10.3);

2) pismo Prezydenta Miasta Bielsko-Biala z 28 kwietnia 2016 r."® w sprawie
ustalenia jednoznacznego stanowiska IZ RPO WSL dotyczacego zasady

15 Zwanego dalej ,Zarzadem Wojewodztwa'.

18 Komisja powolana Zarzadzeniem nr 00077/2016 Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 18 sierpnia 2016 1.
17 Znak: ZPP.040.1.2.2018.

'8 Zwanej dale) 12",

'8 Znak: BFE.021.2.2.2015



komplementamnos$ci projektow realizowanych przez beneficientéw w ramach
dziatan RPO WSL, wspoffinansowanych zaréwno zEFRR, jak i z EFS
(co szczegotowo przedstawiono w pkt 5.1 ninigjszego wystapienia).

(akta kontroli Tom | str. 250-254, Tom Il str. 662-663, Tom |Il str. 447-448)

Zespol ds. Rewitalizacji zostat powotany zarzadzeniem nr 00072/2015 Marszatka
z 2 listopada 2015 r. W skfad powolano 10 pracownikow UMWS z dwczesnych?!
Wydzialéw RR, EFS i EFRR. W latach 2015-2018 w pracach Zespolu brali udzial
rowniez pracownicy Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Katowicach oraz
pracownik Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Katowicach. W okresie od 2016 r.
do 2020 r. Zespdt liczyl miedzy 10 a 22 czionkow. Wsréd czlonkéw Zespolu
od 2016 r. bylo dwoch pracownikéw Biura ds. Planowania Przestrzennego?,
od marca 2017 r. pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska, a od czerwca 2020 r.
pracownik Departamentu Projektow Regionalnych. W Zespole znajdowaly sie osoby
odpowiedzialne za programowanie i wdrazanie RPO WSL oraz osoby zajmujace sie:
opracowaniem strategii rozwoju wojewddztwa i regionalnej polityki rewitalizacji,
planowaniem przestrzennym i tematyka z zakresu ochrony srodowiska. Koordynator
Zespolu?® i jego zastepca byli pracownikami Referatu Programowania i Rozwoju
w Departamencie RR. Zaréwno Koordynator Zespolu, Zastepca Koordynatora
Zespotu, jak rowniez jego czlonkowie posiadali przygotowanie merytoryczne
| praktyczne w zakresie rewitalizacji.

Zgodnie z ww. zarzadzeniem zadaniem Zespotu byto m.in.:

1. opracowanie zasad dla programowania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
realizowanych ze $rodkow RPO WSL, w tym opracowanie kryteriéw i zasad
oceny programow rewitalizacji oraz propozycji kryteribw oceny projektow
w ramach obszarow wskazanych w RPO WSL, jako wiasciwych dla procesow,

2. ocena programéw rewitalizacji gmin, chcacych sie ubiegaé o wsparcie
projektow rewitalizacyjnych w ramach funduszy unijnych,

3. zwiekszenie wiedzy przedstawicieli samorzadow na temat zasad prawidlowego
przygotowania i wdrazania programu rewitalizacji,

4. informowanie potencjainych beneficientow o trybie i zasadach ubiegania sie
0 wsparcie na rewitalizacje projektow rewitalizacyjnych, w tym uczestnictwo
w spotkaniach informacyjnych dotyczacych rewitalizacji dla potencjalnych
beneficjentow RPO WSL.

W okresie objetym kontrolg Zespot:

— pracowat nad projektem dokumentu ,Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-
2020", przyjety uchwatg nr 2483/83/V/2015 Zarzadu Wojewddztwa z 29 grudnia
20157,

— wspolpracowat z gminami Wojewodztwa w zakresie konsultacji i doradztwa oraz
opiniowaniem zagadnien zwiazanych z przygotowaniem i wdrazaniem lokalnych
programow rewitalizacji24/gminnych programéw rewitalizacjizs,

— organizowal szkolenia i spotkania informacyjne dla  wnioskodawcow
i potencjalnych beneficjentow,

— pracowat nad rozwigzaniami systemowymi dla rewitalizacji w ramach RPO WSL,
wiym przedstawial Komitetowi Monitorujacemu RPO WSL% propozycje
kryteriow wyboru projektow,

% Zwany dale] ,Zespolem”,

# W trakcie kontroli NIK w UMWS funkcjonowaly Departamenty.

¢ W trakcie kontroli NIK ~ Departamentu Planowania Przestrzennego.
# Penit te funkcje od 2015 .

# Zwanych dalej LPR".

% Zwanych dalej .GPR".



— oceniat pod wzgledem formalnym i merytorycznym LPR/GPR,

— w ramach realizacji umowy nr DPT/BDG-IIPOPT/131/15 z 1 lutego 2016 r.,
zawartej przez Wojewodztwo z Ministrem Rozwoju, Zespot odpowiedzialny byt
za merytoryczng ocene wnioskow o dotacje, przeprowadzenie szkolen dla
beneficjentdw oraz ocene programoéw rewitalizacji przygotowanych w ramach
konkursu, ,

— rozpoczal realizacje projektu ,Slaskie Programy Rewitalizacji” w ramach umowy
nr DPT/BDG-II/POPT/257/19 z 16 grudnia 2019r., zawarte] pomiedzy
Wojewodztwem Slaskim a Skarbem Panstwa — Ministrem Funduszy i Polityki
Regionalnej,

— pracowal nad projektem dokumentu ,Regionalna Polityka Rewitalizacji
Wojewodztwa Slaskiego™ na mocy uchwaly nr 1880/278/V/2018 Zarzadu
Wojewodztwa z 16 sierpnia 2018t przystapiono do opracowania
ww. dokumentu.  Zastepca Dyrektora Departamentu RR podala, ze
J(...) Opracowanie to obejmowat bedzie m.in. klasyfikacje intensywnosci
probleméw na obszarze wojewodztwa, kierunki rozwoju infrastruktury stuzacej
rozwigzywaniu probleméw spotecznych, ochrony rdznorodnosci biologiczne;,
zielonej infrastruktury, ochrony bogactwa kulturowego i przyrodniczego. Obecnie
trwajg prace nad finalizacjg projektu dokumentu, po otrzymaniu prognozy
oddzialywania na $rodowisko, anastgpnie zostanie poddany konsultacjom
spolecznym (...)".

(akta kontroli str. Tom Il str. 5-13, 21 Tom Il str. 24-40, 365-367, 449-507)

W lipcu 2019 r. oraz w kwietniu 2020 r. Zespdt ds. Rewitalizacji przeprowadzi
badanie ankietowe wsrod gmin Wojewodztwa, kiéra dotyczyto monitoringu dziatan
rewitalizacyjnych w jednostkach samorzadu terytorialnego. Ankiety miaty rowniez na
celu uzyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach gmin w zakresie wsparcia
szkoleniowego i doradczego.

Zespot zalozyl skrzynke elektroniczng rewitalizacja@slaskie.pl w celu utatwienia
kontaktow gmin z czionkami Zespofu. W wyjasnieniach Zastepca Dyrektora
Departamentu RR wskazala, ze ,(...) Dodatkowo obecnie w trakcie zmiany jest
zakladka rewitalizacja, ktéra znajduje sie na stronie rpo.slaskie.pl. Oprocz
aktualizacji treSci w niej zawartych, zamieszczane sa w niej wszelkiego rodzaju
materialy, publikacje i opracowania zwigzane z tematyka rewitalizacji, ktore mogg
byé pomocne przy prowadzeniu tego procesu. (...) Ponadto udostepniony jest
dedykowany mail szkoleniarpo@slaskie.pl, na ktory mozna napisa¢ o swoich
oczekiwaniach. Mail ten znajduje sie w kazdym ogtoszeniu o szkoleniu czy
spotkaniu (...)".

(akta kontroli Tom Il str. 373-383)

2.2. W UMWS wsparcie doradcze dla gmin polegalo na przydzieleniu gminie,
ktbra opracowata program rewitalizacji dwoch opiekunow (czlonkéw Zespotu
ds. rewitalizacji), ktérzy (w godzinach pracy Urzedu) byli dostepni i $wiadczyli
porady z zakresu przygotowania i aktualizacji programu rewitalizacji.

UMWS zlecal przeprowadzenie szkoler dla beneficientow oraz potencjalnych
beneficjentow firmom zewnetrznym. Wojewddztwo zawarlo 7 pazdziernika 2016 r.
oraz 18 maja 2017 r. umowy?’ na realizacje szkolen dla beneficjentow RPO WSL
z zakresu rewitalizacji. W szkoleniach tych w czterech turach tgcznie wziglo udziat
41 jednostek samorzadu terytorialnego®, co stanowito 22% jst Wojewodztwa.

% Zwanemu dalej KM'

77 Znak: odpowiednio OP-ZP.272.1.00047.2016.AG i 1590/RR/2017 (nr z Centrainego rejestru uméw
Wojewodztwa Slaskiego)

% Dalej .jst".



Ponadto UMWS organizowat spotkania informacyjne zwiazane z ogloszonymi
konkursami w ramach osi priorytetowej X - Rewitalizacja oraz infrastruktura
spoleczna i zdrowotna, w ktorych w czterech edycjach brato udziat 51 jednostek jst,
co stanowito 28% gmin wojewodztwa $laskiego.

(akta kontroli Tom Il str. 13, Tom Il str. 345-356, 369-378, 382-383)

2.3. W ramach umowy nr DPT/BDG-IIPOPT/131/15 z 1 lutego 2016 r. Minister
Rozwoju przekazal Wojewddztwu Slaskiemu dotacje celowa w wysokosci
3710582,00 z. Dotacja zostata udzielona na realizacje zadania polegajacego
na ,wsparciu gmin wopracowaniu albo akiualizacji programéw rewitalizacji’,
. przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizacje programow
rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Wojewodztwa Slaskiego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W zal. nr 3 ,Opis Zadania” do ww. umowy zamieszczono opis zadania bedacego

przedmiotem ww. umowy, w ktdrym wyszczegdlniono m.in.:

1) wskazanie w UMWS Zespolu ds. rewitalizacji; w ramach przygotowania
Zespolu jego czionkowie mieli obowiazkowo uczestniczy¢ w szkoleniach
organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, obejmujacych m.in. definicjg
rewitalizacji oraz prawidlowy sposéb prowadzenia procesu rewitalizacji,

2) przygotowanie i ogloszenie konkursu dotacji dla gmin na podstawie
Regulaminu Konkursu, stanowiacego zat. nr 6 do ww. umowy,

3) organizacje techniczng spotkar informacyjnych dla  potencjalnych
wnioskodawcow,

4) wybdr projektow: powolanie, obstuge i prace Komisji Konkursowej do spraw

oceny wnioskow, podpisanie uméw z wybranymi przez Komisje Konkursowg

wnioskodawcami,

organizacje techniczng spotkan informacyjnych dla ,dotacjobiorcow’,

) organizacje techniczng spotkan edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych

gmin na terenie Wojewodztwa.

oo

Wymienione wyZej zadania zostaly zrealizowane zgodnie z zalozeniami. Powotano
Komisje Konkursowa, ktéra przeprowadzita formaing i merytoryczng ocene
wnioskow o dotacjg, zorganizowano: trzy spotkania informacyjne dla potencjalnych
dotacjobiorcow, dziewig¢ spotkan technicznych z dotacjobiorcami, cztery spotkania
edukacyjne skierowane do przedstawicieli gmin, organizacji pozarzadowych oraz
innych podmiotow zainteresowanych procesem rewitalizacji, wydano broszure
informacyjng  prezentujacq zasady opracowywania programow rewitalizacjiz?,
zorganizowano trzy nabory w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo
aktualizacjg programow rewitalizacji przez gminy. Finalnie udzielono dotacji
77 gminom.
Z otrzymanej kwoty dotacji wykorzystano 3 155539,64 zt (tj. 850%), w tym na:
dotacie udzielone wybranym w konkursie wnioskodawcom 2582 990,27 zt
(tj. 81,9%), wynagrodzenia czlonkéw zespolu ds. rewitalizacji 524 759,29 zi
(4. 16,6%), spotkania edukacyjne, 17695352zt (4 0,6%) obsluge prawna
15422402t (t. 0,5%), spotkania z beneficjentami dotacji 5045,07 zt (. 0,2%),
materialy biurowe i eksploatacyjne 4 683,98 zt (tj. 0,1%), wynagrodzenie bieglego
rewidenta 3 763,80 zt (tj. 0,1%), broszury informacyjne dotyczace rewitalizacji
899,10 2t (fj. 0,03%) i podréze stuzbowe czlonkow Zespotu 380,38 zt (], 0,01%).
Realizacja powyzszej umowy skutkowata, jak wskazal Zastepca Dyrektora
Departamentu RR, zwigkszeniem liczby programéw rewitalizacyjnych z 11 w 2015 1.
do 87 w 2017 r.i 120 w grudniu 2018 r.

(akta kontroli Tom | str. 13, Tom 1l str. 20-22, 183-344)

% Broszura dystrybuowana byla wsrod gmin oraz innych podmiotow zainteresowanych procesem rewitalizacji
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W dniu 16 grudnia 2019 r. zostata zawarta pomiedzy Wojewddztwem Slaskim
a Skarbem Panstwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej®® umowa
nr DPT/BDG-II/POPT/257/19,  kiorej przedmiotem byta realizacja przez
Wojewddztwo zadania polegajacego na ,wzmacnianiu zdolnosci gmin do
programowania i wdrazania dziatan rewitalizacyjnych™'. Na mocy ww. umowy
Minister zobowiazal sie do przekazania Wojewodztwu dotacji w kwocie
881 070,00 zI, z ktorej wg stanu na 30 wrzeénia 2020 r. wydatkowano 52 793 30 zt
(6,0%), z tego 49878,20 zt na wynagrodzenia czlonkow Zespolu (5,7%) oraz
2 915,10 zt na bieglego rewidenta (0,3%). Termin realizacji Zadania i wykorzystania
dotacji ustalono od 1 pazdziernika 2019 do 31 grudnia 2021 r.

W zat. nr 2 do ww. umowy zamieszczono szczegdtowy opis Zadania:

1) funkcjonowanie w UMWS Zespolu,

2) przeprowadzenie spotkan edukacyjnych dla gmin,

3) wsparcie doradcze dla gmin z terenu Wojewbdztwa,

4) monitorowanie rewitalizacji.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania umowy za okres od 1 pazdziemika
do 31grudnia 2020 r. podano m.in., Ze w okresie sprawozdawczym Zespot
opracowywat aktualizacje informacji zawartych na stronie internetowej rpo.slaskie.pl
w zaktadce rewitalizacja oraz pracowat nad ankieta do gmin Wojewodztwa na temat
monitoringu programow rewitalizacji oraz zarzadzania programem rewitalizacj.
Dodatkowo Zespot wspotpracowat i wspierat merytorycznie gminy w kwestiach
zwigzanych z aktualizacja LPR/GPR. Ponadto, czterech czlonkéw Zespotu
uczestniczyto w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. W ramach przygotowania spotkan edukacyjnych dla gmin Zespot
opracowat konspekt szkolenia, szczegolowy opis przedmiolu zamowienia oraz
dokumenty potrzebne do uruchomienia procedury zaméwien publicznych na
realizacje ustugi eksperckiej na przeprowadzenie warsztatow/seminarium/szkolen.
Czlonkowie Zespolu przygotowali rowniez propozycje miejsc wyjazdow studyjnych
oraz wstepnie zaplanowali harmonogram szkolen dla gmin z Wojewodztwa.
Sprawozdanie z realizacji Zadania zgodnie w ww. umowg dotacji byto przedmiotem
badania przeprowadzonego przez biegtego rewidenta w dniach 8-9 kwietnia 2020 r.
Na podstawie przeprowadzonego badania biegly rewident zarekomendowal
przyjecie sprawozdania bez zastrzezen.

Na dzien zakonczenia czynnosci kontrolnych NIK32 Wojewodztwo byto w trakcie
zawierania aneksu do ww. umowy. Zastepca Dyrektora Departamentu RR podata,
ze glowna zmiana w umowie bedzie dotyczyta wydiuzenia realizacji projektu o rok,
tj. do konca 2022 r. ,Ze wzgledu na sytuacie epidemiologiczng w Wojewodztwie
podjeto decyzje, ze szkolenia dla JST zostang przesunigte i odbgda sie w latach
2021-2022".

(akta kontroli Tom Ill str. 409-446)

2.4. W okresie objetym kontrola UMWS zorganizowat lub wspolorganizowal otwarte
szkolenia i warsztaty w zakresie rewitalizacji skierowane do beneficientow
i przysztych wnioskodawcow.

W ramach spotkan z cyklu ,Sroda z Funduszami” odbyty si¢ 3 sierpnia 2016 r.
spotkania w Sosnowcu, Rybniku, Bielsko-Bialej i Czestochowie skierowane do osob
oraz instytucji zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich
na rewitalizacje. Podczas spotkan, ktére przeprowadzili specjalisci ds. funduszy

3 Zwanym dalej ,Ministrem’
3 Zwanego dalej ,Zadaniem".
3213 listopada 2020,
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europejskich, przedstawione zostaly najwazniejsze zatozenia, zasady i cele
wykorzystywania srodkow unijnych w perspektywie finansowej 2014-202033.

W dniu 22 sierpnia 2016 r. odbyly sie w Bytomiu warsztaty dotyczace planowanych
do ujgcia w GPR przedsigwzie¢ rewitalizacyjnych finansowanych w ramach Obszaru
Strategicznej Interwencji. Dotyczyto to przedsiewzie¢ z zakresu regionalnego rynku
pracy* oraz wigczenia spolecznego®.

Wydziat RR zorganizowat w grudniu 2016 r. w Katowicach dwa spotkania
pn. Rewitalizacja".  Tematyka  spotkania obejmowata: nowg  definicie
| uwarunkowania rewitalizacji w perspektywie 2014-2020; inne definicje zwiazane
zprocesem rewitalizacji: projekt rewitalizacyjny, obszar zdegradowany, stan
kryzysowy; Programy Rewitalizacji w perspektywie 2014-2020: cechy, elementy,
przykiady, nowe narzgdzia rewitalizacji: Gminny Program Rewitalizacji, Specjalna
Strefa Rewitalizacji, Miejscowy Plan Rewitalizacji; konkursy na realizacje projektow
rewitalizacyjnych w programach regionalnych: projekty, beneficjenci, nabory; zrodta
finansowania programow rewitalizacji na poziomie regionalnym; budzet w projektach
dotyczacych rewitalizacji i kwalifikowalno$¢ kosztow; rewitalizacyjne projekty
migkkie; partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji’6.

W czerwcu 2017 r. odbyly sie w Katowicach dwa spotkania®” pt. ,Rewitalizacja,
wtym problematyka Programow Rewitalizacji’, ktorych tematyka obejmowata
nastepujace zagadnienia: 1) Wspolczesne podejscie do rewitalizacji miast: ,Jak
speni¢ wymogi formalne dot. nowych pojec, procedur konkursowych i zasad oceny
programow rewitalizacji w wojewodztwie $laskim?” 2) Nowe narzedzia rewitalizacii
miast (gminny program rewitalizacji, specjaina strefa rewitalizacji): ,Czy i kiedy warto
z nich skorzystac? Czym rézni si¢ GPR od LPR?" 3) Dobre praktyki i najczesciej
popelniane bigdy w trakcie opracowywania i wdrazania programéw rewitalizacji
miast: W jaki sposob sporzadzi¢ diagnoze i delimitacie? Jak formutowac wizje, cele
I kierunki, a nastgpnie przekiada¢ je na projekty?” 4) Projekty rewitalizacji miast;
.W jaki sposob inicjowa | wzmacnia¢ projekty rewitalizacji?” 5) Dwa duze wyzwania
na etapie wdrazania programéw rewitalizacji miast: ,Jak finansowaé projekty oraz
zaangazowac lokalng spotecznos¢ i biznes w proces rewitalizacji?” 6) Budzet
w projektach dotyczacych rewitalizacji, kwalifikowalno$¢ kosztow itp. 7) Instrumenty
wspierajgce proces rewitalizacji: ,Mamy program i co dalej?” 8) Dylematy
rewitalizacji miast i proba ich rozstrzygniecia (studia przypadkow, praca
warsztatowa)®,

UMWS  prowadzit punkty informacyjne funduszy europejskich znajdujace sie
wczterech osrodkach, tj. Sosnowcu, Rybniku, Czgstochowie i Bielsku-Biatej,
wktorych mozna bylo uzyska¢ informacje nt. funduszy w zakresie ogoinej
charakterystyki funduszy oraz szczegdlowych warunkéw ubiegania sie o dotacje na
projekty.

(akta kontroli Tom | str. 5, 13-20, Tom Il str. 345-356, 382-383)

* Link do informacji o naborze:https //rpo.slaskie.pliczytaj/sroda_z_funduszami narewitalizacje19716

¥ Poprawa zdolnosci do zatrudnienia oséb poszukujgcych pracy | pozostajacych bez zalrudnienia, promocja
samozalrudnienia, wsparcie dla przedsigbiorcow | ich pracownikéw w zakresie rozwoju przedsiebiorstwa,

35 Programy aktywnej integracii osob i grup zagrozonych wykluczeniem spolecznym, rozwéj usiug spotecznych
i zdrowotnych Link:https://rpo slaskie.pliczytajiwarsztat_planowane_przedsiew rewitalizacyjne_fin_w_ram obsz
aru_strategicznej_interwencji_2016_08_17

% Linki do informacji o naborze: httpsi/ipo.slaskie pliczytaj/rewitalizacja_szkolenie 2016_12_12 oraz
hitps //rpo.slaskie. pliczylajfszkolenie_rewitalizacja_2016_12_09

¥ Zorganizowane rowniez przez Wydzial RR

https://rpo.slaskie.pliczytaj/rewitalizacja_szkolenie 270617
hitps://rpo.siaskie.pliczytaj/rewitalizacja_szkolenie_080617
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2.5. W okresie objetym kontrolg Departament Audytu i Kontroli Urzedu
przeprowadzit zadanie audytowe doradcze o nazwie ,Przebieg procesu
przeprowadzania konkursow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w naborach RPSL.10.03.03-12.01-24-
160/17 dla Dziatania 10.3.3. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych oraz
RPSL.10.03.01-1Z2.01-24-189/17 dla Dziatania 10.3.1. Rewitalizacja terenow
zdegradowanych”. Audytorzy wewnetrzni badali zasadno$¢ zarzutéw wynikajacych
ztresci pisma zlozonego przez podmiot zewnetrzny, bioracy  udziaf
w ww. konkursach, Zarzuty dotyczyly weryfikacji projektu rewitalizacyjnego na
etapie oceny merytorycznej. Badanie audytowe nie potwierdzito tych zarzutow.
W raporcie z audytu wskazano, ze dodatkowym potwierdzeniem bezzasadnoSci
zarzutow wnioskodawcy dotyczacych przebiegu oceny merytorycznej wnioskow
o dofinansowanie  bylo prawomocne orzeczenie  Wojewddzkiego  Sadu
Administracyjnego w  Gliwicach, wktérym Sad oddalit skarge podmiotu
formutujacego ww. zarzuty.

Z przeprowadzonego badania sporzadzono 31 stycznia 2019 r. raport®, w ktérym
zawarto dwie rekomendacje: 1) Przeprowadzenie przez pracownikéw Wydzialu RR
kontroli systemowej w Instytucji Posredniczacej w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych?® tj. w Zwigzku Gmin i Powiatow Subregionu Centralnego
Wojewodztwa Slaskiego z siedzibg w Gliwicach?!, dotyczacej przebiegu oceny
merytorycznej badanych konkursow”, 2) ,Rozwazenie zasadnosci przeprowadzenia
audytu efektywnosciowego w zakresie terminowosci rozpatrywania protestow i skarg
Whnioskodawcow i Beneficjentow Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020".

W zwiazku z powyzszymi rekomendacjami w dniach od 12 do 20 marca 2019 .
UMWS przeprowadzil kontrole systemowg®? w Zwigzku Gmin i Powiatow.
Najwazniejsze ustalenia tej kontroli43 to: 1) stwierdzono uchybienia
w dotychczasowym modelu funkcjonowania Komisji Oceny Projektow# [P ZIT
2) stwierdzono uchybienia w procesie weryfikacji kart ocen. Informacja zawierata
dwie rekomendacje: 1) wprowadzenie funkcji ,Sekretarza wiodacego’, celem
usprawnienia prac KOP IP ZIT, 2) wprowadzenie mechanizmow kontrolnych
zapewniajacych skuteczng weryfikacje kart ocen.

Dyrektor Departamentu audytu i kontroli podat, ze audyt w zakresie terminowosci
i rozpatrywania protestow i skarg wnioskodawcow i beneficentow RPO WSL
zostanie uwzgledniony w Planie audytu wewngtrznego na 2021 r.

(akta kontroli Tom IIl str. 384-404)

3.1. Zadania po$wiecone wylacznie rewitalizacji zaplanowano w RPO WSL

w Osiach:

— IX Wigczenie spoteczne, Dziafanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziafania:
9.1.1 Wzmacnianie potencjatu spofeczno-zawodowego spofecznosci lokalnych
— ZIT*, 9.1.2 Wzmacnianie potencjatu spofeczno-zawodowego spofecznosci
lokalnych — RIT* i 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0sob i grup zagrozonych
wykluczeniem spotecznym - OSI. Zaplanowana kwota ogdtem na realizacje

3 Znak: OR-Z 1720.14 2018 OR-ZA ZD-119.

“ Zwanej dalej ,IP ZIT".

41 Zwanym dalg) ,.Zwiazkiem Gmin | Powiatow’”.

42 Nr KS/l1i2018

43 Przedstawione w ,Informacji pokontrolnej z kontroli systemowe] przeprowadzone] przez 12 RPO WSL'
Z21 maja 2019,

# Zwane| dalej ,KOP".

4 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

% Regionalne Inwestycje Terytorialne.



ww. poddziatar wynosita pierwotnie 173 077 718,00 z#7. Po zmianach kwota ta
wyniosta 103 962 518,00 zH8. Wybér projektéw nastepowal zaréwno w trybie
konkursu, jak i pozakonkursowym:;

— X Rewitalizacja oraz infrastruktura spofeczna | zdrowotna, Dziatanie
10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych, Poddziatania
10.3.1 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - ZIT, 10.3.2 Rewitalizacja
obszarow zdegradowanych - RIT, 10.3.3 Rewitalizacja obszaréw
zdegradowanych — Konkurs, 10.3.4 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych —
OSI' i 10.3.5 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - wsparcie dziafan
wynikajacych z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujacych obszary wiejskie
i rybackie. Zaplanowana kwota ogolem na realizacje ww. poddziatan wynosila
pierwotnie 573905 561,00 zM®. Po zmianach kwota ta wyniosta
591505 561,00 z#0. Wybdr projektéw nastepowat zaréwno w trybie konkursu,
jak i pozakonkursowym. Dziatanie 10.4 Poprawa stanu $rodowiska miejskiego.
Na realizacje tego zadania zaplanowano kwote 207 873 600,00 zI5', ktdra
nie zmienita sie. Dziatanie to bylo realizowane na podstawie Umowy
o Finansowaniu podpisanej 30 listopada 2016 r. przez Zarzad Wojewodztwa
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym32/Europejskim Funduszem
Inwestycyjnym33,  Funkcje posrednika finansowego powierzono Bankowi
Gospodarstwa Krajowego®#, z ktérym EBI zawart 21 lutego 2018 r. umowe
operacyjna.

(akta kontroli Tom | str. 426-441, Tom Il str. 659)

3.2. W RPO WSL alokacja $rodkéw dotyczaca rewitalizacji zostala przewidziana
wramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spofeczna
i zdrowotna (finansowanej z EFRR). Alokacja na rewitalizacje (priorytet inwestycyjny
9b%) w RPO WSL w pierwotnej wers;i® zostala ustalona na 178 433 082 EUR.

(akta kontroli Tom | str. 22, 27)

W Szczegblowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSLY w Osi X, na realizacje
Dziatania ~ 10.3 Rewitalizacja ~ obszarow  zdegradowanych®®  przewidziano
130 433 082 EUR, w tym na:

— Poddziafanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - ZIT
50670600 EUR oraz Poddziafanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych - RIT 27 083 232 EUR; Instrumenty ZIT i RIT zastosowano
wcelu dopasowania wsparcia rewitalizacyjnego do potrzeb wynikajacych
z lokalnych uwarunkowan terytoriainych oraz zwiekszenia efektywnosci
| komplementarno$ci wsparcia w zakresie kompleksowe] rewitalizacji. Zastepca
Dyrektora Departamentu RR UMWS podata m.in., ze 1Z RPO WSL od 2013 1.
na biezaco wspdlpracowata z partnerami lokalnymi, w tym wiadzami miejskimi,
przy ustalaniu zakresu interwencji ZIT/RIT w ramach RPO WSL, w tym
wodniesieniu do rewitalizacji. W 2013 r. mialo miejsce spotkanie robocze

47 Kwota przeliczona na PLN przy wykorzystaniu szacunkowego kursu 1 EUR = 4 4 PLN.

# Przyczyny zmian zostaly opisane w pkl 3.2 niniejszego wystapienia

4 Kwota przeliczona na PLN przy wykarzystaniu szacunkowego kursu 1 EUR = 4,4 PLN,

%0 Przyczyny zmian zostaly opisane w pkt 3.2 niniejszege wystapienia.

*"Wg kursu 1 EUR = 4,3307 PLN.

5 Zwanym dalej ,EBI".

53 Zwanym dalej ,EFI".

5 Zwanemu dalej ,BGK”.

%5 Zwany dalej ,PI 9b”.

* Przyjgte] przez Komisje Europejska 18 grudnia 2014 r. i obowiazujacej do 15 sierpnia 2018 1,
5 Zwanym dalej ,8ZO0P", przyjetym uchwalg nr 687/34/V/2015 Zarzadu Wojewddztwa z 7 maja 20151,
% Dia kategorii regionu: region siabigj rozwiniety.
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06 Bikmis R,adzq acja srodkow w ramach mstrumentu_ QS! dedykowanego
_ ionkowa (fryb pozakonkursowy)62. Ministerstwo Rozwoju
Rggvonafnego wskazalo w projekcie Umowy Partnerstwa Bytom jako miasto,
ktore otrzymaé miato specjalne dodatkowe $rodki w ramach 0S|, Miasto Bytom
(oraz funkcjonalnie z nim powigzany Radzionkéw bedacy niegdy$ dzielnica
Bytomia) charakteryzowato si¢, oprocz wysokiego bezrobogia, wystepowaniem
znacznych szkod pogériczych, ktore powodowaly m.in. zawalenia budynkow,

a takze postepujace wyludnienie | dekapitalizacje obiektow w centrum miasta.
~ Poddziatanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - wsparcie
dziafan wynikajacych z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujacych obszary
wigjskie | rybackie 8 000 000 EUR; Zastosowano instrument Rozwoj Lokalny

Kierowany na Spoleczno$¢ wdrazany w oparciu o Lokalne Strategie Rozwoju.

Na realizacje Dziatania 10.4 Poprawa stanu rodowiska miejskiego przewidziano
48 000 000 EUR; Zastosowano instrument finansowy, w ktorym wyodrebniono pule
srodkéw na pozyczki rewitalizacyjne. W ramach RPO WSL zdecydowano
0 kontynuacji wsparcia pozyczkowego w obszarze rewitalizacji zapoczatkowanego
w 2010 r. w ramach inicjatywy JESSICA, w celu ozywienia gospodarczego terendw
wymagajacych rewitalizacji na obszarze catego wojewddztwa. W szczegblnosci
dzialania te polegaC mialy na zagospodarowaniu przestrzeni miejskich,
przebudowie oraz remoncie obiektow poprzemystowych, powojskowych
i popegeerowskich oraz przebudowie ub remoncie zdegradowanych budynkow.

Dodatkowa uzupetniajaca alokacja (dla regionow stabiej rozwinietgch) w kwoci‘e
39 335 845 EUR zostata wyznaczona w ramach EFS w ramach Osi IX Wigczenie

spofeczne, Dziafania 9.1. Aktywna integracja, Poddziatania: 9.1.1 Wzmacnianie

5% Pétnocnego, Foludniowego, Centralnego | Zachodniego.
0 Zwanych dalej ,0SI".

# 1§ Mrnowa Parnerswg. ' N | \
El—%i?‘:&?:ﬁa :] Radmr?‘:&owa zostata wyznaczona pula Srodkow W wysokoscl 105 min EUR (100 min EUR dia

i OW | ' bwniez poza Pl 90.
Rytomia i 5 min EUR dia Radzionkowa) W ramach roznych priorytelow inwestycyinych, rowniez ¢ \
ylomiaio T

4.'3’



‘ 4915 EUR),
i lokalnych - ZIT (21 54

gl Spme."lcc?zc;fodoweg}; spofecznoscl lokafqych -
b i grup zagrozonych

potencjafu spoﬁ_eczpo-za ( oo
ianie potencjaiu Spofe d Spof
%:Tz(eméig]g%% EUR)pi g.1.3 Programy aktywnej integracy 080

; _ 08I (11 250 000 EUR). 3 83, 85
kK k!uczef;igi%?ﬁgﬂyggn | sir. 20-24, 27-36, 54-55, 57a-59, 60a-74, 76, 81 )

V12019 Zarzadu Wojewodziwa Z 8 maja 2019 1. W sprawie

o 5 ' naczona
g'.imﬁf;c‘;lr S?ZOOP zwigkszona zostala o 4 000 000 EURS alokacja przez

: a
na Poddziatanie 10.3.5 i wyniosta po mianie 12 000 000 EUR (kwota ogotem N
Dziatanie 10.3 w 0si X wzrosta do 134 433 082 EUR).

ieiszeni ot
Na mocy ww. uchwaly dokonano rowniez _zmm_e;szema 0 ?BODMOCEJT(; Epngr;gnii
rzeznaczonej na Poddziatanie 9.1.3 (Dzlafanle 9.1, '_Os X), e
I3»~q¢nic>s¥a 5950000 EUR. Zmiana wymkt?ia z decy;gzé?;?gju d?; pgc?;ziafznia
' G iewykorzystanych w  ramac WW. po : .
Zr.(fg%:og:a:?nyy akf)y/Wﬂer integracji 0séb i grup ‘zagrozonych wyklugzle?:erln
spolecznym — konkurs. Ogotem kwota u_zupe#mamca alokacje na dziaiania
rewitalizacyjne w ramach EFS wyniosta po zmiani 35035 845 EUR.

Uchwatg nr 1901/63/V1/2018 Zarzadu Wojewodztwa z 21 sierpnia 2019 1. w sprawie
aktualizacj SZOOP zmniejszono alokacje érodkow na projekty rewﬂahzaqy;ne
w ramach Poddziatai: 9.1.1 o 10500000 EUR, kiora po zmianie wyniosta
11044915 EUR oraz 9.1.2 o 908000 EUR, kwota po zmianie wyniosta
5632 930 EUR. W Rejestrze zmian do SZOOP (wersja 16.2) podano, ze
ww. zmiany wynikaly z decyzji o przesunieciu niewykorzystanych srodkow z puli
ZIT/RIT. Ogdtem alokacja na dziatania rewitalizacyjne w ramach EFS wyniosta po
zmianie ww. uchwatg 23 627 845 EUR.

(akta kontroli Tom | str. 29, 37-53, 85)

W sprawie przyczyny niewykorzystania ww. srodkow w ramach Osi IX Dziatania
9.1., Poddziatar 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita:
, (...)przesunieto $rodki pochodzace z Poddziatania 9.1.3 do Poddzialania 9.1.5
zapewniajac wnioskodawcom realizujacym na tym terenie kryterium dodatkowe,
za ktore mozna otrzymaé 4 punkty: Czy projekt realizowany jest wytacznie na
obszarze strategicznej interwencji Miasta Bytom? Powyzsza zmiana spowodowana
byla checig jak najszerszego wykorzystania dostepnych Srodkow w celu
wzmocnienia projektow rewitalizacyjnych i umozliwienie ztozenia wnioskow dla tych
wnioskodawcéw, ktorzy nie byli gotowi w poprzednich naborach w ramach
Poddzialania 9.1.3, a ich projekty znalazly sie w GPR Bytomia. (...) Powyzsza
zmiana®* zostata poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z przedstawicielami
ZIT iRITéow w pierwsze] potowie 2019 roku. (...)Konkursy zostaty ogloszone
w Poddzialtlaniu 9.1.5, ktore zawieralo w sobie wszystkie mozliwe typy do realizacji
w Dziataniu 9.1. Zamierzeniem Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu
Ogeracyjnego Wojewddztwa Slgskiego bylo umozliwienie wykorzystania srodkow,
kto_re zqstaly przewidziane w Porozumieniach ZIT i RIT i zapewnienie mozliwosci
ubleganiad sliehossrogki dla wnioskodawcow ZIT i RIT, kidrzy nie zlozyli wnioskow
w poprzednich 3 naborach. D Zac A i
Zakontraktowania przewfdziaﬂ;'rﬁggﬁ?ga reah;aqa BTSN I SDOIWOdOWEJ‘a
i na powyzsze konkursy. Potaczenie alokacji

63 Zwi ;
wiekszenie obei —
iaszl, ejm .
mieszkainictwa Imowato Srogk; Przeniesione 7 gps
Pr?esuniecr'e § Zaru do
PIzypis kontrolers

4



e e L subregionow w Cell 0gloszenia jadhen konk eloni
pulami érodkw na subregiony zawierato $rodki i ; S o U,

; in
Subregion. (...)" IeWyKkorzystane dotad przez dany
(akla kontroli Tom | st 272-274, 357-363)

3.3, Zadania dotyczace rewitalizacii kis ' lera¢ dziatani
. Ji, ktore mialy wspierac dziatania

poswgcc;;e. zaplanowano w RPQ WSL w nw. osiach | dzialaniach:
= Us Il Konkurencyjnose pépss Dziatani ks '
VSP (B o 00,0 364 » Lziaianie 3.1 Poprawa warunkéw do rozwoju

- 08 v Efektywnosc¢ energet i 216 i f

' ~fel ¢ en yezna, odnawialne zZrodfa energii | ospodark,
gfslk?emfsma, Dziatanie 4:1 Odnawialne #rogja energii {2?681%82)9 00 zl)a
z_:e; anie 4.3 Efekf)_/wnogél energetyczna | odnawialne  #rdi ‘energf;'
W infrastruktyrze publicznej mieszkanfowej (532 780 591,20 2l), Dziatanje

45 Nfskoemisyjny frans, ort miejsk, e ;
(451 668 540,40 ), g oz elektywne  oswietinie

1

9.1 Gospodarka wodno-Sciekowa (190 210 442  Dziatani

_ 40 ), Dziatanie

fui Gospod?;g% 4%01‘p§dgmr (6 757 894,00 Zl), Dziatanie 5.3 Dziedzictwo
ilturowe 90,00 z0), Dziafanje 5.4 QOchrona ro; SCi
biologicznej (157 819 618,00 zt), T

- Os v Rggfona!ny rynek pracy, Dziatanje 7 1 Aktywne formy przeciwdziatania
bezroboc:y (57 629 000,00 ), Dziatanie 7.3 Wsparcie dla oscp zamierzajacych
10zpoczac prowadzenie dziatalnodci gospodarczej (53 294 824,00 2l), Dziatanie

7.4 Wspomaganie procesow adaptagji do zmian na re ionainym rynku prac
(14 340 955,20 z4), 7 7 Y precy

Wspieranie rozwoju warunkéw do godzenia zycia zawodowego | prywatnego
(13 56«; 720,40 Zt), Dziatanie 82 Wzmacnianie potencjafu  adaptacyjnego
przedsigbiorstw, przedsigbiorcow i ich pracownikéw (25594 170,80 21),

= 0s IX Wiaczenie Spofeczne, Dziatanie 9.2 Dostepne i efektywne ustugi
spoleczne i zdrowotne (170 927 182,80 i), Dziafanie 9.3 Rozwoj ekonomii
spofecznej w regionie (1 100 000,00 zt),

— 0$ X Rewitalizacja oraz infrastruktura Spoteczna | zdrowotna, Dziatanie 10.2
Rozwéj mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury ustug spoteczn yeh (190 930 102,00 zt),

— 08 XI Wzmocnienie potencjatu edukacyjnego, Dziafanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego konczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie rownego dostepu
do dobrej jakosci edukacji elementarnej, ksztafcenia podstawowego i Sredniego
(7763 320,40 2I), Dziatanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oséb
dorosfych (13 174 700,00 z1),

— O$ Xl Infrastruktura edukacyjna, Dziatanie 12.1 Infrastruktura wychowania
przedszkolnego (123 141 167,60 zl), Dziatanie 12.2 Infrastruktura ksziafcenia

zawodowego (141 301 001,60 zi).
? (akta kontroli Tom | str. 442-489, Tom Il str. 656-658)

4.1. Nabory wnioskéw na projekty rewitalizacyjne w zakresie Osi IX, Dziafania 9.1

zaplanowano w nastepujacych terminach:
1) dla Poddziafania 9.1.1: nabory nr: RPSL.09.01.01-1Z.01-24-101/17 -

od 20 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.67, RPSL.09.01.01-1Z.01-24-207/17 -

5 Konkurencyinost Matyon i Srednich Przedsigbiorstw | R
%ﬁ“imsu i\EU’R = f:\.i PLN; w niniejszym pkt podano kwoty po zmi anag‘:lx‘:; glzta;ﬁ ge; 92 ép {Zi;l\; 2?:?0?{% 5 r
i ngmanmgram naboru ustalony uchwala Zarzadu Wojewadziwa nr 2429 f
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od 30 listopada 2017 . do 11 stycznia 20)8 168 oraz RPSGL;OQ 01.01-12.01-24-
278/18 —od 1 pazdziernika 2018 1. do 29 listopada 2018 1.2, 241027
2) dia Poddziatania  9.1.2: nabory . SL.09.01.02-1Z: 1;} k e
iRPSL.Ogm.02-lZ.01-24-104!1T _od 20marca 2017 1. do 2017\«; s
2017 1.7°, RPSL.OQ.O‘I.02—IZ.01-24-103H? - od 30 marca o e
27 kwietnia 2017 7', RPSL‘09.01.02-\2‘01-24-20_’8!1{ | RPSL.OQ.SL .09-01.02_
24-209/17- od 30 listopada 2017 r. do 11 stycznia 2018 r."%, RF 201-8 02
\Z.01-24-210117 - od 30 listopada 2017 . do 25 stycznia r.[,i
RPSL.09.01.02-12.01-24—279!18 i RPSL.09.01.02—12.01—24-280!18 - 2()'4
28 wrzesnia 2018 r. do 29 listopada 2018 r; 20(;?3 Ir'{;;’SL.OQ}m 02-12.01-24-
18 - od 28 wrzesnia 2018 1. do 29 listopada r.
3) 3?&1 | ?’oddziafania 9.1.3: nabdr nr. RPSL.09.01.02—12.01-24-197!17 od
11 wrzesnia 2017 r.do 11 pazdziernika 2017 e .
Ogloszenia 0 WW. naborach opublikowano na stronie \!vww.rpg.s\askle.m oraz na
stronie internetowej Wojewodztwa Slaskiego co najmnie] 30 dni przed planowanym

rozpoczeciem. Terminy naborow nie byly zmieniane.
P (akta kontroli Tom | str. 490, 495-498, 503)

Nabory wnioskow na projekty rewitalizacyjne W sakresie Osi X, Dziatania 10.3
zaplanowano w nastepujacych terminach:
1) dla Poddziatania 10.3.1 nabory nr.

_ RPSL.10.03.01-12.01-24-126/16 — pierwszy termin majlczerwiec 2016 1.77;
W harmonogramie naboru przyjgtym uchwalg nr 713/110/V/2016 Zarzadu
Wojewodztwa z 26 kwietnia 2016 r. w Sprawie przyjecia aktualizacji
harmonogramu naborow wnioskow o dofinansowanie na rok 2016 w ramach
RPO WSL zamieszczono adnotacjg ,istnieje zagrozenie nieuruchomienia
naboru w terminie maj-czerwiec z uwagi na brak zakoficzenia opiniowania
programow rewitalizacji przez IZ RPO WSL". Ze wzgledu na powyzsza
okolicznosé pierwszy termin naboru zostat anulowany. W harmonogramie
naboru przyjetym przez Zarzad Wojewodztwa uchwalg nr 1525/128/V/2016
226 lipca 2016 r. zamieszczono adnotacie Nabor majiczerwiec zostal
odwolany z przyczyn niezaleznych od |OK”®". Drugi termin rozpoczecia
naboru zaplanowano na listopadigrudzien 2016 r.7¢ — wyznaczono termin
otwarcia naboru na 30 grudnia 2016 r., zamkniecia - na 30 marca 2017 r.
Uchwala nr 663/182/V/2017 Zarzadu Wojewodztwa z 30 marca 2017 r. termin
zamkniecia naboru zostat przesuniety na 31 maja 2017 r. Okres naboru zostat
wydluzony na wniosek IP Subregionu Centralnego i jednostek samorzadu
terytorialnego w zwiazku z problemami zwigzanymi Z zatwierdzeniem
programow rewitalizacji i brakiem gotowosci projektow;
RPSL.10_.03.01-IZ.01-24-189;’1? — planowany termin rozpoczecia naboru
na sierpieri/wrzesien 2017 r. zostat przyjety uchwatg nr2429/156/V/2016
Zarzadu Wojewodztwa z 29 listopada 2016 r. W Regulaminie Konkursu

88 Harmonogram naboru ustalony uchwalg Zarzadu Wojewddziwa nr 993/194/V/2017 z 23 maja 2017+

& Harmonogram naboru ustalon e
y uchwelg Zarz e ;
Tm Harmonogram naboru ustalony uch\p\ra!a-Zarz2((;:"f wUJEWO{]'ZIWB nr 22891225/V12017 2 7 list 0pada 2017,

o Ojewdaztwa nr 2429/156/V/2016 z 29 listopada 2016 1

72
z ‘:j:frmonogram naboru ustalon

oy Yy uchwala Zarzadu Wojewodztwa nr 993/1 94/Vi2
nogram naboru ystalony uchwalg Zarzadu Wojewodzt
ztwa nr 68

i 017 2 23 maja 2017 ¢
&rmonogram naboru ustalon

"8 Harm
. onogram nabo
7 Lion TU ustalon

! Ir SfyiUC”
i
armon

Y Uchwala Zarzadu Wojewodztwa nr 14§i€§50*’V12018 2 27 marca 2013 r

¥ uchwatg Zar. s £65/Vi201
“oérra ™ naboru ustaiony uchwatg Zaéqém Wojewodztwa nr 739;185.-*v,-'201?8 2 26 czerwea 2011,
0g aérir?r;'zgﬁ[ce] Konkurs adu Wojewddztwa nr 221 TI73IVI2015 Z2H ey
T al Harvy ist
Oru ustalony uchwaty Zarzady Wojewscztwa o 713 2 24 listopada 2015 .
ro3o

/

V12016 2 28 kwietnia 2014

~

16



podano term; :

26 patdzemity 2017 Py 321 sepni 017 ¢ Zamknigcia
‘ ; : wsz ' - s

nastapifa m.in. pg prosbe |p Z’Ta Zmiana terminy Zamkniecia nabory

: Subregi
Sygnatami o t i ~gionu: Centralnego m :
udnosciach w przygotowaniy projekiéw rewfrgafféac;m?mwgrg?

chegi 73 i )
Wc?os?epjep;mfga potencjalnym wnioskodawgom lepszego rozeznan;
12.01-24-126/16 Biﬂﬁi?f I r%z*fihzygmecm ok ir RPS megga&ra
i nr2119/2221v12017 W
Z 17 paz Zarzad
Tstfczrﬁjeg(])l?g 2057 I Przedtuzono  termin zamkzivgti;iawﬁfb“cﬁga:a
b 2 ZMiana terming Zamkniecia nabory nastqpi#g

rowniez na prosbe IP ZT :
P Subregiony ;
Z przedtuzeniem rozstrzygniecia konkyrsy rglr RPSLC;eﬂtrafnego W zwigzky

Uchwalg nr 3212357201 0.03.01-12.01-24-12¢
; : 8 Zarzady Wojewodztw ; &
Przedtuzono termin 2amkniecia nabory do 311 styczmaa 202198??02”'8 2018 .

2) dla Poddziafania 10, 3.2 nabory nr:
*  Subregion Pdtnocny:
- RPSL.1_0.03.0242.01-24-128!16 = uchwa

IP RIT Subreg!onu Poinocnego w Zwiazku z problemem gmin dotyczacym
zatwierdzenia programow rewitalizaci:
RP.SL.T‘O.DB.OQ-JZ.M-24-220!17 - uchwalg nr 993/194/V/2017 Zarzadu
Wojewddztwa z 23 maja 2017 r. przyjeto termin rozpoczecia naboru na listopad
2017 1. Termin skladania wnioskow ustalono od 30 listopada 2017 r. do
31 stycznia 2018 r. Termin naboru nie byt Zmieniany;
RPSL.10.03.02-12.01-24-345/19 - uchwata nr 615/20/VI/2019 Zarzadu
Wojewodztwa z 27 marca 2019 r. przyjeto termin rozpoczecia naboru na
wrzesien 2019 r. Termin skladania wnioskow ustalono od 30 wrzesnia 2019 r,
do 28 listopada 2019 r. Termin naboru nie byt zmieniany;
RPSL.10.03.02-1Z.01-24-393/20 - uchwalg nr 136/97/VI/2020 Zarzadu
Wojewddztwa z 22 stycznia 2020 r, przyjeto termin rozpoczecia naboru na maj
2020 r. Termin sktadania wnioskow ustalono od 31 maja 2020 r. do 30 lipca
2020 r. Uchwalg nr 1558/147/V1/2020 1. 7 15 lipca 2020 r. Zarzad Wojewodztwa
przediuzy! okres trwania naboru do 30 grudnia 2020 r. Zmiana nastapita na
prosbe IP Regionu Pétnocnego;
Subregion Zachodni:
RPSL.10.03.02-12.01-24-129/16 - uchwatg nr 2217/78/VI2015  Zarzadu
Wojewodztwa z 24 listopada 2015 r. ustalono termin rozpoczecia naboru
na majlczerwiec 2016 r. W harmonogramie naboru przyjetym uchwala
nr 713/110/VI2016 Zarzadu Wojewodztwa z 26 kwietnia 2016 r. Zamieszczono
adnotacje ,istnieje zagroZenie nieuruchomienia naboru w tgrmame_ maj -
czerwiec z uwagi na brak zakoriczenia opiniowania prograrpc;w rz:wtalézz?sg
O WSL" craz ustalono drugi termin naboru na lis OpaLigrudze
Sg-ﬁeﬁz Irz E.Z ogloszono naboru w maj/czerweu 2015 r. Nabdr wnioskow
o dofinansowanie projektow byl prowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego
2017 r.; _ )
RPSL.10.03.02-1Z.01-24-167/17 - planowany termin rozpoczecia nabor; ’;i
czeniee MNT 1 208 DYl uchwelg ne 24291SBNI2NG  Zarzag

y " \N l;} \\S‘D‘)aﬁ% 'Za \6 (. ie‘((l\ﬂ Nadbotd en mie

Xl



- : serwca 2017 T.
wnioskow © dofinansowanie projektow byt prowadzony od30¢C

kgl i ny termin rozpocz€Cia naboru
17.01-24-2211"T - planowany i
i Egszrﬁgir?z%ﬂ T ostal przyigly uchwala qo3/104NI2017  Zarzad

; ie byt zmieniany. Nabor
owodztwa z 23 maja 2017 T. Termm naboru nie nia 2017 T

V:&&s::(%if o dofinansowanie projekiow byt prowadzony 0d 29 g%

do 28 lutego 2018 7. ' oczecia naboru

- RPSLIDO3OZIZUMETHE - 'p‘t:m\ﬁr\;jaiaterg!&fégfza?\fm(?ﬂl8 Zarzadu
r\\wa ' k\::;gi:a 22 g1§aridzzi:?nﬁ<a Smy E]fr. Termin naboru nie byt zmign@ﬂ\' "é?gor
wr?ilgsk()w o dofinansowanie projekiow byt prowadzony od 30 kwietnia 2191

ca 201971, . -

- Ciizopgﬁggg.02-12.01-24-394;20 - planowany termin r0Zpoczecia naboru na may

i 36/97/VI/2020 Zarzadu Wojewddztwa
2020, zostal przyjety uchwala 130K - o
222 stycznia 2020 T. Termin naboru nie byl zmieniany Nabor Wm0 s|
o dofinansowanie projektow byl prowadzony od 31 maja 2020 r. do 30 lipca
2020

o Subregion Potudniowy:

- RPSE%0.0S.OZ!Z.D’!-24-12?!16 - uchwatg nr 221?!78!Vi20j5 Zarzadu
Wojewodztwa z 24 listopada 2015 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
maj/czerwiec 2016 . W harmonogramie  naboru  przyjetym uchwatg
ar 7131110/V/2016 Zarzadu Wojewodziwa z 26 kwietnia 2016 r. zamieszczono
adnotacje ,istnieje zagrozenie nieuruchomienia naboru W terminie maj -
czerwiec z uwagi na brak zakonczenia opiniowania programéw rewitalizacji
przez 1Z RPO WSL" oraz ustalono drugi termin naboru na listopad/grudzien
2016 r. Nie ogloszono naboru w maju/czerwcu 2016 T. Nabor wnioskow
o dofinansowanie projektow zaplanowany zostal w terminie od 30 grudnia
2016 1. do 28 lutego 2017 r.; Uchwata nr 373/172/VI2017 z 21 lutego 2017 .
Zarzad Wojewédztwa przesunat datg zakonczenia naboru do 30 marca 2017 r.
Zmiana terminu  zakonczenia naboru wnioskow nastapita na prosbe
IP Subregionu Pofudniowego w zwigzku z trwajaca oceng programow
rewitalizacji,

RPSL.10.03.02-12.01-24-219/17 - planowany termin rozpoczecia naboru na
listopad/grudzien 2017 r. zostat ustalony uchwatg nr 2429/156/v/2016 Zarzadu
Wojewddztwa z 29 listopada 2016 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabor

wnioskéw o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 30 listopada 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r;

RPSL.10.03.02-12.01-24-326/19 - planowany termin rozpoczecia nebory na
lipiec 2019 1. zostat ustalony uchwatg 615/20/VI/2019 Zarzadu Wojewddztwa
zZ?_marca 20}9 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabor wnioskéw
-:2> cgignrr]ans.w.*ame projektow byt prowadzony od 29 lipca 2019 r. do 30 wrzesnia

3) dla Poddziatania 10.3.3 nabor nr RPSL.10.03.03-
termin rozpoczecia nabory zostaf usta!oriy U?Jiiéé’?jr;w/ 17 -planowany
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Uchwalg nr 2482/157/V/2016 r. z 6 grudnia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa
przediuzyl termin zakonczenia naboru do 30 marca 2017 .,

— RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17 - uchwala nr 739/186/V/2017 Zarzadu
Wojewodztwa z 11 kwietnia 2017 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
sierpien 2017 r. Termin naboru nie byl zmieniany. Nabdr wnioskow
o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 31 sierpnia 2017 r. do
26 pazdziernika 2017 r.;

— RPSL.10.03.05-12.01-24-372/20 - uchwalg nr 2748/84/V1/2019 Zarzadu
Wojewddztwa z 28 listopada 2019 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
styczen 2020 r. Nabor wnioskow o dofinansowanie projektow prowadzony byt
od 31 stycznia 2020 r. Uchwatg nr 668/111/VI/2020 r. z 12 marca 2020 r.
w sprawie wydluzenia terminu skladania wnioskow w wybranych konkursach
w ramach RPO WSL Zarzad Wojewddztwa ustalit termin zakoniczenia naboru
na 30 czerwca 2020 r.

Ogtoszenia 0 ww. naborach opublikowano na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz na
stronie internetowej Wojewodztwa Slaskiego co najmniej 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem. Harmonogramy naboréw, kiore podlegaly aktualizacji niezwlocznie
zamieszczano na ww. stronach. Nie wystapity sytuacje, w kiorych [Z dokonataby
zmiany terminéw harmonogramu w okresie krotszym niz 3 miesigce przed
planowanym pierwotnie terminem naboru.

(akta kontroli Tom | str. 500-506, Tom Il 563-608)

4.2.1. Srodki zaplanowane na rewitalizacie w ramach Osi IX, Dzialania 9.1.,
Poddziatan 9.1.1 i 9.1.2 nie zostaly rozdysponowane w petni, co bylo spowodowane
tym, ze warto$¢ projektéw wybranych do dofinansowania w poszczegoinych
konkursach byta nizsza niz warto$¢ alokacji przeznaczonej na dany konkurs.

W Poddziataniu 9.1.1 przeprowadzone zostaly trzy konkursy, w ramach ktorych
zaplanowano dofinansowanie ogdélem w kwocie 9263163961 zI, z czego
rozdysponowano 41498 985,10 4 (t]. 44,8%).

W Poddziataniu 9.1.2 przeprowadzonych zostalo dziewig¢ konkursow, w ramach
ktorych zaplanowano dofinansowanie ogdlem w kwocie 43 058 744,16 zt, z czego
rozdysponowano 23 990 690,84 zt (tj. 55,7%).

W Poddziataniu 9.1.3 przeprowadzony zostat jeden konkurs, w ramach ktorego
zaplanowano dofinansowanie w kwocie 37 206 919,28 zt, z czego rozdysponowano
23 492 082,96 zt (t]. 63,1%).

Srodki pozostale w ramach Poddziatarr 9.1.1, 91.2 przeniesiono w ramach
Dziatania 9.1 na konkurs ogdlny w ramach poddziatania 9.1.5 Programy aktywnej
integracji 0sob igrup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - Konkurs.
Poddziatanie to zawierato w sobie wszystkie mozliwe typy do realizacji w Dziafaniu
9.1. W syluacji, gdy dotychczasowa realizacja konkursow nie spowodowata
zakontraktowania przewidzianej alokacji na konkursy, potaczono alokacje
z poszczegdinych  subregionow w celu ogloszenia jednego  konkursu
z wydzielonymi  pulami  $rodkéw na subregiony, zawierajagcymi  Srodki
niewykorzystane dotad przez dany subregion w ramach innych poddziatan.

(akta kontroli Tom Il str. 559-562, 56, 610-611)

4.2.2. Srodki zaplanowane w ramach na rewitalizacje w ramach Osi X, Dziatania
10.3 rozdysponowano w nastepujacy sposob:
e Dla Poddziatania 10.3.1:
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1) nabor RPSL.10.03.01-1Z2.01-24-126/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 118678 182,33 zI. Zostala ona poczatkowo
zwigkszona® do 127 379 131,92 zI, a nastepnie uchwatg nr 1119/259/V/2018
Zarzadu Wojewddztwa z 22 maja 2018 r.8" - do 143 126 598,00 zt, z czego
rozdysponowano 141 962 682,97 zt (tj. 99,2%). Wybor projektow nastepowat
na zaplanowang kwotg, nastgpnie dokonywano wyboru projektow z listy
rezerwowej;

2) nabér RPSL.10.03.01-12.01-24-189/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwotg 84 648 605,53 zt. Kwota w konkursie zostafa
zmnigjszona uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 2349/291/V/2018
zdnia 9 pazdziemika 2018 r. do kwoty 75 738 226,00 zt z uwagi na
wykorzystanie wigkszej niz przewidziano alokacji w pierwszym konkursie w tym
poddziataniu®?, Rozdysponowano 71212084,64 zI (. 94,0%), pozostalo
4526 141,36 zt Kierownik Oceny Projektow 3 w Departamencie EFRR
podal, ze ,(...) Na moment wyboru i dlugo potem nie bylo mozliwosci
wyboru projektow ,z rezerwy” (...). Pierwszy na liscie projekt wnioskuje
o dofinansowanie $rodkami EFRR w wysokosci 7 982 180,00 PLN. Mozliwosé
wyboru do dofinansowania z uwagi na dostgpno$c $rodkéw pojawita sie
w pazdzierniku 2020 r. Obecnie trwa analiza mozliwosci wyboru tego projektu
do dofinansowania (...). Ponadto Instytucja Posredniczaca zglosita kilka
propozycji zwigkszenia dofinansowania dla realizowanych projektéw. Planuje
si¢ wykorzystanie alokacji w ramach Poddziatania 10.3.1. Wg comiesigcznego
przeliczenia dostepnej alokacji, w listopadzie w calym Poddziataniu 10.3.1
dostepna jest kwota 11 650 398,77 PLN".

(akta kontroli Tom |l str. 566-567, 577-583, 609-610)

e Srodki zaplanowane w ramach Poddziatania 10.3.2:

1) nabér RPSL.10.03.02-12.01-24-128/16 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 24 102012, 82 zI. Kwota ta byla zwiekszana
kolejnymi uchwatami Zarzadu Wojewddztwa do: 26 394 162,19 283 nastepnie
do 26633 494,20 zI¥ | uchwalg nr 2407/76/V1/2019 Zarzadu Wojewodztwa

% Uchwata nr 140/238/V/2018 Zarzadu Wojewodziwa z 23 stycznia 2018 r. w sprawie zwigkszenia kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie projektow oraz wybor do dofinansowania dodatkowych projekiow w ramach
konkursu nr RPSL.10.03.01.12.01-24-126/16 dla Poddziatania 10.3.1. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych
- ZIT Subregionu Centrainego w ramach Osi priorytetowsj X Rewitalizacja oraz infrastruktura spofeczna
i zdrowotna RPO WSL wraz z zwigkszeniem poziomu dofinansowania projekiow wybranych do dofinansowania
0 dodatkowe Srodki pochodzace z budzetu panstwa.

" W sprawie aktualizacji Listy ocenionych projektow zawierajacej wyniki prac Komisji Oceny Projektow
wramach konkursu nr RPSL.10.03.011Z.01-24-126/16 dla Poddziatania 10.3 1. Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych ~ ZIT Subregionu Centralnego w ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura
spofeczna | zdrowotna RPO WSL wwyniku zakonczenia procedury odwolawczej oraz zwigkszenia alokacy
w kankursie.

82 Konkurs RPSL.10.03.01-12.01-24-126/18.

& Uchwata nr 1116/259/V/2018 Zarzadu Wojewodziwa z 22 maja 2018 r. w sprawie aktualizacii Listy ocenionych
projektow  zawierajqcej wyniki prac Komisj Oceny Projekiow, zwigkszenia kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie oraz wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02.12.01-24-128416
dla Poddziatania 10.3.2. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - RIT Subregionu Péinocnego w ramach osi
priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoleczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w wyniku zakonczenia procedury odwolawczej oraz zwiekszenie
dofinansowania dla wybranego projektu o dodatkowe $rodki pochodzace z budzetu panstwa.

% Uchwalg nr 2243/72/V112019 Zarzadu Wojewddziwa z 2 pazdziernika 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly
nr 1116/259/V/2018 Zarzadu Wojewodziwa Slaskiego z dnia 22.05.2018 r. poprzez zwigkszenie kwoty
dofinansowania dia projektu nr WND-RPSL.10.03.02-24-036F/17, pt.: ,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru
miasta Kiobucka poprzez: - przebudowe i rozbudowe budynku .Strzelnicy” na terenie OSIR w Klobucku na
potrzeby Klobuckiego Centrum Ustug Spofecznych oraz - przebudowe i rozbudowe budynku przy ul. Harcerskie|
4a w Kiobucku na potrzeby Centrum Integracji | Aktywnosci Spoteczne]” realizowanego przez Gmine Kiobuck
w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-1Z2.01-24-128/15.
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2)

4)

zdnia 23 pazdziernika 2019 r.8 do 27 541 266,51 zI. W wyniku konkursu
rozdysponowano z tej kwoty 26 716 413,88 zt (j. 97,0%),;

nabor RPSL.10.03.02-12.01-24-129/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 2353111829 zl. W wyniku konkursu
rozdysponowano kwote 6 918 699,28 21 (1. 29,4%). Niepelne rozdysponowanie
$rodkow wynikato z braku projektow spelniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddziatania. Pozostate $rodki
w kwocie 16 612 419,01 zt przeznaczone zostaly na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nabor RPSL.10.03.02-12.01-24-127/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 1447433837 zl.  Wykorzystano
14 278 188,13 z (1j. 98,6%)%;

nabor RPSL.10.03.02-1Z2.01-24-219/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 382492140 z  rozdysponowano
337659253 z1 (tj. 88,3%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w catosci
z powodu braku projektow speiniajacych kryteria oceny. Nie wystapily
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddzialania. Pozostale Srodki
w kwocie 448 328,87 zi przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nabdr RPSL.10.03.02-12.01-24-220/117 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 862 440,00 zt. W wyniku konkursu wybrano
jeden projekt na zaplanowang kwote. Nastepnie uchwalg nr 2408/76/VI/2019
Zarzadu Wojewodztwa z dnia 23 pazdziernika 2019 r.87 dokonano zwigkszenia
jego dofinansowania do kwoty 1 111 510,65 zt.,

nabor RPSL.10.03.02-12.01-24-167/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 3243455280 zi, rozdysponowano
15736 834,57 zI (tj. 48,5%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w cafoSci
zpowodu braku projektéw spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dzialania czy poddzialania. Pozostale $rodki
w kwocie 16 697 718,23 zt przeznaczone zostaly na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nabor RPSL.10.03.02-12.01-24-227/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 23 337600,00 2z, rozdzielono kwote
11536 415,95 zt (tj. 49,4%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w calosci
zpowodu braku projektow spelniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dzialania czy poddziatania. Pozostate Srodki
w kwocie 11801 184,05 zt przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nabor RPSL.10.03.02-1Z.01-24-345/19 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 77241600 z. Kwota nie zostala
rozdysponowana ze wzgledu na brak projektéw speiniajacych kryteria oceny.
Srodki z ww. naboru przeznaczone zostaly na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

8 W sprawie zmiany Uchwaly nr 224372/VI/2019 z dnia 02102019 r. poprzez zwigkszenie kwoty
dofinansowania dla projekiu ,Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowegj
w Zarkach Gmina Zarki" oraz aktualizacje listy projektow wybranych do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPSL.10.03.02-1Z2.01-24-128/16.

8 Roznica pomiedzy kwota planowang a rozdysponowana wynikta z roznicy kursowej EUR w stosunku do PLN.
7 W sprawie zmiany Uchwaly nr 2078/285/V/i2018 z dnia 11.09.2018 r. poprzez zwigkszenie kwoty
dofinansowania dla projekiu ,Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na
cele aktywizaci spolecznej mieszkancow” oraz aktualizacje listy projekiéw wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-1Z.01.-24-220/17.
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9) nabor RPSL.10.03.02-1Z.01-24-312/19 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 21573000,00 zt. Uchwatg nr 231/99/V1/2020
Zarzadu Wojewodztwa z 29 stycznia 2020 r# zwiekszono wysokost
srodkow EFRR przeznaczonych na wybdr do dofinansowania pozytywnie
ocenionych projektow w ramach konkursu do wysokosci 27 780 458,67 zi;
Rozdysponowano 24 957 15596 2t (89,8%). Alokacja nie zostala
rozdysponowana w cafosci, ale nie wystapity przesunigcia kwot na inne
dzialania czy poddzialania. Pozostale $érodki w kwocie 3384 155,96 zi
przeznaczone zostaly na kolejne konkursy w tym poddziataniu;

10) nabér RPSL.10.03.02-1Z2.01-24-326/19 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 1202 628,01 zI. Kwota ta byla zwiekszana
kolejnymi uchwatami Zarzadu Wojewodztwa do: 1439 162,60 zt 8, nastepnie
do 1956 079,67 2. W wyniku konkursu rozdysponowano 100% tej kwoty;

11) nabér RPSL.10.03.02-12.01-24-394/20 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 5 657 940,00 zi. Rozstrzygniecie tego konkursu
zaplanowano na luty 2021 r.;

12) RPSL.10.03.02-12.01-24-393/20 - calkowita kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektow w konkursie wynosita 6 148 940,00 z.
Rozstrzygniecie konkursu zaplanowano na lipiec 2021 r.

(akta kontroli Tom Il str. 566-570, 577, 584-604, 609-612)

o Srodki zaplanowane w ramach Poddziatania 10.3.3: nabér nr RPSL.10.03.03-
12.01-24-160/17 - do rozdysponowania w ramach konkursu zaplanowano kwote
4144324290 z. Kwota ta byta zwigkszana kolejnymi uchwatami Zarzadu
Wojewodztwa® do 48459 853,62 zI. W wyniku konkursu rozdysponowano z tej
kwoty 48 016 660,60 z! (tj. 99,1%).

(akta kontroli Tom Il str. 566-570, 577, 605-608, 610)

8 W sprawie zwigkszenia kwoly przeznaczonej na wybdr do dofinansowania projeklow oraz wyboru
do dofinansowania dodatkowych projektow w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-1Z.01-24-312/19 dia
Poddziatania 10.3.2. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL

* Uchwala nr 836/120/VI2020 Zarzadu Wojewodztwa z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwigkszenia kwoty
przeznaczonej na wybor do dofinansowania projekiow oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu
wramach konkursu nr RPSL.10.03.02-12.01-24-326/19 dla poddzialania 10.3.2. Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych — RIT Subregionu Poludniowego Regionalnego Programu Operacyinego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014-2020.

¥ Uchwalg nr 1414/142/V1/2020 Zarzadu Wojewodztwa z 24 czerwca 2020 r w sprawie zmiany Uchwaly
nr 886/120/VI2020 Zarzadu Wojewddziwa 2 dnia 22 kwietnia 2020 r. poprzez zatwierdzenie zaktualizowanej
Listy ocenionych wnioskdw o dofinansowanie projektow zawierajacej wyniki prac komisji oceny projektow oraz
wybdr projektu w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-1Z.01-24-326/19 dia poddzialania 10 3.2. Rewitalizacja
obszarow zdegradowanych - RIT Subregionu Potudniowego RPO WSL.

*1 Nr 1675/58/V1/2019 Zarzadu Wojewddztwa z 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwaly nr 2616/299/V/2018
Zarzadu Wojewodziwa z dnia 18 listopada 2018 r. poprzez zwigkszenie kwoly dofinansowania dla projektu
nr ND-RPSL.10.03.03-24-069C/17 pt. ,Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Walowej 30
w Wodzislawiu Slaskim na potrzeby realizacji projektu pn.. Oaza aktywnosci' realizowanego przez Powiat
Wodzistawski oraz aktualizacje Listy ocenionych wnioskow o dofinansowanie projektow zawierajacej wyniki prac
Komisji Qceny Projektow i wyboru do dofinansowania projektow w ramach konkursu RPSL.10.03.03-1Z.01-24-
16017 dia Dziatania 10.3. Rewitalizacia obszaréw zdegradowanych, Poddziatania 10.3.3 Rewitalizacja
obszardw zdegradowanych - Konkurs, Osi priorytetowsj X Rewitalizacjia oraz infrastrukiura spofeczna
i zdrowotna RPO WSL.; Nr 465/104/V1/2020 z 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwaly nr 1675/58/V1/2019
Zarzadu Wojewddztwa z dnia 24 lipca 2019 r. poprzez zwigkszenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-
RPSL.10.03.03-24-069H/M17 pt. ,Kompleksowa rewaloryzacja i modemizacja zabytkowej Hali “Kapelusz'
Zprzeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne” realizowanego przez Wojewodzki Park  Kultury
| Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zietka Spotka Akcyjna w ramach konkursu nr RPSL.10.03.03-1Z 01-24-160/17
oraz Nr 1051/ 126/VI/2020 z 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwaly nr 465/104/V1/2020 Zarzadu
Wojewodztwa z dnia 18.02.2020 r. poprzez zwigkszenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-
RPSL.10.03.03-24-069H/17 pt. [Kompleksowa rewaloryzacja i modemizacja zabytkowej Hali “Kapelusz’
zprzeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne” realizowanego przez Wojewodzki Park  Kultury
| Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zietka Spotka Akcyjna w ramach konkursu nr RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17.
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e  Srodki zaplanowane w ramach Poddziafania 10.3.5:

1) nabdér RPSL.10.03.05-1Z.01-24-130/16 - do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 34 645600,00. Rozdzielono  kwote
15796 196,80 zt (tj. 45,6%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w calosci
zpowodu braku projektow spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dzialania czy poddziafania. Pozostate Srodki
w kwocie 18 849 403,20 zt przeznaczone zostaly na kolejne konkursy w tym
poddzialaniu;

2) nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 17 892 965,27 zt. Kwota ta zostala wykorzystana
w 100%, a nastepnie dokonywano wyboru projektow z listy rezerwowe)
w wykorzystaniem $rodkow (w kwocie 14 62957445 zl) przesunietych
z Dziatania 102 Rozwd] mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury ustug spofecznych. tacznie w konkursie
rozdysponowano 32 522 539,72 zt;

3) nabdér RPSL.10.03.05-12.01-24-372/20 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 2851 995,00 zi. Rozstrzygniecie tego naboru
zaplanowano na luty 2021 .

(akta kontroli Tom Il str. 566-570, 577, 609, 611-612)

5.1. W okresie objetym kontrola do UMWS wplynefo jedno pismo, w ktorym wprost
zwrocono sie o interpretacje zawartych w RPO WSL kryteriow i zasad wyboru
przyjetych dla projektow rewitalizacyjnych. Prezydent Miasta Bielsko-Biata®
poprosi®® Dyrektor Wydziatu Rozwoju Regionalnego* o ustalenie jednoznacznego
stanowiska |Z dotyczacego zasady komplementarnosci projekiow realizowanych
przez beneficjentow w ramach dziatan RPO WSL, wspoétfinansowanych zarowno
ZEFRR, jak i z EFS. Prezydent podat m.in., iz: ,Instytucje odpowiedzialne za
wdrazanie poszczegblnych poddziatan (...) otrzymujg niespdjne informacje
dotyczace koniecznej komplementamosci. Szczegolnie podczas  szkolen
organizowanych w zwigzku z kolejnymi naborami okazuije sie, ze nie ma oficjalnego
stanowiska, na podstawie ktorego podmiot zainteresowany bedzie mogt zaplanowac
realizacje projektow, o ktorych dofinansowanie zamierza wnioskowacé. Brak jest
jednoznacznej interpretacji dotyczacej np. przedzialow czasowych realizacji
komplementarnych  projektow, apodczas szkolern dotyczacych  dziatan
wspotfinansowanych z EFS, jest przekazywana informacja, ze projekty
wspétfinansowane z tego funduszu nie sg wuzaleznione od projektow
wspdtfinansowanych z EFRR, a jedynie projekty realizowane z EFRR sg
uzaleznione od realizacji dziatat komplementarnych dofinansowanych z EFS (...).
Z uwagi na fakt, ze beneficjenci majg problem w interpretacji komplementarmosci
istnieje niebezpieczenstwo, ze projekty mogg zostac zle przygotowane i nie speinig
wymogow stawianych przez IZ (...)". Prezydent zwrocit sie do Dyrektor Wydziatu RR
o wydanie oficjalnego stanowiska 1Z dotyczacego obowigzujacej komplementarnosci
projektow wspoéffinansowanych w ramach EFRR i EFS.

Pismem z 31 maja 2016 r.% Zastepca Dyrektora Wydziatu RR poinformowala
Prezydenta, Ze obowiazek komplementarnosci projektéw realizowanych w ramach
celow tematycznych® 9 i 10 w programach operacyjnych wynika z zapisow Umowy
Partnerstwa, gdzie wprost wskazano, iz przedsiewzigcia infrastrukturalne

92 Zwany dalej ,Prezydentem’.

93 Pismo z 28 kwietnia 2016 1., znak: BFE.021.2.2.2015.

% Zwanego dalej ,Wydzialem RR", w trakcie kontroli NIK Departament RR.
% Znak: RR-RPIR 430.7.2015; RR-RPIR KW-143/16.

% Zwanych dalej ,CT".



finansowane z EFRR powinny by¢ powigzane z realizacjg celow w zakresie
wiaczenia spotecznego i walki z ubostwem. Podata rowniez, ze zapisy RPO WSL
wskazujg, ze realizacja projektu finansowanego z EFRR zasadna jest wylacznie
W powigzaniu z dziataniami realizowanymi ze $rodkéw EFS. Projekty, ktore starajg
sie o wsparcie ze $rodkow EFS moga by¢ realizowane samodzielnie, bez
koniecznosci wykazywania powigzania z innym przedsiewzieciem dofinansowanym
w ramach EFRR. Zasada komplementarnosci powinna by¢ badana przede
wszystkim w kontekscie interwencji ze srodkéw EFRR, gdyz ta jest uwarunkowana
potrzebami spolecznymi i realizacjg celéw dla CT 9-10. Weryfikacja powinna by¢
przede wszystkim przeprowadzona na etapie oceny wnioskow o dofinansowanie
projektow oraz w okresie trwatosci projektow. Beneficjent ma takze obowigzek
wykazania powigzania pomigdzy projektami EFRR i EFS na etapie skladania
wniosku o dofinansowanie. Zastgpca Dyrektora Wydzialu RR poinformowata
réwniez o pracach IZ nad jednoznacznym sformutowaniem zapiséw w dokumentacji
projektowej, np. w umowie o dofinansowanie.

(akta kontroli Tom | str. 212-216)

O kwestii komplementarnosci 1Z informowata wnioskodawcow za posrednictwem
dokumentu ,Przewodnik dla beneficjentow EFRR RPO WSL 2014-2020"%7. W wers;ji
obowiazujacej od 30 sierpnia 2016 r. (przyjetej uchwala nr 1764/134A//2016
Zarzadu Wojewddztwa z 30 sierpnia 2016 r.) zamieszczono rozdziat dedykowany
komplementarnosci projektow oraz powiazaniu z projektami wspétfinansowanymi
ZEFS. Przewodnik, oprocz publikacji na stronie internetowej rpo.slaskie.pl
i publikacji uchwaty w BIP, kazdorazowo byt publikowany wraz z ogloszeniem
0 naborze.

(akta kontroli Tom Il str. 507-521)

W celu ujednolicenia podejScia do zagadnienia komplementarnosci w ramach
RPO WSL, 4 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa zaakceptowat opracowany przez
Wydziat RR wewnetrzny dokument kierunkowy pt.. ,Komplementarnos¢ w ramach
RPO WSL', stanowigcy rekomendacje dla komoérek/ jednostek wdrozeniowych
do uwzglednienia w dokumentach wdrozeniowych, kryteriach wyboru projektéw oraz
pakietach aplikacyjnych. W dniu 8 marca 2019 r. zostata przyjeta druga wersja
ww. dokumentu. W wersji drugiej wprowadzono zmiany wynikajace w szczegolnosci
z uelastycznienia ,powigzania” projektow EFRR i EFS w obszarach: infrastruktury
spotecznej, rewitalizacji i edukacji po renegocjacjach RPO WSL oraz zmiany
wynikajagce  zrekomendacji badania ewaluacyjnego  Komplementarnosé
interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 - ocena mechanizmow
wdrazania projektow komplementarnych”. Zapisy z ww. dokumentu zostaly ujete
w Przewodniku dla beneficientow EFRR RPO WSL 2014-2020.
Na stronie rpo.slaskie.pl®® opublikowany zostal dokument ,Zasada
komplementarnosci w ramach programéw operacyjnych polityki spojnosci na lata
2014-2020".

(akta kontroli Tom Il str. 521, 523-539, 556-558)

W okresie objetym kontrolg IZ organizowata szkolenia, ktérych zakres obejmowat
m.in. zagadnienie komplementarnosci projektow. W dniach 9 i 12 grudnia 2016 r.
odbyly sig szkolenia specjalistyczne dla beneficjentéw i potencjalnych beneficjentow
RPOWSL, na ktérych poruszano m.in. kwestie komplementarnosci projektow

9 Zwany dalej ,Przewodnikiem’”.
%8https.//rpo.slaskie. plidokument/zasada_komplementarnosci_w_ramach_programow_operacyjnych polityki sp
ojnosci__wnioski_na_lata_2014_20
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rewitalizacyjnych®. Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl 1Z informowala
0 szkoleniach organizowanych w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich w Bielsku-Biatej'®. W latach 2016-2018 odbylo sig 5 szkolen'
pt. ,Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego - za posrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego®.
Tematyka szkolen sluzyla wsparciu oséb w dziedzinie przygotowania wniosku
o dofinansowanie w ramach EFS. Na szkoleniach poruszano m.in. kwesti¢
komplementarnosci z innymi projektami. W dniach 8 i 27 czerwca 2017 r. odbyto sig
szkolenie pt. ,Rewitalizacja, w tym problematyka Programéw Rewitalizacji".

Wydziat EFRR zorganizowat 5 stycznia 2017 r. i 26 czerwca 2017 r. spotkanie
informacyjne zwiazane zogtoszeniem konkurséw w ramach Osi X, Dziafania
10.3'%, ktorego tematyka obejmowata m.in.. zagadnienie kryteriow oceny projektow.
W dniu 29 sierpnia 2017 r. odbylo sie, zorganizowane przez Wydziat EFRR,
spotkanie informacyjne wramach naboru z Poddziafania 10.3.5, na ktorym
oméwiony zostal m.in. system oceny/kryteria oceny wnioskéw o dofinansowanie.
Spotkanie informacyjne  dotyczace przygotowania i ziozenia  wniosku
o dofinansowanie ~ w konkursach ~ dedykowanych  rewitalizacji  obszarow
zdegradowanych (Dziafanie 10.3) odbyto sie rowniez 19 stycznia 2018 r.

(akta kontroli Tom | str. 13-17, 160, 221-254, 540)

W latach 2016-2020 w szesciu przypadkach potencjalni beneficjenci zwracali sie do
UMWS o wyjasnienie kwestii zwiazanych po$rednio z interpretacjg kryteriow i zasad
wyboru przyjetych dla projektow rewitalizacyjnych, m.in. w nastepujacych sprawach:

1) Naczelnik Wydzialu Strategii i Funduszy Europejskich Urzedu Miejskiego
w Bytomiu, pismem z 1 sierpnia 2016 r.'%, dotyczacym projektow w Dziafaniu
10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych, zwrocita sie m.in. o interpretacje
pojecia ,czesci wigkszego projektu” w zapisie SZOOP™%4: W odpowiedzi na ww.
pismo udzielonej 14 pazdziernika 2016 r.'% Zastgpca Dyrektora Wydziatu EFRR
wyjasnit, ze ,cze$¢ wigkszego projektu” mozna rozumie¢ zarowno w ujeciu
finansowym, jak rowniez powierzchniowym;

2) Wojt Gminy Pluznica, pismem z 19 pazdziemika 2016 r.1%, zwrdcit sie
z pytaniem, czy w ramach RPO WSL, dziafania dotyczgcego rewitalizacji, mozliwe
jest dofinansowanie budowy nowych budynkow, jesli zadanie takie zostato

% Szkolenia obejmowaty nastepujace zagadnienia: rewitalizacja, biznesplan w projektach wspoffinansowanych
ze Srodkow Unil Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzenie ewidenc]i
ksiegowe] dla zadar wspéifinansowanych ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach EFS/EFRR, Prawo Zaméwien
Publicznych i zasada konkurencyjnosci w projektach wspoffinansowanych ze srodkow Unii Europejskie]
w ramach EFRR, Prawo Zamdwien Publicznych i zasada konkurencyjnosci w projektach wspdffinansowanych ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, kontrola, nieprawidtowosci
i naduzycia finansowe w projektach wspoffinansowanych ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pomoc publiczna i pomoc de minimis
w projektach wspotfinansowanych ze srodkow Unii Europejskie] w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozliczanie projektow wspolfinansowanych ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.

100 Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (zwane dalej ,LPIFE" - agélnopolska siec informacyjna,
stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu
Operacyjnego  Pomoc Techniczna; $wiadczy ustugi informacyjne w zakresie wszystkich programow
aperacyjnych, finansowanych ze rodkow EFRR, EFS, FS; wszystkie uslugi sg bezpiatne.

101 W dniach 16 lutego 2018 ., 21 czerwca 2018 r., 3 sierpnia 2015 r. (szkolenia w Katowicach, Sosnowcu,
Rybniku, Bielsko-Biale] | Czestochowie), 23 marca 2017 r., 21 wrzesnia 2017 r., 15 maja 2018 r.

122 DIz dziatania 10.3 komplementamnos$é byla jednym z kryteriow dodatkowych oceny merytoryczne;.

103 Znak: ZP.062.1.6.2016

14 Dopuszcza sig modernizacje czesci wspolnych wielorodzinnych budynkow mieszkalnych tylko jako czese
wiekszego projektu majacego na celu rewitalizacjg zubozonych obszarow publicznych”.

105 Pismem znak: FR-ROP3.432.10.00006.2016; FR-ROP3.KW-00410/16.

108 Znak: OA.523.15.2016.EW
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przewidziane w gminnym programie rewitalizacji. Zastepca Dyrektora Wydziatu RR
odpowiedziata'0’, ze zapisy RPO WSL wskazujg, ze beneficjenci wojewodztwa
slaskiego mogg wykonywac w ramach dofinansowanych przedsiewzie¢ wszelkiego
rodzaju roboty budowlane, za wyjatkiem budowy nowych obiektow;
3) Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Gliwice Lotnisko pismem z 24 kwietnia 2017 r.,
poprosit o udzielenie informacji, czy planowane przedsiewziecie polegajace na
modemizacji (rozbudowa i nadbudowa) obiektow Aeroklubu Gliwickiego bedzie
mozliwe do sfinansowania w ramach Dziafania 10.3. Do pisma zalaczono
uproszczone szkice modernizacji. Zastepca Dyrektora Wydzialu EFFR
odpowiedziala'®, iz przedstawiony zakres rozbudowy i nadbudowy spefniaf
wymagania techniczne stawiane projektom z zakresu Dziafania 10.3.
Przedstawienie szczegdfowego zakresu projektu we wniosku o dofinansowanie
pozwoli w peini oceni¢ czy proponowana inwestycja speinia zasady, ktore
obowigzujg dla Dziafania 10.3;
4) Kierownik Biura Funduszy i Projektéw Unijnych Urzedu Miejskiego w Dabrowie
Gorniczej, pismem z 28 wrzesnia 2017 .19, w zwigzku z ogloszonym konkursem
wramach Poddziafania 10.3.1 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych — ZIT,
zwrocit si¢ z prosbg o udzielenie informacji, czy rewitalizacja parku'" wpisuje sie
w typ projektu ,Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane
(za wyjatkiem nowych obiektéw) w obiektach wraz zzagospodarowaniem
przylegtego otoczenia”, okreslonego w SZOOP. Zastepca Dyrektora Wydziatu EFRR
odpowiedziata'"!, iz planowany zakres prac zwigzanych z rewitalizacja parku
wpisuje sie w ww. typ projektu;
5) Burmistrz Gminy Myszkow, pismem z 4 lutego 2019 r.112, zwrocit sie z pytaniem,
czy Gmina mogtaby ubiega¢ sie o $rodki z Osi X, Dziatania 10.3, Poddziatania
10.3.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych — RIT na realizacje inwestycji
polegajacej na rewitalizacji basenu miejskiego. Zastepca Dyrektora Wydziatu EFRR
odpowiedziata'®, iz Gmina Myszkéw moglaby stara¢ sie o dofinansowanie
ww. inwestycji ze srodkow unijnych;
6) Wojt Gminy Wiodowice, pismem z 6 lutego 2020 r."%, zwrdcit sie z prosha
o informacje dotyczaca mozliwosci oraz warunkéw ubiegania sie o dofinansowanie
na inwestycje zabezpieczenia zespolu patacowo-parkowego we Wiodowicach.
Zastgpca Dyrektora Wydzialu EFRR odpowiedziata!'s, iz planowany zakres prac
wpisuje sie w Dziafanie 10.3.

(akta kontroli Tom | str. 217-220, 255-271)

5.2. Kryteria wyboru projektéw dla Poddziafania 9.1.1 Wzmacnianie potencjafu
spofeczno-zawodowego spofecznosci lokalnych - ZIT, Osi Priorytetowej X
Wiaczenie spofeczne w RPO WSL (Priorytet Inwestycyjny 9i) zostaly przyjete przez
K uchwata nr 176 z 16 grudnia 2016 r."'® Wymieniona wyzej uchwata KM zostata
zmieniona uchwata nr248 KM z21 wrzesnia 2017 r. poprzez uszczegblowienie
definicji kryteriow dostepu:

107 Pismo z 9 listopada 2016 r., znak: RR-RPIR.430.7.2016; RR-RPIR.KW-260/16.

198 Pismo znak FR-ROP3.432.10.1.2017 z 29 czerwca 2017 1.

109 Znak: BFU.041.2.4 2017,

110 Podano, na czym miata polegaé.

"1 Pismo znak FR-ROP3.432.133.2017 z 11 pazdziemika 2017 r.

112 Znak: RM.041.4.2019.

113 Pismo znak FR-ROP3.430.10.1.2019 z 13 lutego 2019 1.

114 Znak: FP.VIII.041.001.2020.

15 Pismo znak FR-ROP3.432.4.8.2020 z 27 lutego 2020 r.

"6 W sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektow dla Poddzialania 9.1.1 ,Wzmacnianie patenciatu
spofeczno-zawodowego spotecznosci lokalnych — ZIT™ Osi Priorytetowej IX Wigczenie spoleczne, RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).




1) .Czy maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesiecy?" — kryterium
dostepu'’”. Zgodnie zdefinicjg kryterium to mialo byé weryfikowane na
podstawie zapisow wniosku. Po zmianie dodano zapis: ,Tre$¢ wniosku
o dofinansowanie moze podlega¢ uzupetnieniu i/lub poprawie w zakresie
wskazanym w Regulaminie Konkursu”;

2) ,Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO
programu rewitalizacji?" — kryterium dostepu''®. W definicji zapisano m.in,,
iz w odniesieniu do wynikania projektu z programu rewitalizacji weryfikowany
bedzie opis wskazany w czesci B 4. ,Czy projekt wynika z programu
rewitalizacji?”. Po zmianie dodano, ze zgodnie z wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wynikanie projektu
rewitalizacyjnego  zprogramu rewitalizacji oznacza albo wskazanie
(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji (lista podstawowych
przedsiewzieé¢ rewitalizacyjnych) albo okreslenie go w ogdlnym (zbiorczym)
opisie innych, uzupeiniajacych rodzajow dziatan rewitalizacyjnych. Dodano
rowniez zapis: ,Tres¢ wniosku o dofinansowanie moze podlegaé uzupetnieniu
i/lub poprawie w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu’;

3) ,Czy projekt realizuje nastepujgce minimalne poziomy efektywnoséci spolecznej
i zatrudnieniowej (...)" — kryterium dostepu*¢. Do definicji dodano zapis: ,Tres¢
wniosku o dofinansowanie moze podlega¢ uzupeinieniu i/lub poprawie
w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu'.

Uchwatg nr 317 KM z 25 maja 2018 r.'?0 dokonano zmiany rodzaju kryterium ,Czy
projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu
rewitalizacji?” z kryterium dostepu na kryterium dodatkowe. Bylo to zwiazane ze
zmianami zapisow SZOOP dotyczacymi realizowania projekiow wynikajacych
z programéw rewitalizacji. W zwiazku ze zmiang rodzaju kryterium, zmianie ulegta
rowniez definicja. W poprzednim ujeciu sposob weryfikacji kryterium byt zero-
jedynkowy, po zmianie liczba pkt mozliwych do uzyskania wynosila: zero, szes¢ lub
10. Kryteria wyboru projektow dla Poddziafania 9.1.1 nie byty zmieniane przez KM
po 25 maja 2018 .

(akta kontroli Tom | str. 207, 275-302)

Kryteria wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.2 Wzmacnianie potencjafu
spofeczno-zawodowego spofecznosci lokalnych — RIT QOsi Priorytetowej X
Wiaczenie spofeczne w RPO WSL (Priorytet Inwestycyjny 9i) zostaly przyjete przez
KM uchwatg nr 177 z 16 grudnia 2016 r.'2!. Wymieniona wyzej uchwata KM zostata
zmieniona uchwata nr 249 KM z 21 wrzesnia 2017 r.'22 w zakresie analogicznym
do zmian dokonanych dla Poddziafania 9.1.1 uchwalg KM nr 248.

(akta kontroli Tom | str. 208, 303-327)

Uchwatag KM nr 318 z 25 maja 2018 r.12 kryteria szczegOlowe w ramach
Poddziatania 9.1.2 zostaly zréznicowane, podzielone i dedykowane poszczegdlnym

"7 Dotyczy oceny formalne;.

118 Jw

11¢ Dotyczy oceny formalnej

120 W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.1 Wzmacnianie potencjalu spoteczno-
zawodowego spofecznosci lokalnych - ZIT Osi Priorytstowe] IX Wigczenie spofeczne, RPO WSL (Pricrytet
Inwestycyjny 9i).

12! W sprawie zatwierdzenia kryleriow wyboru projektéw dla Poddziafania 9.1.2 Wzmacnianie potencjaiu
spofeczno-zawodowego spofecznosci lokalnych — RIT Osi Priorytetowej 1X Wigczenie spofeczne, RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).

122 W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektéw dla Poddziatama 9.1.2 Wzmacnianie potencjatu spoteczno-
zawodowego spofecznosci lokalnych — RIT Osi Priorytetowe) IX Wigczenie spoteczne, RPO WSL (Priorytet
Inwestycyjny 9i).

23 Jw.
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Subregionom: Poinocnemu, Potudniowemu i Zachodniemu. Powyzsze wynikato
z rekomendacji IP RIT, ktore widziaty potrzebe, aby kryteria oraz punktacja
przyznana za spetnienie poszczegolnych kryteriow byly bardziej dostosowane do
specyfiki danego Subregionu, a wybrane dzieki nim projekty rozwiazywaty konkretne
problemy, realizowaly cele i wskazniki wskazane w Strategiach RIT. Kryteria wyboru
projektow dla Poddziafania 9.1.2 nie byly zmieniane przez KM po 25 maja 2018 1.
(akta kontroli Tom | str. 328-356, 541, 546)

Kryteria wyboru projektow dla Poddziafania 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0sob
i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - OS| Osi Priorytetowej IX Wiaczenie
spofeczne w RPO WSL (Priorytet Inwestycyjny 9i'?4) zostaly przyjete przez KM
uchwatg nr 120 z 22 wrze$nia 2016 r.125,

Wymieniona wyzej uchwata KM zostala zmieniona uchwalg nr 178 KM z 16 grudnia

2016 r.'%6 Zmiany dotyczyly:

1) kryterium dostepu nr 4, tj. realizacji przez projekt rewitalizacyjny minimalnych
poziomow efektywnosci spoleczne] i zatrudnieniowej'?’. Zmieniono progi
procentowe  okreslajace minimalne poziomy efektywnosci  spofeczne)
i zatrudnieniowej w odniesieniu do osob lub $rodowisk zagrozonych ubostwem
lub wykluczeniem spotecznym oraz oséb niepeinosprawnych12,

2) kryterium strategicznego nr 4 Skutki realizacji projektu na obszarach
rewitalizowanych OSI". Przed zmiang za spetnienie tego kryterium beneficjent
mogt otrzymac 10 pkt. Po zmianie od 0 do 10 pkt - dodano zapis, iz panel
ekspertow dokona analizy porownawczej wszystkich projektow przekazanych
do oceny strategicznej, przyznajac odpowiednig liczbe punkiow w zaleznosci
od zakresu oddzialywania efektow projektu na powyzsze sfery.

Kryterium dostepu nr 4, . realizacji przez projekt rewitalizacyjny minimalnych
poziomow efektywnosci spoteczne] i zatrudnieniowej zostato zmienione z uwagi na
opublikowanie 24 pazdziemika 2016 r. znowelizowanych ,Wytycznych w zakresie
realizacji przedsigwzieC w obszarze wigczenia spolecznego | zwalczania
ubdstwa z wykorzystaniem srodkéw EFS i EFRR na lata 2014-2020". Wytyczne te
wprowadzity nowg definicje efektywnosci spolecznej i efektywnosci zatrudnieniowe),
a Ministerstwo  Rozwoju nowe progi procentowe, ktore zgodnie z zapisami
wytycznych mialy mie¢ odzwierciedlenie w kryteriach naboru.

Kryterium strategiczne nr 4 ,Skutki realizacji projektu na obszarach rewitalizowanych
OSI" zmieniono z uwagi na koniecznos¢ zréznicowania na etapie oceny

124 Aktywne wiaczenie, w tym z myéla o promowaniu réwnych szans oraz aklywnego uczestnictwa i zwiekszaniu
szans na zalrudnienie,

% W sprawie zatwierdzenia kryleriow wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.3 Programy aktywnej integracji
0s6b i grup zagrozonych wykluczeniem spolecznym - OSI Osi Priorytetowsj IX Wigczenie spoleczne, Priorytetu
Inwestycyinego Si aktywne wigczenie, w tym z mysla o promowaniu rownych szans oraz aktywnego
uczestnictwa | zwigkszaniu szans na zatrudnienie, RPO WSL.

1% W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektow dla Poddzialania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osob
igrup zagrozonych wykluczeniem spofscznym - OSI Osi Priorytetowej IX Wiaczenie spoleczne RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).

127 Kryterium slosowane przy ocenie merytorycznej.

128 Tres¢ kryterium przed zmiang: ,Czy wskaznik efektywnosci spoteczno-zatrudnieniowe] dla uczestnikow
projektu mierzony w okresie do 3 miesiecy po zakonczonym udziale w projekcie wynosi co najmnigj 56%,
w tym efektywnosci zatrudnieniowej co najmniej 22%, a w odniesieniu do oséb o znacznym stopniu
niepeinosprawnosci, 0sob z niepelnosprawnoscia intelektualng oraz os6b z nispeinosprawnosciami sprzezonymi
minimalny poziom efektywno$ci spoleczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywnosci
zatrudnieniowe; 12%". Tres¢ kryterium po zmianie: ,Czy projekt realizuje nastepujace minimalne poziomy
efektywnosci spotecznej | zatrudnieniowej: 1) w odniesieniu do osob lub $rodowisk zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spolecznym minimalny poziom efektywnosci spoleczne] wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywnosci zatrudnieniowej 22%; 2) w odniesieniu do 0sob o znacznym stopniu niepeinosprawnosci, 0sob
z niepelnosprawnoscig intelektualng oraz os6b z niepelnosprawnosciami sprzezonymi minimalny poziom
efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywnoéci zatrudnieniowe] 12%".
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strategicznej i wprowadzenia gradacji punktacji w zaleznosci od stopnia realizacji
wskaznikdw efektywnosci oddziatywania projektu na stopiern wplywu efektu,
skutkujacy pozytywnymi zmianami o znaczeniu strategicznym. Umozliwito to
ekspertom uszeregowanie projektow na liscie rankingowej w zaleznosci od stopnia
realizacji wskazanych w tresci wskaznikow.

(akta kontroli str. Tom | 364-376, Tom || 541-542, 546-547, 555)

Kryteria wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.3 zostaly ponownie zmienione
uchwalg nr 202 KM z 29 marca 2017 r.12% — zmieniona zostala tre$¢ kryterium
dostepu nr 1130 Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku
o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania sie o dofinansowanie nie przekracza
24 miesigcy? Rozpoczecie projektu nie pézniej niz 1 grudnia 2017 r." Po zmianie
zrezygnowano z wymogu rozpoczecia projektu nie pozniej niz 1 grudnia 2017 r.
Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze: ,Powyzsze bylo techniczng
zmiang organizacyjng wynikajacq z dostosowania do terminéw naboru, kidre
zgodnie z ogloszeniem byty nastepujace: Termin, od ktorego mozna sktada¢ wnioski
- 11.09.2017 r. (od godziny 0:00); Termin, do ktérego mozna skfadac wnioski -
11.10.2017 r. (do godziny 12:00:00); Orientacyjny termin rozstrzygnigcia konkursu —
czerwiec 2018 .

Ponadto na mocy uchwaty nr 202 KM z 29 marca 2017 ..

1) uszczegotowiono definicie kryterium dostepu nr 3 ,Czy biuro projektu
Zlokalizowane zostato na obszarze zdegradowanym OS| Ilub w najblizszym
sasiedztwie (tj. w granicach terytorialnych miasta/gminy)? W definicji tego kryterium
zapisano: ,Zlokalizowanie biura projektu na obszarze zdegradowanym OSI lub
w najblizszym sasiedztwie (fj. w granicach terytorialnych miasta/gminy) wptynie
pozytywnie na dostepno$¢ biura projektu dla uczestnikoéw projektu, a co za tym idzie
znacznie usprawni realizacje dziatan i ustug oferowanych uczestnikom projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie tresci wniosku o dofinansowanie
projektu”. Po zmianie do definicji dodano zapis: ,Punkty powinny zapewni¢ obstuge
klienta w czasie umozliwiajacym dostep wszystkim zainteresowanym, tj.: 1. przez
min. 3 dni - liczac okres od poniedziatku do pigtku, czynne przez co najmniej
8 godzin; 2. przez min. 2 dni - liczac okres od poniedziatku do piatku, czynne
w godzinach popofudniowych (tj. przez co najmniej 8 godzin, gdzie zamknigcie
punktu nastapi o godz. 18.00) lub w soboty (min. 2 soboty w miesiacu, czynne
przez co najmniej 8 godzin); 3. punkt obstuguje min. 2 pracownikéw. Powyzsze
warunki okreslone w pkt 1 i pkt 2 nalezy spefniac acznie”. Zastgpca Dyrektora
Departamentu RR podata, ze definicja kryterium zostafa ujednolicona
z analogicznym  kryterium  wystepujacym w naborach ogfaszanych przez
Wojewodzki Urzad Pracy w ramach Poddziafania 7.1.3 w ramach OSI.

2) doprecyzowano kryterium strategiczne nr 1 ,Wnioskodawca/Partner posiadajg
siedzibe na terenie OSI Miast Bytom/Radzionkéw"; Po zmianie tre$¢ tego kryterium
brzmiala: ,Wnioskodawca/Partner posiadajg siedzibe/oddziatffilie na terenie OSI
Miast Bytom/Radzionkéw”. Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnifa, ze
doprecyzowanie powyzszego kryterium wynikalo z uwagi zgtoszonej na etapie
konsultacji kryteriow. Propozycja dotyczyla rozszerzenia pojgcia siedziby na oddziat
i filie. Bywaja bowiem podmioty, ktorych siedziby (wynikajace np. z KRS) sg
w jednym miescie, a filie/oddzialy w innych. ,Zawezenie zapisu tego kryterium tylko
do siedziby przyczynito by sie do wykluczenia wielu podmiotow”.

129 W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0s6b
i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - OSI Osi Priorytetowej [X Wigczenie spofeczne RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).

13 Ocena formalna.
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Kryteria wyboru dla projektow dla Poddziatania 9.1.3 zostaty zmienione uchwatg KM
nr 279z 15 lutego 2018 r. Zakres zmian byt nastepujacy:
1. Kryterium: ,Czy projekt realizuje nastepujace minimalne poziomy efektywnosci
spotecznej i zatrudnieniowej"'3" zmieniono z uwagi na konieczno$¢ dostosowania
definicji kryterium do nowych pozioméw efektywnosci wskazanych w pismie
Ministerstwa DZF-V1.7610.79.2017.IS z dnia 8 stycznia 2018;
2. Usunieto kryterium: ,Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku
o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania sie o dofinansowanie nie przekracza
24 miesiecy?" Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze ,Kryterium mogfo
stanowi¢ dodatkowe ograniczenie dla wnioskodawcéw. Jego usunigcie umozliwi
wnioskodawcom realizacje projektow powyzej 24 miesiecy”.
3. Kryterum dostepu: ,Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?" - zamieniono na kryterium
dodatkowe. Usunigto kryterium dostepu 0/1. Wprowadzono ww. kryterium
dodatkowe (10 punktéw), ktére mialo by¢ weryfikowane na etapie oceny
merytoryczne,j.
4. Usunieto kryterium: ,Czy biuro projektu zlokalizowane zostalo na obszarze
zdegradowanym OSI lub w najblizszym sasiedztwie (j. w granicach terytorialnych
miasta/gminy)?”. Zastepca Dyreklora Departamentu RR wyjasnita, ze Kryterium
moglo stanowi¢ dodatkowe ograniczenie dla wnioskodawcow. Usunieto kryterium
celem przyspieszenia kontraktacji srodkow”.
5. Usunigto kryterium. ,Jezeli we wniosku o dofinansowanie zatozono realizacje typu
projektu nr 6 to czy jest on realizowany samodzielnie?”. Zastepca Dyrektora
Departamentu RR wyjasnita, ze ,Kryterium moglo stanowic dodatkowe ograniczenie
dia wnioskodawcow. Usunigto kryterium celem przyspieszenia kontraktacii
srodkow”.
6. Wprowadzono kryterium dodatkowe: ,Czy Wnioskodawca Iub Partner posiadajg
siedzibe/oddzialffilie na terenie OSI Miast Bytom/Radzionkéw? Wprowadzenie
kryterium pozwolito na premiowanie projektéw ktore posiadaja siedzibe/oddziatffilie
na terenie OS| Miast Bytom/Radzionkéw. Za przedmiotowe Kryterium moze zostaé
przyznane 10 pkt.
7. Usunieto kryteria strategiczne 1-6.
Z uwagi na rezygnacje z oceny strategicznej w ramach Poddzialania 9.1.3
nastapita konieczno$¢ aktualizacji powyzszych kryteridw oraz dostosowania
do obowigzujacego stanu prawego i sposobu wyboru projektow.

(akta kontroli str. Tom | 107-113, 209, 364-369, Tom |l 542-543, 547-549,

808-811)

W ramach Dziafania 10.3 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych stosowano
nastepujace kryteria:

1) kryteria dotyczace oceny formalnej (0/1 - obowiazkowe spetnienie), przyjete
uchwatg KM nr 148 z 22 wrzesnia 2016 r.132 Zostaly one zaktualizowane uchwalg

13" Przed zmiana; w odniesieniu do osob lub srodowisk zagrozonych ubdstwem Ilub wykluczeniem spolecznym
minimalny poziom efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywnosci zatrudnieniowej —
22%; w odniesieniu do 0s6b 0 znacznym stopniu niepeinosprawnosci, 0seb z niepemnosprawnoscia intelektualng
oraz osob z niepelnosprawnosciami sprzezonymi minimalny poziom efeklywnosci spolecznej wynosi 34%
aminimalny poziom efektywnosci zatrudnieniowe] - 12%; po zmianie: w odniesieny do 0séb
Z niepeinosprawnosciami minimainy poziom efektywnoSci spoteczne] wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywnosci zatrudnieniowe] - 12%; w odniesieniu do pozostatych oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spolecznym minimainy poziom efektywnosci spolecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywnosci zalrudnieniowej — 25%.

'3 W sprawie zmiany kryteriow oceny formalnej projektow dla dzialan wdraZanych przez Wydziat Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
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KM nr241 z21 wrzesnia 2017 r.'*3 Przed aktualizacjg obowigzywato kryterium
formalne dopuszczajace ,Termin wniesienia wniosku o dofinansowanie projektu”
okre$lone w definicji: ,Wnicsek wypetniono izatwierdzono w LS| oraz ztozono
w terminie okre$lonym w regulaminie”. Po aktualizacji zrezygnowano z tego
kryterium. Na mocy ww. uchwaty KM z katalogu kryteriow oceny formalnej usunigte
zostaty rowniez kryteria formalne dopuszczajgce: ,Poprawnos¢ ustalenia warto$ci
catkowite] projektu oraz wartosci kosztow kwalifikowalnych”, ,Kompletnos¢
dokumentacji projektu na moment zamknigcia naboru” oraz ,Forma wniesienia
wniosku o dofinansowanie projektu”. Wymieniong wyzej uchwatg KM wprowadzil
nowe kryterium oceny formalnej, t. ,Projekty realizowane w partnerstwie (jesli
dotyczy)".

Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze ww. zmiany wynikaty
z wprowadzenia na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020'3*  jednoznacznej demarkacji pomiedzy warunkami formalnymi
a kryteriami oceny. ,Zgodnie z obowigzujacym od 2 wrze$nia 2017 r. art. 2 pkt 27a
ustawy: warunki formalne — warunki odnoszace sig do kompletnosci, formy oraz
terminu zlozenia wniosku o dofinansowanie projektu, ktorych weryfikacja odbywa si¢
przez stwierdzenie spefniania albo niespelniania danego warunku; W slad za
definicjg ustawowa, usunieto z katalogu kryteriow formalnych kryteria odnoszace si¢
do kompletnosci (kryterium Kompletno$¢ dokumentacji projektu na moment
zamkniecia naboru”), formy (kryterium ,Forma wniesienia wniosku o dofinansowanie
projektu’) oraz terminu (kryterium ,Termin wniesienia wniosku o dofinansowanie
projektu”). Kwestie te podlegaly badaniom wramach warunkow formalnych —
kazdorazowo zamieszczanych w regulaminie konkursu zgodnie z art. 41 ust 2 pkt 4
ustawy wdrozeniowej. Poprawno$¢ ustalenia wartosci catkowitej projektu oraz
wartosci kosztow kwalifikowalnych — kryterium dopuszczajace, niepodlegajace
poprawie — zostalo usunigte z uwagi na doswiadczenia we wdrazaniu oraz usunigcie
art. 43 ust 2 ustawy wdrozeniowej (zakaz istotnej modyfikacji). Warto$¢ catkowita
projektu badana byla w kryterium ,Poprawnos¢ ustalenia poziomu (%)
dofinansowania projektu” (w czesci definicji dotyczacej nie przekraczania alokaci
przeznaczonej na nabor). W kryterium mozliwa byta poprawa’. Zastgpca Dyrekiora
Departamentu RR wyjasnita rowniez, ze wprowadzenie nowego kryterium oceny
formalnej, tj. ,Projekty realizowane w partnerstwie (jesli dotyczy)” wynikalo
z nowelizacji ustawy wdrozeniowej idoéwiadczer we wdrazaniu. W zwiazku
z odjeciem z kryterium ,Kwalifikowalno$¢ podmiotowa wnioskodawcy” zagadnien
dotyczacych partnerstwa, wykazano je w odrebnym, nowym kryterium.

(akta kontroli Tom | str. 203, 377-388, 543-544, 551-352)

Uchwala KM nr 300 z 25 maja 2018 r.35 dokonano doprecyzowania
i zmiany kryteriow oceny, zgodnie zwymogami zaktualizowanych Wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybow wyboru projektow na lata
2014-20201%6. Kryterium formalne nr 4 ,Wiasciwe przygotowanie wniosku
o dofinansowanie projektu¥” zostato zastapione przez kryterium ,Spdjnosc

133 W sprawie zmiany kryteriow oceny formalnej projektow dla dziatan wdrazanych przez Wydziat Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

13 Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm., zwane] dalej ,ustawg wdroZeniowq'.

135 W sprawie zmiany kryteriow oceny formalnej projektow dia dziatan wdrazanych przez Wydziat Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

136 Znak: MR/2014-2020/9(3) z 13 lutego 2018 r., zwanych dale] ,Wytycznym'",

137 Definicja kryterium: ,Whniosek i zataczniki sg przygotowane zgodnie z instrukcjig wypelniania wniosku
o dofinansowanie projektu. Zalaczniki sg aktualne, zgodne z prawem unijnym i krajowym, wiasciwe zakresem’

31



informacji dotyczacych projektu i wnioskodawcy"38. Zgodnie z Wytycznymi ,Kryteria
nie obejmujg kwestii, ktore odnoszg sie do warunkow formalnych, tj. kompletnosci,
formy oraz terminu ziozenia wniosku o dofinansowanie. Nazwy kryteriow musza
odnosi¢ sig do projektu lub wnioskodawcy''*, Jedno kryterium formalne nr 9
,£g9odnos¢ projektu z zasadami horyzontalnymi®0" zostalo zastapione przez pieé
kryteridw: nr 9 ,Zgodno$¢ projektu z zasada réwnosci szans i niedyskryminacii,
w tym dostgpnosci dla osob z niepetnosprawnosciami®, nr 10 ,Zgodno$¢ projektu
z zasadg rownosci szans kobiet i mezczyzn®, nr 11 ,Zgodnosé projektu z zasadg
partnerstwa’, nr 12 ,Zgodnos$¢ projektu z zasada zrownowazonego rozwoju” i nr 13
.£g0dnoS¢ projektu z zasada zachowania polityki przestrzenne]”.
Do katalogu kryteriow formalnych dodano dwa nowe kryteria: nr 18 ,Zakaz
relokacji”™*" i nr 19 ,Zgodnos¢ projektu z warunkami przewidzianymi w art. 35 i 36
ustawy wdroZeniowej (dotyczy projektow grantowych)’. Wprowadzenie kryterium
nr 18 powiazane byto ze zmiang kryteriow wskutek aktualizacji ww. ,Wytycznych
w zakresie trybow wyboru projektow”. Wprowadzenie kryterium nr 19 nastapilo
wzwiazku z planowanymi konkursami przewidujgcymi zlozenie projektow
grantowych'42,

(akta kontroli str. Tom | 203, 383-403, Tom |l 543, 552)

2) kryteria dotyczace oceny merytorycznej specyficzne dla Dziafania 10.3

dedykowanego rewitalizacji, przyjete uchwata KM nr 66 z 10 grudnia 2015 r.143,

Zostaly one zmienione uchwalg nr 154 z 22 wrzesnia 2016 r.'44 (kryterium wynikania

projektu z programu zostalo przeniesione do kryteriow formalnych i zaktualizowano

jego brzmienie) oraz uchwatg nr 371 z dnia 15 marca 2019 r.145. Na mocy tej
uchwaty zmianie ulegly kryteria merytoryczne:

- nr 2 - przed zmiang ,Efektywnosé docierania do uzytkownikow obszaru
rewitalizacji’, po zmianie Efektywno$¢ docierania do uzytkownikow
obszaru/podobszaru rewitalizacji",

- nr 3 ,Sytuacja na rynku pracy” - zgodnie z definicjq ,Punkty beda przyznawane
wg poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie powiatdw,
wynikajacej z raportow GUS za ostatni rok kalendarzowy, w ktorym zostat
ogtoszony nabor wnioskow o dofinansowanie. W przypadku braku takiego
raportu, bedzie brany pod uwage najbardziej aktualny raport obejmujacy caly
rok kalendarzowy. W ramach tego kryterium weryfikowana bedzie lokalizacja

1% Definicja kryterium: ,Czy tre$¢ wniosku o dofinansowanie wraz z zatacznikami umoZliwia ocene projeklu
i wnioskodawcy, 1. dostarcza informacji pozwalajacych na ocene projektu w kryteriach oceny Informaci
nt. przygotowania wniosku dostarcza instrukcja wypetniania wniosku”.

13 Rozdziat 5 Kryteria wyboru projektow”, pkt 4.

140 Wymagajace, aby wnioskodawca wykazat pozytywny lub neutralny wplyw projektu na zasady horyzontalne
UE: zasadg pannerstwa, promowania rownosci szans kobiet i mezczyzn, zréwnowazonego rozwoju, zachowania
polityki przestrzennej oraz zasade niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami,

14 Definicja kryterium: ,Projekt nie stanowi czesci operacii, ktére zostaly objete lub powinny byly zosta: objete
procedurg odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europsjskiego i Rady (EU) nr 1303/2013
w nastepstwie przeniesienia dziafalno$ci produkcyjnej poza obszar objety programem’.

" Projekt grantowy jest operacia, ktorej beneficjent bedacy Lokalng Grupa Dziatania (LGD) udziela innym
podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dale] ,grantobiorcami’, grantéw bedacych $rodkami finansowymi
programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizacje zadan sluzacych osiagnieciu celu tej operacji
(dotyczy projekiow realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich).

43 W sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriow wyboru projektow dla Dziafania 10.3 Rewitalizacja
obszarow zdegradowanych w ramach Osi priorytetowsj X Rewitalizaca oraz infrastruktura spolsczna
I zdrowotna RPO WSL 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwsstycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizyczne),
gospodarczef | spotecznej ubogich spotecznosci i obszardw migjskich | wigjskich.

" W sprawie zmiany specyficznych kryteriow wyboru projektow dla Dzialania 10.3 Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych w ramach Osi pricrytetowsj X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoleczna i zdrowoina
RPO WSL 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarcze
| spotecznej ubogich spofecznosci i obszardw migjskich i wiejskich

145 le
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projektu na obszarach o najwyzszej stopie bezrobocia.” — zmienione zostaly
wartosci punktéw uzaleznione od wielkosci stopy procentowej bezrobocia.
Przed zmiang mozna bylo uzyskac od 0 do 4 punktow: ponizej 9% - O pkt,
od 9% do 12% - 1 pkt, powyzej 12% do 13% 0 2 pkt, powyzej 13% do 14% - 3
pkt, powyzej 14% - 4 pkt. Po zmianie mozna bylo uzyskac od 1 do 4 punktow:
1 pkt — ponizej lub rowne stopie bezrobocia wojewodztwa, 2 pkt - do 2 punktow
procentowych powyzej stopy bezrobocia wojewodztwa, 3 pkt — powyzej 2
do 3 punktéw procentowych powyzej stopy bezrobocia wojewodztwa, 4 pkt -
powyzej 3 procentowych powyzej stopy bezrobocia wojewodztwa.

~ nr 4 - przed zmiang ,Skuteczne powigzanie z projektem/projektami
finansowanymi  z  EFS", po zmianie  ,Skuteczne  powigzanie
z projektem/projektami finansowanymi z EFS lub dziataniami, ktorych cele sg
zgodne z celami EFS”, zmieniono réwniez zasady przyznawania punktow,

— nr 5 — w definicji podano, ze punkty bedg przyznawane za wplyw projektu na
poprawe bezpieczenstwa. Przed zmiang mozna bylo otrzymac od 2 do 4 pkt
za wpltyw pozytywny i 1 pkt za wplyw neutralny. Po zmianie: 2-3 pkt za
wplyw pozytywny, jesli w projekcie przewidziano rozwiazania infrastrukturaine
(w ujeciu  technologicznym, architektonicznym,) wplywajace na wazrost
bezpieczenstwa na obszarze realizacji projektu; 1 pkt za wplyw pozytywny, jesli
w projekcie przewidziano dzialania nieingerujace w infrastrukture, np. dziatania
edukacyjne, aktywizujgce spoleczno$¢ danego obszaru; O pkt za wplyw
neutralny, jesli w projekcie nie przewidziano dziatan poprawiajgcych
bezpieczenstwo na obszarze/podobszarze rewitalizacji. Przyznane punkty
podlegaty sumowaniu,

— nr 7 - ,Kompleksowos¢ dziatan rewitalizacyjnych” — po zmianie mozliwe byto
sumowanie punktow za rozwigzywanie przez projekt réznego rodzaju
probleméw: spolecznych (0 pkt), gospodarczych (1 pkt), Srodowiskowych
(1 pkt), przestrzenno-funkcjonalnych (1 pkt) i technicznych (1 pk),

- nr 8 —zmienita si¢ definicja™®.

Przyczyng powyzszych zmian bylo dostosowanie kryteriow do zmienionego
RPO WSL.
(akta kontroli Tom | str. 203-204, 404-415)

3) kryteria dodatkowe dotyczace oceny merytorycznej - punkty promujace
projekty rewitalizacyjne. Przyjete zostaly przez KM uchwalg nr 16 z 19 czerwca
2015 r.'*7 Przyjeto nastepujace kryteria: nr 1 ,Zastosowanie w projekcie OZE™8,
nr 2 Konkursy architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne
wRPO WSL", nr 3 ,Lokalny Program Rewitalizacji’, nr 4 ,Realizacja projektu

5 Przed zmiana; ,Oceniana bedzie liczba negatywnych zjawisk spolecznych, do przeciwdzialania ktorym
przyczynia sie projekt. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 do negatywnych zjawisk spolecznych zalicza sie w szczegdlnosci: bezrobocie, ubostwo,
przestepczosc, niski poziom edukacii lub kapitatu spofecznego, niewystarczajacy poziom uczestnictwa w Zyciu
publicznym i kulturalnym. Ekspert zweryfikuje takze, czy rozwigzywane problemy zostaly wskazane w analizie
specyficznej projeklu oraz czy zostaly zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji we wlasciwym programie
rewitalizacii".

Po zmianie: ,Oceniana bedzie, na podstawie zapisow dokumentacii aplikacyjnej oraz dokumentéw okreslonych
w regulaminie konkursu, liczba negatywnych zjawisk spolecznych, do przeciwdziatania kiorym przyczynia sig
realizacja projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewilalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020 do negatywnych zjawisk spolecznych zalicza sie w szczegdlnoéci: bezrobocie, ubdstwo, przestepczost,
niski poziom edukacji lub kapitalu spotecznego, niewystarczajacy poziom uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturainym. Dodatkowo ekspert zweryfikuje, czy zdiagnozowane na obszarzefpodobszarze rewitalizacji
negatywne zjawiska spoleczne zostaly wskazane we wlasciwym programie rewitalizacji”.

W7 W sprawie przyjecia kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektdw wdrazanych przez Wydzial
EFRR w ramach RPQ WSL

148 Odnawialnych Zrédet Energii
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w partnerstwie’, nr 5  Ponadregionalny charakter projektu’, nr 6 Zrodia
zasilania w taborze autobusowym®, nr 7 RSI"9%. nr 8 Komplementarnos¢',
nr 9 ,Integracja ze-PUAP, PEUP (SEKAP)''®0, nr 10 ,Realizacja projektu
z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury”, nr 11 ,Rozwdj sieci drogowej na terenie
Wojewodztwa Slaskiego™ i nr 12 ,Rozlokowanie mieszkan socjalnych/chronionych/
wspomaganych™51.

Uchwatg nr 33 KM z 17 wrzesnia 2015 r. zmieniono® kryterium merytoryczne
dodatkowe nr 6 ,Zrédla zasilania w taborze autobusowym’

Nastepnie brzmienie kryteriow merytorycznych dodatkowych zmieniono uchwatg KM
nr 67 z 10 grudnia 2015 r.'33, Zmieniono kryterium dodatkowe nr 3 ,Lokalny
Program Rewitalizacji” o definicji ,Projekt jest zidentyfikowany w Lokalnym
Programie Rewitalizacji" na kryterium ,Program Rewitalizacji” o definicji ,Projekt
wynika z Programu Rewitalizacji zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020'54. Programy Rewitalizacji podlegaja
ocenie przez Zespdt ds. rewitalizacji”. Dodano rowniez kryterium nr 13 ,Zielone
zamowienia publiczne” - oznaczajg polityke, w ramach ktorej zamawiajacy wiacza
kryteria ilub wymagania ekologiczne do procesu zakupow (procedur udzielania
zamowien publicznych) i poszukuje rozwiazan ograniczajacych negatywny wplyw
produktow/ustug na srodowisko oraz uwzgledniajacych caly cykl zycia produktow,
a poprzez to wptywa na rozwdj i upowszechnienie technologii Srodowiskowych. (...)"
Kryterium zostalo wprowadzone w celu promocji zastosowania dzialan
proekologicznych w projektach tego typu zamowien.

Na mocy uchwaty nr 108 KM z 29 czerwca 2016 r.1%5 usunigte zostalo z katalogu
kryteriow merytorycznych dodatkowych kryterium nr 5 ,Ponadregionalny charakter
projektu”. Dodano kryterium nr 5 ,Rozwéj ruchu rowerowego w miescie’.

Uchwalg KM nr 149 z 22 wrze$nia 2016 r.'55 dokonano nastepnej zmiany kryteriow

merytorycznych dodatkowych:

— zmieniono brzmienie nazwy i definicji kryterium nr 3 ,Program rewitalizacji";
Kryterium przed zmiang brzmialo: ,Wynikanie projektu z aktualnego
i pozytywnie zaopiniowanego przez I1Z RPO programu rewitalizacji’, definicja
po zmianie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt B.10 (w przypadku
projektow finansowanych w ramach EFS)B.9 (w przypadku projektow
finansowanych w EFRR) Uzasadnienie spefniania kryteriow dostepu,
horyzontalnych idodatkowych, ze wiasciwy PR znajduje sie w Wykazie
programow rewitalizacji Wojewodztwa Slaskiego prowadzonym przez 1Z RPO
WSL (...), co bedzie réwnoznaczne ze spelnieniem przez PR wymogow
okreslonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020. W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany

149 Inweslycja zgodna z ,Regionalng Strategia Innowacji Wojewodztwa Slaskiego na lata 2013-2020°

%0 Powslale w ramach projeklu systemy teleinformatyczne zakladajg integracje z krajowa platforma ePUAP,
ilub regionalng PEUP, umozliwiajac korzystanie z e-ustugi poprzez ww. platformy.

15t Qceniana byla dekoncentracia lokali socjainych/chronionych/wspomaganych realizowanych w ramach
projekiu. Kryterium bylo spefnione jesli w ramach projektu ani jeden budynek nie zostal w calosci przeznaczony
na lokale socjalne/chronione/wspomagane.

192 Usunigto.

'3 W sprawie zmiany kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydzial
EFRR w ramach RPO WSL.

' Pismo nr MR/H 2014-2020/20(2)08/2016 z 2 sierpnia 2016 .

15 W sprawie zmiany kryteriéw merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydziat
EFRR w ramach RPO WSL.

'%6 W sprawie zmiany kryteriéw merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydziat
EFRR w ramach RPO WSL



bedzie opis wskazany w czesci B4 ,Czy projekt wynika z programu
rewitalizacji”. Zmiana dotyczyta doprecyzowania sposobu weryfikacji kwestii
wynikania projektu z programu rewitalizacji — wskazano miejsca we wniosku
aplikacyjnym, gdzie znajdowaly sie informacje na ten temat.

— dodano nowe kryterium nr 13 ,Ogdlnodostepna Platforma Informacji ,Tereny
poprzemystowe i zdegradowane’. Kryterium dodano w celu promocii
wykorzystania Ogolnodostepnej Platformy Informacji ,Tereny poprzemystowe
i zdegradowane”, co dawato mozliwos¢ uzyskania dodatkowych punktow przy
aplikowaniu o $rodki z RPO WSL i stanowilo zachete do zgtoszenia do tej bazy
informaciji o terenie.

(akta kontroli str. Tom | 204, 416-425, Tom Il 543- 544, 551, 553-554)

Uchwatg nr 302 KM z 25 maja 2018 r."” zmieniona zostata definicja kryterium
,Regionalna Strategia Innowacji’. Przed zmiang: ,Inwestycja zgodna z Regionaing
Strategia Innowacji Wojewodztwa Slaskiego na lata 2013-2020". Po zmianie:
.Planowana inwestycja jest zgodna z Regionalng Strategig Innowacji
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2013-2020 i Modelem Wdrozeniowym Regionalnej
Strategii Innowacji Wojewodztwa Slaskiego na lata 2013-2020. Projekt wpisuje sie
w jeden z obszaréw inteligentnych specjalizacji Wojewddztwa Slaskiego na lata
2013-2020 (energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne,
przemysty wschodzace, zielona gospodarka)’.

Na mocy uchwaly nr 341 KM z 4 pazdziernika 2018 r.'5® dodano do katalogu
kryteriow merytorycznych dodatkowych kryterium nr 14 Projekt wynika
z inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie transformaciji regiondow gorniczych
Coal Regions in Transition".

(akta kontroli str. Tom | 161, Tom Il 551, 637-645)

5.3. W ,Zasadach wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL"5¢ podano m.in.,
ze w zakresie rewitalizacji RPO WSL zostal tak zaprogramowany, aby wspierac
realizacje projektow rewitalizacyjnych obejmujacych rozne sfery i przyczyniajacych
sie do kompleksowej i skoordynowanej rewitalizacji obszarow zdegradowanych.
Dla zapewnienia szerszego zaangazowania $rodkow UE w dziatania rewitalizacyjne
IZ opracowala system preferencji dla wsparcia projekiow rewitalizacyjnych.
IZ wprowadzita preferencje dla projektow rewitalizacyjnych wynikajacych z programu
rewitalizacji w postaci dodatkowych punktéw w procedurze konkursowego trybu
wyboru projektéw w ramach dedykowanych kryteriow wyboru projektow.

(akta kontroli Tom Il str. 613-614)

Dla poszczegoinych naboréw przeprowadzanych przez Departament EFS w ramach
Osi VIl Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy i Osi IX wprowadzono
tzw. kryteria dodatkowe (punktowe), ktére uwzglednialy specyfike poszczegoinych
obszarow wsparcia. Zastepca Dyreklora Departamentu RR podata, ze
wprowadzenie kryteriow dodatkowych wynikalo przede wszystkim z proby
wzmocnienia  komplementarnosci  realizowanych  projektéw oraz  sfuZylo
zintensyfikowaniu proceséw rewitalizacyjnych prowadzonych przez poszczegoine
gminy wojewodztwa $laskiego.

Kryteria dodatkowe (punktowe) dia naborow prowadzonych w ramach Osi VIII:
e Dzialania 8.1 Wspieranie rozwoju warunkow do godzenia zycia zawodowego
I prywatnego:

157 W sprawie zmiany kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow dla dziatan wdrazanych przez
Wydziat EFRR w ramach RPO WSL.

158w

138 Stanowiacych zafacznik do uchwaty nr 148/169/V/2017 Zarzadu Wojewodztwa z 31 stycznia 2017
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1) Poddziatania 8.1.1 Zapewnienie dostepu do ustug opiekunczych nad dzieémi
do 3 lat — ZIT: kryterium nr 20 ,Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez |IZ RPO programu rewitalizacji's0?" — wprowadzone jako
kryterium dodatkowe uchwatg KM nr 316 z 25 maja 2018 r.18";

2) Poddziatania 8.1.2 Zapewnienie dostepu do ustug opiekunczych nad dzie¢mi
do 3 lat - RIT Subregion Péinocny, wprowadzone jako kryterium dodatkowe
uchwatg KM nr 275 z 15 lutego 2018 r.: kryterium nr 19 ,Czy projekt wynika
Z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez 1Z RPO programu
rewitalizacji?"; Znaczenie kryterium jw.;

3) Poddzialania 8.1.2 Zapewnienie dostepu do usfug opiekunczych nad dzie¢mi
do 3 lat - RIT Subregion Zachodni: kryterium nr 20 ,Czy projekt wynika
z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez 1Z RPQ programu
rewitalizacji?"162;

4) Poddziatania 8.1.3 Zapewnienie dostepu do ustug opiekunczych nad dziecmi
do 3 lat = OSI, wprowadzone jako kryterium dodatkowe uchwata KM nr 270
z15 lutego 2018 r. kryterum nr 5: ,Czy projekt wynika z aktualnego
I pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?”63;

e Dziatania 8.3 Poprawa dostepu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
leczniczej ufatwiajgcej pozostanie w  zatrudnieniu i powrdt do pracy,
Poddziatanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie
wilasciwej opieki zdrowotnej — ZIT, kryterium wprowadzone jako dodatkowe
uchwatg KM nr 277 z 15 lutego 2018 r., kryterium nr 17 ,Czy projekt wynika
zaktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu
rewitalizacji?"164

(akta kontroli str. Tom | 200, 204-207, Tom |1 615-632)

Kryteria dodatkowe (punktowe) dla naboréw prowadzonych w ramach Osi IX,
Dziatanie 9.1, Poddziafania 9.1.1 — kryterium zmienione z kryterium dostepu na
dodatkowe uchwalg nr 317 KM z 25 maja 2018 r.: kryterium nr 3 ,Czy projekt wynika
z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez |Z RPO programu rewitalizacji?" 165

(akta kontroli Tom | str. 207-209, 299-302)

180 Zwanego dalej PR

181 Znaczenie kryterium: liczba punktéw mozliwych do uzyskania 0/2/6, co oznacza, ze projekt moze uzyskad
maksymalnie 6 pki, za to, Ze znajduje sig na liscie projekiéw podstawowych lub przedsiewziec dodatkowych
wskazanych we wiasciwym PR. Projekt, w kiorym minimum 50% uczestnikow projektu beda stanowic osoby
z obszaru rewitalizacji, badz jego otoczenia, otrzyma 2 punkly. Projekt, kiory uzyska mnigj niz 40% punktow
mozliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriow zgodnosci ze Strategig ZIT, 1]. 20 pkt otrzymuje ocene
negatywna i nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Kryterium weryfikowane przez eksperta lub IP ZIT.

182 Znaczenie kryterium: Liczba punktéw mozliwych do uzyskania za spelnienie tego kryterium wynosi 3 pkt.
Projekt, ktory uzyska mniej niz 40% punktow mozliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriow zgodnosci
ze Sirategig RIT, 4. 20 pkt. olrzymuje ocene negatywna i nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Kryterium
weryfikowane przez eksperta lub IP RIT.

'83 Znaczenie kryterium: Liczba punktow moziiwych do uzyskania 0/2/8, co oznacza, e projekt moze uzyskat
maksymalnie 6 pkt, za to, ze znajduje sie na liscie projektow podstawowych lub przedsiewzieé dodatkowych
wskazanych we wlasciwym PR. Projekt w ktorym minimum 50% uczestnikow projeklu beda stanowic osoby
Z obszaru rewitalizacji badz jego otoczenia otrzyma 2 punkly. Punkly dodatkowe moga zostaé przyznane jezell
projekt za spefnienie wszystkich ogolnych kryteriow merytorycznych oraz szczegolowych kryteriow dostepu
zostal oceniony pozytywnie. Projekt oceniony negatywnie nie otrzymuje punktow dodatkowych. Spelnienie
kryterium nie jest obligatoryjne w celu uzyskania dofinansowania.

154 Znaczenie kryterium: liczba punktéw mozliwych do uzyskania 0/2/6, co oznacza, ze projekt moze uzyskaé
maksymalnie 6 pkt, za to, Ze znajduje sie na liscie projekiow podstawowych lub przedsiewzie¢ dodatkowych
wskazanych we wtasciwym PR. Projekt, w ktorym minimum 50% uczestnikéw projektu beda stanowié osoby
zobszaru rewitalizacji, badz jego otoczenia, otrzyma 2 punkty. Projekt, kibry uzyska mnigj niz 40% punktow
mozliwych do atrzymania w ramach wszystkich kryteriow zgodnosci ze Strategia 21T, . 20 pkt otrzymuje ocene
negatywng i nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Kryterium weryfikowane przez eksperta lub IP ZIT

165 Jw.



Kryteria dodatkowe (punktowe) dla naborow prowadzonych w ramach Osi XI
Wzmocnienie  potencjafu  edukacyjnego,  Dziafania ~ 11.1  Ograniczenie
przedwczesnego korczenia nauki Szkolnej oraz zapewnienie rownego dostepu
do dobrej jakodci edukacji elementarnej, ksztafcenia podstawowego i Sredniego,
Poddziatania 11.1.3 Wazrost upowszechnienia wysokiej jakosci edukacji
przedszkolnej - OS| — konkurs: kryterium wprowadzone uchwatg KM nr 347
z 4 pazdziernika 2018, kryterium nr 14 Czy projekt wynika z aktualnego
i pozytywnie zaopiniowanego przez |Z RPQ programu rewitalizacji?" 1€,

(akta kontroli str. Tom | 208-210, Tom Il 633-636)

Wszystkim projektom rozpatrywanym w ramach naborow organizowanych przez
Departament EFRR, kidre wynikaty z aktualnego ipozytywnie zaopiniowanego
programu rewitalizacji, przystugiwata dodatkowa liczba punktow na etapie oceny
merytorycznej. Kryteria merytoryczne dodatkowe dla tych projektow zostaly przyjete
na mocy uchwaly KM Nr 16 z 19 czerwca 2015 r.'%7. Kryteria te oraz ich zmiany
kryteriow merytorycznych dodatkowych ustalonych ww. uchwalg zostaly opisane
w pkt 5.2 niniejszego wystapienia.

(akta kontroli Tom | str. 200, 204, 416-419)

6.1. W Wykazie Programow Rewitalizacji wojewodztwa Slaskiego zostato ujetych
124 gmin, ktore posiadaty programy rewitalizacji's®. Sposrod nich 51 gmin (41,1%)
nie aplikowalo o $érodki na projekty rewitalizacyjne w ramach osi dedykowanych
wylacznie dla rewitalizacji. Sposrod 124 gmin posiadajacych Programy Rewitalizacji
wyszczegolnione w ww. wykazie i aplikujacych o Srodki na projekty rewitalizacyjne
(w ramach osi dedykowanych wytacznie dla rewitalizacji) cztery gminy'®® nie
otrzymaly dofinansowania na konkretne projekty.

(akta kontroli Tom Il str. 690-742, 807)

W ramach Osi IX, Dziafania 9.1 ogtoszono i przeprowadzono 13 konkurséw

dotyczacych dofinansowania projektéw rewitalizacyjnych, w ktorych lacznie ztozono

125 wnioskow projektowych ogafem na kwote ogotem 144 862 255,71 1170, w tym:

1) w Poddziataniu 9.1.1: trzy konkursy, lacznie zostaty zlozone 72 wnioski na
kwote ogolem 8160984230 zt; ocene formaing przeszly pozytywnie
54 wnioski na kwote ogotem 61493 071,79 zt; oceng merytoryczng przeszio
pozytywnie i otrzymato dofinansowanie 37 wnioskow na kwote ogotem
41 498 985,10 zt;

2) w Poddziafaniu 9.1.2: dziewie¢ konkursdw, facznie zlozono 38 wnioskow
na kwote ogotem 35605 568,29 zt; oceng formalng przeszly pozytywnie
33 wnioski na kwote ogotem 31 566 105,61 zI; ocene merytoryczng przeszio
pozytywnie i otrzymalo dofinansowanie 26 wnioskow na kwote ogotem
23990 690,84 zt;

185 Znaczenie kryterium: Liczba punktow mozliwych do uzyskania: 0/3/5, co oznacza, ze projekt moze uzyskac
maksymalnie 5 pkt za spelnienie tego kryterium. Punkty dodatkowe mogg zostaé przyznane jezeli projekt za
speinienie wszystkich ogéinych kryteriow merytorycznych oraz szczegotowych kryteriow dostepu zostat oceniony
pozytywnie. Projekt oceniony negatywnie nie otrzymuje punkiéw dodatkowych. Spetnienie kryterium nie jest
obligatoryjne w celu uzyskania dofinansowania. Projekt oceniony negatywnie nie ofrzymuje punkiow
dodatkowych. Spefnienie kryterium nie jest obligatoryjne w celu uzyskania dofinansowania.

187 W sprawie przyjecia kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydzial
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

128 hitps./irpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_prog_rewi

% Bytom (nabor RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17, 'WND-09.01.03-24-0777/17), Koniecpol  (nabor
RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17,  WND-10.03.05-24-07E2/17-001), Ciasna (nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-
180/17, WND-10.03.05-24-07E1/17-001), Zbrostawice (nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-190117, WND-10.03.05-
24 07E1/17-001), Zbrostawice (nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-180/17, WND-10.03.05-24-07DC/17-001)

170 Warto§c cafkowita projektow ogdtem.

37



3) w Poddziataniu 9.1.3: jeden konkurs, w ktorym ztoZzono 15 wnioskow na kwote

ogdlem 27 646 845,12 zt, wszystkie wnioski (na ww. kwote ogotem) przeszly

pozytywnie ocene formalng;, ocene merytoryczng przeszio pozytywnie

i otrzymato dofinansowanie 13 wnioskow na kwote ogotem 23 492 082,96 zt.
(akta kontroli Tom Il str. 646-648)

W ramach Osi X, Dziafania 10.3 zorganizowano 19 konkursow dotyczacych
dofinansowania  projektow rewitalizacyjnych, w  ktorych tacznie  zlozono
197 wnioskow projektowych ogotem na kwote 1 344 646 229,63 zt'71, w tym:

1)

3)

4)

5)

w Poddziafaniu 10.3.1: dwa konkursy, tacznie ziozono 76 wnioskow na kwote
ogotem 563244 162,38 72, oceng formalng przeszio pozytywnie
59 wnioskéw na kwote ogdlem 411943 368,46 zI; oceng merytoryczng
przeszio pozytywnie 51 wnioskéw na kwote ogdlem 370498 403,62 zt:
dofinansowanie otrzymalo 47 wnioskow na kwote ogéiem 342 963 295,16 zt:
w Poddziafaniu 10.3.2 Subregion Pdinocny: przeprowadzono trzy konkursy,
w ktorych facznie zlozono 9 wnioskow na kwote ogodlem 45454 998,80 zi:
oceng¢ formalng i merytoryczng przeszio pozytywnie oraz otrzymalo
dofinansowanie 8 wnioskow na kwote ogolem 44 347 316,83 zt:
w Poddziataniu 10.3.2 Subregion Zachodni: przeprowadzono pigé konkursow,
w ktorych tacznie ztozono 27 wnioskow na kwote ogdlem 135518 350,48 zi;
oceng formalng przeszlo pozytywnie 19 wnioskow na kwote ogdtem
107 523 715,07 zI; ocene merytoryczng przeszio pozytywnie i otrzymaio
dofinansowanie 18 wnioskow na kwote ogdlem 105 258 670,07 zt;
w Poddziataniu 10.3.2 Subregion Potudniowy: przeprowadzono trzy konkursy,
w ktdrych tgcznie ziozono 17 wnioskow na kwote ogdtem 73 566 962,74 zi:
ocene formaing przeszlo pozytywnie 12 wnioskow na kwote ogblem
48 250421,42 2z, ocene merytoryczng przeszio pozytywnie 12 wnioskow
na kwote ogolem 4743862142 zi, dofinansowanie otrzymalo 9 wnioskow
na kwote ogotem 34 516 629,51 zt'72
w Poddziafaniu 10.3.3: przeprowadzono jeden konkurs, w ktérym ziozono
22 wnioski na kwote ogolem 192 188 941,66 zt; ocene formalng przeszio
pozytywnie 12 wnioskow na kwote ogolem 89632169,38 zt ocene
meryltoryczng przeszio pozytywnie i otrzymato dofinansowanie 10 wnioskow
na kwote ogétem 67 800 427,06 zt;
w Poddziataniu 10.3.4: przeprowadzono dwa konkursy, w ktorych zlozono
18 wnioskow na  kwote ogotem 22690182726 zI; ocene formalng
przeszlo pozytywnie 15wnioskow na kwote ogotem 212 064 555,16 zt:
oceng merytoryczng przeszio pozytywnie 12 wnioskow na kwote ogblem
195 769 355,16 zl, dofinansowanie otrzymalo 12 wnioskow na kwote ogolem
188 260 871,16 zt;
w Poddziataniu 10.3.5: przeprowadzono trzy konkursy, w ktorych ziozono
28 wnioskow na kwote ogélem 107 770 986,37 zt ocene formalng przeszio
pozytywnie 18 wnioskow na kwote ogotem 77428707,86 2zt ocene
merytoryczng przeszlo pozytywnie i otrzymalo dofinansowanie 17 wnioskow
na kwote ogolem 75 868 941,95 zt.

(akta kontroli Tom Il str. 649-655)

6.2. W celu ustalenia, czy realizacja przez UMWS zadan zwiazanych

z przyznawaniem $rodkow na rewitalizacje przebiegala zgodnie z obowiazujacymi
procedurami zbadano sposéb rozpatrzenia 35 wnioskow na projekty rewitalizacyjne:

1™ Jw.
2w,

173 Konkursy przeprowadzat BGK.
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1) siedmiu wnioskow rewitalizacyjnych, tj. 46,7% ogotu'™ wnioskéw zlozonych
w ramach Osi IX, Dziatania 9.1, Poddziatania 9.1.3,

2) 11 wnioskow, tj. 50% wszystkich'’®> wnioskow ztozonych w ramach Osi X,
Dziatania 10.3, Poddziatania 10.3.3,

3) 17 wnioskow, tj. 60,7% wszystkich'”® wnioskow ziozonych w ramach Osi X,
Dziatania 10 3, Poddziatania 10.3.5.

W wyniku badania ww. proby wnioskow na projekty rewitalizacyjne ustalono, ze:

a) wszystkie wnioski wptynely do IZ w terminach wskazanych w ogtoszeniach
o naborach wnioskéw; W regulaminach konkursow'”” IOK okreslata termin
i godzine zakofczenia naboru, a takze wymogi dotyczgce prawidlowego
zlozenia wniosku. Whnioski byly sktadane elektronicznie za posrednictwem
jednej z platform, tj. SEKAP lub ePUAP;

b) ocena formalna wszystkich zloZzonych wnioskow zostata przeprowadzona
w terminach oraz zgodnie z zasadami okreSlonymi w regulaminach konkursow
przyjetych uchwatami Zarzadu Wojewoddztwa; Na 35 zbadanych wnioskow,
w wyniku oceny formalnej odrzucono sze$¢ (w Poddziataniach 10.3.3 i 10.3.5).
Przyczynami  odrzucenia byly: niezgodnos¢ z kryterium formalnym
dopuszczajacym "Kwalifikowalno$¢ przedmiotowa projektu”'78, nieuzupetnienie
wniosku aplikacyjnego przez wnioskodawce'”®, niezgodnos¢ z kryteriami
formalnymi: "Kompletno$¢ dokumentacji projekiu na moment zamknigcia
naboru”, "Wiasciwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu”,
"Kwalifikowalnos¢ wydatkow" oraz "Zgodnos¢ projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis"'8, niezgodnos¢ z kryterium formalnym pn.:
.Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez
IZ RPO programu rewitalizacji (jesli dotyczy)"'8'; Wnioskodawcow wzywano
do uzupelnienia dokumentow w 27 przypadkach, w tym w 10 w Poddziataniu
10.3.3'82{ 17 w Poddziataniu 10.3.5'83,

c) ocena merytoryczna wszystkich ziozonych wnioskow zostata przeprowadzona
w terminach oraz zgodnie z zasadami okre$lonymi w regulaminach konkursow
przyjetych uchwatami Zarzadu Wojewodztwa; Sposrod 29 wnioskow,
ktore pozostaly po przeprowadzeniu oceny formalnej, odrzucono w wyniku
przeprowadzenia oceny merytorycznej dwa wnioski, w tym: jeden
w Poddziataniu 10.3.3 (projekt'® nie spetniat kryterium “zerojedynkowego" -

174 Ziozono 15 wnioskow w ramach naboru RPSL.09.01.03-12.01-24-187/17.

178 Ztozono 22 wrioski w ramach naboru RPSL 10.03.03-12.01-24-160/17.

176 Zozono facznie 28 wnioskow w ramach naborow: RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16 i RPSL.10.03.06-1Z.01-24-
18017,

177 Dla naboru RPSL.09.01,03-12.01-24-197/17 Regulamin konkursu stanowigcy zalacznik do Uchwaly Zarzadu
Wojewddztwa nr 1623/210/V/2017 z 8 sierpnia 2017 r., dla naboru RPSL.10.03.03-1Z.01-24-160/17 Regulamin
konkursu z kwietnia 2017 r, dla naboru RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16 Regulamin konkursu z listopada
2016 r, dla naboru RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17 Regulamin konkursu z 8 sierpnia 2017 r

178 Nabér RPSL.10.03.03-1Z.01-24-160/1, wniosek nr WND-RPSL 10.03.03-24-0631/17

178 Nabor RPSL.10.03.03-1Z.01-24-160/17, wniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-06A0/17; nabér RPSL.10.03.05-
1Z2.01-24-130/18, wniosek nr WND-PSL.10.03.05-24-0302/17

180 Nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-180/17, wnioski nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DC/7 1 nr WND-
RPSL.10.03.05-24-07E1A17,

181 Nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17, wniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07E2/17

182 Chodzilo 0 uzupelnienie wnioskaw aplikacyjnych, oraz zalacznikow do wnioskow: dokumentacii techniczne,
formularzy dotyczacych pomocy publicznej, pomocy de minimis, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, analizy
finansowe], oswiadczenia o VAT, oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomescig i analizy finansowej,
oéwiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscig, peinomacnictwa, kosztorysu inwestorskiego.

183 Chodzito o uzupelnienie wnioskow aplikacyjnych oraz zatacznikow do wnioskow: analizy finansowej,
zaswiadczenia arganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarbw NATURA 2000, Programu Funkejonalno-
Uzytkowego

184 Nr WND-RPSL.10.03.03-24-068C/17.
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trwatos¢ rezultatow projektu) oraz jeden w Poddziafaniu 9.1.3 (projekt® nie
spetniaf kryterium merytorycznego (zerojedynkowego) "Czy zapisy wniosku sg
zgodne z regulaminem konkursu/naboru?”; Wszyscy wnioskodawcy, ktorych
wnioski przeszly pozytywnie oceny merytoryczne, otrzymali dofinansowanie
projektow; Zaden z wnioskow projektowych nie zostat ujety na liscie

rezerwowe;.
(akta kontroli Tom Il str. 646, 654-655, 664-670, 677-679, 680, 681-685,
686-687)

6.3. W celu ustalenia czy oceny merytorycznej wnioskow na projekty rewitalizacyjne
dokonywano zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy oraz
okreslonymi w szczegolowych opisach priorytetow RPO WSL zbadano sposéb
oceny trzech projektow rewitalizacyjnych:

1) .Rewitalizacja z Klubem Integracji Spofecznej edycja 118187 - Os IX Wiaczenie
spofeczne, Dziatanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziatanie 9.1.3. Programy
aklywnej integracji 0sob | grup zagrozonych wykluczeniem spofecznym.
Beneficientem bylo Miasto Bytom na prawach powiatu. Projekt byl oceniany
w ramach naboru nr RPSL.09.01.03-1Z.01-24-197/17, ktory trwal od 11 wrze$nia
2017 r. do 11 pazdziemika 2017 r. W wyniku badania stwierdzono, ze ocena
merytoryczna ww. wniosku zostata przeprowadzona zgodnie z: zatacznikiem nr 3 do
SZOOP Kryteria wyboru projektow dla poszczegolnych osi priorytetowych, dziaten
| poddziatan” z lipca 2017 r., uchwalg nr 202 KM z dnia 29 marca 2017 r. okre$lajaca
kryteria wyboru projektow dla ww. osi, dziatania i poddziatania oraz Regulaminem
konkursu RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17 przyjetym uchwatg nr 1623/210/V/2017
Zarzadu Wojewodztwa z 8 sierpnia 2017 .

(akta kontroli str. Tom | 87-150, Tom Il 687)

2) ,Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i $wietlicy $rodowiskowej wraz
Z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiekszenia aktywizacji spoleczno-
gospodarczej ludno$ci zamieszkujacej obszary zdegradowane i rewitalizacji'18 - OS
X Rewitalizacja i infrastruktura spofeczna i zdrowotna, Dziatanie 10.3 Rewitalizacja
obszarow  zdegradowanych, Poddziatanie 10.3.5. Rewitalizacja obszaréw
zdegradowanych - wsparcie dziatan wynikajacych z Lokalnych Strategii Rozwoju
obejmujacych obszary wiejskie i rybackie. Beneficientem bylo Miasto Bierun. Projekt
byt oceniany w ramach naboru nr RPSL.10.03.05-1Z.01-24-130/16. Nabor wnioskow
0 dofinansowanie projektow byt prowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 30 marca
2017 r. Ustalono, ze ocena merytoryczna ww. wniosku zostala przeprowadzona
zgodnie z: zatacznikiem nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektow dla
poszczegbinych osi priorytetowych, dziatan i poddziatan® z pazdziemika 2016 .,
uchwalg nr 149 Komitetu Monitorujacego RPO WSL z dnia 22 wrze$nia 2016 .
okreslajacg kryteria merytoryczne dodatkowe wyboru projektow dla dzialan
wdrazanych przez Wydziat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
uchwalg nr 154 Komitetu Monitorujacego RPO WSL z dnia 22 wrzesnia 2016 r.
okreSlajaca kryteria wyboru projektéw dla ww. osi, dziatania oraz Regulaminem
konkursu RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16.

(akta kontroli Tom | str. 87-88, 151-170)

'8 Nr WND-RPSL.09.01.03-24-0777/17.

188 Dotyczy oceny formalnej.

87 Nr projektu: WND-RPSL.09.01.03-24-077B/17, wartos¢ projektu: 1 123 472,56 21
78 Nr projektu WND-RPSL.10.03.05-24-0312/17, warto$¢ projektu 4 768 135,24 zi
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3) .Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego
w Rudzie Slaskiej" 1% - OS X Rewitalizacja i infrastruktura spofteczna i zdrowotna,
Dziatanie 10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych, Poddziatanie 10.3.3.
Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - konkurs. Beneficientem bylo Miasto
Ruda Slaska. Projekt byt oceniany w ramach naboru nr RPSL.10.03.03-1Z.01-24-
160/17. Nabor wnioskéw o dofinansowanie projektow byl prowadzony od 28 maja
2017 r. do 27 lipca 2017 r. W wyniku badania stwierdzono, ze ocena merytoryczna
ww. wniosku zostala przeprowadzona zgodnie z: zatgcznikiem nr 3 do SZOOP
Kryteria wyboru projektéw dla poszczegdlnych osi priorytetowych, dziatan
| poddziatan” z kwietnia 2017 r., ww. uchwatami Komitetu Monitorujgcego RPO WSL
oraz Regulaminem konkursu RPSL.10.03.03-1Z.01-24-160/17.

(akta kontroli str. Tom | 87-88, 159-167, 171-199, Tom || 687-688)

6.4. Oceny formalnej badanych wnioskow (w ramach préby, o ktérej mowa w pkt 6.2
niniejszego wystapienia) dokonywali pracownicy UMWS: w Poddziataniu 9.1.3,
kazdy wniosek byt oceniany przez jedng osobe; w Poddziataniu 10.3.3 i 10.3.5
kazdy wniosek oceniato od dwoch do czterech 0sdb.
Ocene merytoryczng  przeprowadzali pracownicy UMWS oraz  eksperci:
w Poddziataniu 9.1.3 kazdy projekt oceniat jeden pracownik Urzedu i jeden ekspert,
w Poddziataniu 10.3.3 i 10.3.5 kazdy projekt byt oceniany przez dwoch ekspertow.
Sposob przeprowadzenia ocen formalnych i merytorycznych byt zgodny
z regulaminami konkursow.

(akta kontroli Tom Il str. 664-673, 680, 683-685, 688)

6.5. Odnosnie badanych wnioskow z Poddziafania 9.1.3 nie wniesiono protestow.

Na 11 badanych wnioskow z Poddziafania 10.3.3 wniesione zostaly trzy protesty od
oceny merytorycznej. W jednym przypadku protest dotyczyt oceny dotyczacej
kryterium ogdinego 0/1 ,Trwalos¢ rezultatow projektu™20 i nie zostat uwzgledniony;
wnioskodawca wnidst skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Gliwicach, ktora zostata oddalona’™'; w drugim - kryterium o0g6inego
punktowanego ,Stopien przygotowania inwestycji do realizacji’, kryteriow
specyficznych  (punktowanych) Istotno$¢ projektu dla procesu rewitalizacji”
I Kompleksowos¢ dziatan rewitalizacyjnych™92, protest zostat uwzgledniony;
w trzecim - kryterium ogoinego punktowanego ,Stopien przygotowania inwestycji do
realizacji” i kryterium specyficznego (punktowanego) ,Kompleksowos¢ dziatan
rewitalizacyjnych”; protest nie zostat uwzgledniony.

Na 17 zbadanych wnioskéw z Poddziatania 10.3.5 w szesciu przypadkach zlozono
protesty. W trzech przypadkach dotyczyly one: oceny merytorycznej: 1) oceny
dotyczacej kryterium ogodlnego (punktowanego) ,Zasieg oddziatywania projektu”
| kryteridow  specyficznych  (punktowanych): ,Bezpieczenstwo w przestrzeni
publicznej” i ,KompleksowoS¢ dziatan rewitalizacyjnych’,  protest  zostat
uwzgledniony'®3,  2) kryterium ogdlnego punktowanego ,Efektywnos¢ projektu”
| kryteriow  specyficznych  (punktowanych): ,Bezpieczenstwo w przestrzeni
publicznej” i ,Istotnos¢ projektu dla procesu rewitalizacji''%, protest zostat
uwzgledniony, 3) kryterium specyficznego (punktowanego) Bezpieczerstwo
w przestrzeni publicznej” i kryterium dodatkowego ,Zastosowanie w projekcie
OZE™9%, protest zostat uwzgledniony. W trzech przypadkach'® protesty dotyczyty

'8 Nr projekiu: WND-RPSL.10.03.03-24-068A/17, wartos¢ projektu: 8 501 869,20 z1.
190 Whiosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-068C/17.

191 Sygn. akt Il SA/G| 965/18 z 3 pazdziemnika 2018 1.

192 \Wniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-067F/17.

193 Whniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DH/7.

% Wniosek nr WND-RPSL,10.03.05-24-07DF/17,

195 Wniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DB/17
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Stwierdzone
nieprawidlowosci

oceny formalnej, tj. stwierdzenia niezgodnosci z kryteriami formalnymi: kompletnosc
dokumentacji projektu na moment zamknigcia naboru, wilasciwe przygotowanie
wniosku o dofinansowanie projektu, kwalifikowalnos¢ wydatkow, zgodnosé
projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis, protesty nie zostaty
uwzglednione.

(akta kontroli Tom Il str. 571, 573-574, 680, 683-685, 688)

6.6. |Z sporzadzata i zamieszczala na wiasnej stronie internetowej, po kazdym
etapie dokonania oceny wnioskow na projekty rewitalizacyjne, liste projektow, ktore
przeszly do nastepnego etapu. Sporzadzono listy rankingowe projektéw, ktore
zostaly zakwalifikowane do dofinansowania i przedktadano je do zatwierdzenia
Zarzadowi Wojewodztwa, ktory podejmowat w tej sprawie uchwaty.
W naborze RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17 w Poddziafaniu 9.1.3 nie dokonywano
zmian listy rankingowe.
W naborze RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17 w Poddziataniu 10.3.3 lista rankingowa
byta zmieniana przez Zarzad Wojewodztwa pie¢ razy, przyczynami zmian byly:
wybor do dofinansowania kolejnego projektu’®” (dla ktorego przy rozstrzygnieciu nie
byto Srodkow), zwiekszenia dofinansowania dla niektdrych z wybranych projektow?®
oraz uwzglednienie protestu | wyboru do dofinansowania projektu%e.
W naborze RPSL.10.03.05-1Z.01-24-130/16 w Poddziafaniu 10.3.5 lista rankingowa
byta zmieniana przez Zarzad Wojewodztwa trzy razy, przyczynami zmian byly:
zwigkszenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektow oraz zwiekszenie
kwoty dofinansowania przy jednoczesnym zwiekszeniu kosztow catkowitych dla
jednego z projektow20,
W naborze RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17 w Poddziataniu 10.3.5 lista rankingowa
byta zmieniana przez Zarzad Wojewodztwa trzy razy, przyczynami zmian byty m.in..
zwigkszenie kwoty dofinansowania dla dwoch z wybranych projektow201.

(akta kontroli Tom Il str. 575-576, 605-608, 689)

6.7. W badanej probie wnioskdw wybrano fgcznie do dofinansowania 27 projektow
(szes¢ w Poddziafaniu 9.1.3, osiem w Poddziafaniu 10.3.3 oraz 13 w Poddziataniu
10.3.5). Z wszystkimi beneficjentami zakwalifikowanymi do dofinansowania
podpisano umowy. W przypadku 23 uméw zawierane byly do nich aneksy. Zmiany
umow nie wptywaly na spetnianie kryteriow wyboru projektow w sposob, ktory
skutkowatby negatywna oceng tych projektow.

(akta kontroli Tom Il str. 680, 683-685, 689)

W dziatainosci kontrolowane]j jednostki, w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidiowosci.

19 Whnioski nr: WND-RPSL.10.03.05-24-07DC/17, WND-RPSL.10.03.05-24-07E1/17 i WND-RPSL.10.03.05-24-
07E2/17.

197 Whniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-069A/17.

1% Dla projektow nr: WND-RPSL.10.03.03-24-069C/17, WND-RPSL.10.03.03-24-069H/17 (dofinansowanie
Zwigkszono dwukrotnie).

199 Dotyczy wniosku nr WND-RPSL.10.03.03-24-067F/17.

200 Nr WND-RPSL.10.03.05-24-02H7/17-011.

201 Nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DE/17 | WND-RPSL.10.03.05-24-07DH/1 7.
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Prawo zgtoszenia
zastrzezen

IV. Uwagi i wnioski

W zwigzku z niestwierdzeniem nieprawidtowosci Najwyzsza Izba Kontroli nie
formutuje uwagi i wnioskow pokontralnych.

V. Pozostale informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostalo sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na piSmie umotywowanych zastrzezer do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeZzenia zgtasza sie
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie
zart. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystapienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z tre$cig uchwaly w sprawie zastrzezen.

Katowice, dnia 21 stycznia 2021 r.

Kontroler
Anna Loppe Najwyzsza Izba Kontroli
Gi. specjalista kontroli panstwowej Delegatura w Katowicach

Roma ;40’3 UYKERIUR
' Delegatura Najwyzszej lzby Kontroli
w Katqwicach

Eotr Mik’x's%g
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