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	Zawarty w dniu

	

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach
	1. ………………………………. - ……………………………………………
2. ……….................................. - …………………………………………….

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

	a

	Konsorcjum firm:
AB-Micro Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
oraz
RSA Cosmos – Partner konsorcjum:
Rue des Mineurs ZI de la Vaure
42290 Sorbiers, Francja

zwanej dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
Jerzy Białousz - Prezes 

	przy udziale
	Wudimeks Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez:
Marcina Wieczorka

Oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika                w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego 

	
	

	na podstawie

	§13 ust. 4 Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. 
Art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)  

	
	

	dotyczący

	„Zakupu projektorów –wyposażenie multimedialne Planetarium” w ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

	osoby nadzorujące realizację
umowy ze strony Województwa
	Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. następujące zmiany:


§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają, rozszerzyć zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, o roboty dodatkowe szczegółowo zakreślone w Protokole Konieczności z dnia 28.05.2021 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
2. Protokół Konieczności, o którym mowa w ust. 1, sporządzony został na podstawie Oferty Wykonawcy nr PK/OFB/1/240521/AC z 24.05.2021 r., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu, zgodnie z którą wartość robót dodatkowych wynosi 129 800,00 zł netto, co wraz z podatkiem od towarów i usług daje cenę brutto 159 654,00 zł.
3. Wykonawca zobowiązuje się o wykonania robót dodatkowych zakreślonych w Protokole Konieczności, o którym mowa w ust. 1, na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie oraz Ofercie Wykonawcy wskazanej w ust. 2.

§ 2

1. §4 ust. 1 zdanie pierwsze (do punktacji literowej) Umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączną cenę w wysokości 14 734 539 zł brutto (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100) w tym cena netto 11 979 300 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych, 00/100) oraz podatek VAT według stawki 23%, w tym:”.
2. W §4 ust. 1 po punktacji literowej oznaczonej lit. d) Umowy dodaje się kolejny punkt o oznaczeniu d1) o treści:
„ d1) część wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za zrealizowane roboty dodatkowe na podstawie Protokołu Konieczności z dnia 28.05.2021 r. zostanie Wykonawcy wypłacona po bezusterkowym odbiorze tych robót – podstawę wystawienia faktury stanowił będzie bezusterkowy protokół odbioru (protokół odbioru bez zastrzeżeń) robót dodatkowych objętych Protokołem Konieczności z dnia 28.05.2021 r.”.

§ 3

Strony zgodnie postanawiają, że odbiór robót dodatkowych określonych w Protokole Konieczności z dnia 28.05.2021 r. odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika, po uprzednim dokonaniu przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości robót dodatkowych do odbioru. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru robót dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. W pozostałym zakresie do procedury odbioru zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Umowy i przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. 
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


Zamawiający 	Wykonawca

	Załączniki:
1. Zał. nr 1 –  Protokół Konieczności z dnia 28.05.2021 r.
1. Zał. nr 2 -  Oferta Wykonawcy nr PK/OFB/1/240521/AC z dnia 24.05.2021 r.
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