
	Aneks nr 2 do
Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.

	
	

	zawarty w dniu


	….........................  2021 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”



	
	

	reprezentowanym przez

Zarząd Województwa Śląskiego w osobach


	1……………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………..

	 
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
"WUDIMEKS" Sp. z o.o.


zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,



	reprezentowanym przez:


	Marcina Wieczorka  - Prezesa Zarządu


	z siedzibą 
	ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

	
	

	przy udziale 
	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów

zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez Stefana Jantę - Dyrektora Planetarium Śląskiego


	na podstawie
	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), § 11 ust. 1 i 4 Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.

	
	

	
	

	dotyczący

	świadczenia usługi zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”


	osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa

	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

	
	

	Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r. następujące zmiany:
§ 1
Strony zgodnie postanowiły zmienić § 4 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:

„Termin zakończenia zastępstwa inwestycyjnego upływa w dniu dokonania odbioru końcowego usługi „bez zastrzeżeń” jednak nie później niż do 30 czerwca 2022 r. ”.
§ 2
1. W związku z zaistnieniem pomiędzy Stronami sporu, w zakresie zasadności podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
2. Strony nadto oświadczają, iż dołożą wszelkich starań, aby rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze koncyliacji nastąpiło w możliwie jak najkrótszym czasie. 
§ 3
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 

2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem podpisania przez Strony. 

3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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