
 

 
 
 

 

Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej 
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Koniecpolu 
 
Szanowny Panie Starosto, 

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 
z przeprowadzonej w dniach od 16 lutego do 19 marca 2021 r. kontroli 
projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu., współfinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do ustaleń zawartych w informacji 
pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 
stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz 
robert.szczyrba@slaskie.pl   

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 
wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń 
zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 
proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 
mariola.orlik@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl. 
 
 
Z poważaniem 
 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 

 
Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.  
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Pan 

Krzysztof Smela 

Starosta Powiatu Częstochowskiego 

ul. Jana III Sobieskiego 9  

42-217 Częstochowa 
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Katowice, 19 marca 2021r.  

FR-RKPR.44.155.1.2021.MO 

Dotyczy projektu nr 02AE/18 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Nazwa jednostki kontrolowanej: POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. 

Tytuł projektu: Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-02AE/18-00. 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-02AE/18-00 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 
 

Rodzaj kontroli:  w trakcie realizacji projektu. 

Tryb kontroli:  planowa. 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Mariola Orlik  Inspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Robert Szczyrba Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16 lutego do 19 marca 2021r.  

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie 

pracy zdalnej  

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z dnia 17.02.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów 

w systemie LSI, 

- Pismo Beneficjenta OK.042.8.14.2018.PW z 19 lutego 2021r. informujące, że dokumenty  

i wyjaśnienia zostaną złożone do 26 lutego 2021r., 

-  Pismo Beneficjenta OK.042.8.14.2018.PW z 26 lutego 2021r. z wyjaśnieniami i dokumentami, 

-  e-mail z dnia 09.03.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe dokumenty, 

- Pismo Beneficjenta OK.042.8.14.2018.PW z 12 marca 2021r. z wyjaśnieniami i dokumentami, 

- e-mail z dnia 18.03.2021r. (patrycja.witkowska@czestochowa.powiat.pl) z dokumentami. 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie 

dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego. 
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5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami   

– dalej „Pzp”). 

 

Protokół z postępowania OK.272.55.2019 zawiera zapis: „Równe szanse – lepszy start” – 

nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku „ dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego -RIT. Cześć I zamówienia nie jest finansowana ze środków  Unii 

Europejskiej”. W związku z powyższym odstąpiono od kontroli części I zamówienia. 

 

5.1.1  

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych i kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Koniecpolu, ul. Szkolna 44 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OK.272.37.2019 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 534822-N-2019 z 12.04.2019r.   

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 154 585,06 zł netto co stanowi  35 852,46 euro  

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)   

Umowa OK.273.57.2019 z 05.08.2019r. z IMD Paweł Wątroba  ul. Wojciecha Korfantego 11a/12 

59-400 Jawor na kwotę  229 887,00 zł brutto.   

 

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 

 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek 

organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego – część 2: "Dostawa, instalacja sprzętu 

komputerowego i oprogramowania oraz montaż elektrycznego ekranu projekcyjnego 

współpracującego z projektorem multimedialnym do pracowni praktycznej nauki zawodów 

w Zespole Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 44, 42-230 Koniecpol" 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OK.272.55.2019 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 610508-N-2019 z 16.10.2019r.  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

Szacunkowa wartość zamówienia: 64 583,47 zł netto co stanowi 14 976,66 euro  

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)  

Część 1 - niekwalifikowalna.   

Część 2 - Umowa OK.273.88.2019 z 06.11.2019r. Firma BIS Karol Kowalski Al. Niepodległości 

41 42-216 Częstochowa na kwotę 21 967,80 zł brutto. 

  

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 
 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń  
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Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.  
 

Członkowie zespołu kontrolującego   

  

Mariola Orlik 

Robert Szczyrba 

 

Zaakceptował: 

 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 


