
 

 
 
 

 
 

Dotyczy kontroli projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja 

obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto 

Sławków 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 13.12.2021r. – 3.02.2022r. kontroli projektu 

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny 

rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków, współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: kinga.powroznik@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

kinga.powroznik@slaskie.pl.  

 

Z poważaniem, 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1. ) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu  
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Pan  

Rafał Adamczyk 

Burmistrz Miasta Sławkowa 

Urząd Miasta Sławków 

Rynek 1 

41-260 Sławków 
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Katowice,  3  lutego 2022r. 

FR-RKPR.44.17.3.2021.KP 

Dotyczy projektu nr 08F4/17 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO SŁAWKÓW 

 

Tytuł projektu: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek 

Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z 2018-08-14 w sprawie dofinansowania 

projektu pn.  Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek 

Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków. 

 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli:  planowa 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Kinga Powroźnik Główny specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Maja Wróbel Główny specjalista Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13.12.2021r. – 3.02.2022r. 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):  

- e-mail z dnia 28.12.2021r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 

dokumentów i wyjaśnień 

- Pismo Beneficjenta o sygn. ZJ.042.4.14.2021 z dnia 19.01.2022r. przekazujące dokumenty oraz 

wyjaśnienia  

- e-mail z dnia 27.01.2022r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie 

dokumentów i wyjaśnień 

- Pismo Beneficjenta o sygn. ZJ.042.4.14.2021 z dnia 1.02.2022r. przekazujące dokumenty oraz 

wyjaśnienia 

 

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola  w trybie pracy zdalnej 

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu.  

 

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego. 
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5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 6 postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami– dalej 

„Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto. 

5.1.1   

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na cele Sławkowskiego 

Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja 

obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków – 2 części – w  ramach 

kontroli weryfikowana jest 1 część zamówienia 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I. 271.7.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 536840-N-2020 z dnia 2020-05-05 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz. 1- 108 394,18 zł netto; Cz. 2- 11 203,71zł netto 

Umowa z wykonawcą:  Umowa nr GKI.272.17.2020 zawarta z ALDUO Sp. z o. o. ul. Księcia Józefa 

54a, 30-206 Kraków 22.07.2020r. na 136 530,00 zł brutto 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

 

5.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” - „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą 

Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych” 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I. 271.10.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 545051-N-2020 z dnia 28.05.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 26 871,27 zł netto 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.15.2020 zawarta z Firmą Budowlaną „JACH” Artur 

Chabrowski , ul. Dębowa 77A/7, 40-109 Katowice 9.07.2020r. na 4 280,40 zł brutto 

 

5.1.2.a 

W ofercie KREATUS Sp. z o.o. wskazano 80 000zł netto/  94 800 zł brutto. Przy 23% stawce podatku 

VAT (jaki wskazał wykonawca), kwota brutto od 80 000 zł, to 98 400 zł.  

Poproszono Beneficjenta o informację czy w związku z tą omyłka podjął stosowne działania. 

W odpowiedzi z 19.01.2022r. wskazał, że niepoprawienie omyłki rachunkowej wynikało 

z niedopatrzenia, które nie miało wpływu na miejsce oferty w rankingu i wynik postępowania. Oferta 

wykonawcy KREATUS w rankingu ofert zajęła ostatnie miejsce a dokonana poprawa nie zmieniłaby 

tego miejsca. Poprawka nie miałaby żadnego wpływu na wynik postępowania oraz sytuację 

wykonawcy. 

Jako, że niedopełnienie obowiązków ustawowych (w zakresie art. 87 ust. 2 Pzp czy 89 ust. 1 Pzp) 

nie miało wpływu na wynik postępowania, nie stwierdza się uchybienia skutkującego finansowo. 

 

5.1.3 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
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funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków - "Zagospodarowanie terenu 

nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych" 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.16.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 577807-N-2020 z dnia 25.08.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 27 000 zł netto 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.40.2020 zawarta z Firmą Budowlaną „JACH” Artur 

Chabrowski , ul. Dębowa 77A/7, 40-109 Katowice 10.11.2020r. na 14 514,00 zł brutto 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

 

5.1.4 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Sławkowskiego 

Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja 

obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków – etap II: dostawa i 

montaż sprzętu multimedialnego 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.22.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 595689-N-2020 z dnia 2020-10-09 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 245 392,24 zł netto 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.51.2020 zawarta z DIGITALIA Marcin Mól, Os. Na 

Stoku 31/4 31-706 Kraków 1.12.2020 r. na 288 387,00 zł brutto 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

 

5.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Nasadzenia w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie – Projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja 

obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” – II postępowanie 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.30.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 616937-N-2020 z dnia 2020-11-27 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 49 107,01 zł netto 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.7.2021 zawarta z FIORI Sp. z o. o. ul. Gliwicka 213, 42-

603 Tarnowskie Góry 18.01.2021r. na 99 260,00 zł brutto  

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

 

5.1.6 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Sławkowie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.31.2020 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 760117-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 390 000 zł netto 
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Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.10.2021 zawarta z AVLPRO Sp. z o.o. ul. Matuszewska 

20/131 03-876 WARSZAWA 10.02.2021r. na 189 495,00 zł brutto 

 

5.1.6.a 

Wykonawca Magit Sp. z o.o. nie wyraził zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. 

Zgodnie z wyjaśnieniami z 19.01.2022r. Zamawiający przez omyłkę nie odrzucił oferty wykonawcy 

Magit Sp. z o.o. Oferta zajmowała w rankingu ostatnie miejsce i opiewała na kwotę wyższą niż 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Odrzucenie oferty nie miałoby 

wpływu na wynik postępowania i wybór wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz wyjaśnienia Beneficjenta, uchybienie ma charakter 

formalny i nie wywołuje skutków finansowych. 

 

5.1.7 

Nazwa i przedmiot postępowania:  Kampania edukacyjno-promocyjna realizowana w ramach 

projektu “Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy 

i Brynicy – Miasto Sławków” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GKI.271.18.2021 

Umowa z wykonawcą :  Umowa nr GKI.272.16.2021 zawarta z Grupa Verbis ul. Wigilijna 3 44-105 

Gliwice 15.04.2021r. na 23 874,30 zł brutto 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

 

5.1.8 

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania: 

"Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa 

toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-II.271.40.2020 

Umowa z wykonawcą :  Umowa nr GKI.272.50.2020 zawarta z Molonlabe Patryk Borowiecki, ul. 

Władysława Jagiełły 13a/5, 41-106 Siemianowice Śląskie 1.12.2020r. na 3 444,00 zł brutto 

 

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 
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W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   
 

Członkowie zespołu kontrolującego   

  

Kinga Powroźnik 

   

Maja Wróbel 

 

Zaakceptował: 

 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 
 

 

 
 


