
 

 
 
 

 Dotyczy kontroli projektu pn. Montaż/instalacja efektywnego 

energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II  

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną 

z przeprowadzonej w dniach 05 października 2021r. – 18 października 2021r. 

kontroli projektu pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie 

oświetlenia w Gminie Sosnowiec II”, współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji 

pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa 

stanowiskiem na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl. 

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne 

wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń 

zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie 

proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: 

iwona.silva@slaskie.pl, mariola.orlik@slaskie.pl 

 

Z poważaniem 
 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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Pan 

Arkadiusz Chęciński 

Prezydent Miasta Sosnowiec 

Urząd Miasta Sosnowiec  

ul. al. Zwycięstwa 20 

41-200 Sosnowiec 
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Katowice, 18 października 2021 roku 
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Dotyczy projektu nr 0031/19 

 

 INFORMACJA POKONTROLNA 

 
Nazwa jednostki kontrolowanej: SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU  

Tytuł projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II  

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0031/19-00  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst 

jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),  

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0031/19-00 z 16 września 2019 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pn.  Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia  

w Gminie Sosnowiec II. 

 

Rodzaj kontroli: 

- w trakcie realizacji projektu. 

Tryb kontroli:  
- planowa. 

 

1. Skład Zespołu Kontrolującego:  

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 

Iwona Silva Główny Specjalista Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Mariola Orlik Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

 

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 05 października 2021r. do 18 października 2021r.  

 

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji): 

- e-mail z dnia 06.10.2021r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,  

- e-mail z dnia 08.10.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty, 

- e-mail z dnia 11.10.2021r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,  

- e-mail z dnia 13.10.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty. 

 

3.Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.  

 

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:  

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 

w sprawie dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 

krajowego i wspólnotowego. 
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5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

5.1 Zamówienia 

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej 

„Pzp”). 

W związku ze złożonym wnioskiem Beneficjenta o zmianę w zakresie wydatków kwalifikowalnych 

we wniosku o dofinansowanie dotyczących promocji, IZ RPO WSL odstępuje od kontroli 

zamówienia pn. Wykonanie, dostawa oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjno - pamiątkowej 

w ramach promocji projektu p.n. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 

w Gminie Sosnowiec II", o numerze WGK.271.02.362.2020. 

 

5.1.1   

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: 

"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II" 

Rodzaj zamówienia: Usługi 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.7.2020.UM 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 27.01.2020r. oraz opublikowane 

w DUUE 2020/S 022-048567 z dnia 31.01.2020r. 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 167 350,00 zł netto = 38 813,00 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 272.01.04.2020 z 08.05.2020 roku zawarta z Przedsiębiorstwem 

Inwestycji „INWESTOR” S.C. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski prezentowana przez 

Wiesława Strzałkowskiego – Wspólnika na kwotę 154 980,00 zł brutto. 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 

 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie 

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej 

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 

rozpatrywane przez IZ RPO WSL.  

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest 

równoznaczne z jej akceptacją. 
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W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje 

ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie 

przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.   

 

Członkowie zespołu kontrolującego    

Iwona Silva   

Mariola Orlik 

 

Zaakceptował: 

Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Zatwierdził: 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


