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WSTEP

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2007-2013 w roku 2014 r. jest jednym z elementéw systemu monitorowania
I zarzadzania RPO WSL. Niniejsze Sprawozdanie zostalo przygotowane przez Zarzad
Wojewodztwa Slaskiego, petniacego funkcje Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL, w oparciu
0 system sprawozdawczos$ci i monitoringu przewidziany w Rozporzqdzeniu Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. a takze W Rozporzqdzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz Wytycznych w zakresie sprawozdawczosci, wydanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL w 2014 r, obejmujace okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 r., zostalo sporzadzone w oparciu o:

— przekazane przez IP2 RPO WSL sprawozdanie roczne z realizacji wdrazanych

dziatania i poddziatan,

= badan ewaluacyjnych zleconych przez IZ RPO WSL,

= analiz opracowanych przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WSL,

= Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13),

= Lokalny System Informatyczny (LSI).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczosci, W celu obliczenia procentowego
wykorzystania $rodkow w ramach programow operacyjnych zastosowano algorytm
opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Finansow dla
grudnia 2014 r. W pozostalych przypadkach, zastosowano kurs Europejskiego Banku
Centralnego 1 EUR =4,1798 PLN
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1. INFORMACJE WSTEPNE

Cel: konwergencja

Kwalifikowany obszar: wojewodztwo §laskie

Okres programowania: 2007 - 2013
PROGRAM OPERACYJNY

Numer programu (CCI): 2007PL161P0O019

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 - 2013

Rok sprawozdawczy: 2014

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WDRAZANIA PROGRAMU Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet
Monitorujacy: 26.06.2015 r.
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja Koordynujaca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Instytucja Posredniczaca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa na lata 2007-2013

Instytucja Certyfikujaca

Instytucja Posredniczaca w Certyfikacji (Wojewoda Slaski)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektow Kluczowych

Instytucja Zarzadzajaca Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2007-2013

Komitet Monitorujacy Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2007-2013

Krajowy System Informatyczny

Kontrakt Wojewodzki dla Wojewodztwa Slaskiego z dnia 6 lutego 2008 r.
Lokalny System Informatyczny

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Mate i srednie przedsigbiorstwa

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Opis Systemu Zarzadzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013

Podrgcznik procedur wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013.

Podrgcznika procedur wdrazania Instytucji Posredniczacej drugiego stopnia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na
lata 2007-2013

Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 pazdziernika 2007 roku pomiedzy
Zarzadem Wojewodztwa Slaskiego a Slaskim Centrum Przedsigbiorczosci w
sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 z pdzniejszymi zmianami
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Program Operacyjny Zrownowazony rozwoj sektora rybotowstwa i
nadbrzeznych obszardéw rybackich

Program Rozwoju Subregionu

Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Slaskiego na lata 2003-2013
Rejestr obcigzen na projekcie

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013
System zarzadzania funduszami we Wspolnocie Europejskiej w latach 2007-2013
Strategia Lizbonska

Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci (IP 2 RPO WSL)

Strategii UE dla Regionu Morza Battyckiego

Strategiczne Wytyczne Wspolnoty

Urzad Kontroli Skarbowej

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego

Szczegotowy opis priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013

Wydzial Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Wydziat Rozwoju Regionalnego Urz¢du Marszatkowskiego Wojewodztwa

WRR Slaskiego

AL Zarzad Wojewodztwa Slaskiego

STRESZCZENIE W JEZYKU ANGIELSKIM

1. GENERAL INFORMATION

Purpose: convergence
Qualified area: $laskie voivodship

Period of programming: 2007 — 2013

ROP WSL 2007-2013
Programme number (CCl): 2007PL161P0O019

Program name: Regional Operational Programme of
Slaskie Voivodship for years 2007-2013

Reporting year: 2014

ROP WSL is a second regional program in Poland when taking into account the amount of
means. Management Board of Slaskie Voivodship is responsible for its realisation as
Managing Body (MB) whereas the tasks are realised by:
» Department of Regional Development in Marshal Office — implementation of
priorities aimed at local authority's bodies.
» Silesian Centre of Entrepreneurship — implementation of activities aimed at
entrepreneurs.
The main object of ROP WSL is stimulation of dynamic development at the simultaneous
strengthening of social, economic and spatial unity in the region. In accordance with the main
target, there were selected the priorities for areas that are of basic importance for dynamic
development of the region.

Under realisation of ROP WSL 1 747 104 507 EUR will be used from the community means.

2. FINANCIAL PROGRESS OF ROP WSL

Below there is presented the progress of ROP WSL realisation in the reporting period and
since the programme has been started.
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Picture 1 Progress of ROP WSL realisation in the reporting period and since the Programme was started (value
in millions of EUR)

At the current stage of ROP WSL realisation most of the projects are in the realisation phase,
thus together with the amount of signed agreements for subsidy, one may notice the
significant increase in the value of motions for payment as well as certified means. High
positions in the expenditure and certification of EU motions were reached despite the
enormous amount of applying subjects for rather small projects. The average amount of
subsidy for 1 inhabitant of voivodship at the end of 2014 was 376.53 EUR. The largest
average subsidy goes to the inhabitant of southern sub-region - 403.13 EUR, while in other
sub-regions the amount is similar and does not go beyond 311 EUR per inhabitant.

MB of the ROP WSL has not diagnosed any problems or delays related to the payments.
Projects chosen for the subsidy in the past years generate more and more expenses which is a
natural phenomenon because of the realisation process of longstanding programmes that are a
part of the cohesion policy. The pace of the expenditure of means is conditioned by the
nature of the realised projects — the dynamics are higher in the case of short-term projects
with a fairly small budget and lower for infrastructural projects characterised by a longer
preparatory period, a considerable budget and a realisation period of many years, which
comprise the majority of ROP WSL.

At the end of 2014 the most advanced priorities in realisation on all levels are: IX Heath and
leisure, 1V Culture, and VIII Educational infrastructure.

Under other priorities implemented in the financing perspective 2007-2013, there is high
progress at the level of approved motions for subsidy and contract award procedures. Whereas
the level of payment and certification is diverse, the lowest one in the priority 2 Information
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Society under which, despite high value of contract award procedures - 96.82%, the
payments/expenditures amount only to 47.45%, also certification amounts to 47,45% which
constitutes the increase by 7.75% in relation to 3 quarter of 2014.

Below on the graph there is presented the level of ROP WSL 2007-2013 use as divided into
priorities and four levels of implementation. Due to the fact that the level of payment and
certifications is identical in many cases, the lines in the graph overlap each other.
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Picture 2 The level of use of allocation ROP WSL divided into priorities as of the end of December 2013.

In the reporting period there was performed the evaluation examination ,,Ex post evaluation of
Regional Operating Programme for Slaskie Voivodship for the years 2007-2013". The main
aim of examination was the summary and evaluation of the effects of support for Regional
Operating Programme for Slaskie Voivodship for the years 2007-2013. According to the
research paper, public intervention under ROP WSL 2007-2013 has influence on realisation
of aims of the Programme that are the operationalisation of vision formulated in the regional
strategic documents. The formal proof of such influence is the relevance of changes on the
social and infra-technical level. Indirectly such hypothesis is also confirmed by models
describing the influence of intervention in particular priority axes. In few cases, in which such
influence cannot be proved, the role is performed by trends on national level or incomplete
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results of the Programme reflected in the public statistics. It is important that the dynamic
development of the voivodship has no influence on internal integrity of the region - since
2005 there is similar differentiation level.

3. KEY PROJECTS

Under ROP WSL there are realised 30 key projects, including 3 large ones. On the reserve list
there are 3 projects. Under 30 projects 7 of them is realised in 50 sub-projects. MB ROP WSL
contacts beneficiaries of key projects and organises individual meetings allowing to dispel
any doubts. Detailed information about realisation of particular key projects from IWIPK was
presented in the appendix no. 12 to the Report.

Sub-regions development programmes

At the end of the reporting period the amount of signed contracts for subsidy under PRS is
227. In the reporting period there was signed one contract for 5.45 millions of EUR with
Czestochowa city for realisation of project: “Development of information technology
infrastructure for northern sub-region czgstochowski e-region”. The project was notified to
the European Commission and in the third quarter of 2013 it received the positive opinion.
Below there was presented the progress of realisation of projects under PRS.

4. PROJECTS SCHEDULE
Below there is presented the schedule of projects (value in millions of EUR and number)
divided according to different thematic areas. The progress of ROP WSL realisation was
based on data from KSI (SIMIK 07-13) concerning the contract award procedures at the end
of 2014. When there is no data in KSI, the data comes from LSI.

Projects as to the territory

Slaskie voivodship is the most urbanized region in Poland — 78% of people in the region live
in the cities (in the whole country the amount is 60,9%). In $laskie voivodship there are 71
cities and towns and almost half of people (46%) live in the 12 largest cities (having more
than 100 thousands inhabitants). The largest are Katowice (306.8 thousands), Czestochowa
(238.0 thousands) and Sosnowiec (217.3 thousands). Due to the above fact the key matter for
the future of voivodship is the condition of big cities that are driving forces of development
for the whole region. It is reflected in the separate project ROP WSL first of all dedicated to
the sustainable development of the cities. At the programming stage the issues of rural areas
was treated in ROP WSL horizontally. The help is supplementary to the currently
implemented in the region Programme of Rural Areas Development. The analysis of projects
schedule as to the territory indicates that most of the projects are realised in the rural
territories which should not be a surprise due to the voivodship character.

In the table below there are presented the projects by area.

10
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Table 1 The contracted means by spatial areas since the Project was started in millions of EUR*

MUNICIPAL 4021 2359.90 1364.26
RURAL 831 502.35 300.84
MOUNTAIN 72 33.92 19.93

When analysing the process of contract award procedures on the level of particular poviats,
one can state that since the beginning of Programme until its end in 2014, most of means are
obtained by cities with poviat rights, such as Katowice, Gliwice. Among country districts the
most effective in obtaining means is cieszynski poviat, both concerning the number of
realised projects and the amount of obtained subsidy.

At the stage of programming ROP WSL no non-favoured areas were identified, thus there is
no reference to this category in the said Report.

Below there are contracted means ERDF as divided by poviats (value in millions of EUR).

! The table does not include projects realised from technical support.

11
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Picture 3 Realisation of projects according to poviats of slgskie voivodship (number)
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Projects as to the legal form of the beneficiaries

When analysing the projects as to the legal form of the beneficiaries, it should be noted that
the projects with the highest EU subsidy value are being realised by LGU (1156.40 M EUR),
which comprises 67% of the subsidy value in the entire group of beneficiaries. Projects with
the lowest subsidy value are submitted by entrepreneurs. The reason for this situation is the
stipulated maximal level of subsidy possible to obtain by the entrepreneurs (the max. subsidy
value amounts to 178.81 M EUR). In contrast in terms of activity and number in the Slaskie
voivodship the entrepreneurs are the ones expressing high interest in acquiring EU funds
which shows in the number of realised projects (3352 projects) which comprise 68% of all
signed contracts. Next, the LGU has concluded most contracts (1189 projects) in which the
lower level self-governments play a special role because they are responsible for the
regional/local development. The table below presents the value and number of projects
realised under realisation of the Programme as to the legal form of the beneficiaries.

Table 2 The value and number of projects realised under realisation of the Programme as to the legal form of the
beneficiaries

other 262 147.89
LGU 1189 1 156.40
government administration authority 6 5.72
non-profit organisation 93 52.23
entrepreneurs 3352 291.32
universities, scientific units 59 76.29

Projects as to the support areas

When analysing contract award procedures in the ROP WSL as to the support areas, most
expenses have been contracted in the area of transport and entrepreneurship and R+D. This
is due to the fact that the highest number of funds was given for the abovementioned areas in
the ROP WSL.

The graph below shows the dispersion of realised projects in the ROP WSL as to the support
areas.

14
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Picture 5 Percentage share of funds as to the thematic areas since project launch

5. ANALYSIS OF MATERIAL PROGRESS
Information about the material progress of the Programme, i.e. indicators for monitoring the
main target of the Regional Operational Programme of Slgskie Voivodship for years 2007-
2013 (ROP WSL) and horizontal have been presented in the attachment No. I to this Report.
Context indicators have been placed in the attachment No. V. Furthermore, key indicators of
the European Commission (core indicators) have been presented in the attachment No. VIII.

Indicators of the main target

Programme indicators The influence of the realisation of the Programme for the change of
GDP and The number of created workplaces net have been measured in the 2013 HERMIN
macroeconomic model. In 2014 the indicator concerning The number of created workplaces
net has reached the level of over 21 thousands; which makes 923% of assumed target value
for year 2015. The percentage of the state of the realisation indicator will be declining over
subsequent years with the reference to the target from 2015 due to the planned decline of net
balance of created workplaces in the Programme. Target values for the indicator also point to
this regularity, where the value for the year 2015 is over a half lower than the target value for
the year 2013. The second indicator The influence of the realisation of the programme for the
change of GDP measured with the abovementioned model, has been reappraised and despite
an increase by the year has reached only 64% of the target value. However, a slowdown in
economic growth in the country has had an impact on this situation.

The only indicator of the main target that is powered directly by the projects is the Gross
created workplaces indicator, where the value equates 11115 pcs. (workplaces in EPC). Due
to the fact that the KSI information system (SIMIK 07-13) precludes the obtainment of
progress data of the abovementioned indicator as to women and men, the presented data as to
gender comes from the Local Information System. The realisation of this indicator as to
women and men indicates a higher number of workplaces created for men. The equalization
of chances for men and women is an important element of the overall issue of equalization of

15



PROGRAM ” UNIA EUROPESSKA | L+t

EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY v Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO LT
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia

*
*

chances and the adherence to it is one of the fundamental rules of ROP WSL. In the course of
programming, the following sub-indicators have been established: workplaces as to women
and men, with the intention of creating a higher number of workplaces for women. The
beneficiaries do not declare who they will hire while applying for subsidy as the
abovementioned rule would be disturbed, everyone should have equal access to employment.
The beneficiaries show the workplaces as to gender only at the time of applying for the
payment. The disparities in creating workplaces for men and women arise mainly from the
structure of the supported beneficiaries (the type of activity). As part of priority I, the projects
are realised in industries where employment is dominated by men, among others: processing
industry, construction. In contrast, in priority 111 the workplaces for women dominate, which
results from the specificity of the supported area of tourism.

6. THE INSTRUMENTS OF FINANCIAL ENGINEERING
Jessica

The JESSICA initiative has been implemented on the basis of the Financing Agreement,
signed on the 9™ of July, 2010 under which the functions of the Trust Fund in the $laskie
voivodship have been entrusted to the European Investment Bank (EIB). The role of the
Urban Development Fund in the $laskie voivodship is performed by the Bank Ochrony
Srodowiska S.A (BOS).

For the implementation of the JESSICA initiative in the $laskie voivodship 60 M EUR have
been allotted i.e.: 51 M EUR from action 6.2 Revitalisation of dilapidated areas ROP WSL
2007-2013 and 9 M EUR from the National Budget.

As of the December 31, 2014, 20 urban projects have been realised, for the value of the loan
JESSICA amounted to 56.85 M EUR i.e. 94,62% of the available allocation.

Recapitalisation of external entrepreneurship funds

As part of sub-action 1.1.1 in the recapitalisation of external entrepreneurship funds during
the period of programming 2007-2013, 4 projects are being realised — 3 credit projects and 1
guarantee project. Projects realised by entities are an attractive complement to similar
financial services realised by banks, however they are on more advantageous conditions for
entrepreneurs. On one hand they include a lower rate of interest and a longer repayment
period, on the other hand — a possibility of grace period for the credit repayment. The means
obtained in this way can be channelled into investments or working capital. The purpose of
such support is to stimulate the activity of businesses that are only starting to operate on the
market and are in a period of intense growth. Loan offers for entrepreneurs are available as of
the third quarter of 2010. They can be applied for by submitting an appropriate application to
the chosen fund. It should be noted there is no specified recruitment deadline, but the means
are available on an ongoing basis, until 2015 inclusive.
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Table 3 The progress of project implementation as of December 31, 2014

Fundusz
Gornoslaski
S.A.

132

10 949 020

10 151 130

97.81%

179.5

Agencja
Rozwoju
Lokalnego
S.A.

78

870 138

870138

160.86%°

110

Agencja
Rozwoju
Regionalnego
w
Czestochowie
S.A.

41

1014 907

952 781

96.38%

Slaski
Regionalny
Fundusz
Pore¢czeniowy

149

4 433 765

n/d

84.88%

393

2 Agencja Rozwoju Lokalnego- second rotation
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2. PRZEGLAD REALIZACJI RPO WSL

RPO WSL to drugi pod wzgledem wielkos$ci srodkéw program regionalny w Polsce. Za jego
realizacje odpowiada Zarzad Wojewodztwa Slaskiego jako Instytucja Zarzadzajaca (IZ),
a zadania wykonuja:

» Wydzial Rozwoju Regionalnego i Wydzial Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Urzedzie Marszatkowskim - wdrazanie priorytetow skierowanych
przede wszystkim do jednostek samorzadu terytorialnego,

> Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci (SCP) - wdrazanie dziatan skierowanych
do przedsigbiorcow.

Gtownym celem RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu
spojnosci  spotecznej, gospodarczej iprzestrzennej regionu. Zgodnie z celem gtownym
wybrane zostaty priorytety odpowiadajace obszarom, ktére majg podstawowe znaczenie dla
dynamicznego rozwoju regionu.

W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangazowanych 1 747 104 507 EUR, ze $rodkow
wspolnotowych.

2.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTEPOW
2.1.1 Informacje na temat postepow rzeczowych RPO WSL

Informacje dotyczace postepu rzeczowego Programu czyli wskazniki monitorowania celu
gléwnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013
(RPO WSL) i horyzontalne zostaty przedstawione w zataczniku nr | oraz w pkt. 2.1.6.2
niniejszego Sprawozdania. W zataczniku nr V zostaty zamieszczone wskazniki kontekstowe.
Ponadto w zataczniku nr VIII przedstawiono realizacj¢ wskaznikow kluczowych Komisji
Europejskiej — core indicators.

2.1.2 Informacje finansowe

Postep finansowy Programu zostat przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na
zrodto finansowania (w EUR) —w danym roku oraz narastajgco, ktora stanowi zatacznik nr 11
do niniejszego Sprawozdania.

2.1.3 Informacje nt. podzialu wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Dane dotyczace powyzszego punktu zostaty zamieszczone w zataczniku nr 111 do niniejszego
Sprawozdania.

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe

Informacja w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary zostala zamieszczona w pkt.
2.1.6 Analiza jakosciowa niniejszego Sprawozdania.

2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana

W ramach RPO WSL w wyniku powstalych nieprawidlowosci podlegajacych
I niepodlegajacych raportowaniu do Komisji Europejskiej, dokonano wycofania srodkéw UE:
= W okresie sprawozdawczym 3,04 min EUR,
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= od uruchomienia Programu 19,31 min EUR.
Uwolnione w ten sposob srodki przeznaczone zostaty na dalszg realizacje RPO WSL.

2.1.6 Analiza jako$ciowa RPO WSL
2.1.6.1 System realizacji RPO WSL

DOKUMENTY

PROGRAMOWANIE ZARZADZANIE WDRAZANIE

PODRECZNIK \ \\vTyCZNE
rrowsL || UrRPOwsL PorarrowsL ~ | PROCEDUR N |~ Lo st

1Z RPO WSL

Rysunek 1 Zestawienie dokumentéw IZ RPO WSL

W okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL kontynuowata prace zwigzane z przygotowaniem
i/lub aktualizacjg oraz zmianami dokumentoéw niezbednych w procesie wdrazania Programu
i realizacji projektow przez beneficjentow.

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slaskiego na lata 2007-2013

RPO WSL zostat zatwierdzony przez Komisje Europejska 28 sierpnia 2007 r. Aktualizacje
dokumentu dokonywano poprzez przyjecie nowej wersji Programu przez KE. W okresie
sprawozdawczym dokument nie byt aktualizowany.

Szczegélowy Opis Priorytetow RPO WSL (URPO WSL)

URPO WSL zostat zatwierdzony przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego 27 grudnia 2007
roku. Dokument stanowi uzupetnienie i uscislenie zapiséw Programu oraz zawiera niezbedne
informacje dla potencjalnych beneficjentoéw. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez
przyjecie kolejnych uchwat Zarzadu Wojewoddztwa Slaskiego, a wprowadzone zmiany
przedstawione zostaty ponize;j.
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Tabela 1 Najwazniejsze zmiany w URPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym

PODSTAWA ZMIANY
DOKUMENTU

Uchwata nr 316/314/1V/2014
Zarzadu Wojewo6dztwa Slaskiego
z dnia 25 lutego 2014 roku

Uchwala nr 636/326/1V/2014
Zarzadu Wojewédztwa Slaskiego
z dnia 08 kwietnia 2014 roku

Uchwala nr 777/332/1V/2014
Zarzadu Wojewédztwa Slaskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Uchwala nr 1312/349/1V/2014
Zarzadu Wojewédztwa Slaskiego
15 lipca 2014 roku

Uy

Uy

Uy

Y

=

=

=

NAJWAZNIEJSZE ZMIANY

zwigkszenie alokacji w poddziataniu 1.2.4 o $rodki przekazane z
poddziatan 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.1.2 oraz dziatania 1.3,

zwickszenie alokacji w dziataniu 2.2 o $rodki przekazane z dziatania 2.1,
zwickszenie alokacji w poddziataniu 3.2.2 o $rodki przekazane z
poddziatan 3.1.113.2.1,

zwickszenie alokacji w dzialaniu 5.3 o $rodki przekazane z dziatania 5.1,
5.2,

zwickszenie alokacji w poddziataniu 6.2.1 o $rodki przekazane z
poddziatania 6.2.2 i dziatania 6.1,

zwickszenie alokacji w dziataniu 8.2 o Srodki przekazane z dziatania 8.1 i
8.3,

dodano do zatacznika nr 12 zat.la Opis udzielonego zamoéwienia
dotyczace beneficjentow IP2 RPO WSL.

dostosowanie zapisow do zmian Regulaminu Organizacyjnego UMWSL,
zwickszenie alokacji w poddziataniu 7.1.2 o $rodki przekazane z
poddziatania 7.1.1 ($rodki uwolnione z projektu kluczowego DTS),
zwigkszenie alokacji w dziataniu 9.1 o $rodki przekazane z dziatania 9.3.

zwigkszenie alokacji w poddziataniu 1.2.4 o s$rodki przekazane z
poddziatan 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3,

zwickszenie alokacji w poddziataniu 3.1.2 o $rodki przekazane z
poddziatania 3.1.1,

zwickszenie alokacji w poddziataniu 3.2.2 o S$rodki przekazane z
poddziatan 3.1.113.2.1,

zwickszenie alokacji w dziataniu 4.1 o srodki przekazane z dziatania 4.3,
zwickszenie alokacji w poddziataniu 7.1.2 o $rodki przekazane z
poddziatania 7.1.1,

zwigkszenie alokacji w dziataniu 9.1 o $rodki przekazane z dziatania 9.2,
dokonano aktualizacji zapisow w zalaczniku nr 2 dotyczacych podstawy
uznania kosztow osobowych za kwalifikowalne. Zmiana miata na celu
uelastycznienie procedur realizacji projektu obejmujacego m.in. koszty
osobowe.

przeniesienie wolnych $rodkow z dziatania 1.1 poddziatania 1.1.2 do
dziatania 1.2,

przeniesienie wolnych $§rodkéw z poddziatania 1.2.1 do poddziatania
1.2.2,

zwickszenie alokacji dzialania 1.2 poddzialania 1.2.2 o wolne $rodki z
dziatania 1.1 ipoddziatan: 1.2.111.2.3,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 1.2.3 do poddziatania
1.2.2 i poddziatania 1.2.4,

zwickszenie alokacji poddziatania 1.2.4 o wolne $rodki z poddzialania
1.2.3,

przeniesienie wolnych $rodkow z poddziatania 3.1.1 poddziatania 3.1.2 do
sciezki konkursowej poddziatania 3.2.2,

zwigkszenie alokacji poddziatania 3.1.2 z czgsci wolnych srodkow
poddziatania 3.1.1,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 3.2.1 do $ciezki
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konkursowej poddziatania 3.2.2,

zwickszenie alokacji poddziatania 3.2.2 o wolne $rodki z poddziatan 3.1.1
oraz 3.2.1,

przeniesienie wolnych $rodkéw z dziatania 3.3 do dziatania 3.2 (do
$ciezki konkursowej poddziatania 3.2.2),

przeniesienie wolnych $rodkow z dziatania 3.4 do dziatania 3.2 (do
sciezki konkursowej poddziatania 3.2.2),

zwigkszenie alokacji dziatania 4.1 o wolne $rodki z dziatania 4.2,
przeniesienie wolnych $rodkow z dziatania 4.2 do dziatania 4.1,
przeniesienie wolnych §rodkow z dziatania 5.1 do dziatania 5.3,
przeniesienie wolnych §rodkow z dziatania 5.2 do dziatania 5.3,
zwickszenie alokacji dziatania 5.3 o wolne $rodki z dziatan 5.1, 5.2 1 5.4,
przeniesienie wolnych §rodkow z dziatania 5.4 do dziatania 5.3,
przeniesienie wolnych s$rodkéw z dziatania 6.1 do dzialania 6.2 (do
$ciezki konkursowej poddziatania 6.2.1,

zwickszenie alokacji dzialania 6.2 poddziatania 6.2.1 o wolne $rodki z
dziatania 6.1 oraz z poddziatania 6.2.2,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 6.2.2 do poddziatania
6.2.1,

przeniesienie wolnych $rodkow z dziatania 7.1, poddziatania 7.1.1 do
dziatania 7.2,

zwickszenie alokacji dziatania 7.2 o wolne $rodki z dziatania
7.1,poddziatania 7.1.1.

zwickszenie alokacji poddziatania 1.1.1 o wolne $rodki z poddziatania
1.1.2.; dziatania 1.2; dzialania 1.3,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 1.1.2 do poddziatania
1.1.1,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 1.2.1 do poddziatania
1.1.1,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 1.2.2 do poddziatania
1.1.1,

przeniesienie wolnych §rodkéw z poddziatania 1.2.3 do poddziatania 1.
1.1,

przeniesienie wolnych $rodkéw z poddziatania 1.2.4 do poddziatania 1.
1.1,

przeniesienie wolnych srodkéw z dziatania 1.3 do poddziatania 1.1.1,
przeniesienie wolnych srodkow z dziatania 2.1 do dziatania 2.2,
przeniesienie wolnych $rodkow z dziatania 2.1 do dziatania 2.2,
przeniesienie wolnych s$rodkéw =z poddziatania 3.1.1 do S$ciezki
konkursowej poddziatania 3.2.2,

przeniesienie wolnych $§rodkéw z poddziatania 3.2.1 do $ciezki
konkursowej poddziatania 3.2.2,

zwigkszenie alokacji poddziatania 3.2.2 o wolne $rodki z poddziatan 3.1.1
oraz 3.2.1,

zwigkszenie alokacji dziatania 4.1 o wolne $rodki z dziatania 4.2,
przeniesienie wolnych srodkow z dziatania 4.2 do dziatania 4.1,
przeniesienie wolnych srodkow z dziatania 4.3 do dziatania 4.1,
przeniesienie wolnych $rodkéw z dziatania 6.1 do dziatania 6.2 (do
$ciezki konkursowej poddziatania 6.2.1,

zwigkszenie alokacji dziatania 6.2 poddziatania 6.2.1 o wolne $rodki z
dziatania 6.1,

przeniesienie czgsci wolnych $rodkéw z poddziatania 7.1.1 do
poddziatania 7.1.2,

zwigkszenie alokacji poddziatania 7.1.2 o $rodki z poddziatania 7.1.1 i
dziatania 7.2,

przeniesienie wolnych $rodkow z dziatania 7.2 do poddziatania 7.1.2,
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= przesuni¢cie oszczedno$ci z dziatania 9.1 do dziatania 9.3,

= zwigkszenie alokacji dziatania 9.3 o uwolnione oszczednosci z dziatania
9.1.
Zrodio: opracowanie wlasne

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektow Kluczowych

W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektéow Kluczowych
aktualizowany byt 8 kwictnia 2014 r. w =zakresie wykazu projektow mniejszych
realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi. Trzy projekty
zostaly wprowadzone na list¢ podstawowg oraz trzy na list¢ rezerwowa.

Porozumienie

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 pazdziernika 2007 roku zawarte pomiedzy Zarzgdem
Wojewodztwa Slgskiego a Slgskim Centrum Przedsiebiorczosci w sprawie zasad realizacji
RPO WSL (zwane dalej Porozumieniem), okresla szczegétowe zadania IP2 RPO WSL objgte
srodkami Programu, warunki przekazania $srodkoéw oraz sposéb wykonywania przez IZ RPO
WSL nadzoru nad prawidlowoscia wykorzystania przekazanych $rodkow. W okresie
sprawozdawczym dokument nie byl aktualizowany.

Opis Systemu Zarzadzania i Kontroli RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu przyjeta zostala uchwata Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego dnia
27 grudnia 2007 roku. W okresie sprawozdawczym I1Z RPO WSL dwa (2) razy aktualizowata
dokument. Szczegotowe informacje dotyczace gtownych przyczyn zmian w okresie
sprawozdawczym zostaty przedstawione ponize;j.

Tabela 2 Najwazniejsze zmiany w dokumencie w okresie sprawozdawczym

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAZNIEJSZE ZMIANY

= aktualizacja  zapisbw  wynikajacych ~ ze  zmian
organizacyjnych, zgodnie z zapisami Regulaminu
Organizacyjnego UM WSL, przyjetego uchwaty Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego nr 484/321/1V/2014 z dnia 25
marca 2014 roku,
= aktualizacja zapisow w zwigzku ze zmianami
Uchwala nr 581/323/1VV/2014 Zarzadu organizacyjnymi w IP2 RPO WSL —SCP,
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 1 kwietnia = aktualizacja podstawy prawnej,
2014 roku aktualizacja zapisow IC wynikajaca z przeksztalcenia
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju oraz zmian w regulaminie
wewngtrznym departamentu.

U
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= ujednolicenie zapisow z Podrgcznikiem Procedur IP2 RPO
WSL oraz z Regulaminem Organizacyjnym IP2 RPO
WSL a takze z nowym Statutem Slgskiego Centrum
Przedsigbiorczo$ci przyjetym uchwata Sejmiku
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 25 sierpnia 2014 1.,

Uchwala nr 102/5/VV/2014 Zarzadu = zmiany wynikajace ze zmiany tekstu jednolitego ustawy o
Wojewédztwa Slaskiego z dnia 18 grudnia finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
2014 roku = dostosowanie zapisow OSZIK-a do zapisow Regulaminu

Organizacyjnego UM WSL  przyjetego uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego nr 1295/349/1V/2014 z dnia
15.07.2014r.

Podre¢cznik Procedur Wdrazania RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu zostata przyjeta przez Zarzad Wojewodztwa Slaskiego 8 stycznia
2008 roku. W wyniku uszczegbétowiania i doprecyzowania zadan i funkcji realizowanych
przez 1Z RPO WSL niezbedna byla aktualizacja zapiséw dokumentu. W okresie
sprawozdawczym IZ RPO WSL dwa (2) razy aktualizowata Podrecznik Procedur Wdrazania
RPO WSL. Szczegdétowe informacje dotyczace gltownych przyczyn zmian Podrecznika
Procedur... W okresie sprawozdawczym zostaly przedstawione ponize;j.

Tabela 3 Najwazniejsze zmiany w Podreczniku Procedur Wdrazania RPO WSL wprowadzone w okresie
sprawozdawczym

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAZNIEJSZE ZMIANY

= doprecyzowano procedury w zakresie analizy projektow
pod katem pomocy publicznej, w trakcie poszczegdlnych

Uchwala nr 580/323/1V//2014 Zarzadu ;tkiﬂzlvivzggaiani?g P e i
. ~ 4 . . . . = ZaplSOW oKumentu w ZWIE}Z u ze q
Wojewodztwa S;z(})sll;ligo(:(ﬁ dnia 1 kwietnia Regulaminu Organizacyjnego UM WSL,

= doprecyzowano procedur¢ w zakresie zapobiegania
podwdjnemu finansowaniu tych samych wydatkow.

Uchwala nr 1841/3,71“\//2014 Zarzadu = doprecyzowano zapisy dokumentu w zwiazku ze zmiang
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 7 Regulaminu Organizacyjnego UMWSL,
pazdziernika 2014 roku = doprecyzowano zapisy zwigzane z nowg procedurg
kontroli ex-post.

Zrodio: opracowanie wlasne

Wytyczne 1Z RPO WSL
W okresie sprawozdawczym wytyczne IZ RPO WSL nie ulegly zmianie.

Kryteria wyboru projektow

W okresie sprawozdawczym kryteria wyboru projektéw RPO WSL nie ulegty zmianie.
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Prace nad przygotowaniem/zmianga programow pomocowych

Przygotowaniem programow pomocowych zajmuje si¢ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
IZ RPO WSL w ramach konsultacji zglasza ewentualne uwagi do programow.

IZ RPO WSL udziela wsparcia zgodnie z ponizszymi rozporzadzeniami (programami
pomocowymi):

>

Rozporzadzenie MIR z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjalu instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych
programéw operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programoéw operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na
projekty w zakresie badan 1 rozwoju w ramach regionalnych programow
operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na
rewitalizacj¢ w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programéw operacyjnych,
Rozporzadzenie MIR z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programow operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarow miejskich w ramach
regionalnych programow operacyjnych,

Rozporzadzenie MIR z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na ustugi
doradcze dla mikoprzedsigbiorcow oraz matych i $rednich przedsigbiorcow w ramach
regionalnych programéw operacyjnych.

2.1.6.2 ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO I RZECZOWEGO

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO RPO WSL

Whioski o dofinansowanie

Do konca grudnia 2014 roku ztozono 9324 wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie,
na kwote wnioskowanego dofinansowania 3 188,20 mIn EUR, co stanowi 182% alokacji
przeznaczonej na Program. Do dofinansowania wybrano 5521 projektow, w ktorych
zatwierdzone dofinansowanie to 2 123,56 min EUR. W przyszlosci nie planuje si¢ juz
konkursow w ramach RPO WSL, a nowe projekty dobierane sg z list rezerwowych tam, gdzie

pojawiajg si¢ oszczednosci na projektach zakonczonych lub w momencie znaczacej zmiany
kursu EUR.
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Umowy o dofinansowanie

Podpisano 4 961 umow o dofinansowanie na taczna wartos¢ dofinansowania 1 729,85 min
EUR, co stanowi 99,01% dostgpnej alokacji. Do podpisania pozostato 35 umow, z czego 25
przypada na subregion centralny.

Wyplacone srodki beneficjentom

Na $rednim poziomie utrzymuje si¢ stan ptatnosci. Do konca IV kwartalu 2014 roku wydatki
we wnioskach o ptatnos¢ wyniosty 1 389,81 min EUR, co stanowi 79,55% alokacji ogdtem
pochodzacej z EFRR.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
Na koniec grudnia 2014 roku certyfikowano wydatki na kwote¢ 1 389,66 min EUR, co stanowi

79,54% dostepnej alokacji.

Projekty zakonczone

Na koniec grudnia 2014 roku w ramach RPO WSL zostalo zakonczonych 4 269 projektow
0 wartosci dofinansowania z UE 928,66 min EUR.

Ponizej przedstawiono postep realizacji RPO WSL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym
i od uruchomienia Programu.

3 188,20

m2014 rok mod uruchomienia Programu

2 123,56

1747,1 1729,85
1389,81  1389,66
283,65 281,77
4550 (13585 JN 11531

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie formalnej whnioski do umowy zatwierdzone
min EUR dofinansowanie przez IC

0

Rysunek 2 Postep realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu (wartosé w
min EUR)

Na obecnym etapie realizacji RPO WSL znaczaca wigkszos¢ projektow jest juz w fazie
realizacji, wigc wraz ze wzrostem liczby podpisywanych uméw o dofinansowanie,
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zauwazalny jest znaczacy wzrost wartosci wnioskow o platnos¢ oraz $rodkow
certyfikowanych. Wysokie pozycje w wydatkowaniu oraz certyfikacji srodkow UE zostaty
osiggniete pomimo ogromnej liczby aplikujagcych podmiotow dla stosunkowo matych
projektow. Srednia warto$¢ dofinansowania przypadajaca na 1 mieszkanca wojewddztwa na
koniec 2014 roku wyniosta 376,57 EUR. Najwigksze $rednie dofinansowanie przypada na
mieszkanca subregionu potudniowego — 403,13 EUR, w pozostatych subregionach kwota jest
zblizona i przekracza 311 EUR na mieszkanca.

IZ RPO WSL nie zdiagnozowata probleméw ani opdznien zwigzanych z ptatnosciami.
Projekty wybrane do dofinansowania w poprzednich latach generuja coraz wigcej wydatkow,
co jest zjawiskiem naturalnym biorgc pod uwage proces realizacji wieloletnich programéow
w ramach polityki spdjnosci. Tempo wydatkowania srodkow jest uwarunkowane charakterem
realizowanych projektéw — dynamika jest wigksza w przypadku przedsigwzigé
krotkoterminowych, o stosunkowo niewielkim budzecie, a mniejsza dotyczy przedsigwzigc
infrastrukturalnych charakteryzujacych si¢ dtuzszym okresem przygotowawczym, znacznym
budzetem i wieloletnim okresem realizacji, ktorych w ramach RPO WSL jest wiecej.

Na koniec 2014 roku najbardziej zaawansowane priorytety w realizacji na wszystkich
poziomach sg: IX Zdrowie i rekreacja, IV Kultura, oraz VIII Infrastruktura edukacyjna.

W ramach pozostatych priorytetow wdrazanych w perspektywie finansowania 2007 — 2013
postgp na poziomie zatwierdzonych wnioskow o dofinansowanie oraz kontraktacji jest
wysoki. Natomiast poziom platnosci i certyfikacji jest zroznicowany, najnizszy w priorytecie
Il Spoteczenstwo informacyjne, W ktérym pomimo wysokiej warto$ci kontraktacji — 96,82%,
ptatnosci/wydatki wynosza tylko 47,45%, certyfikacja rowniez 47,45%, co stanowi wzrost o
7,75% w odniesieniu do III kwartalu 2014r.

Ponizej na wykresie przedstawiono poziom wykorzystania RPO WSL 2007-2013 w podziale
na priorytety oraz na cztery poziomy wdrazania. W zwiazku z faktem, iz poziom ptatnosci
i certyfikacji w wielu przypadkach jest identyczny, linie na wykresie naktadaja si¢ na siebie.
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Rysunek 3 Poziom wykorzystania alokacji RPO WSL w podziale na priorytety stan na koniec grudnia 2013 roku

W okresie sprawozdawczym zostalo przeprowadzone badanie ewaluacyjne Ewaluacja ex
post Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
Glownym celem badania bytlo podsumowanie i ocena efektoéw wsparcia Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013. Wedtug opracowania
interwencja publiczna w ramach RPO WSL 2007-2013 przyczynia si¢ do realizacji celow
zalozonych w Programie, stanowigcych operacjonalizacj¢ wizji sformulowanej w
regionalnych dokumentach strategicznych. Formalnym dowodem tego wptywu jest istotnos¢
zmian w plaszczyznie spoltecznej i infra-technicznej. Posrednio hipotez¢ t¢ potwierdzaja
réwniez modele opisujace wptyw interwencji w poszczegdlnych osiach priorytetowych. W
nielicznych przypadkach, w ktorych nie mozna wykaza¢ tego wptywu, role odgrywaja trendy
na szczeblu krajowym lub jeszcze niepelne rezultaty Programu odzwierciedlone w statystyce
publicznej. Co istotne, dynamiczny rozwoj gospodarczy wojewodztwa nie wplywa
negatywnie na wewnetrzng spojnos¢ regionu — od 2005 roku utrzymuje si¢ zblizony poziom
zréznicowania.
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PROJEKTY KLUCZOWE

W ramach RPO WSL realizowanych jest 30 projektow kluczowych, w tym 3 duze. Na liscie
rezerwowej znajduja si¢ 3 projekty. W ramach 30 projektow 7 realizowanych jest w 50
podprojektach. 1IZ RPO WSL na biezagco kontaktuje si¢ z beneficjentami projektow
kluczowych oraz organizuje spotkania indywidualne, umozliwiajagce rozwigzywanie
pojawiajacych si¢ watpliwosci. Szczegdélowe informacje dot. realizacji poszczegodlnych
projektow kluczowych z IWIPK zostaty przedstawione w zataczniku nr XII do Sprawozdania.

PROGRAMY ROZWOJU SUBREGIONOW

Na koniec okresu sprawozdawczego liczba podpisanych uméw 0 dofinansowanie w ramach
PRS to 227. W okresie sprawozdawczym podpisana zostata jedna umowa na kwote 5,45 min
EUR z miastem Czgstochowa na realizacj¢ projektu Budowa infrastruktury informatycznej
dla subregionu potnocnego e-region czegstochowski. Projekt podlegat notyfikacji do Komisji
Europejskiej, w III kwartale 2013 roku otrzymal pozytywna opini¢. Ponizej przedstawiono
postep realizacji projektow w ramach PRS.

HARMONOGRAM KONKURSOW

Od poczatku realizacji Programu ogloszono 82 konkursy na taczng kwote alokacji
1 miliarda EUR. W okresie sprawozdawczym nie ogloszona zadnego nowego konkursu,
jedynie 17 lutego 2014 r. zakonczyty si¢ dwa konkursy, ktore ogloszono w 2013 roku.

Ponizej na wykresie przedstawiono liczb¢ konkurséw w podziale na instytucje i lata.

2008 2009 2011 2012 2013

Rysunek 4 Liczba ogtoszonych konkursow w podziale na lata
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ROZKEAD PROJEKTOW

Ponizej zaprezentowano rozktad projektow (wartos¢ w min EUR 1 liczb¢) w podziale na rézne
obszary tematyczne. Postep realizacji RPO WSL oparty zostat na danych z KSI (SIMIK 07-
13) dot. kontraktacji na koniec 2014 r., w przypadkach braku danych w KSI dane pochodza
z LSI.

Projekty w podziale na sektory gospodarki

Rozktad projektéw w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegt
znaczacym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza
projektow w podziale na sektory gospodarki zostala zamieszczona w zalgczniku nr XIII
w punkcie 5 do Sprawozdania. Podziat zostat zaprezentowany tacznie dla priorytetow I i IlI.

Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Wojewodztwo $laskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce — 78 % ludnosci
regionu zamieszkuje w miastach (w kraju jest to 60,9%). W wojewodztwie §laskim znajduje
si¢ 71 miast, a blisko potowa (46%) ludno$ci zamieszkuje w 12 najwigkszych miastach
(liczacych ponad 100 tys. ludno$ci). Najwigksze z nich to Katowice (306,8 tys.), Czgstochowa
(238,0 tys.) i Sosnowiec (217,3 tys.). W zwiazku z powyzszym kluczowa sprawag dla
przysztosci wojewddztwa jest kondycja duzych miast, ktore stanowia lokomotywy wzrostu
dla catego regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w odrgbnym priorytecie RPO WSL
zorientowanym przede wszystkim na zrownowazony rozwdj miast. Na etapie programowania
problematyka obszarow wiejskich zostata potraktowana w RPO WSL horyzontalnie, pomoc
ma charakter uzupetniajacy wobec wdrazanego W regionie Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich. Analiza rozktadu projektow w podziale na obszar wskazuje, ze wigkszos¢
projektow realizowanych jest na obszarach miejskich, co nie powinno dziwi¢ w zwigzku
Z charakterem wojewodztwa.

Ponizej w tabeli zaprezentowano rozktad projektow w podziale na obszar.

Tabela 4 Zestawienie zakontraktowanych srodkéw w podziale na obszary przestrzenne od uruchomienia
Programu w min EUR®

OBSZAR LICZBA  WARTOSC OGOLEM DOFINANSOWANIE UE
MIEJSKI 4021 2 359,90 1 364,26
WIEJSKI 831 502,35 300,84
GORSKI 72 33,92 19,93

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych powiatow mozna stwierdzic,
ze od uruchomienia Programu do konca 2014 roku najwigcej $rodkow pozyskuja miasta

¥ Zestawienie nie zawiera projektéw realizowanych z pomocy technicznej.
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na prawach powiatu np.: Katowice, Gliwice. Sposréd powiatow ziemskich najbardziej
efektywni w pozyskiwaniu $srodkéw sg powiat cieszynski zarowno pod wzgledem ilosci
realizowanych projektow jak i wielkosci otrzymanego dofinansowania.

Na etapie programowania RPO WSL nie zidentyfikowano obszarow defaworyzowanych,
w zwigzku z tym brak odniesienia w tej kategorii w przedmiotowym Sprawozdaniu.

Ponizej zaprezentowano rozklad zakontraktowanych $rodkéw EFRR w podziale na powiaty
(wartos¢ w min EUR).
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Rysunek 5 Realizacia projektéow w  podziale na powiaty wojewddztwa  Slgskiego  (liczba)
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Projekty w podziale na forme¢ prawna beneficjentéw

Analizujgc podziat projektow pod wzgledem formy prawnej beneficjentow nalezy zauwazyc,
ze projekty o najwiekszej wartosci dofinansowania UE realizowane sg przez JST (1156,40
min EUR), co stanowi 67% wartoSci dofinansowania w calej omawianej grupie
beneficjentéw. Projekty o najnizszej warto$ci dofinansowania skladane sg przez
przedsiebiorcow. Powodem zaistniatej sytuacji jest okre§lony poziom maksymalnego
dofinansowania mozliwego do otrzymania przez przedsigbiorcow (max. warto$¢
dofinansowania wynosi 178,81 min EUR). Natomiast pod wzgledem aktywnoSci
i liczebno$ci, W wojewddztwie $laskim duze zainteresowanie w pozyskiwaniu Srodkow
unijnych przejawiajg przedsiebiorcy, co znalazto odzwierciedlenie w ilosci realizowanych
projektow (3352 projektow), co stanowi az 68% wszystkich podpisanych umow. W dalszej
kolejnosci najwigcej umoéw zawarty JST (1189 projektow), wérdd ktorych szczegodlng role
odgrywaja samorzady nizszego szczebla, gdyz to one w najwigkszym stopniu odpowiedzialne
sa zarozwdj regionalny/lokalny. Ponizsza tabela przedstawia warto$¢ i liczbg projektow
realizowanych w ramach Programu w podziale na forme¢ prawng beneficjentow.

Tabela 5 Wartosé i liczba projektow realizowanych w ramach Programu w podziale wedtug formy prawnej
beneficjentow

Wartos$¢ dofinansowania (w min

Forma prawna beneficjenta Liczba EUR)
inne 262 147,89
jst 1189 1 156,40
organ wladzy administracji rzadowej 6 572
organizacja non profit 93 52,23
przedsiebiorcy 3352 291,32
uczelnie, jednostki naukowe 59 76,29

Projekty w podziale na obszary wsparcia

Analizujac kontraktacje w RPO WSL w podziale na obszary wsparcia, najwiecej srodkow
zostato zakontraktowanych w ramach obszaru transport oraz przedsigbiorczos¢ i B+R.
Powyzsza sytuacja spowodowana jest glownie faktem, iz na wyzej wskazane obszary
w ramach RPO WSL zostato przekazanych najwigcej srodkow.

Ponizej na wykresie rozktad realizowanych projektow w ramach RPO WSL w podziale
na obszary wsparcia.
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Rysunek 7 Udziat procentowy srodkéw w podziale na obszary tematyczne od uruchomienia Programu

Dopetnieniem dziatan realizowanych z RPO WSL sa projekty realizowane na terenie
wojewodztwa §laskiego w ramach NSRO oraz w ramach programoéw polityki rolnej
i rybackiej. Ponizej na wykresie przedstawiono % rozktad realizowanych projektow
w wojewodztwie $laskim z programow krajowych w podziale na obszary. Jak wynika
z przeprowadzonej analizy najwigcej projektow realizowanych jest w obszarze kapital ludzki
z PO Kapitatl Ludzki oraz w ramach obszarow wiejskich z programu krajowego PROW. Pod
wzgledem kwotowym najwicksze projekty realizowane sa w ramach obszaru transport
i srodowisko w ramach programu Infrastruktura i Srodowisko. Najmniej projektow zaréwno
pod wzgledem kwotowym jak i liczbowym realizowanych byto w ramach obszaru turystyka.
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Rysunek 8 Informacja nt. projektow realizowanych w ramach programow operacyjnych krajowych

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO

Informacje dotyczace postgpu rzeczowego Programu czyli wskazniki monitorowania celu
gléwnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013
(RPO WSL) i horyzontalne zostaly przedstawione w zataczniku nr I do niniejszego
Sprawozdania. W zataczniku nr V zostaly zamieszczone wskazniki kontekstowe. Ponadto
w zaltaczniku nr VIII przedstawiono realizacje wskaznikéw kluczowych Komisji Europejskiej
— core indicators.

Wskazniki celu glownego

Wskazniki programowe Wplyw realizacji Programu na zmiang PKB oraz Liczba utworzonych
miejsc pracy netto zostaly zmierzone w 2013 modelem makroekonomicznym HERMIN.
W 2014 roku wskaznik dot. Liczby miejsc pracy netto osiagnal poziom ponad 21 tys; co daje
923 % zaktadanej wartosci docelowej dla 2015 roku. Procentowy stan realizacji wskaznika w
odniesieniu do celu z 2015 roku w kolejnych latach realizacji bedzie si¢ zmniejszal w
zwigzku z planowanym spadkiem bilansu netto utworzonych miejsc pracy w Programie. Na
takg prawidtowos$¢ wskazujg rowniez wartosci docelowe dla wskaznika, gdzie wartos¢ dla
roku 2015 jest o ponad potowe nizsza od warto$ci docelowej dla 2013 r. Drugi wskaznik
Wphyw realizacji programu na zmiang PKB mierzony za pomocg ww. modelu, zostat
przeszacowany 1 pomimo wzrostu rok rocznie, osiaggnat tylko 64% zaktadanej wartosci
docelowej. Na tg sytuacje miato jednak wplyw spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju.

35



PROGRAM /j uNIAEUROPEISKA | 7+,

REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

— Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO LI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia

*
*

Jedynym wskaznikiem celu gléwnego zasilanym bezposrednio przez projekty jest wskaznik
Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie warto$¢ rowna jest 11115 szt. (miejsca pracy w EPC).
W zwigzku z faktem, ze system informatyczny KSI (SIMIK 07-13) uniemozliwia uzyskanie
danych o postepie ww. wskaznika w podziale na kobiety i mezczyzn, prezentowane dane
W podziale na ple¢ pochodza z Lokalnego Systemu Informacyjnego. Realizacja
przedmiotowego wskaznika w podziale na kobiety i megzczyzn wskazuje na wigksza liczbe
utworzonych miejsc pracy dla mezczyzn. Rownos$¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym
elementem szerszej kwestii réwnosci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedng
Z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostaty zalozone podwskazniki:
miejsca pracy w podziale na kobiety i me¢zczyzn, gdzie przewidziano utworzenie wigkszej
liczby miejsc pracy dla kobiet. Beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja
kogo zatrudnia, gdyz zostalaby zaburzona omawiana zasada, kazdy powinien mie¢ rowny
dostep do zatrudnienia. Beneficjenci wykazuja miejsca pracy w podziale na pte¢ dopiero
w momencie sktadania wniosku o ptatnos¢. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla
kobiet i m¢zczyzn wynikaja przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentow (rodzaju
dziatalnosci). W ramach priorytetu [ projekty realizowane sa w branzach, w ktorych
zatrudnienie zdominowane jest przez mezczyzn, m.in.: przetworstwo przemystowe,
budownictwo. Natomiast w priorytecie III, przewazaja miejsca pracy dla kobiet, co rOwniez
wynika ze specyfiki obszaru wsparcia jakim jest turystyka.

Wskazniki horyzontalne

W okresie sprawozdawczym zakonczono realizacj¢ 284 projektow w ramach wskaznika
horyzontalnego produktu Liczba projektow w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla
0sob niepetnosprawnych oraz 153 w ramach wskaznika horyzontalnego Liczba projektow
W zakresie poprawy efektywnosci energetycznej.

Na wskaznik horyzontalny Liczba projektow w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej
nie zostaly zagregowane projekty, ktorych beneficjenci nie przedstawili wartosci
zaoszczedzonej energii. Mimo, iz beneficjenci zaznaczaja we wniosku o dofinansowanie, 1z
projekty wptywaja/poprawiaja efektywnos$¢ energetyczna, w konsekwencji nie wykazuja oni
warto$ci zaoszczedzonej energii. Tak wigc wartos¢ wskaznika obejmuje wylacznie projekty,
ktorych beneficjenci czy to dzigki audytowi energetycznemu czy tez na podstawie wlasnych
obliczen, byli w stanie wykaza¢ wartosci przedmiotowego wskaznika.

Osiagnicte wartosci ww. wskaznikoéw horyzontalnych produktu maja swoje przetozenie na
rezultat. W ramach wskaznika Redukcja zuzycia energii we wspartych budynkach osiagnigta
warto$¢ to 86 541 MWh, co w obliczu nieosiggni¢cia wskaznika obrazujacego liczbe
projektow z tego zakresu wskazuje na realizacj¢ w ramach Programu projektow o wigkszej
niz przewidziana $rednia warto§¢ oszczednosci energii. Dla wskaznika osiggnigto realizacje
Liczba 0sob niepelnosprawnych korzystajqcych z udogodnien powstatych w ramach wsparcia
RPO wynoszaca 148 114 osbéb, co réwniez 0znacza wieksza od spodziewanej $redniej liczby
0oso6b objetych wsparciem w pojedynczym projekcie, a zakladana warto$¢ docelowa
przekroczena zostata ponad dwukrotnie.
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Przeprowadzona analiza SWOT wykazala najwazniejsze problemy wojewddztwa. Na tej
podstawie zostal okreslony jeden z celow gtownych a mianowicie, wphyw realizacji programu
na zmiane PKB, ktéry jest odpowiedzig na zdiagnozowany spadek potencjalu ekonomicznego
regionu.

Whnioski do dalszej realizacji RPO WSL opisane zostalty w rozdziale 3 niniejszego
Sprawozdania przy analizie kazdego priorytetu.

2.1.6.3 Rekomendacje KE

IZ RPO WSL w niniejszym Sprawozdaniu zastosowata si¢ do otrzymanych zaleceh
W ponizszym zakresie:
= przedstawiono wyniki kontroli Inicjatywy JESSICA przeprowadzonej na przetomie
20131 2014 roku (pkt. 2.1.6.5),
= przedstawiono informacje na temat niskiego poziomu realizacji wskazanych
wskaznikow (pkt. 3),
= 1Z RPO WSL zlecita badanie ewaluacyjne, ktorego celem byto podsumowanie i ocena
efektow wsparcia RPO WSL. W przedmiotowym badaniu przeanalizowano kwestie
m.in. w jaki sposOb istniejace instytucje wsparcia biznesu (zwlaszcza te, ktore
skorzystaty z wsparcia UE) odpowiadatly na potrzeby przedsigbiorstw: czy ustugi
Swiadczone przez te instytucje odpowiadaja oczekiwaniom przedsigbiorstw, zar6wno
pod wzgledem rodzaju ustugi, jakosci i wielkos$ci popytu, jak inwestycje EFRR
w infrastrukture edukacyjna i zdrowotng przyczynity si¢ do poprawy jakoSci oraz
dostgpu do edukacji 1 ustlug socjalnych oraz w jakim stopniu EFRR w regionie
przyczynit si¢ do realizacji strategii e-administracji: jakimi potrzebami pod wzgledem
zasiegu 1 rozpowszechnienia e-uslug juz sie zajeto oraz jakie jeszcze pozostaty
wyzwania. Wyniki z przeprowadzonego badania zostang zaprezentowane przy
kazdym priorytecie w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.

2.1.6.4 Rekomendacje 1Z i innych instytucji

IZ RPO WSL na biezgco monitoruje poziom wykorzystania alokacji (tj. kontraktacji
i certyfikacji srodkow) w ramach programu jak rowniez w podziale na poszczegdlne
priorytety. W Kkolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL nabiezaco bedzie
monitorowa¢ postep rzeczowy i finansowy Programu w celu zapewnienia terminowego
rozliczenia programu oraz pelnego wykorzystania dostgpnej alokacji, w zwigzku
Z rozpoczgciem procedury zamykania programu. Wszystkie rekomendacje przyjete przez KM
RPO WSL zostaty wdrozone.
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2.1.6.5 Instrumenty inzynierii ﬁnansowej4
JESSICA

Inicjatywa JESSICA zostata wdrozona na podstawie Umowy o Finansowaniu, podpisanej
W dniu 9 lipca 2010 r., na mocy ktoérej funkcje Funduszu Powierniczego w wojewodztwie
Slaskim powierzono Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI). Role Funduszu
Rozwoju Obszarow Miejskich (FROM) w wojewodztwie $laskim petlni Bank Ochrony
Srodowiska S.A (BOS).

Na wdrazanie Inicjatywy JESSICA w wojewodztwie §laskim przeznaczono 60 min EUR t;j.:
51 min EUR z dziatania 6.2. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych RPO WSL 2007-2013
19 mln EUR z budzetu panstwa.

Na dzien 31 grudnia 2014 r. realizowanych byto 20 projektow miejskich, ha warto$¢ pozyczki
JESSICA wynosita 56,85 min EUR tj. 94,62 % dostepnej alokacji.

Rodzaje projektow, ktore byly przedmiotem pozyczki:

= rewitalizacja starych, nieuzytkowanych budynkéw poprzemystowych,

= rewitalizacja powojskowych 1 poprzemystowych obszarow,

= projekty z zakresu rewitalizacji/odnowy miast: rewitalizacja starych i zdegradowanych
obszaroOw charakteryzujacych si¢ brakiem dostepu do: wysokiej jako$ci ustug,
powierzchni przeznaczonej dla MSP, infrastruktury rekreacyjno- sportowej,

= projekty ukierunkowane na: rewitalizacje zdegradowanych centréw matych miast,
odnowe zdewastowanych dzielnic wigkszych miast, rewitalizacj¢ zdegradowanej 1ub
zdekapitalizowanej  infrastruktury, polepszenie bezpieczenstwa publicznego,
inwestycje
w podstawowg infrastrukture spoteczng 1 techniczng (z potencjalem w zakresie
projektow partnerstwa publiczno-prywatnego).

W 2014 roku BOS S.A. pehiacy role FROM w wojewddztwie §laskim podpisat 8 Umow
inwestycyjnych ze srodkéw w ramach Inicjatywy JESSICA tj.:

Rewitalizacja terenu po kopalni KWK JAWORZNO, poprzez budowe obiektu handlowo
ustugowego — Galeria Galena przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie

Beneficjent: Galeria Galena Sp. z o. o.

Warto$¢ projektu: 56 353 175 EUR,;

Pozyczka JESSICA: 17 225 705 EUR,;

Pozyczka uzupehiajaca BOS: 15 921 815 EUR;

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objetej wsparciem: 40 szt.
Liczba os6éb korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 803,1 tysS. osob

* W tresci Sprawozdania prezentujgc postep finansowy instrumentéw inzynierii finansowej wykorzystano kurs
EUR - 41798, natomiast w zalgczniku IX wykorzystano kursy po ktorych zostaly przekazane Srodki
beneficjentom, stgd wartosci finansowe bedg si¢ roznic.
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Powierzchnia terenow zrewitalizowanych: 6,16 ha
Liczba utworzonych przedsi¢ebiorstw: 88 szt.
Liczba nowych miejsc pracy: 40 szt.

Data podpisania umowy: 19 marca 2014 r.

Termin zakonczenia inwestycji: 31 grudnia 2015 r.
Data obowigzywania umowy: 29 marca 2029 r.
Data sptaty pozyczki: 29 marca 2029 r.

Przeksztatcenie pomieszczen po bylej cechowni KWK Porgbka Klimontow na centrum
aktywnosci w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji

Przedmiot: Przedmiotem projektu jest przeksztalcenie pomieszczen (I i II pigtro) w budynku
po bylej cechowni KWK Porabka Klimontéw na centrum aktywno$ci w dziedzinie kultury
sportu i rekreacji.

Beneficjent: Gmina Sosnowiec

Wartos$¢ projektu: 1 196 230 EUR,;

Pozyczka JESSICA: 717 738 EUR,;

Srodki wlasne wnioskodawcy: 253 135 EUR,;

Liczba 0sob korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 33,7 tys. osob [33 670]
Powierzchnia terendw zrewitalizowanych: 0,1279 ha

Liczba nowych miejsc pracy: 6 szt.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data podpisania umowy: 23 czerwca 2014 r.

Data obowigzywania umowy: 30 czerwca 2025 r.

Data sptaty pozyczki: 30 czerwca 2025 r.

Zmiana zagospodarowania terenu w rejonie ulic Okrzei, KoSciuszki i Bonczyka
w Tarnowskich Gorach

Przedmiot: Zmiana infrastruktury drogowej (ciaggi pieszo- jezdne, chodniki, 72 miejsca
postojowe dla samochodow), czeSciowa przebudowa zieleni oraz wykonanie matej
architektury (fawki) i elementéw rekreacyjnych (piaskownica, stoty szachowe)

Beneficjent: Migdzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o.o.

Warto$¢ projektu: 154 888 EUR;

Pozyczka JESSICA: 116 166 EUR,;

Srodki wlasne wnioskodawcy: 38 722 EUR

Powierzchnia terenéw zrewitalizowanych: 1,1888 ha

Liczba nowych miejsc pracy: 1 szt.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 listopada 2014 r.

Data podpisania umowy:26 czerwca 2014 r.

Data obowigzywania umowy: 25 czerwca 2029 r.

Data sptaty pozyczki: 25 czerwca 2029 r.
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Przebudowa Hali Sportowej i biezni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka
Sienkiewicza przy Alei Najswietszej Maryi Panny 56 w Czestochowie

Przedmiot: Przebudowa hali sportowej 1 biezni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im.
Henryka Sienkiewicza przy Alei Najswigtszej Maryi Panny 56 w Czgstochowie

Beneficjent: Gmina Miasto Czg¢stochowa

Warto$¢ projektu: 622 152 EUR,

Pozyczka JESSICA: 466 614 EUR,

Srodki wiasne wnioskodawcy: 210 696 EUR;

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objetej wsparciem: 4 szt.
Liczba o0s6b korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 0,87 tys. osob [874]
Powierzchnia terenow zrewitalizowanych: 1,9342 ha

Data podpisania umowy:30 czerwca 2014 r.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data obowigzywania umowy: 31 marca 2029 r.

Data sptaty pozyczki: 31 marca 2029 r.

Budowa Sali Gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Bieganskiego w Czestochowie ul.
Dgbrowskiego 75

Przedmiot: Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Bieganskiego w Czgstochowie ul.
Dabrowskiego 75

Beneficjent: Gmina Miasto Czgstochowa

Wartos$¢ projektu: 1 178 927 EUR,;

Pozyczka JESSICA: 3798 080 EUR

Srodki wiasne wnioskodawcy: 266 027 EUR

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objetej wsparciem:12 szt.
Liczba 0sob korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 0,80 tys. osob [800]
Powierzchnia terenéw zrewitalizowanych: 0,3918 ha

Termin zakonczenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Data obowigzywania umowy: 31 marca 2029 r.

Data sptaty pozyczki: 31 marca 2029 r.

Centrum Inicjatyw Spolecznych i Wsparcia Rodziny

Przedmiot: Rewitalizacja terenu miejskiego poprzez budowe Centrum Inicjatyw Spolecznych
i wsparcia Rodziny

Beneficjent: Fundacja Pomocy Kobietom EUROHELP

Wartos$¢ projektu: 671 169 EUR,

Pozyczka JESSICA: 392 880 EUR,

Srodki whasne wnioskodawcy: 143 061 EUR

Liczba os6b korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 0,25 tys. oséb [250]
Powierzchnia terenéw zrewitalizowanych: 0,1084 ha

Liczba nowych miejsc pracy: 7 szt.
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Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.
Termin zakonczenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.
Data obowigzywania umowy: 31 grudnia 2027 r.
Data sptaty pozyczki: 31 grudnia 2027 r.

Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Sw. Andrzeja Boboli w Zabrzu
Przedmiot: Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Sw. Andrzeja Boboli w Zabrzu
Beneficjent: Zabrzanska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z 0.0.

Warto$¢ projektu: 2 292 653 EUR,;

Pozyczka JESSICA: 51 313 680 EUR,;

Pozyczka uzupehiajaca BOS:550 266 EUR;

Srodki wiasne wnioskodawcy: 428 708 EUR

Liczba 0s6b korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 76 tys. oséb
Powierzchnia terendw zrewitalizowanych: 1,25 ha

Liczba nowych miejsc pracy: 3 szt.

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 wrzesnia 2015 r.

Data obowigzywania umowy: 30 wrzesnia 2028 r.

Data sptaty pozyczki: 30 wrze$nia 2028 r.

Rewitalizacja infrastruktury (segmenty C, D, E, F) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr. 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Przedmiot: Rewitalizacja infrastruktury (segmenty C, D, E, F) Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr. 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu

Beneficjent: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. §w. Barbary w Sosnowcu

Warto$¢ projektu: 2 825 295 EUR;

Pozyczka JESSICA: 1 771 277 EUR;

Srodki wiasne wnioskodawcy: 1 054 018 EUR

Liczba os6b korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem: 1.095 tys. 0sob

Powierzchnia terenow zrewitalizowanych: 0,4850 ha

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data obowigzywania umowy: 30 wrzesnia 2020 r.

Data sptaty pozyczki: 30 wrzesnia 2020 r.

Na dzief 31 grudnia 2014 r. zakoficzono realizacj¢ 7 Projektow miejskich:

1. Rewitalizacja Placu Baczynskiego - Pasaz Kulturalny "Andromeda" w Tychach.

2. Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach - rewitalizacja obiektow
poprzemystowych poprzez nadanie im funkcji kulturalno-rozrywkowych i handlowo-
ushlugowych.
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3. Rewitalizacja pigciu placow zabaw wraz z budowg kortu tenisowego, dwoch boisk do gry
w badmintona oraz instalacja monitoringu na terenie zasobow mieszkalnych Gorniczej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Jastrzgbiu-Zdroju.

4. Rewitalizacja trzech placéw zabaw wraz z budowa parkingéw na nieruchomos$ciach
budynkoéw oraz instalacjg monitoringu na terenie GSM w Jastrzebiu-Zdroju.

5. Rewitalizacja kapieliska miejskiego wraz z budowa wielofunkcyjnego budynku
uzytkowego na terenie OSIR ,,Skatka w Swietochtowicach”.

6. ,,Rewitalizacja Budynku w Gliwicach"

7. ,,Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie
ogolnodostepnego miejsca rekreacji oraz przebudowe czgSci niewykorzystanej
powierzchni Szpitala na Stacje Dializ” w Jastrzgbiu Zdroju.

W 2014 r. odbyto si¢ 5 posiedzen Rady Inwestycyjnej Inicjatywy JESSICA. Szczegotowe
informacje zamieszczone zostaty ponizej.

Tabela 6 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej w 2014 roku

DATA POSIEDZENIA PORUSZANE KWESTIE

XII posiedzenie Rady Inwestycyjnej - podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej
wystuchano przedstawicieli spotki PA NOVA - inwestora projektu Galerii Galena,
wladz Miasta Jaworzna oraz przedstawicieli mieszkancow Jaworzna. Podjeto decyzje
0 zintensyfikowaniu prac FROM-u nad identyfikowaniem nowych projektow.
Przedstawiciele Banku Ochrony Srodowiska S.A. przedstawili rowniez aktualny stan
prac w procesie wdrazania Inicjatywy JESSICA w wojewddztwie $laskim.

16 stycznia 2014 r.

X111l posiedzenie Rady Inwestycyjnej - tematem przewodnim posiedzenia bylo
omdwienie biezacych spraw w procesie wdrazania Inicjatywy JESSICA.

6 lutego 2014 r. Przedstawiciele FROM przedstawili aktualny stan prac nad identyfikacja
potencjalnych Projektow Miejskich oraz stan prac w celu podpisania umow
o pozyczki. Rada Inwestycyjna podjeta dwie uchwaty.

X1V posiedzenie Rady Inwestycyjnej - tematem przewodnim posiedzenia byto
oméwienie biezacych spraw w procesie wdrazania Inicjatywy JESSICA.
Przedstawiciele FROM oraz CPR przedstawili aktualny stan prac nad identyfikacja
potencjalnych Projektow Miejskich oraz stan prac w celu podpisania uméw
o pozyczki dla calosci srodkow. Przedstawiciele EBI przedstawili dotychczasowe
doswiadczenia w procesie wdrazania Inicjatywy JESSICA w Europie.

4 kwietnia 2014 r.

XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej - gltéwnym tematem posiedzenia byto
omoéwienie obecnego stanu wdrazania Inicjatywy JESSICA w wojewodztwie §laskim
oraz identyfikacja potencjalnych zagrozen dla terminowego podpisania umow dla
calej alokacji.

19 maja 2014 r.

XVI posiedzenie Rady Inwestycyjnej - tematem przewodnim posiedzenia bylo
omowienie biezacych spraw w procesie wdrazania Inicjatywy JESSICA.

16 czerwca 2014 r. Przedstawiciele FROM oraz CPR przedstawili aktualny stan prac nad identyfikacja
potencjalnych Projektow Miejskich oraz stan prac w celu terminowego podpisania
umoéw o pozyczki dla catosci srodkow.
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Instytucja Zarzadzajagca RPO WSL przeprowadzita w dniach od 10 grudnia 2013 r. do 10
stycznia 2014 r. kontrole z zakresu prawidlowosci realizacji Inicjatywy JESSICA
wspoltfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2007-2013. Czynnosci kontrolne prowadzone byly w siedzibie BOS S.A. w Centrum
Korporacyjnym w Katowicach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli 1Z RPO WSL przekazata BOS ponizsze rekomendacje:

1. Przekazanie do wiadomosci IZ RPO WSL kserokopii  podpisanych
i aneksowanych umow o pozyczk¢ w ramach Inicjatywy JESSICA. Otrzymywanie
w/w kserokopii dokumentéw daje mozliwo$¢ usprawnienia kontroli procesu
wdrazania i realizowania Inicjatywy JESSICA w wojewddztwie Slaskim przez 12
RPO WSL - niezwtocznie.

2. Umieszczenia logo NSS, Wojewodztwa Slaskiego, RPO WSL oraz UE na
dokumentach wychodzacych oraz na ulotkach informacyjnych o pozyczkach — w
ramach Inicjatywy JESSICA zgodnie z zapisami Rozporzadzen dot. Funduszy
Strukturalnych UE w terminie do konca kwietnia 2014r.

3. Wprowadzenie rejestru wnioskow o pozyczk¢ w ramach Inicjatywy JESSICA
wplywajacych do BOS S.A. - w terminie do kofica kwietnia 2014r.

4. Wprowadzenie do procedur mechanizmu majace na celu wykrycie, stwierdzenie
1 usuwanie nieprawidlowosci wynikajacych z realizacji projektu miejskiego. Nalezy
zaznaczy¢, ze mowa jest o nieprawidtowosciach w rozumieniu dyrektyw unijnych -
w terminie do 30 czerwca 2014r.

5. W zwiazku z obowigzujgcymi procedurami dotyczacymi kontroli, a w szczegolno$ci
zgodnie z Zarzadzeniem nr E 64/2013 Prezesa Zarzadu BOS S.A. z dnia 15 listopada
2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych w zakresie kontroli realizacji
Projektu miejskiego finansowanego w ramach Inicjatywy JESSICA” (Zarzadzenie
obok ,,Wytycznych” wprowadza wzory sprawozdan z realizacji wskaznika produktu,
wskaznikow rezultatu i1 efektow spotecznych — Zalacznik nr lc do Wytycznych
wprowadzonych Zarzadzeniem Nr E 64/2013 Prezesa Zarzadu BOS S.A. z dnia 15
listopada 2013r.) rekomenduje si¢ aby BOS S.A. pelniacy role FROM
w wojewodztwie Slaskim, w celu wlasciwej kontroli osigganych przez Projekty
Miejskie postepu rzeczowego na biezaco prowadzil monitoring osigganych
wskaznikow produktu
1 rezultatu wilasciwych dla poddziatania 6.2.3 Rewitalizacja — JESSICA. Biezacy
nadzor pozwoli na usprawnienie procesu przekazywania informacji w
przedmiotowym zakresie przez BOS S.A. do IZ RPO WSL — w terminie —
niezwlocznie.

6. W czesci dotyczacej Wniosku o udzielenie pozyczki JESSICA — 1Z RPO WSL
zaleca si¢ zmiang w pkt. 6 polegajaca na wskazaniu wlasciwych zapisow
Uszczegdtowienia RPO WSL 2007-2013 oraz zastgpienie wskazanych poddziatan
6.2.1. 1 6.2.2. zapisami dotyczacymi wlasciwego poddziatania 6.2.3. ,, Rewitalizacja
— JESSICA” — w terminie - niezwlocznie.
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Wszystkie rekomendacje wskazane przez 1Z RPO WSL w wyniku przeprowadzonej kontroli
w dniach 10 grudnia 2013 — 10 stycznia 2014 r. zostaty przez BOS S.A. w cato$ci wdrozone.

3 lipca 2014 roku w Auli Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznym odbyta sie
konferencja podsumowujgca wdrazanie instrumentu JESSICA pt. ,,Wnioski, doswiadczenia i
dobre praktyki w zakresie wdrazania Inicjatywy JESSICA w okresie programowania 2007-
2013”. Przedmiotowa konferencja zorganizowana zostala przez Marszatka Wojewodztwa
Slaskiego przy wspotudziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Konferencja stanowita doskonala okazje do podsumowania zdobytych doswiadczen
w zakresie wdrazania Inicjatywy JESSICA w okresie programowania 2007-2013
w  wojewodztwie $laskim, w Polsce 1innych krajach UE oraz dawata mozliwos¢
sformutowania wnioskéw dotyczacych jak najbardziej efektywnego wykorzystania
instrumentow zwrotnych w okresie programowania 2014-2020.

Dokapitalizowanie zewnetrznych zrdodel finansowania przedsiebiorczosci

W ramach poddziatania 1.1.1. w zakresie dokapitalizowania zewngtrznych zrodet
finansowania przedsigbiorczo$ci w okresie programowania 2007-2013 realizowane s3
4 projekty — 3 pozyczkowe:
= ,, Fundusz Gornoslgski SA w Katowicach ,Rozwd¢j dzialalno$ci pozyczkowej
Funduszu Goérnoslaskiego SA poprzez dokapitalizowanie Slaskiego Funduszu
Pozyczkowego dzialajacego na terenie wojewodztwa $laskiego”;
= ,,Agencje Rozwoju Regionalnego w Czestochowie SA ,Fundusz Pozyczkowy
w Czestochowie prowadzony przez Agencj¢ Rozwoju Regionalnego w Czestochowie
S.A. dla przedsigbiorcow z wojewodztwa §laskiego™;
= ,, Agencje Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu ,,Dofinansowanie Lokalnego Funduszu
Pozyczkowego przy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w celu wsparcia mikro
i matych przedsigbiorstw na terenie woj. Slaskiego”;
oraz 1 porgczeniowy:
=, Slgski Regionalny Fundusz Poreczeniowy Sp. z o.0. w Katowicach ,,Ulatwienie
dostgpu do finansowania dziatalnosci przedsiebiorcow na terenie wojewodztwa
Slaskiego  poprzez  dofinansowanie  Slaskiego  Regionalnego  Funduszu
Poreczeniowego”.

Projekty realizowane przez w/w podmioty sg atrakcyjnym uzupeknieniem podobnych ustug
finansowych realizowanych przez banki, jednak na korzystniejszych dla przedsigbiorcow
zasadach. Z jednej strony obejmujg one nizsze oprocentowanie i dtuzszy okres sptat, z drugiej
— mozliwo$¢ karencji w sptacie kredytu. Uzyskane w ten sposob $rodki mozna przeznaczy¢
na cele inwestycyjne lub obrotowe. Celem tak pomyslanego wsparcia jest stymulowanie
dziatalno$ci firm dopiero stawiajacych pierwsze kroki na rynku i bedacych w okresie
intensywnego rozwoju. Oferty pozyczek dostepne sg dla przedsigbiorcow od trzeciego
kwartatu 2010 roku. Mozna si¢ o nie stara¢, sktadajagc odpowiedni wniosek do wybranego
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funduszu. Co warte podkreslenia, nie obowiazuja tu zadne wyszczegolnione terminy naboru,
lecz $rodki dostepne sa na biezaco, do 2015 roku wiacznie.

Tabela 7 Postep wdrazania projektéw stan na 31 grudnia 2014 roku

Fundusz .
Gérnoslaski 182 10 949 020 10151 130 97,81% 179,5

S.A.
Agencja
Rozwoju 78 870 138 870138 160,86%° 110
Lokalnego
S.A.
Agencja
Rozwoju
Regionalnego 41 1014 907 952 781 96,38% 8
w
Czestochowie
S.A.
Slaski
Regionalny 149 4 433 765 n/d 84,88% 393
Fundusz
Poreczeniowy

Tabela 8 Struktura udzielonych pozyczek / poreczen wg danych na dn. 31.12.2014 r.

Fundusz
Goérnoslaski S.A. 132 122 61 37 34

Agencja Rozwoju
Lokalnego S.A. 8 46 69 S 0

Agencja Rozwoju
Regionalnego w 41 22 38 3 0
Czestochowie S.A.

Slaski Regionalny
Fundusz 149 80 90 48 11

Pore¢czeniowy

> Agencja Rozwoju Lokalnego — drugi obrot.

45



PROGRAM /j uNIAEUROPEISKA | 7+,

EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO Wi
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI  pozytywna energia

*
* %

2.1.6.6 Realizacja zalozen Strategii EU 2020

Strategia EU 2020 jest kontynuacjg wizji rozwoju nakre$lonej przez Strategi¢ Lizbonska.
Analizujac zatozenia Strategii EU 2020 mozna stwierdzi¢, ze ponad 95% alokacji RPO WSL
wpisuje si¢ w realizacj¢ poszczegolnych inicjatyw flagowych Strategii, wyjatkiem jest
inicjatywa Program na rzecz nowych umiejetnosci izatrudnienia, ktora wdrazana jest
w regionie przez PO KL.

Dodatkowe informacje zostaly przedstawione w zalgczniku nr VI do sprawozdania Tabela 6
Matryca priorytetow, obszarow, celow i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz
kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013.

IZ RPO WSL stara si¢ zapewni¢ zgodno$¢ projektow realizowanych w ramach RPO WSL ze
strategiami UE, a tym samym zagwarantowac ich pozytywny wpltyw na realizacje celow tych
strategii. Na roznych etapach wdrazania projektoéw — od wyboru projektéw do dofinansowania
po zapewnienie trwatosci osiaggnigtych celow, IZ stosuje szereg mechanizméw. Na pierwszym
etapie (od ztozenia wniosku do podpisania umowy) kluczowa rol¢ w weryfikacji pelni etap
oceny projektéw, natomiast po rozpoczeciu procesu wdrazania IZ dokonuje regularnych
kontroli.

Bioragc pod uwage kategorie interwencji wpisujace si¢ W Strategie EU 2020, wg stanu na 31
grudnia 2014r. podpisano umowy o dofinansowanie na taczng kwote dofinansowania UE
1729,85 min EUR.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie prowadzita zadnych badan, analiz w zakresie
Strategii EU2020. Badanie ewaluacyjne Realizacja celow i priorytetow Strategii Lizbonskiej
oraz Strategii EU 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slgskiego na lata 2007-2013 zostalo wykonane w 2012 roku a wyniki zaprezentowano
w sprawozdaniu rocznym za 2012 rok.

Ponizej przedstawiono wybrane przyktady tzw. dobre praktyki w postaci projektéw objetych
dofinansowaniem RPO WSL, ktére przyczyniajg si¢ do realizacji inicjatyw flagowych
Strategii EU 2020.

Wazne otwarcie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

7 maja 2013 w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.

d-],,.\“’ oju I\,;,/_ prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbylo si¢ oficjalne

Q- ' (/’o otwarcie Laboratorium Technologicznego.

f < Laboratorium powstalo w ramach projektu Przebudowa

f;j 5 i doposazenie w aparature specjalistyczng czesci

% o§ budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego

o o, w\‘*‘\\'. Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji
KisecS Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Prace objety

———— WSS~ przebudowe i adaptacj¢ pomieszczen o powierzchni

200 m2, w celu stworzenia tzw. strefy czystej. Nowo powstate Laboratorium jest dedykowane
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opracowywaniu  zaawansowanych,  zautomatyzowanych  technologii  wytwarzania
matoseryjnego elementow, podzespotow 1 kompletnych implantow, wytwarzanych
Z biomaterialow — w szczegdlnosci protez serca.

Ze wzgledu na charakter planowanej dziatalno$ci laboratorium zostalo wybudowane
I zorganizowane w sposob zapewniajacy odpowiednig czystos¢ strefy wytwarzania implantow
oraz strefy ich przygotowania do pakowania i sterylizacji.

Projekt objal rowniez doposazenie w aparature specjalistyczng przebudowanych powierzchni,
w szczegolnos$ci wytworzenie zautomatyzowanego stanowiska do laminowania. Element ten
stanowi odpowiedz na poziom skomplikowania konstrukcyjnego prototypéw implantéw,
W szczegdlnosci protez serca, ktory wymaga zastosowania zautomatyzowanych technologii
wytwarzania elementdéw, podzespotow protez implantéw oraz ich finalnego montazu, w celu
uzyskania odpowiedniej jakos$ci protezy.

Ze wzgledu na realizowany przez Fundacj¢ program Polskiego Sztucznego Serca,
W poczatkowym okresie dziatalno$ci nowego Laboratorium opracowywane beda przede
wszystkim technologie wytwarzania maloseryjnego protez serca o unowoczesnionych
konstrukcjach, a takze jego elementow: zastawek, komor, kaniul wyptywowych oraz kaniul
naptywowych.

W Strategii Europa 2020 ustalono pi¢¢ nadrzgdnych celow, ktore UE ma osiggnaé do 2020
roku. Obejmuja one zatrudnienie, badania i rozwdj, klimat i energi¢, edukacje¢, integracje
spoteczng i walke z ubdstwem. Wyzej opisany projekt przyczynia si¢ w duzej mierze do
realizacji wspomnianej strategii m.in. wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia nowoczesnej
tkanki przedsiebiorczosci, w tym centréw transferu technologii i rozwijaniu wspolpracy
sektora B+R z przedsigbiorstwami Firmy oraz instytucje bgdace potencjalnymi odbiorcami
ustug laboratorium wykazaly braki w nowoczesnej infrastrukturze B+R skutkujacym
ograniczonym dostepem do ustug o charakterze B+R.

Krajowy Program Reform

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii EU 2020 (KPR) jest instrumentem
stuzacym realizacji osiagania celow Strategii EU 2020. W dniu 22 kwietnia 2014 r. Rada
Ministrow przyjeta aktualizacje Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii EU
2020 w Polsce. Przygotowany dokument okresla, w jaki sposob Polska w latach 2014-2015
bedzie realizowac cele strategii ,,Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakladéw na badania
i rozwoj, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziatania ubdstwu. W obecnym wydaniu
KPR nadal aktualne pozostaja kierunki dzialan zawarte w pierwotnej wersji dokumentu.
Dotycza one odrabiania zalegltosci rozwojowych oraz budowy nowych przewag
konkurencyjnych w trzech obszarach priorytetowych: infrastruktura dla wzrostu
zrbwnowazonego, innowacyjnos¢ dla wzrostu inteligentnego oraz aktywnos¢ dla wzrostu
sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu. W dokumencie powigzano realizacje poszczegdlnych
zadan krajowych celow strategii ,,Europa 2020” zawartych w KPR z priorytetami nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Srodki europejskie z nowej perspektywy beda
stanowi¢ istotne zrodto ich finansowania.
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Zatozone cele poszczegdlnych priorytetow RPO WSL wpisujg si¢ w priorytety wyznaczone
w ramach KPR, realizujgc w ten sposéb réwniez cele Strategii EU 2020.

Priorytet KPR: Priorytet KPR: Priorytet KPR: Aktywnos$¢
Innowacyjno$é¢ dla wzrostu Infrastruktura dla wzrostu dla wzrostu sprzyjajacego
inteligentnego Zro6wnowazonego wlaczeniu spolecznemu

Priorytet |
B+R, innowacije i
Priorytet I przedsiebiorczos¢
B+R, innowacje i
przedsiebiorczosé

Priorytet 11
Spoleczenstwo _
informacyjne Priorytet VI

Zréwnowa_iony rozwoj
Priorytet V miast
Srodowisko

Priorytet VIII

Infrastruktura

edukacyjna Priorytet V11
Transport

Rysunek 9 Spojnos¢ RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020

2.1.6.7 Strategia UE dla regionu morza baltyckiego

Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB) w ramach RPO WSL wdrazana
jest poprzez realizacje projektow wpisujacych sie w poszczeg6lne priorytety Strategii. RPO
WSL nie realizuje projektow flagowych zidentyfikowanych w Planie dziatan
Strategii...\ okresie sprawozdawczym w ramach realizacji SUE RMB Instytucja
Zarzadzajgca RPO WSL nie podejmowata dziatan informacyjno-promocyjnych czy
szkoleniowych wspoétfinansowanych ze srodkdw Pomocy Technicznej. W systemie wdrazania
RPO WSL nie wprowadzono szczegdlnych mechanizméw w ramach wdrazania SUE RMB.
IZ RPO WSL prowadzi staly monitoring realizacji projektéw wybranych do dofinansowania.
Podczas procedury oceny i wyboru projektéw do dofinansowania istnieja kryteria oceny,
ktére réwniez maja wplyw na wybor projektow przyczyniajacych sie do realizacji SUE RMB.
Wraz z postepem wdrazania Programu wzrasta zaangazowanie srodkdow EFRR w realizacje
SUE RMB. Biorac pod uwage kategorie interwencji wpisujace si¢ w SUE RMB, wg stanu na
31 grudnia 2014r. tgcznie podpisano 4459 uméw na kwote 2097,77 min EUR, w tym
dofinansowanie UE wyniosto 1159,98 mIn EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 303
umowy na kwote 144,56 min EUR w tym dofinansowanie UE to ponad 86,79 min EUR
(szczegodtowe dane znajduja si¢ w zafaczniku VII). Ponadto w zalaczniku VII zaprezentowano
przyktadowe projekty wpisujace si¢ w obszary SUE RMB.

IZ RPO WSL wprowadzita ponizsze zapisy dot. komplementarnosci pomiedzy RPO WSL
a Strategig do Programu.
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Tabela 9 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Baltyckiego

OBSZARY PRIORYTETOWE

Strategii UE dla regionu Morza Baltyckiego

Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie pelnego potencjatu
regionu w zakresie badan i innowacji

Obszar priorytetowy 8: Wdrozenie Small Business Act:
promocja przedsi¢biorczosci, wzmocnienie MSP oraz
podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobow
ludzkich

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegolnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar priorytetowy 8: Wdrozenie Small Business Act:
promocja przedsi¢biorczosci, wzmocnienie MSP oraz

podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobow
ludzkich

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczego6lno$ci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Battyckiego w szczegolnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci

Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref przyrodniczych oraz
bioréznorodnosci, uwzgledniajac fowiska morskie

Obszar priorytetowy 3: Redukcja uzytkowania oraz wptywu
substancji niebezpiecznych

Obszar priorytetowy 10: Poprawa dostepnosci, efektywnosci i
bezpieczenstwa rynkow energetycznych

Obszar priorytetowy 8: Wdrozenie Small Business Act:
promocja przedsi¢biorczosci, wzmocnienie MSP oraz
podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobow
ludzkich

Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie wewngtrznych i
zewngetrznych potaczen transportowych

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegolnosci
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnos$ci
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OSIE PRIORYTETOWE/
DZIALANIA/
PODDZIALANIA RPO WSL

Badanie i rozwoj technologiczny (B+R);
innowacje i przedsigbiorczo$¢ ( dziatanie 1.3
Transfer technologii i innowacji, dzialanie 1.2
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP)

Spoteczenstwo informacyjne ( dziatanie 2.2
Rozw¢j elektronicznych ustug publicznych)

Turystyka (poddziatanie 3.1.1 Infrastruktura
zaplecza turystycznego/ przedsigbiorstwa

poddziatanie 3.2.1 Infrastruktura
okototurystyczna/ przedsigbiorstwa

poddziatanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza
turystycznego/ podmioty publiczne

poddziatanie 3.2.2 Infrastruktura
okoloturystyczna/ podmioty publiczne)

Kultura ( dziatanie 4.2 Systemy informacji
kulturalnej)

Srodowisko (dziatanie 5.1 Gospodarka wodno —
sciekowa

dziatanie 5.2 Gospodarka odpadami

dziatanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne
zrodla energii)

Zréwnowazony rozwdj miast ( poddziatanie
6.2.1 Rewitalizacja — ,,duze miasta™)

Transport (dziatanie 7.1 Modernizacja i
rozbudowa sieci drogowej, dziatanie 7.2
Transport publiczny)
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Infrastruktura edukacyjna (dzialania 8.1
Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie Infrastruktura szkolnictwa wyzszego
atrakcyjnosci Regionu Morza Baltyckiego w szczegélnosci dziatania 8.2 Infrastruktura placéwek ogwiaty,
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci dziatania 8.3 Infrastruktura ksztatcenia
ustawicznego)
Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie Zdrowie i rekreacja (dziatanie 9.1 Infrastruktura
atrakcyjnos$ci Regionu Morza Baltyckiego w szczego6lno$ci lecznictwa zamknigtego, dziatanie 9.2
poprzez edukacje, turystyke i poziom zdrowotnosci Infrastruktura lecznictwa otwartego)

2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI WSPOLNOTOWYMI

Zapisy RPO WSL oraz pozostatych dokumentow programowych i wdrozeniowych
zapewniaja od poczatku wdrazania Programu i na kazdym etapie zgodno$¢ operacji
Z przepisami prawa wspolnotowego, w tym roéwniez przestrzegania zasad poszczegdlnych
polityk wspdlnotowych.

Do dziatan zwigzanych z zapewnieniem zgodnosci realizacji Programu z przepisami
wspolnotowymi mozna zaliczy¢ przede wszystkim:

= obowigzek dostarczenia dokumentu stwierdzajacego fakt, czy dany projekt moze
wywiera¢ istotny negatywny wplyw na obszary objete lub, ktére majg by¢ objete
siecig Natura 2000, projekty, ktore negatywnie oddziatywaja na potencjalne obszary
Natura 2000 nie mogg otrzymac¢ dofinansowania,

= umiejscowienie w strukturze 1Z RPO WSL koordynatora ds. s$rodowiska
gwarantujagcego odpowiednie uwzglednienie wymiaru S$rodowiskowego 1 jego
monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, ponadto 1Z RPO WSL
przygotowuje co roku Raport srodowiskowy jednak w zwigzku z faktem,
iz wszystkie wskazniki zamieszczone w ww. raporcie pochodza ze statystyki
publicznej, jest on przygotowywany z rocznym opoznieniem,

= zapewnienie, ze kazde wsparcie stanowigce pomoc publiczng udzielane w ramach
RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczagcymi zasad udzielania tej pomocy,
kazdy beneficjent sktadajacy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi
okresli¢ czy projekt podlega regutom pomocy publicznej (czy realizacja narusza
badz zagraza naruszaniu wspolnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiajgcego
Wspolnote Europejska), ktore nastepnie sa weryfikowane przez 1Z RPO WSL
na etapie oceny,

= 1Z RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania
dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans,
polityki ochrony $rodowiska, wptyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy,
wtym dla oséb niepetnosprawnych, dostgpnos¢ dla niepelnosprawnych), projekt
majacy pozytywny wplyw na realizacje poszczegélnych polityk horyzontalnych
otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-
technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego szanse na otrzymanie dofinansowania,
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= monitorowanie co roku wskaznikdw horyzontalnych dot. redukcji zuzycia energii

oraz 0sob niepelnosprawnych, postep realizacji wskaznikow zostat przedstawiony
w zalgczniku nr | do niniejszego Sprawozdania,

= projekty, ktore maja negatywny wplyw na ktorakolwiek z polityk horyzontalnych nie

otrzymuja dofinansowania w ramach Programu.

W okresie sprawozdawczym nie wystepowaly problemy zwigzane z przestrzeganiem
poszczegdlnych polityk wspdlnotowych.

2.2.1 Zasada rownosSci szans

W okresie sprawozdawczym w zakresie wspierania rownosci szans mezczyzn i kobiet nie

prowadzono uzgodnien partnerskich.
1Z RPO WSL realizuje zasadg rownosci szans na:

a)

b)

c)

etapie programowania/wdrazania: w celu zapewnienia rownosci szans w ramach RPO
WSL utworzono kryterium formalno — merytoryczne w ramach procedury wyboru
projektow (Zgodnosé¢ projektu z politykami horyzontalnymi), ktoérego spetnienie jest
mozliwe wylacznie w przypadku, gdy projekt jest zgodny z politykami
horyzontalnymi. Dodatkowo wszyscy beneficjenci majg rowny dostep do informacji
np. nt. konkursOw oglaszanych na podstawie znanych znacznie wcze$niej
harmonogramow naboroéw, a katalogi beneficjentow mogacych aplikowaé¢ w danym
dziataniu/poddziataniu sg szersze od listy rzeczywiscie zainteresowanych podmiotow.
etapie monitorowania: na etapic monitorowania kluczowa kwestig jest
reprezentatywny sktad Komitetu Monitorujacego RPO WSL. W przypadku KM RPO
WSL powotano 10 czlonkéw z ramienia partneré6w spoleczno-gospodarczych (z 28
cztonkoéw majacych glos, czyli ponad 30%), zatem sktad jest reprezentatywny dla tej
grupy interesariuszy (pozostale grupy to grupa rzadowa i samorzadowa). Kolejng
kwestig jest monitorowanie zasady rownosci szans. W RPO WSL zaklada sie
monitorowanie rownego traktowania kobiet 1 m¢zczyzn poprzez przyjete programowe
wskazniki rezultatu odnoszace si¢ do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo,
wszystkie informacje monitoringowe nt. realizacji Programu umieszczane s3 na
stronach internetowych 1Z RPO WSL, co zapewnia réwny dostep do informacji
wszystkim beneficjentom.
etapie ewaluacji poprzez:
= zapewnienie roOwnego 1 pelnego dostgpu za posrednictwem strony internetowe;j
www.rpo.slaskie.pl do wynikow badan ewaluacyjnych (raportow ewaluacyjnych)
oraz okresowych planow ewaluacji,

= opracowanie koncepcji badania (okreslenie: tematu badania, problemow
badawczych, metodologii 1 wymagan odno$nie zespotu badawczego) dokonywane
sa w sposOb gwarantujacy niedyskryminowanie zadnej grupy spoteczne;,

= rowny dostep wszystkich potencjalnych wykonawcow do realizacji badania

(spetiajacych okreslone warunki zwigzane z potencjatem 1 doswiadczeniem),

zachowanie zasady uczciwej konkurencji migdzy potencjalnymi wykonawcami,

réwne traktowanie wszystkich potencjalnych wykonawcow.

Ul
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Wybor ewaluatora zewnetrznego odbywa si¢ na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.). Postgpowania

0 udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone sg przewaznie w trybie przetargu

nieograniczonego. Przygotowanie zamowienia, jak rowniez wylonienie wykonawcy ma
charakter jawny i opiera si¢ na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych
podmiotow. Gtownym kryterium przy wyborze wykonawcy jest jakos¢ przygotowanej oferty.
Powyzsze kwestie odnoszg si¢ do wszystkich priorytetdéw wdrazanych w ramach RPO WSL.

2.2.2 Zasada partnerstwa

IZ RPO WSL realizuje zasadg¢ partnerstwa na:

a)

b)

c)

etapie programowania/wdrazania z uwzglednieniem nastepujgcych wymiarow:.
partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji spotecznych RPO WSL
prowadzonych horyzontalnie (sektorowo) w formie badan ankietowych, warsztatow,
subregionalnych  spotkan  konsultacyjnych. Wdrazanie = Programow  Rozwoju
Subregionow, ktore sg programami tworzonymi w porozumieniu z wtadzami
samorzadow lokalnych danego subregionu, powstanie przy KM RPO WSL grupy
roboczej ds. partnerstwa spoteczno — gospodarczego (szczegotowe informacje
0 dziatalnos$ci grupy zostaly zamieszczone w pkt. 2.7 niniejszego Sprawozdania).
wsparcie mechanizméw partnerstwa_- podstawowym elementem PRS jest uzgodniona
lista projektow, ktore zostaly uznane za szczeg6Olnie istotne dla rozwoju danego
subregionu i wptyng na poprawe zycia mieszkancoOw na danym terytorium (aktualnie
wramach PRS zostalo podpisanych 227 uméw o dofinansowanie (szczegdtowe
informacje dot. realizacji PRS zostaly zamieszczone w pkt. 2.1.6.2 niniejszego
Sprawozdania).
partnerstwo na poziomie projektéw - na etapie wdrazania partnerstwo objawia si¢
bezposrednio w projektach realizowanych przez kilka podmiotéw. na etapie wdrazania
partnerstwo objawia si¢ bezposrednio w projektach realizowanych przez kilka
podmiotéw. Obecnie wsrod realizowanych projektow 1,7% (83) stanowia projekty
partnerskie.
etapie monitorowania z uwzglednieniem partnerstwa instytucjonalnego - organizowanie
spotkan Komitetu Monitorujagce RPO WSL, w sktad ktorego wchodzg przedstawiciele
samorzagdowi, rzadowi oraz przedstawiciele ze strony partnerow spolecznych
I gospodarczych, opiniowanie sprawozdania okresowego zrealizacji RPO WSL
i zatwierdzanie sprawozdania rocznego i koncowego. Ponadto prezentacja cztonkom KM
RPO WSL postepow we wdrazaniu RPO WSL. Wszystkie informacje nt. realizacji
Programu, posiedzen KM RPO WSL, grupy roboczej umieszczane sa na stronach
internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia rowny dostep do informacji.
na etapie ewaluacji poprzez:
= funkcjonowanie Grupy sterujacej ds. ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013, ktora stanowi wsparcie
dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL m. in. przy formulowaniu zakresu ewaluacji,
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ocenie wersji raportow koncowych 1 czastkowych, opiniowaniu planow
ewaluacyjnych,

= umozliwienie wypowiedzenia si¢ wszystkim interesariuszom w trakcie realizacji
badania (m. in. beneficjentom, partnerom spotecznym, ekspertom branzowym),

= upublicznienie wynikéw przeprowadzonych ewaluacji na stronach internetowych,
co umozliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie si¢ z wynikami,

= przekazywanie wynikéw ewaluacji KM RPO WSL i prezentowanie okresowych
planoéw ewaluacji. Komitet Monitorujacy RPO WSL moze rekomendowaé IZ RPO
WSL obszary, ktére powinny zosta¢ poddane badaniom ewaluacyjnym w ramach
Programu.

Przyktadowym projektem zrealizowanym w formule partnerskiej jest projekt Slgski Klaster
Ekologiczny (RPSL.01.03.00-00-044/11). Wartos¢ catkowita projektu wyniosta 222 336,81
EUR, a dofinansowanie 188 843,93 EUR. W projekcie uczestniczylo 2 partneréow -
Europejskie Forum Odpowiedzialno$ci Ekologicznej jako lider projektu oraz Instytut Ekologii
Terenow Uprzemystowionych. Projekt realizowany byt w ramach $ciezki konkursowe;.
Przedmiotem projektu bylo uruchomienie klastra funkcjonujacego w sektorze ochrony
srodowiska. Projekt objat dziataniem cale wojewodztwo $laskie, a jego zakres polegat
na utworzeniu inicjatywy klastrowej poprzez uruchomienie Slaskiego Klastra Ekologicznego
w tym stworzeniu infrastruktury niezbednej do jego funkcjonowania oraz realizacj¢ dziatan
w zakresie transferu wiedzy i1 innowacji wplywajacych bezposrednio na jego rozwoj
i podniesienie konkurencyjnos$ci cztonkow klastra.

23NAPOTKANE ZNACZACE PROBLEMY ORAZ PODJETE SRODKI
ZARADCZE

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL oraz KM RPO WSL nie podjeli zadnych nowych
inicjatyw shuzacych usprawnieniu realizacji Programu. W trakcie biezacego okresu
sprawozdawczego, podczas wdrazania RPO WSL stwierdzono ponizsze problemy.
Problem: brak podstaw do wyboru do dofinansowania projektoéw w ramach priorytetu Il -
poddziatanie 3.2.2 i priorytetu VI - poddziatanie 6.2.1, gdzie na listach rezerwowych
znajdowaty si¢ projekty aplikujace o te rodzaje pomocy w zwigzku z faktem wygasnigcia
dnia 30 czerwca 2014 r. ponizszych rozporzadzen:
= Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programow operacyjnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 1599 z p6zn. zm.),
= Komponent regionalnej pomocy inwestycyjnej w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na

rewitalizacj¢ w ramach regionalnych programoéw operacyjnych (tj. Dz. U. z 2014,
Poz. 1736).

IZ RPO WSL konsultowata projekt nowego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju, ktore miato zastgpi¢ wygasta podstawe prawng w zakresie regionalne pomocy
inwestycyjnej
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W zwiazku z tym, ze nowa unijna podstawa prawna- rozporzadzenie 651/2014 zostalo
opublikowane 26 czerwca 2014 roku nowe rozporzadzenie MIR w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na ustugi doradcze zwigzane z przygotowaniem
inwestycji poczatkowej oraz pomocy na ushugi doradcze zwigzane z realizacja inwestycji
poczatkowej w ramach regionalnych programéw operacyjnych przyjetych na lata 2007-2013
weszto w zycie 3 grudnia 2014 r.)

Dziatania uprzedzajace zostaly podjete w poprzednim podtroczu — rozstrzygnigto przed
planowanym terminem konkursy w poddziataniach 3.2.2 i 6.2.1. Mimo to, nie wszystkie
whnioski aplikujace o regionalng pomoc inwestycyjng zostaly wybrane do dofinansowania w
ramach rozstrzygnigcia konkursu (uzyskaty bowiem wyniki plasujace je zbyt daleko na liscie
rankingowej). Do czasu uzyskania nowej podstawy prawnej wybierano z list rezerwowych do
dofinansowania wnioski, dla ktorych dostepna byta podstawa prawna udzielania pomocy badz
dofinansowanie nie wigzalo si¢ z udzieleniem pomocy publicznej. Uzyskano pozytywna
opini¢ prawng (Wydzial Pomocy Prawnej i Nadzoru Wtlascicielskiego), co do mozliwosci
zastosowania, jako podstawy prawnej udzielenia pomocy w rewitalizacji, rozporzadzenia
MIiR w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Problem: w zwigzku z utratg z dniem 30 czerwca 2014 r. mocy obowigzywania
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 1 88 Traktatu,
poczawszy od dnia 1 lipca 2014 r. brak bylo podstawy prawnej umozliwiajacej dalsza
kontraktacj¢ srodkow w ramach priorytetu I RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie RPI.
Powyzsze spowodowato, ze W biezacym okresie sprawozdawczym nie bylo mozliwosci
podpisania umow o dofinansowanie projektéw w zakresie RPI z wnioskodawcami, ktorzy do
dnia 30 czerwca 2014 r. nie ztozyli do IP2 RPO WSL kompletnej dokumentacji
umozliwiajgcej podpisanie umowy o dofinansowanie.

Dzialania zaradcze: w zwigzku z faktem, Zze obowigzujace przepisy nie dajg mozliwosci
dalszej kontraktacji sSrodkow w ramach RPO WSL, IP2 RPO WSL zaproponowala mozliwos¢
przesunigcia pojawiajacych si¢ oszczednosci na konkursy organizowane przez IZ RPO WSL.

2.4 ZMIANY W KONTEKSCIE REALIZACJI RPO WSL (W STOSOWNYCH
WYPADKACH)®

W okresie sprawozdawczym nie pojawity si¢ nowe okolicznosci, ktore w sposob znaczacy
wplywaly na realizacj¢ Programu. W zwiazku z powyzszym IZ RPO WSL nie podejmowata
zadnych §rodkow zaradczych, za wyjatkiem biezacych konsultacji z beneficjentami.

® Ze wzgledu na brak niektérych danych statystycznych z 2013 i z 2014 roku, niektore informacje zostaly przedstawione na podstawie danych
statystycznych z 2011 roku.
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SYTUACJA SPOLECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWODZTWIE SLASKIM NA
KONIEC 2014 ROKU

Produkt Krajowy Brutto

W 2012 roku warto$¢ produktu krajowego brutto w wojewodztwie $laskim wyniosta 20 5025
mln zt — w porownaniu do 2011 roku byla wyzsza w cenach biezacych o 2,3%, a w cenach
statych o 1,0%. W poréwnaniu z 2010 rokiem w wojewodztwie $laskim odnotowano wzrost
wolumenu PKB — o0 6,3%, wobec 6,7% dla kraju ogotem.

W latach 2010-2012 s$rednie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto
W wojewoOdztwie $laskim ksztattowato sie ponizej s$redniej krajowej — 3,1% (w cenach
statych), natomiast — dla poréwnania tempo wzrostu PKB w Polsce na poziomie 3,3% byto
wyzsze niz w dwoch poprzednich latach 1 wyzsze niz w wigkszosci krajow UE.

Wojewddztwo $laskie w 2012 roku wypracowato 12,7% krajowej wartosci produktu
krajowego brutto, zajmujac 2 lokate po wojewodztwie mazowieckim, podobnie jak w latach
2010 i 2011. Udziat wojewddztwa Slaskiego W generowaniu produktu krajowego brutto
w poréwnaniu do 2010 roku zmniejszyt si¢ o 0,2 p. proc.

Slaskie jest bardzo atrakcyjnym pod wzgledem inwestycyjnym regionem w Polsce. Jednym
z filarobw wysokiej pozycji Slaskiego w rankingach atrakcyjnosci inwestycyjnej jest
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), ktéora w ciggu 18 lat dziatania
przyciagneta bezposrednie inwestycje o wartosci okoto 5,14 mld EUR, tworzac ponad 53 tys.
nowych miejsc pracy. Potwierdzeniem tych wynikow jest 2. miejsce w Europie i 11.
Na $wiecie w rankingu stref ekonomicznych przeprowadzonym przez centrum badawcze
Financial Times.

W latach 2010-2012 podregionem o najwigkszym udziale w tworzeniu produktu krajowego
brutto wojewodztwa Slaskiego niezmiennie pozostawal podregion katowicki. W 2012 roku
podregion katowicki wypracowal 2,7% krajowej wartosci PKB, zajmujac 5 lokate pod
wzgledem udzialu w generowaniu produktu krajowego brutto (po podregionach: miasto
stotleczne Warszawa, miasto Krakow, trojmiejski, miasto Poznan).

W 2012 roku wartos¢ produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkanca
W wojewddztwie §laskim wyniosta 44372 zi, przewyzszajac $rednig dla kraju o 5,8% (w 2010
roku 0 6,9%, w 2011 roku o 7,4%). Wojewodztwo $laskie w 2012 roku zajmowato 4 lokatg
pod wzgledem wysokosci PKB na 1 mieszkanca (po wojewoddztwach: mazowieckim,
dolnoslaskim 1 wielkopolskim), w latach 2010 1 2011 — 3 lokateg.

Slaskie to jeden z najsilniejszych gospodarczo (niemal 12,7 proc. PKB) i demograficznie
(prawie 4,6 mln 0sob) regionéw w Polsce. To najwigkszy zurbanizowany obszar w Europie
srodkowo-wschodniej, majacy najwyzsza $rednig krajowa gesto$¢ zaludnienia oraz wskaznik
ludnosci miejskiej — ponad 77%. Inwestorow wspiera wiele instytucji otoczenia biznesu.

W 2011 roku w krajach Unii Europejskiej wartos¢ PKB' na 1 mieszkafica (wyrazona we
wspolnej umownej walucie — PPS) ponizej 75% s$redniej UE odnotowano w 73 regionach

" Opracowana wedlug zasad Europejskiego Systemu Rachunkéw Narodowych i Regionalnych (ESA 1995)
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poziomu NUTS 2. W grupie tej znalazto si¢ 15 polskich wojewodztw, w tym wojewddztwo
$laskie, ktore osiggneto 70% sredniej UE (w 2010 roku — 68%).

Rynek pracy®

Wedlug stanu na 31grudnia 2014 r. wysoko$¢ stopy bezrobocia w wojewddztwie wynosita
9,6%°, przy czym wysoko§¢ bezrobocia w kraju wynosita 11,4% (stopa bezrobocia
rejestrowanego na 31 grudnia 2013 r. wynosita 11,3%).

W ujeciu rocznym w wojewddztwie warto$¢ tego wskaznika spadta o 1,7% pkt. proc.
(31.12.2013 r.- 11,3%). W koncu roku 2014 wojewddztwo $laskie znajdowato si¢ na drugim
miejscu liczby wojewddztw o najnizej wartosci stopy bezrobocia, tuz za Wielkopolska
(7,8%). Na koniec grudnia 2014 r. wysoko$¢ stopy bezrobocia w Katowicach oraz w powiecie
bierunsko — ledzinskim wynosita 4,7%. Na przeciwleglej pozycji znajdowat si¢ Bytom, gdzie
wysoko$¢ tego wskaznika wyniosta warto§¢ 19,2%. Jezeli chodzi o podregiony, to w
omawianym okresie najnizszg stope bezrobocia rejestrowano W podregionie tyskim (5,6%)
i katowickim (6,9%), nastepnie kolejno w podregionie: bielskim (8,5%), gliwickim (8,9%),
rybnickim (9,0%), sosnowieckim (12,6%) oraz czestochowskim (13,6%). Najwyzsza stopa
bezrobocia charakteryzowat si¢ podregion bytomski (14,3%).

Liczba oséb bezrobotnych:

Liczba os6b bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzedach pracy w koncu
grudnia 2014r. wyniosta 175,7 ty$. osob (liczba oséb bezrobotnych na 31 grudnia 2013 r.
wynosita 208, 29 tyS. osob). Najwigcej osob zarejestrowanych jako bezrobotne notowano
w Czestochowie (12,2 tys. osob), Bytomiu (10,4 tys. osob) i Katowicach (9,9 tys. osob).
Na przeciwleglym koncu listy rankingowej lokowaly si¢ powiaty o matej liczbie
mieszkancow i tym samym bezrobotnych: bierunsko — ledzinski 1,2 tys. 0sob), Zory (1,8 tys.
0s0b), Swietochtowice (1,8 tys. 0sob). Niezmiennie zauwazalng tendencja bezrobocia jest
jego sezonowos¢, miesigce wiosenno — letnie sg okresami spadku liczby osob bezrobotnych,
natomiast wyzszy poziom bezrobocia przypadaja na koniec 1 poczatek roku kalendarzowego.
W 2014 roku w wojewddztwie $laskim planowano obja¢ zwolnieniami grupowymi 5 523 tys.
0s0b, tj. 0 8,4 tys. oséb mniej anizeli w 2013 roku (13 880 tys. osob).

Oferty pracy

Do powiatowych urzedéw pracy grudniu 2014 r. zgloszono wigcej ofert pracy niz przed
rokiem o 12,6%. Najwigcej ofert miejsc pracy dotyczy pracy na stanowisku robotnika
gospodarczego, sprzedawcy, pracownika biurowego, magazyniera, robotnika budowlanego.
Nie brakuje propozycji dla sprzataczek, opiekunow o0sob starszych, kierowcow samochodow
cigzarowych oraz pracownikow ochrony. Wzrost przecigtnego zatrudnienia w ujeciu
rocznym wystapit m.in. w informacji i komunikacji (o 9,1%), administrowaniu i dziatalnosci
wspierajacej (o 7,3%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (0 3,0%). Spadek
przecietnej liczby zatrudnionych w relacji do grudnia 2013 r. odnotowano m.in,

®http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1251197279&art=1251197416&id_menu=265
® http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/887818-analizy-i-badania
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w budownictwie (o 9,6%), gornictwie i wydobywaniu (0 8,9%), oraz wytwarzaniu
i zaopatrywaniu w energi¢ elektryczna, gaz, par¢ wodng i goracg wode (o 5,5%). Na koniec
grudnia 2014 r. na jedng ofert¢ pracy przypadto mniej osob bezrobotnych niz na koniec
grudnia 2013r. (24 wobec 37).%°

Przecietne wynagrodzenie w sektorze przedsi¢biorstw

Przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiebiorstw bylo wyzsze niz
w grudniu 2013 r. i w listopadzie 2014 r. odpowiednio 0 2,4% i 27,0%.

W grudniu 2014 r. wyniosto 1 291,08 EUR i w poréwnaniu z grudniem 2013 r. wzrosto
0 2,4% oraz w odniesieniu do listopada 2014 r. 0 27,0%.

W kraju przecig¢tne miesigczne wynagrodzenie brutto ksztaltowato si¢ na poziomie 1 047,73
EUR, tj. wyzszym niz w grudniu 2013 r. o 3,7% oraz wyzszym niz w listopadzie 2014 r.
0 9,4%.

Aktywno$¢ ekonomiczna w regionie
Informacje zostaly opracowane na podstawie wynikow Badania Aktywnosci Ekonomicznej
Ludnosci (BAEL) przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r. Wojewodztwo $laskie
W poréwnaniu z innymi wojewddztwami charakteryzowalo si¢:
= jednym z nizszych wspotczynnikéw aktywno$ci zawodowej (po wojewodztwie:
warminsko-mazurskim, zachodniopomorskim, opolskim i podkarpackim),
= jednym =z nizszych wskaznikéw zatrudnienia (po wojewddztwie: warminsko-
mazurskim, podkarpackim, dolnoslaskim, kujawsko - pomorskim),
= jedng =z nizszych wartoéci stopy bezrobocia (po wojewodztwie: opolskim,
mazowieckim, matopolskim, warminsko - mazurskim).
W okresie sprawozdawczym w wojewodztwie $laskim liczba ludnosci w wieku 15 lat i wigcej
wyniosta 3663 tys. i w ujeciu rocznym zmniejszyta si¢ o 6,5 %. Liczba aktywnych zawodowo
wyniosta 1989 tys. i zmniejszyta si¢ 0 5,6% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 r.
Wsrod aktywnych zawodowo pracujacy stanowili 92,8%, a bezrobotni 7,2%. W poréwnaniu
z IV kwartalem ub. roku obnizyla si¢ liczba pracujacych o 63 tys. osob, bezrobotnych o 55
tys. 0sOb oraz biernych zawodowo o 134 tys. 0sob.
W odniesieniu do IV kwartalu 2013 r. zmniejszytlo si¢ obcigzenie pracujacych osobami
niepracujacymi. W IV kwartale 2014 r. na 1000 oséb pracujacych przypadato 986 osob
bezrobotnych i biernych zawodowo (956 os6b w miastach 1 1104 na wsi), natomiast w IV
kwartale 2013 r. — 1052 osoby (1056 w miastach, 1043 na wsi). W pordéwnaniu z III
kwartatem 2014 r. zwigkszylo si¢ obcigzenie pracujacych osobami niepracujagcymi. W III
kwartale 2014 r. na 1000 pracujacych przypadto 972 oséb bezrobotnych 1 biernych zawodowo
(958 w miastach, 1028 na wsi).

0 Komunikat o sytuacji spoleczno — gospodarczej wojewddztwa slgskiego w grudniu 2014 (korekta), Nr
12/2014, opublikowany 13.2.2015

Y Sigski Osrodek Badar Regionalnych, Urzgd Statystyczny w Katowicach, Informacje i Opracowania
Statystyczne, Aktywno$¢ ekonomiczna ludnosci w wojewddztwie Slgskim w IV kwartale 2014 r., Katowice,
marzec 2015 r.
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Wspotezynnik aktywnosci zawodowej w IV kwartale 2014 r. wyniost 54,3% (w kraju 56,3%).
Byt on wyzszy dla me¢zczyzn niz dla kobiet (61,8% wobec 47,4%) oraz wyzszy dla
mieszkancoOw miast niz wsi (54,9% wobec 51,8%).

W poréwnaniu z IV kwartatem 2013 r. odnotowano wzrost wspdtczynnika aktywnosci
zawodowej ludnosci o 0,5 p. proc., w tym wsrod mezczyzn o 1,3 p. proc., natomiast
wspotczynnik aktywnosci zawodowej wsrdd kobiet zmniejszyt si¢ o 0,1 p. proc. Zwigkszylta
si¢ aktywnos$¢ zawodowa mieszkancoéw miast o 0,8 p. proc., natomiast zmniejszyta si¢ wsrod
mieszkancow wsi o 1,1 p. proc.

W 1V kwartale 2014 r. najwyzszy poziom aktywnosci zawodowej odnotowano wsrod osob z
wyksztalceniem wyzszym (81,2%), natomiast najnizszy wsrdd osoéb z wyksztatceniem
gimnazjalnym 1 nizszym (13,7%). Na kazdym poziomie wyksztalcenia wspdlczynnik
aktywnos$ci zawodowej dla megzczyzn byt wyzszy niz dla kobiet.

Aktywnos$¢ zawodowa ludnosci w wieku 15 lat i wiecej miata wptyw na strukture aktywnosci
zawodowej cztonkéw gospodarstw domowych. W IV kwartale 2014 r. gospodarstwa
domowe, ktore posiadaly w swoim sktadzie przynajmniej jedna osob¢ pracujaca i nie byty
obcigzone bezrobociem stanowily 57,0% ogdélu gospodarstw, natomiast gospodarstwa
obcigzone bezrobociem (z przynajmniej jedng osoba bezrobotng) 6,5%. Pozostate 36,5%
stanowily gospodarstwa osob biernych zawodowych (bez 0s6b aktywnych zawodowo).

W IV kwartale 2014 r. zbiorowo$¢ pracujacych liczyta 1845 tys. osob, tj. mniej 0 3,3 % niz w
IV kwartale 2013 r. W poréwnaniu z IV kwartalem 2013 r. wzrosta liczba oséb pracujacych
zamieszkalych w miastach o 0,5%, a obnizyta si¢ na wsi 0 16,2%.

W IV kwartale 2014 r. pracujacy stanowili 50,4% ogdtu ludnosci w wieku 15 lat i wigeej (W
kraju 51,7%). Wyzszy wskaznik zatrudnienia odnotowano dla me¢zczyzn niz dla kobiet
(57,6% wobec 43,7%) oraz dla mieszkancow miast niz wsi (51,1% wobec 47,5%). Udziat
pracujacych zwigkszyt si¢ o 1,7 p. proc. w poréwnaniu z IV kwartalem 2013r., natomiast
obnizyl si¢ 0 0,3 p. proc. w pordwnaniu z III kwartatem 2014 r.

W poréwnaniu z IV kwartatem 2013 r. odnotowano wzrost wskaznika zatrudnienia zarowno
dla populacji mezczyzn, jak i kobiet (odpowiednio o 2,2 p. proc. i 1,2 p. proc.). Zwigkszyt si¢
poziom zaangazowania zawodowego mieszkancow miast o 2,5 p. proc., a zmniejszyt si¢
mieszkancow wsi o 1,5 p. proc.

Wsrod osob pracujgcych najwiekszg grupe tworzyly osoby w wieku 33-44 lata (28,2%),
ktorych liczba w relacji do IV kwartatu 2013 r. obnizyta si¢ 0 5,1%. Osoby w wieku 25-34
lata stanowity 26,2% ogotu pracujacych, a ich liczba zmniejszyta si¢ o 6,9%. Udziat
pracujacych w wieku 45-54 lata wyniost 23,3% a ich liczba w poréwnaniu z IV kwartatem
2013 r. wzrosta o 1,2%. Pracujacy w wieku 55 lat i wigcej stanowili 16,3%, a ich liczba
wzrosta 0 5,3%. Najmniej liczng grupe stanowily osoby w wieku 15-24 (6,1%), ktérych liczba
zmniejszyta si¢ o 15,2%.

Pracujace kobiety byty lepiej wyksztatcone anizeli mezczyzni. W IV kwartale 2014 r. prawie
78% kobiet pracujacych legitymowato si¢ co najmniej $rednim poziomem wyksztatcenia
wobec prawie 65% pracujagcych mezczyzn o takim poziomie wyksztatcenia. Na kazdym
poziomie wyksztalcenia wskaznik zatrudnienia dla mezczyzn byt wyzszy niz dla kobiet.
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Biorgc pod uwage status zatrudnienia, najliczniejszg grupe wsrod pracujacych stanowili
pracownicy najemni (87,2%). Pracodawcy 1 pracujacy na wilasny rachunek stanowili 11,9%.
Najmniej liczng grupe tworzyli pomagajacy cztonkowie rodzin (0,9%).

W IV kwartale 2014 r. najwigcej oséb pracowalo w sekcjach: przetwdrstwo przemystowe
(404 tys.), handel, naprawa pojazdéw samochodowych (276 tys.), gornictwo 1 wydobywanie
(165 tys.), edukacja (147 tys.), budownictwo (129 tys.), oraz opieka zdrowotna i opieka
spoteczna (108 tys.). Najmniej oséb pracowato w sekcjach: dostawa wody, gospodarowanie
sciekami 1 odpadami; rekultywacja (15 tys.) oraz obstuga rynku nieruchomosciami (24 tys.).

Struktura podmiotow gospodarki narodowej 12

Wedlug Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiotow Gospodarki Narodowej — REGON
w koncu 2014 r. w wojewodztwie $laskim do rejestru REGON wpisanych bylo 461,9 tys.
podmiotéw gospodarki narodowej (bez osob prowadzacych gospodarstwa indywidualne
w rolnictwie), tj. 0,3 % wigcej niz przed rokiem (w kraju o 1,2% wiecej). Biorac pod uwage
liczbe podmiotéw wojewodztwo Slaskie zajmowato drugie miejsce w kraju po wojewodztwie
mazowieckim. W koncu 2014 r. sposrdd podmiotéw gospodarki narodowej wpisanych w
rejestrze REGON najwigcej nalezato do sekcji handel, naprawa pojazdéw samochodowych
(28,3%), budownictwo (11,1%), oraz przetwdrstwo przemystowe (9,4%).

Na koniec 2014 r. najwigcej sposrod podmiotow wpisanych w rejestrze REGON miata swoja
siedzibe w: Katowicach (9,9 % ogolnej liczby), Czgstochowie (5,8%), Bielsku — Bialej
(5,5%), Gliwicach (5,2%) oraz Sosnowcu (5,1%). Najmniejsza liczbe odnotowano w:
Swietochtowicach (0,8%), Piekarach Slaskich (0,9%) oraz w powiecie bierunsko — ledzinskim
(1,0%).

W skali roku odnotowano wzrost liczby podmiotéw w 23 powiatach, w tym najwigkszy w
powiecie bierunsko — lgdzinskim (o 3,7%). Spadek liczby jednostek wystapit w 11 powiatach
— najwiekszy w Sosnowcu (o 2,0%). W Chorzowie 1 powiecie myszkowskim liczba
podmiotdw pozostata niezmieniona.

Wedlug stanu na koniec 2014 r. w rejestrze REGON wojewddztwa §laskiego wpisanych byto
43,9 tys. spotek handlowych, ktore stanowity 9,5% ogodlnej liczby podmiotow gospodarki
narodowej w wojewodztwie (wigcej niz przed rokiem o 7,6%). W strukturze spotek
handlowych 85,4% stanowity spotki kapitatowe, a 14,6% spotki osobowe. W ciggu roku ich
liczba wzrosta odpowiednio o 7,8% 1 6,8%.

W ciagu 2014 r. do rejestru REGON wpisano 36,9 tys. nowych podmiotow, tj. o 0,9% mnie;j
niz przed rokiem. W okresie sprawozdawczym z rejestru REGON wykreslono 34,8 tys.
pomiotéw (o 15,7% wiecej niz w roku poprzednim). Podmioty zlikwidowane w ciggu roku
prowadzily dziatalno$¢ gtownie w ramach handlu, naprawy pojazdéw samochodowych (11,3
tys.), budownictwa (5,0 tys.), przetwoOrstwa przemystowego (2,8 tys.) oraz transportu i
gospodarki magazynowej (2,5 tys.).

2 Urzqd Statystyczny w Katowicach, Zmiany strukturalne grup podmiotéw gospodarki narodowej w rejestrze
REGON w wojewodztwie slgskim w 2014 r., Katowice marzec 2015 r.
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2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57
ROZPORZADZENIA NR 10/83/2006

W okresie sprawozdawczym stwierdzono 9 przypadkéw naruszenia art. 57 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006, z czego 8 przypadkow dotyczyto projektow realizowanych przez
przedsigbiorcow.

W projekcie nr RPSL.03.01.02-00-021/10, pn. Adaptacja pomieszczen piwnicznych
Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcje
gastronomiczng (Beneficjent: Miasto Chorzow) stwierdzono, iz projekt zostal poddany
zasadnicze] modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Z dnia 11 lipca 2006 r. tj. modyfikacji wynikajacej ze zmiany charakteru wtasnosci elementu
infrastruktury albo z zaprzestania dziatalnosci produkcyjnej i majacej wptyw na charakter lub
warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodujacej uzyskanie nieuzasadnionej
korzy$ci przez przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny. Nieprawidlowos$¢ polegata
na wykorzystywaniu przedmiotu projektu niezgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
we wniosku o dofinansowanie. Umowa zostata rozwigzana w dniu 09 lutego 2015r.

Catkowita kwota nieprawidtowosci: 167 626,17 EUR.

Modyfikacje w projektach realizowanych przez przedsigbiorcow polegaly na zaprzestaniu
przez beneficjentéw prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej, zaprzestaniu realizacji projektu
w zwigzku ze zmiang formy prawnej prowadzenia dziatalno$ci (przeksztalcenie),
nieutrzymaniu celéw projektu w miejscu jego realizacji, sprzedazy zakupionych $rodkow
trwalych w ramach projektu. Calkowita kwota nieprawidtowosci: 270 477, 93 EUR

2.6 KOMPLEMENTARNOSC POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA

Opis mechanizméw koordynacji i komplementarno$ci w Programie zostat zawarty w czeSci
ogolnej, a nastgpnie przeniesiony na poziom poszczegolnych priorytetow. Zapisy RPO WSL
wskazuja, iz dzialania podejmowane w ramach Programu beda komplementarne z innymi
programami realizowanymi w ramach Polityki Spojnosci, Wspolnej Polityki Rolnej oraz
Wspolnej Polityki Rybackie;.

Wzajemne przenikanie si¢ obszarow interwencji RPO WSL z innymi programami
przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 10 Komplementarnosé¢ w ramach RPO WSL z innymi programami

PROGRAMY OPERACYJNE
Zréwnowazony Programy
rozwoj sektora Wspolpracy
PRIORYTET POIG | POIS | POKL | Prow | MYbolowstwai | Transgraniczne]
przybrzeznych Polska —
RPO WSL !
obszarow Czechy, Polska
rybackich — Slowacja
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I Badania i rozwoéj
technologiczny,

. g X X X X X X
innowacje i
przedsi¢biorczosci
Il Spoleczenstwo
. . X X X X
informacyjne
111 Turystyka X X X X X
1V Kultura X X X X
V Srodowisko X X X X
VI Zréwnowazony

Lo . X X X X X
rozwoj miast
VII Transport X X X
VIl Infrastruktura

. X X X X

edukacyjna
IX Zdrowie X X X

X Pomoc techniczna

2.6.1 Opis osiagnietej komplementarnosci i uzyskanych efektow synergii

2.6.1.1 Przyklad zastosowanych mechanizméw wraz 2z opisem projektow
komplementarnych

Funkcjonowanie mechanizméw koordynacji 1 komplementarnosci jest widoczne na kilku
poziomach wdrazania: na poziomie Programu Operacyjnego, na poziomie priorytetow, na
poziomie dziatan oraz pojedynczych projektow.

[Z RPO WSL nie dysponuje analizami zastosowanych mechanizméw na rzecz
komplementarno$ci interwencji w konteks$cie sytuacji na rynku pracy oraz na temat tacznego
wplywu programéw na wyzwania, na ktore staraja si¢ odpowiedzie¢ poszczegodlne programy.

W ponizsze] tabeli przedstawiono mechanizmy (narzedzia) rekomendowane przez Grupe
roboczg ds. koordynacji i komplementarnosci przy KK NSRO, ktére funkcjonujag w ramach
RPO WSL.
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Tabela 11 Mechanizmy/narzedzia RPO WSL stuzgce zapewnieniu koordynacji i komplementarnosci wsparcia

Mechanizm zapewniania
komplementarnosci na
etapie programowania
RPO WSL

Zapisy w dokumentach programowych

W URPO WSL w ramach kazdego z dziatan zostat przedstawiony wykaz obszaré6w komplementarnosci pomocy
udzielanej w ramach RPO WSL z pomocg udzielang w ramach innych programéw operacyjnych.

Mechanizm zapewniania
komplementarnosci na
etapie wdrazania RPO
WSL

Komplementarnos$é¢ na poziomie kryteriow wyboru projektu

Kazdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie czy ztozony projekt do dofinansowania jest
komplementarny z innymi zrealizowanymi juz projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z
kryteriow zasadniczych podstawowych jest stopier komplementarnosci z innymi przedsigwzigciami (Kryterium
komplementarnosci w procedurze selekcji projektow).

Mechanizm blokowy wspierania projektéw komplementarnych

» stosowany jest w przypadku projektow rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodnos$¢ z lokalnym
programem rewitalizacji,

» stosowany jest w pozakonkursowej $ciezce wyboru projektow w ramach Programu Rozwoju Subregionéw
(PRS),

IZ RPO WSL w kryteriach wyboru Funduszu Rozwoju Obszarow Miejskich w ramach Inicjatywy
JESSICA w wojewodztwie Slaskim wprowadzila komplementarno$é, ktorej celem jest rewitalizacja
spoleczna

W kryterium dotyczacym portfela projektow zostato wprowadzone podkryterium: spofeczny charakter
poszczegolnych projektow. Wnioskodawca powinien udowodnié, ze przynajmniej cze$é Projektow Miejskich
dostarczy rozwigzan problemow spotecznos$ci lokalnej, majacych na celu integracj¢ spoleczng oraz zapewnienie
komplementarnosci z projektami zrealizowanymi, ktorych celem jest rewitalizacja spoteczna.

Wybor projektow




Rola systemu
instytucjonalnego w
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Projekty systemowe realizowane w ramach PO KL

W latach 2011 - 2012 zrealizowano projekt systemowy w ramach poddziatania 8.1.4 Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki pn. Atrakcyjnosé regionalnego rynku pracy — analiza, ocena i pozgdane zmiany w kontekscie
zachodzgcych trendow rozwojowych i prognozowanych zmian spoteczno gospodarczych.

Celem projektu byto dostarczenie wiedzy przedstawicielom instytucji ksztattujacych sytuacje na regionalnym
rynku pracy w obszarach dotyczacych mechanizméw aktywizacji zawodowej 0s6b znajdujacych si¢ w trudne;j
sytuacji na rynku pracy, przystosowania ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie
ksztalcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy oraz wsparcia dla rozwoju przedsigbiorczosci w wojewodztwie
$laskim.

Wyniki badan w postaci raportdéw zostaty udostgpnione na stronie internetowej projektu, a takze opublikowane w
postaci ksigzkowej. Ponadto, w celu przedstawienia wynikow badan oraz podsumowania realizacji projektu, 14
grudnia 2012 r. zostata zorganizowana konferencja. Wyniki badan postuzg instytucjom rynku pracy oraz
przedsi¢biorcom, a takze stanowi¢ bgda cenne zrodto informacji podczas przygotowywania programow /
zintegrowanego programu w kolejnej perspektywie finansowej 2014+. Zrealizowane badania pozwolg
instytucjom zarzadzajacym na okreslenie priorytetowych dziatan w obszarze rynku pracy i na wlasciwe
koncentrowanie §rodkow.

Komplementarno$¢ i koordynacja na poziomie NSRO

Na poziomie krajowym koordynacja pomiedzy instrumentami finansowymi UE Polityki Spdjnosci, Wspolnej
Polityki Rolnej oraz Wspdlnej Polityki Rybackiej (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) jest monitorowana i
usprawniana w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym
przedstawiciel IZ RPO WSL brat czynny udziat w konsultacjach definicji ,,komplementarno$ci” Grupy roboczej
ds. koordynacji i komplementarnosci przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
na lata 2007-2013. Definicja zostata zatwierdzona przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007 -2013 dnia 22 marca 2012 (Uchwata KK NSRO nr 64).

Komplementarno$¢ i koordynacja na poziomie Urzedu Marszalkowskiego

Koncentracja w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Slaskiego 1Z RPO WSL, Instytucji Posredniczacej
komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji Wdrazajacej niektore dziatania PROW, sprzyja
osiagnieciu skutecznej i efektywnej komunikacji, ktéra pozwala na optymalizacje wdrazania wszystkich
programow (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarno$ci). Ponadto zapobieganiu
podwojnemu finansowaniu.
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Komplementarnos$¢ i koordynacja na poziomie Komitetu Monitorujacego

Jednym z narzedzi zapewnienia komplementarnosci dziatan wspoétfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z przedsigwzigciami wspotfinansowanymi z innych srodkéw wspdlnotowych w
Wojewddztwie Slaskim sg prace Komitetu Monitorujacego RPO WSL, w sktad ktérego wehodza m.in.
przedstawiciele Instytucji Wdrazajacej niektore dziatania PROW, a takze Instytucji Posredniczacej Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki. Réwnoczes$nie w pracach Podkomitetu Monitorujacego Instytucji Posredniczace;j
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki uczestniczy przedstawiciel Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL, co
sprzyja kompleksowej koordynacji dziatan w zakresie wdrazania i monitorowania projektow wybieranych oraz
realizowanych w wojewddztwie $laskim.

Grupa robocza ds. partnerstwa spoleczno — gospodarczego

Powotana 20 lipca 201 1r., przez IZ RPO WSL, utworzona przy Komitecie Monitorujacym RPO WSL mig¢dzy
innymi w zwiagzku z przygotowaniami do nowego okresu programowania. Na spotkaniach Grupy poruszane sa
tematy dotyczace wdrazania funduszy strukturalnych.
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Przyklady projektéw komplementarnych realizowanych w ramach RPO WSL i innych
programow operacyjnych wraz z opisem znajduja si¢ w zalgczniku nr XI do niniejszego
Sprawozdania.

Wigkszos¢ realizowanych projektow charakteryzuje si¢ komplementarno$cig wewnatrz-
funduszowg, ktora charakteryzuje si¢ tym, ze podejmowane dziatania uzupelniajg si¢
w ramach finansowania z jednego funduszu (EFRR).

Bardzo rzadko pojawia si¢ komplementarno$¢ migedzyprogramowa, glownie zwigzane jest to
z faktem, iz kazdy program byl wdrazany w innym tempie, konkursy byly oglaszane w
réznych terminach i czesto bylo nie mozliwe pogodzenie realizacji projektu. Jednym z
przyktadow projektu miedzyprogramowego jest projekt ktory z EFRR otrzymat
dofinansowanie na wybudowanie sali gimnastycznej, co przyczyni si¢ do poprawy stanu
zdrowia a tym samym wptywa na lepsze wyniki w nauce. Natomiast z EFS realizowane byty
dziatania, ktore pomagajg uczniom w poprawie wynikow nauki.

Dzialania podjete w celu wyeliminowania barier stojacych na drodze do osiagnig¢cia
komplementarnos$ci

Wystgpowanie komplementarnosci jest zjawiskiem pozadanym i1 z perspektywy rozwoju
spotecznego- gospodarczego nalezy je wspieraé. Wsparcie to zachodzi na dwa sposoby
poprzez znoszenie barier realizacji projektow komplementarnych oraz poprzez tworzenie
pozytywnych bodzcoéw dla przedsigwzig¢ komplementarnych, w szczegdlnosci intensywnego
naplywu inwestycji wysokiej jakosci.

Dziatania podjete w celu wyeliminowania barier w zakresie osiggni¢cia komplementarnosci:

» podejscie strategiczne do realizacji projektow tj. systematyczna realizacja okre$lone;j
wizji rozwojowej,

» wspieranie trwalosci instytucjonalnej beneficjentoéw publicznych i1 prywatnych
poprzez promowanie partnerstw,

» jednoznaczne okreslenie zakresu pojeciowego znaczenia komplementarnosci,
upowszechnianie go i promocja,

» promowanie projektow wykazujacych sie szerszg wizjg - w tym - na etapie oceny
wnioskow o dofinansowanie,

» okreslenie ram opisu komplementarnosci.

2.6.1.2 W swietle badan ewaluacyjnych

Problematyka komplementarno$§ci w okresie sprawozdawczym nie zostata poruszona
W zadnym z przeprowadzonych badan ewaluacyjnych.

2.6.2 Cross - financing

Stosowanie cross-financingu w ramach RPO WSL zaplanowano w ponizszych kategoriach
interwencji:
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= kategoria 13 (Ustugi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-
nauczanie, e-wykluczenie) — dziatanie 2.2. Rozwdj elektronicznych ustug publicznych,

= kategoria 44 (Zarzadzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi) — dziatanie 5.2.
Gospodarka odpadami,

= kategoria 51 (Promocja biordéznorodnos$ci i ochrona natury, w tym program NATURA
2000) — dzialanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze.

Lacznie w trzech dzialaniach RPO WSL realizowanych jest 146 projektow na kwote
dofinansowania 78,58 min EUR, w ktérych beneficjenci stosujg instrument elastycznosSci
finansowej (cross — financing). Ponizej w tabeli przedstawiono rozktad projektow
realizujgcych cross — financing w podziale na dziatania.

Tabela 12 Rozklad projektéw realizujgcych cross- financing

paaiave HOZEA L oon i tcowania
(MLN EUR)
2.2 132 69,42
5.2 6 4,14
5.5 9 6,10

Ponizej zaprezentowano dwa projekty realizowane w ramach RPO WSL, ktore
W najwickszym stopniu wykorzystaty mechanizm krzyzowy.

Tytul projektu: e-Policja - w stuzbie spoteczenstwu wojewddztwa Slgskiego

Krotka charakterystyka projektu: przedmiotem projektu jest stworzenie warunkoéw do
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, dzigki zakltadanemu w projekcie rozwojowi
elektronicznych ushug publicznych. Projekt taczy w sobie dwa typy front-office i back-office,
jest wielozadaniowy w celu maksymalizacji korzySci dla beneficjenta posredniego —
mieszkanca wojewddztwa $laskiego, dzialajacego na tym obszarze przedsiebiorcy, goscia.
Elementem wchodzacym do organizacji i z niej wychodzgcym jest informacja i od szybkos$ci
jej przekazania zalezy jakos$¢ $wiadczonej ustugi, w przypadku Policji jest to poziom
bezpieczenstwa. Zatem realizacja przedmiotowego projektu dzigki zakladanemu w nim
rozwojowi i usprawnieniu funkcjonowania elektronicznych ustug publicznych doprowadzi do
podniesienia poziomu bezpieczenstwa — standardu zycia ludzi na tym obszarze.

W ramach projektu cross-financing przewiduje, ze zostanie przeszkolonych 129
pracownikow w zakresie obshugi informatycznych systeméw wspomagania zarzadzania w
administracji  publicznej  (system  zarzadzania dedykowany dla  Laboratorium
Kryminalistycznego jak réwniez system zarzadzania zasobami IT). Utworzenie systemu
teleinformatycznego bez przeszkolenia pracownikow w zakresie funkcjonowania i obstugi
tego systemu z pewnoscig uniemozliwitoby pelne 1 efektywne wykorzystanie.
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Tytul projektu: Zakup pojemnikow i workow do selektywnej zbiorki odpadow w celu
rozszerzenia istniejgcego systemu zbiorki na terenie miasta Katowice wraz z akcjq
promocyjno-edukacyjng

Krotka charakterystyka projektu: Projekt zaklada zakup 400 sztuk pojemnikow typu
dzwon o pojemnosci 2,5 m3 (175 sztuk na papier, 50 szt. na szklo, 175 sztuk na plastik) oraz
500 000 sztuk workow do selektywnej zbiorki (100 000 sztuk niebieskich na papier, 200 000
sztuk z6ttych na plastik, 100 000 sztuk zielonych na szkto 100 000 sztuk pomaranczowych na
metale) celem rozszerzenia funkcjonujacego na terenie miasta Katowice systemu selektywne;j
zbiorki odpadéw. Akcja promocyjno-informacyjna w tym zakresie prowadzona bedzie za
pomoca plakatow, artykuldw promocyjnych w prasie, lekcji edukacyjnych 1 konkursow z
nagrodami przeprowadzonych w szkotach. W wyniku realizacji projektu systemem
selektywnej zbiorki odpadéw objetych zostanie ok. 95 000 mieszkancow Katowic.

Opis zastosowanego cross-financingu: Celem szczegdétowym projektu jest roéwniez
ksztattowanie postaw ekologicznych spoteczenstwa — mieszkancow Katowic, ktory
realizowany bedzie drogg akcji edukacyjno-promocyjnej m.in. obejmujacej rozprowadzenie
materialdéw informacyjnych o selektywnej zbidrce odpadow w postaci plakatow w ilosci
ogotem 4000 sztuk, ktéore umieszczone zostang na tablicach ogloszen w administracjach
budynkéw wielorodzinnych i w budynkach obejmowanych selektywng zbiorka odpadéw przy
uzyciu pojemnikow typu dzwon oraz rozdawane beda mieszkancom posesji jednorodzinnych
obejmowanych zbidrka systemem workowym (ww. ilo§¢ rozprowadzonych materiatow
informacyjnych stanowi¢ bedzie wartos¢ docelowa wskaznika produktu zwigzanego z cross-
financingiem.

2.6.3 Mechanizmy unikania podwdjnego finansowania dzialan realizowanych
w ramach Polityki Spdjnosci z dzialaniami realizowanymi w ramach
Wspolnej Polityki Rolnej oraz Wspolnej Polityki Rybackiej

Ujednolicony dokument Linia demarkacyjna dla programéw w ramach Wspdlnej Polityki
Rolnej, Wspolnej Polityki Rybackiej i Polityki Spojnosci przyjety przez Komitet
Koordynujacy NSRO przedstawia lini¢ demarkacyjng pomiedzy poszczegdlnymi
regionalnymi programami operacyjnymi a innymi programami realizowanymi w ramach
Polityki Spojnosci, a takze Wspolnej Polityki Rolnej 1 Wspolnej Polityki Rybackie;.
Powyzszy dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie
programowania wspolnych obszaréw interwencji funduszy UE. Rozdziela interwencje
pomiedzy programami operacyjnymi poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne. Kryteria
te odnosza si¢ do =zasiggu terytorialnego /charakteru projektéw, wartosci (kosztow
kwalifikowalnych) projektow, rodzaju beneficjenta. W celu zapewnienia przestrzegania
realizacji linii demarkacyjnej] w RPO WSL zostato sformutowane i1 zatwierdzone przez
cztonkow KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny formalnej: Zgodnosé¢ z linig
demarkacyjng pomiedzy Programami Operacyjnymi Polityki Spojnosci, Wspolnej Polityki
Rolnej i Wspaolnej Polityki Rybackiej. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarzadzajgca
RPO WSL nie odnotowata probleméw z zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjne;.
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Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej w RPO WSL stuzg nastepujace
narzgdzia/instrumenty koordynacji:
= Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia sktadajacy sie
m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspolnej Polityki Rolnej i Wspolnej
Polityki Rybotowstwa, monitoruje i usprawnia koordynacj¢ pomigdzy instrumentami
finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym,
= koordynacja na poziomie KM RPO WSL jednym z narzedzi zapewnienia koordynacji
dziatan wspotfinansowanych z EFRR z przedsiewzigciami wspoHinansowanymi
z innych $rodkéw wspolnotowych w Wojewodztwie Slaskim sa prace KM RPO WSL,
w sklad ktorego wchodza m.in. przedstawiciele Instytucji Wdrazajacej niektore
dziatania PROW, a takze Instytucji Posredniczacej POKL. Réwnoczes$nie w pracach
Podkomitetu  Monitorujgcego  Instytucji  Posredniczacej POKL  uczestniczy
przedstawiciel Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL, co sprzyja kompleksowej
koordynacji dzialan w zakresie wdrazania i monitorowania projektéw wybieranych
oraz realizowanych w wojewodztwie $laskim,
= koncentracja instytucji zaangazowanych we wdrazanie RPO, komponentu
regionalnego PO KL oraz PROW w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa
Slaskiego,
= os$wiadczenia beneficjentéw o niefinansowaniu sktadanych projektéw z innych zrodet
UE - kazdy beneficjent starajacy si¢ o dofinansowanie z RPO WSL ma obowigzek
ztozenia Oswiadczenia o nie naktadaniu sie pomocy,
= kontrole krzyzowe projektow sa kluczowym mechanizmem unikania podwojnego
finansowania. Szczegétowe informacje na temat kontroli krzyzowych przedstawione
zostaty w pkt. 2.6.4 niniejszego Sprawozdania.
Powyzsze mechanizmy sprzyjaja zapobieganiu podwojnemu finansowaniu oraz zapewniaja
optymalizacj¢ wdrazania wszystkich programow.

2.6.4 Kontrole krzyzowe w zakresie odpowiedzialnosci 1Z

W 2014 roku w IZ RPO WSL zostaly podjete nastepujace dzialania w ramach kontroli
krzyzowych

Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych programu oraz kontroli krzyzowych
horyzontalnych z PROW | PO RYBY

Kontrola krzyzowa w ramach RPO WSL jest przeprowadzana co miesigc (do 28 dnia kazdego
miesigca) na probie minimum 5% Beneficjentow, ktorzy realizowali/realizuja wigcej niz
jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyzowe programu przeprowadza dwodch
wskazanych pracownikéw Referatu ds. kontroli projektow, Wydzialu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego,
posiadajacych stosowne uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), ktoérzy dokonuja eksportu
danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za posrednictwem aplikacji Oracle
Discoverer.
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Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentow,
nazwy projektoéw, numery umoéw o dofinansowanie, numery poszczegdlnych wnioskow
0 ptatno$¢, numery 1 kwoty brutto dokumentéw ksiegowych, kwoty wydatkow
kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 (nazwy pol w KSI (SIMIK
07-13): ,NIP beneficjenta”, ,Nazwa beneficjenta”, ,Tytul projektu”, ,Numer
umowy/decyzji”, ,,Numer wniosku o ptatnos¢”, ,,Numer dokumentu”, ,,Numer ksiegowy lub
ewidencyjny”, ,,Nazwa towaru lub ustugi”, ,,Kwota brutto dokumentu”, ,, Kwota wydatkdéw
kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierajg szczegotowe informacje o wydatkach
poniesionych przez Beneficjentéw w okresie podlegajacym kontroli, tj. od poczatku okresu
kwalifikowalnosci RPO WSL do dnia kontroli. Nast¢pnie dane te podlegaja agregacji,
sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym prowadzonym w formie elektronicznej
(archiwizowanym po zakoficzeniu kontroli). Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie
tych wydatkow beneficjenta, ktore mogly zosta¢ wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane
do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent
(okreslony wedlug numeru NIP) nie wykazal wielokrotnie tego samego wydatku
(powtodrzenie si¢ tej samej ,,Kwoty brutto dokumentu” 1 ,,Numeru dokumentu” lub ,,Numeru
ksiegowego lub ewidencyjnego” dla tego samego ,,NIP-u beneficjenta”).

Czynno$ci kontrolne s3 dokumentowane na formularzu Lista sprawdzajgca do kontroli
krzyzowej RPO - WSL. W formie notatki stuzbowej dokumentowana jest ponadto metoda
losowania préby do kontroli, zestawienie numeréow NIP Beneficjentéw podlegajacych
losowaniu oraz liste Beneficjentow wylosowanych do kontroli krzyzowej. Wnioski zawarte w
Liscie sprawdzajacej do kontroli krzyzowej stanowia podstawe do podjecia ewentualnych
dodatkowych czynnosci wyjasniajacych i1 kontrolnych, z kontrola dorazna wiacznie.

Dla zapewnienia, ze wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostaly
wczesniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju
Obszaréow Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego ,,Zrownowazony rozwoj sektora
rybotowstwa 1 nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013” lub innych programéow
w ramach NSRO, czy tez programéw poprzedniej perspektywy finansowej — kontrolujacy,
w trakcie kontroli na miejscu sprawdzajg, czy na oryginalach faktur (lub dokumentéw
0 rownowaznej wartosci dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji
zarzadzajacych/wdrazajacych np. ,,Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji,
kontrolujacy przeprowadzaja dodatkowe czynno$ci wyjasniajace, czy wydatek ten zostat
faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego — czynnosci te obejmuja
miedzy innymi weryfikacj¢ danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13
I RYBY 2007-13, a w sytuacji, gdy dane te sa niewystarczajace — wystgpienie do wlasciwej
instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13 z wnioskiem o przekazanie
W mozliwie najkrotszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentow o réwnowazne;j
wartosci dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie
moze by¢ refundowany w ramach RPO WSL.
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Mozliwos$¢ sfinansowania projektu RPO WSL takze z PROW lub PO RYBY stanowi jeden
z czynnikéw ryzyka, ktory jest brany pod uwage przy ustalaniu proby projektéw do kontroli
na miejscu realizacji.

Informacja dotyczqca liczby przeprowadzonych kontroli krzyzowych oraz liczby podejrzen
podwojnego finansowania wydatkow

W 2014 roku w trakcie comiesigcznych kontroli przeprowadzono kontrolg krzyzowa
wydatkow przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 370 beneficjentow.
W 18 przypadkach konieczne bylo sprawdzenie adnotacji na dokumentach zrédlowych, gdyz
zachodzilo podejrzenie podwojnego finansowania w ramach RPO WSL — jednakze analiza
dokumentéw nie potwierdzita tego podejrzenia.

W okresie sprawozdawczym nie wykryto przypadkow podwojnego finansowania wydatkow.

W 2014 r. w IP2 RPO WSL zostaly podjete nastepujace dzialania w ramach kontroli
krzyzowych

Zgodnie z Podrecznikiem IP2 RPO WSL w ramach weryfikacji kazdego wniosku o platno$é
posrednig lub koncowa na podstawie danych zamieszczonych w LSI oraz na podstawie
dokumentéw ksiggowych poswiadczajacych poniesione wydatki zalaczonych do wniosku
o platnos¢ nastepuje identyfikacja beneficjentow realizujacych wigcej niz jeden projekt
w ramach poddziatan wdrazanych przez IP2 RPO WSL, ktora dokonywana jest w oparciu
0 Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) za pomoca systemu LSI — modut kontrole
krzyzowe. System na podstawie wprowadzonego NIP wyszukuje w ramach danego
beneficjenta (biorac pod uwage rézne umowy o dofinansowanie) powtarzajace si¢ numery
dokumentow ksiggowych wykazanych we wnioskach o ptatnos¢ danego beneficjenta
(na podstawie tabeli 13 wniosku o ptatnosc¢ kol. 1 — nr dokumentu ksiggowego).

W przypadku gdy:

a. na dokumencie ksiggowym wystapig zapisy, ze dany wydatek zostat sfinansowany
w ramach innego Poddziatania RPO WSL/PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013,

b. po weryfikacji danych zamieszczonych w LSI stwierdzono ujecie tego samego
dokumentu ksiggowego w ramach co najmniej dwoch wnioskow o platnosé
i jednoczesnie brak wymaganych zapisow na dokumentach ksiegowych, ktore
potwierdzityby ten fakt,

przeprowadza si¢ kontrole oryginalow dokumentéw ksiegowych przedktadanych

przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolg¢ projektow na miejscu realizacji w trybie

doraznym.

Nie stwierdzono przypadkow, w ktorych weryfikacja dokumentacji potwierdzitaby podwdjne
finansowanie tego samego wydatku. W przypadkach gdy beneficjent przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie uzyskal dodatkowa pomoc publiczng na te same wydatki, [IP2 RPO
WSL stosuje odpowiednie pomniejszenie dofinansowania w celu zachowania mozliwego
poziomu pomocy.
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Pod katem kontroli krzyzowych w roku 2014 przeprowadzono 1270 weryfikacji formularzy
wnioskéw o platno$¢. Nie przeprowadzono kontroli krzyzowych w miejscu realizacji
projektu. W okresie sprawozdawczym nie wykryto podwdéjnego dofinansowania.

2.7 MONITOROWANIE | OCENA

Proces monitorowania jest prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczace
we wdrazaniu i zarzadzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten wiaczeni
sg beneficjenci, IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL oraz Komitet Monitorujacy RPO WSL.

Beneficjent monitoruje 1 sprawozdaje realizacje projektu od dnia zawarcia umowy
0 dofinansowanie. Funkcje sprawozdania speilnia wniosek o platnos¢ w czgsci
sprawozdawczej dot. postepu finansowego i1 rzeczowego, ktory skladany jest zgodnie
Z harmonogramem ptatnosci.

W zwigzku z realizacja w regionie PRS, istnieje oddzielny system sprawozdawczo$ci
I monitoringu Programow, ktory zaktada przygotowanie rocznych i koncowych sprawozdan
z realizacji projektow realizowanych w ramach poszczegdlnych PRS.

System monitorowania wspierany jest poprzez KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Glownym
zadaniem LSI jest obstuga cyklu zycia projektow: od momentu zlozenia wniosku
0 dofinansowanie przez beneficjenta, az do zakonczenia jego rzeczowej i finansowej
realizacji.

W IZ RPO WSL jednostka odpowiedzialng za monitorowanie i sprawozdawczo$¢ z realizacji
Programu jest Wydziat Rozwoju Regionalnego, Referat ds. monitoringu i kontroli programu.

W  okresie sprawozdawczym nie wystapily problemy w zakresie monitorowania
I sprawozdawczosci.

Ponadto dla badanego okresu dokonane zostaty analizy porownawcze realizacji wskaznikow
w systemach KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI RPO WSL. Analiza miata na celu wykrycie
przypadkéw rozbiezno$ci danych, z podaniem przyczyn ich wystgpowania. Wykryte
przypadki dotyczyly w duzej mierze bltedow operatorskich uzytkownikow popetnianych
w jednym badz drugim systemie informatycznym na poziomie edycji danych projektowych,
jakie przektadaly si¢ na rdézne wartosci wskaznikow w systemach. W pojedynczych
przypadkach réznice wynikaty z faktu wprowadzenia przez operatorow danych do systemow
KSI'i LSI w réznych terminach.

Komitet Monitorujacy

Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slgskiego na lata
2007-2013 zostal powotany uchwalg Zarzadu Wojewodztwa w dniu 10 pazdziernika 2007
roku zgodnie z art. 63-65 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu
zasady partnerstwa. W okresie sprawozdawczym odbylo si¢ jedno (1) posiedzenia KM RPO
WSL. Gléwnym punktem posiedzenia KM RPO WSL, ktéoremu przewodniczyt Czlonek
Zarzadu Wojewoddztwa Slaskiego, byto przyjecie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO
WSL w 2013 roku. Cztonkowie KM RPO WSL zostali zapoznani takze z aktualnym stanem
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wdrazania RPO WSL 2007-2013. Ponadto omowione zostaly zatozenia Okresowego Planu
Ewaluacji RPO WSL na rok 2014 oraz przedstawione zostaly wyniki badan ewaluacyjnych
przeprowadzonych w 2013 roku. Czlonkowie KM zapoznani zostali z wynikami
nastepujacych badan:
= Wplyw realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na
lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwdj spoteczno — gospodarczy Wojewodztwa
Slaskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN,
= Ocena realizacji i efektow projektow partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO
WSL 2007-2013 w  kontek$cie zastosowania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w przysztym okresie programowania,
= Ocena efektywnosci dziatan szkolen dla beneficjentéw RPO WSL 2007-2013.

4 sierpnia 2014 r. Komitet Monitorujacy przyjal w trybie obiegowym uchwate w sprawie
przyjecia zmienionego Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013.

Zasada rownosci szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujgce RPO WSL

realizowana jest m. in. poprzez:

1. Procedur¢ wyboru cztonkow KM RPO WSL - cztonkowie do KM RPO WSL zgloszeni
zostali przez rozne instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji
Koordynujacej proces lizbonski w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako
Instytucji Koordynujacej RPO, Instytucji Koordynujacej NSRO, oraz Instytucji
Certyfikujacej, Slaski Zwigzek Gmin i Powiatow, Slaska Rade Jednostek Badawczo-
Rozwojowych, Regionalna Konferencj¢ Rektorow Uczelni Akademickich, Konferencje
Episkopatu Polski, Slaski Oddziat Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewddzka Komisje
Dialogu Spotecznego, Rad¢ Dziatalnosci Pozytku Publicznego.

2. Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorujgcego RPO WSL przedstawicieli
roznych $§rodowisk: strony rzadowej, samorzadowej, partnerow spotecznych
I gospodarczych oraz obserwatorow.

3. Mozliwos¢ zglaszania przez wszystkich cztonkow Komitetu Monitorujgcego RPO WSL
uwag oraz propozycji:

a) cztonkowie KM RPO WSL maja prawo zglasza¢ uwagi do dokumentow, ktore
sg przedmiotem obrad,

b) kazdy cztonek Komitetu moze zglosi¢ dodatkowy punkt do porzadku obrad
najpozniej na 3 dni przed datg posiedzenia,

C) podczas debaty cztonkowie Komitetu mogg zglaszaé poprawki do projektow
uchwat, ktore sg przedmiotem gltosowania.

Ewaluacja

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013 na rok 2014 przewidziano nastepujace badania:

1. Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (etap I1).
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2. Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2007-2013.

3. Ocena dziatan informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2007-2013 w latach 2007-2013.

4. Ekspertyza dotyczaca opracowania metodologii i oszacowania warto$ci wskaznikow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
w zakresie EFRR.

5. Identyfikacja zasad wyboru projektow miejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

6. Ocena mozliwosci realizacji wybranych projektow S$ciezki pozakonkursowej (w tym
projektow kluczowych).

Z powodu zmiany potrzeb informacyjnych nie zrealizowano badan: ldentyfikacja zasad
wyboru projektow miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 oraz Ocena mozliwosci realizacji wybranych projektow Sciezki
pozakonkursowej (W tym projektow kluczowych). Zlecono natomiast dwa inne badania:
Ocena ex ante instrumentow finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 oraz Analiza mozliwosci wsparcia projektow
z zakresu diagnostyki 1 profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego
Funduszu Spotecznego w latach 2014-2020 W wojewddztwie slgskim.

Ponizej zaprezentowano poszczegdlne badania wraz z wynikami 1 rekomendacjami,
skierowanymi do wdrozenia:

1. Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (etap I1)
zostata zrealizowana od 1 stycznia do 30 maja 2014.
W ramach II etapu skupiono si¢ przede wszystkim na ocenie trafnosci i spdjnosci
wewnetrznej programu oraz spojnosci zewnetrznej. Dokonano réwniez weryfikacji
aktualno$ci oceny w odniesieniu do wersji RPO WSL 2014-2020 z lutego 2014r. oraz
skupiono si¢ na ocenie systemu realizacji Programu. Wypracowano nastepujace wyniki:
= Aktualnos¢ 1 trafnos¢ diagnozy zawartej w Programie oceniono w ramach I
etapu jako zbyt szeroka, zalecajgc ograniczenie jej zakresu jedynie do obszarow,
ktore beda podlegaly interwencji w ramach Programu. Wskazano rowniez dane,
ktore powinny zosta¢ zaktualizowane. Po ponownej ocenie diagnozy w trakcie
drugiego etapu wskazano na konieczno$¢ potozenia wigkszego nacisku na
prezentacje logicznego powigzania przedstawianych w diagnozie informacji,
zwlaszcza w dziale dotyczacym innowacji, MSP oraz wychowania i edukacji.
= Zweryfikowano logik¢ interwencji w ramach poszczegélnych  osi
priorytetowych. Wskazano braki oraz niespojnosci w ramach poszczegdlnych
interwenciji.
= Odnosnie wskaznikow wykorzystanych w ramach Programu ewaluatorzy
zareckomendowali  potrzebe rozszerzenia  katalogu  wskaznikow. Po
przeanalizowaniu rekomendacji IZ RPO WSL podje¢ta decyzje o uzupetnieniu w
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pewnym stopniu katalogu o wskazniki pochodzacych z WLWK. Ponowna ocena
W ramach drugiego etapu wskazata na konieczno$§¢ modyfikacji doboru
wskaznikow ram wykonania oraz natozenia na beneficjentéw wymogu
obligatoryjnego wykazywania wskaznikow produktu witasciwych dla danego
dziatania Programu.

= Pozytywnie oceniono zastosowanie instrumentu ZIT w ramach programu.
Ewaluator uznal, ze wprowadzono go w osiach priorytetowych i dziataniach, w
ktérych jest to zasadne pod wzgledem efektywnos$ci oraz mozliwosci realizacji
projektow.

= Program zostal oceniony jako spdjny z najwazniejszymi politykami i strategiami
na poziomie unijnym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym. Whnioski z
ewaluacji wskazuja, ze Program jest w szczegdlnos$ci spojny z celami strategii
Europa 2020, Wspdlnymi Ramami Strategicznymi oraz Umowa Partnerstwa.
Ponadto, w ramach badania stwierdzono, ze Program przyczynia si¢ do realizacji
Krajowego Programu Reform, m.in. w zakresie promoc;ji catego cyklu innowacji
i rozwoju przedsigbiorczosci, a takze poprzez wsparcie rynku pracy, poprawe
nauczania, aktywizacj¢ zawodowa, popraw¢ wydajnosci w catym tancuchu
produkcyjnym oraz wdrozenie projektow inwestycyjnych w kolejnictwie.

= W ramach badania ex-ante oceniono, ze struktura alokacji zostata
zaprogramowana w sposob prawidtowy, oddajacy zapotrzebowanie w ramach
poszczegblnych obszaréw wsparcia, uwzgledniajac zasade koncentracji
tematycznej. W ramach analizy uwzgledniania przez Program zasad
horyzontalnych stwierdzono braki w opisach w poszczegdlnych elementach
dokumentu. Dokument poprawiono na podstawie sugestii ewaluatora uznanych
za zasadne.

2. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na
lata 2007-2013 zostata zrealizowana od 1 kwietnia do 13 sierpnia 2014 roku. Gtéwnym
celem badania byto podsumowanie i1 ocena efektoéw wsparcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Efektem badania byly
nastepujace wnioski i rekomendacje, wobec ktorych podjeto decyzje o wdrozeniu po
konsultacjach z jednostkami, odpowiadajacymi za dane elementy wdrazania (w catosci
lub czesci):

a. Wilaczenie do celow priorytetowych regionu dalszych inwestycji w obszarze
infrastruktury ~ gospodarczej ze szczegblnym  uwzglednieniem  wsparcia
infrastrukturalnego parkow przemystowo-technologicznych. Zarekomendowano
takze uwzglednienie w  przysztym okresie programowania wskaznika
monitorujgcego wartos¢ inwestycji zrealizowanych na wspartych terenach w celu
pomiaru skutecznosci wsparcia.

b. Wspieranie projektow taczacych wsparcie inwestycyjne z wprowadzaniem narzedzi
budowania przewagi konkurencyjnej, takich jak korzystanie zustlug IOB,
internacjonalizacja produkcji, rozpoczecie badz wsparcie wlasnej dziatalnosci B+R,
zakup patentu, technologii.
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c. Wykorzystanie potencjatu utworzonych klastrow w kierunku upowszechniania tej

formy wsparcia. Bioragc pod uwage poczatkowy etap kooperacji trojsektorowej
zaleca si¢ terytorializacj¢ interwencji w sposob zwigkszajacy dostepnos$¢ narzedzia
dla poszczeg6lnych subregionow.
Realizacja trdjsektorowych sieci klastrowych, uwzgledniajacych wspoétprace
przedsi¢biorstw, jednostek naukowo-badawczych oraz IOB w roli brokerow wiedzy.
Zaleca si¢ takze promocj¢ ustug IOB w srodowisku przedsigbiorcow oraz promocje
systemu certyfikatow jakosci produktu (lokalnie badz branzowo), ktory najszybciej
sktania przedsigbiorcow do korzystania z ustug IOB.
Woprowadzenie w kryteriach strategicznych dziatan skierowanych do IOB, tzw.
Pakietu minimum wsparcia IOB z uwzglgdnieniem enumerowanych we wnioskach
obszaréw deficytowych. IOB starajace si¢ o wsparcie musiatyby wprowadzi¢ ustuge
brokera wiedzy oraz wsparcie internacjonalizacji MSP.
Zwigkszeniu skali udzialu przedsiebiorstw w strukturach klastrowych bedzie
sprzyja¢ wsparcie kompetencyjne IOB w obszarze:
= Umiejetnosci  w  zakresie realizacji nastepujacych usthug: audyt
technologiczny, walidacja biznesowa, walidacja rynkowa, wsparcie procesu
transferu technologii;
= Upowszechniania w I0OB ustugi polegajacej na wsparciu procesu eksportu,
w tym poszukiwania potencjalnych partneréw biznesowych;
= Wsparcia funkcji IOB jako brokera wiedzy i menadzera ds. komercjalizacji
poprzez  promocj¢  wspotpracy  trdjsektorowej w  Srodowisku
przedsigbiorstw;
= Wspierania nie tylko branzowych sieci kooperacji, ale réwniez sieci
lokalnych.
Zarekomendowano realizowanie projektow informacyjno-promocyjnych
pokazujacych korzysci dla przedsiebiorstw z funkcjonowania w trojsektorowej sieci
wspotpracy.
Rozwijanie dotychczasowych ustug online w kierunku zagwarantowania ich
kompatybilnosci z systemami regionalnymi i krajowymi (SEKAP, ePUAP) a
jednoczes$nie bedacych na mozliwie wysokim poziomie zaawansowania. Jesli takie
dziatania nie beda mozliwe zaleca si¢ umozliwienie tworzenia nowych ustug od
podstaw - w tym celu powinno si¢ stworzy¢ kryterium oceny wybieranych
projektow, ktore bedzie premiowaé zardwno kompatybilnos¢ jak 1 wysoki poziom
Zaawansowania.
Przy ograniczonych $rodkach na kulture w RPO WSL 2007-2013 wskazano na
potrzebe priorytetyzacji interwencji w obszarze kultury i ukierunkowanie wsparcia
na wybrane obszary tj. podnoszenie kompetencji kulturowych mieszkancoéw
wojewodztwa $laskiego, czego efektem powinno by¢ zwigkszenie §wiadomosci
koniecznosci ochrony zabytkéw cennych kulturowo w$rod mieszkancow regionu.
Realizacja dzialan w obszarze kultury powinna prowadzi¢ do poprawy dostepu do
kultury, zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszltych pokolen, a takze
umozliwia¢ nowe formy uczestnictwa w kulturze. Interwencje w sektorze kultury
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muszg wynika¢ ze strategii terytorialnych 1 przyczynia¢ si¢ do osiggania
dhugoterminowych efektéw spoteczno — gospodarczych regionu.

Kontynuacja wsparcia infrastruktury kultury uwzgledniajac pozytywny wplyw
dziatan kultury na wyludnianie si¢ regionu i wzrost aktywnos$ci spotecznej
mieszkancow). Zarekomendowano realizacj¢ dalszych dziatan w celu podnoszenia
kompetencji kulturowych mieszkancow, gdyz w okresie programowana 2007-2013
nie bytlo odpowiedniego dzialania wprost wspierajacego t¢ potrzebe. Nalezy
przeznaczy¢ wyzszg alokacje na interwencje z zakresu kultury. Projekty powinny
by¢ realizowane na obszarze catego regionu, we wszystkich powiatach, aby
budowa¢ kapitat spoleczny réwnomiernie na obszarze calego wojewddztwa.
Najwigksza efektywnos$¢ w powstrzymanie procesu depopulacji majg oryginalne i
konkurencyjne ustugi kulturalne, unikatowe na skale krajowa. Maja one wptyw na
przycigganie klasy kreatywnej, ktora moze by¢ awangarda wspotczesnych
metropolii.

W obszarze ochrony srodowiska wcigz pozostaja liczne potrzeby wymagajace
wsparcia. Na pierwszym miejscu konieczna jest kontynuacja dziatan skierowanych
na poprawe jakoSci powietrza. W dalszej kolejnosci dalszego wsparcia wymaga
Obszar poprawy jakosci stanu wod powierzchniowych i podziemnych, poprzez
budowe sieci kanalizacji oraz oczyszczalni §ciekow. Z uwagi na brak bezposrednich
efektow $rodowiskowych obszary dotyczace poprawy zarzadzania Srodowiskiem
oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego powinny by¢ wspierane w dalszej
kolejnosci, w szczegolnosci kampanie edukacyjne odnoszace si¢ do gléwnego
problemu regionu, jakim jest nadmierne zanieczyszczenie powietrza.

Stosowanie jako kryterium dostgpu w ramach projektow rewitalizacyjnych,
realizowanie funkcji gospodarczej mierzonej wskaznikiem rezultatu: Liczba nowych
przedsigbiorstw na rewitalizowanym terenie badZ liczba nowych inwestycji na
rewitalizowanym terenie.

Wspieranie potencjalnych beneficjentow spoza sektora JST w uzyskaniu
dofinansowania na rewitalizacj¢ terendw poprzemystowych lezacych w ich
kompetencji. Bez wsparcia beneficjenci spoza sektora JST, nieuwzglednieni w
Lokalnym Programie Rewitalizacji nie beda mie¢ szans na uzyskanie
dofinansowania, a wigc obszar rekultywacji irewitalizacji = obszarow
zdegradowanych nie zostanie zaopatrzony.

Kontynuacja dalszej modernizacji i przebudowy drég wojewodzkich, powiatowych
I gminnych, w celu zwigkszenia ich przepustowosci oraz integracj¢ systemu drog w
celu poprawy dostepnosci komunikacyjnej pomiedzy poszczegdlnymi miastami w
obrebie subregiondw.

. Wprowadzenie projektéw z zakresu integracji transportu  publicznego
Z uwzglednieniem transportu kolejowego, zwigkszenie taboru komunikacji
miejskiej.

Zwicgkszenie naktadéw na transport kolejowy wraz z przeznaczeniem dedykowanej
alokacji na ten obszar z uwzglednieniem intermodalno$ci transportu,
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zintegrowanego systemu transportu publicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem
miast Aglomeracji Gornoslaskie;j.

0. Konieczne s3 inwestycje w powstawanie nowych miejsc edukacji przedszkolnej,
szczego6lnie na terenie gmin, gdzie dostepnos¢ do placowek jest nizsza.

p. W przypadku szkét o profilu zawodowym ukierunkowanie inwestycje przede
wszystkim na unowoczes$nienie pracowni, tak, aby nadgza¢ za postgpem
technologicznym oraz aby jak najpeiniej pozwalaly uczniom na praktyczne poznanie
zawodu 1 pozniejsze lepsze odnalezienie si¢ na rynku pracy.

g. Wsparcia wymagajg kierunki techniczne, ktérych prowadzenie wymaga
najwickszych naktadow, a zatem: kierunki techniczne, rozwdj laboratoriow, wysokie
technologie, biotechnologia — i potaczenie wdrazania z biznesem, komercjalizacja.
Zwigkszeniu potencjatu uczelni wyzszych powinna stuzy¢ intensyfikacja ich
wspotpracy z osrodkami badawczymi, jak réwniez gospodarczymi. Wojewddztwo
powinno wykorzysta¢ dos§wiadczenie do kreowania kierunkow specjalizacji regionu,
zwlaszcza w ich aspektach naukowych czy badawczych.

r. Kluczowe jest wspieranie efektywnos$ci systemu ksztatcenia ustawicznego poprzez
tworzenie nowych placowek, wykorzystujac dostepna infrastrukture szkolnictwa
og6lnego na obszarach, gdzie wystepuje deficyt.

s. Konieczne jest, aby system ksztalcenia ustawicznego zorientowany byt na potrzeby
I oczekiwania roéznych grup wiekowych ludnosci. Szansg na rozwdj placowek
ksztalcenia ustawicznego 1 praktycznego moze staé si¢ wprowadzanie
nowoczesnych metod i technik nauczania, takich jak e-learning lub blended
learning.

t. Konieczna jest realizacja inwestycji w remonty i modernizacj¢ budynkow oraz
wyposazenie 1 aparature medyczna.

u. W obszarze zdrowia wspierane powinny by¢ nastepujace dziedziny: leczenie osob
starszych, rozwijanie ustug opieki domowej, leczenie paliatywne oraz ushlugi
pielegnacyjno-opiekuncze, rehabilitacja 1 profilaktyka, psychiatria, a takze
telemedycyna.

Badanie ,,Ocena dziatan informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013 w

latach 2007-2013” zostato zrealizowane od 30 kwietnia do 13 sierpnia 2014. W ramach

ewaluacji dokonano oceny efektow dziatan informacyjnych i promocyjnych RPO WSL

w latach 2007-2013.

Efektem badania s3 wypracowane rekomendacje. Ponizej zaprezentowane te, ktore w

wyniku konsultacji zostaty przeznaczone do wdrozenia (w catosci lub czesci):

a. Promowanie RPO WSL ws$rod mieszkancoéw wojewddztwa S$laskiego przy
zastosowaniu zestawu komplementarnych mediow, w celu dotarcia do szerokiej
grupy odbiorcow oraz wzmocnienia oddziatywania nadawanych komunikatow.

b. Zwigkszenie intensywnosci kierowanych do dziennikarzy dziatan z zakresu public
relations.
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c. Zwickszenie grupy przedsi¢biorstw $wiadomych mozliwo$ci ubiegania sie
o $rodki z RPO WSL.

d. Zwickszenie dostgpnos¢ szkolen.
Zwickszenie liczby pracownikow UMWSL oraz SCP odpowiedzialnych
za prowadzenie dziatah informacyjnych i promocyjnych dotyczacych RPO WSL.

f. Sporzadzenie Strategii komunikacji RPO WSL 2014-2020 pozbawionej wad
aktualnie obowigzujacego Planu Komunikacji.

. Ekspertyza dotyczaca opracowania metodologii 1 oszacowania warto$ci wskaznikow

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w

zakresie EFRR zostala przeprowadzona w okresie od 12 marca do 5 maja 2014 roku.

Celem gléwnym ekspertyzy bylo opracowanie metodologii oraz oszacowanie warto$ci

wskaznikéw projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego

na lata 2014-2020. Efektami badania byty:

= weryfikacja listy wskaznikow rezultatu strategicznego i1 produktu wraz z
opracowaniem rekomendaciji,

= opracowanie metodologii wyliczania wartosci poszczegdlnych wskaznikow
produktu i rezultatu wraz z uzasadnieniem wyboru,

= oszacowanie realistycznych i weryfikowalnych wartosci bazowych, posrednich i
docelowych dla wskaznikéw RPO WSL 2014-2020,

= wyznaczenie wskaznikéw oceny wykonania dla osi priorytetowych.

Opracowany materiat stanowil pomoc dla IZ przy pracach nad systemem wskaznikow
dla RPO WSL 2014-2020.

Ocena ex ante instrumentow finansowych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 zostata zrealizowana od 18

sierpnia do 17 grudnia 2014 roku. Celem badania byta ocena adekwatnosci zaktadanych

w ramach Programu instrumentéw finansowych. Wypracowano nastgpujace

rekomendacje przeznaczone do wdrozenia (w calo$ci lub w czgsci):

a. W celu realizacji projektow wskazanych przez przedsigbiorcow w ramach PI 3c 1 4b
nalezy zastosowa¢ instrumenty finansowe (wedlug kolejnosci wskazan): pozyczki,
poreczenia pozyczek, wadium, kredytow 1 leasingu.

b. Prowadzenie pomiaru efektow zatozonych przez odbiorcow ostatecznych
(przedsigbiorcow w ramach PI 3c 1 4b) po zakonczonym projekcie poprzez
zobowigzanie posrednikow finansowych w umowach do monitoringu efektow
zatozonych przez przedsigbiorcow w biznes planach (np. nowe miejsca pracy,
inwestycje w $rodki trwate, wysoko$¢ obrotow).

c. Umozliwienie funduszom poreczeniowym udzielania poreczen wadium i leasingu
dla przedsigbiorcow w ramach PI 3.c.

d. Przed uruchomieniem konkurséw dla posrednikow finansowych pozadane bytyby
szkolenia dla pracownikéw tych instytucji z zakresu wydatkowania, raportowania i
zarzadzania $rodkami przeznaczonymi na udzielanie instrumentéw finansowych w
perspektywie 2014-2020.
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Ustalenie w PI 8.iii $srodkéw na instrumenty finansowe dla 0s6b rozpoczynajacych
dzialalno$¢ gospodarcza. Projekty dotyczace zakupu maszyn i1 urzadzen, zakup
srodkow obrotowych w granicach 50-60 tys. zl. powinny by¢ finansowane z
pozyczek lub pozyczek taczonych z dotacjami dla projektow o wyzszym ryzyku
inwestycyjnym.

Uwzglednienie w ramach instrumentéw finansowych dla oséb rozpoczynajacych
dziatalnos$¢ gospodarczag rowniez srodkdéw na cele obrotowe.

Prowadzenie w dlugim okresie monitoringu efektow wsparcia osob zaktadajacych
dziatalno$¢ gospodarczg. Zobowigzanie przedsiebiorcéw poprzez wprowadzenie
odpowiednich zapiséw w umowach do raportowania na temat efektow wynikajacych
Z udzielonego im w ramach RPO wsparcia na rozpoczgcie dzialalno$ci
gospodarczej: 31 5 lat po otrzymaniu wsparcia.

W przypadku odbiorcéw instrumentéw finansowych w ramach inicjatywy JESSICA
zalecanymi instrumentami finansowymi sg pozyczki dla projektow realizowanych
przez podmioty prywatne lub partnerstwa publiczno-prywatne.

Przeprowadzenie akcji informacyjnych ws$réd pracownikéw 1 kierownictwa
jednostek sektora finanso6w publicznych na temat korzysci dla jednostek zwigzanych
z uczestnictwem w projektach w ramach inicjatywy JESSICA z wykorzystaniem
pozyczek jako zrodta finansowania.

Promocja dobrych praktyk zawigzywania partnerstw publiczno-prywatnych.
Konieczne jest wprowadzenie ograniczenia zakresu projektéw i ich wartosci w
przypadku pozyczek udzielanych jednostkom pozarzadowym 1 jednostkom
samorzagdowym. Dofinansowanie w postaci instrumentéw finansowych powinno
wynosi¢ min. 100 tys. zl. Z finansowania powinny by¢ wylaczone projekty
dotyczace tworzenia mieszkan socjalnych, schronisk dla bezdomnych i noclegowni.
Ustalenie wyzszej refundacji kosztéw zarzadzania dla posrednikoéw finansowych
zgltaszajacych si¢ do dystrybucji pozyczek dla osdb rozpoczynajacych dziatalnosé
gospodarczg. Poziom refundacji powinien by¢ odpowiednio wyzszy o ok. 3-4%
W porownaniu do kosztow zarzadzania refundowanych posrednikom finansowym
udzielajagcym instrumentow finansowych przedsigbiorcom.

. Aby zapobiec konsekwencjom nakladania si¢ pomocy nalezy zastosowac

ograniczenia dotyczace wielko$ci oraz przeznaczenia pozyczek:

— sugerowana wielko$¢ pozyczek inwestycyjnych na warunkach rynkowych
powinna si¢ miesci¢ w granicach 0-120 tys. dla przedsi¢biorcow dziatajacych
ponizej 12 m-cy i 120- 600 tys. zt dla podmiotow nieposiadajacych
wystarczajacych zabezpieczen lub dziatajacych na rynku ponizej 24 miesigcy,
zgodnie z opiniami ekspertow, za$ dla pozyczek na warunkach preferencyjnych
dla kwot 600 tys. zt-1 mln zt.

— pozyczki na projekty dotyczace odnawialnych zrdédet energii powinny by¢
ograniczone do 300 tys. zt.

— pozyczki lub dotacje zwrotne dla 0s6b rozpoczynajacych dzialalnos¢
gospodarcza powinny dotyczy¢ przedsigwzigé, na ktérych realizacje konieczna
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jest kwota przekraczajgca 20 krotno$¢ przecigtnego miesiecznego
wynagrodzenia w Polsce.

— z zakresu projektow dofinansowanych w ramach inicjatywy JESSICA powinny
by¢ wylaczone przedsiewziecia polegajagce na przebudowie i remoncie
budynkdéw na cele noclegowni, schronisk i mieszkan socjalnych.

n. Prowadzenie w dlugim okresie monitoringu efektow wsparcia osoéb zaktadajacych
dzialalno$¢ gospodarcza za pomoca badan ewaluacyjnych wséréd oséb, ktore
skorzystaty ze wsparcia dotacyjnego lub instrumentéw finansowych w ramach RPO
na rozpoczegcie dzialalnosci gospodarczej: 3 lata po otrzymaniu wsparcia, 5 lat po
otrzymaniu wsparcia.

6. Badanie ,,Analiza mozliwo$ci wsparcia projektow z zakresu diagnostyki i profilaktyki
zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Spotecznego w latach 2014-
2020 w wojewodztwie $laskim” przeprowadzone zostalo w okresie od 20 pazdziernika
do 23 grudnia 2014 roku. Miato na celu analiz¢ mozliwos$ci wsparcia projektow z
zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w
zakresie EFS. Badanie pozwolilo na wypracowanie nast¢pujacych rekomendacji, ktore
skierowano do wdrozenia (w catosci lub w czesci):

a. Podjecie dziatan koordynujacych ewidencjonowanie 1 wymiang¢ informacji
dotyczacych realizowanych w regionie programéw zdrowotnych (jako -
dedykowane programom zdrowotnym — uzupehnienie podejmowanych na szczeblu
krajowym dziatan w zakresie koordynacji systeméw informacyjnych ochrony
zdrowia planowanych do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko).

b. W przypadku systemu regrantingowego stworzenie mozliwosci aplikowania o
wsparcie na podejmowanie (na szczeblu lokalnym) dziatan wdrazajacych programy
zdrowotne jednostkom samorzadu terytorialnego, z uwzglednieniem ewentualnych
partnerstw tego typu podmiotow z placowkami ochrony zdrowia (wymoég
obligatoryjny w przypadku dzialan obejmujacych komponent diagnostyczny) oraz
organizacjami pozarzadowymi (rozwigzanie premiowane w przypadku dziatan
obejmujacych komponent edukacyjno-informacyjny).

€. Premiowanie w ramach realizowanych przedsigwzie¢ niestandardowych sposobow
I uwzgledniajacych specyfike grupy docelowe;:

— premiowanie w ramach realizowanych przedsiegwzie¢ form nawigzywania
bezposredniego kontaktu z adresatami dziatan prozdrowotnych

— premiowanie w ramach realizowanych przedsigwzig¢ uwzgledniania roli
lokalnych lideréw opinii, nieformalnych sieci kontaktow

— premiowanie w ramach realizowanych przedsigwzig¢ takich sposobow dotarcia
do adresatow wsparcia, ktore uwzgledniaja ich codzienne $rodowisko
funkcjonowania (miejsce pracy, szkota, placéwki podstawowej opieki
zdrowotnej, miejsca masowej rekreacji itp.)
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— premiowanie w ramach realizowanych przedsigwzig¢ opierania podejmowanych
dziatan informacyjnych o grup¢ rowiesnicza dla adresatow wsparcia (zaréwno
wsrdéd miodych, jak i starszych odbiorcoOw wsparcia)

— premiowanie w ramach realizowanych przedsiewzig¢ uwzgledniania nie tylko
grup ryzyka, ale takze grup, ktore sa w wieku poprzedzajacym okres
najwiekszego nasilenia wystgpowania czynnikow ryzyka

— premiowanie w ramach realizowanych przedsigwzi¢g¢ utrzymywania kontaktu
z odbiorcami wsparcia kontaktu takze po zakonczeniu realizacji wihasciwych
dziatan prewencyjnych (monitoring wdrazania w zycie zalecen wynikajgcych z
uczestnictwa w programie)

— ocena planowanych przedsiewzie¢ pod katem adekwatnosci stosowanych
dziatan i1 kanatow komunikacji do specyfiki grupy docelowe;.

Premiowanie w ramach realizowanych przedsigwzig¢ podejmowania dziatan
zwigkszajacych responsywno$¢ w programach zachecajacych do wudzialu w
badaniach profilaktycznych.

Opracowanie dla realizatorow programow zdrowotnych zalecen dotyczacych
skutecznych sposobow dotarcia 1 rekrutacji adresatow wsparcia w ramach
programéw zdrowotnych (w oparciu o praktyke stosowang w programach
zdrowotnych, jak i1 zasady dziatan marketingowych wykraczajace poza sfere stricte
prozdrowotng), takze z uwzglednianiem zaangazowania pracodawcow.

Zwigkszenie znaczenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla prowadzenia
dzialan informacyjnych 1 rekrutacyjnych odnoszacych si¢ do programow
profilaktycznych i diagnostycznych, w tym premiowanie przedsiewzi¢¢, w ramach
ktorych prowadzone w programie zdrowotnym dziatania (np. okreslone rodzaje
badan diagnostycznych) sg wkomponowane w innego rodzaju dziatania i procedury
medyczne realizowane przez placowki ochrony zdrowia.

Zwigkszenie znaczenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla prowadzenia
dziatafh informacyjnych 1 rekrutacyjnych odnoszacych si¢ do programéw
profilaktycznych i diagnostycznych w tym premiowanie przedsiewzigé, w ramach
ktorych  prowadzone  w programie  zdrowotnym  dziatania  informacyjne
i rekrutacyjne  (dotyczace przede wszystkim ewentualnego  komponentu
diagnostycznego realizowanych programow) sa — przynajmniej czg$Ciowo —
realizowane przez placowki ochrony zdrowia (gh. lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej), a takze apteki.

Podejmowanie dziatan zorientowanych na skoordynowanie realizacji programow
zdrowotnych z procesem $wiadczenia okreslonych ustug medycznych w regionie.
Premiowanie w roli podmiotow wdrazajacych programy zdrowotne placéwek
ochrony zdrowia.

Premiowanie przedsiewzig¢, w ktorych podejmowane dziatania profilaktyczne
dotycza nie tylko obszaru zdrowia, ale takze takich sfer jak: styl zycia, nawyki
I zwyczaje, sposoby spedzania wolnego czasu itp., np. jako dzialania
komplementarne w projektach dot. wsparcia 0sob zagrozonych wykluczeniem
i ubostwem czy dostepu do ustug zdrowotnych w PI 9iv.
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K. Premiowanie przedsiewzie¢, w ktorych stosowane jest kompleksowe podejscie
do dziatan profilaktycznych poprzez uwzglednienie w podejmowanych dziataniach
wszystkich istotnych czynnikéw ryzyka oraz zorientowanie prowadzonych dziatan
na dokonanie cato$ciowej prozdrowotnej zmiany w zakresie stylu zycia.

|. Premiowanie przedsigwzie¢, w ktorych w podejmowane dzialania profilaktyczne
wlaczani si¢ przedstawiciele sektorow innych niz sektor ochrony zdrowia
(spozywczy, gastronomiczny, transportowy, dot. ochrony srodowiska, rozrywkowy).

m. Podejmowanie przez 1Z RPO WSL 2014-2020 dziatan zorientowanych
na catosciowa ewaluacje¢ wdrazanych programow zdrowotnych (wobec braku
mozliwo$ci pelnej i odroczonej w czasie oceny przeprowadzonych dzialan przez
podmioty wdrazajace programy zdrowotne).

n. Wprowadzenie regionalnego i wystandaryzowanego monitoringu wdrazanych
W regionie programéw zdrowotnych, co wigze si¢ m.in. z koniecznos$cig
ujednolicenia sposobu wypelniania formularza z Informacja o zrealizowanych
programach zdrowotnych oraz nadzorem nad prawidlowos$cia i kompletno$cia
przekazywanych danych przez poszczegolne JST.

0. Wykorzystanie zgromadzonego materiatu dot. realizacji programow zdrowotnych do

analiz  poswigconych adekwatno$ci prowadzonych dziatan, identyfikacji
ewentualnych nadwyzek lub niedoboréw okreslonych dziatan prewencyjnych
w kontekscie istniejacego W regionie zapotrzebowania.

p. Wykorzystanie zgromadzonego materiatu dot. realizacji programow zdrowotnych do
prowadzenia spojnej polityki informacyjnej dotyczacej realizowanych w regionie
programow zdrowotnych (skonstruowana baza realizowanych w regionie dziatan
W ramach programéw zdrowotnych powinna by¢ publicznie dostepna i wzbogacona
0 wyszukiwarke umozliwiajaca identyfikacj¢ programu pod katem zakresu
merytorycznego i obszaru realizacji).

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji RPO WSL na rok 2015 zaplanowano nast¢pujace
badania:

1.

Wpltyw realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 na rozwdj spoteczno-gospodarczy
wojewodztwa Slaskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego modelu HERMIN.
Analiza koncepcji  systemu popytowego wsparcia MSP i pracownikow
w wojewddztwie §laskim w ramach RPO WSL 2014-2020.

Analiza zapisow Szczegotowego Opisu Priorytetow RPO WSL na lata 2014-2020 oraz
wytycznych dla beneficjentéw.

Ocena wplywu istniejagcego systemu zaliczkowego na realizacje projektow oraz
ptynnos¢ finansowg beneficjentow RPO WSL.

Mapa potrzeb infrastrukturalnych jednostek ochrony zdrowia na terenie wojewodztwa
Slaskiego.

Badanie Ad hoc.
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3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTEP WDRAZANIA
PROGRAMU WG PRIORYTETOW/OSI

Ponizej zostat przedstawiony postep wdrazania RPO WSL w podziale na osie priorytetowe.
Wszystkie dane finansowe przedstawione ponizej zostaly zaprezentowane w EUR (1 EUR =
4,1798 PLN).

Zaprezentowane dane dotycza postepow rzeczowych i finansowych w ramach kazdego
priorytetu w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu.

W ponizszej analizie wartos¢ dofinansowania dotyczy dofinansowania ogotem ($rodki UE
+dofinansowanie z budzetu panstwa dla projektow w ramach pomocy publicznej).

Informacje dotyczace postgpu rzeczowego priorytetow czyli wskazniki programowe
W podziale na dziatania i poddziatania zostaly przedstawione w zataczniku IV do niniejszego
Sprawozdania. W tresci opracowania zostata przedstawiona analiza postepu rzeczowego.

W ramach RPO WSL nie zostaly okreSlone obszary defaworyzowane, w zwiazku
Z powyzszym nie ma mozliwo$ci zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.

PRIORYTET I
BADANIA I ROZWOJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I
PRZEDSIEBIORCZOSC

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gléwnym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjno$ci regionalnej
gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacji priorytetu stuzy¢ maja trzy dziatania:

» 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu,

» 1.2 Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,

» 1.3 Transfer technologii i innowacji.
Na realizacje priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
16,96% wartosci Programu. Na wykonanie Strategii Europa 2020 przeznaczono srodki EFRR
stanowigce 100% alokacji w ramach catego priorytetu 1.

Opis wkladu osi priorytetowej w promowanie rownosci szans kobiet 1 mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyzowego.
IZ RPO WSL nie planuje Zadnych zmian w alokacji priorytetu.
W  biezacym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata  2007-2013.
W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegolnych priorytetow.
Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie uzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktére zostaly skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7

1. Projekty realizowane w ramach dziafania 1.1. wykazuja duzy potencjat zwickszenia
liczby inwestycji ze wzgledu na zapehlienie deficytow w zakresie uzbrojenia
atrakcyjnych inwestycyjnie terendéw oraz ich promocj¢ gospodarcza. Relatywnie
rzadko realizowane projekty wsparcia parkow  przemystowo-technicznych
charakteryzujg si¢ najwigcksza skuteczno$cig w osigganiu celow dziafania 1.1. Brak
jednak w procesie wdrazania dziafania 1.1. instrumentow umozliwiajacych pomiar
wplywu wspartych inwestycji na wzrost inwestycji w regionie.

2. Slascy przedsigbiorcy podnosili swoja konkurencyjno$é poprzez wdrozenie nowych
ulepszonych produktow i ustlug, modernizacje procesu produkcyjnego, promocj¢ ustug
i produktow na rynkach zagranicznych. Wplyw RPO WSL na podniesienie
innowacyjno$ci przedsigbiorstw byl jednak znikomy. Wigkszo$¢ beneficjentow
Z sektora przedsigbiorstw dokonata inwestycji w $rodki trwale, rezygnujac z ustug
doradczych, nawigzywania relacji sieciowych, a takze wdrazania wynikow B+R.

3. Wptyw RPO WSL na wzmocnienie struktur sieciowych na rzecz innowacji dotyczyt
pierwszego zalazkowego etapu tworzenia tych struktur, zwigkszenia masy krytycznej
lokatorow sieci, inicjowania kontaktow, a nie osiggania konkretnych i wymiernych
rezultatow. Mozna takze postawi¢ wniosek, iz w wyniku interwencji RPO WSL 2007-
2013 przelamana zostala bariera wiedzy i informacji 0 mozliwosciach transferu
technologii, zwigkszono takze potencjat sektora do stworzenia spdjnego systemu
informacji w ramach wspartych i utworzonych klastrow.

4. W wyniku analiz projektow zrealizowanych w ramach priorytetu | RPO WSL nie
stwierdzono wptywu prowadzonych interwencji na poprawe oferty uslugowej
I tworzenie standardow $wiadczenia ushug dla przedsigbiorstw — w tym takze
wdrazanych we wspoOlpracy z partnerami zagranicznymi lub miedzynarodowymi
sieciami instytucji wspierania biznesu, poprawy istniejacej oferty ustlugowej dla
przedsigbiorstw. Nadal bariera wspotpracy IOB z przedsigbiorcami jest brak
rozpoznania przez Instytucje Otoczenia Biznesu potrzeb i dynamiki rozwojowej
sektora MSP oraz brak do$wiadczen przedsigbiorstw w korzystaniu z ustug
doradczych. Bariera ta najszybciej jest przeltamywana w inicjatywach klastrowych
Z udzialem IOB.

5. Klastry tworzone przez IOB nie wykazuja efektu duzego oddzialywania na
srodowisko przedsigbiorcow, w tym na wigczanie nowych przedsiebiorstw do klastra.
Niska kompetencja IOB zwigzana jest z brakiem umiejetnosci 1 wiedzy w obszarach
kluczowych dla przedsigbiorstw.
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ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 5967 wnioskoéw
o0 dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 577,62
min EUR, co stanowi 195% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 3566 projektow,
w ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 402,65 min EUR (w okresie sprawozdawczym
zatwierdzono 141 wnioskow). W przysziosci nie planuje si¢ juz zadnych konkursow w
ramach przedmiotowej osi, a w priorytecie nowe projekty dobierane sg z list rezerwowych
tam, gdzie pojawiajg si¢ oszczedno$ci na projektach zakonczonych lub w momencie
znaczgcej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie
Podpisano 3179 umoéw o dofinansowanie, z czego 192 podpisano w 2014 roku. Laczna
warto$¢ dofinansowania to 291,05 min EUR, co stanowi 98% dostgpne;j alokacji na priorytet.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 67,79 mln EUR co stanowi
23% dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono og6lng informacj¢ dot. postgpu realizacji RPO WSL
od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

m2014 mod uruchomienia programu

€ 577,62

€ 600,00

€ 500,00 €291.05

€ 400,00 €296,24 € 227,70 € 227,60
€ 300,00
€ 200,00
€60,
€ 100,00 ‘ b e& €% ‘ 67.79

€ -

Alokacja Whioski po Whnioski Podpisane Platnosci Srodki
ocenie zatwierdzone umowy o scertyfikowane
formalnej do dofinansowanie
dofinansowania

Rysunek 10 Realizacja priorytetu | od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym
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We wszystkich dzialaniach priorytetu, procent wykorzystania alokacji na poziomie
zatwierdzonych wnioskow o dofinansowanie oraz kontraktacji jest wysoki. W wyniku
podpisania znacznej liczby umoéw w 2013 roku poziom ptatnos$ci oraz certyfikacji powigkszyt
si¢ w 2014r. odpowiednio o 20 i 23%. osiggajac poziom w obu przypadkach 77% alokacji.

IZ RPO WSL w ramach priorytetu I Badania i rozwdj przedsigbiorczosci (B+R), innowacje
| przedsiebiorczosé realizuje poddziatanie 1.1.1 typ projektu 7, ktorego celem jest utatwienie
dostepu do zewnetrznych zrodet finansowania dzialalnosci MSP. Instrument ten zapewnia
dodatkowe wsparcie finansowe przedsigbiorcom (oprocz dotacji unijnych), ktérzy posiadajg
siedzib¢ na terenie wojewodztwa Slaskiego lub prowadza inwestycje na terenie regionu.
Szczegdlowe informacje dot. ww. projektow zostaly przedstawione w pkt. 2.1.6.5
Sprawozdania.

Tabela 13 Postep realizacji priorytetu I w podziale na dziatania

Zatwierdzone wnioski do

_ dofinansowania Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja

Dzialani AEEGE
¢ mInEUR | | |
min min min
min EUR % EUR % EUR % EUR %

1.1 96,38 119,53 124,02 94,32 97,86 59,98 62,23 59,98 62,23
1.2 166,83 198,95 119,25 163,57 98,05 150,21 90,04 150,11 89,98
1.3 33,03 49,06 148,53 33,16 100,40 17,51 53,01 17,51 53,01

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy si¢ w IWIPK
Gospodarcza Brama Slgska — etap I: Uruchomienie Zaglebiowskiej Strefy Gospodarczej.
Szczegotowe informacje dot. projektu zostaly przedstawione w zafaczniku nr XII
do Sprawozdania.

Harmonogram konkursow

Od uruchomienia Programu ogloszono 25 konkurséw na kwotg 298,33 mln EUR, z czego 1P2
RPO WSL oglosito 14 na kwote 182,55 mln EUR. W 2014 roku nie zostal ogltoszony zaden
konkurs.

ROZKLEAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na sektory gospodarki

Rozklad projektow w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegl
znaczacym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza
projektow w podziale na sektory gospodarki zostala zamieszczona w zataczniku nr XIII
w punkcie 5 do Sprawozdania. Podziat zostat zaprezentowany tacznie dla priorytetow I i Il
Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow
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Analizujac rozklad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najszersze grono
odbiorcow zaré6wno pod wzgledem liczby projektow, ktére otrzymaty dofinansowanie jak
réwniez warto$ci stanowig przedsiebiorcy odpowiednio 93% i 68%. Powyzsza sytuacja jest
wynikiem przeznaczenia 52% s$rodkow z priorytetu Idla stworzenia silnego i stabilnego
sektora MSP w regionie. Ponadto, przedsigbiorcy maja mozliwos$¢ skorzystania z posredniego
wsparcia w postaci pozyczek iporeczen w ramach instrumentéw inzynierii finansowej,
na ktore przeznaczono ponad 16,10 mln EUR (szerzej w punkcie 2.1.6.5 Instrumenty
inzynierii finansowej niniejszego Sprawozdania).

inne [82 umowy]
mjst [97 umow]
organizacja non profit [31

umow|

m uczelnie, jednostki
naukowe [17 umow]

B przedsigbiorstwa [2952
umowy]

Rysunek 11 Rozktad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Ponad 86% srodkow skierowanych zostalo na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 14% na terenach wiejskich. Przewaga projektow na obszarach miejskich jest
wynikiem duzego zainteresowania przedsigbiorcow wsparciem oferowanym w ramach
priorytetu, a w miastach zaré6wno infrastruktura jak 1 poziom kapitatu ludzkiego cechuje si¢
lepsza jakos$cig i jest bardziej dostepna.

Tabela 14 Rozktad projektow w ramach priorytetu I w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

DOFINANSOWANIE 13
OBSZAR UE W MLN EUR LICZBA

MIEJSKI 249,32 2831
WIEJSKI 39,85 335
GORSKI 1,83 12

B Brakuje jeden umowy, gdyz beneficjent nie okreslit na jakim obszarze realizuje swoj projekt
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Wsparcie w ramach priorytetu I pozyskali gldwnie beneficjenci z centrum i potudnia
wojewodztwa.

pow. czestochowski

pow. lubliniecki

pow. zawierciariski

pow. tarnogorski

] ) ) ; m. Dabrowa Gornicza
4 [m*¥Zabrze Brm > Siemianowice Slaskie 7~
P miGliwice] m¥Swietochiowices AlA
bt WmYRUdaslaska
) (m*{Katowice}

mmm

(mYSosnowiec »

m. Jawopo
'pow. bierurisko-ledziriski

pow. pszczynski

(powbielski
[ Bielsko]Biatal

Legenda pow. zywiecki

Warto$¢ dofinansowania UE w min EURO
B 2.2200 - 3.0300

[ 3.0300 - 3.6467

[ 3.6467 - 5.0500

[ 5.0500 - 6.5967

[ 6.5967 - 14.5317

B 14.5317 - 26.9400

Rysunek 12 Rozklad projektow w podziale na powiaty
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W  priorytecie 1 wszystkie projekty realizowane s3 w ramach obszaru wsparcia
przedsigbiorczos$¢. Dzialania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapital Ludzi, Zrownowazony
Rozwoj Sektora Rybotowstwa i Przybrzeznych Obszarow Rybackich oraz Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).

ANALIZA WSKAZNIKOWA

W zalgcznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu I, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaly warto$ci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego Priorytetu
W podziale na dziatania i poddziatania.

Poziom realizacji wskaznikow w ramach priorytetu I jest bardzo zrdéznicowany. Wystepuja
wskazniki takie, ktorych realizacja pod koniec okresu sprawozdawczego przekroczyta
oczekiwang warto$¢ docelowa, ale sa takze takie ktoérych wartosci docelowe nie zostang
osiggnigte.

Przyktadem wskaznikow z niska realizacjg sa wskazniki produktu z zakresu B+R czyli Liczba
projektow z zakresu B+R, Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Zakladane, na
etapie programowania, wartosci z pewnoscig nie zostang osiggnicte z dwoch powodow.
Projekty z zakresu B+R sg projektami o wysokiej wartosci dofinansowania. Poczatkowe
zalozenia przewidywatly, iz w ramach 2. typu projektu w poddziataniu 1.2.3, maksymalna
kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakze wprowadzony przez MRR dokument Linia
demarkacyjna okresla maksymalng warto$¢ projektu realizowanych w ramach RPO z zakresu
B+R na poziomie 100 000 EUR co daje maksymalne dofinansowanie w wysokosci 60 529
EUR. Spowodowalo to rezygnacje¢ przedsigbiorcow z realizacji projektow w ramach drugiego
typu na korzy$¢ pierwszego badz aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Przyjete wartosci wskaznikow na etapie programowania nie
uwzglednialy takze trudnosci wynikajacych z kwestii udzielania pomocy publicznej,
poniewaz nie zakladano na tym etapie udzielania pomocy publicznej dla m.in. instytucji
otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, ktore sg beneficjentami w ramach dziatania
1.3.Transfer technologii i innowacji. Natomiast w trakcie programowania metodologia
podejscia ulegta zmianie, co w konsekwencji spowodowalo oczekiwanie na wejscie w zycie
stosownych rozporzadzen, ktore uregulowaty by kwestie zwigzane z pomoca publiczng dla
IOB oraz jednostek naukowych. Rozporzqdzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego W
sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjatu instytucji otoczenia biznesu w ramach
regionalnych programow operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki,
infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego W ramach regionalnych programow operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r.
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weszty w zycie z koncem 2009r. W zwiazku z powyzszym nie bylo mozliwosci ogtoszenia
konkursu w ramach calego dziatania 1.3. przed rokiem 2009 ze wzgledu na brak regulacji w
zakresie udzielania pomocy publicznej uwzgledniajacych specyfike wszystkich potencjalnych
beneficjentow. Dlatego pierwszy konkurs ogloszono dopiero w sierpniu  2010r.
Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach dziatania 1.3. oraz ilo$¢ zlozonych wnioskow
zwigzana jest $ci§le z ograniczonym dofinansowaniem wynikajagcym z regulacji w zakresie
udzielania pomocy publicznej. Wigkszos¢ jednostek naukowych, szkot wyzszych jak i 10B
nie jest w stanie wnies¢ wkladu wlasnego w wysokosci 60% co automatycznie przektada si¢
na niewielka ilos¢ wybranych wnioskow do dofinansowania a co za tym idzie z niska
realizacja wskaznikow. Ponadto spore ograniczenia zwigzane s3/wynikaja z zapisow linii
demarkacyjnej: szczeg6lnie zapisu dotyczacego wspierania powigzan kooperacyjnych
lezacych na terenie wojewodztwa. W praktyce wspieranie powigzan kooperacyjnych
w wojewddztwie $laskim stosujac przestang interpretacje MRR jest mocno utrudnione.

Wskazniki Liczba projektow z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP
oraz Liczba wspartych przedsiebiorstw, realizacja wartosci docelowej pierwszego ze
wskaznikow, na koniec okresu sprawozdawczego, przekroczyta warto§¢ docelowa osiagajac
143% a szacowana realizacja dla 2015 roku na podstawie zakontraktowanych do konca 2014r.
srodkow jest na poziomie 150% wartosci docelowej wskaznika. Realizacja drugiego ze
wskaznikow na koniec 2014 roku wynosita 102% natomiast szacowana realizacja na
poziomie 113% wartosci docelowej dla roku 2015. Liczba projektow z zakresu spoteczenstwa
informacyjnego to jedyny wskaznik ktorego realizacja nadal nie wzrosta. Powodem zaistniale;
sytuacji jest brak zakonczonych projektow w tym zakresie. Jednak jak pokazuje szacowana
warto$¢ docelowa wskaznika zostanie przekroczona o 25%. W przypadku wskaznikow
Powierzchnia przygotowanych terenéw inwestycyjnych pomimo niskiej realizacji w
biezacym okresie sprawozdawczym, Liczba przedsigbiorstw zlokalizowanych we wspartych
inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych oraz Liczba projektow wspolpracy
pomiedzy przedsigbiorstwami a jednostkami badawczymi nalezy spodziewaé si¢ osiggniecia
wskaznikow w pozniejszym okresie na co wskazuje jego szacowana realizacja. W przypadku
wskaznika Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w zakresie innowacji Szacowana
realizacja wskazuje na osiagnigcie wskaznika w 77,42%. W przypadku wskaznika Dodatkowe
inwestycje wykreowane dzigki wsparciu warto$¢ docelowa zostala oszacowana na zbyt
niskim poziomie co spowodowalo juz w obecnym okresie sprawozdawczym na osiggnigcie
wskaznika na poziomie 157,15%.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
W podziale na kobiety 1 me¢zczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigksza liczbe
utworzonych etatow dla mezczyzn (4295) niz dla kobiet (1666). Rownos¢ szans kobiet i
mezczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rownosci szans, ktorej przestrzeganie
stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostaly zalozone
podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rownym poziomie, beneficjenci sktadajac
wnioski 0 dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia, gdyz zostataby zaburzona omawiana
zasada, kazdy ma mie¢ rowny dostgp do zatrudnienia. Analizujagc omawiany wskaznik w
podziale na priorytety mozna zaobserwowaé, ze w jednych zatrudnionych zostato wiecej
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kobiet w innych me¢zczyzn. IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektow
do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych
szans, polityki ochrony §rodowiska, wptyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy).
Projekt majacy pozytywny wpltyw na realizacje poszczegélnych polityk horyzontalnych
otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co
w konsekwencji zwigksza jego szanse¢ na otrzymanie dofinansowania.

Odnoszac si¢ do analizy SWOT zawartej w RPO WSL realizacja wskaznikow Liczba
projektow z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych
przedsiebiorstw stanowi odpowiedz na stabg stron¢ przedstawiong w ww. analizie takg jak
spadek naktadow inwestycyjnych w sektorze MSP czy niski potencjal rozwojowy mikro
przedsi¢biorstw, ktore sg wigkszoscig wsrod podmiotow  gospodarczych. Liczba
przedsiebiorstw objetych wsparciem w zakresie innowacji wptywa natomiast na malejacy
poziom wdrozen innowacyjnych w MSP, a dzigki ogolnej realizacja projektow targowych
przez przedsigbiorstwa wzrasta niski udzial eksportu w ogolnej sprzedazy MSP.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikow na podstawie wnioskow
o platno$¢ koncowa (realizacja) oraz umow o dofinansowanie (szacowana realizacja). Na
wykresie obrazujacym szacowang realizacj¢ nie przedstawiono wskaznikéw utworzone
miejsca pracy w podziale na ple¢, w zwiazku z brakiem danych.

Realizacja wskaznikow

[WARTOSC]

wskazniki [WARTOSC]
wskaznikow

r o r 0
[WARTOSC] do
wskaznikow [WARTOSC] 50-75%
wskaznikow
75-125%

H pow. 125%

Rysunek 13 Realizacja wskaznikéw
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Szacowana realizacja wskaZnikow

[WARTOSC]
wskaznik
[WARTOSC]
[WARTOSC] wskazniki do 50%
wskaznikow
e 50-75%
[WARTOSC]
wskaznikow m 75-125%

m pow. 125%

Rysunek 14 Szacowana realizacja wskaznikéw

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO a Strategiag UE 2020 przedstawia ponizsza
tabela

Inicjatywa flagowa Wskaznik
Liczba przedsigbiorstw obj¢tych wsparciem w zakresie innowacji
Unia Innowacji Liczba projektow z zakresu B+R

Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO

Liczba projektow z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego
dla MSP
Liczba wspartych przedsigbiorstw

Polityka przemystowa w erze ) . .o .
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzigki wsparciu

globalizacji
Powierzchnia przygotowanych terenéw inwestycyjnych
Powierzchnia inkubatoréw/ parkéw technologicznych
Europejska Agenda Cyfrowa Liczba projektéw dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego

W ramach priorytetu realizowane sa wskazniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators,
sa Nimi: Liczba projektow z dziedziny B+R, Liczba projektow z zakresu spoteczenstwa
informacyjnego, Liczba projektow dotyczqgcych wspolpracy pomiedzy przedsigbiorstwami
a jednostkami badawczymi, Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w
tym kobiety, mezczyzni i wies.

REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

W wyniku przeprowadzonej Ewaluacji ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013 stwierdzono, iz w ramach realizacji dziatania 1.3.
w wysokim stopniu wsparto potencjat parkow technologicznych oraz jednostek badawczo-
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rozwojowych, umozliwiajagc im rozszerzenie portfolio ustug w kierunku kluczowych
specjalizacji regionu i wigkszej koncentracji oferty na potrzebach gospodarki. IOB realizujace
bezposrednie ustugi dla przedsigbiorcow uzyskaly takze nowe kompetencje w zakresie
tworzenia inicjatyw klastrowych, zwiekszyly zakres swoich wushug, ich jako$¢ oraz
kompetencje w zakresie wspotpracy z przedsigbiorcami w obszarze transferu technologii i
wdrazania rozwigzan innowacyjnych. W wyniku interwencji nie zwigkszono jednak w sposéb
znaczacy dostepnosci terytorialnej 1 finansowej bezposredniej oferty ustug dla
przedsigbiorcow, nie stwierdzono wptywu prowadzonych interwencji na poprawe oferty
uslugowej 1 tworzenie standardow $wiadczenia ustug dla przedsiebiorstw — w tym takze
wdrazanych we wspolpracy z partnerami zagranicznymi lub migdzynarodowymi sieciami
instytucji  wspierania biznesu. Wptyw dziatan IOB na zwigkszenia uczestnictwa
przedsigbiorstw w mechanizmach sieciowych 1 kooperacyjnych wystapi w efekcie
odroczonym. Projekty realizowane przez 10B zaktadaja udziat kilkuset przedsigbiorstw we
wspieranych rozwigzaniach sieciowych. W okresie objetym ewaluacja nie stwierdzono jednak
tego efektu na podstawie danych monitoringowych. Bariery w realizacji zadan przez 10B
maja charakter zarowno wewnetrzny (brak wiedzy, niski potencjat instytucjonalny, brak
specjalizacji), jak i zewngtrzny. Duza nieufno$ci jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni
spowodowana jest niskg wiedza na temat ochrony wiasno$ci niematerialnej. Imitacyjng
innowacyjno$¢ $laskich przedsigbiorstw oraz niski poziom kapitalizacji rokuje niewielkim
popytem na ustugi IOB.

REKOMENDACJE IZ ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu I zarbwno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w pelni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujete] w Programie.

PODSUMOWANIE

Poziom przedsigbiorczosci w wojewodztwie Slaskim nie wyrdznia si¢ na tle kraju (region
charakteryzuje si¢ nizszymi od wartosci krajowej wskaznikami liczby podmiotéw
gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. ludnosci, jak i przyrostu wartosci tego wskaznika
w latach 2002-2011). Biorac pod uwage fakt, ze przedsigbiorczo$¢ jest motorem gospodarki,
nalezy dazy¢ do jak najwigkszego wsparcia podmiotdw gospodarczych (ze szczegdlnym
naciskiem na mikro, mate i $rednie przedsigbiorstwa). W zwigzku z powyzszym jednym
Z celow szczegotowych priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci przedsigbiorstwa. Dzigki
srodkom pochodzacym z RPO WSL przedsigbiorcy majg mozliwo$¢ uzyskania wsparcia
na inwestycje z zakresu rozbudowy 1 modernizacji mikro, matych 1 $rednich przedsigbiorstw
oraz zakupu ustug doradczych. Zainteresowanie ze strony przedsigbiorcéw jest bardzo duze,
$wiadczy o tym m.in. liczba sktadanych wnioskow. Nalezy stwierdzi¢, ze konsekwentnie
I W coraz wigkszym stopniu realizowane sa cele priorytetu. Wsparcie z funduszy europejskich
zapewnito wielu przedsigbiorcom mozliwos$¢ rozwoju swojej dziatalno$ci. Dodatkowe $rodki
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pochodzace z funduszy unijnych pozwolily wielu przedsigbiorcom na modernizacje
| przeprowadzenie koniecznych zmian, w celu zwigkszenia konkurencyjno$ci. W wyniku
realizacji projektéw przedsigbiorcy rozszerzyli/wprowadzili szereg nowych ustug i produktow
w réznych obszarach zycia. Na koniec 2014 roku wsparcie uzyskato 1773 przedsigbiorstwa.
Dofinansowane inwestycje przyczynily si¢ takze do utworzenia nowych miejsc pracy
umozliwiajgcych zatrudnienie ponad 7 tys. oséb. Dzigki uzyskanemu wsparciu wielu
przedsi¢biorcow miato mozliwo$¢ udziatu w targach, kampaniach zaréwno w kraju jak
| zagranica, odpowiednio 70 i 54 kampanie.

Naktady ogotem przeznaczone na dziatalnos¢ B+R w wojewddztwie $laskim plasuja go na 3.
miejscu w kraju, podczas gdy naklady na B+R w sektorze przedsiebiorstw na 2. miejscu
w kraju. Wskaznik relacji naktadow na dziatalno$¢ badawcza irozwojowa do produktu
krajowego brutto (GERD/PKB) w wojewodztwie $laskim jest niski, wyniost 0,52% (w kraju
0,76%). Poziom naktadow oraz zatrudnienia w B+R w odniesieniu do skali europejskiej
wyraznie ukazuje stabo$¢ zarowno polskiego, jak i regionalnego sektora B+R. Wojewodztwo
Slaskie podejmuje szereg dzialan i inicjatyw w celu wzmocnienia potencjatu sektora B+R.
Pomimo niskich notowan kraju w stopniu wdrazania innowacji i nowych technologii na rynki
Swiatowe, wojewddztwo $laskie nalezy do czotowki regionow polskich, ktore skutecznie
radza sobie z tym wyzwaniem. Sita regionu polega na wilaczeniu si¢ w zmiany, ktore
zachodza na skale globalna, status quo jest zawsze tylko punktem wyjScia. Strumien unijnych
pienigdzy ma w tym skutecznie pomoc. Dlatego tez jednym z celow szczegotowych w RPO
WSL jest wzmocnienie potencjatu sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji. Cel
ten realizowany jest przez poddziatanie 1.2.3 \ dziatanie 1.3. Ponadto takze kolejny RPO
WSL 2014-2020 premiowa¢ bedzie dziatania na rzecz innowacji. Inwestowanie w innowacje
optaca si¢ 1 przynosi nie tylko zysk finansowy, ale buduje tez prestiz 1 pozycje na globalnym
rynku produktow i ustug. Przedsigbiorcy coraz czesciej zdaja sobie sprawe, ze byc
konkurencyjnym na rynku znaczy tyle, co wprowadza¢ w zycie innowacyjne i jednoczesnie
optacalne rozwiazania. Wzrastajaca w ostatnich latach rola rynkow niszowych, zwigkszajace
si¢ zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane produkty i ustugi, a takze wprowadzenie
coraz nowszych rozwigzan technologicznych sprawia, ze MSP staja przed nowymi
wyzwaniami. O tym, ze dzigki waskiej specjalizacji, przedsigbiorstwa moga odnies¢ sukces,
doskonale wiedza wiasciciele firmy PREVAC. W ramach projektu Wzrost konkurencyjnosci
PREVAC poprzez wytworzenie na skale swiatowg spektrometru elektronowego ze
zintegrowanym dzialem elektronowym typu CMA w miniaturowej skali firma, bedaca
wiodagcym na $wiecie producentem aparatury naukowo — badawczej wykorzystywanej do
badan w warunkach ultra wysokiej prozni, wprowadzita do oferty nowy produkt. Zostat
zaprojektowany 1 stworzony spektrometr ze zintegrowanym dziatem elektronowym o
niepotykanej dotychczas skali miniaturyzacji. Urzadzenie to pozwala na wyznaczenie sktadu
chemicznego wybranego punktu badanej powierzchni materiatu, co przy jego kompaktowej
budowie, znacznie poszerza zakres zastosowan - teraz nawet w najmniejszych aplikacjach
badawczych. Dzigki tym dziataniom przetamana zostata bariera aplikacyjna, gdyz urzadzenie
w tej skali mozna zastosowa¢ do wielu juz istniejacych aparatur co automatycznie poszerza
zakres badan na tych aparaturach.
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Kolejnym ciekawym projektem przyczyniajacym si¢ do wzrostu konkurencyjnosci
regionalnej gospodarki opartej na wiedzy jest realizowany przez firme i3D projekt Innowacje
poprzez wdrazanie rozwigzan wirtualnej rzeczywistosci polegajacy na wdrozeniu
innowacyjnych technologii sprzetowej i programistycznej stuzacej do tworzenia nowych
produktéw wirtualnej rzeczywistos$ci. 13D oferuje najnowocze$niejsze na skale $wiatowa,
kompleksowe rozwigzania aplikacyjne i1 sprzetowe, ktore umozliwiajg interakcje 1 pelne
odwzorowanie §wiata realnego w wirtualnej rzeczywistosci. Rozwigzania 13D z powodzeniem
wykorzystywane sg w branzy petrochemicznej, wydobywczej, przemystowej, marketingu i
reklamie, edukacji, projektowaniu i wzornictwie przemystowym, medycynie i naukach
biologicznych, informacji i turystyce, planowaniu i optymalizacji.

W trosce o wzmocnienie innowacyjnosci firm regionu i lepsze wykorzystanie regionalnego
potencjatu badawczo-rozwojowego w wojewoddztwie $lgskim ponad 10 lat temu powstata
strategia innowacji. W Regionalnej Strategii Innowacji Wojewédztwa Slgskiego na lata 2013-
2020 (RIS WSL 2013-2020) oraz Programie Rozwoju Technologii Wojewédztwa Slgskiego
na lata 2010-2020 (PRT) okreslone zostalo portfolio technologiczne wojewddztwa $laskiego.
Stanowi ono probe tematycznego podejscia do polityki innowacyjnosci, bedacego
odpowiedzig na wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie formutowania tzw. Inteligentnych
specjalizacji regionalnych, wskazanych w RIS WSL 2014-2020. Z wdrazaniem Regionalnej
Strategii Innowacji Wojewédztwa Slgskiego na lata 2013-2020 zwiazane s3 projekty
systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Od wrze$nia
2013 roku realizowany jest kolejny projekt systemowy zatytutowany Sie¢ Regionalnych
Obserwatoriow Specjalistycznych W ramach poddziatania 8.1.2 Wsparcie procesow
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Planowana data zakonczenia to
wrzesien 2015 roku. Celem sieci jest rozwoéj potencjatu gospodarczego regionu poprzez
poprawg¢ warunkow oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wspdlpracy i
przeplywie efektow wdrazania RIS. Partnerami projektu sa: Gtéwny Instytut Gornictwa, Park
Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice, konsorcjum w sktadzie: Gornos$laska
Agencja Przedsigbiorczosci i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi,
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.
Jednym z rezultatow projektu bylo powotanie 13 marca 2013r. Sieci Regionalnych
Obserwatoriow Specjalistycznych, ktorej zadaniem jest stworzenie przestrzeni komunikacji i
wspotpracy, a takze wymiany danych pomigdzy s$rodowiskami przedsigbiorstw i
srodowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami
samorzadu terytorialnego. Gtownym celem projektu jest rozwdj potencjatu technologicznego
i inmowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej wojewddztwa opartej
na programowaniu zmian gospodarczych wsrod przedstawicieli JST w wyniku realizacji
projektu. Cel projektu zostanie osiagniety poprzez dzialania Obserwatoriow
Specjalistycznych w ponizszych obszarach:

= technologii dla ochrony §rodowiska - Gtowny Instytut Gornictwa,
= ICT - Park Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice,
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= technologii medycznych - konsorcjum w skladzie: Gorno$laska Agencja
Przedsiebiorczosci 1 Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi,
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,

= energetyki - Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

W 2014 roku zostaly zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu
I m.in. podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacj¢ projektow,
przeprowadzono zaplanowany nabor.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa $laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach dwoch krajowych programéw operacyjnych. Szczegdétowe informacje
zostaly przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z PODJETYMI
SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie wystapity zadne problemy z wdrazaniem priorytetu.

PRIORYTET I
SPOLECZENSTWO INFORMACYJNE

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem glownym priorytetu II jest stworzenie warunkow do rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu wspierane sg dzialania w zakresie
zapewnienia szybkiego 1 bezpiecznego dostepu do Internetu, a takze rozwoj ustlug
publicznych §wiadczonych drogg elektroniczng.

Realizacji priorytetu stuzg dwa dziatania:

» 2.1 Infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego,
» 2.2 Rozwdyj elektronicznych ustug publicznych.

Na realizacj¢ priorytetu I alokowano 150 000 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
8,59% warto$ci Programu. Na wykonanie Strategii Europa 2020 przeznaczono $rodki EFRR
stanowigce 100% alokacji w ramach calego priorytetu II.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownosci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.
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W ramach priorytetu przewidziano finansowanie krzyzowe. Informacje nt. zasady cross —
financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajduja si¢ w pkt. 2.6.3
Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W  biezagcym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata  2007-2013.
W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegolnych priorytetow.
Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie wuzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore zostaty skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7

1. Dotychczas realizowane projekty w zakresie zagwarantowania powszechnego dostepu
do sieci szerokopasmowych nie obejmowaly zagwarantowania tego dostepu
mieszkancom. Byly to projekty skierowane na potrzeby jednostek administracji
publicznych. Ponadto projekty te czgsto nie obejmowaly terendow wiejskich, czyli de
facto — potencjalnie najbardziej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

2. Zidentyfikowano potrzebe dalszego rozwoju ustug back office w jednostkach
administracji publicznej. Obecnie braki w tym zakresie wystepuja szczegdlnie
w jednostkach na terenach wiejskich, gdzie czesto te potrzeby byly dotychczas
odktadane w czasie (miaty mniejszy priorytet). Jednoczes$nie tylko wdrozenie tego
typu systemow umozliwi fizycznie wigczenie tych jednostek w system SEKAP.

3. Dotychczasowy stan zaawansowania powstajacych e-ustug nie jest zadowalajacy
0 czym $wiadczy fakt, Zze uslug na najnizszym poziomie powstato 2 razy wigcej niz na
poziomie najwyzszym. Dotychczas do$¢ czesto powstawaly ustugi niszowe,
skierowane do waskich grup odbiorcow i jednoczesnie bedacych w oderwaniu od
systemow wyzszego rzedu (np. SEKAP, ePUAP).

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 279 wnioskéw
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwot¢ wnioskowanego dofinansowania 191,4
min EUR, co stanowi 128% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 225 projekty, w
ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 168,48 min EUR. W przysztosci nie planuje si¢ juz
zadnych konkurséw w ramach przedmiotowej osi, a w priorytecie nowe projekty dobierane sg
z list rezerwowych tam, gdzie pojawiaja si¢ oszczgdnosci na projektach zakonczonych lub
W momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie
Podpisano 213 umowy o dofinansowanie, z czego 18 podpisano w 2014 roku. L.gczna wartos$¢
dofinansowania to 148,53 min EUR, co stanowi 99% dostepnej alokacji na priorytet.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
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Do konca okresu sprawozdawczego certyfikowano wydatki na kwote 71,17 mln EUR co
stanowi 47% dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogdlng informacje dot. postgpu realizacji RPO WSL
od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

€191,40 m 2014 rok mod uruchomienia Programu

€ 200,00
. €168.48
ciede € 150,00 € 148,53
€ 140,00
€ 120,00 |
€ 100,00 | |
| €7117 €117
€ 80,00
co €317 €
€ 40,00
€ 20,00 € 8’6 € 7’3 | |

£ -

Alokacja Whioski po Whioski Podpisane Platnosci Srodki
ocenie formalnej zatwierdzone do umowy o scertyfikowane
dofinansowania dofinansowanie

Rysunek 15 Realizacja priorytetu Il od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu II w podziale na dziatania.
W stosunku do 2013 roku widoczny jest znaczny postep w realizacji dla dzialania 2.1 na
kazdym etapie wdrazania.

Tabela 15 Postep realizacji priorytetu I w podziale na dziatania od uruchomienia Programu

Zatwierdzone
Dzialanie Alokacja whioski do Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja
dofinansowania

min min o o o min o
EUR EUR ) min EUR ) min EUR ) EUR )
100,58
2.1 65,21 80,19  122,98% 65,59 30,31 46,47% 30,31 46,47%

%

2.2 84,79 88,29  104,12% 82,94 97,82% 40,87 48,20% 40,86 48,19%

Projekty kluczowe
W ramach priorytetu nie jest realizowany zaden projekt kluczowy

Harmonogram konkursow
Od uruchomienia Programu w ramach priorytetu ogloszono 8 konkurséw na kwotg 81,7 min
EUR. W 2014 roku nie przeprowadzono zadnych konkursow.
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ROZKLAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na sektory gospodarki
W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktore mozna podzieli¢ na
sektory gospodarki.

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Dominujacg grupe beneficjentow w ramach priorytetu II stanowig JST, zwigzane jest
to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego priorytetu, ktéry ma na celu zwigkszenia
liczby ustug publicznych §wiadczonych drogg elektroniczng oraz zapewnienie powszechnego,
szerokopasmowego dostepu do Internetu. W przedmiotowym priorytecie beneficjenci
sklasyfikowani jako przedsi¢biorcy to podmioty, w ktorych wiekszo$¢ udziatow lub akcji
posiadajg jednostki samorzadu terytorialnego lub ich zwigzki i stowarzyszenia.

inne (45 uméw)
H jst (150 uméw)

organ wladzy, administracji
rzadowej (4 umowy)

m organizacja non profit (3
umowy)

H przedsiebiorstwa (9 uméw)

m uczelnie, jednostki naukowe
(2 umowy)

Rysunek 16 Rozkfad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Okoto 80,1% srodkow alokowanych na przedmiotowy priorytet skierowanych zostato na
realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast okoto 19,3% na terenach wiejskich.

Tabela 16 Rozktad projektow w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

DOFINANSOWANIE

OBSZAR LICZBA UEW MLNEUR
MIEJSKI 156 118,97

WIEJSKI 53 28,60
GORKI 4 0,96

W ramach przedmiotowego priorytetu przodujagcym pod wzgledem kwotowym jest miasto
Sosnowiec z dofinansowaniem UE na kwote ponad 10 min EUR, nastgpnie Rybnik oraz

99



PROGRAM /j UNIA EUROPESSKA | 7+,

EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY o Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO LSO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI  pozytywna energia

*
*

Zabrze. Po przeciwnej stronie z umowami opiewajacymi na kwote nieprzekraczajacg 0,5 min
EUR jest powiat rybnicki. Srednia warto$¢ podpisanych uméw na powiat w ramach priorytetu
drugiego to 4 min EUR.
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pow. czestochowski

pow. zawiercianski

pow. tarnogorski

pow. bedzinski

mkPiekary Slaskie

pow. gliwicki

m. Dabrowa Gornicza

Pows mm pow. mikotowski
[mRybnik}

pow. bierunsko-ledziriski

o)

pow. wodzistawski

pow. cieszynski

pow. zywiecki

Legenda
Wartos¢ dofinansowania UE w min EURO
B 0.4400 - 1.4067

[ 1.4067 - 2.4300

[ 2.4300 - 3.1100

[ 3.1100 - 3.9333

[ 3.9333 - 7.5550

B 7.5550 - 10.2200

Rysunek 17 Rozktad projektow w podziale na powiaty (wartos¢ w min. EUR)
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie II wszystkie projekty realizowane sag w ramach obszaru wsparcia spoleczenstwo
informacyjne. Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitat Ludzi, oraz Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich (komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

ANALIZA RZECZOWA

W zalacznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu 1 rezultatu dla priorytetu II, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okre§lone zostaly wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
w podziale na dziatania i poddziatania.

W zwigzku z problemami prawnymi w 2010 roku zwigzanymi z brakiem Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie:
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej,
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programéw operacyjnych, realizacja
wskaznikow w ramach Priorytetu jest znacznie opdzniona. Dla niektoérych wskaznikow
osiggni¢cie wartosci docelowej przesungto si¢ jedynie w czasie dla innych istnieje ryzyko
nieosiggni¢cia zatozonej wartosci docelowej. Powodem zaistnialej sytuacji byta linia
demarkacyjna pomigdzy RPO WSL a POIG a co za tym idzie zapisy w URPO, ktore nie
dopuszczaly podlaczania uzytkownikow ostatecznych. W zwigzku z tym czgs$¢ wskaznikow
otrzymata nowe brzmienie podczas renegocjacji.

Ww. problemy w najwigkszym stopniu dotknety wskaznika Liczba osob, ktore uzyskaty
mozliwos¢ dostepu do Internetu. W zwiazku z tym, Ze zapisy nie dopuszczaly podlaczania
uzytkownikow ostatecznych, wskaznik nie byt wybierany przez beneficjentow. W zwiagzku z
powyzszym problem z jego monitorowaniem zostat rozwigzany poprzez wysylanie ankiet
wskaznikowych do wszystkich beneficjentow ktérzy w ramach projektu moga monitorowac
ten wskaznik. W 2014 roku wplynela pierwsza ankieta w tym zakresie 1 wartos¢ wskaznika
wzrosta o prawie 11ty$ osob.

Sytuacja wskaznikéw ktore dotychczas byly problematyczne ulegla zmianie. Liczba
uruchomionych ustug online dzigki wsparciu programu osiagneta 145% wartosci docelowej a
szacowana realizacja wskaznika Diugosc sieci Internetu szerokopasmowego wynosi ponad
157% . Takze pozostate dwa pozostale wskazniki z zakresu mozliwosci dostepu do Internetu tj.
Liczba przedsigbiorstw, ktore uzyskaly mozliwo$¢ dostepu do internetu i Liczba instytucji, ktore
uzyskaty mozliwos¢ dostepu do internetu dzigki podpisaniu nowych umow zwigkszyly szacowang
realizacj¢ 1 z pewnoscig przekrocza wartosci docelowe.
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Problem w osiggnieciu zalozonej warto$ci docelowej moze mie¢ wskaznik rezultatu Liczba
miejsc pracy, gdyz zalozeniem projektow informatycznych jest wykorzystanie techniki,
nowoczesnych informatycznych rozwigzan w celu sprawniejszego wykonywania zadan, co
ogranicza tworzenie miejsc pracy w projektach tego rodzaju.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w
podziale na kobiety i mezczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wickszg liczbg
utworzonych miejsc prac dla kobiet. RoOwnos$¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym
elementem szerszej kwestii rownosci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedng z
podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostaty zatozone podwskazniki:
miejsca pracy w podziale na pte¢ na rdownym poziomie, beneficjenci sktadajac wnioski o
dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia, gdyz zostataby zaburzona zasada, kazdy ma
mie¢ réwny dostep do zatrudnienia. Analizujac omawiany wskaznik w podziale na priorytety
mozna zaobserwowac, ze w jednych zatrudnionych zostato wiecej kobiet w innych mezczyzn.
IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektéw do dofinansowania dot.
polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony
srodowiska, wptyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny
wplyw na realizacje poszczeg6lnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w
trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego
szans¢ na otrzymanie dofinansowania.

Odnoszac si¢ do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie II realizacja wskaznika
Diugosé¢ sieci Internetu szerokopasmowego stanowi odpowiedz na zdefiniowang staba strone
wojewodztwa a  mianowicie nierOwnomierna  gesto$¢  sieci  teleinformatyczne;j.
Z przedstawionej szacowanej realizacji na koniec okresu sprawozdawczego wynika,
iz wskaznik zostanie zrealizowany w niemal 158%.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikow na podstawie wnioskow
o platno$¢ koncowg (realizacja) oraz umoéw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Na
wykresie obrazujagcym szacowang realizacj¢ nie przedstawiono wskaznikow utworzone
miejsca pracy w podziale na ple¢, w zwigzku z brakiem danych.
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Realizacja wskaZnikow

[WARTOSC]
wskazniki

[WARTOSC]

‘ wskazniki

=do50% =50-75% = 75-125% pow. 125%

Tabela 17 Realizacja wskaznikow

Szacowana realizacja wskaZnikow
ARTOSC]
wskaznik

do50% =50-75% =75-125% = pow. 125%

Tabela 18 Szacowana realizacja wskaznikow

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO a Strategia UE 2020 przedstawia ponizsza
tabela

Polityka przemystowa w erze

globalizacji Liczba przedsi¢biorstw, ktore uzyskaty mozliwos¢ dostepu do Internetu

Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego

Dlugos¢ sieci Internetu szerokopasmowego

Europejska Agenda Cyfrowa
Liczba przedsigbiorstw, ktore uzyskaly mozliwosé dostepu do Internetu

Liczba o0s06b, ktore uzyskaty mozliwos¢ dostepu do Internetu
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Liczba PIAP objetych wsparciem w ramach Programu

Liczba uruchomionych us

tug online dzigki wsparciu programu

Liczba uzytkownikoéw korzystajacych z ustug online uruchomionych dzigki

wsparciu programu

W ramach priorytetu Il realizowane sg takze wskaznik

i Komisji Europejskiej tzw. core indicators,

sa to: Liczba projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego, Liczba bezposrednio
utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: kobiety i mezczyzni.

Korelacj¢ pomi¢dzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami

flagowymi) przedstawiono ponize;j.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego

* Dlugosc¢ sieci Internetu szerokopasmowego

* Liczba przedsiebiorstw, ktore uzyskaly mozliwos¢
dostepu do Internetu

e Liczba 0sob, ktore uzyskaty mozliwos¢ dostepu do
Internetu

* Liczba PIAP objetych wsparciem w ramach
Programu

* Liczba uruchomionych ustug online dzieki
wsparciu programu

* Liczba uzytkownikow korzystajqcych z ustug online
uruchomionych dzigki wsparciu programu

Polityka przemyslowa w erze
globalizacji

* Liczba przedsiebiorstw, ktore uzyskaly mozliwosc¢
dostegpu do Internetu

W ramach priorytetu Il realizowane sa dwa wskazniki Komisji Europejskiej tzw. Core
Indicators: Liczba projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego, Liczba o0sob, ktore

uzyskala szerokopasmowy dostgp do Internetu, Liczba bezposrednio utworzonych nowych

miejsc pracy (EPC)w tym: kobiety, mezczyzni.
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REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

Komisja Europejska zwrocita uwagg na kwestie¢ w jakim stopniu EFRR w regionie przyczynit
si¢ do realizacji strategii e-administracji: jakimi potrzebami pod wzgledem zasiegu
I rozpowszechniania e-ustug juz si¢ zajgto oraz jakie jeszcze pozostaly wyzwania.

Interwencja RPO WSL wspierata projekty w zakresie zwigkszenia dostepnosci do ushug
elektronicznych, zwigkszenia poziomu wykorzystywania mozliwosci komunikacji za pomoca
Internetu pomiedzy poszczegdlnymi jednostkami administracji publicznej a takze bedacych
odpowiedziag na potrzeby: rozwijania mechanizméw uwierzytelniajacych, rozwijania
zaawansowania $wiadczonych e-uslug czy zintegrowania technologii w spojne dziatania
majace na celu efektywne zaspokojenie gospodarczych, spotecznych i kulturalnych potrzeb.
Na obecnym etapie mozna uznaé, ze pod wzgledem liczby dostepnych e-ustug potrzeby
regionu w znacznej mierze zostaly zaspokojone, to jednak pod wzgledem jakosci,
funkcjonalno$ci i uniwersalno$ci (rozumianej jako kierowanie konkretnego rozwigzania
do mozliwie szerokiej grupy odbiorcOw) istniejace rozwigzania nadal wymagaja rozwoju,
przebudowy lub stworzenia ich od podstaw. Zidentyfikowano nadal duzg potrzeb¢ rozwijania
poziomu zaawansowania $§wiadczonych e-ustug. Najwieksza liczba uslug na poziomie
4 powstawata w ostatnim czasie, co pozwala wnioskowac, ze tendencja ta zostanie utrzymana
w przysztosci 1 z tego tez powodu nadal wymaga wsparcia.

REKOMENDACJE 1Z ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu Il zarowno w zakresie
postgpu finansowego jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w pelni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie.

PODSUMOWANIE

Obecne tendencje gospodarki §wiatowe] wskazuja, ze powszechny dostep do informacji
I wiedzy jest podstawg rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, a co za tym idzie gldwnym
czynnikiem konkurencyjnos$ci. Strategia EU 2020 przypisuje kluczowe znaczenie technikom
informacyjnym i komunikacyjnym (ICT) jako motorowi wzrostu gospodarczego,
konkurencyjnosci gospodarki i zatrudnienia. Chcac wlaczy¢ sie¢ w realizacje celow rozwoju
wyznaczonych przez Uni¢ Europejska, a takze majac na uwadze sprostanie konkurencji
w gospodarce opartej na wiedzy w wojewodztwie $laskim wdrazana jest Strategia Rozwoju
Spoteczenistwa Informacyjnego Wojewddztwa Slgskiego do roku 2015. Celem Strategii jest
jeszcze silniejsze wpisanie regionu w $wiatowe trendy zwigzane z rozwojem komunikacji
elektronicznej, a wraz z nig m.in. e-ustug, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia, ze statym
zwiekszaniem dostgpu do Internetu.

Szczegolng role w realizacji ww. Strategii petnig projekty realizowane w ramach RPO WSL.
Zagadnienia rozwoju spoteczenstwa informacyjnego ujete sa przede wszystkim
W przedmiotowym priorytecie, ktorego celem gldéwnym jest stworzenie warunkow do rozwoju
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spoleczenstwa  informaCyjnego W  regionie poprzez: zapewnienie powszechnego,
szerokopasmowego i bezpiecznego dostepu do Internetu oraz wzrostu liczby ustug
publicznych  swiadczonych drogq elektroniczng. Zagadnienia rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego potraktowano w Programie takze horyzontalnie, zawarte s3 w pozostatych
priorytetach poprzez realizacj¢ treSci w nich zawartych przy wykorzystaniu narzedzi ICT, tj.:
bazy danych, platformy informacyjne, systemy monitoringu.

Projekty realizowane w ramach dziafania 2.1 maja na celu zapewnienie w wojewodztwie
Slgskim powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostepu do Internetu. Realizowane
w ramach dzialania inwestycje pozwolg na uruchomienie 907 PIAP, w tym 228
przystosowanych dla 0sob niepelnosprawnych. Ponadto dzigki otrzymanemu dofinansowaniu
beneficjenci moga wybudowac 1419,9 km sieci szkieletowej oraz 231 km sieci dostgpowe;.

Wojewddztwo S$laskie jest jednym z dwoch lideréw w zakresie rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego (SI) w kraju. Jednym z wyznacznikéw komputeryzacji regionu jest duzy
odsetek przedsigbiorstw korzystajacych z komputerow (95,7%). Przedsiebiorcy prowadzacy
dziatalno$¢ na terenie wojewodztwa zajmujg wysokie pozycje pod wzgledem posiadania
wlasnych stron internetowych, jak réwniez czgstotliwosci korzystania z Internetu
w kontaktach z administracjag publiczng. Region jest rowniez liderem pod wzgledem
udostepniania ustug droga elektroniczng w urzedach, a takze wyrdznia si¢ pod wzgledem
liczby urzedow zajmujacych si¢ organizacja oraz wsparciem kursow 1 szkolen
informacyjnych dla obywateli**.

W 2014 roku zatwierdzono pierwsze wnioski o platnos¢ koncowa projektow w ramach
dziatania 2.1. Projekt Rozwdj spofeczenstwa informacyjnego w Zaglebiu Dgbrowskim -
Miasto Jaworzno o wartosci 2,57 min EUR, polega na budowie sieci transmisji danych, ktora
zapewnieni powszechny, szerokopasmowy 1 bezpieczny dostgp do Internetu na terenie
Jaworzna dla mieszkancow miasta oraz wszystkich jednostek miejskich zlokalizowanych
w strefie dziatania sieci. Zaktada si¢ stworzenie szerokopasmowej sieci dostgpu do Internetu
wykonanej w oparciu o techniki swiattowodowe. Zakonczenie realizacji projektu pozwolito
na podiaczenie do szerokopasmowego Internetu az 87 rdznych instytucji. Dhugos¢
nowowybudowanej sieci szerokopasmowej to ponad dwa kilometry.

Kolejnym zrealizowanym w 2014 roku w ramach dzialania 2.1 projektem jest Budowa
publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia. Opiewajacy na 0,4 min EUR projekt
obejmuje budowe miejskiej sieci szerokopasmowej na potrzeby wilasne Urzedu Miejskiego
W Zawierciu. Jednoczes$nie wraz z infrastrukturg, umozliwiajacg $wiadczenie ustug NGA,
planowana jest budowa centrum zarzadzania siecig oraz stworzenie 1 publicznego punktu
dostepu do Internetu typu hotspot. W ramach projektu planowana jest budowa 11 weztdéw
szkieletowych 1 dystrybucyjnych zlokalizowanych wylacznie na terenie jednostek podlegtych
Gminie. Realizacja projektu pozwolita wybudowaé 6km sieci szkieletowej i podlaczy¢ do
szerokopasmowego Internetu 11 instytucji.

¥ Badanie wplywu informatyzacji na dzialanie urzedéw administracji publicznej w Polsce w 2011 roku”,
Raport z badania ilosciowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA. Warszawa 201 1.
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Zaprezentowane powyzej projekty majace istotny wpltyw na rozwdj spoleczenstwa
informacyjnego w woj. §laskim sg zwigzane w sposob bezposredni lub posredni z sektorem
publicznym. Jest oczywistym, ze konkretne rozwigzania s3 dostarczane przez podmioty
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w sektorze ICT. W zwigzku z powyzszym w kolejnym
RPO WSL 2014-2020 wojewddztwo §laskie planuje przeznaczy¢ $rodki m.in. na zwigkszenie
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, matych i S$rednich
przedsigbiorstwach.

W 2014 roku zostaty zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu II.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa $laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach krajowych programéw operacyjnych. Szczegdétowe informacje zostaly
przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z PODJETYMI
SRODKAMI ZARADCZYMI
W okresie sprawozdawczym nie wystapity problemy z wdrazaniem priorytetu.

PRIORYTET Il
TURYSTYKA

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gltownym priorytetu jest Wzrost konkurencyjnosci turystycznej regionu. W ramach
priorytetu sa wspierane dzialania z =zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego,
infrastruktury okototurystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki.
Realizacji priorytetu stuzy¢ majg cztery dziatania:

» 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego,

» 3.2 Infrastruktura okoloturystyczna,

» 3.3 Systemy informacji turystycznej,

» 3.4 Promocja turystyki.

Na realizacje priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
6,32% wartosci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownosci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyzowego.
IZ RPO WSL nie planuje Zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W  Dbiezagcym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
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W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegdlnych
priorytetow. Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie uzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore zostaly skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7

1. Poszczegdlne typy inwestycji przyczynity si¢ w rdéznym stopniu do wzrostu
konkurencyjnosci turystycznej regionu. Szczegdlnie pozytywne efekty miaty dziatania
zmierzajagce do tworzenia irozwoju regionalnych produktéw turystycznych oraz
wzrostu rozpoznawalnos$ci regionalnej oferty turystyczne;.

2. Dzigki realizacji projektow z zakresu turystyki osiggnigto pozytywne efekty
gospodarcze i spoteczne w mikro skali oddziatywania projektu, takie jak: wzrost
zatrudnienia, pozytywny wplyw na gospodarke lokalng oraz pobudzanie
przedsigbiorczo$ci wérdd spoteczenstwa.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whnioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 1154 wnioskow
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 199,81
min EUR, co stanowi 181% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 666 projektow,
w ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 144,3 min EUR, z czego w okresie
sprawozdawczym zatwierdzono 46 wnioskéw na kwote 9,07 min EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 536 umowy o dofinansowanie, z czego 42 umowy podpisano w 2014 roku.
Laczna warto$¢ dofinansowania to 107,69 mln EUR, co stanowi 98% dostgpnej alokacji
na priorytet (stan na 31 grudnia 2014) wobec 92% na 31 grudnia 2013 roku.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
W okresie sprawozdawczym certyfikowano wydatki na kwote 17,3 mln EUR co stanowi 16%
dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogdlng informacj¢ dot. postgpu realizacji RPO WSL
od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.
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m2014 mod uruchomienia programu

€107.69

€110.42 €89.07

€12

Alokacja Whioski po WhioskKi Podpisane Platnosci Srodki
ocenie zatwierdzone do umowy o scertyfikowane
formalnej dofinansowania dofinansowanie

Rysunek 18 Realizacja priorytetu 111 od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu III w podziale na dziatania.
Stopien wykorzystania alokacji w poszczegolnych dziataniach jest bardzo wysoki. Wyjatkiem
sg platnosci, gdzie nizszy poziom widoczny jest w dzialaniach, w ramach ktorych realizowane
sa projekty infrastrukturalne o dlugim okresie wdrazania. Najnizszy poziom kontraktacji
ma dziatanie 3.2 w zwiazku z faktem, iz pod koniec 2013 roku zostat ogloszony jeszcze jeden
konkurs na kwote 1 min EUR, co przektada si¢ takze na nizszy poziom ptatnosci i
certyfikacji.

Tabela 19 Postep realizacji priorytetu Il w podziale na dziatania od uruchomienia Programu

Zatwierdzone

Alokacj whioski do Pﬂ(rjﬁc:sane Platnosci Certyfikacja
Dzialanie amin dofinansowania wy
EUR min min min

min EUR % EUR % EUR % EUR %
3.1 25,28 33,88 134,01 24,90 98,49 22,20 87,82 22,19 87,78
3.2 77,15 93,68 121,42 74,70 96,82 59,60 77,25 59,59 77,23
3.3 4,09 451 110,27 4,24 103,67 3,59 87,77 3,59 87,77
34 3,90 4,36 11,79 3,85 98,71 3,70 97,37 3,69 97,37

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy sie¢ w IWIPK
Rozwoj infrastruktury turystycznej Subregionu Potudniowego. Szczegdtowe informacje dot.
projektu zostaty przedstawione w zataczniku nr XII do Sprawozdania.
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Harmonogram konkursow

Od uruchomienia Programu w ramach priorytetu ogtoszono 13 konkurséw na kwote 72,88
mln EUR. W 2014 roku nie przeprowadzono zadnych konkursow.

ROZKLEAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na sektory gospodarki

Rozktad projektow w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegt
znaczacym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza
projektow w podziale na sektory gospodarki zostala zamieszczona w zataczniku nr XIII
w punkcie 5 do Sprawozdania. Podziat zostat zaprezentowany tacznie dla priorytetow Ii IlI.

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Od uruchomienia Programu do konca okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu
najwigksze zaangazowanie wykazaty JST 1 MSP. Realizujac ponad 67% projektow,
przedsigbiorcy zajmuja wyrazng pozycje lidera wsérdd beneficjentdéw w ujeciu ilosciowym.
Biorac pod uwage warto$¢ podpisanych uméw dostrzec mozna zdecydowana dominacje
projektow realizowanych przez JST tj. 62%. W okresie sprawozdawczym spadia liczba
podpisanych uméw z przedsigbiorcami, co jest wynikiem rozwigzywania ich zaréwno na
prosbe beneficjentow jak i przez IP2 RPO WSL.

inne [5S uméw]
jst[ 164 umowy]
m organizacja non profit [10

umow]

H przedsiebiorstwa [357 uméw]

Rysunek 19 Rozktad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Wigkszo$¢ projektow w ramach priorytetu III realizowanych jest na obszarach miejskich.
Jednak biorac pod uwage wysoki stopien urbanizacji wojewddztwa, okazuje
sie, 1z uwzgledniajac wartos$¢ projektow w ujeciu per capita, obszary wiejskie nie traca.
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Tabela 20 Rozktad projektow w podziale na obszary

MIEJSKI 368 74,86
WIEJSKI 138 26,44
GORSKI 30 6,39

Projekty wybrane do realizacji dobrze wykorzystuja atuty i potencjat poszczegdlnych czesci
regionu, do powiatow z potudnia o najwiekszych walorach rekreacyjnych i turystycznych,
trafity znaczace S$rodki. Najwiecej projektow otrzymato dofinansowanie z powiatu
cieszynskiego, powiatu bielskiego. Aktywni beneficjenci byli takze w subregionie pétnocnym
szczegolnie w powiecie zawiercianskim.
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pow. lubliniecki
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“Dabrowa Gornicza
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m. Gliwice m$ SW|etochIOW|ce

mYRudalSlaska
'm. Katowice

‘m. Jaworzno

maﬁnﬁm Po
‘pow. bierunsko-ledzirski

pow {bielski
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Legenda
Wartos¢ dofinansowania UE w min EURO
B 0.3100 - 0.5967

[ 0.5967 - 1.3367

[ 1.3367 - 1.7300

(] 1.7300 - 2.1900

[ 2.1900 - 3.2550

B 3.2550 - 17.0700

Rysunek 20 Rozklad projektéw w podziale na powiaty
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie Il wszystkie projekty realizowane s3 w ramach obszaru wsparcia turystyka.
Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dzialaniami realizowanymi
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapital Ludzi, Zrownowazony Rozwdj
Sektora Rybolowstwa i Przybrzeznych Obszaréow Rybackich oraz Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).

ANALIZA WSKAZNIKOWA

W zataczniku IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu Ill, dla kolejnych lat w wujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla
2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
W podziale na dziatania i poddziatania

Realizacja wskaznikow programowych w ramach priorytetu III jest na $rednim poziomie
chociaz w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym widzimy znaczny postep
zwlaszcza we wskazniku Liczba projektow z zakresu turystyki, ktoérego warto$¢ na koniec
2014 roku przekroczyta wartos¢ docelowa o 106%.

Najbardziej problematycznym wskaznikiem w ramach priorytetu 11l jest wskaznik rezultatu
Przychody z infrastruktury turystyki objetej wsparciem w ramach programu, ktorego warto$¢
na koniec 2014 roku, wynosita 10 mln EUR, co daje 16,17% wartosci docelowej. Poniewaz
oszacowanie realizacji wskaznika jest praktycznie niemozliwe nie zostata ona przedstawiona
w tabelach. Powodem zaistniatej sytuacji jest sposéb jego monitorowania. Zrodlem danych
tego wskaznika sg beneficjenci ktorzy zostaja zobligowani poprzez o$wiadczenie dotgczane
do wniosku o ptatno$¢ koncows, iz po roku od zakonczenia projektu przekaza przedmiotowe
informacje 1Z RPO WSL.

Niemniej problematycznym wskaznikiem jest Liczba projektow z zakresu bezposredniej
pomocy inwestycyjnej dla MSP, ktorego warto$¢ docelowa szacowana byto duzo wczesniej i
nie mozna bylo przewidzie¢ zainteresowania beneficjentoéw realizacja projektow w ww.
zakresie. Jednakze nie odnoszac si¢ do wartosci docelowej, wskaznik jest realizowany w
zadowalajacym stopniu a szacowana realizacja pokazuje, ze wspartych zostanie 354
projektow z tego zakresu. Wskaznikiem produktu o wcigz niskiej realizacji pozostaje
wskaznik Liczba projektow dot. infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego, ktdrego
realizacja w okresie sprawozdawczym pozostala bez zmian. Realizacja powyzszego
wskaznika byta problematyczna réwniez w pozostatych priorytetach RPO WSL, gdzie
zainteresowanie beneficjentow realizacja projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego
skupito si¢ na priorytecie II. W priorytecie III realizowanych bedzie 7 projektow z zakresu
spoleczenstwa informacyjnego.
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Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w
podziale na kobiety i me¢zczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigkszg liczbe
utworzonych etatéw dla kobiet (556,5) niz me¢zczyzn (304). ROwnos¢ szans kobiet i
mezezyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rownosci szans, ktorej przestrzeganie
stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostaty zalozone
podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rownym poziomie, beneficjenci sktadajac
wnioski o dofinansowanie nie deklarujg kogo zatrudnig, gdyz zostataby zaburzona omawiana
zasada, kazdy ma mie¢ rowny dostgp do zatrudnienia. Analizujac omawiany wskaznik w
podziale na priorytety mozna zaobserwowaé, ze w jednych zatrudnionych zostalo wigcej
kobiet w innych mezczyzn. IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektéw
do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych
szans, polityki ochrony $rodowiska, wptyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy).
Projekt majacy pozytywny wplyw na realizacje poszczeg6lnych polityk horyzontalnych
otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co
w konsekwencji zwigksza jego szans¢ na otrzymanie dofinansowania. Pomimo niewielkiego
poziomu realizacji na chwil¢ obecna bo tylko 35%, z szacowanej realizacji wynika, zZe
wskaznik zostanie zrealizowany w 94%.

Odnoszac si¢ do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie Il realizacja wszystkich
wskaznikow stanowi odpowiedz na zdefiniowana staba strone - uboga infrastruktura
turystyczna.

Realizacja wskaznikow

6 wskaznikow

2 wskazniki

do50% =50-75% m75-125% mpow. 125%

Rysunek 21 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu 111
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Szacowana realizacja wskaznikow

[WARTOSC]
wskazniki

do50% m50-75% m75-125% ®pow. 125%

Rysunek 22 Szacowana realizacja w ramach priorytetu I11

Korelacj¢ pomigdzy wskaznikami w ramach RPO a Strategia UE 2020 przedstawiono ponizej

Europejska Agenda Cyfrowa Polityka przemyslowa w erze

* Liczba projektow dot. infrastruktury g lobaliz acjl
spoteczenstwa informacyjnego

* Liczba projektow z zakresu bezposredniej
pomocy inwestycyjnej dla MSP

W ramach priorytetu III realizowane sg dwa wskazniki KE (Core Indicators): Liczba
projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego, Utworzone miejsca pracy dla megzczyzn
i kobiet.

Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.

Rekomendacje IZ odnosnie dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na biezgco monitoruje postep wdrazania priorytetu III zaréwno w zakresie
postepu finansowego jak 1 rzeczowego. Biorgc pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w pelni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
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na biezaco begdzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
I efektywnego wdrazania, na biezaco begdzie kontaktowac si¢ z beneficjentami.

Podsumowanie

Wojewoddztwo Slaskie postrzegane jest jako obszar przemystowy, o zdegradowanym
srodowisku 1 nieatrakcyjne turystycznie. Zréwnowazony i kompleksowy rozwdj turystyki w
regionie to zadanie w dobie rosngcej pozycji turystyki w sektorze gospodarki, istotne nie
tylko ze wzgledu na aspekt ekonomiczny, ale réwniez na wykreowanie atrakcyjnej i dobrze
kojarzonej marki regionu. Dzigki pozyskanym $rodkom unijnym zrealizowano projekt
~Kompleksowy obiekt Warownia Pszczynskich Rycerzy efektem rozbudowy bazy
gastronomicznej firmy Borim Sp. z 0.0.” polegajacy na utworzeniu kompleksowej bazy
gastronomicznej pod nazwag Warownia Pszczynskich Rycerzy, co ma zwigzek z bryla
budynku zaprojektowana jako $redniowieczny zamek. Oferta gastronomiczna wzbogacona

jest o ustugi edukacyjne 1 rozrywkowe, ktérych celem jest przyblizenie klientom dziedzictwa
kulturowego regionu.

e

Zachodni subregion wojewddztwa cechuje si¢ niewystraczajaca infrastrukturg turystyczna.
Problemami przede wszystkim sg ambiwalentny rozwdj infrastruktury oraz niskie nasycenie
w antropogeniczne kreujace atrakcyjnos$¢ turystyczng, co z kolei powoduje koniecznosé
tworzenia ,,sztucznych” atrakcji. Odpowiedzia na te problemy jest projekt pod nazwa
»Utworzenie terenu ustug rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Ryduftowach — Park
sensoryczny”. Przedmiotem projektu jest powstanie parku tematycznego, sktadajacego si¢ z 5
placow zmystow (wzrok, smak, zapach, stuch i1 dotyk). Idea parku sensorycznego zostala
stworzona na poczatki XX w. jako zaprojektowana kompozycja, aby maksymalnie uruchomi¢
bodzce pozawzrokowe. Wzajemne oddziatywanie na siebie zmystow to integracja
sensoryczna, ktora umozliwia odpowiednie zareagowanie na odbierane wrazenia sensoryczne
oraz kieruje reakcjami na otoczenie.
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W  wyniku realizacji projektéw zostanie oznakowanych ponad 170 km szlakow
turystycznych, wybudowanych zostanie ponad 380 km szlakow turystycznych/tras aktywnej
turystyki. Zorganizowanych zostanie 97 kampanii promujacych lokalne i regionalne produkty
turystyczne, w ktorych wezmie udzial ok. 56 tys. oséb. Wybudowanych zostanie 17 parkow
tematycznych, z ktorych skorzysta ponad pdt miliona osoéb. Przedsigwzigcia realizowane w
ramach RPO WSL sa zgodne z Strategiq rozwoju turystyki w wojewddztwie S$lgskim.
Gléownym celem Strategii jest rozwdj turystyki biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej
oraz agroturystyki. Wéréd glownych zadan znalazty si¢ takze podnoszenie jakosci ustug
turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych produktow turystycznych. Na
obszarze wojewddztwa $laskiego wystepuja sprzyjajace warunki (walory i1 atrakcje oraz
infrastruktura) do rozwoju turystyki. Jednakze, aby speli¢ oczekiwania rynkow
turystycznych, nalezy dokona¢ wielu dziatan, ktére sa mozliwe dzigki pozyskiwanym
srodkom unijnym.

Podsumowujac ogromnym atutem turystyki wojewddztwa S$laskiego jest jej réznorodnosc
a dzieki wsparciu ze strony unijnych funduszy region otrzymuje niepowtarzalng szanse¢ na
mozliwo$¢ realizacji wielu ciekawych inicjatyw i przedsigwzig¢, ktérych wdrozenie poprawi
atrakcyjnos$¢ regionow i wzmocni jego konkurencyjnos¢.

W 2014 roku zostaly zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu
m.in. podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacj¢ projektow.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa §laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach krajowych programéw operacyjnych. Szczegdlowe informacje zostaty
przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z PODJETYMI
SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu RPO WSL.

PRIORYTET IV
KULTURA

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem glownym priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju spoteczno
— gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane s3 dziatania z zakresu infrastruktury
kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury.

Realizacji priorytetu shuzy¢ majg trzy dzialania:
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» 4.1 Infrastruktura kultury,
» 4.2 Systemy informacji kulturalnej,
» 4.3 Promocja kultury.

Na realizacj¢ Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
3,05% wartosci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownosci szans kobiet i me¢zczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyzowego.
IZ RPO WSL nie planuje zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W  Dbiezagcym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegoélnych
priorytetow. Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie uzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore zostaly skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7

1. W s$wietle przeprowadzonych analiz ekonometrycznych, na szczeblu regionalnym nie
mozna zaobserwowa¢ mierzalnego wptywu RPO WSL 2007-2013 na zaden wymiar
infrastruktury kulturalnej. Moze to by¢ wynikiem ograniczonej alokacji na dziatania
kultury, ktéra byta porownywalna z wydatkami na kultur¢ duzych miast aglomeracji
Slaskie;j.

2. Pozytywnym miernikiem efektow spoteczno-gospodarczych inwestycji kultury moze
by¢ jednie lokalne oddziatywanie projektéw, na powstawanie nowych miejsc pracy,
ograniczanie depopulacji gmin. Inwestycje w kultur¢ wptywaja bowiem na
podniesienie jakosci zycia ipodnosza konkurencyjnos$¢ regionu, a tym samym
przyczyniaja si¢ do poprawy sytuacji spoteczno-ekonomicznej mieszkancéw jednak
jedynie w skali lokalnej.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku zlozono 223 wnioski
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 106,12
min EUR, co stanowi 199% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 143 projektow,
w ktorych zatwierdzone dofinansowanie to 60,56 mln EUR. W przyszto$ci nie planuje si¢ juz
zadnych konkursow w ramach przedmiotowej osi, a w priorytecie nowe projekty dobierane
sg z list rezerwowych tam, gdzie pojawiaja si¢ oszczednosci na projektach zakonczonych lub
W momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie
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Podpisano 140 umoéw o dofinansowanie, z czego 3 podpisano w 2014 roku. Laczna warto$¢
dofinansowania to 52,85 min EUR, co stanowi 99% dost¢pnej alokacji na priorytet (stan na
31 grudnia 2014).

Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca okresu sprawozdawczego certyfikowano wydatki na kwote 50 min EUR, co
stanowi 95% dostepnej alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogdlng informacje dot. postgpu realizacji RPO WSL
od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

m2014 mod uruchomienia programu

€ 106,12

€60,56
l €52,85 €50,42 €50,42

€O55 €3l5 €277

Alokacja Whioski po Whioski Podpisane Platnosci Srodki
ocenie zatwierdzone do umowy o scertyfikowane
formalnej dofinansowania dofinansowanie

Rysunek 23 Realizacja priorytetu IV od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono realizacj¢ priorytetu w podziale na dzialania. Stopien
wykorzystania alokacji w poszczeg6lnych dziataniach i na réznych etapach jest bardzo
wysoki. Wszystkie dzialania na poziomie platnosci 1 certyfikacji przekroczyly poziom 85%.
Zaawansowany stan wdrazania priorytetu zwigzany jest m.in. z faktem, iz pierwsze nabory
zostaly ogloszone na poczatku 2008 roku. Nie pojawily si¢ takze problemy prawne, stad
beneficjenci bez przeszkod mogli realizowac swoje projekty.

Tabela 21 Postep realizacji priorytetu IV w podziale na dziatania

Zatwierdzone wnioski

. Al do dofinansowania Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja
Dzialani
o amin
EUR o min o min o min o
min EUR % EUR % EUR Yo EUR Yo
4.1 44,55 50,81 114,05 44,01 98,78 41,93 94,12 41,93 94,12
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4.2 4,60 5,02 109,13 4,71 102,40 4,43 96,30 4,43 96,30

4.3 4,13 4,73 114,53 4,13 100,00 4,05 98,06 4,05 99,06

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy sie¢ w IWIPK
Kompleksowa restauracja zabudowan klasztoru Ojcow Paulinow na Jasnej Gorze.
Szczegdtowe informacje dot. projektu zostaly przedstawione w zalaczniku nr XII
do Sprawozdania.

Harmonogram konkursow

W ramach przedmiotowego priorytetu ostatni konkurs zostat ogloszony na poczatku 2010
roku. W okresie sprawozdawczym nie ogloszono zadnego konkursu, od uruchomienia
Programu ogtoszono 7 konkurséw na kwote 33,27 min EUR.

ROZKLEAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na sektory gospodarki

Rozktad projektow w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki nie ulegt
znaczacym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analiza
projektéw w podziale na sektory gospodarki zostata zamieszczona w zataczniku nr XIII
w punkcie 5 do Sprawozdania. Podziat zostat zaprezentowany tacznie dla priorytetow I i Il

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Od uruchomienia programu do konca 2014 roku w ramach priorytetu najwigksze
zaangazowanie w realizacje projektow wykazywaty JST (115 projektow na kwote
dofinansowania 33 mIn EUR). Zwigzanych jest to ze specyfika projektow kulturalnych.
W rozw@j kultury zaangazowane sg zazwyczaj samorzady, ktérym podlegaja liczne instytucje
kultury.

JST [115 uméw]

W organizacje non
profit [25 umoéw]

82%
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Rysunek 24 Rozktad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny

Wigkszos¢ projektow (66%) realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu
realizowana jest na obszarach miejskich. W wojewddztwie $laskim znaczgce obiekty kultury
znajduja si¢ w wiekszych miastach, stad liczba projektow na tych obszarach jest dwa razy
wigksza niz na obszarach wiejskich.

Tabela 22 Rozklad projektéw realizowanych w ramach priorytetu IV w podziale na obszary w min EUR

OBSZAR LICZBA DOFINANSOWANIE UE

MIEJSKI 90 40,78
WIEJSKI 44 10,51
GORSKI 6 1,56

W ramach przedmiotowego priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami byly powiaty
Z subregionu centralnego oraz zachodniego. Najwigsze pod wzgledem wartosci projekty
realizowane s3a W Czestochowie, gtownie z powodu realizacji projektu kluczowego. Nie
wszystkie powiaty wojewodztwa Slaskiego staraly sie o dofinansowanie w ramach
przedmiotowego priorytetu.
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pow. ktobucki

pow. czestochowski

pow. myszkowski

pow. zawierciariski

powStarnogorski

pow. gliwicki
'm. Dabrowa Gornicza

m. Sosnowiec}

‘M. Jaworzno

S . mikolowski®” {4
g w? rybnicki POV .
pow. raciborski pe m. Tychy
bierunsko-ledziriski
: ,m@ﬁnﬁa e

pow. wodnslawsk mﬁm

powybielski |
i Bielsko Biata,

Legenda
Wartos¢ dofinansowania UE w min EURO
I 0.0000 - 0.0000

] 0.0400 - 0.1533
[10.1533-0.6750

[]0.6750 - 1.5367

[ 1.5367 - 2.5433

B 2.5433 - 10.3600

Rysunek 25 Rozkiad projektow w podziale na powiaty
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie IV wszystkie projekty realizowane sa w ramach obszaru wsparcia kultura.
Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dzialaniami realizowanymi
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko oraz Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich (komplementarno$¢ migdzyprogramowa).

ANALIZA WSKAZNIKOWA

W zalaczniku IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu 1 rezultatu dla priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sa wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okre§lone zostaly wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
W podziale na dziatania i poddziatania.

Priorytet IV Kultura jest priorytetem najmniej problematycznym w kwestii wskaznikowej. Na
koniec 2014 roku wskaznik z najnizszg realizacjg osiggnat 80% wartosci docelowej. Obrazuje
to na jakim poziomie wdrazania sg teraz projekty realizowane w ramach przedmiotowego
priorytetu. Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu, wskaznik zatrudnienia zostanie
przekroczony. Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy
(EPC) w podziale na kobiety i mezczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigksza
liczbg utworzonych miejsc prac dla kobiet (32,42 dla mezczyzn, a dla kobiet 49,67 nowych
etatow). ROwnos$¢ szans kobiet i mezczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rownosci
szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedna z podstawowych zasad RPO WSL. Przy
programowaniu zostaly zatozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na ple¢ na réwnym
poziomie, beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia,
gdyz zostataby zaburzona omawiana zasada, gdyz kazdy ma mie¢ réwny dostep do
zatrudnienia niezaleznie od plci. Analizujac omawiany wskaznik w podziale na priorytety
mozna zaobserwowac, ze w jednych zatrudnionych zostato wigcej kobiet w innych mezczyzn.
IZ RPO WSL przyjeta odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania dot.
polityk horyzontalnych (okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony
srodowiska, wplyw projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny
wplyw na realizacje poszczegdlnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w
trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego
szans¢ na otrzymanie dofinansowania.

Realizacja wskaznika Liczba budynkow kultury poddanych modernizacji wptywa na slaby
stan techniczny obiektow kultury, ktory zostat zdefiniowany jako staba strona w regionie
w analizie SWOT. Jego realizacja na koniec 2014 roku wynosita ponad 192%.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikow na podstawie wnioskow
o platno$¢ koncowa (realizacja) oraz umow o dofinansowanie (szacowana realizacja). Na
wykresie obrazujagcym szacowang realizacj¢ nie przedstawiono wskaznikow utworzone
miejsca pracy w podziale na ple¢, w zwigzku z brakiem danych.
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Realizacja wskaznikow

[WARTOSC]
wskazniki

do50% =50-75% - 75-125% = pow. 125%

Rysunek 26 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu

Szacowana realizacja wskaznikow

do50% =50-75% =75-125% = pow. 125%

Rysunek 27 Szacowana realizacja wskaznikow w ramach priorytetu

* X %
*

*
* g *

* gk

Korelacje pomiedzy wskaznikami w ramach RPO a Strategia UE 2020 przedstawia ponizsza

tabela.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego

W ramach priorytetu IV realizowane sg dwa wskazniki KE (Core Indicators): Liczba
projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego, Liczba bezposrednio utworzonych nowych

miejsc pracy (EPC)w tym: kobiety, m¢zczyzni.
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REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidiowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.
REKOMENDACJE 1Z ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI PRIORYTETU

IZ RPO WSL na biezaco monitoruje postep wdrazania priorytetu IV zaro6wno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Bioragc pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
na biezaco begdzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
i efektywnego wdrazania, ponadto na biezgco bedzie kontaktowacé si¢ z beneficjentami.

PODSUMOWANIE

W procesie rozwoju kazdego regionu kultura petni istotng rolg, nie tylko jako jeden
Z kluczowych obszardéw zycia spotecznego, lecz takze jako bodziec rozwoju gospodarczego -
zwigkszajac atrakcyjno$¢ regionu dla jego mieszkancoéw, inwestorow i turystow, tworzy nowe
miejsca pracy. Przez dlugi czas w regionie zaniedbywana byla infrastruktura kulturalna, gdyz
uczestnictwo w kulturze nie nalezy do tzw. potrzeb pierwszego rzgdu. Wojewoddztwo $laskie
dysponuje bogatg oferta kulturalng i przy pomocy s$rodkéw unijnych zyskalo szanse
na podniesienic wartosci estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Infrastruktura
kulturalna jest istotnym elementem warunkujacym dostepno$¢ do oferty kulturalnej regionu,
jej rozwoj w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjnosci kulturalnej wojewodztwa.
W celu zwigkszenia atrakcyjnosci 1 dostgpnosci oferty w ramach RPO WSL beneficjenci maja
mozliwo$¢ realizacji projektéw, ktére maja na celu poprawe stanu istniejagcych obiektow.
Ponad 49% realizowanych projektow w ramach przedmiotowego priorytetu dot.
infrastruktury — przyktadem jest projekt Centrum Kultury Slaskiej. Ta samorzadowa
instytucja kultury miesci si¢ w zabytkowym Patacu Donnersmarckéow w Nakle Slaskim.
Centrum Kultury Slaskiej peti funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu i catego regionu.
Tworzy¢ bedzie baze kulturalng dla zadan w sferze kultury 1 wychowania. Ma takze stanowi¢
o atrakcyjnosci waloréw turystycznych Powiatu, jako przyktad architektury rezydencjonalne;j
znajdujacej sie w regionie, w ramach zespotu patacow i zamkéw Swierklaniec — Rybna —
Brynek — Kamieniec — Szatsza — Stare Tarnowice.

To, z czym od kilku lat mamy do czynienia na Slasku, to z pewnoscia zmiana wizerunku
regionu na bardziej nowoczesny. Regionu, w ktorym innowacyjne technologie
wykorzystywane beda zardwno przez mieszkancow podczas codziennego korzystania z oferty
kulturalnej, jak i przez rzadzacych w celu promocji Slaska w Polsce i na $wiecie. Do tej pory
bolaczka tego najbardziej uprzemystowionego regionu Polski bylo niedoinwestowanie
W dziedzinie kultury. Skutkowato to brakiem kompleksowej informacji kulturalnej w skali
regionu oraz nowoczesnych systemow zarzgdzania tymi treSciami i udostepniania ich
wszystkim zainteresowanym. W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja Habitat Foundation
Group zrealizowata projekt Serwis etnograficzno-kulturalny z obszaru Beskidu Slgskiego,
Zywieckiego i Slaska Cieszyriskiego. Serwis etnograficzno-kulturalny z obszaru Beskidu
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Slaskiego, Zywieckiego i Slaska Cieszynskiego, to w zalozeniu kompleksowy portal
informacyjny zawierajacy dane encyklopedyczne oraz aktualnosci regionalne z ww. regionu.
Portal ma na celu zebranie w jednym, tatwo dostepnym miejscu kompleksowej informacji na
temat kultury, etnografii dzialalnosci kulturalnej istniejacych osrodkow, tworcow i zespotow.
Portal procz aktualnos$ci regionalnych zawiera¢ bedzie informacje encyklopedyczne w formie
tekstow, zdje¢, dzwickow oraz filmoéw. Zawarto$¢ merytoryczna strony jest skorelowana z
zaawansowanym wyszukiwaniem informacji. Taki podzial umozliwi wyszukiwanie np. wg
miejsca, daty, nazwy, kategorii, wydarzenia 1 innych niezbednych do skutecznego
pozyskiwania szczegotowych informacji o regionie.

W ramach realizowanych projektow uruchomiono 14 systemow e-informacji kulturalnej, z
ktorych skorzystato ponad 712 ty$ uzytkownikow. Zorganizowano 11 kampanii promujacych
lokalne 1 regionalne produkty kulturowe. Przedsiewzigcia realizowane w ramach RPO WSL
sq zgodne z Strategiq rozwoju kultury w wojewodztwie slgskim. Celem Strategii jest m.in.
upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa Kkulturowego regionu (materialnego i

niematerialnego) oraz jego efektywniejsze wykorzystywanie do celow turystycznych.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu RPO WSL.

PRIORYTET V
SRODOWISKO

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem glownym priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakosci srodowiska. W ramach
priorytetu wspierane sg dzialania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno — Sciekowej,
gospodarki odpadami, poprawy jakos$ci powietrza i wykorzystania odnawialnych Zzrodet
energii, zarzadzania §rodowiskiem 1 ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacji priorytetu stuzy¢ ma pie¢ dziatan:

5.1 Gospodarka wodno-sciekowa,

5.2 Gospodarka odpadami,

5.3 Czyste powietrze i odnawialne zZrodta energii,
5.4 Zarzgdzanie srodowiskiem,

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

YV VYV VY
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Na realizacj¢ priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
10,34% warto$ci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownosci szans kobiet i me¢zczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu przewidziano finansowanie krzyzowe. Informacje nt. zasady cross —
financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajduja si¢ w pkt. 2.6.3
Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W biezacym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata  2007-2013.
W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegolnych priorytetow.
Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie uzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktére zostaly skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7 RPO WSL 2007-2013 wywarto wptyw, a tym samym przyczynito
si¢ do zaspokojenia potrzeb w zakresie poprawy jakosci wod oraz ograniczenia ilo$ci
odpadow. W ograniczonym stopniu skutkiem projektow zrealizowanych w ramach RPO WSL
2007-2013 byla poprawa jakosci powietrza. W najmniejszym stopniu RPO WSL 2007-2013
przyczynito si¢ do poprawy zarzadzania $rodowiskiem oraz zachowania dziedzictwa
przyrodniczego.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku =ztozono 473 wnioski
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwot¢ wnioskowanego dofinansowania 538,6
min EUR, co stanowi 297% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 234 projekty, z
czego 20 wybrano w 2014 roku. Laczna warto$¢ zatwierdzonych wnioskéw to 235,8 min
EUR. W przysztosci nie planuje si¢ juz zadnych konkurséw w ramach przedmiotowej osi, a w
priorytecie nowe projekty dobierane sa z list rezerwowych tam, gdzie pojawiaja si¢
oszczednosci na projektach zakonczonych lub w momencie znaczacej zmiany kursu EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 225 uméw o dofinansowanie, z czego 15 podpisanych w 2014 roku. Laczna
warto$¢ dofinansowania to 179,55 mln EUR, co stanowi 99% dostepnej alokacji na priorytet
(stan na 31 grudnia 2014).

Deklaracje zatwierdzone przez IC
do konca okresu sprawozdawczego certyfikowano kwote 153,35 min EUR, co stanowi 85%
alokacji.

Na ponizszym wykresie przedstawiono ogo6lng informacj¢ dot. postepu realizacji RPO WSL
od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.
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€ 538,60 m2014 mod uruchomienia programu

€ 600,00
€ 500,00
€ 400,00 € 235,80
€ 300,00
€ 200,00

€ 100,00 €- € 15,
A

€179,55
€ 180,68

€-
Alokacja Whioski po Whioski Podpisane Platnosci Srodki
ocenie zatwierdzone do umowy o scertyfikowane
formalnej dofinansowania dofinansowanie

Rysunek 28 Realizacja priorytetu V od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postgp realizacji przedmiotowego priorytetu w podziale
na dzialania. Poziom alokacji biorgc pod uwage zatwierdzone wnioski do dofinansowania
oraz umowy o dofinasowanie jest na bardzo wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym
poziom platnosci i certyfikacji wzrdst w poroéwnaniu z poprzednim okresem.

Tabela 23 Realizacja dziatan w ramach priorytetu V

_ Zat\Nler(_:izone wnlqskl do Podpisane Platnosei Certyfikacja
Lo Alokacja dofinansowania umowy
Dzialanie In EUR

e min EUR % min =g min g, min o

0 EUR ° EUR °  EUR 0
5.1 78,56 105,52 134,32 78,63 100,09 70,04 89,15 70,04 89,15
5.2 24,77 30,97 125,00 25,10 101,33 23,77 9596 23,77 95,96
53 66,94 87,65 130,94 65,46 97,78 5189 7757 5189 7751
5.4 4,28 551 128,74 4,27 99,77 345 8061 345 80,61
55 6,12 6,14 100,33 6,09 99,60 4,20 68,62 4,20 68,62

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okotolotniskowa
Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Szczegdtowe informacje dot.
projektow zostaty przedstawione w zataczniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursow

W okresie sprawozdawczym nie zostal ogltoszony zaden konkurs. tacznie od uruchomienia
Programu zostato ogtoszonych 9 konkurséw na kwote 124,34 min EUR.
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Rozklad projektow

Projekty w podziale na sektory gospodarki
W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktore mozna podzieli¢ na
sektory gospodarki.

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Dominujaca grupe beneficjentow w ramach priorytetu V stanowig JST (178 umow na kwote
dofinansowania 144,78 mlIn EUR), zwigzane jest to przede wszystkim z zakresem
przedmiotowego priorytetu, ktory ma na celu ochron¢ oraz poprawe jakoSci srodowiska.
W przedmiotowym priorytecie beneficjenci sklasyfikowani jako przedsigbiorcy to podmioty,
w ktorych wiekszos¢ udzialow lub akcji posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego lub ich
zwiazki 1 stowarzyszenia.

jst [178 uméw]
10 7% 2% m organizacje non profit [4

umowy]

inne [21 umow]

Borgan wladzy, administracji
B przedsiebiorstwa [16 umow]

m uczelnie, jednostki naukowe [4
umowy]
Rysunek 29 Rozktad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny

W ramach priorytetu przewazajaca liczba projektow zostata zrealizowana na obszarach
miejskich, jednak patrzac na warto§¢ dofinansowania rdznica juz nie jest taka znaczaca.
Na obszarach wiejskich 32% projektow dotyczyto infrastruktury wodno — $ciekowej, ktora
przyczynia si¢ do wzrostu gospodarczego regionu przy rdéwnoczesnym zachowaniu
| poprawie stanu $rodowiska. Dla poréwnania na obszarach miejskich tylko 4% projektow
dotyczy infrastruktury wodno — $cickowe;j.

Tabela 24 Rozktad projektow w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

OBSZAR LICZBA DOFINANSOWANIE UE

MIEJSKI 136 90,39
WIEJSKI 84 85,54
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GORSKI 5 3,63

Najwigcej projektow w ramach przedmiotowego priorytetu realizowanych bylo przez powiaty
z subregionu poludniowego. Natomiast powiatem przodujacym w liczbie projektow jest
powiat tarnogodrski realizujacy na swoim terenie 19 projektow.
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pow. ktobucki

pow. czgstochowski

pow. myszkowski

pow. zawiercianski

powStarnogorskij

pow. gliwicki

‘m. Dabrowa Gornicza

M. Sosnowiec)

‘m. Katowice'
‘m\Mystowice_

ow? rybricki pow. mikotowski L 4
pow. raciborski PORTY m. Tychy
Cﬁblﬂﬁﬁﬂb ‘pow. bierurisko-ledzifiski
pow. wodzislawsk ! L m@w

‘m. Jaworzno

jbielski|
@éﬁ

Legenda
Warto$¢ dofinansowania UE w min EURO
B 0.0000 - 0.0000

[ 0.0400 - 0.1533

[ 0.1533 - 0.6750

[ 0.6750 - 1.5367

[ 1.5367 - 2.5433

B 2.5433 - 10.3600

Rysunek 30 Rozklad projektow w podziale na powiaty
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie V wszystkie projekty realizowane sa3 w ramach dwdch obszaré6w wsparcia
energetyka i S$rodowisko. Dzialania podejmowane w ramach priorytetu s3 powigzane
z dziataniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko, Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich i Program Operacyjny Zrownowazony Rozwdj Sektora
Rybotowstwa i Przybrzeznych Obszarow Rybackich (komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

ANALIZA WSKAZNIKOWA

W zalacznik V do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla Priorytetu V, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaly wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego Priorytetu
W podziale na dziatania i poddziatania.

Osiagnigcie wartosci docelowej nie jest zagrozone dla 8 wskaznikow, ktorych wartosé
docelowa dla 2015 roku z pewnoscig zostanie osiaggnieta. Sa to wskazniki : Liczba projektow
z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektow majgcych na celu poprawe jakosci
powietrza, Liczba projektow z zakresu prewencji zagrozen, Liczba projektow z zakresu
energii odnawialnej, Powierzchnia terenow zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow,
Liczba 0sob przylgczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektow, Liczba
gatunkow wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrozenia wyginigciem, Liczba 0sob
objetych programami ksztattowania postaw ekologicznych.

Dla wskaznikow Liczba projektow dot. infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego, Ilos¢
0sob objetych selektywng zbiorkg odpadow oraz Moc zainstalowana produkcji energii
pochodzgca ze zZrodel odnawialnych istnieje ryzyko nieosiggnig¢cia wartosci docelowej ze
wzgledu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentow, natomiast szacowane
realizacje ww. wskaznikéw wskazujg na dalsze postepy w realizacji do poziomu przekraczajacego
60% warto$ci docelowej dla roku 2015..

Wartos¢ docelowa dla 2015 roku wskaznika Liczha o0sob przylgczonych do  sieci
wodociggowej w wyniku realizacji projektow nie zostanie osiggnicta. 1Z RPO WSL
na poczatku programowania wprowadzila zapisy, ktore mowia, ze sie¢ wodociaggowa moze
by¢ budowana wylacznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje
réwniez mozliwo$¢ budowy czy modernizacji systemow zaopatrzenia w wode jednak pod
warunkiem uzupelnienia istniejacej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany
projekt obejmuje obszar na ktorym co najmniej 50% planowanych do przytaczenia odbiorcow
posiada przydomowe oczyszczalnie §ciekow. Powyzsze zapisy zostaly wprowadzone z mysla
o realizacji projektow kompleksowych, jednak beneficjenci w wigkszosci realizujg projekty
dot. wylgcznie kanalizacji. Jezeli chodzi o niskg warto$¢ wskaznika Moc zainstalowana
produkcji energii pochodzqca ze zrodet odnawialnych wynika bezposrednio z realizowanych
w ramach Programu projektow, ktore mimo duzej ich liczby realizuja ten wskaznik w
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niewielkim stopniu. W celu podniesienia wartosci realizacji ostatniego wskaznika, po
przeprowadzonej analizie projektow, zostang wystane ankiety do czgsci beneficjentow ktorzy
wyraznie mogliby przedstawi¢ przedmiotowy wskaznik jednak na etapie wnioskowania o
dofinansowanie nie zostal on przez nich wybrany.

W ramach priorytetu, zostaty zrealizowane tylko dwa projekty z zakresu spoteczefistwa ale
jak pokazuje szacowana realizacja, wskaznik zostanie zrealizowany w 71%. Podobnie
wyglada wskaznik llos¢ o0sob objetych selektywng zbiorkq odpadow, ktory jak wskazuje
szacowana realizacja, zostanie zrealizowany w 85%.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow w
czterech podzialach procentowych

Realizacja wskaZnikow

<

[WARTOSC]
wskaznikow

do50% = 50-75% = 75-125% = pow. 125%

Rysunek 31 Realizacja wskaznikéow w ramach priorytetu V

Szacowana realizacja wskaznikow

do50% =50-75% = 75-125% = pow. 125%

Rysunek 32 Szacowana realizacja wskaznikow w ramach priorytetu V
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Realizacji projektow w zakresie srodowiskowym pozwala niwelowaé zty stan techniczny
i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony $rodowiska. Wskaznikami, ktore majg
bezposrednie przelozenie na kwestie problematyczne wojewddztwa §laskiego w zakresie
srodowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenow
zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow, Dodatkowa liczba osob przytgczonych
do sieci wodociggowej oraz Dodatkowa liczba 0sob przylgczonych do sieci kanalizacyjnej
W wyniku realizacji projektow. Ww. wskazniki wptywaja odpowiednio na niski procent
zrekultywowanych  terendw  poprzemystowych, ograniczone zasoby wodne oraz
nagromadzenie znacznych ilo$ci odpadéw komunalnych.

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO a Strategia UE 2020 przedstawia ponizsza
tabela

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego

Europa efektywnie korzystajaca z
zasobow

* Liczba projektow z zakresu energii odnawialnej,
* Moc zainstalowana produkcji energii pochodzgca ze zrodet
odnawialnych

W ramach priorytetu V realizowanych jest dziewig¢ wskaznikow KE (core indicators): Liczba
projektow z zakresu energii odnawialnej, Moc zainstalowana produkcji energii pochodzaca ze
zrodet odnawialnych, Liczba oséb przylaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji
projektow, Liczba 0sob przytaczonych do sieci wodociggowej w wyniku realizacji projektéw,
Liczba projektow z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektow majgcych na celu
poprawe jakosci powietrza, Powierzchnia terenow zrekultywowanych w wyniku realizacji
projektow, Liczba projektow z zakresu prewencji zagrozen, Liczba projektow dot.
infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego.

REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.

REKOMENDACJE IZ ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

IZ RPO WSL na biezgco monitoruje postgp wdrazania priorytetu V zardéwno w zakresie
postepu finansowego jak 1 rzeczowego. Biorac pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym 1Z RPO WSL
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na biezaco begdzie monitorowac postep rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego
i efektywnego wdrazania, ponadto na biezaco bedzie kontaktowaé si¢ z beneficjentami.

PODSUMOWANIE

Stan $rodowiska naturalnego w wojewddztwie $laskim ulega sukcesywnej poprawie.
Dziatania proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym podejmowane
przez organy samorzadu terytorialnego wszystkich szczebli, organy administracji rzadowej
oraz podmioty gospodarcze zobowigzane do usuwania skutkéw negatywnego oddziatywania
na $rodowisko doprowadzily w ostatnich latach do widocznej poprawy stanu $rodowiska
naturalnego. Wysoki stopien koncentracji przemyshu i urbanizacji spowodowal trwale
przeobrazenia tego obszaru. Poprawa jakosci $§rodowiska przyrodniczego uwzglednia m.in.:
zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen odprowadzanych do wdéd i gruntow, budowe systemu
oczyszczalni $ciekdw, ograniczanie zanieczyszczen powierzchniowych gruntéw, dziatania
z zakresu ochrony powietrza, ograniczenia emisji CO2 oraz eliminacji pylow zawieszonych.
Zwigkszeniu atrakcyjnosci terenu wojewodztwa sprzyja zmniejszeniu zanieczyszczenia
powietrza oraz ochronie zasobow lesnych. Uwzgledniajac powyzsze 1Z RPO WSL
zdecydowata o wsparciu ww. obszarow interwencja EFRR, dlatego gléwnym celem
priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakosci srodowiska, W ramach ktoérego mozna
realizowa¢ projekty m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury wodno — $ciekowej, gospodarki
odpadami czy poprawy jakosci powietrza. Realizacja tego celu umozliwia wzrost jakosci
zycia mieszkancow 1 zabezpiecza mozliwosci rozwojowe przysztych pokolen, poprawiajac
rowniez wizerunek wojewddztwa, ktore caly czas postrzegane jest jako region silnie
zanieczyszczony 1 zdegradowany. Zachowanie zasobow oraz ochrona i poprawa srodowiska
naturalnego sga konieczne dla zrownowazonego rozwoju gospodarczego 1 spotecznego
regionu.

W ramach przedmiotowego priorytetu najwigkszym zainteresowaniem beneficjentow cieszg
si¢ projekty dot. termomodernizacji obiektu (ok. 47% realizowanych projektoéw w ramach
dziatania 5.3). Ponadto duzym zainteresowaniem ciesza si¢ projekty z zakresu gospodarki
wodno - $ciekowej i odpadami (ok. 20%), szczegdlnie na obszarach wiejskich, gdyz tam
zauwazalne s3 jeszcze znaczne braki w tym zakresie. Powyzsze projekty sa odpowiedzia na
zdefiniowane stabe strony wojewddztwa tzn. nagromadzenie znacznych ilosci odpadow
przemystowych 1 komunalnych, nadmierne zanieczyszczenie wod.

W dzisiejszych czasach coraz wigkszg wage przyktada si¢ do zmniejszania ilosci odpadow w
srodowisku nas otaczajagcym. Masa wytwarzanych odpaddéw oraz kurczaca si¢ przestrzen na
wysypiskach nakazuje poszukiwa¢ rozwigzan innych niz tradycyjne. Wiele nowoczesnych
rozwigzan i technologii pozwala pozbywaé si¢ tego, co pozostato i jest niepotrzebne, w
sposob ekologiczny 1 bezpieczny dla srodowiska. Katowice, by sprosta¢ temu, postanowity
unowocze$nic istniejgcg infrastruktur¢ miejskg w tym zakresie realizujagc projekt Budowa
zaktadu odzysku i unieszkodliwiania odpadow dla potlnocnej czesci Katowic poprzez
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przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne. Przedmiotem projektu jest budowa
dla potocnej czegsci Katowic zaktadu, ktéry spetniat bedzie funkcje zaktadu wstepnej
segregacji odpadow oraz zaktadu odzysku i1 unieszkodliwiania odpadow, gltoéwnie poprzez
przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne. Jego realizacja przyczyni si¢ do
zmniejszenia ilo$ci odpadow kierowanych na sktadowiska odpaddw, przy rownoczesnym
zapewnieniu wypetnienia kryteriow i procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadow danego typu.

Bardzo ciekawym i innowacyjnym projektem, ktory mogt zosta¢ zrealizowany dzigki
uzyskanej dotacji jest Wdrozenie Dyrektywy INSPIRE poprzez utworzenie innowacyjnego
Systemu Informacji Geograficznej wraz z geoportalem form ochrony przyrody jako jednego z
regionalnych weztow informacji przestrzennej. Celem projektu jest wykonanie serwisu
internetowego - Systemu Informacji Geograficznej (geoportalu). Projekt sktada si¢ z dwoch
etapow. Pierwszy z nich polega na uzupehieniu bazy danych b¢dacej w zasobach Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach o dane z inwentaryzacji siedlisk i gatunkow
podlegajacych ochronie prawnej na terenie ostoi Natura 2000 lezacych w potnocnej czesci
wojewodztwa $laskiego. Drugi etap to zakup sprze¢tu komputerowego 1 oprogramowania oraz
stworzenie portalu internetowego informacji przestrzennej. Bedzie on zawieral dane o
istniejagcych formach ochrony przyrody oraz o wystepowaniu siedlisk i gatunkdéw objetych
ochrong prawng na tereniec wojewoddztwa S$laskiego. Tak sporzadzona przestrzenna baza
danych zostanie udostepniona publicznie.

Do konca okresu sprawozdawczego beneficjenci nie byli zainteresowani realizacja projektow
dot. budowy infrastruktury, stuzacej do produkcji i przesytu energii pochodzacej ze zrodet
odnawialnych — energia z biomasy. Znikome zainteresowanie beneficjenci przejawiali
w zakresie realizacji projektow dot. budowy infrastruktury stuzacej do produkcji i przesytlu
energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych — energia sloneczna (7 projektéw) oraz budowa
infrastruktury, shuzacej do produkcji i przesytu energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych —
pozostate (2 projekty).

W wyniku realizacji projektow w ramach RPO WSL m.in.:

= usuni¢to ponad 3 tys. Mg odpadow w wyniku likwidacji dzikich wysypisk,

= 124 obiekty zostalo objetych termomodernizacja,

= wybudowano 1201 jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy

wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego,

= wybudowanych 5 oczyszczalni $ciekow,

= podiaczono 372 gospodarstwa domowe do nowego wodociagu.
W 2014 roku zostaly zrealizowane wszystkie zaplanowane czynno$ci w ramach priorytetu
m.in. podpisywano umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizacje projektow.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie wojewodztwa §laskiego realizowane sg takze
projekty w ramach krajowych programéw operacyjnych. Szczegélowe informacje zostaty
przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.
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Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu RPO WSL.

PRIORYTET VI
ZROWNOWAZONY ROZWOJ MIAST

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gléwnym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci przestrzeni
miejskiej wojewddztwa. W ramach priorytetu wspierane sa dzialania w zakresie wzmacniania
regionalnych o$rodkow wzrostu i rewitalizacji terenow zdegradowanych.
Realizacji priorytetu stuzy¢ maja dwa dziatania:

» 6.1 Wzmacnianie regionalnych osrodkow wzrostu,

» 6.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych.

Na realizacje priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
17,90% warto$ci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie réwnosci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajdujg si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje Zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W  biezacym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
W ramach badania podsumowano 1 oceniono wsparcie w ramach poszczegolnych
priorytetow. Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie uzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore zostaly skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7
1. W ramach RPO WSL nie uwzglgdniano w sposob wystarczajacy w ramach projektow
rozwoju metropolii wspierania funkcji centrum gospodarczego, generujacego
potencjat wzrostowy dla pozostatych miast subregionu. Beneficjenci nie deklarujg tez
takiej potrzeby, priorytetyzujac funkcje kulturalne, edukacyjne 1 rekreacyjne osrodkow
metropolitarnych. Ten kierunek interwencji jednak nie odpowiada na potrzebe
dynamizowania wzrostu obszaru funkcjonalnego w wyniku zrealizowanych
inwestycji. Nie odpowiada na potrzebe wzrostu gospodarczego oraz podnoszenia
atrakcyjnosci inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego.
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2. Nie zostala zaspokojona potrzeba zwigzana z kompleksowg rewitalizacjg
i rekultywacjg obszaréw poprzemystowych i powojskowych. Beneficjenci relatywnie
rzadko siggali po ten typ operacji ze wzgledu na niejasng struktur¢ wiasnosciowg
I dawanie priorytetu projektom podnoszacym jakos$¢ zycia.

3. Potrzeby beneficjentow w kierunku dalszej rewitalizacji sg zrdznicowane, obejmuja
zardbwno kompleksowe projekty obejmujace wsparciem dzielnice miast lub ich
kwartaly, jak 1 projekty punktowe, rewitalizujace tkanke infrastrukturalng
I wykorzystujace dziedzictwo kulturowe regionu.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

W ramach przedmiotowego projektu wdrazana jest Inicjatywa JESSICA. Szczegoétowe
informacje na ten temat zostaly zamieszczone w punkcie nr 2.6.5 niniejszego Sprawozdania
oraz zataczniku nr XIV.

Whnioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 215 wnioskéw
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 398,73
min EUR, co stanowi 127% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 147 projekty
0 facznej wartosci dofinansowania 320,84 mln EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 138 umoéw o dofinansowanie, z czego 27 podpisano w 2014 roku. Laczna wartosé¢
dofinansowania umoéw wynosi 310,12 mln EUR, co stanowi 99,14% dostgpnej alokacji
na priorytet (stan na koniec okresu sprawozdawczego).

Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2014 roku certyfikowano wydatki na kwote 253,73 mln EUR co stanowi 81%
dostepnej alokacji.

Ponizej na wykresie zaprezentowano postep realizacji przedmiotowego priorytetu w okresie
sprawozdawczym i od uruchomienia programu.
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mw okresie sprawozdawczym  ®od uruchomienia Programu

320,84 310,12

253,74 253,74

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie whnioski do umowy zatwierdzone
formalnej dofinansowania przez IC

Rysunek 33 Realizacja priorytetu VI od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu VI w podziale na dziatania.
W | kwartale 2014r. zakonczono nabor w ramach dziafania 6.2, co przyczynito si¢ do wzrostu
warto$ci wnioskow zatwierdzonych i wartosci podpisanych umoéw o dofinansowanie W
poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Warto$¢ platnosci w ramach w/w
dzialania w nastgpnym okresie sprawozdawczym rowniez ulegng znacznemu zwigkszeniu.

Tabela 25 Realizacja dziatan w ramach priorytetu VI

Zatwierdzone

. whnioski do Podpisane umowy PlatnoSci Certyfikacja
Alokacja  {ofinansowania
Dzialanie min
EUR
min o min o min o min o
EUR & EUR & EUR & EUR &
6.1 128,15 166,82 130% 128,30 100,11% 110,43 86,17% 110,43 86,17%
6.2 184,64 154,02 83% 181,81 104,03% 143,31 77,61% 143,31 77,61%

Projekty kluczowe
W ramach priorytetu realizowane sg 4 projekty kluczowe znajdujace si¢ na IWIPK:
1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.
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2. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacje Alei
Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie.

3. Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach.

4. Miedzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Szczegolowe informacje dot. projektow zostaly przedstawione w zatgczniku nr XII do
Sprawozdania.

Harmonogram konkursow

W 2014 roku nie zostat ogloszony nabor w ramach priorytetu VI. Jednakze w pierwszym
kwartale 2014r. zakonczono nabér w ramach konkursu ogloszonego w 2013r. na poddziatanie
6.2.1 Rewitalizacja — ,, duze miasta”, na ktorego alokowano 4,63 min EUR. Od uruchomienia
programu w ramach priorytetu VI tacznie ogloszono 5 konkurséow, na ktoére przeznaczono
65,29 min EUR alokacji.

ROZKEAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Analizujac rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najszersze grono
odbiorcow stanowiag JST (92 podpisanych umow na kwote dofinansowania 208,10 min EUR).
Na drugim miejscu w kategorii inne znalazly si¢ m. in. spétdzielnie, wspolnoty mieszkaniowe
oraz publiczne zaktady opieki zdrowotnej. W ramach przedmiotowego priorytetu
przedsiebiorstwa oznaczajg jednostki organizacyjne JST.

mJST[92 umowy]

7%

minne [32 umowy]

organizacje non-profit [10
umow]

W przedsichiorstwa [1 umowa)

m uczelnie, jednostki naukowe [3
umowy]

Rysunek 34 Rozkiad projektow w podziale na beneficjentéw

Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 92% srodkéw skierowanych zostalo na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 6% na terenach wiejskich. Przewaga projektoéw na obszarach miejskich
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zwigzana jest z charakterem priorytetu, ktoérego celem jest wzrost konkurencyjnosci
przestrzeni miejskiej wojewodztwa.

Tabela 26 Rozklad projektéw w ramach priorytetu VI w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

OBSZAR LICZBA DOFINANSOWANIE UE
MIEJSKI 112 287,82
WIEJSKI 23 20,25

GORSKI 3 1,52

Wsparcie w ramach priorytetu VI pozyskali gtownie beneficjenci z centrum i potudnia
wojewodztwa. W podziale na powiaty ziemskie najwiecej srodkéw zostalo przeznaczonych
na powiat bedzinski, gdzie taczna kwota dofinansowania UE wynosi 9,04 min EUR.
W ramach powiatow grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwigksze dofinansowanie
otrzymato Miasto Katowice tj. 110,48 mln EUR, Miasto Czgstochowa tj. 18,81 mln EUR oraz
Miasto Bielsko-Biata tj. 10,79 min EUR.
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pow. ktobucki

pow.  czgstochowski
(M Czestochowa

Pow. zawiercianski
pow. tarnogorski

m. Dabrowa Gornicza

m. Jaworzno

pow. cieszynski

Legenda
Wartos¢ dofinansowania UE w min EURO
Il 0.0000 - 0.0000

] 0.0100 - 1.6567

[] 1.6567 - 3.2150

[ 3.2150 - 5.1900

] 5.1900 - 8.2867

I 8.2867 - 110.4800

Rysunek 35 Rozktad projektéw w podziale na powiaty w ramach priorytetu VI
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie VI wigkszo$¢ projektow realizowanych jest w ramach obszaru wsparcia
rewitalizacja. Dziatania podejmowane w ramach priorytetu sa powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitat Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, Programu
Wspdlpracy Transgranicznej (komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO

W zatgcznik 1V do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedtug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaly wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
w podziale na dziatania i poddziatania.

Wsréd wskaznikow produktu priorytetu VI dostrzec mozna, ze pomimo obecnie stosunkowo
niskiej wartoéci realizacji wskaznikow zadeklarowane w umowach o dofinansowanie
warto$ci powinny zagwarantowac¢ zrealizowanie wskaznikow produktu w satysfakcjonujacym
stopniu z wyjatkiem wskaznika Liczba projektow promujgcych biznes, przedsigbiorczosé i
nowe technologie, ktory nie zostanie osiggnigty, na co wptyw miato skoncentrowanie si¢
zainteresowania beneficjentow priorytetu VI przede wszystkim na infrastrukturalnych
projektach zwigzanych z odtworzeniem zniszczonej tkanki miejskiej dzielnic i miast
wojewodztwa S$laskiego. Natomiast projekty, ktorych zakres bylby zgodny z zakresem
okreslanym przez wskaznik realizowane byly w ramach priorytetow I (w zakresie wspierania
przedsigbiorczosci oraz nowych technologii) oraz Il (w zakresie wspierania nowych
technologii).

Wsrod wskaznikow produktu priorytetu VI dwa wskazniki: Liczba projektow zapewniajacych
zrOwnowazony rozwo0j oraz poprawiajacych atrakcyjno$¢ miast oraz Liczba projektow dot.
infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego w obecnym okresie sprawozdawczym nie
osiggnety swojej warto$ci docelowej natomiast zgodnie z szacowang realizacjg nastapi dalszy
postep w ich realizacji.

Wsrod wskaznikow rezultatu priorytetu VI cze¢$¢ wskaznikow juz w obecnym okresie
sprawozdawczym osiagnelty swoja wartos¢ docelowa, a osiagnigcie dalszej czgsci
wskaznikow gwarantuje szacowana realizacja obliczana na podstawie podpisanych umow
0 dofinansowanie. Jak wskazuja prognozy z uméw niska realizacj¢ utrzyma wskaznik Liczba
utworzonych przedsigbiorstw, ktorego realizacja utrudniona jest w zwigzku z charakterem
projektow realizowanych w ramach priorytetu, gdzie wigkszo$¢ beneficjentow stanowity
podmioty sektora publicznego, ktorych zainteresowanie skupito si¢ na innych dziedzinach niz
tworzenie nowych przedsigbiorstw na zrewitalizowanych terenach.

144



PROGRAM 4 UNIA EUROPESSKA | L+t

EUROPEJSKI FUNDUSZ *

REGIONALNY Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO | *x 4«
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI  pozytywna energia

* %

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
W porownaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym prawie podwoila swojg wartosc,
a szacowana realizacja wskaznika wskazuje na zrealizowanie wskaznika na poziomie
przekraczajacej 100%. Rownos¢ szans kobiet i me¢zczyzn jest waznym elementem szerszej
kwestii rownos$ci szans, ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO
WSL. Realizacja wskaznika dot. liczby utworzonych miejsc pracy w podziale na pleé
wyniosta: 64,95 etatow dla kobiet 1 93,62 etatow dla mezczyzn. Przy programowaniu zostaty
zatozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rbwnym poziomie, beneficjenci
sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklarujg kogo zatrudnia, gdyz zostataby zaburzona
omawiana zasada, kazdy powinien mie¢ rowny dostgp do =zatrudnienia. Beneficjenci
wykazuja miejsca pracy w podziale dopiero w momencie sktadania wniosku o ptatnos¢.

Odnoszac si¢ do wskazanej w analizie SWOT stabej strony degradacja starych dzielnic
przemystowych i centrow miast mozemy znalez¢ dla niej odpowiedz w postaci wskaznika
Powierzchnia terenow zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektow, ktorego poziom
realizacji wynosi 43,61 ha natomiast szacowana realizacja wskazuje, ze wskaznik osiggniety
zostanie na poziomie 149,28 hektara.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow w
czterech podziatach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w zwigzku z
brakiem danych nie uwzgledniono wskaznikow dot. miejsca pracy w podziale na kobiety,
mezczyzn.

Realizacja wskazZnikow

2 wskazniki 6 wskaznikow

do50% =50-75% =75-125% = pow. 125%

Rysunek 36 Realizacja wskaznikow w ramach priorytetu VI
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Szacowana realizacja wskaznikow

2 wskazniki

1 wskaznik

do50% =50-75% = 75-125% = pow. 125%

Rysunek 37 Szacowana realizacja w ramach priorytetu

Korelacje pomiedzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponizej.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury

Europejski program walki z ubéstwem

* Liczba projektow zapewniajqgcych zrownowazony rozwoj
oraz poprawiajqcych atrakcyjnosé¢ miast

spoteczenstwa informacyjnego

W ramach priorytetu realizowane sa cztery wskazniki Komisji Europejskiej tzw. (Core
Indicators): Liczba projektow z zakresu spoleczenstwa informacyjnego, Liczba projektow
zapewniajgcych zrownowazony rozwdj oraz poprawiajgcych atrakcyjnos¢é miast, Liczba
projektow promujgcych biznes, przedsigbiorczos¢ i nowe technologie, Liczba bezposrednio
utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym: kobiety, mezczyzni.

REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

Komisja Europejska poprosita o informacje o wyniku kontroli Inicjatywy JESSICA
przeprowadzonej pod koniec 2013 roku. Stosowne informacje zostaty przedstawione w pkt.
nr 2.6.5 niniejszego Sprawozdania.

REKOMENDACJE IZ ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

1Z RPO WSL na biezqgco monitoruje postep wdrazania priorytetu VI zarbwno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Bioragc pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w pehni realizuje cele, jakie
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zostaly zatozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie.

PODSUMOWANIE

W ramach priorytetu VI wspierane byly dziatania w zakresie wzmacniania regionalnych
osrodkéw wzrostu i rewitalizacji terenow zdegradowanych. Priorytetowo miaty by¢ takze
traktowane projekty majace wplyw na ozywienie gospodarcze, rozwo6] nowych form
aktywnosci gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Dobrg praktyka moze by¢ projekt ,,Rewitalizacja obszarow problemowych Chorzowa
Batorego - I etap od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej”, ktéry realizowal kompleksowsg
rewitalizacj¢, skierowang na 7 obszarow rozwojowych. Byt przy tym elementem
kompleksowego planu rewitalizacji, finansowanego réwniez poza RPO WSL 2007-2013
w zakresie zwigkszenia spdjnosci osiedla Chorzéw-Batory z reszta miasta. Wskazany projekt
zrealizowat kompleksowa, wielofunkcyjng rewitalizacj¢ obszaru postindustrialnego,
z uwzglednieniem zaréwno funkcji mieszkalnej, socjalnej jak i gospodarczej. Przyczynit si¢
takze do zwigkszenia spojnosci obszaru z pozostala czg$cig miasta, zapobiegajac jego
gettoizacji. Realizacja glownych celow projektu stworzyla alternatywna forme spe¢dzania
wolnego czasu, co sprzyja ograniczeniu probleméw spotecznych i zapobieganiu patologii
W tej dzielnicy miasta (dzieci 1 mtodziez zamiast uczestniczy¢ w przestgpczych procederach,
czy bezmyslnie ogladaé telewizje, spedzaja aktywnie czas na §wiezym powietrzu). Wszystko
to byto mozliwe dzigki m.in.: uporzadkowaniu poszczegodlnych obszaréw (likwidacja dzikich
wysypisk $mieci, plantowanie terenu), licznym nasadzeniom drzew, krzewow, kwiatdéw,
zastosowaniu elementow malej architektury, do$wietleniu ulic, wybudowaniu nowych
chodnikéw, potozeniu nowej nawierzchni i1 stworzeniu miejsc parkingowych (takze dla oséb
niepelnosprawnych). Okoliczni pracodawcy moga dojezdza¢ do klientow 1 dostawcow
wybudowang droga lacznikowa, stanowiacg przejazd do trasy szybkiego ruchu Katowice —
Chorzéw.

Bytom nalezy do miast woj. $laskiego, w ktorych skupito si¢ najwigcej probleméw
gospodarczych i spotecznych. Bolesnie dotkneta je restrukturyzacja przemystu. Upadto szesé
kopaln, dwie huty oraz wiele zaktadow wspotpracujacych. Podczas transformacji znikneto -
wedhlug réznych szacunkow - od 30 do 50 tys. miejsc pracy. Przektada si¢ to m.in. na wptywy
podatkowe, czemu samorzad chciatby zapobiega¢ m.in. odbudowujac bazg ekonomiczng
1 poprawiajac jakos$¢ zycia mieszkancow. Przyktadem projektu przyczyniajacym sie do
rewitalizacji obszarow zdegradowanych jest projekt ,, Rewitalizacja terenéw po bylej KWK
Rozbark - Etap I budynek cechowni i administracyjny” realizowany przez Miasto Bytom.
Przedmiotem projektu jest adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania dwoch obiektow po bytej
Kopalni Wegla Kamiennego Rozbark w Bytomiu obejmujacych zabytkowy budynek
cechowni 1 budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem przyleglego otoczenia.
Budynki bedace przedmiotem projektu bedg miaty charakter ogdlnodostepny 1 zaadaptowane
zostang na cele kulturalne, edukacyjne, spoleczne i turystyczne, beda takze wyposazone
w udogodnienia dla osob niepelnosprawnych.
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Realizacja projektu pozwoli na przywrocenie terendow po bytej KWK Rozbark mieszkancom
Bytomia, wykorzystaniu ich potencjatu, a tym samym pozwoli przeciwdzialaé¢ postepujacej
degradacji terendw poprzemystowych oraz istniejacym problemom spolecznym na obszarze
realizacji projektu.

Ponadto w ramach RPO WSL w 9 lokalizacjach zamontowano systemy monitoringu,
podnoszace poziom bezpieczenstwa w przestrzeniach publicznych tj. w miastach Bytom,
Czestochowa (2 projekty), Jaworzno, Katowice, Rybnik, Sosnowiec, powiat tarnogorski.
Inwestycje te nalezy uzna¢ za szczegdlnie uzasadnione w przypadku Sosnowca, Katowic,
Bytomia, w ktérych odnotowa¢ mozna najwyzsze statystyki przestepstw kryminalnych
i drogowych w regionie. W miescie Jaworznie i powiecie tarnogérskim mozna natomiast
stwierdzi¢, iz przeprowadzone inwestycje przyczynity si¢ do utrzymania poziomu
bezpieczenstwa publicznego.

W wyniku interwencji RPO WSL 2007-2013 usunigto azbest ze 116 budynkoéw, z tego
71 budynkéw w subregionie centralnym i 24 budynki w subregionie zachodnim. Biorac pod
uwage, 1z miasta realizujace ten typ projektu nalezg do najgeséciej zaludnionych w regionie,
ten typ projektu nalezy uzna¢ za adekwatnie zlokalizowany, cho¢ nie realizujacy celow
wielofunkcyjnego rozwoju obszaréw rewitalizowanych. tacznie usunigto azbest
z powierzchni 212516 mz, z czego najwiecej w Dabrowie Gorniczej, Gliwicach i Zorach.

Najwicksza powierzchni¢ zrewitalizowanych (wybudowanych badz przebudowanych)
obiektow, spetniajacych funkcje metropolitarne oddano do uzytkowania w Czgstochowie
i Katowicach (odpowiednio 81 170 m?i 79 113 m?).

Whnioski plynace z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wskazuja, ze potrzeby
beneficjentow w kierunku rewitalizacji sg zréznicowane, obejmuja zardwno kompleksowe
projekty obejmujace wsparciem dzielnice miast lub ich kwartaly, jak i projekty punktowe,
rewitalizujgce tkanke infrastrukturalng i wykorzystujace dziedzictwo kulturowe regionu.

Przedsiewzigcia w ramach RPO WSL sg zgodne z Strategiq rozwoju wojewodztwa slgskiego
. Slgskie 2020+”. W ramach celu operacyjnego: Wysoki poziom ladu przestrzennego
i efektywne wykorzystanie przestrzeni.
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Powyzsze dzialania przyczynig si¢ do uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych w wymiarze
spolecznym 1 gospodarczym, nadania nowych funkcji terenom poprzemystowym
i zdegradowanym, powstania atrakcyjnych terendw mieszkaniowych, co stworzy
zintegrowany i efektywny system gospodarowania przestrzenia.

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z PODJETYMI
SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET VII

TRANSPORT

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gtownym priorytetu jest uksztaltowanie efektywnego i zintegrowanego systemu
transportowego. W ramach priorytetu wspierane s3 dzialania w zakresie modernizacji
I rozbudowy sieci drogowej oraz transportu publicznego. Szczegdlne znaczenie ma potaczenie
kluczowej sieci drogowej wojewoddztwa z drogami znajdujgcymi si¢ w sieci TEN-T, drogami
migdzynarodowymi i krajowymi.

Realizacji priorytetu stuzy¢ maja dwa dzialania:

» 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,

» 7.2 Transport publiczny
Na realizacj¢ priorytetu VII alokowano 460 254 825 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
26,3% wartosci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie rownos$ci szans kobiet 1 mezczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania. Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach
przedmiotowego priorytetu znajdujg si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje Zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W  biezagcym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegolnych priorytetow.
Ponizej zaprezentowano wnioski, jakie uzyskano w ramach badania. Informacja
0 powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore zostaty skierowane do wdrozenia
znajduja si¢ w punkcie 2.7.

1. Projekty realizowane w ramach RPO WSL wptynely pozytywnie na zwiekszenie
spojnosci w ramach regionu poprzez trafne lokalizowanie inwestycji drogowych na
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obszarze subregionu centralnego i potudniowego oraz lokalizowanie inwestycji
W transport publiczny na pozostatych obszarach.

2. Interwencje zrealizowane w ramach RPO WSL 2007-2013 zaspokoity najpilniejsze
potrzeby w zakresie udroznienia sieci drogowej w subregionie centralnym
I potudniowym. Dalszy wzrost natgzenia ruchu na drogach bedzie prowadzit do
zmniejszenia  dostepnosci  komunikacyjnej regionu. Inwestycje w  dalsza
modernizacj¢/przebudowe  infrastruktury drogowej sa  konieczne  zaréwno
w subregionie centralnym o najwyzszej gestosci zaludnienia jak i w regionie
potudniowym, ze wzgledu na trudne uksztalttowanie terenu przy duzym ruchu
turystycznym. W pozostatych subregionach wystepuje potrzeba integracji srodkow
transportu oraz integracji sieci drogowej pomiedzy poszczegodlnymi miastami
W obrebie subregionu oraz pomi¢dzy osrodkami miejskimi w obrgbie regionu.

3. Nie zostala ostatecznie zaspokojona potrzeba modernizacji taboru komunikacji
publicznej w Aglomeracji Gornoslaskiej oraz w subregionie potudniowym. Inwestycje
w subregionie polnocnym i zachodnim zaspokoily potrzebe zwickszenia udziatu
transportu publicznego w przemieszczaniu 0séb w najwigkszym stopniu.

4. Inwestycje wsparty przede wszystkim zdekapitalizowany tabor autobusowy. Nie
zrealizowano jednak potrzeb zwiagzanych ze zwigkszeniem dostgpnosci komunikacji w
wystarczajacy sposob odpowiadajacy na potrzeby zdiagnozowane w dokumentach
strategicznych.

5. W ramach RPO WSL nie zaspokojono potrzeb w obszarze integracji transportu
kolejowego z komunikacjg miejska.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whnioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 364 wnioski
o dofinansowanie  poprawne formalnie, nakwote wnioskowanego dofinansowania
691,17 min EUR, co stanowi 150% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 223
projekty o tacznej wartosci dofinansowania 575,99 min EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 218 uméw o dofinansowanie, z czego 34 podpisano w 2014 roku. t.aczna warto$¢
dofinansowania umoéow wynosi 456,02 min EUR, co stanowi 99,08% dostepnej alokacji
na priorytet (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Spadek zakontraktowanych srodkow
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zwigzany jest z rozwigzaniem umowy
z projektem kluczowym Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej ZACHOD
odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach. 4 marca 2014r. na prosbe
Beneficjenta Zarzad Wojewodztwa Slaskiego uchylit decyzje o dofinansowanie projektu w
zwigzku z zaawansowanymi pracami zwigzanymi ze zmiang modelu finansowania
podprojektu poprzez uzyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
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Do konca 2014 roku certyfikowano wydatki na kwot¢ 377,96 min EUR co stanowi 82,12%
dostepnej alokacji.
m2014 mod uruchomienia Programu
575;99

377,96

1,30 52,97 40,75 47,20 51,53

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie whnioski do umowy zatwierdzone
formalnej dofinansowanie przez IC

Rysunek 38 Realizacja priorytetu VII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu VIl w podziale na dziatania. W
okresie sprawozdawczym rozwigzano umowe¢ o dofinansowanie projektu kluczowego
Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej ,,Zachéd” — odcinek Zabrze-Gliwice,
Podprojekt 3 — - odcinek G2 w Gliwicach”, co wptyngto znacznie na zmniejszenie poziomu
kontraktacji w ramach dziafania 7.1. Ponadto majac na uwadze efektywne wydatkowanie
wygenerowanych oszczednosci 1 dostepnych srodkow, niewykorzystanych w ramach alokacji,
w pazdzierniku 2014r. cze$¢ zasobow finansowych zostala przesunieta z poddziatania 7.1.1
oraz dziatania 7.2 na poddziatanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
uzupetniajgcej kluczowq sie¢ drogowg w kwocie 1,11 min EUR.

Tabela 27 Postep realizacji priorytetu VII w podziale na dziatania

Zatwierdzone

Alokacja whioski do Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja
Dzialanie min dofinansowania
=R I I I I
min o min o min o min o
EUR & EUR & EUR & EUR &
7.1 350,56 448,58 127,96% 343,09 97,86% 280,94 80,14% 280,93 80,14%
7.2 109,69 127,41 116,15% 112,93 102,95% 97,03 88,45% 97,03 88,45%

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowanych jest 7 projektow kluczowych:

1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej , Zachéd” — odcinek Zabrze —
Gliwice.
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Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegtosci) w Bielsku-
Bialtej.

Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic
w Rybniku i Zorach wraz z modernizacjqg DW 935.

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Poétnocnej Aglomeracji Gornoslgskiej — etap
M.

Budowa Drogi Glownej Potudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczynskiej
w Jastrzebiu Zdroju do wezta autostrady A 1 w Mszanie.

Dostawa Elektrycznych Zespotow Trakcyjnych do wykonywania pasazerskich przewozow
regionalnych.

Szybka Kolej Regionalna Tychy — Dgbrowa Gérnicza - etap | Tychy Miasto — Katowice.

Ponadto realizowanych jest 14 projektow z zakresu usuwania skutkow powodzi
w wojewoddztwie $laskim, ktére wpisane sg do IWIPK:

1.

> own

© oo NGO

11.

12.

13.

14.

Modernizacja ul. Swierczynieckiej wraz z ul. Lokalng w Bieruniu,

Odbudowa mostu nad rzekq Gostynig w ciggu ul. Krupniczej w Bieruniu,

Odbudowa mostu nad rzekq Gostyniq w ciggu ul. Swierczynieckiej w Bieruniu,
Modernizacja ciggu drog powiatowych wul. Patriotow, Bohaterow Westerplatte
i Mieleckiego w Bieruniu.

Przebudowa ul. Warynskiego (4425S).

Przebudowa ul. Bielskiej i Bronowskiego w Ligocie (4426S).

Most nad rzekg ltownica w ciggu ul. Warynskiego (4425S).

Przebudowa ul. Czechowickiej i ul. Ligockiej (4428S).

Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem
"cichych asfaltow",

. Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Ledzinskiej w Bieruniu z zastosowaniem

"cichych asfaltow",

Przebudowa skrzyZowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeskq,
Bronowskq i Wapienickq w Ligocie,

Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem
,,cichych asfaltow” wraz z budowq chodnika,

Przebudowa drogi powiatowej 41378, ul. Jagietly w Bieruniu w zakresie przebudowy
chodnika,

Przebudowa drogi powiatowej 44448 ul. Bestwinska w Czechowicach-Dziedzicach.

Szczegolowe informacje dot. projektow zostaly przedstawione w zatgczniku nr XII do
Sprawozdania.

Harmonogram konkursow

Od poczatku uruchomienia programu w ramach priorytetu VII odbylo si¢ 6 konkursow
na taczng kwote 164,53 min EUR. W okresie sprawozdawczym nie zostaly ogloszone Zzadne
nowe nabory.
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ROZKEAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Analizujac rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najwigcej $rodkow
tj. 417,21 min EUR zostalo przeznaczonych dla jednostek samorzadu terytorialnego,
natomiast przedsigbiorstwa otrzymaty 38,81 min EUR. W ramach przedmiotowego priorytetu
przedsigbiorstwa oznaczaja podmioty, w ktérych wigkszo$¢ udzialéw posiada JST lub
zwiazek JST realizuje zadania z zakresu transportu zbiorowego.

JST [210 uméw]

B przedsiebiorstwa [8§ uméw]

[WARTOSC]

Rysunek 39 Rozklad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 84% srodkow skierowanych zostalo na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast 15% na terenach wiejskich.

Tabela 28 Rozkiad projektow w ramach priorytetu VII w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

OBSZAR LICZBA DOFINANSOWANIE

UE
MIEJSKI 124 384,48
WIEJSKI 89 69,29
GORSKI 5 2,24

Wsparcie w ramach priorytetu VII pozyskali gtdwnie beneficjenci z centrum wojewddztwa.
W podziale na powiaty ziemskie najwigcej Srodkéw zostalo przeznaczonych na powiat
wodzistawski, gdzie taczna kwota dofinansowania UE wynosi 15,21 mln EUR. W ramach
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powiatow grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwicksze dofinansowanie otrzymato
Miasto Katowice tj. 128,71 min EUR, Miasto Bielsko-Biata tj. 47,68 min EUR oraz Miasto
Czestochowa tj. 36,83 min EUR.

Ponizej na mapie przedstawiono rozktad projektow realizowanych w ramach przedmiotowego
priorytetu na powiaty.
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pow. czestochowski
(M Czestochowa

pow. zawiercianski

pow. tarnogorski:

(mYDabrowalGornicza

m. Jaworzno

pow. bierunsko-ledzinski

pow. zywiecki

Legenda

Wartos¢ dofinansowania UE w min EURO
Il 0.1700 - 6.0133

[ 6.0133 - 11.8567

[ 11.8567 - 17.7000

(1 17.7000 - 23.5433

[ 23.5433 - 29.3867

I 29.3867 - 35.2300

Rysunek 40 Rozktad projektow w podziale na powiaty
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W priorytecie VII wigkszo$¢ projektow realizowana jest w zakresie transportu. Dzialania
podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane z dzialaniami realizowanymi w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich, Programu Wspotpracy Transgranicznej (komplementarno§¢ migdzyprogramowa).

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO

W zalacznik IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okres$lone zostaly wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
uméw o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
W podziale na dziatania i poddziatania.

W priorytecie VII najwieksza realizacj¢, odnoszac si¢ do wartosci docelowych dla roku 2015
wsérod wskaznikéw produktu, odnotowano dla wskaznika Liczba zakupionego taboru
komunikacji miejskiej, dla ktorego warto$¢ docelowg zrealizowano w 314%.

Wsréd wskaznikow produktu do konca okresu sprawozdawczego 8 z 16 wskaznikow
produktu osiaggneta swoja wartos¢ docelowa dla 2015 roku.

Podwskazniki dot. drog regionalnych i lokalnych skladajace si¢ na ogolng dhugosé
zrekonstruowanych drég wskazuja, ze w przewazajacej mierze projekty modernizacji drog
dotyczyty drog lokalnych. Dla wskaznika Diugosc zrekonstruowanych drog, w tym drogi
regionalne znaczacego wzrostu nie przewiduje rowniez szacowana realizacja. Wskaznik ten
realizowany jest wylacznie w poddziataniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa Kkluczowych
elementow sieci drogowej, w ktorym zainteresowanie beneficjentow skupilo si¢ w wigkszej
mierze na budowie nowych drég. Obrazuje to szacowana realizacja analogicznego do wyzej
wymienionego wskaznika Diugos¢ nowych drog, w tym drogi regionalne, ktdéra wskazuje na
osiggniecie koncowej wartosci docelowej na poziomie 129,56%. Decydujaca role dla
przedstawionego rozktadu typow sfinansowanych inwestycji drogowych, gdzie w przypadku
drog lokalnych mamy do czynienie z wigksza liczbg projektow przebudowy drog, ma
charakter wojewodztwa S$laskiego, w ktorym sie¢ drog gminnych 1 powiatowych wymaga
duzych naktadow finansowych na cel ich rekonstrukcji, natomiast w przypadku drog
regionalnych priorytetem nie jest ich przebudowa, a budowa nowych potaczen pozwalajacych
odcigzy¢ istniejaca sie¢ drogowa.

Wskaznikiem produktu niskiej realizacji pozostaje wskaznik Liczba projektéow dot.
infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego, ktorego realizacja w okresie sprawozdawczym
wzrosta o jedng sztuke¢. Realizacja powyzszego wskaznika byta problematyczna rowniez w
pozostaltych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentow realizacja
projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego skupilo si¢ na priorytecie IL
W priorytecie VII realizowanych bedzie 7 projektéw =z zakresu spoleczenstwa
informacyjnego.
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Szacowana realizacja wskaznikow produktu wskazuje, ze zrealizowanych zostanie
10 wskaznikoéw, natomiast niezrealizowany zostanie wskaznik Dfiugos¢ zrekonstruowanych
linii kolejowych, w stosunku do ktérego jedyny beneficjent majacy realizowa¢ wskaznik
dokonat modyfikacji projektu, ktéra obejmowata rezygnacje z przeprowadzania w ramach
projektu rekonstrukcji odcinka linii kolejowej. Niezrealizowanie powyzszego projektu
w zakresie w jakim pierwotnie planowano przelozylo si¢ rowniez na brak mozliwosci
zrealizowania powigzanego wskaznika rezultatu  Oszczednos¢  czasu  na nowych
| zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasazerskich i towarowych.

Ponadto w zakresie wskaznikow Oszczednosé czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach
w  przewozach pasazerskich i towarowych 1 Oszczednos¢ czasu na nowych
| zrekonstruowanych drogach w przewozach pasazerskich i towarowych dodano wiersze
w zataczniku IV, w ktorych w zwigzku z mapowaniem si¢ powyzszych wskaznikow
na wskazniki Core indicators przeliczono wartosci docelowe 1 wartosSci realizacji
na obowigzujacg w SFC2007 dla przedmiotowych wskaznikow jednostke miary EUR/rok.
W RPO WSL przyjeta jednostka miary wskaznikow sg miliony PLN, co utrudniato przeglad
postepu tozsamych wskaznikoéw o roznych jednostkach. Do przeliczenia wartosci ze PLN
na EUR wykorzystano obowigzujacy dla sprawozdania kurs wynoszacy 4,1798. W zwiazku
z powyzszym w zalaczniku IV przedstawiono dwie wartosci dla omawianych wskaznikéw
w EUR i milionach PLN.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikdéw
w czterech podziatach procentowych.

Realizacja wskazZnikow

do 50%

5 wskaznikow 50-75%

10 wskaznikow m 75-125%

3 wskazniki
m pow. 125%

1 wskaznik

Rysunek 41 Realizacja wskaznikow w ramach priorytetu VII
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Szacowana realizacja wskaZnikow

do 50%
50-75%
12 wskaznikow
m 75-125%

1 wskaznik

= pow. 125%

Rysunek 42 Szacowana realizacja w ramach priorytetu VII

Realizacja wskaznikow priorytetu VII stanowi odpowiedZz na wskazang w analizie SWOT
grupe problemowa Infrastruktura transportowa, gdzie migdzy innymi jako staba strong
wymieniono zty stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej, a zagrozeniem wskazano
wzrost natgzenia ruchu pojazdow przy braku wydajnego systemu komunikacji. Dzialania
obrazowane przez wskazniki w priorytecie, takie jak rekonstrukcja drog, czy tez zakup
nowego taboru komunikacji zbiorowej, zwazywszy na prawidlowo dokonujacy si¢ postep
w ich realizacji, nalezy uzna¢ za $rodki skutecznie przyczyniajace si¢ do likwidacji ww.
probleméw.

Korelacje pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego

Europa efektywnie korzystajaca z
zasobow

* Dlugosc nowych drog,

* Dlugosc zrekonstruowanych drog,

«Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej,

*Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej,

*Liczba zakupionego taboru kolejowego,

*Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym,

* Oszczednos¢ czasu na nowych i zrekonstruowanych
drogach w przewozach pasazerskich i towarowych,

* Dodatkowe przewozy pasazerow komunikacji miejskiej z
wykorzystaniem taboru objetego wsparciem

158



PROGRAM /j uNIAEUROPEISKA | 7+,

EUROPEJSKI FUNDUSZ

REGIONALNY o Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO LT
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Pozytywna energia

*
*

W ramach priorytetu realizowanych jest osiem wskaznikow Komisji Europejskiej tzw. (Core
Indicators): Liczba projektow z zakresu transportu, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoleczenstwa informacyjnego, Dlugos¢ nowych drog, Diugosé¢ zrekonstruowanych drog,
Diugos¢  zrekonstruowanych  linii  kolejowych,  Oszczednos¢ — czasu na nowych
| zrekonstruowanych drogach w przewozach pasazerskich i towarowych, Oszczednosé czasu
na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasazerskich
| towarowych, Dodatkowe przewozy pasazerow komunikacji miejskiej z wykorzystaniem
taboru objetego wsparciem.

REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE
Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidtowo. Nie wydano rekomendacji, ani
zalecen.

REKOMENDACJE I1Z ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

1Z RPO WSL na biezgco monitoruje postep wdrazania priorytetu VII zarowno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Bioragc pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzglgdniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie.

PODSUMOWANIE

O atrakcyjnosci wojewddztwa $laskiego w duzym stopniu decyduje rozwinigta infrastruktura
transportowa. Wojewodztwo $laskie to wielki wezet komunikacji drogowej i kolejowej,
obszar duzej wymiany towarowej, bardzo duzego ruchu tranzytowego o zasiggu krajowym
I miedzynarodowym. Szczegdlne znaczenie ma polaczenie kluczowej sieci drogowej
wojewodztwa z drogami znajdujagcymi si¢ w sieci TEN-T, drogami mie¢dzynarodowymi
I krajowymi. W wojewoddztwie $laskim dtugo$¢ drog publicznych ogdtem wynosi 21 362 km,
z czego najwigcej stanowily drogi gminne tj. 59,5%. Region charakteryzuje si¢ najwigksza
gesto$cig autostrad 1 drog ekspresowych w kraju wynoszaca 1,69 km/100 km.
W wojewodztwie S$laskim realizuje si¢ okoto 50% krajowych przewozéw kolejowych.
Catkowita dtugos¢ linii kolejowych eksploatowanych w wojewddztwie $laskim jest
najwigksza w Polsce tj. 2 076 km, co stanowi okoto 10% ogoétu w kraju. Wojewddztwo
slaskie dysponuje takze najlepiej rozwinigta siecia komunikacji miejskiej w kraju, ktora
obejmuje 50 miast wojewodztwa. W regionie dziata ponad 1 163 linii regularnej komunikacji
autobusowej krajowej, ktorych taczna dtugo$¢ wynosita ponad 50 tys. km oraz 18 linii
migdzynarodowej komunikacji autobusowej o tacznej dlugosci ponad 33 tys. km. Tabor
tramwajowy na terenie wojewddztwa $laskiego kursuje w granicach Aglomeracji
Gornoslaskiej oraz w Czestochowie. Obecnie dlugos¢ sieci tramwajowej w wojewddztwie
wynosi 346 kilometrow, co stanowi ponad 15% dlugosci sieci tramwajowej w Polsce.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na najwyzszag w kraju wysoko$¢ nakladow inwestycyjnych
ponoszonych w regionie na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Poréwnujac
wysoko$¢ naktadow RPO WSL 2007-2013 na budowe i modernizacje drog z wysokoscig
naktadéw na infrastrukture drogowa ogotem w latach 2010-2011 mozna stwierdzi¢, iz tacznie
wydatki RPO WSL 2007-2013 stanowily 21% naktadow inwestycyjnych na infrastrukture
drogows, poniesionych w wojewodztwie §laskim w latach 2010-2011. W skali lat wdrazania
RPO WSL 2007-2013 udzial naktadéw inwestycyjnych na infrastrukture drogowa ogdélem
wyniost 9%. Analiza przestrzenna projektow zrealizowanych w ramach dzialania 7.1.
wskazuje rowniez na duzg komplementarno$¢ inwestycji drogowych z inwestycjami
realizowanymi na poziomie krajowym. Inwestycje drogowe, realizowane w subregionie
centralnym 1 zachodnim byly komplementarne do projektow drogowych realizowanych
w ramach POIiS — Drogowej Trasy Srednicowej (ze szczegdlnym uwzglednieniem odcinka
G2/G2-4 w Tychach). Projekty przyczynily si¢ do polepszenia jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 33, 160, 186 na odcinku Zawiercie -
Dabrowa Gornicza Zabkowice - Jaworzno Szczakowa, Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86
Gdaos k - Cieszyn w granicach miasta Tychy, Budowa autostrady Al, odcinek Pyrzowice -
Maciejow — So$nica. Projekty realizowane w ramach RPO WSL 2007-2013 przyczynity si¢
do wigkszej dostepnosci drog krajowych i wojewddzkich oraz do skrocenia czasu jazdy.
Projektem o ktérym nalezy niewatpliwie wspomnie¢ jest projekt Przebudowa drog
powiatowych — ulic Hallera i Ztote Lany w Pszczynie i Jankowicach stanowigcych potgczenie
Drogi Krajowej nr 1 z Drogg Wojewddzkq nr 931. Wszystkie zadania projektowe zakonczono
w czerwcu 2014r. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano 3,2 km drogi,
wykonujac m.in. poszerzenie drogi do 5,5 m na catej dlugosci, przebudowe 16 skrzyzowan z
innymi drogami, budowe i przebudowe chodnikow o dlugosci ok. ponad 1,95 km, budowg i
przebudowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ponad 1,75 km wraz z przebudowa
calego odwodnienia drogi. Do tej pory stan obu ulic byl bardzo zty. Byly to jedne z
najbardziej zniszczonych drog w powiecie. Fatalny stan nawierzchni sprawial, ze poruszanie
si¢ nimi bylo utrudnione. Tymczasem obie ulice maja ogromne znaczenie komunikacyjne —
stanowig bowiem potaczenie drogi krajowej nr 1 z droga wojewodzka nr 931. Poza tym przy
ulicach, ktore krzyzuja si¢ z ulicami Hallera i Ztote Lany, powstaja nowe domy. Z uwagi
chociazby na te dwie kwestie przebudowa obu drég byta bardzo istotng dla mieszkancow
powiatu 1 nie tylko inwestycja. Po modernizacji poruszanie si¢ nimi stalo si¢ nie tylko
bardziej wygodne, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Kierowcy bez utrudnien moga juz
zjecha¢ z krajowej ,,jedynki” i przejechaé swiezo wyremontowanymi drogami powiatowymi
w strong¢ DW 931. Piesi natomiast moga bezpiecznie spacerowa¢ nowym chodnikiem.

Kolejnym duzym projektem, ktorego realizacja zakonczyla si¢ w 2014r. jest projekt
Polgczenie ul. Partyzantéw (DW942) z ul. Zywieckq (DK69) w Bielsku-Biatej - Rozbudowa
skrzyzowania ul. Sempotowskiej z ul. PCK wraz z budowg mostu na rzece Bialej oraz
z polgczeniem z ul. Broniewskiego. W ramach projektu zmodernizowano 1,5 km drogi
powiatowej. Przebudowano dwa skrzyzowania 1 blisko 2,3 km chodnikéw. Zmodernizowano
sygnalizacje $wietlng na skrzyzowaniu z ul. Rybng i ul. Suchg oraz utworzono miejsca
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parkingowe po obu stronach drogi. W projekcie uwzgledniono takze modernizacjg
przystankow tramwajowych i wykonano przejazdy w technologii ,,szyny pltywajacej”.

) BiFu
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i ——— | R
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W efekcie zdecydowanie poprawil si¢ stan nawierzchni ul. Bedzinskiej i komfort jazdy. Co
wazniejsze poprawi si¢ przepustowos¢ ruchu, ktéra w ostatnich latach byla sporym
problemem. Ten projekt to szansa na podniesienie rangi miasta oraz dobry przyktad
potwierdzajacy fakt, ze jest to stale i dynamicznie rozwijajace si¢ miejsce.

Podsumowujac dalsze potrzeby udrozniania sieci drogowej wojewodztwa nalezy podkresli¢
konieczno$¢ dalszej modernizacji i przebudowy drég powiatowych i gminnych, w celu
zwigkszenia ich przepustowosci. Wystepuje takze potrzeba zwigkszenia dostgpnosci
transportowej terendw atrakcyjnych inwestycyjnie. Mimo, iz przyrost drog o ulepszonej
nawierzchni byt w wojewddztwie $laskim jednym z najszybszych w kraju w latach 2007-2013
najszybciej tez przyrastata dtugos¢ i gestos¢ drog, wystepuje potrzeba dalszego udroznienia
drog ze wzgledu na jeden z najwyzszych w kraju przyrost nat¢zenia ruchu towarowego na
drogach krajowych oraz wzrastajacy ruch osobowy na drogach wojewddzkich, powiatowych
i gminnych. Dzigki wsparciu z RPO WSL w 2014r. zakonczono realizacj¢ projektu pn.
Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego - budowa ronda w ramach
pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mystowicach. W ramach projektu, poprzez
przebudowe skrzyzowania, powstalo rondo wraz z dwoma zatokami autobusowymi,
utwardzonym poboczem, chodnikiem, punktami o$wietlenia ulicznego oraz trzema
przej$ciami dla pieszych.

Dziatania w ramach RPO WSL wpisuja si¢ w Strategie Rozwoju Systemu Transportu
Wojewédztwa Slgskiego, ktorej celem jest stworzenie efektywnego systemu transportu
umozliwiajgcego sprawne przemieszczenie si¢ mieszkancow regionu przy zachowaniu
wysokiej jako$ci ustug. Przyszio$¢ systemu transportu jest planowana przez pryzmat m.in.
komunikacji autobusowej, tramwajowej, kolejowej i lotniczej. Ponadto dla realizacji Strategii
wskazano list¢ duzych przedsigwzie¢ infrastrukturalnych i organizacyjnych, ktoére moga
przyczyni¢ si¢ do osiggania strategicznych celow rozwoju systemu transportu
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w wojewodztwie. Maja one istotne znaczenie dla ksztaltowania proceséw rozwoju regionu,
a ich realizacja powinna opiera¢ si¢ m.in. na wspoOtpracy wewnatrz i mi¢dzyregionalne;.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET VIII
INFRASTURKTURA EDUKACYJNA

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gltownym priorytetu VIII jest stworzenie warunkow do rozwoju spoleczenstwa
0 wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu
wspierane s3 projekty w zakresie szkolnictwa wyzszego, infrastruktury o$wiatowej
i infrastruktury ksztalcenia ustawicznego.

Realizacji priorytetu stuzy¢ maja trzy dziatania:
» 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego,
» 8.2 Infrastruktura placowek oswiaty,
» 8.3 Infrastruktura ksztalcenia ustawicznego.

Na realizacj¢ priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
5% warto$ci Programu.

Opis wktadu osi priorytetowej w promowanie roéwnosci szans kobiet i m¢zczyzn znajduje si¢
w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajdujg si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W Dbiezagcym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
W ramach badania podsumowano i oceniono wsparcie w ramach poszczegolnych priorytetow.
W pkt. Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE zaprezentowano wnioski, jakie
uzyskano w ramach badania. Informacja o powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore
zostaty skierowane do wdrozenia znajduja si¢ w punkcie 2.7.
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ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 296 wnioskow
o dofinansowanie poprawnych formalnie, nakwot¢ wnioskowanego dofinansowania
290,43 mIn EUR, co stanowi 352% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano
98 projektow o tacznej wartosci dofinansowania 97,78 min EUR.

Umowy o dofinansowanie

Podpisano 98 umowy o dofinansowanie, z czego 6 podpisano w 2014 roku. Laczna wartos¢
dofinansowania umow wynosi 82,20 mln EUR, co stanowi 99% dostepnej alokacji na
priorytet. Zostaty podpisane umowy dla wszystkich wybranych do dofinansowania projektow.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2014 roku certyfikowano wydatki na kwote 77,77 mln EUR co stanowi 94%
dostepnej alokacji.

m2014 mod uruchomienia Programu

97,78

82,20 77,77 77,76

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie whnioski do umowy zatwierdzone
formalnej dofinansowanie przez IC

Rysunek 43 Realizacja priorytetu VIII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postep realizacji priorytetu VIII w podziale na dziatania.
Stopien wykorzystania alokacji w poszczegoélnych dzialaniach jest na bardzo wysokim
poziomie, we wszystkich etapach wdrazania.

Tabela 29 Postep realizacji priorytetu VIII w podziale na dziatania

Zatwierdzone
whnioski do Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja
dofinansowania

Alokacja

Dzialanie min EUR
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8.1 42,30 47,82 113,04% 42,62 100,74% 41,15 97,26% 41,15 97,26%
8.2 32,19 39,98 12421% 31,54 97,98% 28,79  89,45% 28,79 89,45%
8.3 7,99 9,98 124,96% 8,04 100,65% 7,83  97,98% 7,83 97,98%

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujacy sie na IWIPK
Wydziat Nauk Spotecznych — rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana
Diugosza w perspektywie powotania Uniwersytetu w Czestochowie. Szczegblowe informacje
dot. projektu zostaty przedstawione w zatgczniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursow

Od poczatku uruchomienia Programu w ramach priorytetu VIII odbyly si¢ 4 konkursy
na taczng kwote 72,48 min EUR. W okresie sprawozdawczym nie zostaly ogloszone zadne
nowe konkursy.

ROZKLAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na sektory gospodarki
W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktore mozna podzieli¢
na sektory gospodarki.

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentéw

Od uruchomienie Programu do konca okresu sprawozdawczego najwigksze zaangazowanie
w realizacje projektow wykazaty JST (59 projektow na kwotg dofinansowania 39,30 min
EUR) oraz uczelnie i jednostki naukowe (33 projekty na kwote dofinansowania 37,34 min
EUR). Rozktad beneficjentow zwigzany jest ze specyfikg projektow realizowanych w ramach
przedmiotowego priorytetu. W ramach przedmiotowego priorytetu przedsigbiorstwa
oznaczajg osoby prawne i fizyczne bedace organami prowadzacymi szkoty i placowki
oswiatowe.
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= JST [59 umowy]

H przedsiebiorstwa [1
umowa]

[WARTOSC] [WARTOSC]

= organizacja non-profit [5
[WARTOSC] umowy]

m uczelnie, jednostki
naukowe [33 umowy]

Rysunek 44 Rozktad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 79% srodkoéw skierowanych zostalo na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast okoto 19% na terenach wiejskich.

Tabela 30 Rozkiad projektow w ramach priorytetu VIII w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

MIEJSKI 78 72,33
WIEJSKI 19 9,60
GORSKI 1 0,26

Wsparcie w ramach priorytetu VIII pozyskali glownie beneficjenci z centrum wojewodztwa.
W podziale na powiaty ziemskie najwiecej $rodkow zostato przeznaczonych na powiat
cieszynski, gdzie taczna kwota dofinansowania UE wynosi 3,58 mln EUR. W ramach
powiatow grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwigksze dofinansowanie otrzymaty
Miasto Katowice tj. 20,08 mIn EUR oraz Miasto Czestochowa tj. 12,24 min EUR.
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pow. czestochowski

pow. myszkowski

pow. zawierciariski.
pow. tarnogorski

m. Dabrowa Gornicza

[m{Sosnowiec;

= ‘m. Jaworzno
‘m\Mystowice

pow. raciborski X
(miRybnik powbierunsko-ledzinski
pow. wodzislaws ! L

pow. pszczynski

pow.bielski
nmiiBielsko|Biata,

Legenda
Warto$¢ dofinansowania UE w min EURO
I 0.0000 - 0.0000

] 0.0100 - 0.6367

[10.6367 - 1.1800

[ 1.1800 - 1.8333

[ 1.8333 - 4.1250

B 4.1250 - 12.2400

Rysunek 45 Rozktad projektow w podziale na powiaty
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie VIII wiekszos$¢ projektow realizowana jest w zakresie infrastruktury spolecznej
(o$wiata). Dzialania podejmowane w ramach priorytetu s3 powigzane z dziataniami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzi, Infrastruktura i Srodowisko
oraz Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, Programu Wspotpracy Transgranicznej
(komplementarno$¢ miedzyprogramowa).

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO

W zalaczniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe
wskazniki produktu i rezultatu dla priorytetu VI1II, dla kolejnych lat w ujgciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane wedtug stanu na koniec 2014 roku oparte zostaty
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla
2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang wartos¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
w podziale na dziatania i poddziatania.

W priorytecie VIII wsrdod wskaznikow produktu najwigkszg realizacje odnotowano dla
wskaznika Liczba obiektow dydaktycznych objetych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa
wyzszego, ktory osiagnat 284,62% wartosci docelowej dla roku 2015. Wskaznikiem rezultatu
o najwigkszej realizacji jest wskaznik Liczba uczniow korzystajgcych ze wspartej
infrastruktury edukacyjnej (realizacja na poziomie 419,72%). Sposrod wskaznikow priorytetu
VIII wskaznikiem o najnizszej realizacji pozostaje wskaznik Liczba projektow dot.
infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego, ktorego realizacja w okresie sprawozdawczym
nieznacznie wzrosta o 1 sztuk¢. Realizacja powyzszego wskaznika byla problematyczna
rowniez w pozostatych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentow
realizacja projektow z zakresu spoleczenstwa informacyjnego skupito si¢ na priorytecie Il.
W priorytecie VIII realizowane begdg 4 projekty z zakresu spoleczenstwa informacyjnego .

Postep wskaznika Liczba obiektow dydaktycznych objetych wsparciem stanowi odpowiedz
na wskazang w analizie SWOT stabg strone ,,niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej”.
W chwili obecnej realizacja wskaznika przedstawia si¢ na poziomie 92 sztuk przy zalozonej
warto$ci docelowej dla 2015 roku wynoszacej 53 sztuki, co oznacza realizacj¢ wskaznika
w 173,58%.

W priorytecie wsrod wskaznikdéw rezultatu wskaznik Liczba studentow korzystajgcych ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej nie zostal jeszcze zrealizowany osiggajac 33,50%
wartosci docelowej wskaznika dla 2015 roku i1 szacowang realizacj¢ na poziomie 47,87%.
Wskaznik ten realizowany jest w calosci z poswieconego wsparciu infrastruktury jednostek
szkolnictwa wyzszego dziatania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego, jednak pomimo ze
75% projektow generuje jego postep wartos¢ docelowa nie zostanie osiggnigta, gdzie na
przeszkodzie stangla przeszacowana warto$¢ docelowa wskaznika przy ograniczonej alokacji
przeznaczonej na dzialanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego. Zakladajac, ze przy
obecnej alokacji szacowana realizacja wskaznika wyniosta 78,993 tyS. oséb, do zrealizowania
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warto$ci docelowe] wskaznika (165 tyS. osob) alokacja powinna by¢ ponad dwukrotnie
wigksza. W ramach dziatan zaradczych majacych na celu zwigkszenie wartosci wskaznika 1Z
RPO WSL zorganizowato m.in. dodatkowy konkurs dla dzialania 8.1 ogloszony w dniu 2
marca 2009 r.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow
w czterech podziatach procentowych.

Realizacja wskaznikow

50-75%

& wakaznikow = 75-125%

m pow. 125%

2 wskazniki

Rysunek 46 Realizacja wskaznikow w ramach priorytetu V1|

Szacowana realizacja wskaznikow

2 wskazniki
4 wskazniki do 50%
= 50-75%
m 75-125%
m pow. 125%

4 wskazniki

Rysunek 47 Szacowana realizacja w ramach priorytetu VIII

Korelacje¢ pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponize;j.
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Europejska Agenda Cyfrowa Milodziez w drodze
* Liczba projektow dot. infrastruktury * Liczba projektow z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego szkolnictwa wyzszego,
* Liczba obiektow dydaktycznych objetych wsparciem, w tym:

dot. szkolnictwa wyzszego
* Liczba studentow korzystajqcych ze wspartej infrastruktury
edukacyjnej

W ramach priorytetu realizowane sg trzy wskazniki Komisji Europejskiej tzw. (Core
Indicators): Liczba projektow z zakresu edukacji, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego, Liczba studentow korzystajgcych ze wspartej infrastruktury
edukacyjnej.

REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

Whioski, jakie uzyskano w ramach badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-post Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013 przeprowadzonego
w okresie sprawozdawczym.

1. Ciagte zwickszanie liczby miejsc w przedszkolach nadal nie zaspokaja rosngcych
potrzeb na edukacj¢ przedszkolng, o czym $wiadczy szybko zwigkszajaca si¢ skala
odmow przyje¢ do przedszkoli z powodu braku miejsc.

2. W szkotach podstawowych, gimnazjach, szkolach ponadgimnazjalnych potrzeby
inwestycyjne sa ogromne, o czym $wiadczy zainteresowanie aplikowaniem do
dziatania 8.2, a takze fakt, ze zdecydowana wigkszo$¢ inwestycji nie mogtaby by¢
zrealizowana bez wsparcia zewnetrznego.

3. Konieczne sg dalsze inwestycje w budynki (remonty i1 modernizacje) oraz
wyposazenie, sprz¢t dydaktyczny, laboratoryjny, warsztatowy, pracownie
komputerowe.

4. Koszty modernizacji i zakupu wyposazenia pracowni edukacji zawodowej sg znacznie
wyzsze niz pracownie szkot ogolnoksztatcacych. Stwierdza si¢ niedoinwestowanie
szkolnictwa zawodowego w tym zakresie.

5. W przypadku szkot o profilu zawodowym inwestycje powinny by¢ ukierunkowane
przede wszystkim na unowocze$nienie pracowni, tak, aby nadgza¢ za postgpem
technologicznym oraz aby jak najpelniej pozwalaty uczniom na praktyczne poznanie
zawodu i1 p6zniejsze lepsze odnalezienie si¢ na rynku pracy.

6. Edukacja wyzsza mimo cigglych inwestycji w unowocze$nienic warunkow
ksztatcenia, nadal wymaga doinwestowania.
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7. Problemem pozostaje niski odsetek dorostych uczestniczacych w réznych formach
doksztatcania, a takze utrudniony dostep do edukacji ustawicznej na obszarach
wiejskich i w mniejszych miejscowosciach.

8. Wyzwaniem dla systemu edukacji ustawicznej jest poszerzenie si¢ grupy odbiorcow
ustug o osoby starsze, ktore z racji wydluzenia wieku emerytalnego, beda dtuzej
pozostawaty aktywne zawodowo.

REKOMENDACJE IZ ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

1Z RPO WSL na biezgco monitoruje postep wdrazania priorytetu VIII zarbwno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Biorgc pod uwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzglgdniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujetej w Programie.

PODSUMOWANIE

Jako$¢ ksztalcenia zalezy migdzy innymi od warunkow lokalowych oraz wyposazenia
placéwek, w ktorych sa prowadzone zaj¢cia dydaktyczne. Istotng barierg rozwoju uczelni
wyzszych oraz placowek oswiatowych na nizszych szczeblach stanowi ograniczony dostep do
infrastruktury w zakresie edukacji. Na potrzeby powyzszych wyzwan w RPO WSL zostat
wpisany priorytet VIII, ktérego celem jest stworzenie warunkéw do rozwoju spoleczenstwa
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy.

Wojewodztwo §laskie sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz rozwojowi zainteresowan i talentow
jego mieszkancow. Silng strong infrastruktury spotecznej w wojewodztwie §laskim sg liczne
osrodki edukacyjne, naukowe i1 badawcze. Na terenie wojewodztwa §laskiego dziata 45 szkot
wyzszych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedng z najstarszych uczelni
ekonomicznych w kraju, a w Akademii Muzycznej miesci si¢ jedyny w Polsce Instytut Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej. Uniwersytet Slaski oraz Slaski Uniwersytet Medyczny zaliczane sg
do grona najbardziej prestizowych polskich uczelni. Z Akademii Wychowania Fizycznego
wywodzi si¢ wielu znanych sportowcdw, ktorzy odnoszg liczne sukcesy sportowe. Natomiast
Politechnika Slaska w Gliwicach zaliczana jest do najwyzej notowanych uczelni technicznych
w Polsce. W roku szkolnym 2013/2014 na terenie wojewodztwa §laskiego funkcjonowato:
1245 szkot podstawowych, 793 gimnazjow, 1066 szkot ponadgimnazjalnych, 418 szkot
policealnych oraz 466 szkoty dla dorostych. Wychowanie przedszkolne stanowi takze wazny
element edukacji, na ktory sktada si¢ 1498 przedszkoli.

Projekty dotyczace inwestycji w infrastrukture 1 wyposazenie uczelni wyzszych w duzym
stopniu przyczynily si¢ do poprawy warunkoéw 1 jakosci ksztatcenia. Na taki wniosek pozwala
analiza zakresu projektow, ktore w duzym stopniu nie ograniczaly si¢ do podstawowych
inwestycji w budynki, ale obejmowaly wyposazenie pracowni i laboratoriow, co sprzyja
rozwojowi bardziej dostgpnego systemu ksztatcenia o wysokiej jakosci i efektywnosci. To
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z kolei jest kluczowym warunkiem rozwoju spoteczenstwa, a takze droga do podnoszenia
jakosci zycia. Dzigki realizacji projektow nastgpito lub nastapi poszerzenie i polepszenie
oferty edukacyjnej.

Przyktadem ciekawego projektu moze by¢ projekt Cieszynski Kampus Uniwersytecki: Info —
Art. Gtownymi zatozeniami projektu bylo dostosowanie 3 obiektéw dydaktycznych kampusu
(w tym hali sportowej z basenem) oraz budynku dydaktycznego pn. Laboratorium Nowych
Mediow dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych. Ponadto w ramach projektu przebudowano
i rozbudowano budynek dla ,,Laboratorium Nowych Mediow” umozliwiajagce wprowadzenie
nowych standardow ksztatcenia artystycznego 1 pedagogicznego poszerzajacych tradycyjng
edukacje o wspotczesne zagadnienia zwigzane z nowymi mediami w sztuce i edukacji.
Powyzsze dotyczy szeroko rozumianej edukacji informatycznej przysztych nauczycieli
I artystow pozwalajacej na swobodne poruszanie i1 komunikowanie si¢ w $wiecie
rzeczywistym i wirtualnym czy na wspotprace z mediami. W ramach projektu ,,Laboratorium
Nowych Mediow” wyposazone zostalo w urzadzenia dydaktyczne i inne pomoce naukowe.

Dzigki realizacji projektow rozszerzono rowniez oferte edukacyjng i sportowa, co réwniez
jest zgodne z analiza wnioskow o dofinansowanie, gdzie az w 24 z nich wskazano na
inwestycje w tym zakresie. Nowoczesna infrastruktura sportowa sprzyja migdzy innymi
aktywno$ci pozaszkolnej - przy odpowiednim zarzadzaniu stwarzajac warunki do korzystania
z zaj¢¢ pozalekcyjnych i rozwijania zainteresowan dzieci i mtodziezy. W przypadku jednego
projektu  zbudowano np. S$wietlice S$rodowiskows, co bedzie mialo wplyw
na zagospodarowanie czasu poza lekcjami dla dzieci i mlodziezy, w tym tez dzieci
I mlodziezy niepetnosprawnej. Stusznie we wniosku o dofinansowanie zwrocono uwage
na dlugofalowe cele projektu w postaci zapewnienia wiasciwego rozwoju dzieci i mtodziezy
co przyczyni si¢ do zapobiegania patologiom spolecznym, likwidowania degradacji spoleczno
- ekonomicznej, przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu, zmniejszeniu bezrobocia. Jako
cieckawy przyktad moze postuzy¢ projekt pn. Blizej sportu - budowa kompleksu
lekkoatletycznego przy Zespole Szkot Ogolnoksztatcqgcych Mistrzostwa — Sportowego
w Raciborzu. Projekt polegal na budowie kompleksu lekkoatletycznego w formie nowej hali
lekkoatletycznej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym oraz dwufunkcyjnym boiskiem
zewnetrznym do pitki recznej 1 tenisa ziemnego przy Zespole Szkot Ogolnoksztatcacych
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19. Obiekt, funkcjonujacy jako
nowoczesne centrum treningowe, bedzie umozliwial rozwoj systemu edukacji, poprawe
| wyrownywanie szans poprzez podniesienie jakosci ksztalcenia uczniow, ktorzy ze wzgledu
na specyfik¢ szkoty pochodza z calej Polski, w tym réwniez z terenéw wiejskich.
Prezentowana inwestycja stworzy wszechstronne warunki do rozwoju uczniow, ktorzy beda
mieli szans¢ konkurowaé ze sportowcami w réznych dyscyplinach lekkoatletycznych
na arenach krajowych i miedzynarodowych.

Rozw@j nauki, techniki, przemiany dokonujace si¢ w skali globalnej, regionalnej i lokalnej
sprawiaja, ze obecny rynek pracy wymaga stalego podnoszenia 1 uzupelniania kwalifikacji.
Sprostanie tym wyzwaniom cywilizacji mozliwe jest dzigki obecnosci ksztatcenia
ustawicznego 1 wzrastajagcemu poziomowi edukacji, co przeklada si¢ rowniez na wzrost
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i rozwdj postepu spotecznego 1 gospodarczego. Dlatego tez celem dziatania 8.3.
Infrastruktura ksztafcenia ustawicznego jest wzrost dostepnosci 1 poprawa warunkow
ksztatcenia ustawicznego w regionie. Interesujacym przyktadem w ramach dziatania 8.3 jest
projekt pn. Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
W Wodzistawiu Slgskim ul. Galczyriskiego 1. Realizacja projektu zakladala modernizacje
czesci istniejgcych warsztatow, rozbudowe warsztatow i pracowni, wyposazenie powstatych
powierzchni w nowoczesne maszyny i urzadzenia oraz niezb¢dne meble, zagospodarowanie
otoczenia powstajagcego obiektu dydaktycznego, polegajace na stworzeniu dodatkowych
miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz drogi dojazdowe;j.

Przedsigwzigcia realizowane w ramach RPO WSL sa zgodne z Strategiq Polityki Spolecznej
Wojewédztwa Slgskiego na lata 2006-2020. W ramach celu strategicznego: Wyréwnywanie
szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i mtodziezy zostat wyznaczony kierunek dziatan
polegajacy na wspieraniu dzialtah na rzecz zdobywania wyksztalcenia. Inwestycje
w infrastrukture edukacyjng zwigksza mozliwosci edukacyjne regionu, co przetozy si¢ na
zwigkszenie szans rozwoju kariery zawodowej 1 poglebiania zainteresowan. Ponadto
w wojewoOdztwie $laskim realizowane sg projekty miekkie z przedmiotowego obszaru
z Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, ktore sa komplementarne z inwestycjami
w ramach RPO WSL, dzigki czemu pomoc w zakresie edukacji jest bardziej kompleksowa.

Opis istotnych problemoéw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.
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PRIORYTET IX
ZDROWIE | REKREACJA

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gltownym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkarncow regionu. W ramach
priorytetu wspierane s dziatania w zakresie lecznictwa zamknigtego i otwartego oraz lokalnej
infrastruktury sportowej.

Realizacji priorytetu stuzy¢ maja trzy dziatania:
» 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknigtego,
» 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,
» 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Na realizacj¢ priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
3,3% wartos$ci Programu.

Opis wktadu priorytetu w promowanie rownos$ci szans kobiet i mezczyzn znajduje si¢ w pkt.
2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross — financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu
znajduja si¢ w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje Zadnych zmian w alokacji priorytetu.

W  biezgcym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013.
W ramach badania podsumowano 1 oceniono wsparcie w ramach poszczegdlnych priorytetow.
W pkt. Realizacja ewentualnych zalecen i rekomendacji KE zaprezentowano wnioski, jakie
uzyskano w ramach badania. Informacja o powigzanych z wnioskami rekomendacjami, ktore
zostaly skierowane do wdrozenia znajduja si¢ w punkcie 2.7.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO

W ramach priorytetu IX wystepuje wylgcznie konkursowa procedura oceny i wyboru
projektow.

Whioski o dofinansowanie

W ramach przedmiotowego priorytetu do konca 2014 roku ztozono 317 wnioskow
o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwote wnioskowanego dofinansowania 142,82
min EUR, co stanowi 247% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 183 projekty
0 tacznej wartosci dofinansowania 65,66 mln EUR.

Umowy o dofinansowanie
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Podpisano 178 uméw o dofinansowanie, z czego 1 umowe podpisano w 2014 roku. Laczna
warto$¢ dofinansowania umoéow wynosi 57,04 min EUR, co stanowi 98% dostgpnej alokacji
na priorytet (stan na 31 grudnia 2014r.). Oszczgdnosci powstate podczas realizacji projektow
czy korekty finansowe nierzadko powoduja zmniejszenie kwoty dofinansowania

i konieczno$¢ aneksowania umow.

Deklaracje zatwierdzone przez IC
Do konca 2014 roku certyfikowano wydatki na kwot¢ 55,45 mln EUR co stanowi 96%

dostepnej alokacji.

Rysunek 48 Realizacja priorytetu 1X od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Ponizej w tabeli przedstawiono postgp realizacji priorytetu 1X w podziale na dzialania.
Stopien wykorzystania alokacji w poszczegdlnych dziataniach jest na bardzo wysokim
poziomie, jednakze w okresie sprawozdawczym cze¢$¢ zasobow finansowych zostala
przesuni¢ta z dziatania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknigtego do dziatania 9.3 Lokalna
infrastruktura sportowa w celu petniejszego wykorzystania alokacji priorytetu 1X.

Tabela 31 Postep realizacji priorytetu IX w podziale na dziatania

Zatwierdzone

Alokacja wnioski do Podpisane umowy Platnosci Certyfikacja
Dzialanie min dofinansowania
=R I I I I
min o min o min o min o
EUR /o EUR /o EUR & EUR &
9.1 24,57 27,11  110,26% 24,60 100,03% 23,71 96,45% 23,71 96,45%
9.2 11,75 12,76  108,64% 1150 97,84% 11,45 97,48% 1145 97,48%
9.3 21,42 25,78 120,37% 20,95 97,80% 20,28 94,71% 20,28 94,71%

Projekty kluczowe
W ramach priorytetu nie sg realizowane projekty kluczowe.

Harmonogram konkursow

Od poczatku uruchomienia Programu w ramach priorytetu IX odbylo si¢ 5 konkurséw
na taczng kwote 57,75 min EUR. W okresie sprawozdawczym nie zostaly ogtoszone zadne
nowe konkursy.

ROZKEAD PROJEKTOW

Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie sg realizowane projekty, ktore mozna podzieli¢ na
sektory gospodarki.
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Projekty w podziale na formy prawne beneficjentow

Analizujac rozktad udzielonego wsparcia wedlug typu beneficjentow, najszersze grono
odbiorcow zaréwno pod wzglgdem liczby projektow, ktore otrzymaty dofinansowanie jak
réwniez wartosci stanowig JST na poziomie 29,81 min EUR, co stanowi 52,27% wszystkich
podpisanych uméw o dofinansowanie. Na drugim miejscu w kategorii inne znajduja si¢
publiczne 1 niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej oraz spoéldzielnie, ktorych
dofinansowanie wyniosto 22,94 mln EUR. W ramach przedmiotowego priorytetu
przedsiebiorstwa oznaczaja podmioty, w ktorych wiekszos¢ udzialéw lub akcji posiadaja
jednostki samorzadu terytorialnego lub ich zwigzki 1 stowarzyszenia, prowadzace dzialalnos¢
w publicznym systemie ochrony zdrowia.

= JST [88 uméw]

H przedsi¢biorstwa [8 uméw]

[WARTOSC]

organizacje non-profit [S uméw]

[WARTOSC]
Hinne [77 uméw]

[WARTOSC]

[WARTOSC]

Rysunek 49 Rozktad projektow w podziale na beneficjentow

Projekty w podziale na rozklad terytorialny
Ponad 78% srodkow skierowanych zostalo na realizacje inwestycji na obszarach miejskich,
natomiast 18%b na terenach wiejskich.

Tabela 32 Rozkiad projektow w ramach priorytetu IX w podziale na obszary (wartos¢ w min EUR i liczba)

MIEJSKI 126 44,76
WIEJSKI 46 10,74
GORSKI 6 1,53
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Wsparcie w ramach priorytetu IX pozyskali gtownie beneficjenci z centrum i1 poludnia
wojewodztwa. W podziale na powiaty ziemskie najwiecej srodkow, podobnie jak w 2013r.,
zostalo przeznaczonych na powiat cieszynski, gdzie taczna kwota dofinansowania UE wynosi
4,61 min EUR. W ramach powiatéw grodzkich (miasta na prawach powiatu) najwigksze
dofinansowanie otrzymato Miasto Bielsko-Biata tj. 4,18 mln EUR oraz Miasto Piekary
Slaskie tj. 3,53 min EUR.
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'm. Czestochowa

pow. tarnogorski

Gornicza

pow. pszczynski

‘myBielsko|Biata_

Legenda
Warto$¢ dofinansowania UE w min EURO
I 0.0000 - 0.0000
] 0.0100 - 0.8867
(1 0.8867 - 1.3150
[]1.3150 - 1.9333
[ 1.9333 - 2.8483
Il 2.8483 - 4.6700

Rysunek 50 Rozktad projektow w podziale na powiat
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Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie IX wigkszo$¢ projektow realizowana jest w zakresie obszarze infrastruktura
spoteczna (ochrona zdrowia). Dzialania podejmowane w ramach priorytetu sg powigzane
Z dziataniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzi, Infrastruktura
i Srodowisko oraz Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich (komplementarno$é
miedzyprogramowa).

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO

W zalaczniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostaly przedstawione programowe
wskazniki produktu i rezultatu dla priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte zostaly
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaly wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
W podziale na dziatania i poddziatania.

W priorytecie IX w okresie sprawozdawczym zaden ze wskaznikow produktu nie zostat
zrealizowany w 100%, sposrod, ktorych wskaznik Liczba osrodkow zdrowia, w ktorych
przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzet
medyczny zostal zrealizowany w najwigkszym stopniu wynoszacym 70,59% wartosci
docelowej dla 2015 roku. Roéwniez jak wynika z wynoszacej 56,41% szacowanej realizacji
nieosiggnigty zostanie wskaznik Liczba projektow z zakresu ochromy zdrowia, na ktorego
niezadowalajacy wynik wpltyw miala wyzsza od spodziewanej srednia warto$¢ projektu, co
przyczynito si¢ do zrealizowania mniejszej niz oczekiwano liczby projektow z zakresu
dziatan 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknig¢tego oraz 9.2 Infrastruktura lecznictwa
otwartego. Najstabiej realizowany byl natomiast wskaznik Liczba projektow dot.
infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego, ktorego realizacja w biezagcym okresie
sprawozdawczym pozostata bez zmian i wynosi 5 sztuk. Realizacja powyzszego wskaznika
byta problematyczna roéwniez w pozostatych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie
beneficjentow realizacja projektow z zakresu spoleczenstwa informacyjnego skupilo si¢ na
priorytecie Il. W priorytecie IX realizowanych bedzie 6 projektow z zakresu spoleczenstwa
informacyjnego.

Wsrod wskaznikow rezultatu poziom zrealizowania przekraczajacy swoja warto$¢ docelowa
uzyskal wskaznik Liczba osob korzystajqcych z infrastruktury sportowej objetej wsparciem,
ktorego realizacja ponad trzykrotnie przekroczyta warto§¢ docelowg dla 2015 roku. Wskaznik
ten jest jedynym wskaznikiem obrazujacym postep rzeczowy dziatania 9.3. W priorytecie IX
swojg warto$¢ docelowg oprocz ww. wskaznika osiggnat rowniez wskaznik Liczba porad
udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach
programu, a realizacja wskaznika Potencjalna liczba badan  specjalistycznych
przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem
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w ramach programu wynosi 97,5%, dzigki wzrostowi o niemal 248 ty$. liczby badan
bedacych przedmiotem wskaznika w okresie sprawozdawczym, to jest w 2014 roku.

Postep wskaznika Liczba osrodkow zdrowia, w ktorych przeprowadzono prace remontowe/
modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzet medycznym stanowi odpowiedz
na wskazang w analizie SWOT stabg stron¢ ,,niedoinwestowanie i zly stan infrastruktury
zdrowotnej”. W chwili obecnej poziom realizacji wskaznika ksztaltuje si¢ na poziomie 120
sztuk.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postep realizacji wskaznikow w czterech podziatach
procentowych. W zwigzku z wysokim poziomem wdrazania przedmiotowego priorytetu,
poziom realizacji i szacowanej realizacji wskaznikow jest na podobnych poziomach. Tylko
jeden wskaznik ¢. Liczba projektow dot. infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego,
zostanie osiggnigty na poziomie do 50%.

Realizacja wksaznikow

50-75%

2 wskazniki
skaniiia | 75-125%

m pow. 125%

Rysunek 51 Realizacja wskaznikow w ramach priorytetu IX
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Szacowana realizacja wskaznikow

1 wskaznik vskaznik

do 50%
50-75%

2 wskazniki

m pow. 125%

Rysunek 52 Szacowana realizacja w ramach priorytetu 1X

Korelacj¢ pomigdzy wskaznikami w ramach RPO WSL a Strategia UE 2020 (inicjatywami
flagowymi) przedstawiono ponizej.

Europejska Agenda Cyfrowa

* Liczba projektow dot. infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego

Europejski program walki z ubostwem

* Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia,

* Liczba osrodkow zdrowia, w ktorych przeprowadzono
prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/
zmodernizowano sprzet medyczny

«Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem
infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w
ramach programu

* Potencjalna liczba badan specjalistycznych
przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury
ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach programu

e Liczba 0sob korzystajgcych z infrastruktury sportowej
objetej wsparciem

W ramach priorytetu realizowane sg dwa wskazniki Komisji Europejskiej tzw. core
indicators: Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia, Liczba projektow dot. infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego.
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REALIZACJA EWENTUALNYCH ZALECEN I REKOMENDACJI KE

Ponizej wnioski, jakie uzyskano w ramach badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-post
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013.

1. Niedoinwestowanie placowek leczenia zamknigtego 1 otwartego wymaga dalszych
interwencji. Wickszo$¢ respondentow widzi potrzebe dalszych inwestycji, przede
wszystkim w zakresie modernizacji 1 zakupu sprzetu medycznego. W przypadku
lecznictwa zamknigtego priorytetem bedzie rowniez inwestowanie w infrastrukture
techniczno-sanitarng placowek.

2. Analizy wskazujg na konieczno$¢ ukierunkowania wsparcia na zaspokojenie potrzeb
wynikajacych z czynnikow demograficznych 1 cywilizacyjnych oraz wyzwan
nowoczesnej medycyny.

3. Typologia projektow dotyczacych infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odzwierciedla
stereotypowe mys$lenie decydentow o masowym uprawianiu sportow, ktore
najczesciej kojarza si¢ z graniem w pitke nozna, koszykowke i siatkowke. W obszarze
Dziatania 9.3 realizacja projektow w niewystarczajacym stopniu przyczynita si¢ do
zaspokojenia potrzeb mieszkancoéw w zakresie dostepu do taniej, nowoczesnej i
bezpiecznej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekty polegaty gltéwnie na
budowie/ modernizacji boisk i stadionéw, ktoére w niewielkim stopniu realizuja cel
»dostepnosci dla wszystkich mieszkancow”.

4. Szczegélne potrzeby, odzwierciedlajace specyfike miast w regionie, dotycza
istniejacych, starszych osiedli, gdzie sa najwigcksze deficyty. Kolejng cecha
charakterystyczng regionu jest duza liczba terenow poprzemystowych.

REKOMENDACJE IZ ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

IZ RPO WSL na biezagco monitoruje postgp wdrazania priorytetu IX zard6wno w zakresie
postepu finansowego, jak 1 rzeczowego. Bioragc pod wuwage projekty wybrane
do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje ze przekazane wsparcie w petni realizuje cele, jakie
zostaly zalozone na etapie programowania, uwzgledniajac wyniki diagnozy spoteczno-
gospodarczej ujete] w Programie.

PODSUMOWANIE

Jednym z najwazniejszych priorytetow rozwoju wojewodztwa $laskiego sa dziatania
dotyczace sfery zdrowia. Specyfika wojewodztwa m.in.: silna degradacja $rodowiska,
aw efekcie: wyzszy od $redniej krajowej wskaznik urodzen przedwczesnych 1 wad
wrodzonych, wyzsza czestotliwos¢ zapadania na choroby nowotworowe, schorzenia
przewlekle 1 zaburzenia psychiczne, warunki $rodowiskowe, a takze wielkomiejska
aglomeracja powoduja, ze mieszkancy wojewddztwa sg bardziej narazeni na skroécony okres
zycia w pelnym zdrowiu i zwigkszong w stosunku do innych regionow kraju
zachorowalno$cia, w wojewodztwie $laskim notuje si¢ takze najtrudniejsze warunki pracy,
CO pigta osoba pracuje w warunkach zagrozenia zycia.
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Jedng z dziedzin wyr6zniajacg wojewddztwo $laskie nie tylko na tle kraju, ale réwniez na
arenie mig¢dzynarodowej jest wlasnie medycyna. Opieke zdrowotng w regionie tworzy sie¢
roznorodnych placowek ogdlnych i specjalistycznych. Specjalistyczne szpitale znajdujace si¢
na terenie wojewodztwa $laskiego zajmuja czotowe miejsca w ogdlnopolskich rankingach. Na
szczegolng uwage zastuguje Slaskie Centrum Choréb Serca w Zabrzu — jeden
z najwazniejszych w Polsce o$rodkow transplantacji serca. Kardiochirurgia to takze
specjalnos¢ I Kliniki w Katowicach Ochojcu, ktora jest jedng z najlepszych na §wiecie pod
wzgledem operacji maloinwazyjnych 1 stosowania nowoczesnych technologii. Oprocz
kardiochirurgii, do specjalnosci medycznych, w ktorych wojewodztwo §laskie si¢ wyrdznia,
nalezy onkologia. Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Sktodowskiej-Curie w Gliwicach
jest obecnie najnowocze$niejszym szpitalem w kraju. Z kolei Klinika Hematologii
I Transplantacji Szpiku w Katowicach to liczacy si¢ w Europie osrodek przeszczepiania
szpiku. Jako jedyny w kraju katowicki os$rodek posiada akredytacje przy Amerykanskim
Banku Dawcow Szpiku. Natomiast Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
jest wiodagcym w Polsce osrodkiem, leczacym urazy oparzeniowe i ich nastepstwa.

Inwestycje w obszarze ochrony zdrowia mialy stuzy¢ poprawie jakosci i dostgpnosci
swiadczen zdrowotnych, a nie powigkszaniu ilosciowemu zasobow infrastrukturalnych
sektora, tj. tworzeniu nowych jednostek ochrony zdrowia, oddziatéw, zwigkszaniu ilosci
16zek szpitalnych. Zdaniem ekspertow takie podejscie bylo stuszne, zwazywszy na najwyzsza
w kraju liczbe szpitali oraz to, ze czesto na terenie jednego miasta znajduja si¢ placowki
oferujace ustugi w tych samych dziedzinach, stanowiac dla siebie konkurencje.

Analizy badan jakos$ciowych i ilosciowych wskazuja jednoznacznie, iz realizacja projektow
przyniosta korzysci w postaci poprawy jakosci ustug medycznych. Na ten cel mozna spojrzec
z trzech punktow widzenia: pacjenta, personelu medycznego oraz samej placowki (0sob
zarzadzajacych) uwzgledniajac rowniez dwa typy interwencji — inwestycje w budynki oraz
wyposazenie w sprz¢t medyczny.

Zakup wyposazenia medycznego byt elementem 33 projektow w ramach priorytetu IX.
Srednia warto$é projektu to 660 tys. EUR (pod uwage wzigto wylacznie projekty realizujace
typ interwencji nr 2 tj. modernizacja sprzetu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej
oraz prace remontowe wynikajace z konieczno$ci dostosowania pomieszczen do uzytkowania
zakupionego sprze¢tu). W ich wyniku zakupiono 1864 sztuki sprzgtu, osiggajac zakladany
wskaznik w 95%. W najbardziej kompleksowych projektach liczba sprzetu wyniosta od 100
do prawie 300. Srednio zakupiono 48 sztuk w ramach jednego projektu. W przypadku
6 projektow celem byl zakup pojedynczych urzadzen, np. rezonansu lub tomografu
komputerowego, mammografu, aparatu UKG z Dopplerem kolorowym.

Projektem, ktory zakonczyl swa realizacje w 2014r. jest projekt pn. Zakup sprzetu
i aparatury medycznej w celu podniesienia jakosci i dostgpnosci ustug medycznych
w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawfa II w Bielsku-Bialej.
Projekt polegat na zakupie aparatury medycznej na Oddziat Anestezjologii 1 Intensywne;j
Terapii 1 urzadzen do Centralnej Sterylizatorni Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawla II w Bielsku-Biatej. Zakup pozwoli na wymiang cze$ci starego,
wyeksploatowanego i awaryjnego sprzetu oraz na doposazenie powyzszych jednostek, co jest
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niezb¢dne do: zapewnienia odpowiedniej jakosci 1 dostgpnosci ustug, utrzymania kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dostosowania placowki do Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z 10.11.2006r. Realizacja projektu przyczynita si¢ m.in. do poprawy stanu zdrowia
mieszkancow powiatu bielskiego i Miasta Bielsko-Biata, zmniejszenia $miertelno$ci na
choroby ukladu krazenia, ograniczenia liczby niepelnosprawnych wykluczonych z zycia
zawodowego i spotecznego.

Posrednig korzys$cig dla pacjentow jest oszczedno$¢ czasu w sytuacji, kiedy szpital (lub
poradnie) zostaly wyposazone w sprz¢t wczesniej niedostepny, przez co przed realizacjg
projektu, pacjenci byli zmuszeni jezdzi¢ do innych miejscowosci. Przyktadem moze by¢
szpital powiatowy w Myszkowie, gdzie zakup sprzetu medycznego sprawil, ze pacjenci juz
nie muszg na bardziej specjalistyczne badania jezdzi¢ do Czgstochowy lub Katowic, jak to
dotychczas mialo miejsce. W/w szpital w ramach projektu Poprawa jakosci i dostepnosci
Swiadczonych ustug poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z pracami
adaptacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zakupit specjalistyczng aparatur¢ medyczng wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych
pomieszczen w celu prawidtowego funkcjonowania tomografu komputerowego. Realizacja
planowanego projektu inwestycyjnego przyczynita si¢ do wzrostu dostepnosci pacjentow do
nowych i ulepszonych specjalistycznych badan lekarskich oraz wzrosta poprawa jako$ci
oferowanych uslug medycznych §wiadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie.

Analiza wnioskow o dofinansowanie pokazuje, ze w 12 projektach na 33 efektem
doposazenia w sprz¢t medyczny jest zaoferowanie pacjentom nowych ustlug w obszarze
diagnozy lub leczenia, co wymiernie $wiadczy o wplywie inwestycji na poprawe dostepnosci
ustug medycznych. W pozostalych przypadkach zwickszenie ilosci sprzetu medycznego
w ramach jednostki gléwnie prowadzilo do wymiany sprzetu na nowy (ilo$¢ sprzetu
w ramach jednostki pozostaje niezmienna), co prowadzi do wzrostu jakosci badan
medycznych, ale nie przyczynia si¢ w duzym stopniu do zwickszenia obstugiwanych
pacjentow. Ma to miejsce w sytuacjach, kiedy stary sprzet byl awaryjny, co powodowato
koniecznos¢ przektadania badan na inne terminy.

Analiza danych ogdlnodostepnych wskazuje na stosunkowo dobrg sytuacje wojewodztwa
Slaskiego pod wzgledem dostepnosci do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla
mieszkancow. Na 100 km? podmiotéw w 2010 roku bylo wiecej niz $rednio w Polsce.
Jednocze$nie stopien wykorzystania obiektow jest zdecydowanie wyzszy niz Srednia dla
Polski (z wyjatkiem ptywalni odkrytych oraz Aquaparkow). Dane te s3 istotne dla oceny,
w jakim stopniu wsparto istniejaca infrastruktur¢ oraz dla wskazania potrzeb. Ciekawym
projektem w ramach dziatania 9.3 Lokalna Infrastruktura sportowa jest projekt ,, Wista
miejscem aktywnego spedzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej
infrastruktury sportowej”. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest kompleksowa modernizacja
1 rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej Miasta Wisty, co przyczyni si¢ do poprawy
warunkow aktywnego spedzania czasu wolnego w miejscowosci. Projekt obejmuje prace na
terenie Parku Kopczynskiego(centrum miasta) oraz terenu rekreacyjnego "Jonidto", ktére nie
petnig nalezycie swych funkcji rekreacyjno-sportowych. W wyniku realizacji przedsiewzigcia
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na terenie Parku Kopczynskiego powstaty m.in. $ciezka zdrowia, trasa biegowa (rolkowa),
zrewitalizowane zostato istniejgce boisko zielone. Na obszarze "Jonidta" powstaty dwie trasy
biegowe - mata wokot boiska oraz duza od boiska do oczka wodnego. Ponadto w ramach
projektu utworzona zostala §cianka do pitki noznej. W dniu 11 czerwca 2014 r. na Jonidle
odbyta si¢ impreza ,, Dzien Sportu” promujaca w/w projekt

Pozytywnym przyktadem projektu laczacym w sobie cechy projektow kompleksowych,
a dodatkowo realizujacym potrzebe udostepniania mieszkancom terenéw poprzemystowych,
jest projekt Dostosowanie terenu pogorniczego parku Ksieza Gora dla potrzeb rekreacyjno-
sportowych mieszkancow Gminy Radzionkow, powiatu tarnogorskiego oraz miast na prawach
Powiatu: Bytom i Piekary Slgskie. Przedmiotem projektu bylo wykonanie ogdlnodostepnych
wielofunkcyjnych sieci $ciezek przeznaczonych do aktywnego spedzania wolnego czasu
(miedzy innymi jazda na rowerze, biegi rekreacyjne, jazda na rolkach, nordic walking
i innych) w kompleksie rekreacyjno — sportowym, jakim jest teren Ksiezej Gory
w Radzionkowie. W wyniku projektu powstal otwarty obiekt sportowy w postaci
wielofunkcyjnych, ogolnodostepnych i bezptatnych Sciezek rekreacyjno — sportowych.
W ramach projektu wykonano os$wietlenie $ciezek i utworzenie miejsc rekreacyjno —
postojowych, wyposazonych w zestawy do ¢wiczen sitowych, tawki, miejsca do gry w szachy
1 inne niezbgdne urzadzenia do sportu i rekreacji.

Podsumowujac, w obszarze zdrowia zrealizowane projekty w duzym stopniu zaspokoily
potrzeby placéwek wynikajace z przestarzalego sprzetu, a takze konieczno$ci dostosowania
placoéwek do przepisow prawa. Biorac pod uwage liczbg placowek w regionie oraz
zainteresowanie aplikowaniem o $rodki, potrzeby inwestycyjne w regionie, szczegoOlnie
w obszarze lecznictwa otwartego, nie zostaly zaspokojone. Ze wzgledu na czeste
umiejscowienie szpitali i przychodni w starych i niedoinwestowanych budynkach, nadal
istnieje potrzeba ich remontowania 1 modernizacji, szczegdlnie w mniejszych
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miejscowosciach. Z kolei zapotrzebowanie na zakup sprzetu medycznego bedzie utrzymywat
si¢ na podobnym poziomie, ze wzgledu na szybkie starzenie si¢ sprzetu, postep
technologiczny 1 potrzebe zakupu coraz bardziej nowoczesnych urzadzen.

Opis istotnych probleméw we wdrazaniu wraz z podjetymi Srodkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

PRIORYTET X

POMOC TECHNICZNA

OSIAGNIECIE CELOW I ANALIZA POSTEPOW
INFORMACJE OGOLNE

Celem gltownym priorytetu X jest skuteczna absorpcja srodkéw w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007 — 2013. W ramach priorytetu
wspierane sa procesy zwigzane z przygotowaniem, zarzadzaniem, monitorowaniem, ocena,
kontrolg i ewaluacjg realizacji RPO, dzialania majace na celu zwigkszenie zdolno$ci
administracyjnych do wdrazania funduszy oraz informacja i promocja odno$nie Programu.

Realizacji priorytetu stuzy¢ maja dwa dziatania:

» 10.1 Wsparcie procesu zarzqdzania i wdrazania,

» 10.2 Dziatania informacyjne i promocyjne.

>
Na realizacje¢ priorytetu X alokowano 43 196 934 EUR pochodzacych z EFRR, co stanowi
2,47% wartosci Programu.

ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO
Na koniec 2014r. poziom kontraktacji w ramach priorytetu wyniost 103% alokacji, znaczny
wzrost kontraktacji w okresie sprawozdawczym zwigzany jest z rozpoczeciem wdrazania

RPO WSL 2014-2020 (podpisano 9 umoéw). Wzrosta takze warto$¢ wyptaconych §rodkow,
na koniec 2014r. wyniosta ona 76% alokac;ji.
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m2014 mod uruchomienia Programu

51,48 51,48
44,78

33,11 33,11

6,58

Alokacja Whioski po Zatwiedzone Podpisane Platnosci Deklaracje
ocenie whnioski do umowy zatwierdzone
formalnej dofinansowanie przez IC

Rysunek 53 Realizacja priorytetu X Pomoc techniczna od uruchomienia Programu

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO

W zatgczniku IV do niniejszego Sprawozdania zostaty przedstawione programowe wskazniki
produktu i rezultatu dla priorytetu X, dla kolejnych lat w ujeciu kumulatywnym.
Przedstawione informacje prezentowane sg wedlug stanu na koniec 2014 roku oparte
na danych dotyczacych operacji zakonczonych. Okreslone zostaty wartosci docelowe dla
2010, 2013 1 2015 roku oraz zaprezentowano szacowang warto$¢ na podstawie podpisanych
uméw o dofinansowanie. Przedstawiono takze wskazniki przedmiotowego priorytetu
w podziale na dziatania i poddziatania.

W przypadku wskaznikéw produktu priorytetu X 5 z ogdlnej liczby 7 wskaznikow produktu
zrealizowana zostata w calosci, a kolejny wskaznik Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen
| ewaluacji dotyczgcych programow dzieli od zrealizowania w 100% osiagnigcie jeszcze 2
sztuk wskaznika.

Jedyny wskaznik rezultatu priorytetu X Liczba beneficjentow uczestniczgcych w szkoleniach,
seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO, pomimo spadajacego
zapotrzebowania beneficjentdw na uczestnictwo w organizowanych przez IZ RPO WSL oraz
IP2 RPO WSL szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dotyczacych obecnej perspektywy
finansowania RPO WSL nadal zwigksza swoja realizacj¢. W okresie sprawozdawczym
wskaznik zanotowat wzrost realizacji o 1000 oséb.

Realizacja wskaznika Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC)
W podziale na kobiety i m¢zczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na wigksza liczbe
utworzonych miejsc prac dla kobiet (275,5 dla kobiet 1 78,75 nowych etatow dla mezczyzn).
Rownos¢ szans kobiet 1 mgzczyzn jest waznym elementem szerszej kwestii rownos$ci szans,
ktorej przestrzeganie stanowi jedng z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu
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zostaty zalozone podwskazniki: miejsca pracy w podziale na pte¢ na rownym poziomie,
beneficjenci sktadajac wnioski o dofinansowanie nie deklaruja kogo zatrudnia, gdyz zostataby
zaburzona omawiana zasada, gdyz kazdy ma mie¢ réwny dostep do zatrudnienia niezaleznie
od pitci. Analizujac omawiany wskaznik w podziale na priorytety mozna zaobserwowac, ze w
jednych zatrudnionych zostalo wigcej kobiet w innych mezczyzn. IZ RPO WSL przyjeta
odpowiednie kryteria wyboru projektow do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych
(okreslenie stopnia realizacji polityki rownych szans, polityki ochrony $rodowiska, wptyw
projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt majacy pozytywny wptyw na realizacje
poszczegdlnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie
przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwigksza jego szans¢
na otrzymanie dofinansowania.

Ponizej na wykresach zaprezentowano postgp realizacji wskaznikow w czterech podziatach
procentowych. Na wykresie obrazujacym szacowang realizacje nie przedstawiono
wskaznikow utworzone miejsca pracy w podziale na pte¢, w zwigzku z brakiem danych.

T

Realizacja wskaZnikow

1 wskaznik do 50%

1 wskaznik 50-75%

5 wskaznikow 1 wskaznik m 75-125%

m pow. 125%

Rysunek 54 Realizacja wskaznikéw w ramach priorytetu X
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Szacowana realizacja wskaznikow

1 wskaznik do 50%
' 50-75%
m75-125%
S wskaznikow ® pow. 125%

Rysunek 55 Szacowana realizacja w ramach priorytetu X

Szczegotowe informacje dot. realizacji przedmiotowego priorytetu zostaly przedstawione w pkt. 6
niniejszego Sprawozdania.

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z PODJETYMI
SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie pojawily si¢ problemy z wdrazaniem przedmiotowego
priorytetu.

4. PROGRAMY  WSPOLFINANSOWANE Z EFS -  SPOJNOSC
| KONCENTRACJA WSPARCIA

Nie dotyczy

5. EFRR/FS -DUZE PROJEKTY

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Slgskiego na lata 2007-2013
realizowane sg trzy duze projekty w ramach dwoch priorytetow.

W zwigzku z niedotrzymaniem terminu rzeczowego rozpoczecia realizacji projektu Budowa
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, Zarzad Wojewodztwa Slaskiego, Uchwatg
nr 3625/219/1V/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. podjat decyzj¢ o rozwiagzaniu przedmiotowe]
umowy na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00
o dofinansowanie projektu. 28 lutego 2013 r. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego uchwaty
nr 451/237/1V/2013 przyjat aktualizacje URPO WSL na lata 2007-2013, w ktorym zostaty
zaktualizowane warto$ci projektow oraz usunig¢to z listy projekt kluczowy pn. Budowa
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium. Pismem z dnia 18 marca 2013 r. Zarzad
Wojewodztwa Slaskiego rozwiazal z Beneficjentem - Miastem Gliwice umowe
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o dofinansowanie  projektu nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00 z zachowaniem
jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM SLASKIEGO W KATOWICACH

Beneficjent: Muzeum Slaskie w Katowicach

Priorytet/dzialanie: VI Zréwnowazony rozwoj miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych
osrodkow wzrostu

Calkowita warto$¢ projektu: 65,26 min EUR.

Kwota dofinansowania: 43,27 min EUR.

Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Realizacja finansowa projektu: 40,47 min EUR (93,35%)

Opis projektu: Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przysztych pokolen dziedzictwa
kulturowego oraz wzrost atrakcyjnosci turystycznej regionu. Waznym elementem na drodze
do poprawy zdolnosci adaptacyjnych mieszkancow do zmian spotecznych i gospodarczych
jest tozsamo$¢ m. in. regionalna, stad w ramach dziatania bgda wspierane inicjatywy z
zakresu pielggnowania istniejacego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiagnie¢
kulturalnych, lokalnych obyczajow 1 jezyka. Zmiany w tym obszarze pozwola
na wykreowanie nowoczesnego spoteczenstwa, otwartego i Kreatywnego - przyczyniajac
si¢ do wzrostu warto$ci zasobow ludzkich.

Zaawansowanie prac:

5 maja 2010r. projekt zostat przekazany do KE,

13 sierpnia 2010r. IZ RPO WSL podpisata warunkowa umowg o dofinansowanie z
beneficjentem,

25 maja 2011r. KE wydata pozytywng decyzje¢ ws. dofinansowania projektu,

Uy

wrzesien 2010r. podpisano umowe na petienie funkcji inzyniera kontraktu,
kwiecien 2010 r. rozpoczgcie przetargu na gldownego wykonawce robot,

R

luty 2011r. zostata przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzedu Zamoéwien
Publicznych powyzszego zamowienia, nie stwierdzono naruszen.

w dniach 10-11 maja 2011r. zostata przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji
projektu przez 1Z RPO WSL, majaca na celu ocene zgodno$ci wykorzystania srodkow
finansowych z zakresem okreslonym w umowie o dofinansowanie, kontrola
stwierdzila istotne uchybienia majace skutek finansowy,

J

7 czerwca 2011r. podpisano umowg z gtdwnym wykonawca,

w okresie od 31.05.2011 do 28.07.2011r. Urzad Kontroli Skarbowej przeprowadzit
audyt w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu UE w ramach
RPO WSL, w wyniku ktérego zostaly przedstawione informacje
0 nieprawidtowosciach w realizacji projektu. W zwigzku z powyzszym w dniach
od 7 do 9 wrzesnia 2011r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrole dorazng majaca na
celu weryfikacje stwierdzonych przez UKS nieprawidlowosci. W informacji
pokontrolnej opisano uchybienia skutkujace korekta finansowa, powodujaca obnizenie
dofinansowania,

Ul
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= w dniu 20 sierpnia 2012r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrol¢ dorazng projektu.
Kontrola obejmowata swoim zakresem prawidtowos¢ przeprowadzenia zamowienia
na petienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla robot przygotowawczych zwigzanych
z budowa nowej siedziby Muzeum Slaskiego. W wyniku kontroli zostata natozona
korekta finansowa w wysokosci 5%,

= 1 sierpnia 2013 r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrole dorazng projektu, ktéra
obejmowata weryfikacj¢ zamowienia publicznego na wykonanie projektu oraz
dokumentacji wykonawczej systemu informacji wizualnej nowej siedziby Muzeum
Slaskiego. Kontrola nie wykryta naruszen w przedmiotowym przetargu.

= Zakonczenie rzeczowe projektu przewidziano na 30 lipca 2015r., natomiast finansowe
zakonczenie na 30 sierpnia 2015r.

MIEDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

Beneficjent: Miasto Katowice

Priorytet/dzialanie: VI Zréwnowazony rozwoj miastl 6.1 Wzmacnianie regionalnych
osrodkow wzrostu

Calkowita wartos¢ projektu: 76,75 min EUR.

Kwota dofinansowania: 43,44 min EUR.

Przewidywany okres realizacji: 2010-2015

Realizacja finansowa projektu: 31,16 min EUR (71,48%)

Opis projektu: celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spetniajagcego funkcje
kongresowo - wystawiennicze. Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy wizerunku Katowic
I regionu §laskiego w Polsce 1 za granica. Wplynie na wzrost konkurencyjno$ci miasta
poprzez rozwoj i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. W wyniku realizacji projektu
zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 8,4 ha.

Zaawansowanie prac:

= 2 wrzesnia 2010r. przekazanie projektu do Komisji Europejskiej,

= 19 pazdziernika 2010r. podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie
z beneficjentem (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizacj¢
inwestycji ze srodkow unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwigzaniu),
lipiec 2010r. podpisanie umowy na petnienie funkcji inzyniera kontraktu,
od 22 do 25 lutego 2011r. IZ RPO WSL przeprowadzita kontrole ex-post zamoéwienia
publicznego na inzyniera kontraktu, nie stwierdzono uchybien,

Uy

3 pazdziernika 201 1r podpisano umoweg z gtownym wykonawcg robot budowlanych,
19 pazdziernika 201 1r. przekazanie placu budowy oraz rozpoczecie robot,

U4l

10 maja 2012r. zostata przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL majaca na celu oceng
zgodnosci realizacji projektu z zakresem okreslonym w umowie o dofinansowanie.
Kontrola zakonczyta si¢ wynikiem pozytywnym,

= 4 pazdziernika 2012r. Beneficjent poinformowal 1Z, Zze z uwagi na niezgodnos¢
harmonogramu rzeczowo-finansowego ze stanem rzeczywistym zaawansowania
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budowy oraz ze stabym zaawansowaniem prac budowlanych, Beneficjent w dniu
17 wrzesnia 2012r. byl zmuszony odstapi¢ od umowy z Generalnym Wykonawcg.
W zwigzku z powyzszym wszczeto procedure przetargowa zwigzang z wyborem
nowego wykonawcy na dokonczenie budowy Miedzynarodowego Centrum
Kongresowego. Termin otwarcia ofert przewidziano na 30 stycznia 2013r;

29 maja 2013r. podpisano umowe¢ z Wykonawca na dokonczenie budowy. Problemy
zwigzane z koniecznoscia przeprowadzenia nowej procedury przetargowej skutkowaty
przesunigciem rzeczowego terminu zakonczenia realizacji projektu na 26.02.2015r.
Beneficjent w chwili obecnej w sktadanych do IZ RPO WSL wnioskach o ptatnos¢
wykazuje sprawng realizacje inwestycji, nie zagrozong dalszymi opdznieniami
majacymi wplyw na terminowe zakonczenie realizacji projektu.

od 17 do 19 lipca 2013r. zostala przeprowadzona kontrola dorazna projektu
zakonczona wynikiem pozytywnym,

17 lipca 2013r. projekt uzyskat decyzje KE dotyczaca pomocy publicznej
(finansowanie zgodne z rynkiem wewnetrznym w mysl art 107 ust 3 lit ¢ Traktatu
0 funkcjonowaniu UE bez zastrzezen KE),

26 listopada 2013r. KE wydata pozytywna decyzje ws. dofinansowania projektu,
wszystkie umowy w ramach projektu zostaty podpisane,

zakonczenie rzeczowe projektu przewiduje si¢ na 3 kwietnia 2015r., natomiast
finansowe na 30 kwietnia 2015r.
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KONTYNUACJA BUDOWY DROGOWEJ TRASY SREDNICOWEJ ,ZACHOD” —
ODCINEK ZABRZE - GLIWICE

Beneficjent: Wojewodztwo Slaskie

Priorytet/poddziatanie: VIl Transport/ 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Calkowita wartos$¢ projektu: 126,89 min EUR

Kwota dofinansowania: 53,28 min EUR.

Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Realizacja finansowa projektu na koniec okresu sprawozdawczego: 47,09 min EUR
(88,38%)

Opis projektu: projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powigzan komunikacyjnych
w weztowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez ktére przebiega, dla
obsluzenia ruchu majacego swoje zrddla icele wewnatrz konurbacji. Projekt zostat
podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent
zrealizowat z innych $rodkéw finansowych, natomiast w ramach dwdch pozostatych zadan
(podprojektow) Beneficjent wnioskuje o §rodki unijne z RPO WSL.

Zaawansowanie prac:
= projekt przeszedt pozytywnie wstepng ocen¢ formalng 1 merytoryczno-techniczna,
lipiec 2008r. podpisano umowe ramowa z Beneficjentem,
whniosek 0 dofinansowanie zostat ztozony 16 maja 2011,

8 czerwca 2012r. KE wydata pozytywna decyzje ws. dofinansowania projektu,

9 maja 2012r. zostala przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL majaca na celu oceng
zgodnosci realizacji projektu z zakresem okreslonym w decyzji o dofinansowanie.
Kontrola zakofczyla si¢ wynikiem pozytywnym.

=
=
= 9 stycznia 2012 r. zostat wystany do KE,
=
=

Podprojekt 3 - 4 marca 2014r. na prosbe Beneficjenta Zarzad Wojewodztwa Slaskiego uchylit
decyzj¢ o dofinansowanie projektu w zwigzku z zaawansowanymi pracami zwigzanymi ze
zmiang modelu finansowania podprojektu poprzez uzyskanie dofinansowania z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. 8 kwietnia 2014 r. Zarzad Wojewddztwa
Slaskiego uchwata nr 636/326/IV/2014 przyjat aktualizacje Szczegdlowego Opisu Priorytetéw
RPO WSL na lata 2007-2013.

Wszystkie projekty dla ktorych istnieje obowigzek przeprowadzenia postepowania OOS
przedktadaja 1Z RPO WSL calag dokumentacje S$rodowiskowa (decyzja $rodowiskowa,
postanowienia uzgadniajace, opiniujace 1 raport Srodowiskowy), ktora jest weryfikowana
na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujacy projekt pn.
Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej ,, Zachéd” — odcinek Zabrze — Gliwice,
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projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach oraz projekt pn. Budowa
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 nie identyfikuje sie projektow srodowiskowych
0 koszcie catkowitym z przedziatu 25-50 min EUR.

6. POMOC TECHNICZNA

Wydatki poniesione z priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL mialy na celu wsparcie
procesu zarzadzania i wdrazania oraz informacji i promocji RPO WSL i byly zgodne
Z Rocznym Planem Dziatan na 2014 rok.

Wysoko$¢ alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43,20 min EUR, co stanowi
ok. 2,5% calej alokacji na Program.

Alokacja na wydatki zwigzane z przygotowaniem, zarzadzaniem, monitorowaniem, ocena,
kontrolg iewaluacja realizacji RPO WSL, dzialaniami majacymi na celu zwigkszenie
zdolno$ci administracyjnych oraz informacja i promocja odnosnie Programu zostata
podzielona na dziatania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna.

Wysokos$¢ alokacji na dziatania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia si¢
nastepujaco:
= dziatanie 10.1 Wsparcie procesu zarzadzania i wdrazania — 39 196 934 euro,
co stanowi ok. 91 % calej alokacji na priorytet X,
= dziatanie 10.2. Dziatania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi
ok. 9 % alokacji na priorytet X.

W ramach priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane sa w 100%
ze srodkow EFRR.

Zadania objete finansowaniem ze $rodkow Pomocy Technicznej RPO WSL realizowane
sg na podstawie Rocznych Planéw Dziatan w podziale na dziatanie 10.1 \WWsparcie procesu
zarzgdzania i wdrazania oraz dzialanie 10.2 dziatania informacyjne i promocyjne.

Roczny Plan Dzialan IZ RPO WSL na 2014 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPO WSL,
Drziatanie 10.1 zaktadal wydatki na poziomie 4.597.823,82 EUR (19.818.000 zt), co stanowi
11,73 % alokacji na Dziatanie 10.1 na caly okres programowania.

W tym okresie realizowano nastgpujace zadania, ktdre przyczynity si¢ do wsparcia procesow
zarzadzania 1 wdrazania RPO WSL poprzez:
= finansowanie kosztow zatrudnienia pracownikow zaangazowanych w proces
zarzadzania i wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu
regionalnego na lata 2014-2020. Przeznaczono: 3.740.554,95 EUR (16.122.914 z}),
= finansowanie kosztow organizacji i obslugi procesu oceny i selekcji projektow
w ramach RPO WSL 2007-2013 m.in. wydatkow zwigzanych z wynagrodzeniami dla
cztonkéw Komisji Oceny Projektow, kosztow ushug gastronomicznych na potrzeby
posiedzen Komisji Oceny Projektow. Przeznaczono: 17.780,43 EUR (76.639 zt),
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= finansowanie kosztow podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikow tj. studia
podyplomowe, szkolenia, kursy jezykow obcych, a takze podroze stuzbowe krajowe
| zagraniczne pracownikow zajmujacych si¢ zadaniami zwigzanymi z RPO WSL
2007-2013 oraz przygotowaniem programu regionalnego na lata 2014-2020, w celu
zapewnienia odpowiednio wyksztatconej kadry zaangazowanej w proces zarzadzania
| wdrazania programu, w tym réwniez wyjazdy zwigzane z przeprowadzaniem
kontroli projektow zwigzanych z RPO WSL. Przeznaczono: 178.850,66 EUR
(770.900 zt),

= finansowanie wykonania badan ewaluacyjnych, ekspertyz oraz thumaczen na potrzeby
RPO WSL, ktorych celem jest usprawnienie systemu wdrazania i zarzadzania
funduszami unijnymi w obecnym i przysztym okresie programowania. Przeznaczono:
165.301,72EUR (712.500 zt),

= finansowanie kosztoéw biezacego utrzymania i wyposazenia Instytucji Zarzadzajacej
RPO WSL 2007-2013, w tym utrzymanie budynku, oplaty zwigzane z korzystaniem
z telefonéw  stacjonarnych, mobilnym dostgpem do Internetu, zapewnienie
odpowiedniego  wyposazenia stanowisk pracy dla pracownikow  Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego m.in. w sprzet biurowy i komputerowy
wraz z oprogramowaniem, a takze zakup materiatdéw biurowych i pomocy naukowych,
ktorych celem jest usprawnienie funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL
2007-2013. Przeznaczono: 374.256,08 EUR (1.613.156 zt),

= finansowanie kosztéw stworzenia, uruchomienia, utrzymania oraz obstugi technicznej
Systemu Informatycznego stuzacego sprawnej obstudze procesu realizacji RPO WSL
2007-2013. Przeznaczono: 89.552,93 EUR (386.000 zt),

= finansowanie kosztow przygotowania wydawnictw oraz organizacji spotkan
dotyczacych RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (min.
konferencji, spotkan) oraz finansowanie kosztow zwigzanych z organizacja i obstuga
Komitetu Monitorujacego RPO WSL 2007-2013. Przeznaczono: 31.527,04 EUR
(135.891 zt).

W 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej Dziatanie 10.1 sfinansowano 247 stanowisk
pracy, a 214 0sob zaangazowanych w proces zarzadzania i wdrazania RPO WSL 2007-2013
oraz przygotowania programu regionalnego na lata 2014-2020 wziely udziat w 138
szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach jezykowych oraz studiach
podyplomowych. Wykonano: 4 badania ewaluacyjne pt. ,,Wykonanie ewaluacji ex-ante
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, ,,Ocena dziatan informacyjnych
i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2007-2013”, , Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slgskiego na lata 2007-2013, ,,Ocena ex-ante instrumentow
finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, a takze
»Strategicznej oceny oddziatywania na S$rodowisko projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020” oraz ,,Wykonanie ekspertyzy dotyczacej opracowania
metodologii i oszacowania warto$ci wskaznikow Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Zakupiono min.
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48 zestawow komputerowych, drukarki, urzadzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, oraz
program komputerowy pod nazwa Lokalny System Informatyczny dla RPO WSL 2014-2020
oraz aplikacj¢ opartg na modelu makroekonomicznym Hermin.

Dofinansowanie Rocznego Planu Dziatan na rok 2014 realizowanego przez IP2 RPO WSL
w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL - dziatanie 10.1 Wsparcie procesu
zarzqdzania [ wdrazania zostalo przyznane Decyzja Zarzadu Wojewoddztwa Slaskiego
pelnigcego role Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL nr UDA-RPSL.10.01.00-00-002/13-00 z
dnia 21 stycznia 2014 r. w wysokosci 2 107 277,86 EUR. Uchwatg Zarzadu Wojewodztwa
Slaskiego nr 1235/345/1V/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., przesunigto $rodki pomiedzy
paragrafami klasyfikacji budzetowej w ramach planu finansowego wydatkéw Pomocy
Technicznej RPO WSL 2007-2013 oraz zwigkszono plan finansowy wydatkéw o kwote
9330,59 EUR. W wyniku powyzszych zmian na mocy decyzji zmieniajacej nr UDA-
RPSL.10.01.00-00-002/13-01 z dnia 12 sierpnia 2014 r. przyznano dofinansowanie w
wysokosci 2 116 608,45 EUR. tacznie w 2014 roku wramach 5 zadan wydatkowano
2 033 757,81 EUR. Poziom realizacji w stosunku do zaktadanego w Rocznym Planie Dziatan
na rok 2014 wyniost 96,51%. W ramach Dzialania 10.1 \Wsparcie procesu zarzqdzania i
wdrazania realizowane byty nastepujace zadania:
— finansowanie kosztow =zatrudnienia pracownikow zaangazowanych w proces
wdrazania RPO WSL 2007-2013 i finansowanie kosztow zwigzanych
z wynagrodzeniem 0s6b zatrudnionych na podstawie umow cywilnoprawnych w celu
wsparcia procesu wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz w kolejnym okresie
programowania 2014-2020, na ktére wydatkowano 1 691 104,79 EUR,
= Wyposazenie stanowisk pracy w sprzet Dbiurowy, komputerowy wraz
Z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a takze
zakup urzadzen i1 materialdow biurowych, pomocy naukowych (m. in. literatury
fachowej, stownikow, czasopism itp.) umozliwiajacych prawidlowe wykonanie zadan
zwigzanych z procesem wdrazania RPO WSL 2007-2013 i kolejnego okresu
programowania 2014-2020, na ktore wydatkowano 64 651,67 EUR,
= finansowanie wydatkow organizacyjno-administracyjnych, stworzenie, uruchomienie
i utrzymanie, a takze obstuga techniczna systemow informatycznych umozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie zadan zwigzanych z procesem wdrazania RPO WSL 2007-
2013 oraz w kolejnym okresie programowania 2014-2020, a takze organizacja spotkan
dotyczacych RPO WSL 2007-2013 i kolejnego okresu programowania 2014-2020,
na ktore wydatkowano 235 263,41 EUR,
= finansowanie kosztow podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikow
zaangazowanych w proces wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz w kolejnym okresie
programowania 2014-2020, na ktoére wydatkowano 36 954,70 EUR,
= finansowanie kosztow podrozy stuzbowych pracownikow zaangazowanych w proces
wdrazania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020,
na ktoére wydatkowano 5 783,22 EUR.
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Tabela 33 Liczba i wartosé wszystkich projektéw / planow dzialan w ramach programu dofinansowanych ze
srodkow pomocy technicznej wedlug gtownych typow (projekty objete decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

7. PROMOCJA | INFORMACJA

Dane dot. powyzszego punktu zostaly umieszczone w zataczniku nr X do niniejszego

Sprawozdania.

1 Szkolenia 27 2359 319,53
2 Zatrudnienie 23 33229 290,83
3. Sprzet komputerowy 25 498 362,89
. z:’:f;)vf:i;nie remont/wynajem powierzchni 33 3900 883,23
5 Promocja i informacja 18 2 361 790,47
6. Ekspertyzy/doradztwo 19 86 900,87
7 Ewaluacje 13 841 308,34
8. Kontrola/audyt 7 162 608,57
9 Organizacja procesu wyboru projektéw 16 404 017,40
Lo, ;):(;gz:i;?tzjt:xomitetéw monitorujacych i 10 1239333
17, | Inne 21 922 676,20
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