
ANEKS NR  24 / 2017
do Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011 roku na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz 
ze skompletowaniem dokumentacji formalno – prawnej i geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję dla przedsięwzięcia „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią 
w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”
zawarty w dniu …………………………….
pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
1. ………………………..……………….….. - …………………………………………………
2. ………………………..…………………... - …………………………………………………
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a

EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-21-53-084, zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000036656

reprezentowaną przez 

Pana Remigiusza Rolnika - Dyrektora działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 08 lutego 2011r. do podpisania niniejszego aneksu, którego udzielił Prezes Zarządu Fédéric Nicolon

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

przy udziale

firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Biuro Regionalne Południe 
w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, działającej na podstawie umowy nr 1334/KT/2009 
z dnia 27.05.2009r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” 

zwanej w treści umowy „Zarządzającym projektem”
§ 1

Na podstawie § 15 pkt 2.1.3. a) Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę: 
§ 4 przyjmuje brzmienie: 
„§ 4 Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 14.12.2018r. 
z następującymi zastrzeżeniami:
a) Koncepcja programowa – do 12.04.2018r.

b) Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami – do 15.10.2018r.
c) Projekt budowlany – do 15.10.2018r. 
d) Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim – do 14.12.2018r.”
§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.
§ 4

Aneks sporządzony został w czterech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zarządzającego projektem.
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