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Pani
Klaudia Rogowska
Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Ziołowa 45-47
40-635 Katowice

Dotyczy  projektu  pn.  Zakup  niezbędnego  sprzętu,  aparatury
medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego
im.  prof.  Leszka  Gieca  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w
Katowicach,  celem  przeciwdziałania  pandemii  koronawirusa  SARS-
CoV-2 (…)”

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 25 
października -30 listopada 2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania informacji pokontrolnej1.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.383.1.2022.AM

1 Sposób przekazania:
 na adres e-mail: agnieszka.mocko@slaskie.pl  oraz magdalena.skowron@slaskie.pl  

patrycja.szelagiewicz@slaksie.pl (skład zespołu kontrolującego)
 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na 

portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.
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Dotyczy projektu nr 030A/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli:  z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tytuł projektu: Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego 
Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezbędnych urządzeń do 
dezynfekcji, środków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek dla 
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.01.00-24-030A/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 25 października – 30 listopada 2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący: 

Agnieszka Moćko - Inspektor

Magdalena Skowron - Główny Specjalista

Patrycja Szelągiewicz – Inspektor

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:
 IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
 Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 
Dz.U.2020.818 ze zm.),

 Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami – dalej :„nPzp”),

 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na podstawie art. 
305 pkt 2 ustawy nPzp,
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 7 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zmianami - dalej „Pzp”).

Zgodnie z pismem FN.352.35.KS.2020.5  z 29.11.2022 r. Beneficjent odstępuje od wnioskowania, że 
wydatek dotyczący stolika zabiegowego (nr zamówienia DZ.3320.643.2020.2; faktura 25/ 02/2021/KM)
jest kwalifkowalny. W związku z oświadczeniem Beneficjenta odstąpiono od weryfikacji postępowania.

4.1.1 
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.159.2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 175-422179 z 09.09.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 224.596,72 zł netto, tj. 52.607,39 euro.
Część 1 – 137.696,20 zł netto, tj. 32.252,64 euro
Cześć 2 – 14.960,20 zł netto, tj. 3.504,13 euro
Część 3 – 22.040,32 zł netto, tj. 5.162,51 euro
Część 4 – 49.900,00 zł netto, tj. 11.688,10 euro
Umowa z wykonawcą: 
Część 1 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 1 z 31.12.2020 r. z Intimex sp. z o.o. sp.k. na kwotę 129.296,00 
zł brutto;
Cześć 2 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 2 z 15.01.2021 r. z „GREENPOL” Instytut Kształtowania 
Środowiska sp. z o.o. na kwotę 15.990,00 zł brutto;
Część 3 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 3 z 13.01.2021 r. z Prestige-Med. s.c. Anna Lewandowska, 
Jakub Mądry  na kwotę 24.300,00 zł brutto;
Część 4 – nr DZ.3321.159.2020 zad. 4 z 31.12.2021 r. z Varimed sp. z o.o. na kwotę 53.844,00 zł 
brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.2
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.161.2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 175-422178 z 09.09.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 135.227,02 zł netto, tj. 31.674,28 euro.
Część 1 – 49.900,00 zł netto, tj. 11.688,10 euro
Cześć 2 – 22.040,32 zł netto, tj. 5.162,51 euro
Część 3 – 37.203,71 zł netto, tj. 8.714,24 euro
Część 4 – 26.083,00 zł netto, tj. 6.109,43 euro
Umowa z wykonawcą: 
Część 1 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 1 z 14.01.2021 r. z Varimed sp. z o.o. na kwotę 51.252,00 zł 
brutto;
Cześć 2 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 2 z 29.01.2021 r. z PRESTIGE – MED. S.C. Anna 
Lewandowska, Jakub Mądry na kwotę 23.380,00 zł brutto;
Część 3 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 3 z 26.01.2021 r. z Formed sp. z o.o. sp.k. na kwotę 45.586,80 zł
brutto;
Część 4 – nr DZ.3321.161.2020 zad. 4 z 20.01.2021 r. z Viridian Polska sp. z o.o. na kwotę 29.038,20 
zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.3
Nazwa i przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnej terapii.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.276.2020.
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 249-619998 z 22.12.2020 r.
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Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 34.700,00 zł netto, tj. 8.127,80 euro.
Umowa z wykonawcą: nr DZ.3321.276.2020 zad. 1 z 31.03.2021 r. z Stiegelmeyer sp. z o.o. na kwotę 
38.004,90 zł brutto

4.1.3.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 43 ust. 2 Pzp.

Uzasadnienie
Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Unii Europejskiej 17.12.2020 r., które 
zostało opublikowane 22.12.2020 r. pod nr 2020/S 249-619998. Termin składania ofert ustalono na 
19.01.2021 r., godz. 11:00 (tj. 32 dni), co jest sprzeczne z art. 43 ust. 2 Pzp.
Jako, że Zamawiający 22.12.2020 r. (tj. w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu) wydłużył termin 
składania ofert z 19.01.2021 r. na 25.01.2021 r., godz. 11:00 (publikacja 24.12.2020r. pod nr 2020/S 
251-630230), uchybienie ma charakter formalny, bez wpływu na zamówienie.

4.1.4
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego
Zamówienie podzielone na 5 części:
1.Kardiostymulator zewnętrzny
2.Urządzenie do oczyszczania technologią plazmową
3.Zestaw videoechoendoskopowy
4.Prowadnica światłowodowa
5.Rejestrator Holtera EKG
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.219.2020 zad 3
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 244-603921 z 15.12.2020 r. (ogłoszenie przekazane 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.12.2020 r.).
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 
Zad. 1 – 4 547,61 zł
Zad. 2 – 72 300,00 zł
Zad. 3 – 694 000,00 zł
Zad. 4 – 17 940,00 zł
Zad. 5 – 65 220,00 zł
Umowa z wykonawcą:  
zadanie 1 - unieważnienie postępowania na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
zadanie 2 - umowa nr DZ.333.574.2020.1  z 22.03.2021 r. zawarta z TOMED Sp. z o.o. z siedzibą w  
Warszawie, wartość brutto: 77 213,52 zł (koszt niekwalifikowalny – pismo Beneficjenta z 14.11.2022 r.)
zadanie 3 - umowa nr DZ.3321.219.2020 zad.3 (DZ.333.572.2020.1)  z 19.03.2021 r. zawarta 
z Varimed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wartość brutto: 806 760,00 zł
zadanie 4 - unieważnienie postępowania na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
zadanie 5 - umowa nr DZ.333.571.2020.1 z 19.03.2021 r zawarta z MDS Cardio Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, wartość brutto: 64 800,00 zł (koszt niekwalifikowalny – pismo Beneficjenta z 14.11.2022 
r.)

4.1.4.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 3-miesięcznego terminu na ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 35 ust. 1 Pzp.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp: „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
dostawy lub usługi, (…)”
Według dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, wartość szacunkowa została ustalona na
podstawie oferty firmy Varimed Sp. z o.o. z 9.10.2019 r. natomiast wszczęcie postępowania nastąpiło 
10.12.2020 r. 
Instytucja Zarządzająca zwróciła się o przedstawienie zaktualizowanej  wartości szacunkowej.  
W odpowiedzi Beneficjent poinformował, że „ustalenia wartości szacunkowej zmówienia dokonano nie 
wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 
Aktualizacja w załączeniu do pisma”. Aktualizacja załączonego dokumentu do pisma dotyczyła oferty 
do zadania 5, która stanowi koszt niekwalifikowalny zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta 
z 14.11.2022 r. IZ otrzymała zaktualizowaną na dzień 8.09.2020r. ofertę firmy Varimed Sp. z o.o., która
również nie potwierdziła prawidłowego szacowania na 3 miesiące przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, czyli zastosował najwyższy z możliwych 
trybów udzielenia zamówienia. Uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków 
finansowych.

4.1.5
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja zespołu kontenerów z układem funkcjonalnym 
spełniającym wymagania Polowej Izby Przyjęć.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.1.2021
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 061-153923 z 29.03.2021 r. (ogłoszenie przekazane 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 24.03.2021 r.).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony przeprowadzony w trybie art. 132 ustawy nPzp
Szacunkowa wartość zamówienia: 160 000,00 zł netto
Umowa z wykonawcą: Umowa nr DZ.3321.1.2021 z 1.06.2021 r. z Przedsiębiorstwem Usług 
Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, wartość brutto: 196 800,00 zł

4.1.5.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 7-dniowego terminu na zwrócenie wadium.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy nPzp.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 98 ust. 1 nPzp: „Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; (…)”. Umowę ze zwycięskim Wykonawcą 
(Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.) zawarto 1.06.2021 r., natomiast zwrot  
wadiów nastąpił 14.06.2021 r. Tym samym, Zamawiający zwrócił wadium po upływie 7-dniowego 
terminu ustalonego przepisami ustawy nPzp na dokonanie tej czynności, co stanowi naruszenie art. 98
ust. 1 pkt 2 nPzp. Jako, że ostatecznie Zamawiający zrealizował obowiązek nałożony na niego art. 98 
ust. 1 pkt 2 Pzp, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.5.b
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 448 ustawy nPzp.

Uzasadnienie
8.06.2021 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy dla umowy nr DZ.3321.1.2021 z 1.06.2021 r. 
Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
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8.09.2021 r., czyli 92 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy nPzp, zgodnie 
z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. 
W zawiązku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane 
uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.5.c
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 10-dniowego terminu na wezwanie Wykonawcy do złożenia aktualnych 
podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie
Zamawiający naszył art. 126 ustawy nPzp.

Uzasadnienie
Zamawiający 5 maja 2021 r. wezwał Wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy nPzp, do 
złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). W skierowanym do 
Wykonawcy wezwaniu Zamawiający przywołał błędną podstawę prawną. Przepis ten stosuje się do 
wykonawców, którzy nie złożyli JEDZ, pomimo że taki obowiązek wynikał z dokumentacji 
postepowania. Tymczasem Zamawiający nie żądał JEDZ wraz z ofertą. Wynika to wprost z pkt. 6.2 
SWZ. Zatem skierowane przez Zamawiającego wezwanie znajduje podstawę prawną w art. 126 Pzp 
(jest to pierwsze, a nie kolejne wezwanie w sprawie JEDZ) i powinien wyznaczyć 10-dniowy termin na 
złożenie wymaganego dokumentu. 
W związku z faktem, że Wykonawca złożył dokumenty na wezwanie w skróconym terminie 
wskazanym przez Zamawiającego (tj. 6 dni), IZ uznaje opisane uchybienie za formalne, 
niewywierające skutków finansowych.

4.1.6
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego 
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.204.2020
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 202-487932 z 16.10.2020 r. (ogłoszenie przekazane 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 12.10.2020 r.).
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 33 406,06 zł
Zad.1 Wózek anestezjologiczny 10 580,56 zł
Zad.2 Łóżko intensywnej terapii 22 825,50 zł
Umowa z wykonawcą: umowa nr DZ.3321.204.2020 zad.2 z 29.01.2021 r. z firmą Stiegelmeyer Sp. 
z o.o., wartość brutto 21 018,66 zł

Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie zawarł wymaganych informacji we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 11 ust. 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie
10.02.2020 r. Zamawiający zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2020/S 028-063862, 
w którym brak informacji m.in. o wielkości lub ilości planowanych dostaw. Na podstawie kodów CPV 
zamieszczonych w treści wstępnego ogłoszenia potencjalni wykonawcy mogli dowiedzieć się, jakiego 
rodzaju sprzęt Zamawiający będzie chciał w przyszłości kupić.
Zakres postępowania obejmuje rzeczy zestandaryzowane i produkowane seryjnie, które można kupić 
na zasadzie „od ręki”. W przypadku kontrolowanego postępowania nie mamy do czynienia 
z przedmiotem zamówienia, który by wymagał od potencjalnych wykonawców przeznaczenia 
dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, w celu zaoferowania Zamawiającemu niestandardowych 
produktów.
Po analizie zespół kontrolny stwierdza, że Beneficjent spełnił wymogi określone w art. 43 ust. 2b pkt 1 
Pzp, jednakże w ogłoszeniu wstępnym nie zawarł wymaganych informacji m.in. ilości lub wielkości 
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planowanych dostaw, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 7 Pzp w związku z treścią załącznika V część 
B do dyrektywy 2014/24/UE.
Naruszenie to nie miało wpływu na konkurencyjność przeprowadzonego postępowania, uchybienie 
zostaje uznane za formalne, bez skutków finansowych.

4.1.7
Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup aparatury medycznej.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.86.2021
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nr 2021/S 
121-319502 z 25.06.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 22.06.2021 
r.).
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki - art. 305 pkt. 2 ustawy nPzp
Szacunkowa wartość zamówienia: 10 170,00 zł - wartość aktualnej udzielanej części zamówienia
Zad.1 – torba resustacyjna (1 szt.)
Zad.2 – lampa punktowa jezdna (2szt.)
Zad.3 – stolik zabiegowy (3 szt.)
Umowa z wykonawcą: 
Zad.1 umowa nr DZ.3321.86.2021 zad.1 z 23.06.2021 r. zawarta z firmą Tech Mix Katarzyna Płonka 
z siedzibą w Bielsku-Białej, wartość brutto: 1 685,10 zł
Zad.2 umowa nr DZ.3321.86.2021 zad.2 z 23.06.2021 r. zawarta z firmą Tech Mix Katarzyna Płonka 
z siedzibą w Bielsku-Białej, wartość brutto: 5 616,00 zł
Zad.3 umowa nr DZ.3321.86.2021 zad.3 z 23.06.2021 r. zawarta z firmą Tech Mix Katarzyna Płonka 
z siedzibą w Bielsku-Białej, wartość brutto: 3 888,00 zł

4.1.7.a
Opis stanu faktycznego
Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie
Zamawiający naruszył art. 448 ustawy nPzp.

Uzasadnienie
28.06.2021 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy dla umowy nr DZ.3321.86.2021 zad.1, nr 
DZ.3321.86.2021 zad.2 i nr DZ.3321.86.2021 zad.3. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy 
zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 8.11.2022 r., czyli 498 dni  po wykonaniu  
umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy nPzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 
dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu 
umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W zawiązku z faktem, iż ogłoszenie ma 
charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków 
finansowych.

4.1.8
Nazwa i przedmiot zamówienia: Zestaw transportowy do prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.234.2020 zad.1
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 233-574573 z 30.11.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 455 000,00 zł – wartość aktualnej udzielanej części zamówienia 
Umowa z wykonawcą: Dz.3321.234.2020 zad. 1/data zawarcia – 1.02.2021 r. /nazwa wykonawcy - 
Getinge Polska Sp. z o.o. /wartość brutto – 490 053,00 zł) – część 1

IZ nie wnosi uwag do zamówienia. 

4.1.9
Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego
Zamówienie podzielone na 10 części:
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1. Aparat do mierzenia ciśnienia – 31 szt.
2. Pulsoksymetr – 6 szt.
3. Inhalator – 9 szt.
4. Kapnograf – 1 szt.
5. Ssak z systemem zamkniętym – 13 szt.
6. Aparat AMBU – 25 szt.
7. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 20 szt.
8. Torba resustacyjna – 1szt.
9. Lampa punktowa jezdna – 2szt.
10. Stolik zabiegowy – 3szt.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ.3321.282.2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 252-635160 z 28.12.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 141 759,94 zł – wartość aktualnej udzielanej części zamówienia 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 1 /data zawarcia – 18.03.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - Sklep Medyczny Marta Kadzewicz /wartość brutto - 1 705,14 zł) – część 1
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 2 /data zawarcia – 18.03.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - Empireum Piotr Dopieralski /wartość brutto - 16 329,60 zł) – część 2
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 3 /data zawarcia – 18.03.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - Sklep Medyczny Marta Kadzewicz /wartość brutto - 1 156,49 zł) – część 3
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 4 /data zawarcia – 18.03.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - PROMED.S. A. /wartość brutto - 9 493,20 zł) – część 4
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 5 /data zawarcia – 18.03.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - Walmed Sp. z o.o. /wartość brutto - 15 444,00 zł) – część 5
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 6 /data zawarcia – 18.03.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - Bialmeditek Sp. z o.o. /wartość brutto - 4 304,07 zł) – część 6
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - DZ.3321.282.2020 zad 7 /data zawarcia – 5.05.2021 r. /nazwa
wykonawcy - PROMED.S. A. /wartość brutto - 53 931,00 zł) – część 7

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

Pouczenie
Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 
nieprawidłowości. 
Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 
jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń 
w niej zawartych. 
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ. 
Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.
Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń 
do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 
zastrzeżeń.  

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:
- e-mail z 3.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 
i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 4.11.2022 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie 
dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 4.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu na 
złożenie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 10.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 
i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 14.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 15.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 17.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
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- e-mail z 21.11.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów 
i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.11.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. 
kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.11.2022 r. dot. uzupełnienia wyjaśnień;
- pismo Beneficjenta z 29.11.2022 r. w sprawie wyłączenia wydatku z projektu;

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
 Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, 
 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.01.00-24-030A/20-00 z 29.07.2020 r. w sprawie dofinansowania 

projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:
Agnieszka Moćko
Magdalena Skowron
Patrycja Szelągiewicz

Zaakceptował:
Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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