
ANEKS NR 13 

z dnia .................... 2022 r. 

do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski 
prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej” 

zawarty pomiędzy 

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego 
w osobach: 
........................... ....................... 
........................... ....................... 
a 
Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako 
partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 
18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę 

§ 1.  
Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-12) Strony wprowadzają 
następujące zmiany: 
A.  W § 1 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „7. Zakłada się realizację zadania w latach 2013 – 2023”, 
B.   W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „1. Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartych 

umów z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 

złotych), w tym:  
- w 2014 roku 49.200,00 zł,  
- w 2015 roku 386.835,00 zł,  
- w 2016 roku 1.157.430,00 zł,  
- w 2017 roku 30.504,00 zł,  
- w 2018 roku 9.840,00 zł,  
- w 2019 roku 108.240,00 zł,  
- w 2020 roku 167.280,00 zł,  
- w 2021 roku 0 zł, 
- w 2022 roku 1.466.559,76 zł, 
-  w 2023 roku 661.045,04 zł." 

C.  W § 4 h po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „6. W roku 2021 nie zostały poniesionione koszty związane 
z aktualizacją raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak prawomocności decyzji 
wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-DŚII.4200.27.2016.EO/AK/MD/EU.EK.51 z dnia 
29.07.2021 r." 

D.   Po § 4 h dodaje się § 4i o następującej treści :  "§ 4i. W związku z dokonaną przez Strony szczegółową analizą postępów 
prac przy opracowaniu dokumentacji dla  przedsięwzięcia oraz podjętą w roku 2022 w tej kwestii decyzją co do dalszej 
realizacji prac projektowych, przewiduje się opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie 
dotychczas wykonanej dokumentacji. Regulacje w tym zakresie zostaną określone odrębnie w aneksie do niniejszego 
porozumienia." 

§ 2.  
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 

§ 3.  
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 
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§ 4.  
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5.  
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Wodzisław Śląski oraz jeden 
dla  Województwa Śląskiego. 
     
 
Województwo Śląskie        Miasto Wodzisław Śląski 
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