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[bookmark: _Hlk112067386]Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (dalej: IZ FE SL) zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej jest Zarząd Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego w zakresie zadań związanych z realizacją FE SL 2021-2027 obsługiwany jest przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego– Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w myśl art. 72 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, IZ FE SL wykonuje zadania w zakresie księgowania wydatków. Rolę tę pełni Referat certyfikacji wydatków w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Dodatkowo zadania związane z wdrażaniem FE SL 2021-2027 w ramach IZ FE SL realizuje także Departament Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz art. 9 ust. 1 ustawy wdrożeniowej IZ FE SL powierzyła realizację niektórych spośród 2021-2027 dwóm instytucjom pośredniczącym. Rolę IP FE SL pełnią: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP FE SL – ŚCP) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP FE SL – WUP).
Niniejszy dokument przygotowany został zgodnie z załącznikiem nr 1 do Planu Wdrożenia CST2021 v.1.1 przekazanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.
W celu sprawnego przeprowadzenia procesu wdrożenia w programie Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (dalej CST2021) w ramach IZ FE SL zostaje powołany koordynator wdrożenia CST2021 w Programie: Olga Piasecka, koordynator zespołu ds. spójności systemowej, w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu, który odpowiedzialny jest za przygotowanie i przekazanie niniejszego dokumentu, a także za zarządzanie i monitorowanie procesu wdrożenia CST2021 ze strony IZ FE SL.
Ponadto w ramach IP FE SL powołani zostają Koordynatorzy wdrożenia CST2021 w Instytucji, którzy współpracują z Koordynatorem wdrażania CST2021 w Programie:
· w ramach IP FE SL – ŚCP: Jacek Maciejewski, Kierownik zespołu IT
· w ramach IP FE SL – WUP: Anna Kucharska, Kierownik zespołu ds. Wsparcia Informatycznego
IZ FE SL zobowiązuje się do wykonania wszystkich zadań i przekazania wszelkich informacji, które wynikają z załącznika nr 2 do Planu Wdrożenia CST2021.
[bookmark: _Hlk121916538]W ramach IZ FE SL powołani zostaną Administratorzy Merytoryczni Instytucji Zarządzającej (dalej: AM IZ), natomiast w ramach IP FE SL - Administratorzy Merytoryczni Instytucji (dalej: AM I). 






Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2331/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r.
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	Plan operacyjny wdrożenia CST2021 w programie Fundusze Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027

	Etapy[footnoteRef:2] [2:  Co do zasady – miesiąc+rok] 

	Przewidywany termin realizacji

	Powołanie Koordynatora wdrożenia CST2021 w Programie
	W momencie podjęcia uchwały przyjmującej Plan Wdrożenia CST 2021 w programie przez Zarząd Województwa Śląskiego

	Przekazanie pełnej listy instytucji (IZ/IC, IA, IP, IW), uczestniczących w realizacji programu[footnoteRef:3] [3:  Patrz: załącznik „Udostępnienie wersji produkcyjnej CST2021 – lista odpowiedzialności”] 

	Styczeń 2023 r.

	Przekazanie struktury poziomów wdrażania programu do wprowadzenia do CST2021[footnoteRef:4] [4:  Patrz: załącznik „Udostępnienie wersji produkcyjnej CST2021 – lista odpowiedzialności”] 

	Styczeń 2023 r.

	Zawarcie porozumień międzyinstytucjonalnych IZ-IP/IW, zawierających m.in. zapisy w zakresie wykorzystania CST2021[footnoteRef:5] [5:  Należy wskazać wszystkie instytucje pośredniczące/wdrażające przewidziane do uczestnictwa w realizacji danego programu i podać przewidywany termin podpisanie porozumienia] 

IP FE SL:
· Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
· Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
	Luty 2023 r.

	Przygotowanie pierwszej wersji Opisu systemu zarządzania i kontroli
	Wrzesień 2022 r.

	Przygotowanie (pełnego) Opisu systemu zarządzania i kontroli
	Luty 2023 r.

	Przygotowanie pierwszej wersji instrukcji wykonawczej IZ
	Styczeń 2023 r.

	Przygotowanie (pełnej wersji) instrukcji wykonawczej IZ
	Luty 2023 r.

	Weryfikacja procedur i instrukcji wykonawczych przygotowywanych przez IP/IW
	Luty 2023 r. 

	[bookmark: _Hlk106115473]Utworzenie struktury wsparcia użytkowników instytucjonalnych w Programie w ramach całego programu[footnoteRef:6]  [6:  W podziale na wszystkie instytucje pośredniczące/wdrażające przewidziane do uczestnictwa w realizacji danego programu] 

	Styczeń 2023 r.

	Utworzenie struktury wsparcia użytkowników zewnętrznych w Programie
	Styczeń 2023 r.

	Identyfikacja użytkowników (osób obsługujących CST2021) w Programie
	Styczeń 2023 r.

	Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień do Systemu Administratorom[footnoteRef:7] [7:  Rola techniczna, zarządzająca uprawnieniami użytkowników instytucjonalnych w danej instytucji] 

	Styczeń 2023 r. 

	Utworzenie struktury zarządzania uprawnieniami użytkowników instytucjonalnych
	Styczeń 2023 r.

	Przygotowanie procedury zarządzania jakością danych w Programie
	Styczeń 2023 r.





Przygotował: Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
		

Zatwierdził: Zarząd Województwa Śląskiego
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