
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy projektu pn. Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed. 

Szanowny Panie Rektorze, 

przekazuję ostateczną informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 

22.03.2023 r. – 10.05.2023 r. kontroli projektu. 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami  

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia 

zastrzeżeń. 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Załączniki: 1. Ostateczna informacja pokontrolna. 
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

      Znak sprawy FR-RKPR.44.2.2.2023.MW 

Dotyczy projektu nr 05AH/17 

 

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA 
 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Tytuł projektu: Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed 

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 

Data przeprowadzenia kontroli: 22.03.2023 r. – 10.05.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  

Maja Wróbel - Główny Specjalista 

Karolina Proszowska – Główny Specjalista 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego. 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity 

Dz.U.2020.818 ze zm.), 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), 

• nPzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), 

• Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 

11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie 

zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE 

L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.), 

• Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 

28.3.2014r, z późn. zm.). 
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4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

4.1 Zamówienia 

Skontrolowano: 

• trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zmianami), 

• trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art.132 ustawy z 11 września 2019 r. nPzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze 
zmianami), 

• jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 
214 ust. 1 pkt 6 ustawy nPzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami), 

• jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności. 
 

4.1.1.  

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Jednostek Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu „Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia 
LabMed” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 pakietów: 
Pakiet nr 1 - Wirówka laboratoryjna duża 
Pakiet nr 2 - Analizator hematologiczny 
Pakiet nr 3 - Wiskozymetr 
Pakiet nr 4 - Homogenizator mechaniczny 
Pakiet nr 5 - Homogenizator ultradźwiękowy 
Pakiet nr 6 - pH-metr laboratoryjny 
Pakiet nr 7 - Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania 
Pakiet nr 8 - Destylator wody 
Pakiet nr 9 - Dejonizator wody 
Pakiet nr 10 - Aparat do pomiaru właściwości reologicznych krwi 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/59/20 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 163-396091 z 24.08.2020 r. (przekazane 19.08.2020 r.) 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 483 213,24 zł netto, co stanowi równowartość 113 183,25 euro 
1) 67 578,00 zł 
2)  17 366,67 zł 
3) 59 060,42 zł 
4) 6 973,46 zł 
5) 18 649,63 zł 
6) 7 214,56 zł 
7) 2 683,55 zł 
8) 4 733,50 zł 
9) 7 891,25 zł 
10)  291 062,20 zł 
Umowa z wykonawcą:  
Pakiet nr 1, 7, 8 - umowa nr RZP/410/21 z 24.02.2021 r./ DANLAB Danuta Katryńska/ pakiet 1: 
69 098,40 zł brutto, pakiet 7: 2 982,75 zł brutto, pakiet 8: 6 660,45 zł brutto 
Pakiet nr 2 - unieważniony 
Pakiet nr 3 - umowa RZP/616/2021 z 22.03.2021 r./ Labo Plus Sp. z o. o./ 78 228 zł brutto  
Pakiet nr 4 - unieważniony 
Pakiet nr 5, 9 - umowa nr RZP/409/21 z 24.02.2021 r./ WITKO Sp. z o. o./ pakiet 5: 21 180,60 zł brutto, 
pakiet 9: 7 380 zł brutto 
Pakiet nr 6 - umowa nr RZP/408/21 z 24.02.2021 r./ MERAZET Spółka Akcyjna/ 8 880,60 zł brutto 
Pakiet nr 10 - umowa nr RZP/407/21 z 24.02.2021 r./ Spectro Lab Jan Borkowski/ 329 640 zł brutto 

 

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia. 
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4.1.2 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 

Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety: 

Pakiet nr 1 - zamrażarka niskotemperaturowa 

Pakiet nr 2 - chłodziarka laboratoryjna 

Pakiet nr 3 - lodówko-zamrażarka 

Pakiet nr 4 - dozownik elektroniczny 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/70/20 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 205-498355 z 21/10/2020 (przekazane 16/10/2020) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 264 746,62 zł netto, co stanowi równowartość 62 011,72 euro 

1) 234 525,00 zł netto 

2) 21 490,00 zł netto 

3) 6 093,50 zł netto 

4) 2 638,12 zł netto 

Umowa z wykonawcą:   

Pakiet nr 1 - Umowa RZP/1503/2020 z 15.12.2020 r. / Labid s.c. Martyna Bidas, Bartosz Bidas/ 

208 472,40 zł brutto 

Pakiet nr 2 - Umowa RZP/1504/2020 z 15.12.2020 r. / Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak S.J./ 23 739 zł 

brutto 

Pakiet nr 3 - unieważniony 

Pakiet nr 4 - unieważniony 

 

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia. 

 

4.1.3. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia 

LabMed” współfinansowany przez Unię Europejską 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 pakietów: 

Pakiet nr 1 – wirówki laboratoryjne (wirówka laboratoryjna mała, wirówka laboratoryjna mikrolitrowa), 

Pakiet nr 2 – zestaw urządzeń laboratoryjnych (shaker laboratoryjny, shaker termostat płytkowy, łaźnia 

wodna), 

Pakiet nr 3 – waga elektroniczna, 

Pakiet nr 4 – zestaw do ekstrakcji cieczą, 

Pakiet nr 5 – aparat do analiz ilościowych i jakościowych kwasów nukleinowych, 

Pakiet nr 6 – aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych. 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/66/20 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020 /S 183- 441521 z dnia 21.09.2020 r. (przekazane 

16.09.2020 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 488 299,98 zł, co stanowi równowartość 114 374,71 euro 

1) 33 784,46 zł 

2) 23 462,05 zł 

3)  7 390,91 zł 

4) 35 800,50 zł 

5) 310 000,00 zł 

6) 77 862,05 zł 
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Umowa z wykonawcą:   

Pakiet nr 1: Umowa RZP/298/21 z 08.02.2021 r./ MPW MED INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy/ 28 

770,42 zł brutto 

Pakiet nr 2: Umowa RZP/154/2021 z 22.01.2021 r./ ABChem Agnieszka Busler/ 16 208,94 zł brutto 

Pakiet nr 3: Umowa RZP/56/2021 z 11.01.2021 r./ Merazet S.A. / 7 788,36 zł brutto 

Pakiet nr 4 – unieważniony 

Pakiet nr 5 – unieważniony 

Pakiet nr 6 - unieważniony 

 

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia. 

 

4.1.4. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego. 

Pakiet nr 1 - Kamera podkolumnowa 

Pakiet nr 2 - Napylarka 

Pakiet nr 3 - Moduł korelacyjny 

Pakiet nr 4 - Cryo-holder do mikroskopu elektronowego 

Pakiet nr 5 - Ultramikrotom do skrawków mrożeniowych 

Pakiet nr 6 - Automatyczny immunohistostainer 

Pakiet nr 7 - Mikrotom rotacyjny 

Pakiet nr 8 - Mikromanipulator do ultramikrotomu 

Pakiet nr 9 - Chłodziarka do mikroskopu 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/33/21 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 102-266645 z dnia 28.05.2021 r. (przekazane 

24.05.2021 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 143 314,30 zł, co stanowi równowartość 970 490,31 euro 

1) 427 185,80 zł 

2) 720 150,00 zł 

3) 1 044 620,00 zł 

4)  439 080,00 zł 

5)  1 003 110,00 zł 

6) 238 000,00 zł 

7) 139 150,00 zł 

8) 102 117,50 zł 

9) 29 901,00 zł 

Umowa z wykonawcą:  

Cz. 1, cz. 9: Umowa RZP/1846/2021 z 13.08.2021 r./ Labsoft Sp. z o. o./ 554 963,21 zł brutto (cz.1: 

518 656,07 zł brutto, cz. 9: 36 307,14 zł brutto) 

Cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 8: Umowa RZP/1928/2021 z 23.08.2021 r./ PIK Instruments Sp. z o. o. / 

4 004 265 zł brutto (cz. 2: 884 985 zł brutto, cz. 3: 1 255 830 zł brutto, cz. 4: 525 825 zł brutto, cz. 5: 

1 212 780,00 zł brutto; cz. 8: 124 845,00 zł brutto) 

Cz. 6, cz.: 7: Umowa RZP/1845/2021 z 13.08.2021 r./ Grzegorz Pałkowski Elektro Med. / 404 952 zł 

brutto (cz.: 6: 259 260 zł brutto, cz.: 7: 145 692 zł brutto) 

 

4.1.4.a 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat oświadczenia 

JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych. 
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Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym. 

Uzasadnienie  

Załącznik nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określa obligatoryjną zawartość ogłoszenia 

o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający powinien 

podać w ogłoszeniu o zamówieniu min. listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji 

wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia. 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł informacji o  oświadczeniu JEDZ oraz 

podmiotowych środkach dowodowych dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania. 

Jako że zamieścił wskazane informacje w SWZ, a dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia 

można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, 

uchybienie jest formalne, nieskutkujące finansowo. 

 

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Instytucja 

Zarządzająca podtrzymuje ustalenia. 

Beneficjent przedstawił w zastrzeżeniach, że formularz ogłoszenia o zamówieniu nie zawiera 

miejsca/rubryki zatytułowanej „lista podmiotowych środków dowodowych”. Wskazał listę i opis 

kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które będą prowadzić do ich wykluczenia 

w sekcji „informacje uzupełniające”. Zgodnie z załącznikiem nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy 

ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać informację tj.: „lista i krótki opis kryteriów dotyczących 

podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, oraz kryteriów 

kwalifikacji; minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów; wskazanie wymaganych 

informacji (oświadczenia własne, dokumentacja)”. Oznacza to, że poza listą podstaw do wykluczenia 

wykonawcy, Zamawiający zobowiązany był także do zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu 

informacji o żądanych dokumentach na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 

Jak już wcześniej wskazano opisane uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych. 

 

4.1.4.b. 

Opis stanu faktycznego  

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 

w Biuletynie Zamówień Publicznych dla części 6 i 7 postępowania. 

Naruszenie  

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp. 

Uzasadnienie  

Odbiór przedmiotu umowy w części 6 nastąpił 06.10.2021 r., a ogłoszenie opublikowano 01.12.2021 r. 

W części 7 odbiór nastąpił 19.10.2021 r., a ogłoszenie opublikowano 01.12.2021 r. Jako że ogłoszenie 

ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo. 

 

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.  

Beneficjent stanął na stanowisku, że umowa może zostać uznana za wykonaną wtedy, gdy każda ze 

stron spełni swoje świadczenie – w dacie wykonania świadczenia przez ostatnią ze stron – zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy.  

Biorąc pod uwagę, że w Sekcji V ogłoszenia „przebieg realizacji umowy”  wymagane jest podanie 

informacji o łącznej wartości wynagrodzenia wypłaconej z tytułu zrealizowanej umowy, a terminy 

zamieszczenia ogłoszeń o wykonaniu umowy nie przekraczają 30 dni od dokonania płatności, uznaje 

się wyjaśnienia zamawiającego. 

 

4.1.5 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Jednostek Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego 
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Część 1 (w postępowaniu wskazane jako Pakiet nr 2) - Analizator hematologiczny  

Część 2 (w postępowaniu wskazane jako Pakiet nr 4) - Homogenizator mechaniczny  

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/59/I/20/21 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 151-399703 z 06.08.2021 (przekazane 03.08.2021) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 24 647,37 zł, co stanowi równowartość 5 773,16 euro 

1) 17 533,33 zł, co stanowi równowartość 4 106,84 euro 

2) 7 114,04 zł, co stanowi równowartość 1 666,32 euro 

Umowa z wykonawcą: 

Umowa RZP/2711/2021 z 03.12.2021 r./ Alpha Diagnostics Sp. z o.o./ 28 080,00 zł brutto 

Umowa RZP/2817/2021 z 21.12.2021 r./ PIOTR SUDER BIOEKO/ 8 748,99 zł brutto 

 

4.1.5.a 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych 

środków dowodowych. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym. 

Uzasadnienie 

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszego IPK. 

 

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Instytucja 

Zarządzająca podtrzymuje ustalenia. 

Uchybienie jest tożsame z uchybieniem opisanym w pkt 4.1.4.a, zatem stanowisko IZ również jest 

zgodne z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszej OIPK. 

 

4.1.6. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów elektronowych 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/17/I/21 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 204-532397 z 20.10.2021 r. (przekazane 15.10.2021 r.) 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 579 139,95 zł, co stanowi równowartość 838 343,51 euro 

Umowa z wykonawcą:  

Umowa RZP/24/2022 z 05.01.2022 r./ LABSOFT sp. z o.o./ 4 360 146,30 zł brutto 

 

4.1.6.a 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych 

środków dowodowych. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym. 

Uzasadnienie 

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszego IPK. 

 

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Instytucja 

Zarządzająca podtrzymuje ustalenia. 

Uchybienie jest tożsame z uchybieniem opisanym w pkt 4.1.4.a, zatem stanowisko IZ również jest 

zgodne z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszej OIPK. 
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4.1.6.b 

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Naruszenie 

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp. 

Uzasadnienie 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 06.04.2021 r., a ogłoszenie opublikowano 26.05.2021 r. Jako że 

ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące 

finansowo. 

 

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.  

Beneficjent stanął na stanowisku, że umowa może zostać uznana za wykonaną wtedy, gdy każda ze 

stron spełni swoje świadczenie – w dacie wykonania świadczenia przez ostatnią ze stron – zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy.  

Biorąc pod uwagę, że w Sekcji V ogłoszenia „przebieg realizacji umowy”  wymagane jest podanie 

informacji o łącznej wartości wynagrodzenia wypłaconej z tytułu zrealizowanej umowy, a termin 

zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy nie przekracza 30 dni od dokonania płatności, uznaje 

się wyjaśnienia zamawiającego. 

 

4.1.7. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa spektrofotometru stacjonarnego dla Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/WR/78/II/20/21 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2021/S 211-

553229 z 29/10/2021 (przekazane 27/10/2021) 

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

Szacunkowa wartość zamówienia: 95 796,68 zł, co stanowi równowartość 22 438,50 euro 

Umowa z wykonawcą: Umowa RZP/2509/2021 z 10.11.2021 r. (podpisana przez wykonawcę 

15.11.2021 r.) / Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o./ 116 317,48 zł brutto 

 

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.  

 

4.1.8. 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa na rzecz Zamawiającego lodówko-zamrażarki zgodnej ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 2 do zapytania oraz w ilościach określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej 

stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania. 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 394/2021 

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021-11515-56271 z 28.06.2021 r. id 56271 

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 960,85 zł  

Umowa z wykonawcą: 

Umowa TA/1633/2021 z 20.07.2021 r./ LABID Spółka cywilna Martyna Bidas, Bartosz Bidas/ 

10 073,70 zł brutto 

 

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia. 
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Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych: 

- e-mail z 05.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz 

przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania, 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.04.2023 r. informacja o uzupełnieniu dokumentów oraz 

prośba o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, 

- e-mail z 12.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu oraz prośba 

o uzupełnienie dokumentów, 

- 18.04.2023 r. złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta (ePUAP), 

- e-mail z 18.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz 

przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania, 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.04.2023 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie 

dokumentów oraz wyjaśnień, 

- e-mail z 21.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu oraz prośba 

o uzupełnienie dokumentów, 

- 27.04.2023 r. złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta (ePUAP), 

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 08.05.2023 r. informacja o zamieszczeniu dokumentów w LSI 

(uzupełnienie do wyjaśnień z 27.04.2023 r.). 

- pismo Beneficjenta z dnia 24.05.2023 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. 

 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

• Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

• § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 z 15 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania 

projektu. 

 
Członkowie zespołu kontrolującego    
Maja Wróbel   
Karolina Proszowska 

Zaakceptował: 
Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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Zatwierdził: 
Monika Duda-Szmyd 
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