
	Aneks nr 3 


	do Umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022 z dnia 25 sierpień 2022 r.

	
	

	zawarty w dniu


	…………………………….…2023  roku   w  Katowicach  

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem” lub „Zarządem”

	
	

	reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
	1. ……………….………………. – …….……………………………

2. ……………………….………. – …………………………………



	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością               
w likwidacji z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Grabowej 1a, 40-172 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP: 954-274-52-09, REGON 243373827, 

zwaną w dalszej części umowy „Spółką” 



	reprezentowanym przez:
	Rafała Byrczka - Likwidatora


	
	

	na podstawie


	uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia            1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych, uchwały
nr 1468/357/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2022 r., uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1795/442/VI/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz  uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2385/464/VI/2023 z dnia 15.11.2023 r.


	
	

	dotyczy


	zmiany umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022 dotyczącej wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”, „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”.


	Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa


	Agata Kulawik - zastępca Dyrektora  Departamentu Inwestycji                                                         i Projektów Regionalnych
Barbara Kubiak – Dyrektor Departamentu Inwestycji                                             i Projektów Regionalnych


Preambuła

Zważywszy, że:

1. W dniu 25 sierpnia 2022 roku została zawarta Umowa wykonawcza o numerze 3287/IR/2022 pomiędzy Stadionie Śląskim Sp. z o.o., a Województwem Śląskim zwana w dalszej części Umową wykonawczą.
2. W dniu 29 grudnia 2022 roku został zawarty aneks nr 1 do Umowy wykonawczej.
3. W dniu 4 września 2023 roku został zawarty aneks nr 2 do Umowy wykonawczej.
4. Umowa wykonawcza dotyczy wykonania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlania i systemu BMS na Stadionie Śląskim” oraz „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956”.

5. Na dzień zawarcia niniejszego Aneksu Spółka rozpoczęła i nie zakończyła realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956”.

6. Wolą Stron jest zakończenie realizacji przez Spółkę przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956”.

Strony dokonują następujących zmian w treści Umowy:

§ 1

W dziale IV Umowy wykonawczej zmienia się ust. 1., który otrzymuje następujące brzmienie: „Usługi publiczne, o których mowa w dziale III ust. 1 pkt. 1) powierzone do wykonywania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest realizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz Usługę publiczną, o której mowa w dziale III ust. 1 pkt. 8) powierzoną do wykonywania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest realizować                    w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.”
§ 2

W dziale VI Umowy wykonawczej zmienia się ust. 4.4., który otrzymuje następujące brzmienie: „Rozliczenie Umowy nastąpi najpóźniej do dnia 15 lipca 2024 roku.”
§ 3

1. Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian. 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

3. Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią Umowy wykonawczej.

4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Województwa 
i Spółki.
Województwo
                                                                                                                                  Spółka
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