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Dotyczy projektu nr 009E/22

Pan Mariusz Wołosz

Prezydent Miasta Bytom

ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Dotyczy projektu pn. Lokale o charakterze socjalnym dedykowane
obywatelom Ukrainy.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 
8 – 20.02.2024 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia
wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej1.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

1 Sposób przekazania: na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz  marta.kurek  @slaskie.pl   
(skład zespołu kontrolującego);

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

mailto:%20marta.kurek
mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

Znak sprawy FR-RKPR.44.132.1.2024.RS

Dotyczy projektu nr 009E/22

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.02.05-24-009E/22-00

Data przeprowadzenia kontroli 8 – 20.02.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący: 

Robert Szczyrba - Inspektor

Izabela Malejky-Białek – starszy specjalista

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie
w sprawie dofinansowania projektu. 

Opis skontrolowanych procesów zgodność postępowań w zakresie zamówień 
z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

3. Użyte skróty:

 IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,

 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,

 Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
(tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),

 Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

4.1.1  

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu 10 lokali 
mieszkalnych na terenie Miasta Bytom
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Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF.TP1-31-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00287125/01 z dnia 
2023-07-03

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie 
art. 275 pkt 1 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 897 844,46 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  

Część 1 -  Umowa  I/DF-TP1-31-2023 z 11.08.2023 r. z IDEA Krystian Wolnik/wartość 
umowy 239 768,52 PLN

Część 3 - Umowa III/DF-TP1-31-2023 z 11.08.2023 r. z IDEA Krystian Wolnik/wartość 
umowy 258 240,74 PLN

Część 2 – unieważniono: cena najniższej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na 
realizację tego zadania.

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający nie zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. Protokoły końcowe odbioru robót
dla części 1 i 2 spisano 10.11.2023 natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy 
nr 2024/BZP 00093503/01 opublikowano 6.02.2024 r.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

Uzasadnienie

Powyższe działanie beneficjenta nie miało wpływu prawidłowość wykonania zamówienia. 
Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter 
formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu 14 lokali 
mieszkalnych na terenie Miasta Bytom.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF-TP1-42-2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00355671/01 z dnia 
2023-08-17

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na 
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 544 551,50 PLN.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr I/DF-TP1-42-2023 z dnia 15.09.2023r./Konsorcjum firm LIDER: JRS – BUD sp.
z o.o., PARTNER: ROB-BUD Robert Siudyka/wartość umowy 542 300,00 zł brutto.
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Umowa nr II/DF-TP1-42-2023 z dnia 15.09.2023r./Konsorcjum firm LIDER: JRS – BUD 
sp. z o.o., PARTNER: ROB-BUD Robert Siudyka/wartość umowy 816 900,00 zł brutto.

Umowa nr III/DF-TP1-42-2023 z dnia 14.09.2023r. z IDEA Krystian Wolnik/wartość 
zamówienia 812 964,00 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający nie zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Protokoły końcowe odbioru robót dla części 1, 2 i 3 spisano 13.12.2023 natomiast 
ogłoszenia o wykonaniu umowy:

 cz.1 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00094070/01

 cz.3 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00094088/01

 cz.3 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00094240/01 opublikowano 6.02.2024 r.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

Uzasadnienie

Działanie beneficjenta nie miało wpływu na prawidłowość wykonania zamówienia. Jako że
ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter 
formalny, bez skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wyposażenie 20 lokali mieszkalnych o charakterze 
socjalnym

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DF.TP1-262023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00423260/01 z dnia 
2023-10-02 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie 
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 195 823,54 zł netto. 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): 
Umowa nr DF-TP1-26-2023 z dnia 20.10.2023r./EURO-MEBLE Małgorzata 
Masłoń/wartość umowy 211 806,00 zł brutto.

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego 

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodu niedokonania podziału 
zamówienia na części.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. art. 91 ust. 2 Pzp.
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Uzasadnienie

Beneficjent wyjaśnił, że nie podzielił przedmiotu zamówienia na części, „(…) gdyż stanowi
niepodzielną całość z uwagi na charakter dostaw, tj.: meble domowe dla 20 lokali 
mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z montażem. Dostawa mebli przez jednego 
Wykonawcę ułatwia Zamawiającemu koordynację samych dostaw w krótkim okresie 
czasu, jak również późniejsze egzekwowanie ewentualnych napraw na etapie gwarancji. 
Dostawa mebli przez kilku Wykonawców. która obejmowała także montaż mebli na 
miejscu (w poszczególnych mieszkaniach) stanowiłaby w przypadku wielu wykonawców 
utrudnienie techniczne, związane z przebywaniem i wykonywaniem dostawy w tym 
samym czasie w tym samym mieszkaniu”. Ze względu na charakter przedmiotu 
zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację 
sposobu usunięcia nieprawidłowości. 

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki 
kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć 
uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych. 

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane 
przez IZ. 

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich 
akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta 
zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie 
przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

 Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, 

 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.05-24-009E/22-00 z 5.05.2023 r. w sprawie 
dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Robert Szczyrba

Izabela Malejky-Białek

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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