Załącznik nr 3 do

uchwały nr 418/489/VI/2024
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 20.02.2024r.
Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania 
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Ciasna o pow. 13 399 ha, 

przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
	Etap
	Treść zadania
	Termin realizacji

	I
	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.

2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:

- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych w zakresie danych:

· ewidencji gruntów,

· planu zagospodarowania przestrzennego,

· granicy rolno-leśnej,

· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych,
· spisu rolnego,

· urzędu statystycznego,

· cieków i melioracji wodnych,
- innych istniejących opracowań.
	do

28.06.2024 r. 

	II
	Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- inwentaryzacja terenowa w zakresie:

· lasów,

· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,

· zadrzewień i zakrzewień,

· dróg,

· rowów,

· terenów podmokłych i oczek wodnych,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
	do

12.09.2024 r.
obręby: 
Panoszów, Sieraków, Wędzina i Zborowskie 
- o pow.  8 267 ha 

	Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Ciasna Etap I i II
	170 183 zł


