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Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy

Nadzór nad realizacją ww opracowań

Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy

Nadzór nad realizacją ww opracowań

Sprawozdanie z realizacji Etapu
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Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe

Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej

Sprawozdanie z realizacji Etapu
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Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej

Sprawozdanie z realizacji Etapu
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Zamknięcie dokumentacji księgowej i rozliczenie wydatków

Sprawozdanie z realizacji etapu i raport końcowy

Załącznik do Uchwały Nr 3290/206/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22.11.2012r.

Harmonogram podejmowanych działań oraz osiągniętych efektów w okresie świadczenia wybranych usług w zakresie zarządzania projektem - korekta listopad 2012r.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy Studium Wykonalności 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji 
przedsięwzięcia

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na 
środowisko wraz z uzyskaniem raportu i uzyskanie decyzji o 
środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej (projekt 
budowlany i wykonawczy)

Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej, geodezyjnej 
umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję

Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód 
i dokumentów

Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, 
zgód, dokumentów odpowiednich organów w celu przygotowanie 
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej

Uzyskanie właściwej decyzji ostatecznej o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej odpowiedniego organu zezwalającej na 
rozpoczęcie realizacji robót budowlano - montażowych

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt 
Umowy) Wykonawca
Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt 
Umowy) Nadzór Inwestorski

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na Inżyniera 
Kontraktu (nadzór inwestorski)
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