
Zgodnie z Umową oraz Aneksem nr 1 z dnia 19.09.2023 roku i Aneksem nr 2 z dnia 28.11.2023 roku
Wykonawca wykonał  kompletną  dokumentację  projektową  co zostało  potwierdzone  w dniu  27  marca
2024 roku podpisaniem Protokołu odbioru dokumentacji wykonawczej.
Do wykonania całego zakresu umowy pozostało pełnienie nadzoru autorskiego, a należne z tego tytułu
wynagrodzenie określono w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy na kwotę 188 190,00 zł brutto co po zwiększeniu
zakresu opracowania aneksem nr 1 stanowi mniej niż 15% całości wynagrodzenia umownego.
Województwo  27  maja  2024  roku  złożyło  w  MSiT,  w  ramach  Programu  inwestycji  o  szczególnym
znaczeniu dla sportu - edycja 2024, Wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 12 000 000 zł.
Zgodnie  z  zasadami  Programu  jego  rozstrzygnięcie  miało  nastąpić  we  wrześniu  2024  roku  jednak
informację o przyznaniu środków uzyskano dopiero w styczniu 2026 roku co oczywiście wymusiło zmianę
pierwotnie zakładanego harmonogramu realizacji zadania.
W zaistniałej  sytuacji,  biorąc  pod  uwagę  fakt  występowania  rażącej  dysproporcji  wartości  wykonania
kompletnej  dokumentacji  projektowej  do  wartości  nadzoru  autorskiego  oraz  faktu,  że  zmiana  terminu
realizacji  zadania  wynikła  z  przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  stron  umowy  Strony,  zgodnie
postanawiają dokonać w Umowie nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 roku wraz z Aneksami 1-3 zmian.

Aneks nr 4 do Umowy nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r

zawarty w dniu …...................................................  2026 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Województwem”

reprezentowanym przez
1. ……………………………...……………………………………………

2. …………………………….……………………………………………..

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a ……………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: ……………………………………….. – Dyrektora Zarządzającego

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) oraz § 17 ust.1 i § 17 ust. 3 pkt 3 
Umowy nr 1269/IP/23

dotyczący zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r.

Osoba nadzorująca 
realizację umowy ze 
strony Województwa :

1.  Wojciech Gardas - Dyrektor Departamentu Inwestycji

2.  Michał Sachs - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
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Ponadto,  w związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur  i  przyjęciem Uchwałą Zarządu
Województwa  „Procedury  Krajowego  Systemu  e-Faktur  dla  Województwa  Śląskiego”  zaistniała
konieczność dostosowania zapisów Umowy do nowych procedur. 

§ 1

1. Zmianie ulega § 5 ust. 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ryczałtowa kwota za pełnienie nadzoru autorskiego nie przekroczy 15% całego wynagrodzenia 
umownego, a płatności za nadzór obejmować będą rozliczenia kwartalne, w okresie realizacji 
całości inwestycji.” 

2. Zmianie ulega § 7 ust.4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 2) za wykonanie projektu wykonawczego zostanie 
wypłacone w 90%. Pozostałe 10 % (w kwocie 43 911,00 zł brutto) zostanie wypłacone po przesłaniu
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu przez strony Aneksu nr 4.”

3. Zmianie ulega § 7 ust. 6,7,i 8, które otrzymują następujące brzmienie:

„6.  Podstawą płatności wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura, wystawiana przez   
Wykonawcę po zrealizowaniu i odebraniu przez Zamawiającego poszczególnych etapów wykonania
dokumentacji projektowej, przy czym w przypadku nadzoru autorskiego obowiązują zapisy                
§ 5 ust. 8 i 9.

7.  Faktura końcowa (za nadzór autorski) zostanie wystawiona po podpisaniu bezusterkowego 
protokołu odbioru robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8.  Ostatnia faktura za nadzór autorski zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, najpóźniej do 20 grudnia 2027 r., z terminem płatności do 31
grudnia 2027 r.”

4. Zmianie ulega § 7 ust. 9,10,11,12,13,14 i 15, które otrzymują następujące brzmienie:

„9.  Strony zgodnie postanawiają, że faktura wynikająca z niniejszej umowy będzie wystawiona 
wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r.           
poz. 775 z późn. zm.). Podstawą do wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie podpisany przez 
Strony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

10.  Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi    
Zamawiającego:

- Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie, 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64;  

- Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 9542260713.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak 
wskazania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako „Podmiot3” może 
skutkować opóźnieniem w płatności.

12.  Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy 
opis/pozostałe informacje na fakturze”, do wskazania Departamentu nadzorującego ze strony 
Zamawiającego realizację umowy.

13. Za dzień skutecznego doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej indywidualnego 
numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

14. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury 
ustrukturyzowanej obowiązkowo zawierającej uzupełnione pole: „Podmiot3”, z zastrzeżeniem,          
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że faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 20 grudnia 2027 r., 
z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2027 r.

15. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej Faktury uznaje się dzień, 
w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią Faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy termin płatności przypada na 
dzień ustawowo wolny od pracy, płatność winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym 
następującym po tym dniu.”

5. Zmianie ulega § 7 w którym dotychczasowy ust. 16 zmienia numerację na ust. 24 bez zmiany jego 
brzmienia.

6. Zmianie ulega § 7 poprzez dodanie ustępów: 16,17,18,19,20,21,22, 23 i 25 w następującym brzmieniu:

„16. Płatność za Przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług.

17. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, 
obowiązuje następujący adres doręczenia Faktury:

1) Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

  2) Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.

18. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub 
wynikającej z niej wierzytelności.

19. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, 
liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. Przepis nie 
ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w ust11.

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

21. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

22. Procedury związane ze stosowaniem trybu awaryjnego w tym udostępniania i wystawiania faktur
w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur oraz w okresie niedostępności Systemu 
określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym 
w szczególności art. 106nf - 106nha. 

23. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wynagrodzenia (kserokopii przelewów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) należnego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za zakres robót objętych fakturą Wykonawcy. 

25. Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego roszczenia o zwrot kosztów ustanowienia 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, poniesionych wyłącznie w związku z wydłużeniem 
okresu obowiązywania umowy Aneksem nr 3.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy, nie ulegają zmianie.

§ 3

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

§ 4

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Województwa i dla Wykonawcy.
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Wykonawca: Województwo:
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