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Wstęp

Będzie to przewodnik o tym, jakie zasady będą Cię obowiązywać przy projektowaniu,
wdrażaniu, sprawozdawczości i trwałości inwestycji oraz jakie masz prawa 
i obowiązki jako beneficjent projektu. 

Będziesz zobowiązany do przestrzegania reguł określonych w szczególności 
w umowie o dofinansowanie oraz w tym przewodniku.

Przewodnik nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ 
poręczenia), działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz Instytucje Pośredniczące FE SL 2021-2027 tj. Śląskie 
Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a także 
projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej.

Dokument stanowi element zasad realizacji FE SL 2021-2027.



1. Zasady realizacji projektów

1.1 Zasady horyzontalne

Twój projekt musi uwzględniać zasady horyzontalne, a obowiązek ich stosowania 
wynika z Umowy Partnerstwa, programu FE SL 2021-2027 oraz wytycznych.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają
zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego. 

Projekt musi być zgodny z:

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnością

Stosowanie zasady oznacza, że wszystkie produkty projektu (w tym usługi), 
które są finansowane w ramach projektu, muszą być dostępne dla wszystkich 
ich użytkowników/użytkowniczek.

Przykładami produktów projektu, które powinny być dostępne bez wyjątków 
(bez dyskryminacji) dla wszystkich ich użytkowniczek i użytkowników, są:
 środki transportu,
 infrastruktura, 
 technologie i systemy informacyjno – komunikacyjne,
 strony lub aplikacje internetowe,
 towary i usługi. 

Rozwiązania, które powodują, że produkty projektów (w tym usługi) są dostęp-
ne dla wszystkich bez dyskryminacji, zostały opisane w „standardach dostęp-
ności” dla polityki spójności 2021-2027, czyli w załączniku numer 2 do Wytycz-
nych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unij-
nych na lata 2021-2027.

Przy konstrukcji założeń projektu należy uwzględnić uniwersalne projektowa-
nie (np. poprzez standardy dostępności) lub jeśli to niemożliwe – racjonalne 
usprawnienie (oba zdefiniowane w ww. Wytycznych). 

Dla celów poglądowych prezentujemy schemat, porządkujący różne aspekty 
zasady równości szans i niedyskryminacji w odniesieniu do zapewnienia do-
stępności, który stanowi załącznik nr 1 do przewodnika (opracowanie własne).

 zasadą równości kobiet i mężczyzn

Stosowanie tej zasady oznacza z jednej strony wdrożenie w danym projekcie 
działań (rozwiązań), które wpłyną na wyrównanie szans płci będącej 
w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane 
w projekcie). Z drugiej strony chodzi o stworzenie takich mechanizmów, aby 
w trakcie realizacji projektu na żadnym etapie nie dochodziło do dyskryminacji 
i wykluczenia ze względu na płeć.
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Dopuszczamy uznanie danego projektu za neutralny wobec tej zasady w sytu-
acji, o ile we wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnisz, dlaczego Twój 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na 
spełnienie tej zasady, a uzasadnienie takie zostanie uznane przez nas za ade-
kwatne i wystarczające.

  Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej1

Żaden aspekt projektu, jego zakres oraz sposób jego realizacji nie może 
naruszać zapisów Karty Praw Podstawowych. Musisz zapewnić zgodność 
z prawami i wolnościami określonymi w Karcie Praw Podstawowych, 
zwłaszcza z zapisami z części dotyczącej realizacji zasad horyzontalnych. 
Na etapie aplikowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie będziesz 
musiał oświadczyć2, że również do tej pory nie podjąłeś jakichkolwiek działań 
dyskryminujących / uchwał, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 
ust. 3 rozporządzenia ogólnego, nie zostały opublikowane wyroki sądu ani 
wyniki kontroli świadczące o prowadzeniu takich działań, nie rozpatrzono 
pozytywnie skarg na Ciebie w związku z prowadzeniem działań 
dyskryminujących oraz nie podano do publicznej wiadomości niezgodności 
Twoich działań z zasadami niedyskryminacji. Dotyczy to wszystkich 
wnioskodawców, w szczególności JST, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest
podmiot kontrolowany przez JST lub od niej zależny, wymóg dotyczy również 
tej JST. W przeciwnym razie wsparcie w ramach polityki spójności nie może 
być udzielone.

Dokumentem pomocniczym w tym zakresie mogą być Wytyczne Komisji 
Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, w szczególności załącznik nr III.

1 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 
z 26.10.2012, str. 391)
2 Szczegóły co do odniesienia się zostaną określone przez nas w Instrukcji wypełniania wniosku 
w ramach programu FE SL 2021-2027
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 Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Oznacza to, że produkty (w tym usługi) w ramach projektów finansowanych 
w ramach FE SL 2021-2027 muszą być zgodne z wymogami wynikającymi 
z tego dokumentu, z poszanowaniem zasad równości, wolności wyboru, 
prawa do niezależnego życia, dostępności i zakazu wszelkich form segregacji.

 zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnych 
szkód” (DNSH)

Twój projekt będzie spełniał zasadę zrównoważonego rozwoju jeśli promuje 
wymogi ochrony środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie 
zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego 
skutków, ochronę różnorodności biologicznej. Niezbędne będzie wykazanie 
przez Ciebie istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego z celów 
środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 10-16 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. 
w     sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje,   
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088

Będziemy wspierać wyłącznie działania zgodne z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód" (ang. Do No Significant Harm, DNSH) , czyli takie, które 
nie powodują poważnych szkód dla celów środowiskowych. Cele te 
wymienione są w art. 17 ww. Rozporządzenia. 

Potwierdzając spełnienie zgodności projektu z zasadą DNSH należy odnieść 
się do zapisów dokumentu stanowiącego załącznik nr 6 do „Prognozy 
oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Fundusze Europejskie 
dla Śląskiego 2021-2027”, tj. do analizy dotyczącej wpływu poszczególnych 
działań wspieranych w programie na wszystkie cele środowiskowe wskazane 
w ww. Rozporządzeniu. 

Dodatkowo zgodność projektu z zasadą DNSH będzie weryfikowana przez 
nas na podstawie deklaracji dotyczącej zgodności projektu z celami dla 
jednolitych części wód oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000, a także dokumentacji dot. oceny 
oddziaływania na środowisko, pozwoleń inwestycyjnych i wynikających z nich 
warunków (pozwolenie na budowę, ZRID, pozwolenie wodnoprawne itd.). 
Dotyczy to tych inwestycji, dla których istnieje obowiązek pozyskania 
wymienionej przykładowo dokumentacji. W przypadku braku zezwoleń 
inwestycyjnych w momencie aplikowania badanie zostanie przeprowadzone 
na podstawie opisu zaplanowanych do uzyskania zezwoleń wraz z deklaracją,
iż zostaną zastosowane wszelkie obowiązki nakładane w ramach 
przedmiotowych zezwoleń.
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Musisz przestrzegać zasady DNSH na wszystkich etapach, tj. podczas 
przygotowania projektów, ich oceny, realizacji czy rozliczania. Na etapie 
realizacji projekt będzie zgodny z zasadą DNSH poprzez:

 przygotowanie dokumentacji przetargowej potwierdzającej stosowanie 
zielonych zamówień,

 pozyskanie kart, świadectw, deklaracji potwierdzających pochodzenie, 
jakość, bezpieczeństwo zastosowanych w projekcie materiałów, 
urządzeń itp.,

 przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. ochrony środowiska na 
etapie budowy np. zapisów decyzji na wycinkę drzew i krzewów, decyzji 
derogacyjnych wydanych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie 
przyrody, zgłoszeń i decyzji wydanych na podstawie art. 118 
ustawy o ochronie przyrody, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, karty przekazania odpadów i udokumentowanie ich 
przykładowo sprawozdaniami, protokołami, czy wpisami do dziennika 
budowy potwierdzającymi przestrzeganie tych warunków,

 analizy spełniania wymagań konkluzji BAT (ang. Best Available 
Techniques) - najlepszych dostępnych technik,

 wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, raporty realizacji 
celów środowiskowych w ramach systemów zarządzania 
środowiskowego (np. ISO 14001),

 ewidencjonowanie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

 ewidencjonowanie odpadów,

 ewidencjonowanie zużywanej wody, produkowanych ścieków,

 prowadzenie działalności zgodnie z zezwoleniami eksploatacyjnymi 
uzyskanymi na potrzeby projektu (np. z pozwoleniem wodnoprawnym na 
usługi wodne, pozwoleniem zintegrowanym, pozwoleniem na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach, pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami) 
i udokumentowanie tego przykładowo sprawozdaniami, protokołami 
potwierdzającymi przestrzeganie warunków. 

Dokumentację z procesu inwestycyjnego oraz prowadzonej już działalności 
będziemy weryfikować pod kątem spełnienia zasady DNSH. Przy 
wprowadzaniu zmian w projekcie również musisz zapewnić zgodność projektu
z zasadą „nie czyń poważnych szkód".
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Uwaga!

Przygotowując projekt zapoznaj się z kryteriami związanymi z zasadami 
horyzontalnymi, które szczegółowo określają warunki dotyczące realizacji zasad 
horyzontalnych. Kryteria zostały opublikowane na stronie internetowej FE SL 2021-
2027 oraz określone zostaną w regulaminie wyboru projektów. 

Pamiętaj!

Zasady horyzontalne musisz stosować na etapie przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości i trwałości projektu i mogą być weryfikowane 
podczas kontroli
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1.2 Źródła finansowania

Jakie mogą być formy wsparcia?

Wsparcie z FE SL 2021-2027 udzielone będzie w formie bezzwrotnej dotacji na 
realizację projektu. 

Projekt finansowany może być ze środków EFRR albo FST oraz może być 
współfinansowany z budżetu państwa lub/i ze środków funduszy celowych. Zasady 
finansowania i rozliczania określone zostaną w umowie o dofinansowanie Twojego 
projektu. 

1.3 Projekty partnerskie, hybrydowe

1.3.1 Projekty partnerskie

Planując projekt partnerski musisz uwzględnić następujące zasady realizacji:

1. W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych 
w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Udział partnerów w projekcie 
partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji ww. 
zasobów.

2. Partner wiodący to podmiot o odpowiednim potencjale ekonomicznym 
umożliwiający koordynację całego przedsięwzięcia i inicjujący projekt 
partnerski.

3. Wybór partnerów musi być dokonany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie.

4. Przygotowując porozumienie albo umowę o partnerstwie uwzględnij w nim 
między innymi następujące elementy:

 przedmiot porozumienia albo umowy,

 prawa i obowiązki stron,

 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym 
zakres realizowanych przez nich zadań,

 partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych 
partnerów projektu, 

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych
przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty
dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, 

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się 
stron z porozumienia lub umowy. 



5. Porozumienie albo umowa o partnerstwie musi zostać zawarta przed 
złożeniem wniosku o dofinasowanie projektu. Ten dokument należy dołączyć 
do wniosku aplikacyjnego. 

6. Partnerstwo może być zawiązane pomiędzy podmiotami będącymi 
uprawnionymi wnioskodawcami w ramach odpowiednich działań, 
wymienionych w SZOP FE SL oraz regulaminie wyboru projektów (nie dotyczy
PPP). 

7. Stroną porozumienia ani umowy o partnerstwie nie może być podmiot 
wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych 
przepisów prawa

8. Partner wiodący reprezentuje wszystkich partnerów. Umowa o dofinansowanie
projektu zostanie podpisana między nami a partnerem wiodącym.

9. Za złożenie dokumentacji odpowiada partner wiodący, który jest także 
odpowiedzialny za jego rozliczenie, zgodnie z rozdziałem Warunki 
dokumentowania spełnienia zasad kwalifikowalności dla poszczególnych 
rodzajów wydatków/kosztów. 

Uwaga!

Planując projekt partnerski zapoznaj się z zapisami art. 39 ustawy wdrożeniowej. 

1.3.2 Projekty hybrydowe

Szczególną formą projektów partnerskich są projekty hybrydowe. Są to projekty 
realizowane przez partnerstwo publiczno-prywatne, które dotyczą inwestycji 
infrastrukturalnej mające na celu dostarczenie usługi o charakterze publicznym.

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oznaczają formę współpracy między 
podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa 
realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji 
realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze 
specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. 

Zasady realizacji projektów hybrydowych określa art. 40 ustawy wdrożeniowej. Do 
wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje się 
odrębne przepisy. Projekty PPP są realizowane na podstawie różnych ustaw np. 
ustawy o PPP, o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, o autostradach 
płatnych, o gospodarce komunalnej, PZP oraz kodeksów – cywilnego i spółek 
handlowych.
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Uwaga!

Planując projekt hybrydowy zapoznaj się z informacjami ujętymi w: 

 Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 

 platformie poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu. 

1.4 Projekty grantowe oraz parasolowe

Dla wybranych działań FE SL 2021-2027 możliwa będzie realizacja projektów 
grantowych i parasolowych. Informacje dotyczące takich rodzajów projektów 
znajdziesz każdorazowo w regulaminie wyboru projektów. 

Projekt grantowy to projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację 
zadań służących osiągnięciu celu projektu przez grantobiorców.

Uwaga!

Planując projekt grantowy zapoznaj się z zapisami art. 41 ustawy wdrożeniowej, 
który określa szczegółowo tryb i warunki realizacji takiego projektu. 

Projekt parasolowy (tzw. projekt „ekologicznej gminy”) to projekt, w którym podmiot 
np. gmina, wnioskuje o dofinansowanie na rzecz innych podmiotów np. swoich 
mieszkańców, którzy są odbiorcami końcowymi produktów projektu. 

Pamiętaj!

Aby ubiegać się o dofinansowanie będziesz musiał opracować Regulamin naboru 
i realizacji projektu grantowego lub parasolowego (lub jego projekt) wraz ze wzorem 
właściwej umowy, który złożysz wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Złożony 
dokument zostanie zweryfikowany i zatwierdzony przez nas na etapie oceny wniosku
o dofinasowanie. 

Zapoznaj się z procedurą realizacji projektów grantowych i parasolowych wraz 
z katalogiem dobrych praktyk w zakresie tworzenia regulaminu naboru i realizacji 
projektu oraz umowy, które stanowią element zasad realizacji FE SL 2021-2027. 
Ww. dokumenty zostaną przez nas dołączone do ogłoszenia dla naboru 
dedykowanego formule grantowej oraz parasolowej. 
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1.5 Udzielanie pomocy publicznej, pomocy de minimis

Analizę występowania pomocy publicznej w projekcie przeprowadź na etapie 
przygotowania inwestycji. Pamiętaj jednak, że zmiana przyjętych założeń na innych 
etapach skutkuje koniecznością jej ponownego przeprowadzenia. 

Na etapie przygotowania i rozliczania projektu określ, czy projekt podlega
regułom pomocy publicznej/pomocy de minimis. Projekt może podlegać częściowo 
pomocy publicznej (poszczególne zadania). Może być związany z usługą w ogólnym 
interesie gospodarczym (dalej UOIG). Dopuszczalny poziom dofinansowania 
uzależniony jest od wystąpienia pomocy publicznej w projekcie. Ocena ta zawsze ma
charakter indywidualny i jest uszczegółowiona do danego przypadku. Na etapie 
przygotowania projektu wskazujesz założenia dot. występowania pomocy publicznej 
w projekcie. Ewentualne późniejsze zmiany w Twoim projekcie nie powinny wpływać 
na te przyjęte założenia.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE i praktyką decyzyjną KE przyjmuje się, że aby 
środek został uznany za pomoc państwa, muszą zostać spełnione łącznie 
następujące warunki: 

1. środek musi zostać przyznany przedsiębiorcy w rozumieniu funkcjonalnym; 

2. środek musi zostać przyznany ze środków państwowych; 

3. środek musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne; 

4. korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej 
zakłóceniem; 

5. środek musi mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi.

Powyższe wynika z brzmienia art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Przy dokonywaniu analizy w/w przesłanek opieraj się na: 

 Przyjętym przez Komisję Europejską komunikacie „Zawiadomienie Komisji w 
sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (dalej jako Zawiadomienie Komisji), 
dostępnym pod adresem Zawiadomienie Komisji     

 Orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz praktyce 
decyzyjnej Komisji Europejskiej. 

Szczegółowe informacje niezbędne dla oceny, czy projekt podlega zasadom pomocy
publicznej, znajdziesz się w instrukcji wypełniania wniosku część A.4. Szczegóły 
pomocy publicznej i/lub de minimis w projekcie oraz instrukcji wypełnienia załącznika
ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ I/LUB 
POMOCY DE MINIMIS. 
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Pamiętaj!

1. Pomoc publiczna to nie to samo co pomoc de minimis. Pomoc de minimis, nie
spełnia wszystkich przesłanek wystąpienia pomocy publicznej. Ze względu na 
swoją niską wartość nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu 
na handel między Państwami Członkowskimi. 

Zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji 
Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W rozporządzeniu określona 
została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu 
podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. 

Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis dozwolone pułapy zostałyby
przekroczone, nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia 
w sprawie pomocy de minimis. 

Przy udzielaniu pomocy de minimis ważne jest ustalenie istnienia powiązania 
pomiędzy innymi podmiotami, co skutkowałoby uznaniem całej grupy za jedno 
przedsiębiorstwo. Informacje w tym zakresie znajdują się w art. 2 ust. 2 
rozporządzenia 1407/2013. 

W przypadku udzielenia pomocy de minimis, po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie, wystawimy zaświadczenie o udzielonej pomocy.

2. Budowa infrastruktury, która będzie wykorzystywana do celów gospodarczych 
sama w sobie stanowi działalność gospodarczą (patrz. pkt 202 Zawiadomienia 
Komisji oraz wyrok z 2011 r. w sprawie Leipzig/Halle TSUE). Dlatego już na etapie
budowania takiej infrastruktury, a nie dopiero jej eksploatacji, mogą znaleźć 
zastosowanie przepisy o pomocy publicznej. Pomocne w tym zakresie mogą być 
siatki analityczne dot. poszczególnych rodzajów infrastruktury dostępne pod 
linkiem siatki analityczne.

3. Działalność pomocnicza: W przypadku, jeśli Twoja infrastruktura 
wykorzystywana jest/będzie jednocześnie do celów gospodarczych 
i niegospodarczych można uznać, po spełnieniu określonych warunków, iż 
finansowanie jej nie będzie objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis. 
Szczegóły w tym zakresie wskazane są w Zawiadomieniu Komisji pkt 207. 

Jednym z warunków uznania działalności gospodarczej jako pomocniczej 
względem działalności niegospodarczej jest ograniczenie jej wydajności w skali 
roku do 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. Zgodnie ze 
stanowiskiem Komisji Europejskiej, wskaźnik niezbędny do ustalenia proporcji 
wykorzystania danej infrastruktury do celów gospodarczych i niegospodarczych, 
powinien być dopasowany do specyfiki danej infrastruktury. Istotne jest, aby 
wskaźnik ten umożliwiał monitorowanie proporcji, był mierzalny (pozwalał na 
ustalenie konkretnych wyliczeń) oraz weryfikowalny (oparty na odpowiednich 
dokumentach, możliwych do sprawdzenia). Wybrany przez Ciebie wskaźnik 
sosowany jest w całym okresie ekonomicznego życia aktywów i nie ulega zmianie.
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Możliwe jest wykorzystanie, jako wskaźników wydajności infrastruktury, np. liczby 
użytkowników, czasu, w jakim dana infrastruktura jest wykorzystywana do obu 
celów, powierzchni, roboczogodziny osób pracujących przy obsłudze 
systemu/infrastruktury, wartości nakładów absorbowanych przez infrastrukturę, 
itp. Jako wskaźnik służący wyliczeniu wykorzystania infrastruktury na cele 
gospodarcze nie możesz stosować przychodu jaki osiągasz z działalności 
gospodarczej w stosunku do niegospodarczej. 

Ponadto, w przypadku infrastruktury podwójnego wykorzystania istotne jest, abyś 
wyeliminował ryzyko subsydiowania skrośnego (patrz punkt 206 Zawiadomienia 
Komisji). W tym celu musisz stosować wyraźną odrębności rachunkową oraz 
przypisywanie kosztów i przychodów w odpowiedni sposób. 

Jeżeli projektowana inwestycja obejmuje kilka budynków to odrębnie zbadaj każdy
budynek i sprawdź czy próg 20% jest spełniony względem danego budynku, a nie 
wszystkich budynków łącznie (patrz wyrok NSA w temacie działalności 
pomocniczej II GSK 3883/17).

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do zachowania warunków uznania 
działalności gospodarczej jako pomocniczej w kontekście jej wydajności nie 
przekraczającej 20% wydajności infrastruktury przez cały okres amortyzacji 
wspartej infrastruktury. W celu monitorowania infrastruktury podwójnego 
wykorzystania rekomenduje się stosować mechanizm monitorowania i wycofania 
wynikający z art. 26 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014), pod warunkiem, iż 
będzie on odpowiedni do analizowanej sytuacji.

W sytuacji przekroczenia tego wskaźnika wymagana będzie legalizacja pomocy 
publicznej i zwrot dofinansowania w części „rocznej alokacji” przypadającej na 
całą działalność gospodarczą z uwzględnieniem kwoty legalizacji. Jeśli legalizacja 
nie jest możliwa, zwrotowi podlega część „rocznej alokacji” przypadająca na całą 
działalność gospodarczą. Nie jest dopuszczalne stosowanie wyliczeń jedynie w 
części przekraczającej próg 20% działalności pomocniczej. Brak monitorowania 
działalności gospodarczej stwarza pole do udzielania niedozwolonej pomocy. 

UWAGA! Zasady wykorzystania infrastruktury do działalności gospodarczej jako 
działalności pomocniczej ma swoje miejsce również w przypadku odprowadzania 
do sieci energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej, kogeneracji, itp. 

Wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci z możliwością 
bezgotówkowego rozliczania nadwyżek, czy też ich sprzedaży, stanowi 
działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych, ponieważ stanowi 
oferowanie towaru (energii) na rynku.

Zgodnie jednak z interpretacjami KE w zakresie stosowania pkt 207 
Zawiadomienia dopuszczalne jest uznanie wprowadzania do sieci 
wyprodukowanej energii elektrycznej za działalność pomocniczą (tj. 
niegospodarczą na potrzeby stosowania zasad pomocy publicznej), jeżeli:
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 główna działalność podmiotu ma charakter niegospodarczy (np. osoby 
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki administracji 
publicznej);

 energia jest zużywana gównie na potrzeby własne podmiotu, tj. maksymalnie 
20% ilości energii wytworzonej w danej instalacji nie jest zużywane przez 
podmiot na potrzeby własne; oraz

 rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego 
zapotrzebowania podmiotu na energię elektryczną. 

Oznacza to, że moc projektowanej instalacji powinna odpowiadać na realne 
zapotrzebowanie podmiotu na energię elektryczną. Przy czym, dopuszcza się, że 
okresowe nadwyżki energii mogą zostać wprowadzone do sieci do poziomu 20% 
w ujęciu rocznym.

4. Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej: W przypadku stwierdzenia, 
że w ramach projektu występuje pomoc publiczna/pomoc de minimis konieczne 
wskaż podstawy prawne jej udzielenia. Pomoc publiczna/ pomoc de minimis 
w ramach projektów finansowanych ze środków EFRR oraz FST w ramach FE SL 
2021-2027 zasadniczo udzielana będzie na podstawie rozporządzeń krajowych 
wydawanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie 
z art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, w oparciu o przepisy unijne regulujące 
występowanie pomocy publicznej. Mogą jednak zaistnieć sytuacje, gdzie pomoc 
publiczna będzie udzielana bezpośrednio na unijnej podstawie prawnej.

Aktualną listę podstaw prawnych, regulujących kwestię pomocy publicznej/pomocy
de minimis, oraz pozostałych dokumentów zawierających wskazówki/wyjaśnienia 
do tej kwestii, podajemy każdorazowo w regulaminie wyborów projektów.

5. Beneficjent funduszowy a beneficjent pomocy: Należy rozróżniać beneficjenta 
w rozumieniu regulacji funduszowych oraz beneficjenta w rozumieniu regulacji 
z zakresu pomocy publicznej/pomocy de minimis. Nie zawsze będzie to ten sam 
podmiot. Beneficjent funduszowy to podmiot, który otrzymuje wsparcie (który jest 
uprawniony do aplikowania o środki UE), natomiast w kontekście programów 
pomocy państwa, beneficjent – to przedsiębiorstwo, które otrzymuje pomoc. 

W przypadku projektu partnerskiego podmiotem uprawnionym do otrzymania 
pomocy publicznej jest beneficjent będący partnerem wiodącym i nie jest możliwe 
udzielanie pomocy pozostałym partnerom.

6. Pomoc publiczna/pomoc de minimis na różnych poziomach: Analizy 
występowania pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych dokonaj, biorąc 
pod uwagę wszystkich użytkowników infrastruktury, ponieważ pomoc może 
przynieść korzyść nie tylko właścicielowi infrastruktury na etapie budowy, ale 
również operatorom, czy użytkownikom końcowym. Ocena dokonywana jest 
zatem na poziomie:

 wykonawcy/właściciela infrastruktury, przykładowo miasta, które zleciło 
budowę obiektu i pozostaje jego właścicielem;
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 operatora/zarządzającego infrastrukturą, czyli podmiotu, któremu obiekt 
zostaje oddany do dyspozycji i który korzysta z infrastruktury, udostępniając ją
podmiotom trzecim;

 użytkownika końcowego, np. najemcy jakiejś powierzchni w ramach 
finansowanej infrastruktury lub grantobiorcy. 

W przypadku pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Komisji 
nr 651/2014, pomoc publiczna na poziomie operatora czy użytkowników końcowych 
jest niedozwolona. Rozporządzenie to ma zastosowanie do pomocy przejrzystej, za 
jaką można uznać wyłącznie pomoc przyznawaną na poziomie właściciela/inwestora 
infrastruktury. Jej dalsze przetransferowywanie na kolejne poziomy, tzn. poziom 
operatora i użytkowników końcowych może nie mieć charakteru przejrzystego. 

Dodatkowo ograniczenie udzielenia pomocy publicznej przez beneficjenta na 
kolejnych poziomach wynika z brzmienia definicji tego podmiotu zawartej w art. 2 pkt 
9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060. 

Jedynie w przypadku pomocy de minimis przepisy te zezwalają, aby beneficjent jako 
strona umowy o dofinansowanie (lub w szczególnych sytuacjach – partner projektu) 
mógł udzielić pomocy kolejnym podmiotom. Oznacza to, że jeśli wystąpi pomoc na 
poziomie operatora/użytkownika końcowego, to może ona być udzielona jedynie jako
wsparcie de minimis. 

Uwaga!

W projektach grantowych realizowanych w partnerstwie umowę o udzielenie grantu 
może podpisać wyłącznie beneficjent i tym samym udzielić grantobiorcom pomocy 
de minimis. Nie jest możliwe udzielanie pomocy de minimis przez partnerów projektu 
grantowego.

Jeśli pomoc w formie dotacji jest przekazywana za pośrednictwem beneficjenta 
projektu i/lub w szczególnych sytuacjach partnera (z wyłączeniem projektów 
grantowych) ostatecznemu użytkownikowi, wymagamy, aby beneficjent funduszowy 
przedłożył IZ FE SL informację dot. warunków przekazania i rozliczania dotacji. Ma to
na celu weryfikację czy cała pomoc, którą otrzymał beneficjent czy partner projektu 
została przetransferowana na inne podmioty (operatora lub użytkowników 
końcowych). Pozwoli to ocenić czy udzielone beneficjentowi wsparcie nie naruszyło 
przepisów dotyczących pomocy publicznej. Beneficjent lub partner projektu może 
udzielać pomocy de minimis na drugim poziomie, jeśli taką możliwość przewiduje 
umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej 
albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy. Ma to 
zapobiec sytuacjom, w których wsparcie byłoby transferowane przez beneficjentów 
niezgodnie z warunkami realizowanych przez nich projektów, określonymi w umowie 
o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Jeśli dotacja udzielana jest organizatorowi usługi publicznej (np. na zakup taboru, 
inwestycje w zakresie gospodarki odpadami), lecz zadania te nie wykonuje 
samodzielnie, a powierza innym podmiotom, uznaje się, że pomoc publiczna na 
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kolejnym poziomie nie występuje. Ma to miejsce wówczas, gdy powierzenie to 
nastąpiło zgodnie z prawem polskim oraz w prawem unijnym (odpowiednia podstawa
prawda pomocy publicznej). Istotne jest tu, iż w przypadku otrzymania 
dofinansowania ze środków programów operacyjnych nie ulega zmianie kwota 
rekompensaty, lecz źródło jej finansowania. Podmiot realizujący UOiG nie otrzyma 
żadnej korzyści ponadto do czego uprawnia go stosunek prawny łączący go z 
organizatorem.

7. Efekt zachęty: Konieczność wykazania tzw. efektu zachęty jest jednym z warunków 
pomocy publicznej udzielanej w oparciu o Rozporządzenie Komisji 651/2014. Uznaje
się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył pisemny wniosek o 
przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem 
działalności. Definicja rozpoczęcia prac budowlanych wskazana jest w art. 2 pkt 23 
Rozporządzenie Komisji 651/2014. 

Pamiętaj, że składając wniosek o dofinansowanie oraz podpisując umowę o 
dofinansowanie, zobowiązujesz się realizować projekt w konkretnym zakresie (w 
odniesieniu do zadań ujętych w katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz w 
odniesieniu do celu projektu), jak również o określonej wielkości pomocy (wartości 
całości kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności), wyrażonych w informacjach 
przedstawionych we wniosku o dofinansowanie zgodnie z art. 6 ust 2 
Rozporządzenie Komisji 651/2014. Ustalona wielkość pomocy stanowi zatem efekt 
zachęty do realizacji konkretnych działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
Pomoc ma stanowić dla Ciebie swego rodzaju zachętę do podejmowania nowych 
działań, których w przypadku braku pomocy byś nie podjął.

Wymóg wywoływania efektu zachęty nie obowiązuje m.in. w przypadku pomocy 
udzielonej w oparciu o: 

 Rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis;

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w 
ramach regionalnych programów na lata 2021-2027; 

 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70; 

 Decyzję Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 
106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w 
formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym. 

8. Zmiany w projekcie: Pamiętaj, że każda zmiana w projekcie nieobjętym 
pomocą publiczną/pomocą de minimis, która może mieć wpływ na jej wystąpienie,
wymaga od Ciebie ponownego przenalizowania udzielonego wsparcia przez 
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przesłanki wynikające z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przy udzielaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis muszą być 
spełnione wszystkie warunki podstawy prawnej, w oparciu o które będzie 
udzielone wsparcie, w tym odnoszące się do efektu zachęty (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu objętego pomocą publiczną niedopuszczalne są:

 co do zasady wszystkie zmiany w zakresie kosztów kwalifikowalnych w 
projekcie po rozpoczęciu prac nad projektem, niezależnie, czy są związane z 
rozszerzeniem zakresu projektu czy też nie – zwiększenie/zmiana zakresu 
rzeczowego projektu po rozpoczęciu prac nad projektem (bez względu, czy 
wynika to z przyczyn niezależnych od beneficjenta) stoi w sprzeczności z 
efektem zachęty; 

 zmiany prowadzące do zwiększenia całościowej wartości pomocy publicznej 
dla projektu lub intensywności wsparcia – zmiany te naruszają efekt zachęty. 

W przypadku powstania oszczędności w projekcie objętym pomocą publiczną, 
niedozwolone jest, aby wielkość tych oszczędności obejmować podstawą prawną 
wybranej pomocy. Pomoc publiczna udzielana jest na jasno określone wydatki 
wpisujące się katalog kosztów kwalifikowanych w ramach określonej podstawy 
prawnej.

 

1.6 Zasady wymiany informacji pomiędzy IZ FE SL
a beneficjentem

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wszelka wymiana informacji z nami 
(m.in.: dokumenty, pisma, oświadczenia) odbywać się będzie w szczególności za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, którymi są:

1. skrzynka podawcza ePUAP/UMWSL/Skrytka ESP

2. LSI2021 – w zakresie wniosków o dofinansowanie, harmonogramów składania
wniosków o płatność, ankiet trwałości, innych dokumentów związanych 
z realizacją projektu, wymaganych przez nas

3. CST2021 – w zakresie wniosków o płatność, kontroli projektów, danych 
dotyczących personelu projektu, udzielonych zamówień, zawartych 
kontraktach

4. W przypadku gdy ustalenia mają charakter roboczy dopuszczalna jest 
komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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Uwaga!

Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej oznacza, że nie 
masz prawa do roszczeń, jeżeli dojdzie do sytuacji dla Ciebie niekorzystnej wskutek: 

 nieodebrania pisma, 

 nieterminowego odebrania pisma albo

 innego uchybienia, w tym niepoinformowania IZ FE SL o zmianie danych 
teleadresowych w zakresie komunikacji elektronicznej.

Dopuszczamy również możliwość stosowania zwykłej formy pisemnej w kontaktach, 
na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

Wersja elektroniczna umowy o dofinasowanie3/aneksów do umowy

Co do zasady umowa o dofinansowanie zostanie zawarta w sposób elektroniczny: 
oryginałem dokumentu elektronicznego jest wyłącznie jego zapis elektroniczny. 
O oryginale dokumentu elektronicznego można mówić wtedy, kiedy ten nosi 
znamiona oryginału – wygenerowaną przez system strukturę i kwalifikowany podpis 
elektroniczny.

Wszystkie inne postacie stanowią odpis, czyli kopię (np. wydruk, skan wydruku). 
W przypadku dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym– 
oryginałem będzie tylko dokument elektroniczny z tym podpisem, tj. plik, w którym 
można zweryfikować ten podpis. Nie będzie nim wydruk tego dokumentu, skan 
wydruku lub kopia pliku pozbawiona możliwości weryfikacji podpisu.

Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaka została przewidziana w celu 
jej zawarcia, tzn. jeżeli umowa była podpisana w formie elektronicznej to aneks 
również podpiszemy w tej formie. 

Rezygnacja z informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

W przypadku gdy złożysz oświadczenie o rezygnacji z wymiany informacji za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uzgodnimy sposób dalszej 
korespondencji.  

1. Podmioty prywatne

Złożenie takiego oświadczenia będzie powodować, że IZ FE SL będzie przesyłać 
korespondencję (odpowiedzi na pisma) w sposób tradycyjny (papierowy). Nie 
zwalnia to Ciebie z obowiązku składania dokumentów z wykorzystaniem 
komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami dotyczącymi formy i trybu 
składania dokumentów zawartymi w umowie lub decyzji lub porozumieniu 
o dofinansowanie. Uznajemy, że jeżeli oświadczenie takie zostanie złożone np. 

3 Przez umowę o dofinansowanie należy również rozumieć porozumienie o dofinansowaniu. Zapisy dotyczące umowy stosuje się odpowiednio do decyzji o dofinansowaniu 

projektu
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w formularzu elektronicznym zawierającym np. wniosek o płatność to oświadczenie 
będzie uznawane jedynie w przypadku sprawy prowadzonej w związku 
z konkretnym, złożonym wnioskiem o płatność (komunikacja dot. rozpatrywania 
wniosku o płatność). W przypadku, kiedy złożysz takie oświadczenie niezależnie od 
składanych dokumentów i wyraźnie wskażesz, że rezygnujesz z otrzymywania 
informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla całego projektu 
(wymagany jest tytuł i numer projektu) wówczas uznaje się, że rezygnacja ta będzie 
dotyczyć wszystkich spraw prowadzonych w ramach projektu.

Uwaga!

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z wymiany informacji może mieć wpływ na 
wydłużenie czasu realizacji spraw o czas potrzebny na doręczenie 
dokumentów w formie papierowej.

2. Podmioty publiczne

Jeżeli reprezentujesz podmiot publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, zobowiązany jesteś zapewnić, zgodnie z tą ustawą, wymianę informacji 
również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, 
nawet pomimo złożonego oświadczenia o rezygnacji z wymiany informacji za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, będziemy nadal przesyłać 
informacje do Ciebie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, uznając 
je za skutecznie doręczone w momencie otrzymania Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru.

1.7 Promowanie projektów 

O współfinansowaniu projektu z UE powinieneś informować od momentu otrzymania 
dofinansowania, w trakcie jego realizacji przy okazji wszelkich, podejmowanych 
przez Ciebie, działań informacyjnych i promocyjnych.

Nie istnieje jeden, obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-
promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, 
które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Obowiązki te wynikają z prawa wszystkich obywateli Unii Europejskiej do wiedzy, 
w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga 
informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane 
przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania między innymi dzięki unijnej pomocy 
finansowej.

Należy odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, np.: w zakresie 
dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, raportów, publikacji, materiałów itd. Ta sama 
zasada obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla 
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uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, 
programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy  Zasady promocji i oznakowania 
projektów, które należy zastosować w realizowanym projekcie. Dowiesz się, jak 
oznaczyć projekt.

Przy tworzeniu grafik należy stosować zapisy Księgi Tożsamości Wizualnej marki 
Fundusze Europejskie 2021-2027 

Szczegółowe informacje na temat obowiązków informacyjno – promocyjnych 
znajdziesz w umowie o dofinansowanie oraz w Podręczniku wnioskodawcy 
i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji 
i promocji, które wyciąg jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie.

Twoim obowiązkiem jest oznaczenie miejsca realizacji projektu plakatem 
informacyjnym lub wyświetlaczem elektronicznym. W przypadku projektów o wartości
dofinansowania w ramach EFRR powyżej 500 tyś. euro lub w ramach FST powyżej 
100 tyś. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków
trwałych) zamiast plakatów/wyświetlaczy należy umieścić trwałą tablicę informacyjną.

Jeśli Twój projekt ma strategiczne znaczenie lub jego całkowity koszt przekracza 10 
mln euro Twoim obowiązkiem jest zorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub 
działań komunikacyjnych, oraz włączenie nas w te działania oraz Komisję 
Europejską w odpowiednim terminie.

W przypadku posiadania własnej strony internetowej umieść na niej krótki opis 
projektu. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy jakie są Wymagania 
dotyczące stron internetowych 

Uwaga!

Ważne jest, aby flaga UE z napisem Unia Europejska widoczna była już od 
momentu wejścia na stronę.

Uwaga!

Prowadzone działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu powinny być 
właściwie udokumentowane. Ich realizacja będzie podlegać kontroli, podobnie jak 
przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów. 

Za nie przestrzeganie i nie wypełnianie obowiązków informacyjno – 
promocyjnych lub nie podjęcia żadnych działań zaradczych będziemy 
pomniejszać dofinansowanie projektu zgodnie z taryfikatorem, który jest 
załącznikiem do umowy o dofinasowanie. 
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1.8  Przetwarzanie danych osobowych

Realizacja naszych zadań, takich jak komunikacja z Tobą, przyznanie 
dofinansowania, a następnie jego rozliczenie, kontrola wymagać będzie 
pozyskiwania różnych danych osobowych. 

Będziemy przekazywać informacje na temat przetwarzania danych poszczególnych 
osób, w miejscu i czasie, w których będą one zbierane, np. w systemie LSI 2021. 

Pamiętaj!

Jako beneficjent odpowiadasz za przetwarzanie danych osobowych, którymi 
dysponujesz, jako ich administrator. 

Oznacza to między innymi, że:

 powinieneś realizować obowiązki administratora danych,

 pomiędzy Tobą a nami będzie dochodzić do przekazywania danych 
osobowych – zarówno Twoich jak i innych osób. 

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem (w tym: RODO, ustawą o
ochronie danych osobowych), w niezbędnym zakresie oraz w bezpieczny sposób. 
Będziemy przetwarzać dane osobowe w celach określonych w art. 4 rozporządzenia 
ogólnego, na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, rozporządzeniu EFRR 
i rozporządzeniu FST.

W momencie przekazania danych osobowych do nas administratorem danych 
osobowych staje się Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej FE SL 2021-2027 z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 
adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządu Województwa Śląskiego

Od momentu przekazania danych osobowych za pośrednictwem CST2021 
administratorem danych staje się także minister właściwy ds. rozwoju. 

W przypadku istnienia innych relacji dotyczących przetwarzania danych osobowych -
pomiędzy Tobą, a innymi podmiotami np. realizatorami, partnerami projektu czy 
grantobiorcami, za ich zgodność z RODO odpowiadasz jako administrator danych.
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Zasady ujawniania danych osobowych

Podczas ujawniania danych przestrzegaj zasad wskazanych w RODO, 
w szczególności zasadę niezbędności, celowości oraz minimalizacji danych. 
Przekazany w każdym przypadku może być wyłącznie taki zakres danych 
osobowych, który jest niezbędny do celów związanych z realizacją i rozliczeniem 
projektu.

Pamiętaj!

Usuń lub zanonimizuj przekazywane dokumenty w zakresie tych danych 
osobowych, które nie są wymagane przez nas.

Spełniając obowiązek informacyjny, poinformuj osoby, których dane 
przekazujesz, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez IZ FE SL - Zarząd 
Województwa Śląskiego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego.

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
IZ FE SL

IZ FE SL jako administrator danych chroni przekazywane przez Ciebie dane 
osobowe. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
bezpieczeństwo informacji, opisane w dokumentacji bezpieczeństwa, m.in:

a. ustanowiony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na 
zaleceniach normy ISO/IEC 27001;

b. ustalone zostały role i przydzielona odpowiedzialność w Systemie Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji;

c. ustanowiona została Polityka Ochrony Danych Osobowych;

d. funkcjonuje formalny proces nadawania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych oraz uprawnień w systemach informatycznych;

e. wprowadzono zasady użytkowania sprzętu, sieci, aplikacji;

f. wprowadzono politykę czystego biurka i czystego ekranu;

g. ustanowiono procedurę obsługi i reagowania na incydenty bezpieczeństwa 
informacji. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego została wyznaczona osoba do 
kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), 
adres email: daneosobowe@slaskie.pl
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Dokumentacja projektu, w tym dane osobowe będą przechowywane na zasadach 
określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego, bez uszczerbku dla zasad 
regulujących pomoc publiczną lub dla toczącego się postępowania 
administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu 
oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach FE SL 2021-
2027 znajdziesz na stronie internetowej programu FE SL 2021-2027
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2  Zmiany w projekcie i umowie 

W trakcie realizacji projektu, już po podpisaniu umowy o dofinansowanie, może się 
okazać, że konieczne będzie wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie lub 
umowy o dofinansowanie4. Część z wprowadzanych przez Ciebie zmian będzie 
wymagała naszej wcześniejszej zgody. Zgłaszanie zmian wymaga formy pisemnej, 
a zmiany mogą być inicjowane zarówno przez Ciebie jak i przez nas. Składane przez
Ciebie dokumenty powinny zostać przygotowane w sposób rzetelny i możliwy do 
weryfikacji. W każdym przypadku wprowadzane zmiany nie powinny wpływać 
negatywnie na cel projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz zmieniać głównych 
założeń wniosku o dofinansowanie i na Tobie spoczywa ciężar dowodu 
zaistnienia powyższych okoliczności.

Szczegóły znajdziesz w dalszej części rozdziału.

 

Pamiętaj, że wskazane przez nas przykłady mają Ci ułatwić zrozumienie zakresu 
możliwych zmian, a każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.

 

2.1 Zmiana okresu realizacji projektu

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

Zgłaszasz ją nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu, pod rygorem 
uznania wydatków za niekwalifikowalne. W przypadku, gdy umowę o dofinansowanie
zawrzesz po terminie zakończenia wskazanym we wniosku o dofinansowanie, 
zmiany dotyczące okresu realizacji projektu powinieneś zgłosić nie później niż 30 dni 
od podpisania umowy o dofinansowanie.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz zgłosić zmianę okresu realizacji
projektu po terminie zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że:

 kwalifikowalny zakres rzeczowy został wykonany w okresie wskazanym 
w umowie o dofinansowanie oraz

 wydatki związane z realizacją projektu zostały poniesione.

Na potwierdzenie powyższego możemy zażądać stosownych dokumentów.

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

 

4 Zmiany nie dotyczą kosztów uproszczonych



2.2 Zmiany rzeczowe w projekcie

Zgłaszasz je nie później niż do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 
Sugerujemy jednak, abyś zgłosił zmiany i uzyskał nasze stanowisko przed ich 
wprowadzeniem. Pozwoli to sprawnie rozliczać projekt.

 

Zmiany rzeczowe mogą obejmować swoim zakresem zarówno roboty budowlane jak 
i zaplanowane we wniosku aplikacyjnym wyposażenie.

 

Pamiętaj, że akceptacja:

 robót zamiennych,
 robót / dostaw / usług wynikających z zamówień dodatkowych / uzupełniających,
 zmienionych parametrów technicznych (dotyczy sytuacji kiedy zmieniasz ilość 

zaplanowanego sprzętu / urządzeń / wyposażenia i musisz uzyskać naszą zgodę),
 zmiany elementów wskazanych na etapie aplikacyjnym na inne o podobnych 

funkcjach,

nie jest równoznaczna ze stwierdzeniem prawidłowości robót w kontekście przepisów
ustawy PZP lub zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Ten zakres będzie badany na etapie 
kontroli projektu.

Ważne informacje dotyczące zmian w projekcie objętym pomocą publiczną 
znajdziesz w rozdziale 1.5 przewodnika.

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

 

2.2.1 Roboty zamienne

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

Konieczność wykonania robót zamiennych może wynikać między innymi:

 z przyczyn technologicznych, ekonomicznych,

 dotyczyć zmiany materiałów / sposobu wykonania określonych robót / dostaw / 
usług, gdy w okresie realizacji projektu:

· zmieniła się na przykład Polska Norma, przepisy prawa,

· nowa technologia wykonania jest bardziej efektywna,

· zaprojektowane roboty są niemożliwe do przeprowadzenia. 
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W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności:

 protokoły konieczności wykonania robót / dostaw / usług zamiennych lub inne 
równoważne dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian,

 umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą

 informację dotyczącą prawa dysponowania nieruchomością - w przypadku wejścia
w teren pierwotnie niezaplanowany w projekcie,

 informację dotyczącą wpływu / braku wpływu wnioskowanej zmiany na wskaźniki,

 formularz zgłaszania zmian.

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

 

Przykłady:

 wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla autobusów z betonu zamiast 
z kostki granitowej,

 wykonanie kanalizacji w wykopie otwartym zamiast przewiertem,

 ławki betonowe zamiast ławek drewnianych.

 

Zatwierdzone przez nas roboty zamienne możesz rozliczyć do wysokości wydatków 
kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie 
przedmiotowego zakresu prac. Masz też możliwość wykorzystania na ten cel 
wygenerowanych w projekcie oszczędności lub możesz zawnioskować o 
zwiększenie poziomu dofinasowania w projekcie lub nadwyżkę kosztów możesz 
pokryć ze środków własnych jako wydatki niekwalifikowalne.

2.2.2 Roboty/dostawy/usługi wynikające z zamówień dodatkowych 
/uzupełniających

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

Możemy uznać za koszt kwalifikowalny roboty / dostawy / usługi wynikające 
z zamówień dodatkowych / uzupełniających.

Uznając roboty / dostawy / usługi / wynikające z zamówień dodatkowych / 
uzupełniających za kwalifikowalne będziemy się kierować zasadą, iż 
przeprowadzanie wyżej wymienionych robót / dostaw / usług / okazało się niezbędne 
w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.

Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możemy uznać za koszt 
kwalifikowalny roboty / dostawy / usługi jeżeli są one uzasadnione i niezbędne do 
prawidłowego zrealizowania projektu, a tym samym do osiągniecia celu projektu jak 
i wskaźników. 

W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności:
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 protokoły konieczności wykonania robót / dostaw / usług lub inne równoważne 
dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian,

 umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą,

 informację dotyczącą wpływu / braku wpływu wnioskowanej zmiany na wskaźniki,

 formularz zgłaszania zmian.

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

 

Przykłady:

 dodatkowe elementy oznakowania pionowego / poziomego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu,

 konieczność usunięcia kolizji,

 konieczność zapewnienia dodatkowego nadzoru, na przykład architektonicznego, 
archeologicznego,

 konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac celem uzyskania odbiorów 
końcowych.

 

Zatwierdzone przez nas roboty / dostawy / usługi możesz rozliczyć do wysokości 
wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie 
przedmiotowego zakresu prac. Masz też możliwość wykorzystania na ten cel 
wygenerowanych w projekcie oszczędności lub możesz zawnioskować o 
zwiększenie poziomu dofinasowania w projekcie lub nadwyżkę kosztów możesz 
pokryć ze środków własnych jako wydatki niekwalifikowalne.

 

2.2.3 Zmiana parametrów technicznych

Zmiany te nie wymagają zgłoszenia

 Masz możliwość wprowadzania zmian w zakresie parametrów sprzętu / urządzeń / 
wyposażenia zaplanowanych do zakupu w ramach wniosku o dofinasowanie - pod 
warunkiem, że kupujesz sprzęt / urządzenia / wyposażenie zaplanowane we wniosku
o dofinasowanie w takiej samej ilości i do wysokości wydatków kwalifikowalnych 
zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie przedmiotowego zakresu 
prac.
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Pamiętaj: 

 zmiana parametrów technicznych nie może zmieniać pierwotnych funkcji 
sprzętu / urządzeń / wyposażenia,

 parametry nie powinny być gorsze od założonych,

 w przypadku zmiany ilości zaplanowanego sprzętu / urządzeń / 
wyposażenia musisz uzyskać naszą zgodę.

 

Przykłady:

Kupujesz sprzęt / urządzenia / wyposażenie zaplanowane na etapie aplikacyjnym, 
ale o innej specyfikacji technicznej, na przykład:

 sprzęt komputerowy o innych parametrach,

 kuchenka gazowa czteropalnikowa zamiast trzypalnikowej,

 wyposażenie meblowe o innych wymiarach,

 okna o innym współczynniku przenikania ciepła,

 pojedyncze kosze do sortowania śmieci zamiast koszy na śmieci zmieszane,

 wyposażenie o podobnych właściwościach, na przykład fotel zamiast sofy, regał 
zamiast szafy.

 

2.2.4 Zmiana sprzętu/urządzeń/wyposażenia wskazanych na etapie 
aplikacyjnym na inne

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

Będziemy oczekiwać szczegółowego wyjaśnienia powodu zmiany sprzętu / urządzeń
/ wyposażenia.

Pamiętaj:

 w przypadku projektów, gdzie sprzęt / urządzenie / wyposażenie miały zostać 
zakupione dla określonej grupy docelowej nie może ona ulec zmianie.

 

W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności:

 dokumenty / uzasadnienie potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian,

 informację dotyczącą wpływu / braku wpływu wnioskowanej zmiany na wskaźniki,

 formularz zgłaszania zmian.

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.
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Przykłady:

 zamiana kilku odrębnych sprzętów (drukarka, skaner, kserokopiarka) na jedno 
urządzenie wielofunkcyjne,

 zamiana wyposażenia sal dydaktycznych na inne wyposażenie spełniające ten 
sam cel dydaktyczny, na przykład w pracowni gastronomicznej zaplanowałeś 
zakup lodówki, robota kuchennego oraz expressu do kawy, po analizie 
zapotrzebowania sprzętu niezbędnego do nauki zawodu wnioskujesz o zmianę 
na kuchenkę gazową czteropalnikową , zamrażarkę i sokowirówkę.

 

Zatwierdzone przez nas zmienione: sprzęt / urządzenia / wyposażenie możesz 
rozliczyć do wysokości wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku 
aplikacyjnym na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Masz też możliwość 
wykorzystania na ten cel wygenerowanych w projekcie oszczędności lub możesz 
zawnioskować o zwiększenie poziomu dofinasowania w projekcie lub nadwyżkę 
kosztów możesz pokryć ze środków własnych jako wydatki niekwalifikowalne.

 

2.2.5 Zmiany w projektach grantowych i parasolowych

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

 

Zmiany rzeczowe w projekcie grantowym / parasolowym

Możesz wprowadzić zmianę:

1. mocy instalacji zaplanowanej w projekcie, 

2. ilość instalacji zaplanowanej w projekcie, 

3. źródła energii w ramach danego rodzaju energii planowanego w projekcie, 
na przykład zmiana źródła energii cieplnej na inne źródło energii cieplnej, 
jeżeli:

 zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który 
skutkowałby negatywną oceną projektu, albo

 zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, 
których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością oraz 
zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do 
realizacji celu projektu i programu.

 

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego jesteś zobowiązany do monitorowania 
wskaźników produktu i rezultatu. Wartości wskaźników produktu i rezultatu po 
zmianach wyliczasz tą samą metodą co wskaźniki planowane do osiągnięcia we 
wniosku o dofinansowanie w wersji wybranej do dofinansowania. Oświadczenie 
dotyczące zastosowania tożsamej metody dołączasz do opisu zmiany wraz z 
przeliczeniem wskaźników.
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Rozbudowa, ze środków UE na lata 2021-2027, posiadanej już instalacji OZE / 
Rozbudowa, ze środków własnych, instalacji OZE wykonanej ze środków UE na
lata 2021-2027

Grantobiorca / odbiorca końcowy może rozbudować instalację OZE o dodatkowe 
elementy.

Przykład:

- rozbudowa posiadanej już instalacji fotowoltaicznej, o mocy 5 kW, 
o dodatkowe 2 kW,

- zakup paneli fotowoltaicznych gdy posiadasz już pompę ciepła.

Grantobiorca / odbiorca końcowy może rozbudować instalację fotowoltaiczną: 

1. z instalacją odrębnego inwertera, dla rozbudowanej instalacji, albo 
2. bez konieczności zakupu inwertera o większej mocy, to jest do 

maksymalnej mocy inwertera, który był przedmiotem dofinansowania, albo 
3. kupić jeden inwerter o większej mocy dla całej instalacji. 

Koszt inwertera może być uznany jako kwalifikowalny tylko w części związanej 
z projektem realizowanym ze środków UE na lata 2021-2027.

W przypadku rozbudowy ze środków własnych, instalacji OZE wykonanej ze 
środków UE na lata 2021-2027, rozbudowa jest traktowana jako koszt poza 
projektem, w związku z tym nie musisz jej ujmować w kosztach 
niekwalifikowalnych projektu. 

Pamiętaj:

 prawidłowość wprowadzenia zmian zakresu rzeczowego spoczywa na Tobie i nie
może naruszać zasady równego traktowania grantobiorców / odbiorców 
końcowych,

 możliwość wprowadzenia zmian jest również uzależniona od zapisów regulaminu
naboru i realizacji projektu grantowego / parasolowego i umowy o powierzenie 
grantu / umowy zawieranej między beneficjentem a odbiorcą końcowym,

 w przypadku projektów grantowych / parasolowych, w których udzielane 
granty/wsparcie nie są pomocą de minimis musisz mieć na uwadze, aby:

· moc, to jest zdolność wytwórcza instalacji nie przekraczała realnego 
zapotrzebowania na energię danego mieszkańca - czyli nie była 
przewymiarowana oraz 

· wytworzona energia była zużywana na potrzeby własne o charakterze 
niegospodarczym,

 grant może być wypłacony po zrealizowaniu całego zakresu wskazanego w 
umowie o powierzenie grantu,
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 wartość grantu przekazanego grantobiorcy nie może przekroczyć równowartości 
w złotych 200 000 euro.

2.3 Zmiana kosztów projektu

Zgłaszasz je nie później niż do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 
Sugerujemy jednak, abyś zgłosił zmiany i uzyskał nasze stanowisko przed złożeniem
wniosku o płatność końcową. Pozwoli to sprawnie rozliczyć wniosek.

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

Pamiętaj:

 jeżeli projekt zakończy się niższą kwotą nie ma konieczności zgłaszania 
i aneksowania umowy - możesz złożyć wniosek o płatność końcową. 

Ważne informacje dotyczące zmian w projekcie objętym pomocą publiczną 
znajdziesz w rozdziale 1.5 przewodnika

2.3.1 Przesunięcia środków pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności:

 umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą, lub

 informację, że po ponownym szacowaniu wartości zamówienia kwota wydatków 
zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie uległa zmianie oraz dysponujesz 
dokumentami, które to potwierdzają, lub

 informację, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym 
uległa zmianie i dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają oraz

 formularz zgłaszania zmian.

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

 

Kwotę dofinansowania wyliczasz na podstawie wartości kosztów kwalifikowalnych 
oraz poziomu dofinansowania określonego dla wydatku we wniosku o 
dofinansowanie. Rozumiemy przez to iloraz dofinansowania z wniosku wybranego do
dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych (posługujesz się wskaźnikiem 
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procentowym „do dwóch miejsc po przecinku”). Ponadto, wyliczając dofinansowanie 
dla poszczególnych wydatków, stosuj matematyczne zasady zaokrąglania kwot.

Pamiętaj:

 jeżeli chcesz przesunąć środki na podstawie ponownego szacowania / oferty to 
musisz nam przesłać informację dotyczącą wydatku z którego i na który 
przenosisz.

 Przykład:

Zaplanowałeś wykonanie robót budowlanych i wyposażenia o jednakowej wartości 
100 zł. Po ponownym oszacowaniu wartości zamówienia / otrzymaniu oferty wartość 
robót budowlanych wzrosła i wynosi 120 zł, a wartość wyposażenia spadła i wynosi 
80 zł. Masz możliwość przesunięcia środków z wyposażenia na roboty budowlane.

Pamiętaj także:

 w przypadku, kiedy dla danego wydatku otrzymałeś dotację, która przekracza 
wkład własny -pomniejszymy dofinansowanie bez możliwości podniesienia 
poziomu na innych wydatkach,

 przy przesuwaniu środków nie możesz przekroczyć dopuszczalnych limitów 
wynikających z dokumentów programowych, maksymalnej intensywności 
pomocy publicznej oraz poziomu dofinansowania określonego dla danego 
wydatku,

 nie możesz przesuwać oszczędności pomiędzy wydatkami stanowiącymi koszty 
bezpośrednie do wydatków stanowiących koszty pośrednie i odwrotnie,

 nie możesz przesuwać oszczędności pomiędzy różnymi rodzajami pomocy 
publicznej, za wyjątkiem pomocy, dla której nie obowiązuje wymóg wywoływania 
efektu zachęty, to jest:

a) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027,

b) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70,

c) Decyzję Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

2.3.2 Wykorzystanie oszczędności
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Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody.

Niewykonanie zakresu projektu bez wpływu na wskaźniki

W przypadku, kiedy nie wykonałeś części zadań lub wydatków – co nie ma wpływu 
na wskaźniki produktu, rezultatu i cel projektu – środki zaplanowane na ich pokrycie 
możesz przesunąć na inne zadania lub wydatki. Środki te nie pomniejszają wartości 
wydatków kwalifikowalnych i nie stanowią ograniczenia rzeczowego w projekcie.

 

Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie w zakresie wpływu na 
cel projektu oraz istotnego znaczenia dla projektu. Różnice obmiarowe nie 
stanowią ograniczenia rzeczowego.

Przykład:

W trakcie realizacji robót budowlanych okazuje się, że nie ma konieczności 
wykonania wzmocnienia ścian. Jednocześnie, w ramach pozostałych zaplanowanych
robót budowlanych kwota na ich pokrycie jest niewystarczająca. Środki zaplanowane
na wzmocnienie ścian nie pomniejszają wartości kosztów kwalifikowalnych i można 
je wykorzystać w ramach projektu.

 

Ograniczenie rzeczowe wpływające na wskaźniki

W przypadku, kiedy nie wykonałeś części zadań lub wydatków – co ma wpływ na 
wskaźniki produktu, rezultatu i / lub cel projektu – niewykorzystane środki mogą 
pomniejszyć wartość wydatków kwalifikowalnych i stanowić ograniczenie rzeczowe w
projekcie.

 

Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie w zakresie wpływu na 
cel projektu oraz istotnego znaczenia dla projektu. Różnice obmiarowe nie 
stanowią ograniczenia rzeczowego.

Realizacja zakresu projektu ze środków własnych

W przypadku, kiedy wygenerowałeś środki na skutek rezygnacji z realizacji części 
projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych - jeżeli zrealizujesz ten zakres w 
ramach środków własnych – środki wygenerowane nie pomniejszają wartości 
kosztów kwalifikowalnych i możesz je wykorzystać w ramach projektu.
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2.3.3 Zmiana montażu finansowego

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

 

Jeżeli na realizację projektu otrzymałeś środki publiczne na podstawie innej umowy 
lub umów na finansowanie wkładu własnego musisz uwzględnić te środki w montażu 
finansowym – w zależności od źródła pochodzenia środków. Będziemy weryfikować 
wartość otrzymanych środków publicznych w odniesieniu do sumarycznej wartości 
wkładu własnego dla projektu.

 

Przykład:

 środki pochodzące między innymi z dotacji z funduszy celowych na przykład 
środki NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz umorzenia pożyczek wykazujesz w montażu 
finansowym, w pozycji „inne publiczne”,

 pożyczki nieumarzalne wykazujesz w pozycjach właściwych dla wnioskodawcy / 
beneficjenta, który spłaci daną pożyczkę.

 

Pamiętaj:

 wysokość środków publicznych przekraczająca wartość wkładu własnego 
skutkuje obniżeniem wartości dofinansowania. Środki, które powodują obniżenie 
dofinansowania to środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, między innymi 
dotacje oraz umorzenia pożyczek.

 

2.3.4 Zmiana kosztu całkowitego - kwalifikowalność VAT

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody

 

Jeżeli wartość realizowanego przez Ciebie projektu jest mniejsza niż 5 000 000 euro 
z VAT, podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym z uwzględnieniem zasad 
określonych w rozporządzeniu ogólnym, przepisach dotyczących pomocy państwa, 
Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz 
umowie o dofinansowanie.

 

Kiedy w trakcie realizacji projektu jego wartość wzrośnie do wysokości 5 000 000 
euro (lub więcej), w celu zbadania kwalifikowalności podatku od towarów i usług, 
będziemy Cię prosić o dostarczenie oświadczenia. Co do zasady  Indywidualną 
interpretację prawa podatkowego będziesz musiał dostarczyć na etapie składania 
pierwszego wniosku o płatność (nie dotyczy wniosku o płatność z wypełnioną jedynie
częścią sprawozdawczą). W przypadku wzrostu wartości projektu do wysokości 5 
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000 000 euro (lub więcej), Indywidualną interpretację prawa podatkowego będziesz 
musiał dostarczyć niezwłocznie. 

 

W przypadku, kiedy realizujesz projekt w partnerstwie (w tym również PPP) o 
dostarczenie oświadczenia i indywidualnej interpretacji prawa podatkowego 
będziemy także prosić partnera projektu / partnera prywatnego.

Pamiętaj, że dla projektów o wartości 5 000 000,00 euro (lub więcej):

 możemy uznać wydatki poniesione na podatek od towarów i usług za 
kwalifikowalne, tylko w przypadku, jeśli Ty i inny podmiot zaangażowany w 
projekt, a wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące 
efektem realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) nie 
macie prawnej możliwości ich odzyskania 

 potencjalna prawna możliwość odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie go za
wydatek kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, na przykład ze 
względu na niepodjęcie przez Ciebie i inny podmiot zaangażowany w projekt 
czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

 

Podatek VAT może być odzyskany w projekcie w pełniej wysokości lub częściowo tj. 
może być rozliczony za pośrednictwem tzw. współczynnika lub prewspółczynnika. 
Jeśli zatem Twój projekt ma koszt całkowity równy lub powyżej 5 mln euro, to mo-
żesz kwalifikować częściowo podatek VAT, według poniższych zasad:

 jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT od 2% do 20% (włącznie), to poda-
tek VAT kwalifikowany będzie według stałych wartości procentowych tzn. 80% 
podatku VAT uznamy jako kwalifikowalne w projekcie, a 20% będzie niekwalifiko-
wane. Wartości procentowe będą niezmienne i będą niezależne od rzeczywiste-
go rozliczenia z urzędem skarbowym; 

 jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT powyżej 20%, to wartość wydatków 
kwalifikowalnych tytułem podatku VAT będzie zgodna z rzeczywistą wartością 
określoną na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Do przeliczenia łącznego kosztu projektu będziemy się posługiwać miesięcznym 
obrachunkowym kursem wymiany walut stosowanym przez KE, aktualnym w dniu 
zawarcia aneksu do umowy wynikającego ze zmiany łącznego kosztu projektu.

 

Z uwagi na konieczność monitorowania kwalifikowalności podatku od towarów i usług
przy aktualizacji kosztów będziemy Cię prosić o zaktualizowanie wartości kosztów 
całkowitych.

Na całkowity koszt projektu składają się między innymi:

 roboty dodatkowe wynikające z prac kwalifikowalnych,

 wydatki podlegające limitom, które przekroczyły limit,

 podatek VAT, niezależnie czy jest on kwalifikowany czy nie,
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 wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu,

 inne wydatki niekwalifikowalne dotyczące inwestycji.
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2.3.5 Zwiększenie dofinansowania

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody.

Możesz zawnioskować do nas o zwiększenie:

 procentu lub/i kwoty dofinansowania,
 kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania.

 

Będziemy analizować możliwość zwiększenia kwoty lub/i procentu dofinansowania 
między innymi w przypadku, gdy:

 ponowne szacowanie wartości zamówienia, lub/i

 oferta złożona przez wykonawcę/ów,lub/i

 wartość podpisanej/ych umowy/umów z wykonawcą/ami, 

przekroczy wysokość wydatków dotyczących danego zamówienia, które 
zaplanowałeś we wniosku o dofinansowanie.

Przy zwiększaniu dofinansowania do maksymalnego poziomu możliwego dla danego
projektu będziemy uwzględniać w szczególności:

 ryzyko niezrealizowania inwestycji bez dodatkowego wsparcia finansowego lub 
początkową fazę realizacji inwestycji,

 dostępność środków,

 warunki naboru,

 procent dofinansowania,

 dopuszczalny procent udziału środków unijnych w publicznych wydatkach 
kwalifikowanych dla danego działania,

 wypłatę środków w ramach projektu,

 ponowne szacowanie wartości zamówienia, lub / i oferta złożona przez 
wykonawcę / ów, lub / i, przeprowadzone zamówienia publiczne,

 zasady udzielenia pomocy publicznej / pomocy de minimis,

 stwierdzone nieprawidłowości,

 limity wydatków wynikające z dokumentów programowych, na przykład SZOP.

 

W celu przeprowadzenia analizy musisz dostarczyć, w szczególności:

 umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą, lub

 informację, że po ponownym szacowaniu wartości zamówienia kwota wydatków 
zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie uległa zmianie oraz dysponujesz 
dokumentami, które to potwierdzają, lub

 informację , że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym 
uległa zmianie oraz dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają, oraz

 formularz zgłaszania zmian.



Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 
programu FE SL 2021-2027.

Pamiętaj:

 zwiększenie dofinansowania nie będzie możliwe dla wydatków objętych pomocą 
publiczną, jeżeli spowodowałoby naruszenie zasad dotyczących udzielania 
pomocy. Wyjątek stanowią projekty objęte pomocą publiczną, dla której nie 
obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty.

 

Dodatkowo będziemy analizować wpływ zwiększenia dofinansowania na punktację 
jaką projekt otrzymałby w ramach oceny (jeśli dotyczy). Punktacja projektu musi być 
wyższa od punktacji jaką osiągnął pierwszy projekt niewybrany pierwotnie do 
dofinansowania. Jeśli punktacja będzie równa punktacji jaką osiągnął pierwszy 
projekt niewybrany pierwotnie do dofinansowania zastosujemy kryteria 
rozstrzygające. 

Zwiększone dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem spełnienia 
wszystkich powyższych warunków i po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej FE 
SL 2021-2027.

2.3.6 Wydatki niekwalifikowalne

W przypadku uznania przez nas wydatków za niekwalifikowalne, środków 
zaplanowanych na ich pokrycie nie możesz przesunąć na inne zadania lub wydatki. 
Środki te pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych.

 

Przykład:

We wniosku aplikacyjnym ująłeś wydatki dotyczące nagród jubileuszowych dla 
personelu projektu. Nagrody jubileuszowe stanowią koszt niekwalifikowalny, a 
środków na nie zaplanowanych nie możesz przesunąć na inne zadania lub wydatki. 
Środki te pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych.

2.4 Mechanizm racjonalnych usprawnień

W przypadku, kiedy planujesz wprowadzenie mechanizmu racjonalnych usprawnień 
(MRU), będziemy podejmować decyzję w tym zakresie biorąc pod uwagę zasadność 
i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów. Więcej informacji w tym zakresie 
znajdziesz w rozdziale 8. 

W przypadku naszej zgody roboty dodatkowe / uzupełniające w tym zakresie 
wprowadzimy do projektu przez zmianę umowy o dofinansowanie.
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Pamiętaj:

 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach 
funduszy unijnych na lata 2021-2027, średni koszt mechanizmu racjonalnych 
usprawnień na 1 osobę w projekcie nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych 
brutto.

2.5 Zmiany w projekcje wymagające opinii eksperta

Zgodnie z artykułem 62 ustawy wdrożeniowej, projekt objęty dofinansowaniem może 
być zmieniony za zgodą właściwej instytucji, jeżeli:

1. zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby 
negatywną oceną projektu, albo

2. zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, 
których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością oraz 
zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do 
realizacji celów programu.

 

W przypadku wątpliwości co do możliwości dokonania zmiany umowy o 
dofinansowanie w kontekście artykułu 62 wyżej wymienionej Ustawy możemy 
wyznaczyć eksperta (zgodnie z artykułem 80 wyżej wymienionej Ustawy) w celu 
opinii wpływu zaproponowanych przez Ciebie zmian na wynik oceny projektu.

Powyższa procedura, co do zasady, może zostać zastosowana tylko raz podczas 
realizacji projektu.

Zgodnie z uzyskaną opinią eksperta:

 możesz realizować projekt w zmienionym kształcie (zgodnie ze zaktualizowanym
wnioskiem o dofinansowanie), po podpisaniu aneksu do umowy o 
dofinansowanie - gdy zmiany nie wpływają na wynik oceny projektu w sposób, 
który skutkowałby negatywną oceną projektu,

 nie możesz realizować projektu w zmienionym kształcie, gdyż zmiany przez 
Ciebie zaproponowane wpływają na wynik oceny projektu w sposób, który 
skutkuje negatywną oceną projektu.

Jesteś zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku 
o dofinansowanie lub masz możliwość rezygnacji z dalszej realizacji projektu.

 

Pamiętaj:

 nie wszystkie zmiany wprowadzane przez Ciebie we wniosku o dofinansowanie 
wymagają aneksowania umowy. Część z nich może zostać przez nas 
zatwierdzona w formie korespondencji, gdzie wskażemy numer zmienionego / 
zatwierdzonego wniosku. Informację, czy dana zmiana wymaga aneksowania 
umowy zawrzemy w piśmie przekazującym nasze stanowisko.



 

Zawarcia aneksu do umowy wymaga dodanie lub zmiana rachunku bankowego / 
rachunków bankowych.

 

2.6 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Pamiętaj:

 możemy podjąć decyzję o weryfikacji i zmianie formy zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy na każdym etapie realizacji projektu,

 zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zabezpieczenia w wybranej 
przez Ciebie formie, stosownie do oceny jakości zabezpieczenia oraz Twojej 
wiarygodności i zdolności płatniczych.
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3 Zasady monitorowania

3.1 Monitorowanie i rozliczanie wskaźników

Dokonując wyboru wskaźników i określając ich wartości we wniosku 
o dofinansowanie deklarujesz, że będziesz je monitorował w trakcie i po zakończeniu
projektu (w okresie jego trwałości). 

W przypadku wystąpienia nieznacznych odstępstw od założonej wartości 
wskaźników (do 5% w produktach i do 20% w rezultatach), które nie wynikają ze 
zmiany zakresu rzeczowego, zmiana taka nie wymaga akceptacji IZ FE SL i jest 
zgłaszana na etapie ich osiągnięcia (na podstawie oświadczenia zgodnie ze wzorem 
dołączonym do Instrukcji szacowania, rozliczania i monitorowania wskaźników 
w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla 
Śląskiego 2021-2027) i nie powoduje konsekwencji finansowych dla Ciebie.

Zmiany w zakresie wskaźników są możliwe zgodnie z zapisami rozdziału 
2 przewodnika. 

Nie powoduje konsekwencji finansowych dla Ciebie wzrost wartości wskaźników 
produktu lub/i rezultatu powyżej zakładanej wartości docelowej (tzn. realizacja 
założeń ponad 100%) pod warunkiem, iż wpływa pozytywnie na cele projektu oraz 
nie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego.

Uwaga!

Wymagania dotyczące doboru, monitorowania, rozliczania i utrzymania wskaźników 
opisaliśmy w Instrukcji szacowania, rozliczania i monitorowania wskaźników 
w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla 
Śląskiego 2021-2027 udostępnionych na stronie internetowej programu FE SL 
2021-2027.

Przykładowe wzory do rozliczenia wskaźników w projekcie zostały ujęte przez nas 
w ww. Instrukcji. 

3.2 Monitorowanie projektów 

3.2.1 Monitorowanie projektów w trakcie realizacji

1. Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami 
strukturalnymi, dostarczają informacji o postępie realizacji i efektywności 
wdrażania pomocy. W związku z tym niezwykle istotne jest terminowe 
wykazywanie przez Ciebie dokumentów i wyjaśnień służących monitorowaniu 
postępów realizacji projektu.

2. Zapisy umowy o dofinansowanie wskazują na obowiązek systematycznego 
monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania 
IZ FE SL o ewentualnych problemach w jego realizacji albo o zamiarze 
zaprzestania realizacji projektu.



3. Zobowiązany jesteś do przedstawiania na żądanie IZ FE SL dokumentów 
i wyjaśnień służących monitorowaniu postępów realizacji projektu.

4. Dodatkowo należy pamiętać o terminowym dostarczaniu dokumentów  
związanych z realizacją projektu:

 umowy z wykonawcami i podwykonawcami należy załączyć w systemie CST 
w module „Zamówienia publiczne” zgodnie z Instrukcją Użytkownika SL2021 - 
Zamówienia Publiczne 

Uwaga!

Możemy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 
nie została wszczęta procedura wyboru wykonawcy na rzeczową realizację 
projektu w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, chyba że termin 
określony we wniosku o dofinansowanie jest późniejszy

 harmonogramy składania wniosków o płatność za pośrednictwem LSI2021 – 
raz na kwartał do momentu złożenia wniosku o płatność końcową (szczegóły 
w rozdziale 4.7)

 wnioski o płatność wraz z poniesionymi wydatkami oraz informacją 
o problemach w realizacji projektu w module CST2021 – w terminach 
określonych w umowie o dofinansowanie

 innych informacji o projekcie – na żądanie IZ FE SL. 

3.2.2 Trwałość projektów infrastrukturalnych

Trwałość dotyczy projektów obejmujących inwestycje w środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne oraz zakup sprzętu/wyposażenia.

W okresie trwałości będzie badane przede wszystkim czy zostały utrzymane 
założone cele i efekty projektu, a także czy wystąpiła którakolwiek z poniższych 
okoliczności:

 zaprzestanie działalności lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia 
finansowany z FE SL 2021-2027,

 zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

 istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Ponadto może być badany sposób pomiaru i monitorowania wskaźników przez 
Ciebie, a także sposób utrzymania trwałości finansowej projektu.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji prawidłowości funkcjonowania i użytkowania
infrastruktury projektu, w tym również zgodności wykorzystywania infrastruktury 
z celami projektu, niezależnie od faktu osiągnięcia przez Ciebie zakładanych 
wartości docelowych wskaźników. 
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Jesteś zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania nas o wszelkich 
okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości 
projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu.

Na wezwanie IZ FE SL uzupełnij ankietę trwałości oraz dostarcz ją w wyznaczonym 
terminie. Brak przedstawiania przez Ciebie ankiety trwałości może stanowić 
podstawę do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.
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4 Zasady rozliczania projektów

4.1 Rodzaje wniosków o płatność i terminy ich składania

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych polega na 
udokumentowaniu:

 wykonania inwestycji,

 poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,

 postępów w realizacji wskaźników produktu i rezultatu, 

w odniesieniu do założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie i zapisów umowy 
o dofinansowanie.

Narzędziem służącym do rozliczania projektu jest wniosek o płatność.

Pamiętaj!

 po podpisaniu umowy o dofinasowanie, jesteś zobowiązany do:

a. realizacji projektu w sposób, który zapewni prawidłową i terminową jego 
realizację,

b. osiągnięcia i utrzymania celów oraz wskaźników przewidzianych we wniosku 
o dofinansowanie,

 w trakcie realizacji projektu mogą się pojawić zmiany, które mogą być inicjowane 
przez Ciebie lub przez nas,

 wydatki muszą być ponoszone celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz 
dokumentami programowymi,

 za prawidłowe księgowe rozliczenie projektu jesteś odpowiedzialny min. za 
wyodrębnienie wydatków projektu pod rygorem uznania wydatku za 
niekwalifikowalny, dekretację na konta, klasyfikację budżetową.

Terminy i zasady składania wniosków o płatność

 zobowiązany jesteś do składania wniosków o płatność z poniesionymi wydatkami 
raz na 3 miesiące,

 pierwszy wniosek o płatność przedstawiający wydatki dotychczas poniesione 
masz obowiązek złożyć w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy,

Jeśli nie poniosłeś wydatków w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy i/lub przed podpisaniem umowy o dofinasowanie – wówczas składasz 
sprawozdanie.



 wydatki kwalifikowalne poniesione przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie 
powinieneś wykazać w pierwszym wniosku o płatność,

 wniosek o płatność końcową składasz do IZ FE SL w terminie do 25 dni od dnia 
zakończenia realizacji projektu.

 zobowiązany jesteś do poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie za 
pomocą sprawozdania, niezależnie od poziomu finansowego rozliczenia projektu 
dwa razy do roku w terminie do 30 czerwca oraz do 31 grudnia.

W przypadku złożenia wniosku o płatność zawierającego wydatki we wskazanych 
terminach, warunek poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie uznajemy 
za spełniony.

 wniosek jest złożony jeśli:

a. wypełniony i podpisany wniosek o płatność (zgodnie z aktualnymi 
Instrukcjami) złożysz za pomocą systemu informatycznego CST2021,

b. po jego złożeniu, złóż pismo informujące o złożeniu wniosku w CST2021 za 
pośrednictwem platformy ePUAP. Pismo musi być opatrzone podpisem 
elektronicznym albo podpisem profilem zaufanym. Wzór pisma stanowi 
element zasad realizacji FE SL 2021-2027.

Uwaga!

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Datą złożenia wniosku jest data wpływu pisma (przekazanego za 
pośrednictwem platformy ePUAP) widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu 
Odbioru.

 w przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 jest niemożliwe, 
postępujesz w następujący sposób:

a. za pośrednictwem ePUAP informujesz IZ FE SL o problemach 
technicznych,

b. za zgodą IZ FE SL sporządzasz wniosek o płatność poza systemem 
CST2021 zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej FE 
SL 2021-2027 oraz składasz wniosek o płatność wraz ze wszystkimi 
załącznikami za pośrednictwem ePUAP,

c. po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, zobowiązany jesteś 
niezwłocznie sporządzić wniosek o płatność w systemie CST2021 i złożyć 
go zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Rodzaje wniosków o płatność 

Istnieją dwie formy, w jakich możesz otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych:

Strona 48 z 183



 zaliczka - środki, które otrzymujesz po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
projektu, przed poniesieniem wydatków,

 refundacja - zwrot środków, które wcześniej wyłożyłeś (np. ze środków 
własnych lub kredytu) i wydałeś w ramach projektu, w wysokości 
zatwierdzonej w ramach wniosku o płatność.

Aby wypełnić warunki zawartej umowy oraz otrzymać dofinansowanie zobowiązany 
jesteś do złożenia wniosków o płatność:

 Wniosek o płatność zaliczkową - służy wnioskowaniu o kolejną transzę 
zaliczki.

Wnioski o płatność zaliczkową składasz niezależnie od wniosku o płatność 
pośrednią, w razie potrzeby, zgodnie z zasadami wnioskowania o zaliczkę. 

Złożenie wniosku o płatność zaliczkową nie zwalnia z obowiązku składania wniosków

o płatność pośrednią i informacji o postępie i problemach w realizacji projektu we 
właściwych terminach.

 Wniosek o płatność pośrednią - służy:

a. wnioskowaniu o refundację wydatków, które wydałeś (ze środków 
własnych, i/lub kredytu),

b. rozliczeniu środków przekazanych Ci w ramach wcześniejszych transz 
zaliczkowych, 

c. wnioskowaniu o transzę zaliczki.

Wnioski o płatność pośrednią, zawierające rozliczenie zaliczki, składasz zgodnie 
z opisanymi poniżej zasadami udzielania wsparcia w formie zaliczki.

Uwaga!

w celu usprawnienia, o zaliczkę wnioskuj zawsze odrębnym wnioskiem.

 Wniosek o płatność końcową - służy rozliczeniu końcowemu projektu.

Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty przyznanego 
dofinansowania, może zostać przekazana po:

a. zatwierdzeniu przez IZ FE SL wniosku o płatność końcową oraz 
poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;

b. akceptacji przez IZ FE SL części sprawozdawczej z realizacji Projektu 
zawartej we wniosku o płatność końcową;

c. określeniu sposobu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku ich 
stwierdzenia);

d. pomniejszeniu przez IZ FE SL ostatecznej, ustalonej w wyniku realizacji 
projektu, wartości dofinansowania o wartość nie większą niż 3 procent tego 

Strona 49 z 183



dofinansowania (zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania 
dla projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik
do umowy o dofinansowanie), w przypadku braku wykonania przez Ciebie 
działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu IZ FE 
SL; 

e. kontroli na zakończenie realizacji projektu, służącej sprawdzeniu kompletności
dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 
69 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego projektu,

 Sprawozdanie czyli wniosek o płatność z wypełnioną jedynie częścią 
sprawozdawczą.
Zobowiązany jesteś do poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie, 
niezależnie od poziomu finansowego rozliczenia projektu dwa razy do roku, 
w terminie do 30 czerwca oraz do 31 grudnia za pomocą sprawozdania. 
W przypadku złożenia wniosku o płatność zawierającego wydatki warunek 
poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie jest spełniony.

Załączniki do wniosku o płatność

Wnioski o płatność pośrednią/końcową (dot. refundacji/rozliczenia zaliczki), za 
wyjątkiem sprawozdania, składasz wraz z załącznikami jako odwzorowanie 
elektroniczne dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków: 

 faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w tym 
przejściowe świadectwa płatności. Na oryginale każdej faktury lub 
dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis 
zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027,

 dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw/robót 
budowlanych lub wykonanie prac.
Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi / dostawę towaru / wykonanie 
robót, muszą pozwolić na identyfikację wykonanych prac/ dostaw/ usług wg 
rodzaju, ilości i wartości, w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych 
zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.

 wyciągów bankowych z Twojego rachunku bankowego lub przelewów 
bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. 
Są to księgowe dowody zapłaty np. potwierdzenia przelewów, wyciągi 
bankowe, dowody KP, KW, raporty kasowe, które poświadczają zapłatę za 
otrzymane produkty czy usługi,

 innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację
Projektu. Są to między innymi:

a. umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostaw (np. środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych itp.) lub usług,
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b. w przypadku wynagrodzeń pracowników: umowy o pracę, zakresy 
czynności pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu, dokumenty 
potwierdzające wykonanie czynności, listy obecności, listy płac oraz 
potwierdzenia przelewów obowiązkowych składek do ZUS-u czy Urzędu 
Skarbowego,

c. w przypadku nabycia nieruchomości: operat szacunkowy określający 
wartość rynkową nieruchomości,

d. dokumenty poświadczające wniesienie wkładu rzeczowego i jego wartość,

e. dokument potwierdzający naliczenie/brak naliczenia odsetek od zaliczki na
rachunku bankowym. Dotyczy to beneficjenta, który nie jest jednostką 
samorządu terytorialnego,

f. oświadczenia beneficjenta min. oświadczenie beneficjenta o sposobie 
wyodrębnienia kosztów w ramach projektu (np. numer kodu księgowego, 
numery kont analitycznych, słowny opis wyodrębnienia, itp.),

g. indywidualna interpretacja prawa podatkowego dla projektów.

Uwaga! 

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za 
kwalifikowalne, jeśli nie istnieją żadne przesłanki umożliwiające jego zwrot lub 
odliczenie. Dokument ten składasz:

a. do pierwszego wniosku o płatność 

b. dla projektów, gdzie całkowity koszt projektu z VAT wynosi co najmniej 
5 000 000 euro i VAT jest kosztem kwalifikowalnym oraz projektów 
objętych pomocą publiczną.

W przypadku zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na ustalenia stanu 
faktycznego, masz obowiązek dostarczyć uaktualnioną informację o 
możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu.

Udowodnienie faktu, iż VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny, leży
po twojej stronie. 

 innych żądanych przez IZ FE SL dokumentów lub wszelkich informacji 
i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w związku z weryfikacją wniosku 
o płatność, w terminie przez nią wskazanym. Brak zastosowania się do 
żądania IZ FE SL powoduje negatywną ocenę wydatku.
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Przy złożeniu:

Pierwszego wniosku o płatność masz obowiązek dołączyć:

 indywidualną interpretację prawa podatkowego56 

 oświadczenie beneficjenta o sposobie wyodrębnienia kosztów w ramach projektu
(np. numer kodu księgowego, numery kont analitycznych, słowny opis 
wyodrębnienia, itp.)7;

 w przypadku projektów partnerskich oświadczenie partnerów o numerze 
rachunku bankowego, do obsługi projektu8;

Końcowego wniosku o płatność masz obowiązek dołączyć:

 oświadczenie dotyczące całkowitej wartości projektu - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027

 oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT9 - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027

Każdego wniosku o płatność z wydatkami (pośredni/końcowy) masz obowiązek
dołączyć:

  Zestawienie zamówień w projekcie do WNP - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027

 pod każdą pozycję zamówienia musisz dołączyć10:

a.  matrycę ryzyka - zgodnie ze wzorami stanowiącymi element zasad 
realizacji FE SL 2021-2027,

b.  protokół z postępowania, 

c.  kontrakt (kontrakty) zawarty w wyniku postępowania,

d.  wyniki kontroli innych podmiotów niż IZ FE SL o ile zostały 
przeprowadzone. 

5 nie dotyczy sprawozdania

6 dotyczy projektów, gdzie całkowity koszt projektu z VAT wynosi co najmniej 5 000 000 euro i VAT 
jest kosztem kwalifikowalnym oraz dla projektów z pomocą państwa
7 dotyczy pierwszego wniosków o płatność z wydatkami

8 dotyczy wniosków o płatność z wydatkami

9 dotyczy projektów, gdzie całkowity koszt projektu z VAT wynosi co najmniej 5 000 000 euro i VAT 
jest kosztem kwalifikowalnym oraz projektów objętych pomocą publiczną
10 Szczegółowe informacje znajdziesz w podrozdziale 5.2
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Poprawki na dokumentach

 W sytuacji gdy opis dowodu księgowego wymaga poprawy, nie używaj korektorów
lub podobnych materiałów piśmienniczych. Skreśl nieprawidłowy zapis, wskaż 
prawidłowy i zaparafuj/uzupełnij o parafkę osoby upoważnionej wraz ze 
wskazaniem daty modyfikacji. 

Uzupełnienia brakujących zapisów dokonujesz wraz z twoją parafą/parafą osoby 
upoważnionej i datą modyfikacji.

 W przypadku korygowania błędów / uzupełniania zapisów na dokumentach - 
należy do systemu CST2021 musisz załączyć skorygowaną wersję danego 
dokumentu.

 W przypadku wystąpienia jedynie omyłek/braków w opisie faktury (w każdym 
elemencie, za wyjątkiem zapisu „Projekt dofinansowany ……", sposobu 
wyodrębnienia w ewidencji księgowej lub elementu mającego wpływ na 
kwalifikowalność wydatku), jesteś zobowiązany do naniesienia poprawek po 
zatwierdzeniu wniosku o płatność i umieszczenia poprawionych opisów 
w systemie CST2021.

Uwaga!

 Poprawki/uzupełnienia może dokonywać jedynie osoba do tego uprawniona

Dodatkowe zalecenia dotyczące załączników do wniosku o płatność

 w celu sprawnej weryfikacji i refundacji wydatków zawartych we wniosku 
o płatność, zaleca się abyś na oryginale dowodu zapłaty (np. wyciągu bankowego)
odpowiednio oznaczył (np. podkreślić, zaznaczyć flamastrem) pozycje, które 
dotyczą załączonych dokumentów księgowych. Możesz także dopisać numer 
odpowiedniej pozycji z tabeli „Zestawienie dokumentów potwierdzających 
poniesione wydatki objęte wnioskiem”;

 jeżeli płatność za dany koszt dokonana została gotówką należy dołączyć 
stosowne dokumenty na potwierdzenie wypłaty/rozliczenia gotówki z kasy 
beneficjenta (np. raport kasowy, rozliczenie zaliczki itp.);

 nie musisz opisywać dowodów potwierdzających poniesienie wydatków 
niekwalifikowalnych; 

 jeśli na jednym dowodzie księgowym występują zarówno wydatki kwalifikowalne 
jak i niekwalifikowane (m.in. związane z naliczoną korektą finansową) lub wydatki 
niezwiązane z projektem, opis powinien pozwolić na identyfikację wydatku 
niekwalifikowalnego lub niezwiązanego z projektem (procent korekty finansowej, 
kwota, rodzaj, ilość). 
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Podatek VAT 

Podatek VAT będzie mógł być rozliczany w projektach z uwzględnieniem zasad 
określonych w rozporządzeniu ogólnym, przepisach dotyczących pomocy państwa, 
Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz 
umowie o dofinansowanie. 

Weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT będzie uzależniona głównie od wartości 
całkowitej projektu, a wartością graniczną będzie kwota 5 mln Euro. Proszę 
pamiętać, że wartość graniczna będzie podlegać weryfikacji w całym cyklu życia 
projektu, aż do jego zakończenia.

Z uwagi na konieczność monitorowania kwalifikowalności podatku od towarów i usług
zobowiązany jesteś do zgłaszania aktualnej wartości kosztu całkowitego projektu. 

Do przeliczenia łącznego kosztu projektu będziemy się posługiwać miesięcznym 
obrachunkowym kursem wymiany walut stosowanym przez KE, aktualnym w dniu 
zawarcia aneksu do umowy wynikającego ze zmiany łącznego kosztu projektu.

Na całkowity koszt projektu składają się między innymi:

 roboty dodatkowe wynikające z prac kwalifikowalnych,

 wydatki podlegające limitom, które przekroczyły limit,

 podatek VAT, niezależnie czy jest on kwalifikowany czy nie,

 wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu,

 inne wydatki niekwalifikowalne dotyczące inwestycji.

W ramach projektów o całkowitym koszcie projektu w wysokości 5 000 000 euro 
z VAT (lub więcej):

1. możemy uznać wydatki poniesione na podatek od towarów i usług za 
kwalifikowalne w całości, tylko w przypadku jeśli Ty lub inny podmiot, 
wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem 
realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) nie macie 
prawnej możliwości ich odzyskania;

2. potencjalna prawna możliwość odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie go 
za wydatek kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze 
względu na niepodjęcie przez Ciebie lub inny podmiot zaangażowany 
w realizację i eksploatację projektu, czynności zmierzających do realizacji tego
prawa;

3. jeśli Ty lub inny podmiot zaangażowany w realizację i eksploatację projektu, 
będziecie podlegać pod art. 90 ust 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług, wówczas zobowiązani jesteście do składania 
do IZ FE SL każdego roku, oświadczenia określającego wysokość podatku 
VAT możliwego do odzyskania;

Znaczenie pojęcia „możliwy do odzyskania” wykracza, w opinii Komisji, poza 
możliwości odzyskiwania podatku VAT wynikające z treści przepisów 

Strona 54 z 183



właściwych w zakresie tego podatku (w tym w szczególności dyrektywy 
2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy związane z jego 
odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów 
właściwych w zakresie VAT.

4. Dopuszczamy podatek VAT jako kwalifikowalny w części, jeśli Ty lub inny 
podmiot, wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące 
efektem realizacji projektu (zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej) 
macie częściową, prawną możliwość ich odzyskania w projekcie.

Częściowa kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o współczynnik lub 
prewspółczynnik będzie określona przez nas w następujący sposób: 

 jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT od 2% do 20% (włącznie), to 
podatek VAT kwalifikowany będzie według stałych wartości procentowych 
tzn. 80% podatku VAT uznamy jako kwalifikowalne w projekcie, a 20% 
będzie niekwalifikowane. Wartości procentowe będą niezmienne i będą 
niezależne od rzeczywistego rozliczenia z urzędem skarbowym; 

 jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT powyżej 20%, to wartość 
wydatków kwalifikowalnych tytułem podatku VAT będzie zgodna 
z rzeczywistą wartością określoną na podstawie przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług.

W każdym przypadku, w sytuacji kwalifikowania w projekcie podatku VAT w oparciu 
o współczynnik lub prewspółczynnik jesteś zobowiązany do składania do IZ FE SL 
każdego roku, oświadczenia określającego wysokość podatku VAT możliwego do 
odzyskania.

4.2 Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku o płatność beneficjenta
Celem weryfikacji wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim 
kwalifikowalności wydatków, czyli stwierdzenie, że zostały one poniesione zgodnie 
z przepisami prawa, wnioskiem o dofinansowanie, regulacjami umowy, dokumentami
programowymi oraz celami FE SL 2021-2027.

Weryfikacja wniosków o płatność polega w szczególności na:

1. weryfikacji formalnej, która pozwala stwierdzić, czy wniosek spełnia wszystkie 
kryteria formalne m.in. kompletności wniosku, terminowości jego złożenia, a także
kompletności przedstawionych do wniosku załączników

2. weryfikacji merytorycznej, polegającej na sprawdzeniu czy wszystkie poniesione 
wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu, spełniają zasady 
kwalifikowalności wydatków w ramach FE SL 2021-2027 i zostały poniesione 
zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Oceny tej dokonuje pracownik IZ FE 
SL w oparciu o: 
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 przedstawione, wraz z wnioskiem o płatność w postaci załączników do 
wniosku dokumenty;

 wyniki zakończonego procesu kontroli dokumentów związanych z udzieleniem
zamówienia w ramach projektu (jeśli dotyczy);

 zaakceptowane przez IZ FE SL zmiany w zakresie realizacji projektu. 

3. weryfikacji rachunkowej, polegającej na sprawdzeniu poprawności rachunkowej 
przedstawionych wydatków oraz załączonych dokumentów. 

Dodatkowe informacje 

 w przypadku wystąpienia braków/błędów, które mogą być uzupełnione bez 
zwrotu wniosku do poprawy, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Gdy nie 
złożysz uzupełnień /wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wniosek o płatność 
może zostać zwrócony do poprawy,

 uzupełnienie uważa się za złożone, jeśli:

a. załączysz, pod dany wniosek o płatność w systemie informatycznym 
CST2021, brakujące/poprawione dokumenty 

b. po ich załączeniu, złożysz pismo informujące o złożeniu uzupełnienia do 
wniosku o płatność w CST2021 za pośrednictwem platformy ePUAP. Wzór 
pisma stanowi element zasad realizacji FE SL 2021-2027

Pismo musi być opatrzone podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym. Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Datą złożenia uzupełnienia jest data wpływu pisma (przekazanego za 
pośrednictwem platformy ePUAP) widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu 
Odbioru.

 w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w trakcie weryfikacji 
wniosków o płatność, możemy podjąć decyzję o kontroli doraźnej 
przeprowadzanej na miejscu realizacji lub zażądać dodatkowych dokumentów, 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w wyznaczonym 
przez nią terminie, celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących kwalifikowalności 
wydatków,

 po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i 
prawidłowości wykazanych we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych, 
zatwierdzamy wysokość dofinansowania i przekazujemy do Ciebie informację 
o wynikach weryfikacji za pomocą systemu CST2021, również w przypadku gdy 
będzie Ci przysługiwała ścieżka odwoławcza uprawniająca do złożenia 
zastrzeżeń,
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 należy pamiętać, że ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest zarówno 
na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w trakcie 
realizacji projektu oraz po jego zakończeniu,

 dokonamy pomniejszenia ostatecznej, ustalonej w wyniku realizacji projektu, 
wartości dofinansowania o wartość nie większą niż 3 procent tego 
dofinansowania (zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania dla
projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik do 
umowy o dofinansowanie), w przypadku braku wykonania przez Ciebie działań 
zaradczych w terminie i na warunkach określonych przez nas w wezwaniu, 

 przypadku stwierdzenia przez IZ FE SL nieprawidłowości w zakresie 
wydatkowania środków dofinansowania, która wypełnia którąkolwiek 
z przesłanek określonych w art. 207 UFP tj.:

a. wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem,

b. wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP, 

c. pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

dofinansowanie podlega zwrotowi na zasadach i w terminach określonych w UFP. 
Jeśli nie dokonasz zwrotu środków na zasadach i w terminach określonych w art. 
207 UFP podejmiemy czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania 
z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. 

Informacje dot. przekazania płatności zostały zawarte w rozdziale 4.8

4.3 Zasady udzielania wsparcia w formie zaliczek

1. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie masz możliwość uzyskania zaliczki
na wydatki planowane do poniesienia zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. 
Zapisy te nie dotyczą projektów państwowych jednostek budżetowych oraz 
zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej.

2. Dofinansowanie w formie zaliczki, może być wypłacane po ustanowieniu 
i wniesieniu przez ciebie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 
zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

3. Niezbędne jest wskazanie rachunku do obsługi zaliczki w umowie 
o dofinansowanie. Jego brak spowoduje wstrzymanie wypłaty zaliczki do czasu 
zawarcia aneksu do umowy.

4. Maksymalna kwota zaliczki obliczana jest w następujący sposób:
Kwota zaliczki = ∑ [(wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / 
wydatki kwalifikowalne dla danego kosztu w WND) * kwota wydatków 
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kwalifikowalnych przewidywana do poniesienia na najbliższe 6 miesięcy 
dla danego kosztu zaplanowanego w WND)].

5. Kwota wnioskowanej zaliczki zostaje obliczona na podstawie zaplanowanych 
wydatków na najbliższe 6 miesięcy, następujące bezpośrednio po miesiącu, 
w którym został złożony do IZ FE SL kompletny wniosek o udzielenie zaliczki.

6. Maksymalna kwota dofinansowania wypłacona w formie zaliczki nie może 
przekroczyć 95 % przyznanego dofinansowania wynikającego z umowy/ aneksu 
umowy o dofinansowanie projektu.

Przy ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania w formie zaliczki o jaką 
zamierzasz wnioskować, masz obowiązek uwzględnić powstające oszczędności 
w projekcie.

7. Dofinansowanie w formie zaliczki jest udzielane przez IZ FE SL pod warunkiem 
dostępności środków. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku
bankowym płatnika (BGK) lub na rachunku IZ FE SL w zakresie dotacji celowej 
z budżetu państwa, dofinansowanie zostanie wypłacone w momencie 
dostępności środków.

8. IZ FE SL może, w uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o udzieleniu 
dofinansowania w formie zaliczki w wysokości niższej niż wnioskowana.

9. Zaliczka może być wypłacona gdy:

 udokumentujesz zobowiązania wobec wykonawców11: 

a. przedstawisz podpisaną umowę/y z wykonawcą/ami tej części zakresu 
realizacji projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę lub/i 

b. przedstawisz podpisaną umowę/y z wykonawcą całego zakresu 
realizacji projektu. 

W takim przypadku masz obowiązek złożyć również harmonogram 
realizacji tych robót. Harmonogram musi wskazywać na następujące 
dane:

 wartości robót w podziale na poszczególne miesiące, 

 rodzaj poszczególnych kosztów kwalifikowalnych,

 ilość12 poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowalnych, 

lub/i

c. przedstawisz fakturę/inny dokument o równoważnej wartości 
dowodowej wskazujący na zobowiązania dotyczące kosztów 
kwalifikowalnych wobec wykonawcy/ów. 

11 Dopuszcza się (na ryzyko beneficjenta) wykorzystanie wypłaconej zaliczki na koszty kwalifikowalne, 
innych umów niż te, na które beneficjent wnioskował o zaliczkę
12 jeśli dotyczy
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 przedstawisz metodologię wyliczenia kwoty wnioskowanej zaliczki 
w podziale na poszczególne koszty/wydatki, przy jednoczesnym podziale na 
środki unijne i budżet państwa13 14,

 przedstawisz interpretację prawa podatkowego 15

 posiadasz wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi 
zaliczki16

10. Zaliczki są wypłacane przez IZ FE SL na podstawie złożonych poprawnych 
wniosków o płatność zaliczkową.

11. Dofinansowanie w formie zaliczki jest przekazane nie później niż 80 dni od dnia 
przedłożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, 
pozwalającego IZ FE SL ustalić czy kwota jest należna. Bieg terminu płatności 
może zostać wstrzymany przez nas w sytuacji gdy informacje przedstawione 
przez Ciebie nie pozwalają nam ustalić czy kwota jest należna.

12. Jesteś informowany na piśmie o wstrzymaniu terminu realizacji płatności 
i o jego przyczynach.

13. Środki dofinansowania w formie zaliczki przekazywane są przelewem na Twój 
rachunek bankowy, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich, 
obowiązującym w BGK. 

Zaliczkę otrzymasz po: 

a. złożeniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę zaliczki17

b. zakończeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji wniosku o płatność 
zaliczkową

c. zatwierdzeniu wniosku/ów o płatność rozliczającego/cych poprzednie transze
zaliczek z wyłączeniem ostatniej18

d. rozliczeniu wypłaconej/ych zaliczki/ek w wysokości nie mniej niż 70% 
z dotychczas wypłaconych zaliczek19

Uwaga!

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

13 dotyczy umów o dofinansowanie w ramach których zostało przyznane dofinansowanie w formie 
płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa
14 dotyczy projektów w ramach których wniosek o dofinasowanie przewiduje różną strukturę 
dofinansowania dla poszczególnych kosztów/wydatków
15 dotyczy projektów, gdzie całkowity koszt projektu z VAT wynosi co najmniej 5 000 000 euro i VAT 
jest kosztem kwalifikowalnym oraz dla projektów z pomocą państwa
16 nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 
(GZM)
17 dotyczy wypłaty kolejnej transzy
18 dotyczy wypłaty kolejnej transzy
19 nie stosuje się dla projektów, w ramach których całość lub część wydatków rozliczana jest na 
podstawie art. 53 ust. 1 lit. b-f rozporządzenia ogólnego
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14. Jako okres rozliczeniowy dla dofinansowania projektów w formie zaliczki 
przyjmuje się okres do 6 miesięcy od daty przekazania środków zaliczki.

15. Rozliczenie zaliczki polega na złożeniu wniosku o płatność z wydatkami 
kwalifikowalnymi, zapłaconymi, po dacie ich przekazania. 
Wniosek musisz złożyć w terminie do 6 miesięcy licząc od daty przekazania 
zaliczki, złożonego nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. 

Wydatki podlegają zatwierdzeniu przez nas. Potwierdzenie kwalifikowalności 
wydatków następuje w momencie zatwierdzenia wniosku przez IZ FE SL.

16. W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wydałeś wszystkich 
przekazanych środków dofinansowania w formie zaliczki, zobowiązany jesteś 
do zwrotu tych środków na rachunek bankowy odpowiednio z którego 
otrzymałeś środki (szczegóły znajdziesz w rozdziale 4.9 “Zwrot środków przez 
beneficjenta”)

Pamiętaj! 

Środki musisz zwrócić w terminie do 6 miesięcy licząc od daty przekazania 
zaliczki nie później niż 14 dni od upływu tego terminu.

17. W przypadku, gdy nie złożysz wniosku o płatność zawierającego rozliczenie 
zaliczki lub nie dokonasz zwrotu środków zaliczki w terminie do 6 miesięcy od 
daty przekazania zaliczki nie później niż 14 dni od upływu tego terminu, od 
środków pozostających do rozliczenia, zostaną naliczone odsetki jak dla 
zaległości podatkowych. Odsetki te liczone są od dnia przekazania środków do 
dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia dokonania zwrotu. 

Szczegółowe zasady naliczania odsetek przedstawiono w pkt 22 i rozdziale 4.9

18. W przypadku gdy wykorzystasz środki z zaliczki na pokrycie kosztu 
niekwalifikowanego naruszasz procedury dotyczące wypłaty i rozliczania 
zaliczek. Zobowiązany wówczas jesteś do zwrotu tych środków wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

19. W przypadku, gdy jesteś beneficjentem, który nie jest jednostką samorządu 
terytorialnego masz obowiązek przedstawić pełną historię przepływów 
pieniężnych (od momentu otrzymania środków z zaliczki do momentu ich 
całkowitego wydatkowania włącznie z ewentualnym zwrotem niewykorzystanej 
zaliczki). 

20. Wniosek rozliczający zaliczkę jest złożony jeśli:

 złożysz wypełniony i podpisany wniosek za pomocą systemu 
informatycznego CST2021 zgodnie z aktualnymi Instrukcjami,

 po jego złożeniu, złożysz pismo informujące o złożeniu wniosku w CST2021
za pośrednictwem platformy ePUAP. Wzór pisma stanowi element zasad 
realizacji FE SL 2021-2027.
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Pismo musi być opatrzone podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym.

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Datą złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę jest data wpływu pisma 
(przekazanego za pośrednictwem platformy ePUAP) widniejąca na 
Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność 
rozliczającego zaliczkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
CST2021 jest niemożliwe, postępujesz w następujący sposób:

 za pośrednictwem ePUAP informujesz nas o problemach technicznych,

 za naszą zgodą sporządzasz wniosek o płatność poza systemem CST2021 
zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej FE SL 2021-
2027 oraz składasz wniosek o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami za 
pośrednictwem ePUAP. 

 po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, zobowiązany jesteś 
niezwłocznie sporządzić wniosek o płatność w systemie CST2021 i złożyć go
zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

21. Odsetki bankowe powstałe na skutek przechowywania na rachunku bankowym 
środków dofinansowania ze środków europejskich oraz środków 
dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanych w formie 
zaliczki (za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego), są:

 wykazywane we wnioskach o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych 
płatności na rzecz beneficjenta lub

 zwracane na rachunek bankowy IZ FE SL20

22. W przypadku nieterminowego rozliczenia zaliczki, IZ FE SL nalicza odsetki jak 
dla zaległości podatkowych wg poniższych zasad:

 wniosek rozliczający zaliczkę został złożony w terminie na niepełną kwotę, 
a nie dokonano zwrotu kwoty niewykorzystanej – naliczymy odsetki od kwoty 
nierozliczonej od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu na rachunek 
płatnika lub dokonania rozliczenia pełnej kwoty; 

 wniosek rozliczający zaliczkę został złożony po terminie, ale na pełną kwotę 
– naliczymy odsetki od pełnej kwoty zaliczki od dnia przekazania do dnia 
złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę; 

 wniosek rozliczający zaliczkę został złożony po terminie, ale nie rozliczał 
pełnej kwoty przekazanej zaliczki - naliczymy odsetki od pełnej kwoty 

20 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego
sposobu wykonywania budżetu państwa, odsetki powinny być zwracane na rachunek, z którego 
otrzymałeś środki (szczegóły w rozdziale 4.9 „Zwrot środków przez beneficjenta”)
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przekazanej zaliczki od dnia jej przekazania do dnia złożenia wniosku 
rozliczającego zaliczkę oraz od kwoty nierozliczonej od dnia złożenia 
wniosku rozliczającego część przekazanych środków do dnia dokonania 
zwrotu części nierozliczonej;

 wniosek rozliczający zaliczkę został złożony w terminie na wymaganą kwotę, 
a my dokonamy pomniejszenia w wyniku weryfikacji kwot wskazanych 
wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę rozliczenia zaliczki, 
poinformujemy Cię pisemnie o wysokości zwrotu środków po zatwierdzeniu 
wniosku o płatność. Zwrotu musisz dokonać w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisma na dokonanie zwrotu. Naliczymy odsetki jak dla zaległości 
podatkowych od kwoty należności wskazanej w piśmie. Odsetki zostaną 
naliczone od daty wypłaty zaliczki do dnia dokonania zwrotu.

23. Zgodnie z art. 67 UFP odsetki naliczane są wg stopy procentowej jak dla 
zaległości podatkowych zgodnie z regulacjami Działu III ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Kwota należności głównej jest 
odzyskiwana w kwocie rzeczywistej z podaniem wartości groszowych, 
natomiast odsetki naliczane są w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie 
z zasadami matematyki.

24. W przypadku gdy dokonasz zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 
przekraczającej 70 % kwoty udzielonej zaliczki (bez wskazania obiektywnych, 
niezależnych od ciebie przesłanek dotyczących niewykorzystania przekazanych
środków), IZ FE SL ma prawo odmówić udzielenia kolejnej zaliczki.
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4.4 Warunki dokumentowania spełnienia zasad kwalifikowalności 
dla poszczególnych rodzajów wydatków/kosztów w tym 
wybrane elementy kwalifikowalności wydatków

Wydatki w walucie obcej 
Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu według 
obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz procedur stosowanych przez 
ciebie w przyjętej polityce rachunkowości. 

W przypadku wystąpienia ujemnych różnic kursowych21, pamiętaj, że ich wartość nie 
stanowi wydatku kwalifikowalnego. 

W innych przypadkach lub przy braku powyższych procedur (w celu ustalenia 
wysokości wydatku kwalifikowalnego) zobowiązany jesteś do zastosowania 
poniższego mechanizmu postępowania:

 płatności dokonywane przez ciebie z rachunku bankowego projektu 
prowadzonego w walucie polskiej musisz przeliczyć po kursie sprzedaży 
stosowanym przez bank, z dnia dokonania płatności. Na potwierdzenie będziesz 
musiał złożyć dokument wystawiony przez bank (np. wyciąg bankowy, tabela 
opłat, zaświadczenie banku)

 płatności dokonywane przez ciebie z kasy walutowej oraz z rachunku 
bankowego prowadzonego w walucie obcej musisz przeliczyć zgodnie z przyjętą 
w polityce rachunkowości metodą wyceny rozchodu środków z kas oraz 
z rachunków walutowych ujętej w polityce rachunkowości,

 do rozliczenia kosztów dotyczących podróży służbowej poniesionych 
w walucie obcej musisz stosować:

a. w przypadku zaliczki (wypłaconej w złotych, w wysokości stanowiącej 
równowartość przysługującej zaliczki w walucie obcej) średni kurs NBP 
z dnia wypłaty zaliczki. 

Z kolei rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonujesz w:

 walucie otrzymanej zaliczki, 

 w walucie wymienialnej 

 w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia;

b. w przypadku braku pobrania zaliczki:

 przyjmujesz średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego rozliczenie delegacji.

21 Ujemne różnice kursowe – powstają wtedy gdy wartość kosztu w walucie obcej po przeliczeniu na
złote jest niższa od wartości kosztu w dniu jego zapłaty
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 za dzień rozliczenia podróży służbowej przyjmujesz datę złożenia 
przez pracownika rozliczenia kosztów podróży.

W przypadku przedłożenia do refundacji faktury wystawionej w języku obcym, jesteś 
zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia faktury. Tłumaczenie musi 
być podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia wraz z datą jego wykonania. 
Tłumaczenie faktury wystawionej w języku obcym nie musi być wykonane przez 
tłumacza przysięgłego.

Do wyceny dokumentu stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
zgodnie z przyjętą przez ciebie polityką rachunkowości. 

Sposób proporcjonalnego przedstawienia wydatków kwalifikowalnych

W przypadku konieczności wyliczenia proporcji (np. dla potrzeb wykazania wydatku 
kwalifikowalnego w przypadku, gdy nie ma innej obiektywnej możliwości wyliczenia 
wydatku kwalifikowalnego), co od zasady należy stosować rozszerzony wskaźnik 
procentowy (np. 3/10 = 0,333333333333333…), chyba, że w konkretnych 
przypadkach obowiązujące przepisy przewidują odmienne uregulowania. 

Zasady rozliczania projektów partnerskich

 W ramach rozliczania wydatków będziemy weryfikować sposób rozliczania 
projektów realizowanych w partnerstwie. W przypadku wielozadaniowych 
projektów za złożenie dokumentacji związanej z rozliczaniem projektu odpowiada 
partner wiodący.

 Na partnerze wiodącym ciąży odpowiedzialność za przygotowanie i realizację 
projektu przez wszystkich partnerów projektu. 

 Partner wiodący zapewnia w imieniu wszystkich uczestników przedsięwzięcia 
przestrzeganie procedur sprawozdawczości – monitoringu – opracowywanie 
i przekazywanie informacji o problemach w realizacji projektu do IZ FE SL. 

 Środki dofinansowania będą przekazywane na rachunek bankowy partnera 
wiodącego. Partner wiodący jako podmiot aplikujący o dofinansowanie w ramach 
FE SL 2021-2027, będzie dysponował uzyskanymi środkami pieniężnymi.

 Partner wiodący będzie rozdzielał środki finansowe pomiędzy partnerów, zgodnie 
z zawartą umową o partnerstwie. 

 Wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu powinny być udokumentowane 
fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości 
dowodowej wystawionymi na partnera wiodącego/partnera projektu, który poniósł 
dany wydatek w ramach projektu wraz z dowodami ich zapłaty.

 Wnioski o płatność będzie przedstawiał tylko i wyłącznie partner wiodący, 
ponieważ jest on odpowiedzialny za rozliczenie projektu.
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 W przypadku projektu partnerskiego partner wiodący zobowiązany jest wraz 
z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku 
bankowego do obsługi projektu, z którego będą ponoszone wydatki partnera 
projektu (zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-
2027).

 Odpowiedzialnym wobec dysponenta środków unijnych (IZ FE SL) będzie tylko 
i wyłącznie partner wiodący. 

 Partner wiodący/partner projektu są zobowiązani do przestrzegania obowiązków 
dotyczących informacji i promocji. Jednak odpowiedzialność za działania związane
z promocją i informacją oraz kontrolą projektu ponosić będzie partner wiodący. 

 W przypadku pierwszego wniosku o płatność partner wiodący oraz partnerzy 
powinni dostarczyć informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach 
projektu. W przypadku zaistnienia przesłanek mogących mieć wpływ na ustalenia 
stanu faktycznego projektu lub okoliczności prawnych związanych z realizowanym
projektem lider oraz partnerzy powinni dostarczyć uaktualnioną informację 
o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu22.

 Partnerzy projektu odpowiadają za rzetelne i terminowe przekazywanie partnerowi
wiodącemu informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczania i raportowania 
projektu. 

 Partner wiodący odpowiada za niezwłoczne i rzetelne przekazywanie informacji na
temat realizacji i rozliczenia projektu. 

 Partner wiodący oraz wszyscy partnerzy projektu zobowiązani są do 
przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu w swoich 
siedzibach w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

 Partnerzy projektu zobowiązani są do dostarczenia dokumentów związanych 
z realizacją projektu do siedziby partnera wiodącego w celu kontroli w zakresie 
prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez IZ FE SL oraz inne podmioty 
uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. 

22 dotyczy projektów, gdzie całkowity koszt projektu z VAT wynosi co najmniej 5 000 000 euro i VAT 
jest kosztem kwalifikowalnym oraz dla projektów z pomocą państwa

Strona 65 z 183



4.5 Wkład własny

Wkład to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Ciebie, 
które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną 
przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi różnicę 
między kwotą wydatków kwalifikowanych projektu a kwotą dofinansowania, zgodnie 
z poziomem dofinansowania dla projektu.

Jako wkład własny w formie finansowej możesz przekazać środki publiczne 
otrzymane na podstawie innej umowy lub umów. Jednak wysokość tych środków 
publicznych nie może przekroczyć wartości wkładu własnego. Przekroczenie 
wartości wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości dofinansowania 
wskazanego w umowie o dofinansowanie. Przez środki powodujące obniżenie 
dofinansowania rozumie się środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, m.in. dotacje 
oraz umorzenia pożyczek.

Środki publiczne podlegające zwrotowi, tj. pożyczki nieumorzone, przekraczające 
wysokość wkładu własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że 
nastąpi ich ewentualne umorzenie.

Wkład niepieniężny może stanowić część lub całość wkładu własnego. Warunki 
kwalifikowalności wkładu niepieniężnego reguluje podrozdział 3.3 Wytycznych 
kwalifikowalności. 

Wkład niepieniężny uważa się za wydatek kwalifikowalny, jeżeli został faktycznie 
wniesiony, tzn. istnieje udokumentowane potwierdzenie jego wykorzystania 
w ramach projektu (podrozdział 3.1 Wytycznych kwalifikowalności). 

4.6 Ewidencja księgowa projektu

Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków 
dofinansowanych w ramach projektu jest warunkiem zawartym w umowie 
o dofinansowanie projektu, jak również w przepisach unijnych. Nie dotyczy to 
kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową.

Ewidencję księgową musisz prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz 
z uwzględnieniem poniższych zasad, w sposób przejrzysty i pozwalający na 
uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu. Brak 
spełnienia tego wymogu może skutkować uznaniem niewyodrębnionej operacji 
gospodarczej za wydatek niekwalifikowalny. 

Jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach 
własnego systemu księgowego, co oznacza, że wszystkie operacje związane z 
danym projektem powinny zostać wyodrębnione w sposób pozwalający na ich 
identyfikację.

Wszystkie wydatki (w tym wydatki poniesione przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie) jesteś zobowiązany ująć w wyodrębnionej ewidencji księgowej lub
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oznaczyć odpowiednim kodem księgowym lub wyodrębnić zgodnie z poniższymi 
zasadami, pod rygorem uznania niewyodrębnionych wydatków za niekwalifikowalne.

Wyodrębniona ewidencja księgowa może polegać na:

 wprowadzeniu dodatkowych rejestrów księgowych, kont syntetycznych, 
analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji 
gospodarczych związanych z danym projektem,

 wprowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na 
identyfikacje wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu.

Ważne jest, aby ewidencja księgowa miała odzwierciedlenie w polityce 
rachunkowości. 

Beneficjenci prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania 
finansowe (pełna księgowość prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości):

 zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu 
w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych, 
poprzez wprowadzenie na potrzeby projektu odrębnych kont syntetycznych, 
analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu księgowego, 

 na kierowniku jednostki (beneficjencie), jako organie odpowiedzialnym za 
wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia 
i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych 
w ramach FE SL 2021-2027. 

Jeśli, prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jesteś do 
właściwego oznaczania w księdze przychodów i rozchodów dokumentów związanych
z realizacją projektu, w sposób wykazujący jednoznaczny związek danej operacji 
gospodarczej z projektem finansowanym w ramach FE SL 2021-2027 – poprzez 
oznaczenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w odpowiednich 
wierszach numeru umowy.

Jeśli nie jesteś zobowiązany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia 
ewidencji księgowej musisz prowadzić wykaz – wyodrębnionej ewidencji 
dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją projektu, 
według wzoru stanowiącego element zasad realizacji FE SL 2021-2027.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu musisz przechowywać w swojej
siedzibie lub w miejscu określonym przez ciebie, aby zapewnić ich nienaruszalność 
i łatwe odszukanie.
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4.7 Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach 
projektu

Pamiętaj o złożeniu harmonogramu składania wniosków o płatność za 
pośrednictwem systemu informatycznego LSI 2021/CST2021 w momencie, gdy Twój
projekt zostanie wybrany do dofinansowania. Czyń to we wskazanych okresach, co 
kwartał, aż do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Harmonogram wypełnij starannie, na jego podstawie zabezpieczamy środki na cały 
okres realizacji projektu.

Zwróć uwagę na kwoty planowanych środków oraz terminy, w których zamierzasz 
zawnioskować o środki. Planując wydatki uwzględnij ewentualne opóźnienia w 
realizacji projektu.

Kluczowe znaczenie ma podział planowanych środków z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych i wydatków bieżących.

Nie zapomnij o regularnej aktualizacji harmonogramu i nanoszeniu wszelkich zmian 
dotyczących ewentualnych zwrotów, jak i wnioskowanych kwot.

Przedstawione w harmonogramie informacje i kwoty powinny odzwierciedlać stan 
faktyczny w realizacji projektu. 

Stosując te wskazówki, unikniesz opóźnień w realizacji płatności. 

W harmonogramie w polach dodatkowych wpisz istotne informacje dotyczące 
realizacji projektu. 

Wzór Harmonogramu składania wniosków o płatność wraz z zasadami i instrukcją 
wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność został zamieszony na 
stronie internetowej FE SL 2021-2027. 

4.8 Przekazywanie płatności na rzecz beneficjenta

Płatności przekażemy Tobie w kwocie zatwierdzonej w ramach wniosku o płatność 
w terminie nie dłuższym niż 80 dni licząc od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku o płatność, pozwalającego IZ FE SL ustalić czy kwota jest 
należna z zastrzeżeniem że warunkiem rozliczenia wydatków lub/i przekazania 
dofinansowania jest:

a. złożenie przez Ciebie wraz z załącznikami , poprawnego, kompletnego 
i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku 
o płatność, pozwalającego ustalić czy kwota jest należna;

b. dokonanie pozytywnej weryfikacji oraz poświadczenia faktycznego 
i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalność.
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Bieg terminu płatności może zostać wstrzymany przez IZ FE SL w sytuacji gdy 
informacje przedstawione przez Ciebie nie pozwalają IZ FE SL ustalić czy kwota jest 
należna. 

Warunki złożenia wniosku oraz rodzaje dokumentów będących załącznikami wniosku
o płatność wskazano w pkt 4.1.

Środki finansowe w ramach realizacji projektu przekaże Tobie płatnik – Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez IZ FE SL (płatność z budżetu środków europejskich) lub na podstawie 
dyspozycji płatności (dotacja celowa z budżetu państwa) sporządzanej przez IZ FE 
SL, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich obowiązującym w BGK, 
pod warunkiem dostępności środków, zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji o 
dofinansowaniu projektu. 

Terminarz płatności środków europejskich dostępny jest na stronie Banku 
Gospodarstwa Krajowego . Można go odnaleźć wybierając ścieżkę dostępu:

Strona główna >Programy i fundusze > Programy > Obsługa płatności ze środków 
europejskich i krajowego współfinansowania > O Programie

Jeśli jesteś państwową jednostką budżetową, pamiętaj aby środki na realizację 
projektów w ramach FE SL 2021-2027 zabezpieczyć w swoim budżecie. Wydatki na 
realizowane przez Ciebie projekty powinny być ujęte w Twoich planach finansowych, 
a następnie w części budżetowej właściwego ministra (dysponenta), któremu 
podlegasz. Samodzielnie składasz zlecenia płatności w portalu BGK w celu 
bieżącego regulowania zobowiązań, wynikających z otrzymanych od wykonawców 
faktur/rachunków/obciążeń w ramach realizowanego projektu. W ramach 
porozumienia IZ FE SL upoważni Ciebie do składania zleceń płatności. Abyś mógł 
samodzielnie składać zlecenia płatności konieczne jest zawarcie umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, a także posiadanie zgody dysponenta części budżetowej.

4.9  Zwrot środków przez beneficjenta

Zwrot niewykorzystanej zaliczki w terminie

Zwrotu niewykorzystanej zaliczki w terminie dokonaj na rachunek bankowy, z którego
otrzymałeś środki tj. 

 w przypadku niewykorzystanej zaliczki pochodzącej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji (FST):

na rachunek Ministra Finansów nr:

17 1130 0007 0020 0660 2620 0016
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W tytule przelewu obowiązkowo wpisz:

 nr projektu: …………………..

 numer zlecenia płatności (znajdziesz go w tytule otrzymanej płatności):
………………….

 tytuł zwrotu: niewykorzystana zaliczka – należność główna

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamieszczonych w tytule 
przelewu wszelkie wyjaśnienia niezwłocznie przekaż do Banku Gospodarstwa 
Krajowego, na adres: bgkzlecenia@bgk.com.pl

 w przypadku niewykorzystanej zaliczki pochodzącej ze środków budżetu 
państwa (BP):

na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
odpowiadający priorytetowi w ramach którego dany projekt jest realizowany, zgodnie

z wykazem rachunków UM WSL

W tytule przelewu obowiązkowo wpisz:

 nr projektu: …………………..
 datę i kwotę otrzymanej zaliczki: …………………..
 tytuł zwrotu: niewykorzystana zaliczka – należność główna

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamieszczonych w tytule 
przelewu wszelkie wyjaśnienia niezwłocznie przekaż do IZ FE SL, na adres: 
zwroty@slaskie.pl 

Zwrot odsetek bankowych (nie dotyczy JST)

Zgodnie z § 4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, odsetki od 
przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta 
na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków
europejskich (…) są przekazywane przez beneficjenta (…) na rachunek instytucji, 
z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (…).

Odsetki bankowe wygenerowane na rachunku bankowym beneficjenta 
przeznaczonym do obsługi zaliczki przekaż na rachunek Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego odpowiadający priorytetowi, w ramach którego dany 
projekt jest realizowany, zgodnie z wykazem rachunków UM WSL.
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Pozostałe zwroty (EFRR, FST, BP)

w tym m.in. nierozliczone zaliczki, niewykorzystane zaliczki zwracane po terminie, 
środki nieprawidłowo wydatkowane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, wydatkowane z naruszeniem procedur, dofinansowanie od wydatku 
niekwalifikowalnego (w tym niekwalifikowalny VAT), itp. wraz z odsetkami 
podatkowymi dokonaj na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego odpowiadający priorytetowi, w ramach którego dany projekt jest 
realizowany, zgodnie z wykazem rachunków UM WSL.

W tytule przelewu obowiązkowo wpisz:

 nr projektu: …………………..
 datę i kwotę otrzymanej płatności: …………………..
 tytuł zwrotu: np. nierozliczona zaliczka, niekwalifikowalny VAT itp. 

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamieszczonych w tytule 
przelewu wszelkie wyjaśnienia należy niezwłocznie przekaż do IZ FE SL, na adres: 
zwroty@slaskie.pl 

Naliczanie odsetek podatkowych

Odsetki podatkowe powinny być liczone od dnia przekazania środków na rzecz 
beneficjenta (włącznie z tym dniem) do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do 
IZ FE SL pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, jeżeli taka zgoda 
została wyrażona (włącznie z tym dniem).

Wyślij drogą elektroniczną potwierdzenie przekazania środków na rachunek UM 
WSL, na adres: zwroty@slaskie.pl 

Odsetki naliczane są wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty 
prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunku.

(Kz x L x O)/365 = On=Opz

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz – kwota zaległości,

L – liczba dni zwłoki, 

O – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 

365 – liczba dni w roku,

On – kwota odsetek, 
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Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 §1 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej 
groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W przypadku, gdy wpłata nie pokrywa w całości należności głównej wraz z 
odsetkami zgodnie z art. 55 §2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty należności głównej 
i odsetek w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej 
do kwoty odsetek za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
„odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby 
trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie 
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej”. 

W razie pytań pisz na adres: zwroty@slaskie.pl
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5 Zasady przeprowadzania kontroli projektów

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie 
z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub 
krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić 
w trakcie okresu trwałości projektu. Do procesu kontroli zastosowanie mają: ustawa 
wdrożeniowa, umowa o dofinansowanie projektu, Wytyczne dotyczące kontroli 
realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 oraz przewodnik.

5.1 Rodzaje kontroli

Projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom:

1. Kontrola doraźna

 przeprowadzana  jest  w  związku  z  podejrzeniem  wystąpienia
nieprawidłowości,

 IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu, 

 kończy  się  ona  informacją  pokontrolną  (a  po  wniesieniu  zastrzeżeń  –
ostateczną informacją pokontrolną)

2. Wizyta monitoringowa

 celem  wizyty  może  być  m.in.  wczesne  identyfikowanie  ewentualnych
zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu,
weryfikacja  sposobu  realizacji  projektu  w  miejscu  wykonywania  zadań
merytorycznych,

 IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu, 

 kończy  się  ona  pismem  informującym  o  zakończeniu  czynności
kontrolnych w związku z odbyciem wizyty. 

3. Kontrola zamówień

 obejmuje kontrolę zamówień:

a. udzielonych na podstawie ustawy PZP, 

b. udzielonych zgodnie z przepisami prawa innymi niż PZP, na podstawie 
których wyłącza się stosowanie PZP,

c. udzielonych na podstawie zasady konkurencyjności (zgodnie z wytycz-
nymi kwalifikowalności oraz przewodnikiem),

d. o wartości przekraczającej 50 000 zł netto (do których nie ma zastoso-
wania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru.

 kontrolowane są zamówienia, które zostały zakwalifikowane jako te wyso-
kiego ryzyka (m.in. po sporządzeniu matrycy ryzyka – zgodnie z podroz-
działem 5.2),

 jeżeli kontrola odbywa się w siedzibie IZ FE SL albo jest kontrolą doraźną 
IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,



 kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - osta-
teczną informacją pokontrolną).

4. Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu

 zwykle  przeprowadza  się  ją  po  wykazaniu  przez  beneficjenta  we
wnioskach o płatność co najmniej 50% realizacji finansowej projektu, ale
przed zatwierdzeniem przez IZ FE SL wniosku o płatność końcową,

 kontrolowane są projekty, które IZ FE SL zakwalifikuje jako te wysokiego
ryzyka (IZ FE SL robi dla projektów analizę ryzyka),

 IZ FE SL przekazuje zawiadomienie o jej rozpoczęciu,

 kończy  się  ona  informacją  pokontrolną  (a  po  wniesieniu  zastrzeżeń  -
ostateczną informacją pokontrolną).

5. Kontrola na zakończenie realizacji projektu 

 jest  obligatoryjna  i  przeprowadza  się  ją  po  złożeniu  przez  beneficjenta
wniosku  o płatność  końcową,  ale  przed  wypłaceniem  środków  o  które
zawnioskował,

 polega  ona  na  potwierdzeniu  na  poziomie  IZ  FE  SL  kompletności
dokumentacji niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,

 po jej zakończeniu nie jest przekazywany do beneficjenta żaden dokument
pokontrolny.

6. Kontrola  administracyjna  tj.  weryfikacja  wniosków  o  płatność
beneficjenta– o której mowa w Rozdziale 4. Dodatkowo, na etapie weryfikacji
wniosków  o  płatność,  kontroli  podlegać  będzie  dokumentacja  związana
z udzielonymi zamówieniami - ten rodzaj kontroli został szczegółowo opisany
w podrozdziale 5.2. 

7. Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do
zasady podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie
niedozwolone modyfikacje polegające na: 

 zaprzestaniu  działalności  lub  przeniesieniu  jej  poza  obszar  wsparcia
finansowany z FE SL 2021-2027;

 zmianie  własności  elementu  infrastruktury,  która  daje  przedsiębiorstwu
lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

 istotnej zmianie wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki
wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.

8. Kontrola krzyżowa – prowadzona jest w sytuacji uzasadnionego podejrzenia,
iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków. 

9. Inne  kontrole –  realizowane  na  podstawie  odrębnych  przepisów
bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy,
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową (czyli właściwa
Krajowa  Administracja  Skarbowa)  lub  Najwyższą  Izbę  Kontroli  i  inne.
Instytucje  te  mogą  weryfikować  prawidłowość  prowadzenia  zamówień

Strona 74 z 183



publicznych,  ocen  oddziaływania  na  środowisko  lub  udzielania  pomocy
publicznej.

Kontrole mogą być przeprowadzone:

 w siedzibie IZ FE SL lub w innym miejscu świadczenia pracy przez osoby kon-
trolujące lub w innym miejscu świadczenia usług na rzecz IZ FE SL, 

 w siedzibie beneficjenta lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,

 w miejscu realizacji projektu. 

Komunikacja podczas kontroli odbywa się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności za pomocą:

 poczty elektronicznej, 

 ePUAP, 

 za pośrednictwem systemu informatycznego CST2021. 

Pamiętaj!

Składane przez beneficjenta wyjaśnienia muszą być podpisane przez osobę do tego 
upoważnioną. 

Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentów na nośnikach danych typu: karta 
pamięci, dysk zewnętrzny, pendrive, płyta CD/DVD czy pamięć flash.

Kwestie związane z kontrolą projektu uregulowane są m.in. w:

 umowie o dofinansowanie,

 ustawie wdrożeniowej,

 ustawie PZP,

 Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na 
lata 2021-2027,

 Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy 
unijnych na lata 2021-2027.

Pamiętaj!

Jeżeli projekt (w tym zamówienia) był skontrolowany przez inne podmioty niż IZ FE 
SL, musisz niezwłocznie przesłać protokół pokontrolny wraz z informacją 
o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.
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5.2 Kontrola zamówień

Kontroli podlegają w szczególności zamówienia:

 udzielone na podstawie ustawy PZP, 

 udzielone zgodnie z przepisami prawa innymi niż PZP, na podstawie których 
wyłącza się stosowanie PZP,

 udzielone na podstawie zasady konkurencyjności (zgodnie z wytycznymi 
kwalifikowalności oraz przewodnikiem),

 o wartości przekraczającej 50 000 zł netto (do których nie ma zastosowania 
ustawa PZP) wszczęte przed ogłoszeniem regulaminu wyboru.

Uwaga!

IZ FE SL zamieszcza informacje o przeprowadzonych kontrolach zamówień 
udzielonych na podstawie ustawy PZP, w tym dokument kończący kontrolę, 
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia kontroli.

Centralny System Teleinformatyczny (CST2021)

Sposób funkcjonowania systemu został opisany m.in. w Instrukcji użytkownika 
aplikacji SL2021 Projekty oraz Instrukcji Użytkownika Aplikacji SL2021 – moduł 
Zamówienia Publiczne.

Zamówienia (o wartości przekraczającej 50 000 zł netto) dotyczące wydatków 
kwalifikowalnych należy przesyłać w CST 2021 na bieżąco (niezwłocznie po 
udzieleniu zamówienia, tj. po podpisaniu umowy z wykonawcą). 

Uwaga!

Nie przesyła się zamówień związanych z wydatkami niekwalifikowalnymi.
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W systemie CST2021 (moduł Zamówienia Publiczne) do zamówienia należy 
dołączyć : 

 wypełnioną wcześniej matrycę ryzyka23 (zgodnie z załącznikami stanowiącymi 
element zasad realizacji FE SL 2021-2027),

 protokół z postępowania,

 kontrakt (kontrakty) zawarty w wyniku postępowania,

 wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały
przeprowadzone).

Jeżeli po wypełnieniu matrycy okaże się, że zamówienie jest wysokiego ryzyka, 
w CST 2021 trzeba dołączyć kompletną dokumentację z zamówienia jeszcze przed 
przesłaniem zamówienia.

Jeżeli zamówienie jest niskiego ryzyka, do zamówienia nie dołącza się innych 
dokumentów z procedury udzielenia zamówienia.

Wykaz dokumentów z zamówień udzielonych na podstawie ustawy Pzp znajduje się 
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kwestionariusz kontroli

Przykładowy wykaz dokumentów z zamówień udzielanych na podstawie zasady 
konkurencyjności i zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto (do których 
nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu 
wyboru:

 dokumenty dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia (wraz z datą 
szacowania),

 potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego wraz z jego treścią i załącznikami,

 zmiany zapytania ofertowego,

 pytania, które zadali wykonawcy wraz z odpowiedziami na nie,

 wszystkie oferty złożone w postępowaniu wraz z potwierdzeniem ich wpływu,

 dokument potwierdzający badanie wykonawców pod kątem przesłanek 
wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (np. oświadczenie
wykonawcy) – dotyczy zamówień wszczętych od 16.04.2022r.,

 korespondencja prowadzona w toku oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej 
oferty,

 informacja o wyniku postępowania,

 oświadczenia osób związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o powiązaniach osobowych i kapitałowych z wykonawcami,

23 Wybór matrycy zależy od tego czy zamówienie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy PZP 
czy na podstawie zasady konkurencyjności
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 protokół postępowania,

 umowa z wykonawcą wraz z ewentualnymi zmianami,

 protokoły odbioru.

Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności (sekcja 3.2.2 pkt 7), w celu uniknięcia 
konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym 
w rozumieniu PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 
z nim osobowo lub kapitałowo, dlatego IZ FE SL może żądać przedstawienia 
dokumentów potwierdzających brak takich powiązań.

Uwaga!

Jeżeli do CST 2021 (moduł Zamówienia Publiczne) nie dołączono dokumentów 
z przesłanego zamówienia, przedstawiciel IZ FE SL wezwie do ich uzupełnienia, 
a zamówienie zostanie odesłane do poprawy. Zamówienie zostanie wycofane przez 
pracownika IZ FE SL celem poprawy danych / uzupełnienia dokumentów. Po 
poprawieniu danych lub uzupełnieniu załączników trzeba ponownie przesłać w CST 
2021 zamówienie i kontrakt.

Jeżeli z przyczyn technicznych dołączenie w CST 2021 wymaganych dokumentów 
nie będzie możliwe, dopuszcza się inne sposoby przesłania dokumentów 
z zastrzeżeniem, że nie może to być nośnik danych typu karta pamięci, dysk 
zewnętrzny, pendrive, płyta CD/DVD czy pamięć flash. 

Alternatywny sposób przekazania danych należy ustalić z przedstawicielem Referatu
kontroli projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(dalej: FR-RKPR). 

Z uwagi na ograniczenia techniczne w CST 2021 (moduł Zamówienia Publiczne) 
i brak możliwości wyboru trybów pozaustawowych, w przypadku: 

 zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień o 
wartości przekraczającej 50 000 zł netto (do których nie ma zastosowania ustawa 
PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru trzeba wybrać z listy 
opcję „tryb podstawowy”; 

 zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy PZP 
trzeba wybrać z listy opcję „zamówienie z wolnej ręki”.

Jako, że w systemie CST 2021 (moduł Zamówienia Publiczne) nie ma miejsca na 
wskazanie nazwy zamówienia, taką nazwę należy wpisać w polu „uwagi”. W polu tym
należy także wpisać odnośnik do strony postępowania.

W polu „wartość zamówienia” należy wpisać wartość szacunkową a nie wartość 
zawartej umowy. Wartość kontraktu uzupełnia się przy tworzeniu kontraktu 
z wykonawcami (kolejny krok po utworzeniu i przesłaniu zamówienia).
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Kontrola aneksów do umów z wykonawcami

Co do zasady weryfikacji podlegają aneksy do umów z tych postępowań, które 
podlegały kontroli.

Jeżeli w chwili przesyłania w CST2021 zamówienia/ kontraktu zawarto aneksy do 
umowy z wykonawcą, wówczas od razu trzeba dołączyć dokumenty z tym związane.

Jeżeli aneksy zostały zawarte po kontroli zamówienia, wówczas prawidłowość 
zawarcia aneksów sprawdzana jest zwykle po złożeniu wniosku o płatność końcową.

Po złożeniu wniosku o płatność końcową przedstawiciel FR-RKPR zapyta 
beneficjenta czy do kontrolowanych wcześniej umów zawarto aneksy. Jeżeli tak, to 
zamówienie zostanie zwrócone w CST2021 do poprawy celem uzupełnienia 
dokumentów niezbędnych do weryfikacji aneksów. Możliwe jest też przekazanie 
dokumentów w inny, ustalony z przedstawicielem FR-RKPR sposób.

Jeżeli w wyniku czynności sprawdzających zaistnieje podejrzenie wystąpienia 
nieprawidłowości, IZ FE SL może wszcząć kontrolę doraźną.

Prawidłowość zawarcia aneksów może być też sprawdzona przez IZ FE SL np. 
podczas kontroli zamówień, kontroli doraźnej czy kontroli planowej realizacji 
rzeczowej projektu.

5.3 Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu

Po wykazaniu we wnioskach o płatność co najmniej 50% realizacji finansowej 
projektu IZ FE SL robi analizę ryzyka. 

Jeżeli w wyniku tej analizy projekt zostanie zakwalifikowany jako wysokiego ryzyka, 
IZ FE SL skontroluje realizację rzeczową. Taka kontrola planowa odbywa się po 
przedstawieniu we wnioskach o płatność co najmniej 50% wydatków ale przed 
zatwierdzeniem przez IZ FE SL wniosku o płatność końcową.

Przed rozpoczęciem kontroli beneficjent zostaje o niej odpowiednio wcześniej 
zawiadomiony. Czynności sprawdzające odbywają się albo w siedzibie IZ FE SL albo
w siedzibie beneficjenta (lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego) lub w miejscu 
realizacji projektu.

Kontrola obejmuje takie dokumenty jak:

 dokumenty finansowe: faktury, rachunki, listy płac lub inne równoważne 
dokumenty finansowo – księgowe;

 dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami 
wspólnotowymi (m.in. zgodność wdrażania projektu z zasadami 
równościowymi: zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą 
równości kobiet i mężczyzn);

 dokumenty potwierdzające postęp w osiągnięciu założonych wskaźników 
produktu/rezultatu;
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 dokumenty bezpośrednio związane z realizacją projektu: decyzje 
administracyjne, pozwolenia, opinie, raporty, informacje z kontroli projektu 
przeprowadzonych przez uprawnione do tego podmioty (informacje 
pokontrolne, protokoły, wyniki kontroli, wystąpienia pokontrolne, zalecenia 
pokontrolne, potwierdzenie wykonania zaleceń itp.);

 dokumenty związane z inwestycją: dziennik budowy, dokumentacja 
projektowa powykonawcza, dokumenty potwierdzające odbiór robót, usług, 
dostaw;

 dokumenty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi m.in.: 
informacje o projekcie publikowane na stronie internetowej 
beneficjenta/projektu, artykuły prasowe - oryginały/kserokopie gazet 
i czasopism (w których były zamieszczane informacje dot. projektu), nagrania 
radiowe i telewizyjne jeżeli tą drogą informowano o projekcie, wydruki ze stron
internetowych;

 dodatkowo dla projektów grantowych m.in.:

a. regulamin naboru grantobiorców; 

b. wnioski o przyznanie grantów; 

c. umowy o powierzenie grantu; 

d. wnioski o wypłatę grantów - wraz z załącznikami;

e. materiały dotyczące weryfikacji kwalifikacji podmiotowej grantobiorców 
(m.in. dokumenty potwierdzające weryfikację źródłową oświadczeń 
składanych przez grantobiorców); 

f. dokumenty wygenerowane zgodnie z systemem kontroli grantobiorców.

Uwaga!

IZ FE SL może żądać jeszcze innych dokumentów, jeżeli jest to konieczne do 
stwierdzenia kwalifikowalności wydatków.
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6 Odzyskiwanie i zwrot środków, w tym skutki niewykonania 
zobowiązania zwrotu środków

W przypadku stwierdzenia przez IZ FE SL nieprawidłowości w zakresie 
wydatkowania środków dofinansowania, która wypełnia którąkolwiek z przesłanek 
określonych w art. 207 UFP tj.:

 wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem,

 wykorzystania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP, 

 pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

dofinansowanie podlega zwrotowi na zasadach i w terminach w określonych w UFP.

Jeśli nie dokonasz zwrotu środków na zasadach i w terminach określonych w art. 
207 UFP, podejmiemy czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania 
z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

W przypadku, gdy doszło do wypłaty środków dofinansowania, której nie można 
zaklasyfikować do żadnej z przesłanek określonych w art. 207 UFP, jesteś 
zobowiązany do dokonania zwrotu środków w terminie 14 dni od wystąpienia 
okoliczności wskazujących na konieczność zwrotu dofinasowania oraz przekazania 
informacji pisemnej do IZ FE SL o powodach dokonanego zwrotu. Wówczas, po 
zbadaniu okoliczności, każdorazowo otrzymasz pisemnie stanowisko IZ FE SL o 
zaakceptowaniu lub braku akceptacji zwrotu w dokonanej formie. 

W przypadku, gdy wskazane okoliczności spełniają przesłanki wskazane w art. 207 
UFP, podejmiemy działania dotyczące odzyskania środków w trybie przewidzianym 
UFP. 

W każdym przypadku zostaniesz pisemnie poinformowany o stanowisku IZ FE SL. 

W przypadku, gdy nie dokonasz zwrotu w przewidzianym terminie, stanowi to 
naruszenie warunków umowy o dofinansowanie co skutkuje wystąpieniem 
nieprawidłowości. 

W konsekwencji wystąpienia nieprawidłowości zastosowane zostaną procedury 
odzyskiwania środków ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w art. 207 
UFP i umowie o dofinansowanie. 

Strona 81 z 183



7 Zamówienia w ramach projektu

Do oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania, stosuje się przepisy 
i zasady obowiązujące w dniu jego wszczęcia. 

Jeżeli ogłoszona w trakcie realizacji projektu wersja wytycznych kwalifikowalności 
oraz przewodnika wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, IZ FE SL 
będzie je stosować.

7.1 Zasady ogólne udzielania zamówień

1. Wydatki muszą być poniesione w sposób racjonalny, efektywny, przejrzysty 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

2. Przy udzielaniu zamówień wszyscy beneficjenci zobligowani są do stosowania 
zasad:

 swobodnego przepływu towarów (w rozumieniu art. 34 TFUE), 

 prawa przedsiębiorczości (w rozumieniu art. 49 TFUE), 

 swobody świadczenia usług (w rozumieniu art. 56 TFUE), 

 niedyskryminacji (w rozumieniu art. 18 TFUE), 

 równego traktowania (por. art. 1 Protokołu (nr 26) w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym),

 przejrzystości,

 uczciwej konkurencyjności, 

 proporcjonalności,

 bezstronności i obiektywizmu,

 jawności,

 pisemności (art. 78 i art. 781 kodeksu cywilnego).

Celem zachowania tych zasad:
 należy zagwarantować możliwość swobodnego konkurowania podmiotom 

krajowym i zagranicznym,

 wszyscy uczestnicy postępowania muszą być traktowani na równych 
prawach przez zamawiającego,

 przy ocenie ofert zamawiający musi maksymalnie ograniczyć subiektywne 
odczucia i osobiste preferencje,

 niedozwolone jest wybiórcze stawianie wymagań jedynie w stosunku do 
niektórych podmiotów i rezygnacja z nich w stosunku do innych,

 zamawiający musi upublicznić wszystkie warunki, które bierze pod uwagę 
przy wyborze najkorzystniejszej oferty (m.in. warunki udziału, kryteria oceny
ofert, warunki realizacji zamówienia),

Strona 82 z 183



 warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością 
zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub 
warunkami realizacji zamówienia,

 warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania muszą
być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,

 zakazane jest stawianie wymogów, które ograniczają dostęp do 
zamówienia podmiotom mogącym należycie je wykonać, 

 kryteria oceny ofert nie mogą być ustalone w sposób zawężający 
konkurencję,

 kryteria oceny ofert nie mogą się odnosić do właściwości wykonawcy,

 wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym 
kryteriami oceny ofert jest zakazany,

 przy udzielaniu zamówień należy zapewnić bezstronność procedur; 

 opis przedmiotu zamówienia nie może być dyskryminacyjny,

 zakazane jest opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wymaganie 
parametrów, które wskazują na konkretny produkt lub konkretnego 
wykonawcę,

  w postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy wykonywali 
czynności związane z przygotowaniem zamówienia jeżeli udział tych osób 
utrudnia uczciwą konkurencję,

 w postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy posługiwali się 
przy sporządzeniu oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu 
postępowania, o ile udział tych osób utrudnia uczciwą konkurencję, 

 niedozwolony jest wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków 
udziału w postępowaniu,

 niedozwolone jest wykluczenie wykonawcy spełniającego warunki udziału w
postępowaniu,

 gdy zwycięski wykonawca odstąpi od zawarcia umowy, zamawiający może 
podpisać umowę tylko z drugim w rankingu wykonawcą spełniającym 
warunki postępowania. 

3. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania okaże się, że cena 
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę danego progu tj.:

 50 000 zł netto – zasada konkurencyjności, 

 130 000 zł netto – ustawa PZP,

zamówienie należy unieważnić i przeprowadzić nowe postępowanie 
z zastosowaniem właściwej procedury. Wybór oferty z naruszeniem tej zasady 
może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

4. Aby zachować ścieżkę audytu, wszelkie czynności wykonywane przy udzielaniu
zamówień muszą być udokumentowane a zgromadzone dokumenty muszą być 
zarchiwizowane. 
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5. W przypadku postępowań wszczętych od 16.04.2022 r. o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający musi 
udokumentować, że zbadał te podstawy wykluczenia (np. oświadczenie 
wykonawcy).

Pamiętaj!
W przypadku naruszenia przez Ciebie zasad udzielania zamówień, o których mowa 
w rozdziale 7, określonych w:
 ustawie PZP,
 Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 wytycznych kwalifikowalności (dot. zamówień przeprowadzonych zgodnie 

z procedurą zasady konkurencyjności),
 przewodniku (dot. także zamówień wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu 

wyboru projektów)

IZ FE SL uznaje całość lub część wydatków za niekwalifikowalne zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 
2021-2027.

7.2 Zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł netto wszczęte
przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów 

(dotyczy zamówień, które nie są udzielane na podstawie ustawy
PZP)

Zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł netto (do których nie ma 
zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru 
projektów należy udzielić zgodnie z procedurą właściwą dla zasady konkurencyjności
(opisaną w wytycznych kwalifikowalności).

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania 
ofertowego, składanie ofert odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności.

Uwaga! 
Udzielenie zamówienia w opisany sposób jest jednym z warunków do uznania 
wydatku za kwalifikowalny.
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8 Wydatki i ich kwalifikowalność w ramach FE SL 2021-
2027 (EFRR, FST)

Do oceny kwalifikowalności wydatków zastosowanie mają zasady określone 
w Wytycznych kwalifikowalności, przepisy zamieszczone w tym dokumencie, SZOP, 
zapisach regulaminów wyboru projektów, jak również zapisach wskazanych 
w podstawach prawnych pomocy publicznej (jeśli wystąpi).

Poniżej prezentujemy ogólne zasady związane z kwalifikowalnością wydatków, które 
w sposób szczegółowy opisane są w wytycznych dot. kwalifikowalności:

Koszty bezpośrednie i pośrednie

W tej pespektywie, we wniosku o dofinansowanie będziesz wykazywał koszty 
bezpośrednie oraz zasadniczo koszty pośrednie. Szczegóły w tym zakresie 
wskazaliśmy w następnych rozdziałach. 

Ocena kwalifikowalności wydatku

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonujemy oceny kwalifikowalności 
planowanych wydatków w ramach Twojego projektu. Przyjęcie danego projektu do 
realizacji i podpisanie umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
nie oznacza, że wszystkie wydatki, które przedstawiłeś we wniosku o płatność 
w trakcie realizacji projektu zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone 
(w przypadku systemu zaliczkowego). Weryfikacja kwalifikowalności wydatków 
następuje również w trakcie realizacji inwestycji. 

Zgodnie z postanowieniami wytycznych kwalifikowalności, ocena kwalifikowalności 
poniesionego wydatku jest prowadzona również po zakończeniu realizacji projektu 
w zakresie obowiązków nałożonych umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz 
wynikających z przepisów prawa.

Termin ponoszenia wydatków

Zgodnie z zapisami wytycznych kwalifikowalności, podrozdział 2.1, okresem 
kwalifikowalności faktycznie poniesionych wydatków jest okres od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2029 r. z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej. 

Szczegółowe warunki w zakresie okresu kwalifikowalności znajdziesz w części 2.1. 
wytycznych kwalifikowalności.
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Podmiot ponoszący wydatki kwalifikowalne

1. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych są: be-
neficjent, partner projektu w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, partner 
prywatny w projekcie hybrydowym, o którym mowa w art. 40 ustawy wdroże-
niowej, podmiot upoważniony przez beneficjenta do ponoszenia wydatków.

2. Do wszystkich wydatków kwalifikowalnych mają zastosowanie te same wymo-
gi dotyczące ich ponoszenia, dokumentowania itp. bez względu na to, czy wy-
datek został poniesiony przez beneficjenta, partnera projektu w rozumieniu 
art. 39 ustawy wdrożeniowej, partnera prywatnego w projekcie hybrydowym, o
którym mowa w art. 40 ustawy wdrożeniowej, czy podmiot upoważniony przez 
beneficjenta do ponoszenia wydatków. Wymogi te znajdziesz w wytycznych 
kwalifikowalności, w części 2.2. Ogólne warunki kwalifikowalności, ustęp 1.

Szczegółowe wskazania w zakresie podmiotu ponoszącego wydatki kwalifikowane 
znajdziesz w wytycznych kwalifikowalności, w sekcji 3.1.1. Podmiot upoważniony do 
ponoszenia wydatków, oraz w części 2.2. Ogólne warunki kwalifikowalności, ustęp 2.

Podatek VAT

Kwalifikowalność podatku VAT znajdziesz w art. 64 ustęp 1 lit. c) rozporządzenia 
ogólnego oraz podrozdziale 3.5. Podatek od towarów i usług wytycznych 
kwalifikowalności.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia w zakresie kwalifikowalności VAT:

1. Jeśli Twój projekt ma łączny koszt do 5 mln euro, to podatek VAT będzie wy-
datkiem kwalifikowanym, zgodnie z brzmieniem art. 64 ustęp 1 lit. c) pkt (i). 
Nie będziemy zatem dokonywać analizy możliwości odzyskania podatku VAT, 
korzystając z uprawnienia wynikającego z przepisu prawa unijnego. Niemniej 
na Tobie będzie spoczywało ryzyko nieprawidłowego kwalifikowania podatku 
w oparciu o przepisy krajowe, które zobowiązany jesteś przestrzegać (m.in. 
Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o podatku od towarów i usług). Do-
puszcza zatem sytuację, że uznasz, iż w projekcie o łącznym koszcie do 5 mln
euro, podatek VAT będzie niekwalifikowany.

2. W projektach o łącznym koszcie równym 5 mln euro oraz powyżej 5 mln 
euro, dokonamy analizy możliwości odzyskania podatku VAT w oparciu o in-
formacje jakie przedstawisz w dokumentacji aplikacyjnej. Indywidualną inter-
pretację prawa podatkowego składasz do pierwszego wniosku o płatność.

3. Uwaga! Podatek VAT może być odzyskany w projekcie w pełniej wysokości 
lub częściowo tj. może być rozliczony za pośrednictwem tzw. współczynnika 
lub prewspółczynnika. Jeśli zatem Twój projekt ma koszt całkowity równy lub 
powyżej 5 mln euro, to możesz kwalifikować częściowo podatek VAT, według 
poniższych zasad:
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 jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT od 2% do 20% (włącznie),
to podatek VAT kwalifikowany będzie według stałych wartości procento-
wych tzn. 80% podatku VAT uznamy jako kwalifikowalne w projekcie, a 
20% będzie niekwalifikowane. Wartości procentowe będą niezmienne i 
będą niezależne od rzeczywistego rozliczenia z urzędem skarbowym; 

 jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT powyżej 20%, to wartość 
wydatków kwalifikowalnych tytułem podatku VAT będzie zgodna z rze-
czywistą wartością określoną na podstawie przepisów ustawy o podat-
ku od towarów i usług.

4. W przypadku zmiany wielkości łącznego kosztu projektu mającej wpływ na 
kwalifikowalność VAT, ponownie zbadamy kwalifikowalność podatku VAT. Do-
tyczy to całego cyklu życia projektu (włącznie z trwałością).

5. W szczególnych okolicznościach, w regulaminie wyboru projektów możemy 
uwzględniać specyficzne ograniczenia odnoszące się do kwalifikowalności 
VAT, z uwzględnieniem na bieżąco wydawanych wytycznych, interpretacji i 
stanowisk Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regional-
nej.

6. Do przeliczenia łącznego kosztu projektu, w celu określenia progu 5 mln euro, 
zastosuj miesięczny obrachunkowy kurs wymiany walut wskazany przez Ko-
misję Europejską, aktualny w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projek-
tu, lub w dniu zawarcia aneksu do umowy wynikającego ze zmiany łącznego 
kosztu projektu. Niemniej podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie,
w celu wstępnego wyliczenia progu 5 mln euro, weź pod uwagę kurs wymiany 
wskazany w regulaminie wyboru projektów, w którym składasz swój wniosek.

7. Pamiętaj, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną nie mają za-
stosowania progi wartości operacji, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. c) roz-
porządzenia ogólnego. Zatem możliwość odzyskania podatku VAT musisz 
zbadać niezależnie od wielkości kosztów całkowitych Twojego projektu.

Poniżej wskazana infografika w uproszczeniu pokaże Ci schemat postepowania. 
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Uwaga!

Podatek VAT możesz uznać za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy 
Tobie ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub 
wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji
projektu (dotyczy to również grantobiorcy), zarówno w fazie realizacyjnej jak 
i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub 
ubiegania się o zwrot podatku VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa 
(potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, 
nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez 
podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w opinii Komisji Europejskiej znaczenie pojęcia 
„możliwy do odzyskania” wykracza poza możliwości odzyskiwania podatku VAT 
wynikające z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku (w tym w 
szczególności dyrektywy 2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy związane 
z jego odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów 
właściwych w zakresie VAT.

Komisja Europejska stwierdza, że w przypadku projektu generującego przychody, 
etapu konstrukcyjnego i etapu eksploatacyjnego nie można rozpatrywać w oderwaniu
od siebie jako, że stanowią one nierozerwalną całość. Oznacza to, że kwestia czy 
VAT należy uznać za odzyskiwalny, czy nie dla podmiotu budującego infrastrukturę 
w ramach zasad polityki spójności powinna zostać zbadana równolegle z kwestią czy
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VAT 
niekwali. = 
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zgodnie z 
ustawą
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części

VAT nie 
można 

odzyskać 
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kwali.



podatek VAT jest pobierany od dochodów w fazie eksploatacji, niezależnie od 
konstrukcji prawnej przyjętej przez państwo członkowskie.

KE stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy VAT jest pobierany od dochodów 
w fazie eksploatacji infrastruktury, podatek naliczony VAT związany z jej 
budową powinien być zawsze traktowany jako odzyskiwalny i to niezależnie od 
statusu podmiotów posiadających i zarządzających infrastrukturą zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego.

Powyższe stanowisko KE oznacza, że podatek VAT stanowić powinien wydatek 
niekwalifikowalny także w przypadku przekazania wybudowanej w ramach projektów 
infrastruktury innemu podmiotowi wykorzystującemu infrastrukturę do działalności 
opodatkowanej VAT. 

Wyżej przedstawiony sposób postępowania jest wskazywany jako poprawny i 
wymagany także i przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (pkt 09 opracowania)24 
oraz wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej25.

PRZYKŁAD: Gmina wnioskuje o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków.  
W ramach projektu gmina będzie budowała infrastrukturę, a faktura za towary i usługi
z tym związane będą zawierały podatek VAT. Po wybudowaniu oczyszczalni, gmina 
użyczy ją spółce prowadzącej w gminie gospodarkę ściekową – użyczenie tej 
infrastruktury nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Spółka będzie zajmowała się 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków i w związku z tym obciąży mieszkańców 
(użytkowników końcowych) opłatą, która będzie zawierać podatek VAT. Gmina nie 
posiada prawa do odzyskania podatku VAT – z jej punktu widzenia występuje tyko 
VAT naliczony w fakturach zakupowych - nie zidentyfikuje ona VAT należnego 
(użyczenie nie jest opodatkowane). Z kolei spółka zidentyfikuje podatek należny 
(w opłatach od użytkowników końcowych tytułem usługi zagospodarowania ścieków),
ale którego nie będzie miała prawa pomniejszyć o podatek naliczony zawartych 
w fakturach tytułem inwestycji bo ten obciążył gminę. Zgodnie z interpretacją KE, 
o której piszemy powyżej, jeśli użytkownik końcowy płaci w swoich opłatach podatek 
VAT, to dofinansowanie budowy infrastruktury, której dotyczy opłata, powinno 
dotyczyć ceny netto - VAT powinien być niekwalifikowany. 

24 o  pracowanie Zwrot podatku VAT w obszarze polityki spójności - nieoptymalny i podatny na błędy   
sposób wykorzystania środków unijnych
25 Sprawy T-89/10 i T-407/10, Węgry przeciwko Komisji, wyroki Sądu z dnia 20 września 2012 r.
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Koszt całkowity (lub łączny) projektu

Dla celów obliczenia progu wynikającego z art. 64 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
ogólnego (5 mln euro) weź pod uwagę koszty całkowite projektu obejmujące koszty 
kwalifikowane (w tym koszty pośrednie), podatek VAT (niezależnie czy jest możliwy 
do odzyskania, czy nie) oraz wydatki niekwalifikowane. Dotyczy to również projektów 
grantowych. W tym wypadku koszt całkowity projektu odnosi się do całości, a nie do 
pojedynczego grantu.

Cross-financing

W ramach realizacji projektów możesz kwalifikować wydatki objęte cross-
financingiem na poziomie max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty są 
niekwalifikowalne. W projektach uwzględniających cross-financing, wartość cross-
financingu wyodrębnij z kosztów bezpośrednich będących podstawą naliczania 
kosztów pośrednich (wydatek objęty limitem musi być wskazany jako osobna 
kategoria w kosztach bezpośrednich). W podrozdziałach dedykowanych 
poszczególnym działaniom/typom wskazaliśmy, czy możliwość kwalifikowania 
wydatków w ramach cross-financingu jest dopuszczalna. Zasady odnoszące się do 
cross-financingu znajdziesz w wytycznych kwalifikowalności, w podrozdziale 2.4. 
Cross-financing. 

Pamiętaj jednak, że w projektach finansowanych w ramach FST, nie możesz 
obejmować wydatków cross-financingiem.

Cel projektu/wskaźniki a koszty kwalifikowane

Jeśli nie osiągniesz celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu 
projektu, lub wystąpią istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub 
warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
to zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu oraz 
zasadami określonymi przez IZ FE SL 2021-2027, wydatki w projekcie możemy 
uznać za niekwalifikowalne.

Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) 

W projektach, w których pojawiły się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki 
związane z zapewnieniem dostępności uczestnikowi/uczestniczce (lub 
członkowi/członkini personelu) projektu, jest możliwe zastosowanie MRU. 
Mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość sfinansowania 
specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się 
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w projekcie osoby z niepełnosprawnością (w charakterze uczestnika/uczestniczki lub 
personelu projektu). Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie 
zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 
obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku. 

Co do zasady środki na finansowanie MRU nie są planowane w budżecie projektu na
etapie wnioskowania o jego dofinansowanie. 

IZ FE SL w celu sfinansowania MRU może umożliwić Ci skorzystanie z przesunięcia 
środków w budżecie projektu lub wykorzystanie powstałych oszczędności. 
W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z MRU z bieżącego 
budżetu projektu, możemy umożliwić zwiększenie wartości projektu o niezbędne 
koszty MRU – pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami regulaminu 
wyboru projektów oraz dostępności środków. 

Zasady dot. MRU regulują Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych 
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

Pozostałe zasady:

1. Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fi-
zycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie (szerzej w podrozdziale 2.1. Okres kwalifikowalności, ustęp 4 wytycz-
nych dot. kwalifikowalności).

2. W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach projektu stanowi pomoc publicz-
ną, ocenimy kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem przepisów obowią-
zujących w tym zakresie. 

3. Wydatki na działania informacyjno-promocyjne w projekcie sfinansujesz w ra-
mach kosztów pośrednich. Pamiętaj jednak, że niedozwolone jest wykorzysty-
wanie materiałów promocyjnych współfinansowanych ze środków EFRR i FST
do celów niezwiązanych z projektem, w szczególności podczas kampanii wy-
borczych.

4. Za niekwalifikowalne uznamy wydatki na inwestycje/zakupy niespełniające wa-
runków dostępowych dla poszczególnych naborów, wskazanych w regulami-
nie wyboru projektów/SZOP. 

Strona 91 z 183



8.1 Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie projektu to koszty zgodne z definicją wskazaną w objaśnieniach
skrótów i pojęć użytych w przewodniku.

Katalog bezpośrednich kosztów kwalifikowanych sprofilowaliśmy dla poszczególnych
działań/typów i wskazaliśmy w podrozdziałach dla nich dedykowanych. Rozdział ten 
odnosi się do zasad ogólnych kwalifikowalności wydatków w ramach kosztów 
bezpośrednich. 

Dla projektów realizowanych w trybie niekonkurencyjnym, koszty bezpośrednie 
powinny spełniać wymogi określone w tym dokumencie jak również w wytycznych 
kwalifikowalności. Dopuszczamy jednak możliwość indywidualnego ustalenia 
dodatkowych zasad kwalifikowalności wydatków, które wskażemy w regulaminie 
wyboru projektów.

Wydatkami niekwalifikującymi się w ramach kosztów bezpośrednich do 
współfinansowania są wydatki wskazane w art. 64 rozporządzenia ogólnego, art. 7 
ust. 1 i 5 rozporządzenia EFRR, art. 9 rozporządzenia FST oraz wytycznych 
kwalifikowalności (podrozdział 2.3). Dodatkowo w podrozdziałach dedykowanych 
poszczególnym działaniom/typom wskazaliśmy katalog specyficznych wydatków 
niekwalifikowanych.

PAMIĘTAJ, ŻE: 

Niedopuszczalna jest sytuacja, abyś w bezpośrednich kosztach wykazywał 
wydatki stanowiące koszty pośrednie. Ocena kwalifikowalności kosztów 
bezpośrednich będzie polegała również na sprawdzeniu, czy w ramach zadań 
dotyczących kosztów bezpośrednich nie ująłeś wydatków stanowiących koszty
pośrednie. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, uznamy je za niekwalifikowane.

W przypadku zakresu projektu objętego pomocą publiczną, zbiór 
bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych stanowią wszystkie wydatki 
wskazane w danej podstawie prawnej udzielenia pomocy, jednocześnie 
kwalifikowane w ramach danego działania/typu. Pozostałe wydatki 
bezpośrednie w tych projektach uznamy za niekwalifikowane. 

W przypadku zakresu projektu objętego pomocą de minimis, kwalifikowane są 
w ramach dostępnego limitu pomocy de minimis wszystkie wydatki wskazane 
jako kwalifikowane w ramach danego działania/typu. 
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8.2 Koszty pośrednie

Koszty pośrednie projektu to koszty zgodne z definicją wskazaną w objaśnieniach 
skrótów i pojęć użytych w przewodniku.

W inwestycjach finansowanych w ramach EFRR oraz FST, jesteś zobowiązany do 
wykazania kosztów pośrednich niezależnie od wielkości kosztów całkowitych 
Twojego projektu, o ile z innych przepisów lub regulaminu wyboru projektów nie 
wynika, iż nie ma możliwości ich zastosowania. 

Wydatki związane z kosztami pośrednimi kwalifikowane są w ramach projektu 
jedynie przy zastosowaniu stawek ryczałtowych określonych w art. 54 pkt a) 
rozporządzenia ogólnego – czyli do 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. 
Wysokość stawki ryczałtowej może być doprecyzowana indywidualnie dla 
poszczególnych działań/typów projektów. Limit kosztów pośrednich (tj. odpowiednią 
stawkę ryczałtową) wskażemy w regulaminie wyboru projektów. Stawka ryczałtowa 
wskazana będzie również w umowie o dofinansowanie, co stanowić będzie 
jednocześnie podstawę do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność. 

Wysokość kwalifikowalnych kosztów pośrednich, rozliczanych w ramach stawki 
ryczałtowej określisz mnożąc wielkość stawki ryczałtowej przez kwalifikowalne koszty
bezpośrednie. Poniżej przedstawiamy wzór, który pokaże Ci jak wyliczyć koszty 
pośrednie w projekcie.

A = % stawka x C

gdzie:

A – kwalifikowalne koszty pośrednie rozliczane w ramach stawki ryczałtowej

% stawka – wysokość stawki ryczałtowej wyrażona w procentach, określona 
w regulaminie wyboru projektów

C – kwalifikowalne koszty bezpośrednie, stanowiące podstawę wyliczenia stawki 
ryczałtowej

Uwaga!

Procent stawki ryczałtowej nie będziesz mógł zmienić przez cały okres 
realizacji projektu. 

Stosując koszty pośrednie w swoim projekcie, nie będziesz dla nich przedstawiać 
dowodów księgowych lub równoważnych dokumentów księgowych, nie musisz 
prowadzić wyodrębnionej ewidencji w systemach księgowych dla tych wydatków . 
W praktyce oznacza to, iż nie będziemy dokumentów tych kontrolować.
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Na etapie wyboru projektu zweryfikujemy jednak, czy w ramach zadań obejmujących 
koszty bezpośrednie nie wskazałeś kosztów, które stanowią koszty pośrednie. 
Dodatkowo, na etapie realizacji projektu, przy weryfikacji wniosku o płatność, 
zweryfikujemy, czy w zestawieniu poniesionych kosztów bezpośrednich załączanym 
do wniosku beneficjenta o płatność nie wykazałeś kosztów pośrednich. Koszty 
pośrednie rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich są niekwalifikowalne.

Jeśli w wyniku oceny uznamy, że pewne koszty bezpośrednie są niekwalifikowane, 
Twoje koszty pośrednie ulegną obniżeniu, do wielkości jaka wynika z ze 
skorygowanej wysokości wydatków bezpośrednich ostatecznie wskazanych jako 
kwalifikowalne.

Pamiętaj!

Niedopuszczalna jest sytuacja, abyś finansował w ramach kosztów pośrednich 
zadania wskazane jako niekwalifikowane w rozdziale 8 oraz w podrozdziałach 
dedykowanych poszczególnym działaniom/typom projektów. W ramach 
kosztów pośrednich nie możesz również kwalifikować wydatków objętych 
cross-financingiem oraz wydatków bezpośrednich uznanych za 
niekwalifikowane w toku oceny, realizacji inwestycji oraz po zakończeniu 
realizacji projektu.

Jednocześnie pamiętaj, że jeżeli rozliczasz koszt wynagrodzenia osoby 
w kosztach pośrednich, nie możesz zlecić jej zadań merytorycznych 
rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich.

Koszty pośrednie rozliczymy proporcjonalnie do faktycznie poniesionych, 
udokumentowanych i zatwierdzonych wydatków bezpośrednich uznanych za 
kwalifikowalne w poszczególnych wnioskach o płatność, w celu monitorowania 
zachowania przyjętej stawki ryczałtowej w projekcie przez cały okres realizacji 
projektu. 

W przypadku nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości 
bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych, koszty pośrednie rozliczane stawką 
ryczałtową ulegają obniżeniu celem zachowania przyjętej stawki ryczałtowej 
i podlegają procedurze odzyskiwania na zasadach określonych w umowie 
o dofinansowanie.

Koszty pośrednie a pomoc publiczna / pomoc de minimis:

Jeśli Twój projekt objęty jest zasadami pomocy publicznej, to wydatki pośrednie 
określone w tym rozdziale muszą być zgodne z warunkami wynikającymi 
z właściwych przepisów stanowiących podstawę udzielenia pomocy publicznej. Jeśli 
warunki wynikające z ww. przepisów z zakresu pomocy publicznej nie przewidują 
kwalifikowania kosztów pośrednich, mogą być one kwalifikowalne i rozliczane 
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metodami uproszczonymi jedynie w ramach pomocy de minimis, w ramach 
dostępnego limitu. Jeśli nie dysponujesz odpowiednią wysokością limitu de minimis, 
aby objąć nim dofinansowanie do kosztów pośrednich wyliczonych wg ustalonej w 
regulaminie wyboru projektów stawki ryczałtowej, wówczas zastosuj wielkość 
dofinansowania do kosztów pośrednich – równą co do posiadanego wolnego limitu. 
Dofinansowanie kosztów pośrednich przysługuje beneficjentowi do wyczerpania 
limitu pomocy de minimis. W sytuacji, jeśli posiadasz więcej limitu pomocy de 
minimis, aniżeli dofinansowanie do kosztów pośrednich wyliczonych wg ustalonej w 
regulaminie wyboru projektów stawki ryczałtowej, wówczas  kwota dofinansowania 
do kosztów pośrednich, objęta pomocą de minimis, będzie odpowiednia do 
maksymalnego poziomu dofinansowania. Jeśli natomiast wykorzystałeś całkowicie 
limit, wówczas dofinansowanie do kosztów pośrednich nie będzie się należało.

Jeśli projekt obejmiesz pomocą de minimis, to koszty pośrednie również powinny być
objęte pomocą de minimis. Zastosowanie będą miały takie same zasady jak powyżej.

W sytuacji gdy beneficjentem projektu jest operator transportu publicznego, a pomoc 
jest udzielona na podstawie rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. rozliczanie kosztów pośrednich 
za pomocą stawki ryczałtowej, nie jest możliwe. W rekompensatę/wynagrodzenie 
wliczone są poniesione koszty i wynagrodzenie, w tym koszty pośrednie rozumiane 
jako koszty administracyjne związane z obsługą projektu, więc rozliczenie kosztów 
pośrednich stanowiłoby podwójne finansowanie.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku ubiegania się o dofinansowanie 
operatora usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w gospodarce odpadami, gdzie 
wsparcie stanowić będzie pomoc publiczną w oparciu o Decyzję Komisji z 20 grudnia
2011 r. w sprawie stosowania artykuł 106 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Poniżej przedstawiamy zamknięty katalog kosztów pośrednich:

a. koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu 
bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie i nadzór, rozliczanie, 
monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych 
w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób 
(koordynatora, kierownika projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego), ich delegacji służbowych 
i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie, 

b. koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania 
jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu),
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c. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na 
potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,

d. koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w 
projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej 
projektu biuru rachunkowemu),

e. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty 
administracyjne),

f. koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty 
amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń,

g. wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz
projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku 
płatniczego,

h. amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/ 
serwisu, koszty ubezpieczeń, opłaty skarbowe, notarialne dotyczące aktywów 
(środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na 
potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,

i. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, 
opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

j. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,

k. koszty usług powielania dokumentów,

l. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,

m. koszty ochrony,

n. koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, 
dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,

o. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub 
zagranicznych),

p. koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu,

q. koszty ubezpieczeń majątku wytworzonego w projekcie,

r. koszty związane z niezbędnymi do realizacji działaniami informacyjno-
promocyjnymi w ramach projektu,

s. koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu, 
a także opłat bankowych (sytuacja kiedy beneficjent musi uzyskać 
zaświadczenie z banku) oraz opłat urzędowych,

t. koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego 
do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane 
z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu,
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u. koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia IZ FE SL 
na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu. 

Powyższy katalog jest katalogiem wspólnym dla wszystkich działań/typów wskaza-
nych w kolejnym rozdziale. Niemniej, w ramach kosztów pośrednich realizuj zdania, 
które mają powiązanie z projektowaną inwestycją.
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8.3 Kwalifikowalność w poszczególnych działaniach/typach

Priorytet I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ

1.1. B+R – organizacje badawcze

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wymogi 
wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, które bez-
pośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwijanie i wzmacnianie 
zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 
technologii, i które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (np.
koszty budowy budynku, koszty nabycia budynku do 10% całkowitych wy-
datków kwalifikowalnych projektu, a przypadku terenów poprzemysłowych 
oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wy-
nosi 15%, koszty nabycia, montażu nowej aparatury i urządzeń laboratoryj-
nych, koszty sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac ba-
dawczych, koszty licencji i oprogramowania);

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

6. Wydatki  w ramach cross-financingu dotyczące podnoszenia kompetencji
związanych z infrastrukturą badawczą będącą przedmiotem projektu; 

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.
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B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Używane środki trwałe;

2. Projekty badawcze.

C. Koszty pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

1.4. Cyfryzacja administracji publicznej

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Czerpanie ko-
rzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i     in  -  
stytucji publicznych i które wpisują się między innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski); 

3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.: 

 oprogramowanie / aplikacje (w tym mobilne): zakup / rozbudowa / aktu-
alizacja, 

 sprzęt informatyczny (w tym – komputerowy) stanowiący integralną 
część projektu,

 zakup niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowa-
niem związanych z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa,

 infrastruktura typu “smart city” (np. czujniki oparte na technologii IoT);

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: rozbudowa i/lub prze-
budowa, jak również dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej 
niezbędnej dla realizacji projektu (np. adaptacja pomieszczenia na serwe-
ry, instalacja okablowania niezbędnego do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania wdrożonego w ramach inwestycji systemu informatyczne-
go) oraz koszty ich wyposażenia (niezbędnego do realizacji inwestycji). W 
odniesieniu do dzierżawy pomieszczeń/infrastruktury zapewnianie trwało-
ści projektu powinno wynikać z właściwej umowy dzierżawy.;

5. Usługi informatyczne, m.in.: 

 opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramo-
wania) / asysta techniczna – koszty ponoszone w okresie realizacji in-
westycji i odnoszące się do fazy realizacyjnej przedsięwzięcia, 
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 opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / dostoso-
wanie (np. do najnowszej wersji WCAG) / grafika i treść (content), 

 prace związane z projektowaniem usług zorientowanych na użytkowni-
ka /UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, audyt uży-
teczności), 

 zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 

 prace związane z integracją systemów/ dostosowanie systemów, 
oprogramowania do systemów wyższego rzędu;

6. Digitalizacja i udostępnienie danych publicznych:

 geodezyjne pomiary terenowe,

 cyfryzacja zasobów jako usługa zewnętrzna lub koszt personelu wła-
snego,

 sprzęt do digitalizacji, 

 nabycie praw autorskich do digitalizowanych utworów,

 budowa platform dystrybucji treści cyfrowych;

7. Szkolenia w ramach cross-financingu np. wydatki dotyczące podniesienia 
kompetencji cyfrowych pracowników, w zakresie związanym z przedmio-
tem projektu, a także w zakresie cyberbezpieczeństwa;

8. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.

 

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną muszą być uzasadnione celami 
projektu oraz analizą wskazującą na niedostępność wystarczających zasobów
w ramach administracji publicznej niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub 
obsługi e-usług publicznych. 
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B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Utrzymanie utworzonej infrastruktury, tj. wydatki bieżące i ponoszone po 
zakończeniu etapu realizacji inwestycji;

2. Kursy i szkolenia mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa śląskiego (planowane wsparcie w Priorytecie V
Społeczne Śląskie – zapis w FE SL 2021-2027);

3. Szkolenia ogólnorozwojowe dla pracowników (nie związane bezpośrednio 
z realizacją projektu); 

4. Budowa i modernizacja sieci Internet (wsparcie na ten zakres planowane 
jest w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie na Rozwój Cy-
frowy 2021-2027); 

5. Cyfryzacja zasobów kultury (wsparcie na ten zakres planowane jest w ra-
mach programu krajowego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,
Środowisko 2021-2027, Priorytet VII Kultura); 

6. W przypadku 2. typu projektu (tworzenie i rozwój e-usług publicznych) 
e- usługi na poziomie dojrzałości niższym niż 4. są kwalifikowalne, o ile 
stanowią element uzupełniający w projekcie (zasadniczo wspierane są 
e- usługi w pełni dostępne online);

7. Używane środki trwałe. 

C. Koszty pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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1.5. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Czerpanie ko-
rzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i     in  -  
stytucji publicznych i które wpisują się między innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski); 

3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.: 

 oprogramowanie / aplikacje (w tym mobilne): zakup / rozbudowa / aktu-
alizacja,

 sprzęt informatyczny stanowiący integralną część projektu,

 sprzęt do cyfryzacji zasobów, 

 zakup niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowa-
niem związanych z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa,

 urządzenia (np. czujniki oparte na technologii IoT);

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: rozbudowa i/lub prze-
budowa, jak również dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej 
niezbędnej dla realizacji projektu (np. adaptacja pomieszczenia na serwe-
ry, instalacja okablowania niezbędnego do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania wdrożonego w ramach inwestycji systemu informatyczne-
go) oraz koszty ich wyposażenia (niezbędnego do realizacji inwestycji). W 
odniesieniu do dzierżawy pomieszczeń/infrastruktury zapewnianie trwało-
ści projektu powinno wynikać z właściwej umowy dzierżawy;

5. Usługi informatyczne, m.in.: 

 opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramo-
wania) / asysta techniczna – koszty ponoszone w okresie realizacji in-
westycji i odnoszące się do fazy realizacyjnej przedsięwzięcia, 

 opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / dostoso-
wanie (np. do najnowszej wersji WCAG) / grafika i treść (content), 

 prace związane z projektowaniem usług zorientowanych na użytkowni-
ka – UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, audyt uży-
teczności), 

 zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 

 prace związane z integracją systemów / dostosowanie systemów, 
oprogramowania do systemów wyższego rzędu,

 budowa platform dystrybucji treści cyfrowych;
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6. Innowacyjne rozwiązania w obszarze e–zdrowia:

 sztuczna inteligencja (AI) – narzędzia i oprogramowanie, które auto-
matyzują procesy służące np. diagnozie, profilaktyce stanu zdrowia,

 wydatki związane z wykorzystaniem dużych baz danych (np. medycz-
nych);

7. Szkolenia w ramach cross-financingu np. wydatki dotyczące podniesienia 
kompetencji cyfrowych pracowników, w zakresie związanym z przedmio-
tem projektu, a także w zakresie cyberbezpieczeństwa;

8. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 
1. Utrzymanie utworzonej infrastruktury, tj. wydatki bieżące i ponoszone po 

zakończeniu etapu realizacji inwestycji;

2. Kursy i szkolenia mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa śląskiego (planowane wsparcie w Priorytecie V
Społeczne Śląskie – zapis w FESL);

3. Szkolenia ogólnorozwojowe dla pracowników (nie związane bezpośrednio 
z realizacją projektu);

4. Budowa i modernizacja sieci Internet (wsparcie na ten zakres planowane 
jest w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie na Rozwój Cy-
frowy 2021-2027);

5. Cyfryzacja opieki zdrowotnej (wsparcie w tym zakresie będzie realizowane 
w Priorytecie VIII, w ramach Działania 8.5);

6. W projektach dot. innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla zdrowia, nie-
kwalifikowalny jest zakup sprzętu medycznego;

Strona 103 z 183



Priorytet I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ

7. Z dofinansowania w tym działaniu wykluczone są projekty, dotyczące B+R 
(prac badawczo-rozwojowych nad sztuczną inteligencją) oraz polegające 
na przeprowadzaniu zabiegów/leczeniu pacjentów przy użyciu robotów/AI; 

8. Używane środki trwałe. 

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektu.

1.7. Klastry

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 
trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP,
w tym poprzez inwestycje produkcyjne i które wpisują się między innymi w na-
stępujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Wydatki związane z wzmacnianie współpracy podmiotów działających 
w klastrach, rozwojem łańcuchów wartości oraz budowaniem pozycji ryn-
kowej klastra i jego członków na arenie międzynarodowej opracowanie 
i świadczenie nowych usług na rzecz przedsiębiorstw działających w kla-
strze;

3. Wydatki związane z opracowaniem i świadczeniem nowych usług na rzecz 
przedsiębiorstw działających w klastrze;

4. Podnoszenie kompetencji pracowników zatrudnionych w instytucjach będą-
cych członkiem inicjatywy klastrowej związanych z przedmiotem projektu. 

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

6. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Koszty operacyjne i administracyjne beneficjenta za wyjątkiem kosztów 
pośrednich;

2. Używane środki trwałe;

3. Środki transportu;
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4. Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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Priorytet II FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZIELONY ROZWÓJ

2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej 

oraz

2.2. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych i które wpi-
sują się między innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);
2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, 

inspektor nadzoru budowalnego); 
3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w zakresie 

wynikającym z audytu energetycznego, w tym także:

 wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie 
budynków do ciepła sieciowego – zgodnie z hierarchą wymiany źródeł 
ciepła

 odnawialne źródła energii, 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej – gdy nie jest technicznie lub 
ekonomicznie uzasadnione zastosowania OZE, 

 inne dopuszczalne źródła ciepła, tj. ogrzewanie elektryczne, gaz 
ziemny – gdy nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione
podłączenie do sieci ciepłowniczej i zastosowanie OZE),

 budowa/montaż/rozbudowa instalacji OZE w modernizowanych ener-
getycznie budynkach wraz z magazynem energii na potrzeby OZE,

 wymiana/modernizacja energetyczna oświetlenia w budynku,

 system zarządzania energią dla budynku, inteligentne rozwiązania 
ograniczające zużycie energii,

  systemy do monitorowania zużycia/produkcji energii;

4. Prace budowlane lub instalacyjne, zmierzające do odtworzenia elementów
zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych, 
w tym prace związane z zapewnieniem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej;

5. Elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują inne 
elementy Europejskiego Zielonego ładu oraz rozwiązania na rzecz GOZ 
i nie stanowią więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu, m.in.:
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 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej,

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

6. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 
m.in.: zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych pro-
jektu, a przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczo-
nych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%; 

7. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 
przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej 
i wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów 
uchwały antysmogowej w regionie;

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem kamiennym, 
brunatnym, olejem opałowym, torfem, łupkami bitumicznymi; 

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza ener-
getycznego budynku; 

3. Wydatki na ograniczenie zużycia energii elektrycznej inne niż moderniza-
cja oświetlenia budynku (np. wymiana urządzeń AGD/RTV na mniej ener-
gochłonne);

4. Wycinka drzew;

5. Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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2.3. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych 

oraz

2.4. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych i które wpi-
sują się między innymi w następujące kategorie:

1.  Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych w 
zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w tym także:

 wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie 
budynków do ciepła sieciowego zgodnie z hierarchią wymiany źródeł 
ciepła

 odnawialne źródła energii, 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej – gdy nie jest technicznie lub 
ekonomicznie uzasadnione zastosowania OZE, 

 inne dopuszczalne źródła ciepła, tj. ogrzewanie elektryczne, gaz 
ziemny – gdy nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione
podłączenie do sieci ciepłowniczej i zastosowanie OZE)

 budowa/montaż/rozbudowa instalacji OZE w modernizowanych ener-
getycznie budynkach wraz z magazynem energii na potrzeby OZE,

 wymiana/modernizacja energetyczna oświetlenia w budynku,

 system zarządzania energią dla budynku, inteligentne rozwiązania 
ograniczające zużycie energii,

 systemy do monitorowania zużycia/produkcji energii; 

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, jeśli są niezbędne do reali-
zacji projektu np. zmierzają do odtworzenia elementów zdemontowanych/ 
uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych, w tym prace zwią-
zane z zapewnieniem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożaro-
wej;
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5. Elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują inne 
elementy Europejskiego Zielonego ładu oraz rozwiązania na rzecz GOZ i 
nie stanowią więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej,

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

6. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 
m.in.: zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych pro-
jektu, a przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych,
na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%; 

7. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 
przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i 
wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów 
uchwały antysmogowej w regionie. 

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem kamiennym, 
brunatnym, olejem opałowym, torfem, łupkami bitumicznymi; 

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza ener-
getycznego budynku; 

3. Wydatki na ograniczenie zużycia energii elektrycznej inne niż moderniza-
cja oświetlenia budynku (np. urządzenia AGD/RTV na mniej energochłon-
ne); 

4. Wycinka drzew;

5. Wydatki w ramach cross-financingu.
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C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

2.5. Odnawialne źródła energii

Zakres kwalifikowalności do opracowania na późniejszym etapie.

2.8. Wsparcie dla klimatu 

oraz

2.9. Wsparcie dla klimatu – ZIT

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego i które wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych oraz infrastruktury hydro-
technicznej;

4. Budowa/przebudowa/remont kanalizacji deszczowej (możliwa wraz ze 
zbiornikami retencyjnymi służącymi do ponownego wykorzystania wód 
opadowych);

5. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:

 zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody,

 introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 
rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 
tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona ko-
rytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych, nasadzenia
roślin retencjonujących wodę,

 renaturyzacja cieków wodnych, wykorzystanie i powiększanie istnieją-
cych systemów naturalnego odprowadzania wód deszczowych (np. 
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rowy i niecki infiltracyjne, muldy trawiaste, studnie chłonne, zbiorniki in-
filtracyjne),

 inwestycje dotyczące retencjonowania wody, w tym małej retencji, natu-
ralne retencjonowanie wody opadowej poprzez np. muldy chłonne, zie-
lone ściany, zielone przystanki, ogrody deszczowe,

 biotechniczne metody zabezpieczania przed osuwaniem się gruntu, łą-
czące konstrukcje mechaniczne z elementami biologicznymi,

 przebudowa/ odbudowa/ modernizacja wału przeciwpowodziowego,

 zabezpieczenie zboczy przed osuwaniem się gruntu metodami natural-
nymi poprzez stosowanie szaty roślinnej, w tym np. sadzenie odpowied-
niej roślinności stabilizującej i wzmacniającej zbocze, hydro obsiew,

 regulacja stosunków wodnych na terenie osuwiskowym, 

 oddziaływania wód gruntowych, opadowych i płynących w tym: działa-
nia polegające m.in. na budowie systemu rowów powierzchniowych, rur
drenarskich, studni odwadniających, przypory filtracyjnej; stosowanie 
konstrukcji wzmacniających zbocze w celu redukowania bezpośrednie-
go oddziaływania wód płynących lub stojących poprzez np. skrzynie 
siatkowo-kamienne (gabiony), system jazów i stopni,

 zwiększenie stabilności zboczy poprzez m.in. nadsypanie lub podpar-
cie, zastosowanie

 konstrukcji oporowych, przypory z wykorzystaniem np. geowłókniny, 
geokraty, gwoździ, kotew, siatek stalowych, palowania, osuszania grun-
tów, iniekcji, zmiany nachylenia stoku (np. tarasowanie, budowanie 
stopni, obniżenie wysokości), 

 odbudowa zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury będzie możliwa wy-
łącznie, gdy stanowi element projektu obejmującego stabilizację osuwi-
ska,

 realizacja zadania polegającego na przeniesieniu obiektu możliwa jest 
tylko w przypadkach, gdy stabilizacja osuwiska jest niemożliwa lub 
koszty stabilizacji byłyby wyższe od kosztów przeniesienia infrastruktury

 elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz właściwe-
go ukierunkowania ruchu: ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice 
informacyjne, kraty i osłony na drzewa,

 elementy małej architektury służące infrastrukturze jako umożliwiające 
magazynowanie wód opadowych/ deszczówki,

 zastosowanie elementów zieleni w kształtowaniu miejskich przestrzeni 
publicznych, m.in. parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, zielone da-
chy i ściany, parklety, ogrody wertykalne;

6. Prace związane z retencjonowaniem wody (m.in.: spowalnianie odpływu 
wody, zachowanie/odtwarzanie obszarów wodno-błotnych, naturalne 
zbiorniki retencyjne);
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7. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

8. Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu;

9. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

10.Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 
1. Wycinka drzew i krzewów;

2. Likwidacja siedlisk – działania skutkujące uszkodzeniem, naruszeniem 
siedliska;

3. Budowa/ zakup małej infrastruktury niezwiązanej z adaptacją do zmian kli-
matu (pomnik, kapliczka, infrastruktura sportowo rekreacyjna, np. huśtaw-
ka);

4. Nawierzchnie betonowe;

5. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub gli-
nianej); za wyjątkiem odtworzenia nawierzchni drogowej po pracach zwią-
zanych z budową/przebudową/remontem kanalizacji deszczowej – w śla-
dzie prowadzonych prac

6. Parkingi, drogi dojazdowe – niekwalifikowalność w FS SL określona dla 
działań dot. bioróżnorodności;

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

str. 112



Priorytet II FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZIELONY ROZWÓJ

2.10. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego i które wpisują się między innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem;

3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego:

 fabrycznie nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze/środki transportu na cele 
ratownicze, 

 środki ochrony strażaka/ratownika, 

 sprzęt ratowniczy, 

 sprzęt łączności i sygnalizacyjny, 

 pompy, 

 węże, armatura, osprzęt, 

 zestaw pomocy medycznej, 

 pozostały sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. 

4. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

5. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.
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B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Budowa/przebudowa/remont siedzib jednostek ochotniczej straży pożarnej
i innych służb ratunkowych oraz garaży;

2. Zakup nieruchomości;

3. Nabycie używanych pojazdów i sprzętu ratowniczego i ratowniczo-gaśni-
czego oraz innych używanych środków trwałych i wyposażenia;

4. Zakup mundurów galowych.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

2.11. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej i które wpisują się 
miedzy innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne m.in.:

4. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, 
w tym sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem poniższych warun-
ków:

 kwalifikowany jest wydatek tytułem budowy nowej przydomowej prze-
pompowni ścieków zlokalizowanej w kwalifikowanym odcinku przewo-
du kanalizacyjnego,

 w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłącza-
nej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budo-
wę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami tej 
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nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tyl-
ko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu,

 w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci 
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za 
kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę prze-
wodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, 
jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej stu-
dzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości;

5. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych;

6. Budowa i modernizacja instalacji służących do zagospodarowania osadów
ściekowych;

7. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej dla wody pitnej oraz/lub stacji 
uzdatniania wody. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 
poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych poza granicami nieru-
chomości przyłączanej. W granicach nieruchomości przyłączanej nie dalej 
niż do zaworu głównego (wraz z tym zaworem i ew. ze studzienką dla za-
woru) od strony granicy tej nieruchomości oraz te odcinki które służą do 
przyłączenia więcej niż jednego podmiotu;

8. Inwestycje mające na celu zagospodarowanie osadów ściekowych;

Szczegółowy zakres budowy przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, który 
może być sfinansowany w ramach wydatków kwalifikowalnych, przedstawiamy na 
poniższych rysunkach.
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 Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi (pogrubione odcinki sieci stanowią 
element kwalifikowalny) 

 

 

Rysunek 2. Kanalizacja ciśnieniowa

 

Wydatki poniesione na budowę przewodów (w tym studzienek) kanalizacyjnych i 
wodociągowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli stanowią Twoją własność
lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych 
wskazanego we wniosku oraz umowie o dofinansowanie. We wniosku o 
dofinansowanie opisz strukturę własnościową przewodów kanalizacyjnych i 
wodociągowych wybudowanych w ramach projektu.

9. Odtworzenie nawierzchni drogowej jest możliwe w przypadku projektów 
dotyczących budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
(odtworzenie wyłącznie „po śladzie” budowanej/modernizowanej kwalifiko-
wanej części sieci – nie stanowią wydatku kwalifikowanego nakłady na od-
tworzenie całej nawierzchni drogowej oraz w razie polepszenia parame-
trów odtwarzanej drogi);
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10.Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

11.Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

12.Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

13. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych;

2. Budowa zjazdów na posesje;

3. Dla projektów dotyczących przebudowy i/lub modernizacji oczyszczalni 
ścieków komunalnych oraz/lub stacji uzdatniania wody wydatki związane z
termomodernizacją obiektów przekraczające 50% wartości całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych projektu;

4. Nabycie środków transportu np. na cele transportu ścieków;

5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

6. Odcinek przewodu instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej za studzien-
ką/zaworem głównym znajdującą się na posesji indywidualnego użytkow-
nika do budynku lub w przypadku braku studzienki odcinek przewodu od 
granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budyn-
ku, a w przypadku sieci wodociągowej odcinka za zaworem głównym.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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2.12. Gospodarka odpadami komunalnymi

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zaso-
booszczędnej i które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne m.in.:

 budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych,

 budowa/rozbudowa/modernizacja linii sortowniczych przystosowanych 
do segregacji strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i/lub sor-
towania odpadów ze zbiórki selektywnej,

  budowa/rozbudowa/modernizacja i/lub wyposażenie punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw i przy-
gotowania do ponownego użycia,

 budowa, przebudowa, remont placów manewrowych położonych na te-
renie zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

4. Zakup urządzeń/ pojazdów służących do zachowania czystości i do pracy 
na terenie PSZOK/ terenie Instalacji do zagospodarowania odpadów, 
z wyłączeniem pojazdów specjalnych typu śmieciarka (koszty niekwalifiko-
walne);

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 

str. 118



Priorytet II FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZIELONY ROZWÓJ

energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Specjalistyczne środki transportu do zbierania i przewożenia odpadów 
typu śmieciarka;

2. Budowa, przebudowa, remont dróg dojazdowych do zakładów odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz PSZOK;

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

2.14. Ochrona przyrody i bioróżnorodność

oraz 

2.15. Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 
ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infra-
struktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodza-
jów zanieczyszczenia i które wpisują się miedzy innymi w następujące katego-
rie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:
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 zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody,

 introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 
rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 
tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona ko-
rytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych,

 działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, umożli-
wiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków 
inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo,

 elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz właściwe-
go ukierunkowania ruchu : ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice
informacyjne, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, kraty i osłony na 
drzewa, wiaty, kwietniki, urządzenia służące edukacji przez zabawę, 
punktowa infrastruktura widokowa (urządzenia służące obserwacji przy-
rody),

 budowa, przebudowa, remont ścieżek edukacyjnych oraz kładek w ich 
ciągach,

 budowa, przebudowa, remont ścieżek służących właściwemu ukierun-
kowaniem ruchu pieszego wyłącznie w ramach projektów dotyczących 
zmniejszenia presji ruchu turystycznego;

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

5. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.
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B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Wycinka drzew i krzewów;

2. Likwidacja siedlisk – działania skutkujące uszkodzeniem, naruszeniem 
siedliska;

3. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza gastronomicz-
na, obiekty –sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury);

4. Budowa tras rowerowych, tras spacerowych i rekreacyjnych, które wpro-
wadzają nowy ruch turystyczny;

5. Pomosty widokowo-wypoczynkowe;

6. Węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami;

7. Budowa/ zakup małej infrastruktury niezwiązanej z adaptacją do zmian kli-
matu i ochroną bioróżnorodności (pomnik, kapliczka, infrastruktura sporto-
wo rekreacyjna, np. huśtawka);

8. Nawierzchnie betonowe;

9. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub gli-
nianej);

10.Parkingi, drogi dojazdowe.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

2.16. Rekultywacja terenów zdegradowanych

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 
ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infra-
struktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodza-
jów zanieczyszczenia i które wpisują się miedzy innymi w następujące katego-
rie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);
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3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:

 zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody,

 introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 
rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 
tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona ko-
rytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych,

 działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, umożli-
wiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków 
inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo,

 budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działal-
ność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biolo-
gicznej,

 elementy małej architektury, służącej infrastrukturze na rzecz właściwe-
go ukierunkowania ruchu : ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice
informacyjne, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, kraty i osłony na 
drzewa, kwietniki, wiaty, urządzenia służące edukacji przez zabawę, 
punktowa infrastruktura widokowa (urządzenia służące obserwacji przy-
rody),

 budowa, przebudowa, remont ścieżek edukacyjnych oraz kładek w ich 
ciągach,

 budowa, przebudowa, remont ścieżek służących właściwemu ukierun-
kowaniem ruchu pieszego wyłącznie w ramach projektów dotyczących 
zmniejszenia presji ruchu turystycznego;

4. Prace rekultywacyjne, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów za-
nieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, li-
kwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia nie-
właściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub wyburzeniowe 
(np. pozostałości budynków poprzemysłowch);

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
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wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Wycinka drzew i krzewów;

2. Likwidacja siedlisk – działania skutkujące uszkodzeniem, naruszeniem 
siedliska;

3. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza gastronomicz-
na, obiekty –sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury);

4. Budowa tras rowerowych, tras spacerowych i rekreacyjnych;

5. Pomosty widokowo-wypoczynkowe;

6. Węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami;

7. Budowa/ zakup małej infrastruktury niezwiązanej z adaptacją do zmian kli-
matu i ochroną bioróżnorodności (pomnik, kapliczka, infrastruktura sporto-
wo rekreacyjna, np. huśtawka);

8. Nawierzchnie betonowe;

9. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub gli-
nianej);

10.Parkingi, drogi dojazdowe.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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3.1. Zakup taboru autobusowego i trolejbusowego – ZIT

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transforma-
cji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują między innymi się 
w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE 
SL)Przygotowanie projektu (np. analiza potrzeb, analizy specyficzne, ana-
liza potrzeb i wymagań lub ocena efektywności w przypadku projektów re-
alizowanych w formule PPP);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

4. Dostosowanie zaplecza technicznego i zakup urządzeń do obsługi taboru 
zakupionego w ramach projektu (ale tylko w niezbędnym zakresie);

5. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami ze-
roemisyjnymi (elektryczne, wodorowe);

6. Nowy tabor autobusowy/trolejbusowy dostępny dla osób z niepełnospraw-
nościami;

7. Dostosowanie taboru do zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi 
transportu publicznego w tym SDIP;

8. Cyfrowe rozwiązania integrujące (zgodnie z koncepcją mobilność jako 
usługa) w postaci: systemów wspólnego biletu, aplikacji mobilnych, a tak-
że inteligentnych systemów transportowych, w tym systemów zarządzania 
ruchem, flotą oraz strefą czystego transportu. Infrastruktura jak i zakup 
sprzętu i narzędzi informatycznych;

9. Kampanie informacyjno-edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną 
– w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross-finan-
cingu);

10.Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 
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 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

11.Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński).

12.Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

13. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Elektroniczne nośniki biletowe (karty/tokeny);

2. Używany tabor komunikacji zbiorowej;

3. Tabor niespełniający definicji "ekologicznie czystego pojazdu" w rozumie-
niu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20
czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowa-
nia ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu dro-
gowego. 
Zakup taboru o niezerowej emisji będzie możliwy tylko wtedy, gdy zakup 
taboru o zerowej emisji nie będzie zasadny z powodów operacyjnych lub 
technicznych. Do taboru niskoemisyjnego spełniającego wymogi „ekolo-
gicznie czystych pojazdów”, zalicza się autobusy napędzane LNG, CNG, 
LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug – in) – w zależności od wiel-
kości pojazdów, zgodnie z zapisami dyrektywy 2019/1161 z dnia 20 
czerwca 019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE*. Do kategorii nisko-
emisyjnego taboru nie zalicza się tzw. miękkich hybryd (mild hybrid – 
MHEV);.

*Małe autobusy (kategoria: M1, M2, N1) – pojazdy mające max. 8 miejsc 
dla pasażerów siedzących i niemające miejsc dla pasażerów stojących, 
a także pojazdy pow. 8 miejsc dla pasażerów siedzących, jeżeli ich masa 
maksymalna nie przekracza 5 ton: 
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31 grudnia 2025 r. – pojazdy spełniające normę emisji CO2 50 g/km i 80%
maksymalnej dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń powietrza (cząstek 
stałych i tlenków azotu). W praktyce są to pojazdy bezemisyjne (BEV, 
FCV) oraz hybrydy plug–in (PHEV?) 

 A po 1 stycznia 2026 r – tylko pojazdy bezemisyjne (BEV, FCV) 

Duże autobusy (kategoria: M3, N2, N3) – pojazdy pow. 8 miejsc dla 
pasażerów siedzących, jeżeli ich masa maksymalna przekracza 5 ton: 

Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (BEV, FCV) oraz PHEV 
(plug – in), LNG, CNG, LPG;

4. Tabor niskoemisyjny, w przypadku braku uzasadnienia względami eksplo-
atacyjnymi lub technicznymi zakupu taboru zeroemisyjnego;

5. Budowa nowych obiektów zaplecza technicznego dopuszczalne tylko w 
wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach, wymagających uzasadnie-
nia braku możliwości rozbudowy istniejących obiektów.

6. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 
niskoemisyjnymi.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT

TYP 1 Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze 
zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą)

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transforma-
cji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują się miedzy innymi 
w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);
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2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa centrów przesiadkowych (m. in. pocze-
kalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, zada-
szenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe, 
przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride, miejsca 
obsługi podróżnych;

5. Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach miast, poprzez: 

 wyznaczanie stref wyłączonych z ruchu samochodowego, nadawanie 
priorytetu dla transportu zbiorowego i alternatywnego, 

 tworzenie buspasów, 

 tworzenie infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego, 

 elementy związane z usprawnieniem i poprawą bezpieczeństwa ruchu 
pieszych;  

6. Infrastruktura liniowa (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe pełniące 
funkcje komunikacyjne (spełniające standardy określone w Regionalnej 
Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego, w tym drogowa w centrach 
przesiadkowych, która w 100 % będzie wykorzystywana na cele transportu
zbiorowego);

7. Zakup wyposażenia (w zakresie obsługi podróżnych, np. krzesła, ławeczki,
stoliki, szafki, itp.);

8. System miejskich wypożyczalni rowerów i nabycie rowerów;

9. Mikromobilność i aktywne formy mobilności, pojazdy autonomiczne w 
transporcie miejskim, innowacyjne formy transportu zbiorowego (inne niż 
transport autobusowy, trolejbusowy i tramwajowy);

10. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami ze-
roemisyjnymi (elektryczne, wodorowe);

11.Cyfrowe rozwiązania, m. in. systemy wspólnego biletu, aplikacje mobilne, 
systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemy zarzadzania ru-
chem, flotą oraz strefa czystego transportu i ograniczające indywidualny 
ruch w samochodowy w centrach miast, ITS. Infrastruktura jak i zakup 
sprzętu i narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
projektu;

12.Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną 
- w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbio-
rowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross-financingu);
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13.Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

14.Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);

15.Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

16. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę 
do pierwotnego stanu; 

2. Budowa/przebudowa dróg rowerowych (w tym ciągów pieszo-rowerowych)
niestanowiących spójnej całości obsługujących tereny mieszkaniowe, stre-
fy ekonomiczne z centrum przesiadkowym, w tym drogi rowerowe pełniące
funkcję turystyczną;

3. Drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe niespełniające standardów okre-
ślonych w Regionalnej Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego;

4. Parkingi nie pełniące funkcji park&ride. Parkingi park&ride zlokalizowane 
w centrach miast pow. 50 tys. mieszkańców;

5. Budowa/ przebudowa chodników (nie dotyczy chodników w ramach cen-
trum przesiadkowego, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych);

6. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej, w tym drogowej, przeznaczo-
nej dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego;
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7. Zakup rowerów elektrycznych nie wchodzących w skład miejskiego syste-
mu wypożyczalni rowerów;

8. Zakup środków transportu niewykorzystywanych do świadczenia usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym elektrycznych pojaz-
dów do obsługi/ serwisowania w ramach tego systemu;

9. Infrastruktura liniowa i punktowa (przystanki, perony, przebudowa linii ko-
lejowej) transportu kolejowego (nie będąca własnością JST).

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

TYP 2 Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego 
transportu miejskiego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transforma-
cji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują się miedzy innymi 
w następujące kategorie: 
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne (niezbędne do budowy, prze-
budowy i rozbudowy systemu ITS, SDiP dla rozwoju zrównoważonego 
transportu miejskiego; 

4. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP);

5. Inteligentne Systemy Sterowania Ruchem (ITS), systemy zarządzania ru-
chem, flotą oraz strefą czystego transportu, inteligentne zarządzanie miej-
scami parkingowymi oraz czujniki monitorujące jakość powietrza, a także 
w ramach szerszego zakresu projektu systemy sterowania ruchem 
usprawniające indywidualny ruch samochodowy, w tym rozwiązania orga-
nizacyjne takie jak np.: inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi 
oraz czujniki monitorujące jakość powietrza. 

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną 
– w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 
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zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross-finan-
cingu);

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński).

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej i systemu sterownia ruchem 
przeznaczonej wyłącznie dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego. 
Celem działania 3.2 jest rozwój zrównoważonego transportu miejskiego;

2. Elektroniczne nośniki biletowe (karty/tokeny);

3. Budowa/ przebudowa infrastruktury drogowej.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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3.3. Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transforma-
cji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują się miedzy innymi 
w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

 Infrastruktura liniowa (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe) zgodne z
Regionalną Polityką Rowerową Województwa Śląskiego,

 Oświetlenie i oznakowanie tras rowerowych objętych projektem,

 Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR),

 Systemy zliczające ilość osób korzystających z tras rowerowych;

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną 
- w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross- 
financingu)

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;
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8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

 

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Oświetlenie poza trasą rowerową i na odcinkach, na których wykonywane 
są w ramach projektu wyłącznie prace związane z oznakowaniem pozio-
mym i pionowym trasy;

2. Oznakowanie trasy rowerowej niezgodne z Regionalną Polityką Rowero-
wą Województwa Śląskiego;

3. Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR), w tym elementy małej architek-
tury (ławki, kosze, itp.), WC zlokalizowane poza trasą rowerową, niebędą-
ce przedmiotem budowy/ przebudowy w ramach projektu objętego dofi-
nansowaniem; 

4. Drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe niezgodne z Regionalną Polityką 
Rowerową Województwa Śląskiego;

5. Chodniki nie stanowiące ciągów pieszo-rowerowych. 

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

str. 132



Priorytet IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU

Priorytet IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU

4.1. Drogi wojewódzkie

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój i     udo  -  
skonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i     inter  -  
modalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w     tym   
poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które wpisują 
się miedzy innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

 Drogi wojewódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową 
infrastruktury kolidującej (m. in. chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, 
kanalizacja deszczowa, urządzenia odwadniające i podczyszczające 
wodę),

 Systemy sterowania ruchem, w tym między innymi detektory ruchu, 
czujniki natężenia ruchu, inteligentna sygnalizacja świetlna, znaki o 
zmiennej treści;

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);
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6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujących 
się poza pasem drogowym;

2. Budowa/ przebudowa parkingów i parkingów typu P&R w centrach miast;

3. Środki transportu;

4. Używane środki trwałe;

5. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę 
do pierwotnego stanu (bez poprawy parametrów drogi); 

6. Drogi o nacisku na oś napędową poniżej 11,5 t; 

7. Rejestratory prędkości (generujące przychody);

8. Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

4.2. Drogi gminne i powiatowe

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój i     udo  -  
skonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i     inter  -  
modalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w     tym   
poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które wpisują 
się miedzy innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);
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3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

 Drogi gminne i powiatowe wraz z niezbędną infrastrukturą (m. in. chod-
niki, drogi rowerowe, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, urządzenia 
odwadniające i podczyszczające wodę) oraz przebudową infrastruktury 
kolidującej, 

 Systemy sterowania ruchem, w tym między innymi detektory ruchu, 
czujniki natężenia ruchu, inteligentna sygnalizacja świetlna, znaki o 
zmiennej treści;

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujących 
się poza pasem drogowym;

2. Budowa/ przebudowa parkingów i parkingów typu P&R w centrum miast;

3. Środki transportu;

4. Używane środki trwałe;

5. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę 
do pierwotnego stanu (bez poprawy parametrów drogi);
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6. Drogi o nacisku na oś napędową poniżej 11,5 t;

7. Rejestratory prędkości (generujące przychodów);

8. Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

4.3. Regionalny tabor kolejowy

TYP 1 Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój i     udo  -  
skonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i     inter  -  
modalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w     tym   
poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które wpisują 
się miedzy innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Nowy tabor kolejowy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami;

3. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);

4. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

5. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Używany tabor kolejowy;

2. Tabor kolejowy niedostosowany do obsługi systemów ERTMS/ETCS;

3. Wydatki w ramach cross-financingu.
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C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

TYP 2 Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój i     udo  -  
skonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i     inter  -  
modalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w     tym   
poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które wpisują 
się miedzy innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

 Rozbudowa zaplecza technicznego.

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

5. Zakup wyposażenia zaplecza do obsługi taboru kolejowego;

6. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);
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7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Budowa/ przebudowa zaplecza technicznego niesłużącego obsłudze i ser-
wisowaniu zakupionego taboru kolejowego w ramach FE SL na lata 2021-
2027;

2. Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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Priorytet VIII FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ 
DLA MIESZKAŃCA

8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Poprawa rów-
nego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu
w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakre-
sie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online i które wpisują się miedzy 
innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne; 

4. Środki trwałe i wartości niematerialnych i prawne, m.in.: koszty nabycia, 
montażu urządzeń, koszty sprzętu i wyposażenia;

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie 
powiązanego z realizowanym projektem (np. ścieżki/chodniki – budowa, 
przebudowa lub remont, obiekty małej architektury – zakup nowych lub re-
nowacja starych, budowa miejsc postojowych lub remont istniejących, 
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nowe nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 
instalacyjne, budowlano-montażowe);

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz elementy edukacji włączającej, dotyczące przedmiotu pro-
jektu;

8. Wydatki związane z zakupem środków transportu na potrzeby realizacji 
celu dydaktycznego i wyłącznie jako element szerszego projektu;

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 
z powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

8.2. Edukacja włączająca

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Poprawa rów-
nego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu
w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakre-
sie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online i które wpisują się miedzy 
innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne; 

4. Środki trwałe i wartości niematerialnych i prawne, m.in.: koszty nabycia, 
montażu urządzeń, koszty sprzętu i wyposażenia;
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5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz elementy edukacji włączającej, dotyczące przedmiotu pro-
jektu;

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

 

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Budowa nowych placówek oświatowych;

2. Wydatki w ramach cross-financingu;

3. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu, za wyjątkiem wydatków 
związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościa-
mi niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu.

 

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

8.3. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Poprawa rów-
nego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu
w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakre-
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sie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online i które wpisują się miedzy 
innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne; 

4. Używane środki trwałe i wartości niematerialnych i prawne:

 wyposażenie ogólnodydaktyczne wykorzystywane w salach do prak-
tycznej nauki zawodu,

 wyposażenie do praktycznej nauki zawodu zgodne z podstawą pro-
gramową kształcenia w zawodach.

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Budowa nowych placówek oświatowych będzie możliwa w przypadku dołą-
czenia do wniosku o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej potrze-
bę budowy nowej infrastruktury; 

7. Wydatki związane z elementami edukacji włączającej oraz zapewnieniem 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

8. Roboty budowlane związane z realizacją dróg wewnętrznych wymaganych
przepisami prawa;

9. Środki transportu wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu, wynikają-
ce z podstawy programowej;

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

str. 142



Priorytet VIII FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ DLA MIESZKAŃCA

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Wydatki w ramach cross-financingu;

2. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu (chyba, że spełnione są wa-
runki wskazane w pkt 5 lub pkt 7 z pkt A).

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

8.4. Infrastruktura usług społecznych

TYP 1 Rozwój mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospo-
darstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w 
tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obej-
mującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne i które wpisują się miedzy in-
nymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne;

4. Wydatki związane z nabyciem środków trwałych (w tym wyposażenia nie-
zbędnego dla osiągniecia celu projektu) i wartości niematerialnych i praw-
nych nierozerwalnie związanych z zakresem inwestycji;

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 
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 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Wymiana/zakup indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem kamien-
nym, brunatnym, olejem opałowym;

2. Wydatki w ramach cross-financingu;

3. Wydatki związane z nabyciem używanych środków trwałych;

4. Wydatki związane z nabyciem środków transportu;

5. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu, za wyjątkiem wydatków 
związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościa-
mi niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

TYP 2 Infrastruktura usług społecznych inna niż mieszkaniowa

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospo-
darstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w 
tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obej-
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mującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne i które wpisują się miedzy in-
nymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne;

4. Wydatki związane z nabyciem środków trwałych (w tym wyposażenia oraz 
środki transportu związane z zapewnieniem dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami niezbędnego dla osiągnięcia celu oraz wyłącznie jako
element większego projektu) i wartości niematerialnych i prawnych, niero-
zerwalnie związanych z zakresem inwestycji;

5. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie 
powiązanego z realizowanym projektem (np. ścieżki/chodniki – budowa, 
przebudowa lub remont, obiekty małej architektury – zakup nowych lub re-
nowacja starych, budowa miejsc postojowych lub remont istniejących, 
nowe nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 
instalacyjne, budowlano-montażowe); 

6. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :
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1. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia, które nie są 
niezbędne dla osiągniecia celu projektu i jednocześnie nie są bezpośred-
nio związane z realizacją inwestycji;

2. Wymiana/zakup indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem kamien-
nym, brunatnym, olejem opałowym;

3. Wydatki w ramach cross-financingu;

4. Wydatki związane z nabyciem używanych środków trwałych;

5. Wydatki związane z nabyciem środków transportu (za wyjątkiem środków 
transportu służących zapewnieniu dostępności do powstałej/zmodernizo-
wanej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i wyłącznie jako 
element większego projektu).

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

8.5. E-zdrowie 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Zapewnianie 
równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów 
opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie 
przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej 
i które wpisują się między innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu (w szcze-

gólności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

4. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, m.in.: 

 infrastruktura IT (w tym cyfryzacja procesów back office) – sprzęt infor-
matyczny, oprogramowanie, 

 narzędzia do komunikacji, konsultacji, wymiany informacji pomiędzy po-
szczególnymi uczestnikami systemu umożliwiające koordynację świad-
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czeń, konsultacje dotyczące procesu diagnostycznego (w tym wdroże-
nie rozwiązań teleinformatycznych),

 aplikacje, narzędzia informatycznych wraz z oprogramowaniem dot. 
podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa,

 opracowanie i wdrożenie e-usług (innych niż przewidziane ramach roz-
wiązań krajowych),

 prace związane z integracją systemów/dostosowaniem systemów,

 oprogramowania do systemów wyższego rzędu, 

 projektowanie i wdrażanie usług zorientowanych na użytkownika UX,

 inne usługi bezpośrednio związane z wdrożeniem i realizacją celu pro-
jektu (niesklasyfikowane jako koszty pośrednie);

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu,

6. Promocja i popularyzacja rozwiązań z zakresu e-zdrowia wśród pacjentów i 
pracowników podmiotów medycznych – jako element projektu,

7. Szkolenia w ramach cross-financing (podnoszenie kompetencji cyfrowych 
pracowników podmiotów medycznych, również w zakresie cyberbezpie-
czeństwa – jako uzupełnienie projektu;

8. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Wyroby medyczne – w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycz-
nych (...) – przewidziane do wsparcia w ramach Działania 8.6;
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2. Wydatki niezwiązane bezpośrednio z celem szczegółowym działania;

3. Używane środki trwałe;

4. Koszty operacyjne (wydatki ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji) za 
wyjątkiem kosztów pośrednich.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

8.6. Infrastruktura ochrony zdrowia

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Zapewnianie 
równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów 
opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie 
przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej 
i które wpisują się między innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, np.

 sprzęt medyczny, aparatura medyczna,

 wyposażenie,

5. Rozwiązania w zakresie IT – oprogramowanie, sprzęt (jako element pro-
jektu);

6. Środki transportu przeznaczone do środowiskowej formy opieki nad pa-
cjentem;

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

8. Wydatki w ramach cross-financing (m.in. szkolenia pracowników podmio-
tów medycznych w zakresie podniesienia kompetencji “miękkich”, w tym 
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min.: z obsługi pacjenta, aspektów opieki środowiskowej oraz etyki zawo-
dowej);

9. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Wydatki niezwiązane bezpośrednio z celem szczegółowym działania;

2. Środki transportu o przeznaczeniu innym niż środowiskowe formy opieki 
nad pacjentem (np. dot. ratownictwa medycznego);

3. Rozwiązania z zakresu IT inne niż sprzęt i oprogramowanie; 

4. Budowa nowych obiektów dopuszczalna tylko w wyjątkowych, uzasadnio-
nych okolicznościach.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

8.7. Kultura i turystyka szczebla regionalnego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 
roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu 
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społecznym i innowacjach społecznych i które wpisują się miedzy innymi 
w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, nadzór konserwator-
ski, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, konserwatorskie26, restauratorskie27, instalacyjne i ad-
aptacyjne;

4. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów tury-
stycznych i kulturowych, w tym wyposażenie obiektów turystycznych i kul-
turowych;

5. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpo-
żarowe itp.) pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu 
(wyłącznie jako element szerszej inwestycji);

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Remont, konserwacja zabytków ruchomych, eksponatów, dzieł sztuki;

2. Nabycie eksponatów, dzieł sztuki; 

3. Odnowa zabytkowych cmentarzy;

26 prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 
zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
27  prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i 
estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, 
oraz dokumentowanie tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami).
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4. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu; za wyjątkiem 
środków transportu koniecznych do zapewnienia dostępności korzystania 
z przedmiotu projektu przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami, wy-
łącznie jako element szerszego projektu)

5. Wydatki w ramach cross-financingu

6. Budowa, przebudowa zjazdów na posesje (dotyczy szlaków turystycz-
nych);

7. Prace dotyczące poprawy energetycznej obiektów kulturalnych i turystycz-
nych stanowiące wyłączny element projektu;

8. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 
administracyjno-zarządczym;

9. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpo-
żarowe itp.) nie stanowiące elementu szerszej inwestycji (wyłączny ele-
ment projektu);

10. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 
nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym ele-
mentem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifiko-
walnych operacji. 

11. W miastach projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub par-
kingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia ich pojemności 
lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób przyczyniać się do
zwiększenia natężenia ruchu samochodowego;

12.Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe stanowiące dominujący element pro-
jektu;

13.Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych;

14.Wydatki w ramach cross-financingu.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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Priorytet IX. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ TERYTORIALNY

9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym

TYP 1 Infrastruktura obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego,
gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrówno-
ważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które wpisują się 
miedzy innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, nadzór konserwator-
ski, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowalnego); 

3. Prace budowlane, konserwatorskie28, restauratorskie29, instalacyjne i ad-
aptacyjne;

4. Wydatki na   zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów kul-
turalnych funkcjonalnie, powiązanego z realizowanym projektem (np. 
ścieżki/chodniki – budowa, przebudowa lub remont, obiekty małej archi-
tektury – zakup nowych lub renowacja starych, budowa miejsc postojo-
wych lub remont istniejących, nowe nasadzenia lub uporządkowanie sta-
rych nasadzeń, prace ziemne, instalacyjne, budowlano-montażowe); w 
przypadku zabytków teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o
wpisie tego terenu do rejestru zabytków;

5. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów kultu-
rowych;

6. Elementy uwzględniające rozbudowę systemów e-informacji kulturalnej w 
powiązaniu z podstawową infrastrukturą projektu;

7. Elementy uwzględniające promocję szlaków dziedzictwa kulturowego w 
tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

28 prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 
zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
29 prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych 
zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie 
tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
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8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

9. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Prace polegające jedynie na remoncie;

2. Konserwacja zabytków ruchomych, eksponatów, dzieł sztuki;

3. Nabycie eksponatów, dzieł sztuki; 

4. Odnowa zabytkowych cmentarzy;

5. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu;

6. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów kultural-
nych stanowiące wyłączny element projektu;

7. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 
administracyjno-zarządczym;

8. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 
nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym ele-
mentem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifiko-
walnych operacji. W miastach projekty nie mogą obejmować budowy no-
wych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia 
ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 
przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego;

9. Wydatki w ramach cross-financingu;
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10.Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpoża-
rowe itp.), roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe nie stanowiące elementu 
szerszej inwestycji (wyłączny element projektu);

11.Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

TYP 2 Rozwój infrastruktury turystycznej (w tym tworzenie lub rozszerzenie 
szlaków turystycznych)

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego,
gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrówno-
ważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które wpisują się 
miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne obiektów infrastruktury tury-
stycznej;

4. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów infra-
struktury turystycznej, powiązanego z realizowanym projektem (np. ścież-
ki/chodniki – budowa, przebudowa lub remont, obiekty małej architektury –
zakup nowych lub renowacja starych, nowe nasadzenia lub uporządkowa-
nie starych nasadzeń, prace ziemne, instalacyjne, budowlano-montażo-
we);

5. Elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz ruchu tury-
stycznego: ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice informacyjne, 
kraty i osłony na drzewa, wiaty, punktowa infrastruktura widokowa (urzą-
dzenia służące obserwacji przyrody);

6. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów tury-
stycznych, w tym wyposażenie punktów noclegowych (m.in. schronisk, 
stacji turystycznych, kempingów, strzeżonych pól biwakowych) punktów 
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widokowych i innych obiektów turystycznych wynikające z regulacji/przepi-
sów prawa powszechnie obowiązujących;

7. Elementy uwzględniające utworzenie bądź rozbudowę systemów e-infor-
macji turystycznej w powiązaniu z podstawową infrastrukturą projektu;

8. Prace znakarskie służące do wyznaczania szlaków turystycznych;.

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

10.Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu;

2. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów infrastruk-
tury turystycznej stanowiące wyłączny element projektu;

3. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 
administracyjno-zarządczym;

4. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 
nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym ele-
mentem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifiko-
walnych operacji. W miastach projekty nie mogą obejmować budowy no-
wych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia 
ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 
przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego;

5. Wydatki w ramach cross-financingu;
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6. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpoża-
rowe itp.), roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe nie stanowiące elementu 
szerszej inwestycji (wyłączny element projektu);

7. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

9.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego,
gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrówno-
ważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które wpisują się 
miedzy innymi w następujące kategorie:
1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, nadzór konserwator-
ski, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne;

4. Wydatki na przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i komunalnej 
kolidującej 
z inwestycją;

5. Wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w tym przyległego 
otoczenia obiektów;

6. Elementy małej architektury;

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

8. Wydatki dot. rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza zdalnego dostępu do usług 
publicznych, dostępnych w rewitalizowanych obiektach i przestrzeniach;

9. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 
na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, 
m.in.: 
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 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Wydatki w ramach cross-financingu;

2. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych;

3. Środki transportu na potrzeby realizacji projektu;

4. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej, roboty rozbiórkowe,
wyburzeniowe obiektów stanowiące wyłączny element projektu;

5. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 
nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym ele-
mentem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifiko-
walnych operacji. W miastach projekty nie mogą obejmować budowy no-
wych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia 
ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 
przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego;

6. Roboty dotyczące zwiększania powierzchni nieprzepuszczalnych w mia-
stach (np. placów, rynków); 

7. Roboty budowlane dotyczące budynku(–ów) mieszkalnego, w tym roboty 
dotyczące części wspólnych;

8. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpoża-
rowe itp.) nie stanowiące elementu szerszej inwestycji (wyłączny element 
projektu);

9. Budowa nowych obiektów dopuszczalna tylko w wyjątkowych, uzasadnio-
nych okolicznościach; 

10.Wycinka drzew i krzewów, chyba że udokumentowano zagrożenie z ich 
strony np. wyniku spróchnienia.
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C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

9.5. Rewitalizacja obszarów wiejskich

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 
zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego,
gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa 
naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych 
niż miejskie i które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru nad projektem np. nadzór autorski, nadzór konserwatorski, 
kierownik budowy, inspektor nadzoru budowalnego);

3. Usługi zarządzania i nadzoru nad projektem;

4. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne;

5. Wydatki na przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i komunalnej 
kolidującej 
z inwestycją;

6. Wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w tym przyległego 
otoczenia obiektów na cele realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla za-
spokojenia potrzeb społeczności gmin wiejskich;

7. Elementy małej architektury;

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

9. Wydatki dot. rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza zdalnego dostępu do usług 
publicznych, dostępnych w rewitalizowanych obiektach i przestrzeniach;

10.Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 
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 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Wydatki w ramach cross-financingu;

2. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych;

3. Nabycie środków transportu na potrzeby realizacji projektu;

4. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów stanowią-
ce wyłączny element projektu;

5. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe stanowiące dominujący element pro-
jektu;

6. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 
nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym ele-
mentem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifiko-
walnych operacji;

7. Roboty budowlane dotyczące budynku(–ów) mieszkalnego, w tym roboty 
dotyczące części wspólnych. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, in-
stalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) nie stanowiące elementu szer-
szej inwestycji (wyłączny element projektu);

8. Budowa nowych obiektów dopuszczalna tylko w wyjątkowych, uzasadnio-
nych okolicznościach. 

9. Wycinka drzew i krzewów chyba że udokumentowano zagrożenie z ich 
strony np. w wyniku spróchnienia.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują między innymi się w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi;

4. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne;

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

6. Prace rekultywacyjne, takie jak remediacja, rekultywacja, regeneracja, re-
naturyzacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowa-
nych;

7. Koszty związane z realizacją programów rozwojowych, m.in. szkolenia, 
warsztaty, konsultacje, coaching, moderacje, usługi doradcze;

8. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zgodnie z limitami wskazany-
mi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-
2027, tj. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w przypadku
gruntów oraz 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 



opuszczonych, na których znajdują się budynki. Kwalifikowalne są także 
pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości, takie jak wydatki 
poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-karto-
graficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy (np. wydatek związany ze spo-
rządzeniem operatu szacunkowego) oraz opłaty notarialne;

9. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

10.Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu.

11.Wydatki związane z infrastrukturą drogową (w tym parkingi), jeżeli koszty 
związane z doprowadzeniem drogi do terenu poprzemysłowego 
/zdewastowanego/zdegradowanego nie przekraczają 15% kosztów 
kwalifikowanych i są niezbędnym elementem projektu. Drogi wewnętrzne i 
parkingi zlokalizowane na terenie poprzemysłowym/ 
zdewastowanym/zdegradowanym mogą być kosztem kwalifikowalnym i nie
wliczają się do tego limitu. Drogi publiczne na terenie poprzemysłowym/ 
zdewastowanym/zdegradowanym wliczają się do ww. limitu.

12.Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Używane środki trwałe; 

2. Środki transportu; 

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się między innymi w następujące kategorie: 
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1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Doradztwo technologiczne dla projektów grantowych i parasolowych w za-
kresie zastosowania instalacji OZE;

4. Doradztwo technologiczne w zakresie zastosowania instalacji OZE;

5. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

 budowa/przebudowa instalacji OZE [w rozumieniu ustawy o odnawial-
nych źródłach energii],

 budowa przyłączy wspieranych instalacji OZE do sieci np. elektroener-
getycznych, ciepłowniczych, 

 budowa/nabycie nowej infrastruktury oświetleniowej zintegrowanej z 
instalacjami OZE, budowa carportów,

 przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy
wraz z budową tymczasowych obiektów), 

 magazyny energii na potrzeby OZE, 

 opomiarowania instalacji OZE wraz z systemami do zdalnego monito-
ringu jako element szerszego projektu,

 system zarządzania energią;

6. Prace rekultywacyjne terenu na potrzeby budowy/rozbudowy instalacji 
OZE, magazynu energii, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów 
zanieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, 
likwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia nie-
właściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub wyburzeniowe 
(np. pozostałości budynków poprzemysłowych). Koszt kwalifikowalny jako 
niedominująca część projektu tj. poniżej 50% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. Wydatek jest niekwalifikowalny w projektach parasolowych i 
grantowych; 

7. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 
m.in.: zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych pro-
jektu, a przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczo-
nych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. Wydatek jest 
niekwalifikowalny w projektach parasolowych i grantowych;

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;
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9. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 
przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i
wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów 
uchwały antysmogowej w regionie.

10.Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.:

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększe-
nie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie tere-
nu), zagospodarowania wody deszczowej,

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw;

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

 

B. Wydatki niekwalifikowane  : 

1. Drogi dojazdowe do instalacji/infrastruktury OZE (za wyjątkiem dróg we-
wnętrznych/technicznych, służących do obsługi instalacji OZE, jednak nie 
więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu);

2. W projektach parasolowych i grantowych: prace rekultywacyjne. 

3. Pojazdy do transportu biomasy;

4. Remont elementów budynku ze wzglądu na posadowienie instalacji OZE 
np. remont dachu, wymiana konstrukcji dachowej.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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10.7. Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele środowiskowe

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:

 zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody,

 introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 
rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 
tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona ko-
rytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych,

 działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, umożli-
wiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków 
inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo,

 elementy małej architektury, służącej infrastrukturze na rzecz właściwe-
go ukierunkowania ruchu: ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice 
informacyjne, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, kraty i osłony na 
drzewa, wiaty, urządzenia służące edukacji przez zabawę, punktowa in-
frastruktura widokowa (urządzenia służące obserwacji przyrody),

 budowa, przebudowa, remont ścieżek spacerowych służących właści-
wemu ukierunkowaniem ruchu wyłącznie w ramach projektów dotyczą-
cych zmniejszenia antropopresji, w tym kładek w ich ciągach;

4. Prace rekultywacyjne, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów za-
nieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, li-
kwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia nie-
właściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub wyburzeniowe 
(np. pozostałości budynków poprzemysłowch);
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5. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza gastronomicz-
na, obiekty sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury);

2. Pomosty widokowo-wypoczynkowe;

3. Nawierzchnie betonowe;

4. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub gli-
nianej);

5. Parkingi, drogi dojazdowe.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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10.8. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:

 dotyczące retencjonowania wody, w tym małej retencji, naturalne reten-
cjonowanie wody poprzez np. muldy chłonne, zielone ściany, ogrody 
deszczowe, 

 biotechniczne metody zabezpieczania przed osuwaniem łączące kon-
strukcje mechaniczne z elementami biologicznymi,

 w zakresie wód gruntowych, opadowych i płynących w tym: działania 
polegające m.in. na budowie systemu rowów powierzchniowych, rur dre-
narskich, studni odwadniających, przypory filtracyjnej; stosowanie kon-
strukcji wzmacniających zbocze w celu redukowania bezpośredniego 
oddziaływania wód płynących lub stojących, 

 zwiększające stabilności zboczy,

 oczyszczenie zanieczyszczonych wód podziemnych i powierzchniowych
w wyniku eksploatacji górniczej zakresu, w tym uzdatnianie uzdatnia 
wody;

4. Prace rekultywacyjne, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów za-
nieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, li-
kwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia nie-
właściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub wyburzeniowe 
(np.. pozostałości budynków poprzemysłowch); 

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;
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6. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza gastronomicz-
na, obiekty sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury);

2. Pomosty widokowo-wypoczynkowe;

3. Nawierzchnie betonowe;

4. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub gli-
nianej);

5. Inwestycje związane z zaopatrzeniem sieci wodociągowych w zakresie 
wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców;

6. Parkingi, drogi dojazdowe.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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10.9. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi;

4. Prace rekultywacyjne, takie jak remediacja, rekultywacja, regeneracja, re-
naturyzacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowa-
nych;

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;

6. Konserwacja ruchomych zabytków techniki;

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zgodnie z limitami wskazany-
mi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-
2027, tj. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w przypadku 
gruntów oraz 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 
opuszczonych, na których znajdują się budynki. Kwalifikowalne są także 
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pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości, takie jak wydatki 
poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-karto-
graficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy (np. wydatek związany ze spo-
rządzeniem operatu szacunkowego) oraz opłaty notarialne;

9. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną;

10.Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

11.Wydatki związane z infrastrukturą drogową (w tym parkingi), jeżeli koszty 
związane z doprowadzeniem drogi do terenu 
poprzemysłowego/zdewastowanego/zdegradowanego nie przekraczają 
15% kosztów kwalifikowanych i są niezbędnym elementem projektu. Drogi 
wewnętrzne i parkingi zlokalizowane na terenie 
poprzemysłowym/zdewastowanym/zdegradowanym mogą być kosztem 
kwalifikowalnym i nie wliczają się do tego limitu. Drogi publiczne na terenie 
poprzemysłowym/zdewastowanym/zdegradowanym wliczają się do ww. 
limitu.

12. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B.  Wydatki niekwalifikowane  :

1. Używane środki trwałe;

2. Środki transportu; 

3. Wydatki niekwalifikujące się do wsparcia zgodnie z zasadą zanieczyszcza-
jący płaci30;

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

30 Zasada zanieczyszczający płaci szczegółowo została opisana w kryteriach wyboru projektów dla 
poszczególnych działań FE SL 2021-2027 oraz w regulaminie wyboru projektów
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10.10. Wsparcie planowania transformacji 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 
wymogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 
które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL)  
m.in.:

 Koncepcja zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, 
pogórniczych zdewastowanych i zdegradowanych;

 Dokumentacja planistyczna;
 Dokumentacja techniczno-ekonomiczna;
 Wsparcie eksperckie;
 Wyceny szacunkowe;
 Miejscowe Plany Rewitalizacji tworzone dla obszarów poprzemysło-

wych;
 Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne;
 Wstępne studia wykonalności;
 Analizy ryzyka.
 Analiza potrzeb i wymagań lub ocena efektywności w przypadku 

projektów realizowanych w formule PPP

2. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :
1. Dokumentacja, która nie jest bezpośrednio związana z readaptacją tere-

nów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

Strona 170 z 183



10.11. Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, np. budowa, przebudowa i 
remont budynku, modernizacja i adaptacja istniejącej infrastruktury;

5. Usługi informatyczne, m.in. zakup usług przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, prace integracyjne dot. systemów informatycznych, dostosowanie 
do potrzeb odbiorców (UX);

6. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpo-
żarowe itp.) stanowiące elementu szerszej inwestycji (jako element projek-
tu);

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w prace merytoryczne 
nad projektem; 



9. Działania informacyjne związane z rozpropagowaniem koncepcji 
powstałego systemu, np. narzędzia służące wymianie doświadczeń z 
innymi podmiotami, a w ramach dzielenia się "dobrymi praktykami" - 
opracowanie podręcznika;

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Używane środki trwałe; 

2. Środki transportu; 

3. Wydatki bieżące ponoszone po zakończeniu etapu realizacji inwestycji;

4. Kursy i szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności obywateli w za-
kresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;

5. Wydatki niekwalifikujące się do wsparcia zgodnie z zasadą zanieczyszcza-
jący płaci31.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

10.12. Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej 
podregionów górniczych

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się między innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

31 Zasada zanieczyszczający płaci szczegółowo została opisana w kryteriach wyboru projektów dla 
poszczególnych działań FE SL2021-2027 oraz w regulaminie wyboru projektów
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2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

 Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne,
Budowa, przebudowa i rozbudowa centrów przesiadkowych (m. in. po-
czekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty,
zadaszenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe, drogi ro-
werowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i 
park&ride, miejsca obsługi podróżnych,

 Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 
zeroemisyjnymi (elektryczne, wodorowe),

 Budowa velostrad zgodnych ze standardami określonymi w Regional-
nej Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego;

 Oświetlenie i oznakowanie tras rowerowych objętych projektem,

 Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR),

 Systemy zliczające ilość osób korzystających z tras rowerowych;

3. Zakup wyposażenia (w zakresie obsługi podróżnych, np. ławki, stoliki, 
krzesła, szafki, itp.);

4. Nowy tabor autobusowy zeroemisyjny;

5. Systemy SDiP i ITS;

6. Kampanie informacyjno-edukacyjne kształtujących świadomość ekologicz-
ną – w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego;

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowa-
ne przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 
(angielski/ukraiński);
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9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę do
pierwotnego stanu; 

2. Budowa/przebudowa dróg rowerowych (w tym ciągów pieszo-rowerowych) 
niespełniających standardów i wytycznych określonych w Regionalnej Poli-
tyce Rowerowej Województwa Śląskiego; 

3. Parkingi nie pełniące funkcji park&ride. Parkingi park&ride zlokalizowane w 
centrach miast pow. 50 tys. mieszkańców;

4. Budowa/ przebudowa chodników (nie dotyczy ciągów pieszo-rowerowych i 
dróg rowerowych);

5. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej, w tym drogowej, przeznaczo-
nej dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego;

6. Infrastruktura liniowa i punktowa (przystanki, perony, przebudowa linii kole-
jowej) transportu kolejowego (nie będąca własnością JST).

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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10.13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np.; nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i adapta-
cyjne;

4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, m.in.: koszty nabycia, mon-
tażu urządzeń, koszty sprzętu i wyposażenia;

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

6. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie 
powiązanego z realizowanym projektem (np. ścieżki/chodniki – budowa, 
przebudowa lub remont, obiekty małej architektury – zakup nowych lub re-
nowacja starych, budowa miejsc postojowych lub remont istniejących, 
nowe nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, in-
stalacyjne, f);

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz elementy edukacji włączającej, dotyczące przedmiotu pro-
jektu;

8. Wydatki związane z zakupem środków transportu na potrzeby realizacji 
celu dydaktycznego i wyłącznie jako element szerszego projektu;
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9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

 

10.14. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego);

3. Prace budowlane, , restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i adapta-
cyjnymi;

4. Używane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

· wyposażenie ogólnodydaktyczne wykorzystywane w salach do prak-
tycznej nauki zawodu;

· wyposażenie do praktycznej nauki zawodu zgodne z podstawą progra-
mową kształcenia w zawodach.

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 
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6. Budowa nowych placówek oświatowych będzie możliwa w przypadku dołą-
czenia do wniosku o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej potrze-
bę budowy nowej infrastruktury;

7. Wydatki związane z elementami edukacji włączającej oraz zapewnieniem 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

8. Roboty budowlane związane z realizacją dróg wewnętrznych wymaganych 
przepisami prawa;

9. Środki transportu wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu, wynikają-
ce z podstawy programowej;

10.Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

 

B. Wydatki niekwalifikowane  :
1. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu (chyba, że spełnione są wa-

runki wskazane w pkt 5 lub pkt 7 z pkt A).

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.

 

10.15. Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionu bielskiego

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wy-
mogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 
które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 
regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,
gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i któ-
re wpisują się między innymi w następujące kategorie:

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 
(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);

2. Usługi nadzoru nad projektem (np. nadzór autorski, kierownik budowy, in-
spektor nadzoru budowalnego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne obiektów przyczyniających się
do rozwoju gospodarczego podregionu;

4. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów infra-
struktury projektu;
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5. Elementy uwzględniające utworzenie bądź rozbudowę systemów e-infor-
macji turystycznej w powiązaniu z podstawową infrastrukturą projektu;

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, dotyczące przedmiotu projektu;

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na
rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych, m.in.: 

 rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 
powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), za-
gospodarowania wody deszczowej, 

 rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kie-
runku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym popra-
wy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenia-
niem przedsiębiorstw; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 
powyższych kategorii.

B. Wydatki niekwalifikowane  :

1. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu;

2. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów infrastruk-
tury turystycznej stanowiące wyłączny element projektu;

3. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 
administracyjno-zarządczym;

4. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpoża-
rowe itp.), roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe nie stanowiące elementu 
szerszej inwestycji (wyłączny element projektu);

5. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych.

C. Koszty   pośrednie:   kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz wy-
sokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru pro-
jektów.
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10. Objaśnienia skrótów i pojęć użytych w przewodniku

CST2021 – Centralny System Teleinformatyczny , system teleinformatyczny, 
obejmujący różne aplikacje, wspierający realizację projektów dofinansowanych ze 
środków polityki spójności na lata 2021-2027 zwany także SL2021

dane osobowe - dane w rozumieniu artykułu 4 punkt 1 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO)

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FE SL 2021-2027 – program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

FST – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

IZ FE SL – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 
2021–2027

LSI 2021 – Lokalny System Informatyczny dla programu Fundusze Europejskie dla 
Śląskiego 2021-2027, wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem: 
https://lsi2021-szkol.slaskie.pl , natomiast wersja produkcyjna pod adresem: 
https://lsi2021.slaskie.pl

IoT – Internet rzeczy - technologia IoT daje użytkownikowi możliwość sterowania 
urządzeniami za pośrednictwem Internetu i odpowiedniej aplikacji.

ITS - Inteligentne systemy transportowe – systemy wykorzystujące technologie 
informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym 
infrastrukturę, pojazdy 
i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania 
mobilnością oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu

koszty bezpośrednie - koszty niezbędne do realizacji projektu, które są 
bezpośrednio związane z głównym celem projektu, spełniające jednocześnie wymogi
wskazane w podrozdziale 2.2 Wytycznych kwalifikowalności

koszty pośrednie – koszty niezbędne do realizacji projektu, których nie można 
bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu, w szczególności koszty 
administracyjne związane z obsługą projektu, która nie wymaga podejmowania 
merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu

mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) - oznacza możliwość sfinansowania
specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się
w projekcie realizowanym w ramach polityki spójności osoby z niepełnosprawnością
(w charakterze uczestnika/uczestniczki lub personelu projektu). Racjonalne
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usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie
nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne
w konkretnym przypadku

MŚP - mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo zdefiniowane w załączniku nr 1 do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu

OSI - obszary strategicznej interwencji wskazane w Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2030”

personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie; personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w 
rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych

PPP - partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu artykułu 2 punkt 15 
rozporządzenia ogólnego utworzone w celu wspólnej realizacji inwestycji 
infrastrukturalnej

PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub/oraz 
ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

regulamin wyboru projektów - przedstawia zasady aplikowania oraz reguły wyboru 
projektów do dofinansowania. Dokument sporządzony zgodnie z wymogami art. 51 
ustawy wdrożeniowej

Rozporządzenie KE nr 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

Rozporządzenie EFRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności 

Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr  2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a 
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także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

Rozporządzenie FST - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1056 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji 

SDIP - System dynamicznej informacji pasażerskiej

Stawka ryczałtowa - stawka o której mowa w art. 53 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 
ogólnego

Strona internetowa programu FE SL 2021-2027– www.funduszeue.slaskie.pl – 
strona internetowa dostarczająca informacje na temat programu Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

SZOP FE SL - Szczegółowy Opis Priorytetów dla programu Fundusze Europejskiego
dla Śląskiego 2021-2027

TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

EU – Unia Europejska

UFP - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Umowa o dofinansowanie - ilekroć w dokumencie mowa o umowie o 
dofinansowanie należy przez to rozumieć umowę/decyzję/porozumienie o 
dofinansowaniu projektu, chyba że z treści zapisów wynika wprost, że zapis dotyczy 
tylko jednego z przywołanych powyżej dokumentów

Umowa Partnerstwa – podstawowy dokument, który określa współpracę UE z 
Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy 
Europejskich w latach 2021-2027, dokument przyjęty przez Komisję Europejską 30 
czerwca 2022 r.

Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-
2027

Wytyczne KE – Wytyczne dotyczące stosowania uproszczonych form kosztów 
dostępne pod adresem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Wytyczne kwalifikowalności – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na 
lata 2021-2027 wydane przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Zasady horyzontalne – zasady, o których mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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1 Załączniki do przewodnika
1. Schemat dotyczący zasady równości szans i niedyskryminacji - dostępność 

(poniżej)
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