Zatgcznik nr 1 do
uchwaty nr 463/66/V11/2025
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego
z dnia 5.03.2025r.
Harmonogram rzeczowo—finansowy w zakresie opracowania
Programu prac urzadzeniowo-rolnych dla Gminy Suszec o pow. 7 505 ha,
przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terendéw Rolnych w Zywcu

Etap

Tres¢ zadania Termin realizacji

1. Nawigzanie wspoipracy z urzedem gminy i sotectwami.
2. Pozyskanie danych zrédiowych i inne prace przygotowawcze:
- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urzgdzeniowo—
rolnych w zakresie danych:
- ewidencji gruntéw,
- planu zagospodarowania przestrzennego, do
- granicy rolno-lesnej, 27.06.2025 r
- zasobo6w, wydobycia z16z i kopalin naturalnych, T ’
- spisu rolnego,
- urzedu statystycznego,
- ciekéw i melioracji wodnych,
- innych istniejacych opracowan.

Koszt realizacji Programu prac urzgdzeniowo-rolnych dla Gminy Suszec 25 805 zi




