

Załącznik nr 6 do Umowy nr KPOD.09.08-IW.02-0002/25

Informacje podstawowe	
Nr Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego	KPOD.09.08-IW.02-0002/25
Nazwa przedsięwzięcia	Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych
Ostateczny Odbiorca Wsparcia	Województwo Śląskie
Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków <i>(jeżeli dotyczy)</i>	Nie dotyczy
Inwestycja ¹	E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy
Wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN]	184 500 000
Wartość kwalifikowalna przedsięwzięcia [PLN]	150 000 000
Wsparcie [PLN]	126 000 000
Data rozpoczęcia	29.02.2024 r.
Data zakończenia	31.07.2026 r.

Kamienie Milowe Przedsięwzięcia <i>Kamienie milowe muszą co najmniej odpowiadać wszystkim wskaźnikom określonym dla danego komponentu i obszaru na poziomie KPO i decyzji wdrożeniowej KE</i>						
Nr	Nazwa KM	Kluczowy KM? ² <i>Tak/Nie</i>	Termin realizacji	Powiązane zadania	Wartość KM	Sposób weryfikacji ³
1	Podpisanie umowy z wykonawcą	Tak	29.02.2024	1	0 zł	Podpisana umowa
2	Odbiór pierwszego EZT	Tak	30.09.2025	1	30 000 000 zł	Protokół odbioru końcowego
3	Odbiór drugiego i trzeciego EZT	Tak	15.06.2026	1	60 000 000 zł	Protokół odbioru końcowego

¹ Wyszczególniony w KPO typ inwestycji /np. E2.1.1. linie kolejowe, E2.2.1. bezpieczeństwo transportu itp/

² kluczowe KM wpływają bezpośrednio na wskaźniki i kamienie milowe na poziomie komponentu KPO i decyzji wdrożeniowej KE.

³ Np. dokument, nr ogłoszenia, potwierdzenie złożenia dok.

Załącznik nr 6 do Umowy nr KPOD.09.08-IW.02-0002/25

4	Odbiór czwartego i piątego EZT	Tak	10.07.2026	1	60 000 000 zł	Protokół odbioru końcowego
---	--------------------------------	-----	------------	---	---------------	----------------------------