



DTŚ S.A. KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY
NA BUDOWĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2026**

STYCZEŃ 2026 R.

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Zabrze
NA KWOTĘ:

Środki krajowe: 331 341,00 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
DTŚ SA KATOWICE

PREZES ZARZĄDU


Rafał Godula

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:
MIASTO ZABRZE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Zabrze realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Zabrze oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Zabrze w 2026 r.

W roku 2026 na zadania związane z DTŚ w m. Zabrze planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

środki krajowe:	331 341,00 PLN
------------------------	-----------------------

w tym:

środki własne m. Zabrze	331 341,00 PLN
--------------------------------	-----------------------

Zakres rzeczowy prac w m. Zabrze w 2026 r.:

- obsługa gwarancyjna

PREZES ZARZĄDU

Rafał Godula

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

ODCINEK ZACHODNI

Lp.	Wyszczególnienie	netto	VAT	brutto
	DTŚ "Zachód"			
E	MIASTO ZABRZE			
a)	A. Środki krajowe			
1.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	269 383,00	61 958,00	331 341,00
	Razem Zabrze - środki krajowe	269 383,00	61 958,00	331 341,00

PREZES ZARZĄDU

Rafał Godula

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Ident.	Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
		A. Środki krajowe			
E.I	1.	Prace przygotowawcze			
E.II	2.	Zarządzanie inwestycją	269 383,00	61 958,00	331 341,00
		Razem Zabrze - środki krajowe:	269 383,00	61 958,00	331 341,00

PREZES ZARZĄDU

Rafał Godula

