



Województwo  
Śląskie

Katowice, 18 października 2021 r.  
KT-RD.0003.12.2021.DAB  
KT-RD.KW- 01043/21



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dariusz Starzycki

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 287

dariusz.starzycki@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

Pani  
Beata Kocik  
Wiceprzewodnicząca Sejmiku  
Województwa Śląskiego

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

W odpowiedzi na interpelację nr INT.6.0003-0345/21 z dnia 8.10.2021 r. dotyczącą nieprawidłowości przy realizacji przebudowy DW 791 w m. Osiny w gminie Kamienica Polska informuję, że wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) prowadzącego zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK1 do DK 78 etap II” celem złożenia szczegółowych wyjaśnień do zaistniałej sytuacji.

ZDW poinformował, że wykonana została rozbiórka nawierzchni drogi wraz z istniejącymi chodnikami dla pieszych. W tym miejscu powstanie jednojezdniowy przekrój drogowy o szerokości 7,0 m o dwóch pasach ruchu oraz obustronne ciągi pieszo-rowerowe.

Chwilowy stan i związane z tym niedogodności dla pieszych mają charakter przejściowy i związane są z koniecznością przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu (wodociągu, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznych i energetycznych). Należy nadmienić, że przebudowa wodociągu prowadzona w pasie drogowym realizowana była przez Gminę Kamienica Polska, w związku z czym roboty drogowe mogły być rozpoczęte dopiero po zakończeniu przebudowy wodociągu.

Obecnie trwa układanie krawężników drogowych i obrzeży. Zgodnie z deklaracją wykonawcy robót do końca października bieżącego roku zostanie wykonana nawierzchnia przynajmniej na jednym ciągu pieszo-rowerowym, co zapewni bezpieczną komunikację pieszych w m. Osiny.

Ponadto na bieżąco kontrolowany jest stan zabezpieczeń studni kanalizacji deszczowej i w razie konieczności podejmowane są należyte czynności zabezpieczające.

Docelowo roboty na ww. odcinku drogi wojewódzkiej nr 791 mają zakończyć się w czerwcu 2022 r. W rezultacie oddany do użytku zostanie odcinek drogi, w którym ruch niechronionych użytkowników drogi (pieszych i rowerzystów) będzie odseparowany od ruchu pojazdów silnikowych. Natomiast w celu ograniczenia hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów, zostanie wykonana tzw. cicha nawierzchnia bitumiczna, dzięki czemu poziom hałasu powinien się obniżyć, co będzie odczuwalne dla mieszkańców.

*Dariusz Starzycki*  
WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Dariusz Starzycki

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Kancelaria Sejmiku Śląskiego
3. a/a