

**ANEKS NR 8**

z dnia .....

do umowy nr 474/TD/2022 z dnia 25.03.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 18.09.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 12.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 05.08.2024 r., aneksem nr 5 z dnia 4.11.2024 r., aneksem nr 6 z dnia 10.07.2025 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 03.12.2025 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Bieruń na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu”

zawarty pomiędzy :

**Gminą Bieruń**, z siedzibą w Bieruniu przy ul. Rynek 14 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sebastiana Macioła

a

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

..... - .....

..... - .....

**§ 1**

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 474/TD/2022 z dnia 25.03.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 18.09.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 12.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 05.08.2024 r., aneksem nr 5 z dnia 4.11.2024 r., aneksem nr 6 z dnia 10.07.2025 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 03.12.2025 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 8 293 897,00 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100), w podziale na:
  - a) 219 897,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),
  - b) 8 074 000,00 zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) na przebudowę skrzyżowania.”.
2. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Bieruń udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 50% kosztu projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 a) oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1 b) (pozostałe 50% kosztu projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania zapewnia Powiat Bieruńsko-Lędziński), w tym:
  - a) w 2024 r. w wysokości 13 745,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),
  - b) w 2026 r. w wysokości w wysokości 96 203,25 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy złote 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),
  - c) w 2026 r. w wysokości 807 400,00 zł (osiemset siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) na przebudowę skrzyżowania.”.
3. § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 80% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, tj. 6 459 200,00 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) w 2026 r.”.

**§ 2**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

### **§ 3**

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

### **§ 4**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Województwo Śląskie**

**Gmina Bieruń**