

ANEKS NR 3

**do Umowy nr 4019/KT/2019 z dnia 11.10.2019 r.
wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2020 r.
oraz aneksem nr 2 z dnia 26.10.2021 r.**

zawarty w dniu w Katowicach, pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.*), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46,
reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a

„Projekt Wesola” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A, posiadającą REGON: 381354300 i NIP 599 - 32 – 35 – 365, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000758676, reprezentowana przez:

1. -

2. -

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nr 4019/KT/2019 z dnia 11.10.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2020 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 26.10.2021 r. Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1) § 6 ust. 13 przyjmuje brzmienie: **„13.** Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesola) w miejscowości Żywiec. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Departamentu Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego.

Dla potrzeb ww. odbioru końcowego **INWESTOR** własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest do:

- trwałego wytyczenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945,
- przedstawienia i przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 945,
- zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.”

2) § 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: **„7.** INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30.09.2023 r.**”

3) § 7 ust. 11 przyjmuje brzmienie: „11. *INWESTOR* dostarczy do Departamentu Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:

- a) oświadczenie *INWESTORA* o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego obiektu drogowego w miejscowości Żywiec, o którym mowa w § 1 ust. 2b,
- b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawców gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową, o której mowa w § 1 ust. 2b,
- c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 6 ust. 13;

Wymienione dokumenty *INWESTOR* powinien dostarczyć do Departamentu Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks nr 3 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla „PROJEKT WESOŁA” Sp. z o.o.

Zarząd Województwa Śląskiego

„PROJEKT WESOŁA” Sp. z o.o.