

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY NA LATA 2001-2003
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RYBNIKU

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ogółem 2001-2003	2001				2002				2003						
			Razem 2001	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2002	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2003	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Pawilon diagnostyczno - zabiegowy nr 3																
	roboty bud.-mont. i instalacyjne	7,996	5,016	1,163	134	2,382	1,337	2,580	219	305	698	1,358	400	50	50	100	200
	zakupy I wyposażenia	36,581	15,200	908	7,373	917	6,002	12,289	708	352	1,176	10,053	9,092	90	16	2,015	6,971
2.	Pawilon centralnej sterylizacji nr 4																
	roboty bud.-mont. i instalacyjne	66	0					50				50	16		16		
	zakupy I wyposażenia	511	0					511				511	0				
3.	Pawilon łóżkowy nr 5																
	roboty bud.-mont. i instalacyjne	2,299	1,959	693	430	408	428	40	1	22	13	4	300		150	50	100
	zakupy I wyposażenia	8,068	5,100	1,099	856	1,704	1,441	2,500	92		8	2,400	468		30	104	334
4.	Pawilon diagnost. - terapeut. nr 6																
	roboty bud.-mont. i instalacyjne	3,890	0					1,390				124	1,266	2,500	300	200	300
	zakupy I wyposażenia	0	0					0					0				
5.	Pawilon łóżkowy nr 7																
	roboty bud.-mont. i instalacyjne	12,610	0					3,860	50	200	89	3,521	8,750	1,100	3,000	3,500	1,150
	zakupy I wyposażenia	2,240	0					0					2,240		20	1,561	659

	Infrastruktura zewnętrzna																
6.	roboty bud.-mont.i instal. - stacje trafo, sieci zewn., ogrodz., ukształt., drogi, place, parkingi, chodniki, zieleni, mała arch, lądowisko.	7,905	2,725	34	29	1,330	1,332	2,580	364	216	716	1,284	2,600	300	700	500	1,100
	zakupy I wyposażenia	0	0					0					0				
7	Pozostałe obiekty - rez. na rob. niezab. dla funkc. Szpital. /pralnia, kuchnia, anatomop., tunele, ukształt., przyłącze wod., regul. sieci c.o./	40											40		30		10
8	Dokumentacja techniczna i nadzór autorski	480											480		200	200	80
9	Obsługa inwestorska	998											998	202	304	246	246
	OGÓLEM	83,684	30,000	3,897	8,822	6,741	10,540	25,800	1,434	1,095	2,824	20,447	27,884	2,042	4,716	8,576	12,550

Uwaga: Podział kosztów w ramach zakupów I wyposażenia przedstawiono w załączniku nr 1 do "Harmonogramu".