
zawarty w dniu 2023 r.

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1. Krzysztofa Klimosza – Członka Zarządu Województwa
2. Agatę Kulawik – Z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice.

a Firmą Usług Inwestycyjnych Szczotka Józef, z siedzibą w 43-426 Gumna, ul. Miodowa 31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 548-173-34-10, Regon 072791089, zwanej dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez Józefa Szczotkę – Właściciela

na podstawie § 14 ust. 4 pkt 3 umowy nr 3288/IR/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., w związku z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia w ramach umowy na **Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego** dla zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie”.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Województwa Agata Kulawik – Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w § 5 ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę 48.820,00 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100), tj. netto 39.691,06 zł + 23% VAT w kwocie 9 128,94 zł (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem, 94/100), które będzie płatne w następujący sposób:

1) *Za przygotowanie postępowania przetargowego (dokumentacji) i udział w komisji przetargowej, w wysokości 2.091,00 zł brutto, co stanowi nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego, płatne w następujących częściach, z zastrzeżeniem zapisu ust.3 i 4 niniejszego paragrafu:*

a) *50% płatne po ogłoszeniu postępowania przetargowego,*

- b) 50% płatne po podpisaniu przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót”
- 2) za prowadzenie nadzoru inwestorskiego w łącznej wysokości 46.729,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że wartość faktur częściowych będzie realizowana do 90% wartości zamówienia. Pozostałe 10% wartości zamówienia zostanie zrealizowane po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.
- 3) rozliczenia między stronami, o którym mowa powyżej w pkt.2 będą następować w cyklach miesięcznych, w wartościach proporcjonalnych do wartości wykonanych robót budowlanych, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie za czynności określone w ust.1 pkt 2) i 3) będzie dokonywane jeden raz w miesiącu na podstawie faktury, której wartość zostanie określona ustalonym wskaźnikiem procentowym „W” [%] od wysokości kwoty brutto faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę robót w danym miesiącu według wzoru:

$$W [\%] = \frac{\text{Kwot faktury brutto za roboty budowlane}}{\text{Cena ofertowa brutto z umowy o wykonanie robót budowlanych}} \times 100$$

§ 2

1. Dokonuje się zmian w § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Korespondencja między stronami umowy prowadzona będzie w formie pisemnej i przekazywana/dostarczana za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres e-mail na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, mail: departament.ip@slaskie.pl;
- dla Wykonawcy: Firma Usług Inwestycyjnych Szczotka Józef, ul. Miodowa 31, 43-426 Gumna, mail: biuro@jsprojekty.pl.”

§ 3

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 3288/IR/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. nie ulegają zmianie.
3. Aneks nr 3 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA