

9. zmienić brzmienie § 4 ust. 6 na następujący: "6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Wilkowice niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."
10. w § 5 wykreślić ust. 4, 5, 6 oraz 7.
11. w § 6 ust. 1 wykreślić pkt 2).
12. w § 6 ust. 3 wykreślić pkt 2).
13. w § 8 wykreślić pkt 4).
14. wykreśla się w całości § 9.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Wilkowice

WICEMARSZAŁEK

WÓJT

Grzegorz Boski

Maciej Mrówka

WICEMARSZAŁEK

Bartłomiej Sabat